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64/2021.
HATÁROZAT

- veszélyhelyzetben átruházott hatáskörben meghozott döntésről -

A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című 
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat 
műszaki tartalom módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyett átruházott hatáskörben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződéssel elfogadott műszaki szakmai tartalmat az alábbiak szerint módosítom:
Az eredeti műszaki tartalomból kikerül az új Kosárlabda pálya, a Szabadtéri kondipark kialakítása, a Vágóhíd utca felújításának egy szakasza, valamint a Találkozások Házánál az új helyiség kialakítása és a belső felújítások.
Új projektelemként kerül a műszaki tartalomba a Fürdő soron meglévő aszfaltos kerékpárút burkolatának felújítása kb. 270 fm hosszan, valamint egy Zöldfelület rekonstrukció a Vágóhíd utcán 976 m2 nagyságban füvesítéssel és fásítással.
2. A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázattal kapcsolatosan lefolytatott közbeszerzési eljárásban kiírt „Találkozások háza 2. rész” tekintetében a műszaki tartalmat módosítani kívánom a pályázati felhívásnak való megfelelőség (teljes energetikai korszerűsítés) érdekében.

3. A jelen határozat 1., 2. pontjában foglalt szükséges nyilatkozatokat, egyeztetéseket, intézkedéseket megteszem, melynek eredményéről tájékoztatással élek.

4. Kezdeményezem a Magyar Államkincstárnál a 2020. december 23. napján - az önkormányzat képviseletében benyújtott - az 1. pontban megnevezett pályázat többletköltség fedezetére vonatkozóan költségnövekmény igényre benyújtott kérelmem a projekt végleges műszaki-szakmai tartalma ismeretében kerüljön elbírálásra az Irányító Hatóság részéről.


INDOKOLÁS

A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1--2017-00028 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárásának eredményességéről szóló 133/2020. (IX.23.) PM döntésemmel megállapítottam, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot az 1-4. és 6-8. részek tekintetében a VM-Konstrukt Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor utca 62.), míg az 5. rész tekintetében a V-Factory Kft. (4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 51.) adta, azzal hogy az eredményesség tekintetében az ajánlattételi kötöttségen belül később szükséges döntést hozni figyelembe véve azt, hogy pótfedezet szükséges a beruházás megvalósításához, melyhez önerő nem áll rendelkezésre. A költségtöbblet fedezetéhez 2020. december 23. napján támogatási kérelmet nyújtottam be a támogató szervezet részére. 
A költségnövekmény igénnyel egyidejűleg a Támogatási Szerződés módosítását is kezdeményeztem, tekintettel arra, hogy az eredeti műszaki-szakmai tartalom változott. Az eredeti műszaki tartalomból kikerült az új Kosárlabda pálya építése, mivel 2018-ban TAO pályázat keretében sikerült egy 2 pályás Streetball pályát kialakítani, a Szabadtéri kondipark, tekintettel arra, hogy a 2020. évben 2db kondipark épült meg a városban, két különböző pályázat keretén belül, a Vágóhíd utca felújításának egy szakasza (Vágóhíd u. 8. számtól a Vasvári Pál utcáig), mivel az 2018-ban sajáterőből felújításra került újraaszfaltozással, továbbá az új műszaki tartalom összeállításánál figyelembe vettük azt a körülményt, hogy a pályázat beadása és a megvalósítása között több év telt el, ami nagyban befolyásolja a bekerülési költséget, így a műszaki tartalom a Találkozások Házánál is csökkentésre került.

A kérelem elbírálása során felmerült a Találkozások Háza projektelem tekintetében a műszaki tartalom módosításának szükségessége a teljes energetikai korszerűsítés figyelembevételével.  
Az eddigi külső homlokzati vakolat (kőporozás) felújítása helyett a közintézmény teljes külső homlokzati hőszigetelésével ellátott felújítása valósul meg a belső felújítások terhére.

Mindezek okán, tekintve, hogy a többletköltség támogatási igény elbírálására a végleges műszaki-szakmai tartalom ismeretében kerülhet sor, a benyújtott kérelem halasztásáráról döntöttem.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet hatálybalépését követően a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében: Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Fentiek alapján a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  
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