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HATÁROZAT

- veszélyhelyzetben átruházott hatáskörben meghozott döntésről -
A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című 

TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat 

Támogatási szerződésének módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyett átruházott hatáskörben eljárva, „A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződés módosításáról” az alábbi határozatot hozom: 
I.  A Magyar Államkincstárnál 2020. december 22. napján az önkormányzat képviseletében benyújtott fent megnevezett Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1--2017-00028 azonosítószámú pályázat költségnövekmény fedezésére igényelt többlettámogatási kérelmem visszavonom, azzal, hogy kérelmet nyújtok be a Magyar Államkincstárhoz a Támogatási szerződés módosítása iránt 7 projektelem tekintetében a módosított műszaki-szakmai tartalom és költségek - projektelemek egymás közötti és projektelemeken belüli - átcsoportosítása vonatkozásában.
II. A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1--2017-00028 azonosítószámú pályázat megvalósításához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye tekintetében legkésőbb 2021. június 30. napjáig hozok döntést a vonatkozó jogszabályok adta időbeli keretek között.
III. A  teljes projekt végleges költségigénye és műszaki tartalma ismeretében nyújtom be az annak fedezésére igényelt többlettámogatási kérelmem és ismételt Támogatási szerződés módosítási kérelmem.
INDOKOLÁS

A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1--2017-00028 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárásának eredményességéről szóló 133/2020. PM döntéssel az 1-8. részek tekintetében a VM-Konstrukt Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor utca 62.) és a V-Factory Kft. (4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 51.) ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítottam.
Megállapítottam továbbá, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot az 1-4. és 6-8. részek tekintetében a VM-Konstrukt Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor utca 62.), míg az 5. rész tekintetében a V-Factory Kft. (4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 51.) adta, azzal hogy az eredményesség tekintetében – a beruházáshoz szükséges pótfedezet megléte esetén - az ajánlattételi kötöttségen belül később szükséges döntést hozni.
Mindezek alapján a Magyar Államkincstárhoz 2020. december 22. napján az önkormányzat képviseletében, a projekt költségnövekményének fedezésére többlettámogatási kérelmet nyújtottam. Mivel a projekt 2016-os és azokkal az árakkal került elfogadásra, időközben szükségessé vált további fedezet igénylése a megvalósításhoz. 

Tekintettel arra, hogy a többletköltségről még nem született döntés, a közbeszerzési eljárás részeként felhívtam az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőket, hogy az ajánlataik további fenntartása tekintetében nyilatkozzanak. 
A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1--2017-00028 azonosítószámú pályázat megvalósításához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye tekintetében legkésőbb 2021. június 30. napjáig hozok döntést a vonatkozó jogszabályok adta időbeli keretek között, tekintettel arra a tényre is, hogy a 2. rész: Találkozások Háza vonatkozásában az érvényes ajánlatot tevők egyike sem tartotta fenn tovább az ajánlatát, így arra jelenleg nincs érvényes ajánlat.
A többi rész vonatkozásában az eredményessé nyilvánításhoz szükséges költségvetési fedezetet az egyes projektelemek között és azokon belül történő átcsoportosítással kívánom biztosítani, melynek érdekében a módosítási igényt kívánok benyújtani a Támogatási szerződés módosítására a Magyar Államkincstárhoz.
Ezen kérelem kedvező elbírálását követően - a 2. rész kivételével - a közbeszerzési eljárás eredménye megállapítható, és a kivitelezés megkezdhető. 
A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat Találkozások Háza műszaki tartalom változásáról szóló 64/2021. PM döntésben az alábbiak szerint rendelkeztem: 

„….A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázattal kapcsolatosan lefolytatott közbeszerzési eljárásban kiírt „Találkozások háza 2. rész” tekintetében a műszaki tartalmat módosítani kívánom a pályázati felhívásnak való megfelelőség (teljes energetikai korszerűsítés) érdekében…..”

A 2. rész tekintetében újabb közbeszerzési eljárás lefolytatási válik szükségessé, melynek eredményeként a végleges költségigény ismeretében újabb többlettámogatási kérelmet szükséges benyújtani a Magyar Államkincstárhoz a költségnövekmény fedezésére, és Támogatási szerződés módosítási kérelmet a változó műszaki tartalom vonatkozásában.
A további hét projektelem tekintetében - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 115/2020. (IX.24.)  Kt. határozattal – a közbeszerzési kiírás részeként elfogadott műszaki tartalom változás ismételt benyújtása szükséges a Magyar Államkincstárhoz.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet hatálybalépését követően a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében: Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Fentiek alapján a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

Tiszavasvári, 2021. május 4.

Szőke Zoltán


polgármester
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