
1 

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI REGIONÁLIS 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM 

INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS 

 

 

 

RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 

 

 

KEOP 1.1.1 

 

 

 

 

 

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 

HORIZONTÁLIS VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTSE ÉRDEKÉBEN JELEN TANULMÁNY NYOMTATÁSA 

KOMBINÁLT, VALAMINT ANYAG- ÉS ENERGIA-TAKARÉKOS IRODATECHNIKAI KÉSZÜLÉKEK 

ALKALMAZÁSÁVAL TÖRTÉNT  

 

 

 

 

 

A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával 
valósulnak meg. 



2 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

PROGRAM INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

 

RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI 
TANULMÁNY - KEOP-2009-1.1.1 

Megrendelő:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 

Társulás 

Tárgy:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 

Program infrastruktúra fejlesztés,  RMT 

Készítette:  MKM Consulting Zrt. 

Projektvezető: Leitol Csaba  

Közreműködő szakértők:  

  Leitol Csaba - Projektvezető 

  Drescher László - RMT szakértő 

 Bérces-Nagy Zsuzsanna - projektmenedzser 

 Király Attila - projektmenedzser 

 Schneider Krisztina - projektmenedzser 

 

 

 

Pécs, 2011. szeptember 

…………………………………………… 

           Leitol Csaba 

          Projektvezető 
 
 
 

 
 
 



3 

TARTALOMJEGYZÉK 

11 Összefoglaló ...................................................................................................... 7 

22 Háttér, környezet .............................................................................................. 12 
2.1 Érintett földrajzi terület bemutatása .................................................................. 12 

2.1.1 A terület közigazgatási lehatárolása ...................................................... 14 
2.1.2 A terület természeti környezete ........................................................... 18 
2.1.3 Jellemző településszerkezet ................................................................. 28 

2.2 Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása...................................................... 29 
2.2.1 Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők ............................................. 29 
2.2.2 Gazdasági jellemzők ........................................................................... 35 

33 A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése ...................................................... 43 
3.1 Helyzetértékelés, kereslet és kínálat elemzése, tervezési alapadatok 

meghatározása ............................................................................................... 43 
3.1.1 A keletkező hulladék jelenlegi helyzete ................................................. 43 
3.1.2 A keletkező hulladék előrejelzése ......................................................... 50 

3.1.2.1 A hulladékmennyiséget befolyásoló tényezők ........................... 50 
3.1.2.2 A KA projektben alkalmazott hulladékmennyiség ...................... 52 

3.1.3 A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete .............................................. 55 
3.1.3.1 A hulladékgazdálkodás folyamatának áttekintése ..................... 55 
3.1.3.2 A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának intézményi 

kérdései ................................................................................... 56 
3.1.3.3 A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének és 

veszélyességének csökkentése ................................................... 77 
3.1.3.4 A hulladék begyűjtése ........................................................... 78 
3.1.3.5 A hulladék kezelése .............................................................. 83 
3.1.3.6 A projekttel határos egyéb programok .................................... 99 

3.1.4 A hulladék begyűjtésének és kezelésének előrejelzése .......................... 102 
3.1.5 Közszolgáltatási díjak helyzete és előrejelzése ..................................... 103 
3.1.6 A begyűjtés és hulladékkezelés során képződő anyagok és energia 

piacának helyzete és előrejelzése ....................................................... 109 
3.2 A probléma meghatározása ............................................................................ 112 
3.3 Célkitűzések................................................................................................. 121 

3.3.1 A célkitűzések meghatározása ........................................................... 121 
3.3.2 Indikátorok ...................................................................................... 133 

44 Változatelemzés .............................................................................................. 135 
4.1 Elemzések a változatok meghatározása érdekében ........................................... 135 

4.1.1 A KA projekt (I. ütem) bemutatása ..................................................... 135 
4.1.2 A KA projektben elemzett változatok .................................................. 135 
4.1.3 Változatok meghatározása a köztes RMT-ben ....................................... 140 

4.2 A változatelemzés módszere .......................................................................... 143 
4.3 A projekt nélküli eset .................................................................................... 144 

4.3.1 A projekt nélküli eset leírása .............................................................. 144 
4.3.2 Költségek, bevételek és hasznok becslése ........................................... 145 
4.3.3 Egyéb releváns szempontok .............................................................. 148 

4.4 „A” projektváltozat........................................................................................ 149 
4.4.1 A változat leírása, műszaki ismertetése ............................................... 149 

4.4.1.1 „A” projektváltozat műszaki ismertetése ............................... 149 



4 

4.4.2 A várható eredmények, hatások ......................................................... 159 
4.4.3 Költségek és bevételek becslése ......................................................... 161 

4.4.3.1 Beruházási költségek .......................................................... 161 
4.4.3.2 Működési költségek ............................................................ 162 
4.4.3.3 Maradványérték ................................................................. 164 
4.4.3.4 Bevételek .......................................................................... 164 
4.4.3.5 Hasznok ............................................................................ 165 

4.4.4 Egyéb releváns szempontok, kockázatok ............................................. 171 
4.5 A „B” projektváltozat ..................................................................................... 172 

4.5.1 „B” projektváltozat műszaki ismertetése ............................................. 172 
4.5.2 A várható eredmények, hatások ......................................................... 178 
4.5.3 Költségek és bevételek becslése ......................................................... 180 

4.5.3.1 Beruházási költségek .......................................................... 180 
4.5.3.2 Működési költségek ............................................................ 181 
4.5.3.3 Maradványérték ................................................................. 183 
4.5.3.4 Bevételek .......................................................................... 183 
4.5.3.5 Hasznok ............................................................................ 184 

4.5.4 Egyéb releváns szempontok, kockázatok ............................................. 185 
4.6 A „C” projektváltozat ..................................................................................... 186 

4.6.1 „C” projektváltozat műszaki ismertetése ............................................. 186 
4.6.2 A várható eredmények, hatások ......................................................... 192 
4.6.3 Költségek és bevételek becslése ......................................................... 194 

4.6.3.1 Beruházási költségek .......................................................... 194 
4.6.3.2 Működési költségek ............................................................ 195 
4.6.3.3 Maradványérték ................................................................. 197 
4.6.3.4 Bevételek .......................................................................... 197 
4.6.3.5 Hasznok ............................................................................ 198 

4.6.4 Egyéb releváns szempontok, kockázatok ............................................. 199 
4.7 A „D” projektváltozat .................................................................................... 200 

4.7.1 „D” projektváltozat műszaki ismertetése ............................................. 200 
4.7.2 A várható eredmények, hatások ......................................................... 206 
4.7.3 Költségek és bevételek becslése ......................................................... 208 

4.7.3.1 Beruházási költségek .......................................................... 208 
4.7.3.2 Működési költségek ............................................................ 209 
4.7.3.3 Maradványérték ................................................................. 211 
4.7.3.4 Bevételek .......................................................................... 211 
4.7.3.5 Hasznok ............................................................................ 212 

4.7.4 Egyéb releváns szempontok, kockázatok ............................................. 213 
4.8 A változatok értékelése, a kiválasztott változat meghatározása .......................... 214 

55 A kiválasztott változat részletes ismertetése ....................................................... 216 
5.1 A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése ........................................ 216 

5.1.1 A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése............................ 216 
5.1.1.1 Nyíregyházi mechanikai-biológiai kezelő ................................ 217 
5.1.1.2 Kisvárdai mechanikai-biológiai kezelő ................................... 220 
5.1.1.3 Nagyecsedi mechanikai-biológiai kezelő ................................ 223 
5.1.1.4 Szelektív gyűjtés ................................................................ 226 
5.1.1.5 Meglévő, projekten kívüli kapacitások igénybevétele ............... 228 
5.1.1.6 Hulladékmegelőző intézkedések ........................................... 229 



5 

5.1.2 Output indikátorok ........................................................................... 230 
5.2 Intézményi elemzés ...................................................................................... 230 

5.2.1 A beruházás tulajdonjogi kérdései ...................................................... 230 
5.2.2 Üzemeltetési koncepció ..................................................................... 232 

5.2.2.1 A hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének bemutatása 239 
5.2.2.1 A közszolgáltató(k), üzemeltető(k) kiválasztása ..................... 244 
5.2.2.2 Díjpolitika .......................................................................... 246 
5.2.2.3 A közszolgáltatók, üzemeltetők bevonása a fejlesztés 

finanszírozásába ..................................................................... 251 
5.2.3 ÁFA fizetése és visszaigényelhetősége a beruházás és a működtetés 

során .............................................................................................. 251 
5.3 A projekt hatásai .......................................................................................... 252 

5.3.1 A projekt jelentős hatásai .................................................................. 252 
5.3.2 A projekt hatásai a fenntartható fejlődésre .......................................... 259 
5.3.3 A projekt esélyegyenlőségi hatásai ..................................................... 260 
5.3.4 A területiség elvének való megfelelés ................................................. 261 

66 A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése ............ 262 
6.1 A költség-haszon elemzés általános feltételezései ............................................. 262 
6.2 Pénzügyi elemzés ......................................................................................... 264 

6.2.1 Pénzügyi költségek becslése .............................................................. 264 
6.2.1.1 Beruházási költségek becslése ............................................. 264 
6.2.1.2 Működési költségek becslése ............................................... 266 
6.2.1.3 Maradványérték becslése .................................................... 273 

6.2.2 Pénzügyi költségek összegzése .......................................................... 274 
6.2.3 Pénzügyi bevételek becslése .............................................................. 274 

6.2.3.1 A projekt díjak meghatározása ............................................. 274 
6.2.3.2 A pénzügyi bevételek becslése ............................................. 276 
6.2.3.3 Fizetőképességi vizsgálatok (affordability) ............................. 277 

6.2.4 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói .............................................. 283 
6.2.5 A megítélhető támogatási összeg meghatározása ................................. 285 

A támogathatósági feltételek vizsgálata ............................................. 285 
6.2.6 A támogatási összeg meghatározása .................................................. 285 
6.2.7 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata ................................................... 287 

A beruházás finanszírozása kötvénytörlesztéssel történik az alábbiak 
szerint: .................................................................................. 287 

A működés fenntarthatósága ............................................................ 288 
Fentiek alapján összeállítható a projekt cash-flow kimutatása ............... 289 

6.3 Közgazdasági költség-haszon elemzés ............................................................. 290 
6.3.1 A projekt közgazdasági költségeinek becslése ...................................... 290 
6.3.2 A projekt hasznainak becslése ........................................................... 295 

Használónál jelentkező hasznok becslése ........................................... 295 
Az externális hasznok becslése ......................................................... 295 
A hasznok összegzése ..................................................................... 296 

6.3.3 Közgazdasági teljesítménymutatók ..................................................... 296 
6.4 Érzékenység és kockázatelemzés .................................................................... 297 

6.4.1 Érzékenységvizsgálat ........................................................................ 297 
6.4.2 Kockázatelemzés .............................................................................. 299 

77 A projekt lebonyolítás részletei ......................................................................... 300 



6 

7.1 A projekt irányítási struktúrája ....................................................................... 300 
7.1.1 A projektgazda bemutatása a projekt előkészítése során ....................... 301 
7.1.2 A projektgazda bemutatása a projekt megvalósítása során .................... 301 
7.1.2.1. A pályázó szervezet ................................................................. 301 

7.1.2.2 Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok ............... 303 
7.1.3. A projektmenedzsment szervezet bemutatása ..................................... 311 

7.2. Megvalósíthatóság ........................................................................................ 319 
7.2.1.Megvalósíthatóság értékelése a tulajdonviszonyok és az egyéb 

jogviszonyok alapján ........................................................................ 319 
7.2.2. Megvalósíthatóság értékelése az előkészítettség alapján ....................... 319 
7.2.3. Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia (a megvalósítás 

időszakára) ..................................................................................... 319 
7.3.1. Lebonyolítási ütemterv ...................................................................... 327 
7.3.2. Kommunikációs terv ......................................................................... 329 
7.3.1. Közbeszerzési/beszerzési terv ............................................................ 334 
7.3.2. Kifizetési ütemterv ........................................................................... 336 

8. Rövidítések .................................................................................................... 338 

9. A tanulmány mellékletei ................................................................................... 339 

 



7 

11  Összefoglaló 

1. táblázat: Főbb adatok 

A projekt címe:

Projektgazda neve:

Projektgazda székhelye:

A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága 

Érintett települések száma (db)
Érintett lakosság (ezer fő)
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)

A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó)

Teljes Projekt (I-
II.) ütem együtt: 12 978 030 769
Csak II. ütem 3 762 547 200

Várható teljes beruházási költség (Ft)*

240
594 167
2012.07.

2014.03

Szabolcs-szatmár-bereg megyei 
Regionális hulladékgazdálkodási 

program, infrastruktúra fejlesztés
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
4400 Nyíregyháza Hősök tere 5.

A projektgazda ÁFA visszaigénylésre 
jogosult

 
 
2. táblázat: A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban 

Hulladékáram Projekt célkitűzése Támogatási stratégia 
célkitűzése

Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a 
keletkező hulladékhoz képest  23,33% 22%

Szerves hulladék lerakótól történő 
eltérítésének aránya a keletkező 

hulladékhoz képest  
94,54% 38%

21%

Lerakott hulladék aránya a keletkező 
hulladékhoz képest

Elsődlegesen lerakott
Másodlagosan lerakott

59,14%
38%

 
 
3. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök 

Létesítmény, eszköz Darab Kapacitás Kapacitás 
mértékegysége

Telepítés helyszíne Egységár (Ft/db)

MBH Nyíregyháza 1 64 290 tonna Nyíregyháza 779 465 000
MBH Kisvárda 1 36 395 tonna Kisvárda 426 995 000

MBH Nagyecsed 1 20 917 tonna Nagyecsed 386 832 500
Tömörítős autó (20 m3) 14 20 m3 Társulás települései 35 000 000

Darus üveggyűjtő 1
n.é. n.é. Társulás települései 30 000 000

Gyűjtősziget (1.100 literes, 3 fr/3 db) 150
1100 liter Társulás települései 150 000

Gyűjtősziget kialakítás(burkolat) 150
n.é. n.é. Társulás települései 120 000

Üveggyűjtő konténer 120 n.é. n.é. Társulás települései 120 000
Szelektív gyűjtő edény 100 000 n.é. n.é. Társulás települései 9 000

Házi komposztáló 35 000 n.é. n.é. Társulás települései 9 500  
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4. táblázat: A megvalósítás ütemezése  
 

Projektelem* Elszámolható költség, eFt Kezdete Vége

1. Immateriális javak 0
2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és 
egyéb berendezések, felszerelések, járművek, 
beruházások, felújítások

3 698 816 0 0

Terület előkészítés, területrendezés 0
Építési munkák 1 593 293 2012.09. 2013.12.
Eszköz beszerzések 1 947 400 2012.09. 2013.12.
Projektmenedzsment 40 000 2012.07. 2014.03.
Közbeszerzés 15 000 2012.06. 2012.12.
Tanulmányok, vizsgálatok 0
Tervezés 0
Mérnöki feladatok 48 123 2012.07. 2014.03.
Tájékoztatás, nyilvánosság 55 000 2012.07. 2014.03.
Egyéb projektelem 0
3. Anyagjellegű ráfordítás 0
Projektmenedzsment 0
PR, ismeretterjesztés 0
Tájékoztatás és nyilvánosság 0
Összes nettó költség 3 698 816 0 0
Nem visszaigényelhető ÁFA 0
Nettó tartalék 63 732 2012.09. 2013.12.
Tartalékra eső ÁFA 0
Teljes beruházási költség 3 762 547 2012.07. 2014.03

Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog 
megszerzése 0

 
 

1) A megoldandó probléma rövid leírása  

 

Műszaki nem megfelelőségből adódó fejlesztési feladatok 

A projekt I. ütemében nem épültek meg a mechanikai-biológiai kezelés 

létesítményei, pedig ezt a környezetvédelmi hatóság az új központok lerakóinak 

engedélyezésénél feltételül szabta. Ezért a beruházás elvégzése elkerülhetetlen.  

 

A lakosság részére nem állnak rendelkezésre a szelektív gyűjtéshez és a házi 

komposztáláshoz szükséges eszközök elegendő számban, így, ezek hiányában 

a szelektív gyűjtés fejlesztése a lakossági elkötelezettség ellenére is műszakilag 

kivitelezhetetlen, ezért a szelektív hulladékgyűjtés eszközparkjának fejlesztése 

szükséges. Bár a térségben megépültek a szükséges kapacitású komposztálók, de 

a zöldhulladék gyűjtés fejlesztésével növelni kell a létesítmények 

kihasználtságát. 

 

Költség-hatékonyság növelése miatt szükséges fejlesztési feladatok 

A projekt I. ütemében megépült Nyíregyházi válogatómű kapacitását csak 

akkor lehet kiterhelni, ha fejlesztjük a szelektív hulladékgyűjtést. 
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2) A változatelemzés főbb következtetései (4. pont alapján)  

 

A program kidolgozása során négy különböző alternatívát vizsgáltunk: 

a) 22 % szelektív gyűjtés, 3 db MBH lerakási kimenettel és házi komposztálás 

nagyarányú fejlesztése, hogy teljesítse az 59 %-os elvárást    

b) HKI szerinti szelektív gyűjtés (2020-ig papír, műanyag, üveg, fém 50 %-os 

hasznosítása), 3 db MBH lerakási kimenettel, zöldhulladék gyűjtés fejlesztése, 

kisebb mértékű házi komposztálás      

c) 22 %-os szelektív gyűjtés, 1 db MBH égetési kimenettel, 2 db előkezelő lerakási 

kimenettel, zöldhulladék gyűjtés fejlesztése, kisebb mértékű házi komposztálás 

d) HKI szerinti szelektív gyűjtés, 3 db MBH lerakási kimenettel, nagyobb mértékű 

házi komposztálás        

 

Mindegyik alternatíva teljesíti a támogatási stratégia elvárásait. 

 

Az értékeléshez összegeztük az alternatívák költségeit, illetve a Jaspers által megadott 

módszertan szerint meghatároztuk a monetarizált hasznait. Az értékelés végeredménye, 

hogy a d) alternatíva a legkedvezőbb, ezt követi az a), a b), majd a c) alternatíva. 

 

A költséghatékonyság vizsgálat során az 1. és 2. költséghatékonysági kritériumot 

vizsgáltuk értelem szerűen a II. ütem beruházásaira (tekintve, hogy lerakót nem 

létesítünk esetünkben a 3. kritérium nem releváns). Az elemzés megállapítása, hogy 

valamennyi alternatíva teljesíti a költség-hatékonysági kritériumokat. 

 

Fentiek alapján a d) alternatíva az amelyik megfelel a költséghatékonysági 

kritériumoknak, illetve egyúttal teljesíti a költséghatékonysági kritériumokat is, tehát ezt 

az alternatívát célszerű megvalósítani. 
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3) Kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása (5. pont 

alapján) 

 

4) A költség-haszon elemzés eredményének összefoglalása (6. pont alapján)  

 

A projekt pénzügyi mutatói alapján nem lenne megvalósítható, mert pénzügyi 

megtérülési nettó jelenértéke (FNPV/C támogatás nélkül) igen negatív: -10 329 406 eFt. 

Közösségi támogatással a nettó jelenérték (FNPV/K közösségi támogatással): -1 769 279 

eFt. 
 

Az EU útmutatások alapján számolt finanszírozási hiány mértéke 85,39 %, vagyis a 

projekt jogosult a maximális 85 %-os támogatás elnyerésére is (a releváns tételek 

esetében). 

 

A projekt megvalósítása miatt megemelkedő hulladékkezelési díj 2015-ben rója a 

legnagyobb terhet a lakosságra, ekkor a számított díjak elérik a nettó jövedelmek 1,02 

%-át majd ez az arány a díjemelkedések ellenére folyamatosan csökken, a projekt 

végére 2041-ben az arány a jövedelmek 0,57 %-ára csökken le. 

 

A gazdasági mutatók számítása alapján a projekt társadalmi hasznossága bizonyított a 

gazdasági megtérülési rátája (ENPV): 12,18 % 

 

A projekt a működési költségek és a hulladékkezelési díjbevétel változására a leg 

érzékenyebb. 

 

5) A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve (7. pont alapján)  
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Kötelező tájékoztatási feladatok
Megelőzési PR
Építés
tartalék
műszaki, egyéb berendezés
Gépek, járművek beszerzése

2012 2013 2014

 

6) Az EMT és az RMT közötti eltérések jegyzéke (1-4 fejezetben)  

Esetünkben nem releváns 

7) A jóváhagyott RMT és a megvalósítási fordulós pályázat részeként benyújtott RMT 

közötti eltérések jegyzéke 
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Esetünkben nem releváns 
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22  Háttér, környezet 

2.1 Érintett földrajzi terület bemutatása 

A projekt területen 240 települési Önkormányzat található, amelyek valamennyien a 

Társulás tagjai. A Társulás tartalmazza Sz-Sz-B Megye valamennyi (229 db), és B-A-Z 

Megye 11 települési önkormányzatát. A projektterület térképvázlata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország északkeleti részén fekszik, az Alföld részeként 

alapvetően síkvidéki jellegű. Speciális geopolitikai helyzetét egyfelől periférikus 

elhelyezkedése, másrészt keleti határmentisége determinálja: Romániával, Ukrajnával és 

Szlovákiával határos. Az országon belüli szomszédai: Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-

Bihar megyék. A megye Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyével közösen alkotja 

az Észak-alföldi régiót, emellett tagja az Északkelet-Magyarországi Térségi Fejlesztési 

Tanácsnak, a Magyar-Román-Ukrán Interrégiónak, valamint a Kárpátok Eurorégiónak is.  

A megyei lakónépesség száma 2010. év végén 560 429 főt tett ki, s ezzel az ország 

harmadik legnépesebb megyéje – itt él a lakosság 5,6%-a. Területe 5.937 km2 (az 

Kisvárda

Nagyecsed

Nyíregyháza

Projektterület
Települések  (240)
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ország területének 6,4%-a, az ötödik legkiterjedtebb megye). Az Észak-alföldi régió 

területének közel 34, lakosságának 37,5%-át adja.  

A városok között jelentősen felülreprezentáltak a városhierarchia alsó fokain álló, méret 

és gazdasági teljesítőképesség szerint kisebb települések. A megye keleti és délkeleti 

részén túlnyomóan apró falvak találhatók, ezt kivéve a nagyközségi rendszer a jellemző; 

98 községben a lélekszám 1000 alatti, 56-ban 1000 és 1999 közötti, 58-ban pedig 2000 

és 4999 között alakul. 

A megyében eredetileg 11 NUTS4 szintű kistérség került kialakításra, 2007 óta azonban a 

Kisvárdai kistérségből kiválva új, 12. kistérség alakult Záhonyi székhellyel. A kistérségek 

közül 11 (kivétel a Nyíregyházai) a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett, sőt 

8 (Baktalórántházai, Csengeri, Fehérgyarmati, Ibrány-Nagyhalászi, Mátészalkai, 

Nagykállói, Nyírbátori, Vásárosnaményi) a 64/2004. (IV.15.) kormányrendelet alapján a 

leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik. Valamennyi kistérségben működik 

többcélú kistérségi társulás, s több helyen fennmaradtak az önkéntes kistérségi 

társulások is. Megyei szinten a területfejlesztés intézménye 1994 óta működik. 
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2.1.1 A terület közigazgatási lehatárolása 

5. táblázat: A projektterület települései 
Srsz. Település Régió Megye Kistérség Érintett KÖTEVIFE Lakosság-szám

1. Apagy Sz-Sz-B 2 370

2. Baktalórántháza Sz-Sz-B 3 783

3. Berkesz Sz-Sz-B 824

4. Besenyőd Sz-Sz-B 719

5. Laskod Sz-Sz-B 1 059

6. Levelek Sz-Sz-B 2 964

7. Magy Sz-Sz-B 1 050

8. Nyíribrony Sz-Sz-B 1 126

9. Nyírjákó Sz-Sz-B 871

10. Nyírkarász Sz-Sz-B 2 414

11. Nyírkércs Sz-Sz-B 831

12. Nyírmada Sz-Sz-B 5 027

13. Nyírtass Sz-Sz-B 2 127

14. Nyírtét Sz-Sz-B 1 127

15. Ófehértó Sz-Sz-B 2 629

16. Petneháza Sz-Sz-B 1 887

17. Pusztadobos Sz-Sz-B 1 449

18. Ramoncsaháza Sz-Sz-B 1 577

19. Rohod Sz-Sz-B 1 295

20. Csenger Sz-Sz-B 5 174

21. Csengersima Sz-Sz-B 742

22. Csengerújfalu Sz-Sz-B 842

23. Komlódtótfalu Sz-Sz-B 120

24. Pátyod Sz-Sz-B 696

25. Porcsalma Sz-Sz-B 2 771

26. Szamosangyalos Sz-Sz-B 550

27. Szamosbecs Sz-Sz-B 376

28. Szamostatárfalva Sz-Sz-B 316

29. Tyukod Sz-Sz-B 2 076

30. Ura Sz-Sz-B 689

31. Botpalád Sz-Sz-B 662

32. Cégénydányád Sz-Sz-B 687

33. Csaholc Sz-Sz-B 536

34. Császló Sz-Sz-B 382

35. Csegöld Sz-Sz-B 669

36. Darnó Sz-Sz-B 180

37. Fehérgyarmat Sz-Sz-B 8 125

38. Fülesd Sz-Sz-B 488

39. Gacsály Sz-Sz-B 927

40. Garbolc Sz-Sz-B 150

41. Gyügye Sz-Sz-B 255

42. Hermánszeg Sz-Sz-B 275

43. Jánkmajtis Sz-Sz-B 1 769

44. Kérsemjén Sz-Sz-B 322

45. Kisar Sz-Sz-B 1 060

46. Kishódos Sz-Sz-B 93

47. Kisnamény Sz-Sz-B 330

48. Kispalád Sz-Sz-B 579

Észak-alföld

Baktalórántházai 
Kistérség

Felső-Tisza-vidéki
Csengeri Kistérség

Fehérgyarmati Kistérség
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Srsz. Település Régió Megye Kistérség Érintett KÖTEVIFE Lakosság-szám

49. Kisszekeres Sz-Sz-B 599

50. Kölcse Sz-Sz-B 1 329

51. Kömörő Sz-Sz-B 587

52. Magosliget Sz-Sz-B 283

53. Mánd Sz-Sz-B 272

54. Méhtelek Sz-Sz-B 783

55. Milota Sz-Sz-B 965

56. Nábrád Sz-Sz-B 962

57. Nagyar Sz-Sz-B 724

58. Nagyhódos Sz-Sz-B 128

59. Nagyszekeres Sz-Sz-B 592

60. Nemesborzova Sz-Sz-B 92

61. Olcsvaapáti Sz-Sz-B 330

62. Panyola Sz-Sz-B 633

63. Penyige Sz-Sz-B 795

64. Rozsály Sz-Sz-B 811

65. Sonkád Sz-Sz-B 766

66. Szamossályi Sz-Sz-B 752

67. Szamosújlak Sz-Sz-B 423

68. Szatmárcseke Sz-Sz-B 1 562

69. Tiszabecs Sz-Sz-B 1 135

70. Tiszacsécse Sz-Sz-B 263

71. Tiszakóród Sz-Sz-B 818

72. Tisztaberek Sz-Sz-B 686

73. Tunyogmatolcs Sz-Sz-B 2 607

74. Túristvándi Sz-Sz-B 745

75. Túrricse Sz-Sz-B 671

76. Uszka Sz-Sz-B 394

77. Vámosoroszi Sz-Sz-B 552

78. Zajta Sz-Sz-B 438

79. Zsarolyán Sz-Sz-B 438

80. Balsa Sz-Sz-B 837

81. Beszterec Sz-Sz-B 1 127

82. Buj Sz-Sz-B 2 366

83. Demecser Sz-Sz-B 4 431

84. Gávavencsellő Sz-Sz-B 3 804

85. Gégény Sz-Sz-B 2 032

86. Ibrány Sz-Sz-B 7 067

87. Kék Sz-Sz-B 2 013

88. Kemecse Sz-Sz-B 4 953

89. Nagyhalász Sz-Sz-B 5 911

90. Nyírbogdány Sz-Sz-B 3 061

91. Paszab Sz-Sz-B 1 357

92. Székely Sz-Sz-B 1 091

93. Tiszabercel Sz-Sz-B 1 937

94. Tiszarád Sz-Sz-B 623

95. Tiszatelek Sz-Sz-B 1 504

96. Vasmegyer Sz-Sz-B 1 733

97. Ajak Sz-Sz-B 3 979

98. Anarcs Sz-Sz-B 2 024

99. Dombrád Sz-Sz-B 4 268

100. Döge Sz-Sz-B 2 210

101. Fényeslitke Sz-Sz-B 2 482

102. Gyulaháza Sz-Sz-B 2 094

Észak-alföld

Fehérgyarmati Kistérség

Felső-Tisza-vidéki

Ibrány-Nagyhalászi 
Kistérség

Kisvárdai Kistérség
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Srsz. Település Régió Megye Kistérség Érintett KÖTEVIFE Lakosság-szám

103. Jéke Sz-Sz-B 768

104. Kékcse Sz-Sz-B 1 638

105. Kisvárda Sz-Sz-B 17 826

106. Lövőpetri Sz-Sz-B 518

107. Mezőladány Sz-Sz-B 1 102

108. Nyírlövő Sz-Sz-B 723

109. Pap Sz-Sz-B 1 938

110. Pátroha Sz-Sz-B 3 081

111. Rétközberencs Sz-Sz-B 1 158

112. Szabolcsbáka Sz-Sz-B 1 278

113. Szabolcsveresmart Sz-Sz-B 1 625

114. Tiszakanyár Sz-Sz-B 1 738

115. Tornyospálca Sz-Sz-B 2 703

116. Újdombrád Sz-Sz-B 716

117. Újkenéz Sz-Sz-B 1 080

118. Fábiánháza Sz-Sz-B 1 906

119. Fülpösdaróc Sz-Sz-B 355

120. Géberjén Sz-Sz-B 553

121. Győrtelek Sz-Sz-B 1 731

122. Hodász Sz-Sz-B 3 434

123. Jármi Sz-Sz-B 1 330

124. Kántorjánosi Sz-Sz-B 2 195

125. Kocsord Sz-Sz-B 3 010

126. Mátészalka Sz-Sz-B 17 673

127. Mérk Sz-Sz-B 2 310

128. Nagydobos Sz-Sz-B 2 177

129. Nagyecsed Sz-Sz-B 6 864

130. Nyírcsaholy Sz-Sz-B 2 314

131. Nyírkáta Sz-Sz-B 1 917

132. Nyírmeggyes Sz-Sz-B 2 747

133. Nyírparasznya Sz-Sz-B 997

134. Ópályi Sz-Sz-B 3 117

135. Ököritófülpös Sz-Sz-B 1 902

136. Őr Sz-Sz-B 1 498

137. Papos Sz-Sz-B 863

138. Rápolt Sz-Sz-B 162

139. Szamoskér Sz-Sz-B 447

140. Szamosszeg Sz-Sz-B 2 020

141. Tiborszállás Sz-Sz-B 1 094

142. Vaja Sz-Sz-B 3 724

143. Vállai Sz-Sz-B 1 019

144. Balkány Sz-Sz-B 6 637

145. Biri Sz-Sz-B 1 405

146. Bököny Sz-Sz-B 3 422

147. Érpatak Sz-Sz-B 1 783

148. Geszteréd Sz-Sz-B 1 878

149. Kállósemjén Sz-Sz-B 3 943

150. Nagykálló Sz-Sz-B 10 119

151. Szakoly Sz-Sz-B 3 029

152. Újfehértó Sz-Sz-B 13 521

153. Bátorliget Sz-Sz-B 697

154. Encsencs Sz-Sz-B 2 046

155. Kisléta Sz-Sz-B 1 747
Nyírbátori Kistérség

Észak-alföld

Kisvárdai Kistérség

Felső-Tisza-vidéki

Mátészalkai Kistérség

Nagykállói Kistérség
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Srsz. Település Régió Megye Kistérség Érintett KÖTEVIFE Lakosság-szám

156. Máriapócs Sz-Sz-B 2 173

157. Nyírbátor Sz-Sz-B 12 860

158. Nyírbéltek Sz-Sz-B 2 978

159. Nyírbogát Sz-Sz-B 3 240

160. Nyírcsászári Sz-Sz-B 1 269

161. Nyírderzs Sz-Sz-B 658

162. Nyírgelse Sz-Sz-B 1 188

163. Nyírgyulaj Sz-Sz-B 2 056

164. Nyírlugos Sz-Sz-B 2 983

165. Nyírmihálydi Sz-Sz-B 2 062

166. Nyírpilis Sz-Sz-B 869

167. Nyírvasvári Sz-Sz-B 2 016

168. Ömböly Sz-Sz-B 466

169. Penészlek Sz-Sz-B 998

170. Piricse Sz-Sz-B 1 900

171. Pócspetri Sz-Sz-B 1 760

172. Terem Sz-Sz-B 673

173. Kálmánháza Sz-Sz-B 1 991

174. Kótaj Sz-Sz-B 4 537

175. Nagycserkesz Sz-Sz-B 1 895

176. Napkor Sz-Sz-B 3 852

177. Nyíregyháza Sz-Sz-B 119 179

178. Nyírpazony Sz-Sz-B 3 447

179. Nyírtelek Sz-Sz-B 7 156

180. Nyírtura Sz-Sz-B 1 912

181. Sényő Sz-Sz-B 1 461

182. Rakamaz Sz-Sz-B 4 987

183. Szabolcs Sz-Sz-B 386

184. Szorgalmatos Sz-Sz-B Tiszántúli 994

185. Timár Sz-Sz-B Felső-Tisza-vidéki 1 426

186. Tiszadada Sz-Sz-B 2 408

187. Tiszadob Sz-Sz-B 3 003

188. Tiszaeszlár Sz-Sz-B 2 743

189. Tiszalök Sz-Sz-B 5 748

190. Tiszanagyfalu Sz-Sz-B 1 910

191. Tiszavasvári Sz-Sz-B 13 630

192. Aranyosapáti Sz-Sz-B 2 062

193. Barabás Sz-Sz-B 806

194. Beregdaróc Sz-Sz-B 844

195. Beregsurány Sz-Sz-B 591

196. Csaroda Sz-Sz-B 584

197. Gelénes Sz-Sz-B 582

198. Gemzse Sz-Sz-B 873

199. Gulács Sz-Sz-B 925

200. Gyüre Sz-Sz-B 1 294

201. Hetefejércse Sz-Sz-B 288

202. Ilk Sz-Sz-B 1 344

203. Jánd Sz-Sz-B 821

204. Kisvarsány Sz-Sz-B 1 037

205. Lónya Sz-Sz-B 794

206. Márokpapi Sz-Sz-B 442

207. Mátyus Sz-Sz-B 321

208. Nagyvarsány Sz-Sz-B 1 522

209. Olcsva Sz-Sz-B 720

Nyírbátori Kistérség

Tiszántúli

Vásárosnaményi 
Kistérség

Felső-Tisza-vidéki

Észak-alföld

Felső-Tisza-vidéki

Nyíregyházi Kistérség

Tiszavasvári Kistérség
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Srsz. Település Régió Megye Kistérség Érintett KÖTEVIFE Lakosság-szám

210. Tákos Sz-Sz-B 362

211. Tarpa Sz-Sz-B 2 247

212. Tiszaadony Sz-Sz-B 645

213. Tiszakerecseny Sz-Sz-B 963

214. Tiszaszalka Sz-Sz-B 962

215. Tiszavid Sz-Sz-B 536

216. Tivadar Sz-Sz-B 215

217. Vámosatya Sz-Sz-B 579

218. Vásárosnamény Sz-Sz-B 8 919

219. Benk Sz-Sz-B 461

220. Eperjeske Sz-Sz-B 1 246

221. Győröcske Sz-Sz-B 146

222. Komoró Sz-Sz-B 1 417

223. Mándok Sz-Sz-B 4 549

224. Tiszabezdéd Sz-Sz-B 2 066

225. Tiszamogyorós Sz-Sz-B 727

226. Tiszaszentmárton Sz-Sz-B 1 243

227. Tuzsér Sz-Sz-B 3 492

228. Záhony Sz-Sz-B 4 429

229. Zsurk Sz-Sz-B 766

230. Cigánd B-A-Z 3 282
231. Dámóc B-A-Z 399
232. Kisrozvágy B-A-Z 206
233. Lácacséke B-A-Z 388
234. Nagyrozvágy B-A-Z 727
235. Révleányvár B-A-Z 556
236. Ricse B-A-Z 1 825
237. Semjén B-A-Z 521
238. Tiszacsermely B-A-Z 691
239. Tiszakarád B-A-Z 2 605
240. Zemplénagárd B-A-Z 846

Észak-alföld

Vásárosnaményi 
Kistérség

Felső-Tisza-vidéki

Záhonyi Kistérség

Bodrogközi Kistérség Észak-Magyar-országi

 

2.1.2 A terület természeti környezete 

Geológia 

A projekt terület az Alföld, mint természetföldrajzi tájegység része. Az Alföld helyét a 

miocén közepéig még középhegység foglalta el, majd a röghegységek süllyedésével és a 

Kárpátok kiemelkedésével egy medence kialakulása indult meg. A medence belsejében 

600-4500 m vastag pannon tengeri üledék (agyag, agyagmárga és homok) települt.  

A medence feltöltésében szerepet játszott még a tengeri üledéken kívül a tavi-folyóvízi, 

majd az eolikus és folyóvízi lerakódás is. A pleisztocén és a holocén időszak határán a 

tektonikus mozgások egy ún. alföldperemi süllyedék (Szatmár-Beregi síkság, Rétköz, 

Bodrogköz) kialakulásához, és egyes más tájrészletek (Nyírség) kisebb emelkedéséhez 

vezettek. 

A Felső-Tiszavidék és a Nyírség a pleisztocén időszak végéig összefüggő 

hordalékkúpot alkotott. A 100-150 m vastag, nagyrészt durva üledék alkotta hordalékot 

a folyók halmozták fel. A peremi kistájakat azután a süllyedés (illetve egyes felfogások 

szerint az erózió) különítette el a magasabb térszínt képző Nyírségtől.  

A Bereg-Szatmári síkból két szarmata vulkáni kúp a barabási Tipet (179 m), és a tarpai 

Nagy-hegy (164 m) emelkednek ki. A Szatmári-síkságon a Szamos két partját lapos 

hordalékkúp (Szamoshát) kíséri. A Szamoshát és a nyírségi hordalékkúp között 
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helyezkedett el lecsapolásáig az Ecsedi láp. A Rétköz és a Bodrogköz területének 

túlnyomó részét holocén öntésképződmények (réti agyag, lápos-kotus üledékek) borítják.  

A Nyírség jellemzően 20-30, helyenként 50 méterrel emelkedik ki a környező ártéri 

síkságokból. Hazánk második legnagyobb hordalékkúp-síksága. Legmagasabb pontja a 

Hoportyó (183 m). Legelterjedtebb geológiai képződménye a futóhomok, ennek 

vastagsága néhány cm-től 30 m-ig terjedhet. Kialakulása a pleisztocén időszak végén, a 

mainál hidegebb és szárazabb éghajlaton indult meg. Az eolikus felszínalakító folyamatok 

azután változatos felszíni formákat alakított ki. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye talajtani szempontból három főbb részre különíthető el: 

− Szatmár-Beregi sík az Ecsedi láppal: holocén időszaki öntéstalajok, a mélyebb 
területen réti talajok jellemzőek; 

− Nyírség: nagyrészt futóhomokon, kisebb részt lösz-szerű üledéken létesült 
csernozjom, vagy barna erdőtalajok jellemzőek, a mélyebb részeket lápos és réti 
talajok töltik ki; 

− Rétköz: nagyrészt tőzeges láptalajok valamint lápos réti talajok dominanciája 
jellemző. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye éghajlata a mérsékelt égövi kontinentális éghajlati 

típusba, ezen belül mérsékelten meleg és mérsékelten száraz nyarú, hideg telű éghajlati 

körzetbe tartozik. Az évi középhőmérséklet (9,0-)9,5–10,5 ºC, míg a vegetációs időszak 

átlaghőmérséklete 16,0-17,5 ºC. A tél jellemzően hosszabb és hidegebb, a nyár pedig 

enyhébb, mint az Alföld többi területein. A napsütéses órák száma a Tisza és a Szamos 

völgyében éves átlagban 1950, a Nyírségben 2000-2050.  

A csapadék mennyisége átlagosan 550-600 mm/év a Nyírségben, míg az Északkeleti-

Kárpátok előterében fekvő, és a hegység által feláramlásra késztetett levegőből 

kicsapódó csapadékkal bőségesen ellátott Szatmár-Beregi-síkon és a Rétközben 650-700 

mm/év. A csapadékos napok területi átlaga évi 129 nap, a csapadékmentes időszakok 

átlagos hossza 7-9 nap. A csapadékmaximum a késő tavaszi és a kora nyári időszakra 

esik, ezért a megyében gyakorta keletkeznek belvizek, melyek a mezőgazdasági 

területek 8-10%-át érintik. 

A talaj és a növényzet párologtatása május-augusztus hónapok között a legnagyobb. Az 

ebben az időszakban uralkodó leszálló légáramlások miatt a relatív légnedvesség 

általában nem éri el a 25%-ot sem, ezért gyakori a légköri aszály kialakulása ezen 

időszakban. A számítások szerint minden ötödik év aszályos a megyében. 

A térség az északkeleti hideg és száraz légtömegek fő útvonalába esik, így Szabolcs-

Szatmár-Bereg a szelesebb megyék közé tartozik. A leggyakoribb az északkeleti és 

délnyugati szél, amely különösen tavasszal erőteljes, gyakran ún. homokverést is okoz. A 
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szélerózió a megye területének kb. 1/6-án (mintegy 100 000 ha) veszélyezteti a 

termőtalajt. 

Növényzet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növényföldrajzi beosztás alapján a pannóniai 

flóratartomány (Pannonicum), ezen belül az Eupannonicum flóravidék része. A megye 

területe a Nyírségense (Nyírség) és a Samicum (Észak-Alföld) flórajárások területére 

esik. 

− A Nyírségense savanyú homokján eredetileg gyöngyvirágos, illetve pusztai 

tölgyesek fordultak elő zárótársulásként. A mélyebben fekvő részeken láp- és 

ligeterdők, illetve lápok és láprétek előfordulása, a homokbuckák szárazabb 

részein pedig nyílt és zárt homokpusztagyepek megjelenése volt jellemző.  

− A Samicum az államhatáron is átnyúló, az Felső-Tiszavidék középtájjal nagyjából 

egyező területű flórajárás. A magasabb térszínek természetes társulásai itt a 

síkvidéki gyertyános-tölgyesek voltak, melyek között az alacsonyabb részeken 

láprétek, láperdők helyezkedtek el. 

A természetes élőhelyek az ország más megyéiben tapasztaltakhoz hasonlóan rendkívül 

megfogyatkoztak, és állapotromlásuk jelenleg is tart. A legveszélyeztetettebb társulások 

közé a homoki gyepek és homoki erdők tartoznak, ugyanis nagy részüket már régebben 

feltörték, a jelenleg megtalálható foltok rendkívül kis kiterjedésűek, védelmük ezért igen 

nehéz. Hasonlóan veszélyeztetettek a lápok és láprétek. Számuk és területük is 

drasztikusan csökkent (többek között a belvízrendezési munkálatok okán), a meglevők 

pedig napjaink klimatikus változásai miatt kiszáradóban vannak. Szigorú védelem alatt 

állnak. A többi fátlan vizes élőhely védelme nem megoldott. A ligeterdőket elsősorban a 

gyomfajok terjedése és az erdészeti hasznosítás veszélyezteti. Az alföldi gyertyános-

tölgyesek maradványai védelem alatt állnak. A megyében kevés számú és kis kiterjedésű 

szikes fordul elő, de miután nemzetközi szinten is ritkák, védelemre érdemesek. 

A megye törvényi védelem alatt álló, országos jelentőségű és helyi védelem alatt álló 

természeti értékeit a következő táblázat foglalja össze. Védett területek adják a megye 

területének 4,4%-át. 
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Védett természeti területek a projektterületen 

Védett terület 
megnevezése 

Nagysága 
(ha) 

Védettség 
kezdete Élőhelyek 

Szatmár-Beregi Tájvédelmi 
Körzet 

22 931, ebből 
fokozottan 

védett 2139 
1982 

gyöngyvirágos-tölgyes, gyertyános-
tölgyes, égeres, puhafa ligeterdő, 
homoki legelők, láprétek, dagadóláp 

Baktalórántházi-erdő TT 341 1977 
gyöngyvirágos-tölgyes, gyertyános-
tölgyes 

Bátorligeti legelő TT 23 1986 nyílt és zárt homokpusztagyepek 
Bátorligeti ősláp TT 53 1950 láprétek 
Cégénydányádi park TT 14 1960 – (angol stílusban épült park) 

Fényi-erdő TT 298 1953 
pusztai kocsányos-tölgyes, 
gyöngyvirágos tölgyes 

Kállósemjéni Mohos-tó TT 97 1954 láprét, fűzláp 

Tiszadobi ártér TT 1030 1977 
ártéri keményfa ligeterdő (tölgy-
kőris-szil ligeterdő), fűz-nyár 
ligeterdő, úszólápok 

Tiszatelek-tiszaberceli ártér TT 1566 1978 ártéri puhafa ligeterdő (fűz-nyár 
ligeterdő) 

Tiszavasvári Fehér-szik TT 225 1977 szikpusztagyepek 
Vajai-víztároló TT 78 1996 égerláp, úszóláp 

 

Felszíni vizek 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felszíni vizekben gazdag, összterületük közel 20.000 

hektár. A megye folyóvizei közül a Tisza és a Szamos, illetve a mesterséges Lónyai-

csatornarendszer, az állóvizek közül a víztározók és a Tisza holtágai a fontosabbak. 

A Tisza a Duna vízrendszerének legjelentősebb mellékfolyója. Magyarország területére a 

vízfolyás 596 km hosszú része esik. A magyarországi szakasz teljes hossza a 

folyószabályozások előtt 955 km volt. A Tisza teljes vízgyűjtője 157 186 km2, ebből 

Magyarország területére 47 000 km2 esik.  

Mellékfolyói közül a Nagy- és Kis-Szamosból eredő Szamos a Maros utáni második 

legnagyobb mellékfolyó. Vízgyűjtő területe 15 881 km2, amelyből mindössze 1,92%-nyi 

rész: 306 km2 esik hazánk területére. A vízgyűjtő legnagyobb részét a hegyekkel 

körbezárt Erdélyi-medence adja. A folyó vízállásának alakulása a Tisza befolyása alatt áll, 

utóbbi nagy árvizei esetén a Szamos egészen a határig visszaduzzadhat.  

A Lónyai csatornarendszer a Nyírség mesterségesen létrehozott belvíz elvezető 

rendszere. A főfolyásai korábbi természetes patakmedrekben kerültek kialakításra. A 9 

db főfolyás vizének befogadója a Lónyai-csatorna, amely a Tiszába torkollik. A 

főfolyásokon víztározókat is létrehoztak. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében viszonylag kevés természetes eredetű tó található, 

a terület természetes vizes élőhelyeinek nagyobb része a belvízrendezés során 

felszámolásra került. A Nyírségben méretük alapján jelentősebbek a mesterséges 

tározók. A Szatmár-Beregi síkon és a Tisza mentén jellemző a holtágak előfordulása. A 
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Felső-Tiszán nyilvántartott mintegy 80 holtág közül 38 db öt hektárt meghaladó méretű 

holtág természet- és tájvédelmi szempontból egyaránt különösen értékes.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található állóvizek minőségének vizsgálata nem 

rendszeres. A természetes tavak állapota változó. A főként üdülési célokra használt vizek 

minősége általában megfelelő, de a kisebb vízterek rendszeresen szennyvízzel, 

esetenként hulladékkal is terheltek. A holtágak közül főleg a mentett oldaliak esetében a 

vízutánpótlás hiánya miatti eutrofizáció és feltöltődés jelenthet problémát.  

Felszín alatti vizek és minőségük 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe vízföldtani szempontból artézi medencének 

tekinthető. A medence peremvidékei és központi része felépítésükben különböznek. A 

szélső területeket negyedkori, durvaszemű kavicsos réteg fedi mintegy 50-100 m 

vastagságban, míg a medence belsejében vastagabb, pleisztocén kori üledék található. 

Ez az artézi medence vízzel telített. 

A projekt területnek a felszín alatti vizek minőségi védelmére vonatkozó prioritási 
besorolása. 

A megye felszín alatti vízkészletei az elméleti számítások szerint 1.040.000 m3/nap 

mennyiségre tehetőek. E mennyiség nagyobb része rétegvíz mintegy tizede parti szűrésű 

készletből származik. Ez a vízkészlet országos szinten is jelentős. 
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A térség talajvizeinek minősége az ÁNTSZ 231 egyedi kútra kiterjedő vizsgálatai alapján 

értékelhetőek. Ezek alapján megállapítható a következő szennyező anyagok jelenléte. 

− Ammónia (NH4
+): 40 m mélységig szinte mindenütt kimutatható. Jelenléte a 

felszínről szivárgó szerves szennyezőkre (pl. háztartási szennyvíz) utal; 

− Nitrát és nitrit (NO3
- és NO2

-): elsősorban a felszín közeli, kisebb mélységű 
rétegekből mutathatók ki, emiatt a vizsgált vizek a tűrhető kategóriánál rosszabb 
minősítésűek az esetek 10%-ában; 

− Vas: főként a 10 m-nél mélyebb rétegekből származó mintáknál nem antropogén 
hatásra létrejött, határérték közeli vastartalom-értékek jellemzőek; 

A rétegvizek minőségéről a mélyfúrású és ivóvíz kutak vizének elemzései szolgáltattak 

eredményeket. Ennek alapján a megye rétegvizei kalcium-, magnézium-hidrogén-

karbonátos vizek 13-22ºC hőmérséklettel, 400-500 mg/l sótartalommal.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felszín alatti vízbázisainak szennyeződés 

érzékenységéről elmondható, hogy a megye Ibrány – Baktalórántháza vonal alatti 

délnyugati fele érzékenynek, míg e vonal feletti északkeleti fele kevéssé érzékenynek 

tekinthető. Kiemelkedően érzékeny Nyíregyháza körzete, illetve a megye déli részei. 

 

A projektlétesítmények közvetlen közelében Natura 2000 terület a nyíregyházi 

létesítményeket és a fehérgyarmati hulladékudvart érinti. Természetvédelmi terület a 

létesítmények közvetlen környezetében nem található. Ezeket a területeket az alábbi 

térképeken ábrázoljuk: 
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Védett területek és Nemzeti Parkok a projektterületen 
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Natura 2000 területek a projektterületen 
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A nyíregyházi létesítmények közelében található a HUHN20109 kódszámú, a HUHN20060 illetve a HUHN20131 Natura 2000 SCI terület, a 

fehérgyarmati hulladékudvar közelében pedig a HUHN10001 kódszámú Natura 2000 SPA terület található. Az említett létesítményeket és 

a közelükben elhelyezkedő Natura 2000-es területeket az alábbi térképeken szemléltetjük:  
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2.1.3 Jellemző településszerkezet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakónépessége a harmadik legnagyobb Magyarországon: 

jelenlegi KSH adatok alapján 555 496 fő él itt. A 11 társuló Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei település lakónépessége összesen 12 046 fő tehát a projekt terület 594 167 főre 

terjed ki. A projekt terület átlagos népsűrűsége 99 fő/km2.  

A településhálózat nagyságrendi szerkezete eltér a többi magyarországi megyétől. Az 

ország összes településtípusa megtalálható itt. A keleti peremen, a Beregben és a 

Szatmári síkságon a törpe- és aprófalvak uralkodóak, a középső, a nyírségi részeket 

középfalvak ülik meg, és csupán az elkeskenyedő nyugati részen jellemzőek az alföldi 

településhálózatot meghatározó nagy hatású és nagy népességszámú települések. 

A megyeszékhely Nyíregyháza, amely az ország nyolc, százezer főnél népesebb 

regionális központja közé sorolható. Nyíregyházán kívül további 23 város található a 

projekt területen. Nyíregyházán 119 179 ember él, agglomerációjának lélekszáma kb. 

140 000 fő. A többi 22 város a kisvárosok húszezres népességkategóriáját sem lépi túl. A 

közepes méretű városok kategóriájába tartozó település nem található a megyében. 

 

6. táblázat: A települések népesség kategóriák szerinti megoszlása  

lakosság % lakosság %
Budapest - - 1 698 106 16,9
100e- 119 179 20,06% 1 152 241 11,4
50e-100e - - 758 508 7,5
20e-50e - - 1 179 169 11,7
10e-20e 85 629 14,41% 1 132 579 11,2
5e-10e 66 628 11,21% 969 129 9,6
2e-5e 175 947 29,61% 1 475 268 14,6
1e-2e 84 581 14,24% 940 882 9,3
500-1e 50 811 8,55% 489 353 4,9
-500 11 392 1,92% 281 346 2,8
Összes 594 167 100,00% 10 076 581 100

Projekt terület Ország
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7. táblázat: A térség lakóövezeteinek1 jellemzése 

lakosság arány lakosság arány
külterület 13 860 2,33% 214 383 2,13%
Városias beépítés 47 272 7,96% 1 372 519 13,62%
lakótelepi 52 404 8,82% 1 959 792 19,45%
Villa 6 321 1,06% 186 309 1,85%
családi házas 207 350 34,90% 3 933 673 39,04%
Falusias 262 372 44,16% 2 312 064 22,94%
Egyéb 4 588 0,77% 97 840 0,97%
Összesen 594 167 100,00% 10 076 580 100,00%

projekt ország

 
Megjegyzés: A projekt lakosság számait a lakások számának megfelelő arányokkal (lásd az arány 

oszlopot a projekt esetében) korrigáltuk. Az adatok forrása: KSH 

2.2 Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása 

2.2.1 Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők 

Az Észak-alföldi régió népessége 2010-ben 1 492,5 ezer fő, ebből Hajdú-Biharé 541 ezer, 

Jász-Nagykun-Szolnoké 391 ezer, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéé 560 ezer fő, vagyis a 

régió népességének 37,5% itt koncentrálódik. A megyében csakúgy, mint a régióban és 

az országban a természetes fogyás jellemző, de a három megye közül itt a legenyhébb 

(ezer lakosra vetítve -1,4), országos szinten egyedül Pest megyében alacsonyabb (-1,0). 

A népesség mérséklődését indukáló tényezők: a születések száma csökken, a 

halálozások száma magasabb, mint a születéseké, a migrációs folyamatok negatívak. A 

természetes fogyás 2009-hez képest erősödött. A belföldi migrációs folyamatokról 

elmondható, hogy a megyéből történő elvándorlás alacsonyabb, mint a megyén belüli 

vándorlás; az összes mozgás 15%-a Budapestre irányul, 27%-a más megyékbe, míg a 

többi megyén belüli) – régiós szinten a három megye közül itt a legerősebb a megyén 

belüli vándorlás. Összességében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében magasabb az 

elvándorlás, mint az odavándorlás.  
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8. táblázat: A demográfiai helyzet alapadatai  

Bel-területen
Kül-

területen
Összesen

Bel-
területen

Kül-
területen

Összesen

1. Ajak 3 927 52 3 979 1 296 2 1 298

2. Anarcs 1 989 35 2 024 682 0 682

3. Apagy 2 292 78 2 370 852 19 871

4. Aranyosapáti 2 062 0 2 062 710 1 711

5. Baktalórántháza 3 783 0 3 783 1 167 40 1 207

6. Balkány 5 249 1 388 6 637 1 912 585 2 497

7. Balsa 837 0 837 430 1 431

8. Barabás 806 0 806 382 0 382

9. Bátorliget 697 0 697 353 0 353

10. Benk 461 0 461 189 0 189

11. Beregdaróc 844 0 844 363 1 364

12. Beregsurány 563 28 591 237 0 237

13. Berkesz 824 0 824 343 2 345

14. Besenyőd 699 20 719 257 0 257

15. Beszterec 1 127 0 1 127 378 3 381

16. Biri 1 332 73 1 405 468 28 496

17. Botpalád 583 79 662 247 0 247

18. Bököny 3 281 141 3 422 1 269 2 1 271

19. Buj 2 366 0 2 366 952 29 981

20. Cégénydányád 687 0 687 283 2 285

21. Cigánd 3 155 127 3 282 1 150 19 1 169

22. Csaholc 522 14 536 179 3 182

23. Csaroda 584 0 584 260 0 260

24. Császló 832 0 382 152 0 152

25. Csegöld 669 0 669 257 0 257

26. Csenger 5 174 0 5 174 1 926 0 1 926

27. Csengersima 704 38 742 286 2 288

28. Csengerújfalu 842 0 842 351 0 351

29. Dámóc 323 76 399 155 46 201

30. Darnó 156 24 180 76 0 76

31. Demecser 4 431 0 4 431 1 516 9 1 525

32. Dombrád 4 043 225 4 268 1 414 70 1 484

33. Döge 2 174 36 2 210 743 1 744

34. Encsencs 2 046 0 2 046 678 0 678

35. Eperjeske 1 192 54 1 246 368 11 379

36. Érpatak 1 676 107 1 783 696 39 735

37. Fábiánháza 1 858 48 1 906 777 0 777

38. Fehérgyarmat 8 125 0 8 125 3 249 5 3 254

39. Fényeslitke 2 391 91 2 482 862 5 867

40. Fülesd 470 18 488 176 0 176

41. Fülpösdaróc 325 30 355 117 0 117

42. Gacsály 704 223 927 307 0 307

43. Garbolc 143 7 150 72 0 72

44. Gávavencsellő 3 804 0 3 804 1 628 36 1 664

45. Géberjén 553 0 553 207 0 207

46. Gégény 1 892 140 2 032 679 58 737

47. Gelénes 582 0 582 243 0 243

48. Gemzse 759 114 873 282 19 301

49. Geszteréd 1 769 109 1 878 765 36 801

50. Gulács 925 0 925 340 1 341

51. Győröcske 130 16 146 55 0 55

52. Győrtelek 1 685 46 1 731 476 4 480

53. Gyulaháza 2 029 65 2 094 684 7 691

54. Gyügye 255 0 255 138 0 138

55. Gyüre 1 263 31 1 294 450 0 450

56. Hermánszeg 275 0 275 141 0 141

57. Hetefejércse 288 0 288 158 0 158

58. Hodász 3 206 228 3 434 1 108 30 1 138

59. Ibrány 6 783 284 7 067 2 377 3 2 380

60. Ilk 1 171 173 1 344 421 0 421

Srsz Település neve
Lakosszám (fő) Lakások száma (db)
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Bel-területen
Kül-

területen
Összesen

Bel-
területen

Kül-
területen

Összesen

61. Jánd 821 0 821 280 0 280

62. Jánkmajtis 1 702 67 1 769 644 3 647

63. Jármi 1 322 8 1 330 487 0 487

64. Jéke 723 45 768 279 0 279

65. Kállósemjén 3 400 543 3 943 1 295 278 1 573

66. Kálmánháza 1 578 413 1 991 557 209 766

67. Kántorjánosi 2 195 0 2 195 866 21 887

68. Kék 1 974 39 2 013 661 9 670

69. Kékcse 1 638 0 1 638 495 0 495

70. Kemecse 4 775 178 4 953 1 613 68 1 681

71. Kérsemjén 321 1 322 123 0 123

72. Kisar 1 043 17 1 060 372 1 373

73. Kishódos 74 19 93 35 0 35

74. Kisléta 1 747 0 1 747 574 0 574

75. Kisnamény 330 0 330 154 1 155

76. Kispalád 533 46 579 191 0 191

77. Kisrozvágy 206 0 206 87 0 87

78. Kisvárda 17 686 140 17 826 6 858 79 6 937

79. Kisvarsány 981 56 1 037 382 0 382

80. Kisszekeres 571 28 599 213 0 213

81. Kocsord 3 008 2 3 010 1 030 2 1 032

82. Komlódtótfalu 98 22 120 62 0 62

83. Komoró 1 417 0 1 417 461 0 461

84. Kótaj 4 348 189 4 537 1 473 54 1 527

85. Kölcse 1 329 0 1 329 556 5 561

86. Kömörő 587 0 587 245 1 246

87. Lácacséke 342 46 388 184 24 208

88. Laskod 1 059 0 1 059 416 0 416

89. Levelek 2 861 103 2 964 957 0 957

90. Lónya 794 0 794 418 3 421

91. Lövőpetri 505 13 518 220 0 220

92. Magosliget 245 38 283 94 0 94

93. Magy 850 200 1 050 308 25 333

94. Mánd 272 0 272 107 0 107

95. Mándok 4 426 123 4 549 1 490 0 1 490

96. Máriapócs 2 148 25 2 173 728 1 729

97. Márokpapi 442 0 442 222 0 222

98. Mátészalka 17 673 0 17 673 6 938 96 7 034

99. Mátyus 321 0 321 145 0 145

100. Méhtelek 731 52 783 278 0 278

101. Mérk 2 265 45 2 310 816 1 817

102. Mezőladány 1 040 62 1 102 365 0 365

103. Milota 855 110 965 322 0 322

104. Nábrád 962 0 962 365 1 366

105. Nagyar 715 9 724 279 1 280

106. Nagycserkesz 1 069 826 1 895 370 314 684

107. Nagydobos 2 177 0 2 177 753 0 753

108. Nagyecsed 6 797 67 6 864 2 396 0 2 396

109. Nagyhalász 5 322 589 5 911 1 793 176 1 969

110. Nagyhódos 128 0 128 83 0 83

111. Nagykálló 10 119 0 10 119 3 554 106 3 660

112. Nagyrozvágy 727 0 727 291 1 292

113. Nagyszekeres 537 55 592 209 1 210

114. Nagyvarsány 1 160 362 1 522 447 101 548

115. Napkor 3 686 166 3 852 1 335 9 1 344

116. Nemesborzova 92 0 92 45 0 45

117. Nyírbátor 12 860 0 12 860 4 750 19 4 769

118. Nyírbéltek 2 896 82 2 978 1 082 37 1 119

119. Nyírbogát 3 240 0 3 240 1 281 7 1 288

120. Nyírbogdány 2 956 105 3 061 1 038 10 1 048

Srsz Település neve
Lakosszám (fő) Lakások száma (db)
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Bel-területen
Kül-

területen
Összesen

Bel-
területen

Kül-
területen

Összesen

121. Nyírcsaholy 2 176 138 2 314 827 8 835

122. Nyírcsászári 1 209 60 1 269 428 4 432

123. Nyírderzs 655 3 658 263 3 266

124. Nyíregyháza 109 783 9 396 119 179 47 569 3 178 50 747

125. Nyírgelse 1 149 39 1 188 496 9 505

126. Nyírgyulaj 2 056 0 2 056 784 5 789

127. Nyíribrony 1 121 5 1 126 428 1 429

128. Nyírjákó 871 0 871 362 4 366

129. Nyírkarász 2 398 16 2 414 866 7 873

130. Nyírkáta 1 719 198 1 917 653 9 662

131. Nyírkércs 823 8 831 323 1 324

132. Nyírlövő 723 0 723 258 0 258

133. Nyírlugos 2 983 0 2 983 1 228 0 1 228

134. Nyírmada 4 582 445 5 027 1 574 1 1 575

135. Nyírmeggyes 2 694 53 2 747 1 042 9 1 051

136. Nyírmihálydi 1 975 87 2 062 636 2 638

137. Nyírparasznya 952 45 997 329 3 332

138. Nyírpazony 2 762 685 3 447 1 106 135 1 241

139. Nyírpilis 685 184 869 242 0 242

140. Nyírtass 2 127 0 2 127 821 13 834

141. Nyírtelek 5 159 1 997 7 156 1 794 769 2 563

142. Nyírtét 1 127 0 1 127 376 0 376

143. Nyírtura 1 751 161 1 912 662 1 663

144. Nyírvasvári 1 924 92 2 016 723 19 742

145. Ófehértó 2 551 78 2 629 984 41 1 025

146. Olcsva 709 11 720 259 0 259

147. Olcsvaapáti 330 0 330 152 1 153

148. Ópályi 2 982 135 3 117 908 1 909

149. Ököritófülpös 1 902 0 1 902 685 0 685

150. Ömböly 454 12 466 195 5 200

151. Őr 1 374 124 1 498 545 0 545

152. Panyola 633 0 633 293 0 293

153. Pap 1 709 229 1 938 621 18 639

154. Papos 794 69 863 308 13 321

155. Paszab 1 287 70 1 357 430 4 434

156. Pátroha 2 652 429 3 081 942 91 1 033

157. Pátyod 653 43 696 295 0 295

158. Penészlek 998 0 998 475 28 503

159. Penyige 777 18 795 289 0 289

160. Petneháza 1 887 0 1 887 701 2 703

161. Piricse 1 832 68 1 900 646 1 647

162. Pócspetri 1 760 0 1 760 669 0 669

163. Porcsalma 2 752 19 2 771 999 3 1 002

164. Pusztadobos 1 284 165 1 449 513 0 513

165. Rakamaz 4 987 0 4 987 1 894 0 1 894

166. Ramocsaháza 1 466 111 1 577 538 11 549

167. Rápolt 158 4 162 86 0 86

168. Rétközberencs 1 158 0 1 158 405 0 405

169. Révleányvár 556 0 556 318 2 320

170. Ricse 1 825 0 1 825 657 3 660

171. Rohod 1 295 0 1 295 432 2 434

172. Rozsály 766 45 811 260 0 260

173. Semjén 436 85 521 177 0 177

174. Sényő 1 395 66 1 461 467 0 467

175. Sonkád 682 84 766 246 1 247

176. Szabolcs 386 0 386 202 0 202

177. Szabolcsbáka 1 253 25 1 278 466 0 466

178. Szabolcsveresmart 1 625 0 1 625 579 1 580

179. Szakoly 2 844 185 3 029 1 010 18 1 028

180. Szamosangyalos 550 0 550 205 0 205

Srsz Település neve
Lakosszám (fő) Lakások száma (db)
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Bel-területen
Kül-

területen
Összesen

Bel-
területen

Kül-
területen

Összesen

181. Szamosbecs 375 1 376 167 0 167

182. Szamoskér 447 0 447 188 3 191

183. Szamossályi 727 25 752 325 18 343

184. Szamostatárfalva 316 0 316 132 0 132

185. Szamosújlak 423 0 423 195 2 197

186. Szamosszeg 2 020 0 2 020 734 0 734

187. Szatmárcseke 1 514 48 1 562 603 0 603

188. Székely 1 051 40 1 091 346 18 364

189. Szorgalmatos 917 77 994 333 0 333

190. Tákos 362 0 362 163 0 163

191. Tarpa 2 247 0 2 247 901 1 902

192. Terem 604 69 673 245 61 306

193. Tiborszállás 949 145 1 094 362 11 373

194. Timár 1 410 16 1 426 533 0 533

195. Tiszaadony 645 0 645 264 1 265

196. Tiszabecs 1 049 86 1 135 419 0 419

197. Tiszabercel 1 937 0 1 937 745 8 753

198. Tiszabezdéd 1 993 73 2 066 680 1 681

199. Tiszacsécse 263 0 263 117 0 117

200. Tiszacsermely 542 149 691 254 0 254

201. Tiszadada 2 408 0 2 408 976 2 978

202. Tiszadob 3 003 0 3 003 1 216 17 1 233

203. Tiszaeszlár 2 743 0 2 743 1 090 8 1 098

204. Tiszakanyár 1 667 71 1 738 551 0 551

205. Tiszakarád 2 534 71 2 605 926 3 929

206. Tiszakerecseny 959 4 963 407 0 407

207. Tiszakóród 708 110 818 291 31 322

208. Tiszalök 5 748 0 5 748 2 254 10 2 264

209. Tiszamogyorós 727 0 727 252 0 252

210. Tiszanagyfalu 1 910 0 1 910 706 0 706

211. Tiszarád 526 97 623 211 0 211

212. Tiszaszalka 921 41 962 364 5 369

213. Tiszaszentmárton 1 243 0 1 243 414 0 414

214. Tiszatelek 725 779 1 504 264 276 540

215. Tiszavasvári 13 394 236 13 630 4 548 21 4 569

216. Tiszavid 479 57 536 196 1 197

217. Tisztaberek 638 48 686 212 1 213

218. Tivadar 215 0 215 88 0 88

219. Tornyospálca 2 648 55 2 703 932 29 961

220. Tunyogmatolcs 2 548 59 2 607 932 5 937

221. Túristvándi 722 23 745 260 1 261

222. Túrricse 671 0 671 232 1 233

223. Tuzsér 3 036 456 3 492 933 84 1 017

224. Tyukod 2 076 0 2 076 921 5 926

225. Újdombrád 686 30 716 220 0 220

226. Újfehértó 13 244 277 13 521 4 836 173 5 009

227. Újkenéz 1 052 28 1 080 382 0 382

228. Ura 689 0 689 264 16 280

229. Uszka 305 89 394 113 0 113

230. Vaja 3 648 76 3 724 1 172 1 1 173

231. Vállaj 1 002 17 1 019 453 3 456

232. Vámosatya 579 0 579 259 0 259

233. Vámosoroszi 536 16 552 182 0 182

234. Vásárosnamény 8 919 0 8 919 3 322 10 3 332

235. Vasmegyer 1 610 123 1 733 588 2 590

236. Záhony 4 429 0 4 429 1 805 0 1 805

237. Zajta 438 0 438 176 0 176

238. Zemplénagárd 846 0 846 430 1 431

239. Zsarolyán 438 0 438 154 0 154

240. Zsurk 766 0 766 277 1 278

Srsz Település neve
Lakosszám (fő) Lakások száma (db)
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9. táblázat: A projektterület demográfiai helyzetének változásait bemutató tendenciák 

Ország / megye / 
kistérség

Természetes 
szaporulat, illetve 
fogyás 2000-2010 

között (ezer 
lakosra)

Vándorlás különbözete 
2000-2010 között 

(ezer lakosra)

Természetes szaporulat, 
illetve fogyás 2010 

(fő/1000 lakos)

Vándorlás különbözete 
2010 (fő/1000 lakos)

Ország -3,6 - -3,5 -

Sz-Sz-B megye -1,1 -4 -1,4 -10,4

Baktalórántházai Kistérség
-0,2 -2,6 -1,2 -7,9

Csengeri Kistérség -2,1 -9,1 -0,7 -13,4

Fehérgyarmati Kistérség -2,2 -7 -2,5 -16,3

Ibrány-Nagyhalászi 
Kistérség -1 -1,9 -1,8 -8,3

Kisvárdai Kistérség 0 -5,7 -1,1 -13,9

Mátészalkai Kistérség -2,4 -5,7 -2,3 -9,5

Nagykállói Kistérség -1,6 -3,1 -1,7 -10,6

Nyírbátori Kistérség -0,2 -5,2 -0,6 -11,4

Nyíregyházai Kistérség -0,8 -0,4 -0,5 5

Tiszavasvári Kistérség -1,3 -4,2 -1,3 -10

Vásárosnaményi Kistérség
-2,5 -8,7 -3,8 -17,1

Záhonyi Kistérség 1,2 -8,7 -0,1 -11,6  

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népsűrűsége 94 fő/km2, amely magasabb, mint az 

Észak-alföldi régió népsűrűsége (84 fő/km2), de alacsonyabb az országos átlagnál (108 

fő/km2). A Nyíregyházi és Záhonyi kistérségben a legmagasabb, a Vásárosnaményi, 

Fehérgyarmati és Csengeri kistérségben a legalacsonyabb a népsűrűség. 

 

Település 
népességszám 

szerinti kategóriák 

Fő 

A 
települések 
száma (db) 

– 199 8 

200 – 499 26 

500 – 999 64 

1 000 – 1 999 56 

2 000 – 4 999 58 

5 000 – 9 999 10 

10 000 – 19 000 6 

100 000 – 199 999 1 

Összesen 229 
Felhasznált adatok forrása: KSH 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5 937 km2 kiterjedésű területén 229 település található, 

közülük 27 városi, 202 pedig községi jogállású. A városi lakosság a megyei lakosság kb. 

40%-a, így összességében a megye urbanizációs szintje a régiós átlag (67%) alatt van. A 

megye városi lakosságának kb. 40 %-a Nyíregyházán koncentrálódik. A megyei 

települések átlagos népessége 2 467 fő.  
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2.2.2 Gazdasági jellemzők 

Foglalkoztatási helyzet 

A foglalkoztatottak szektorok közötti megoszlását tekintve 2010-ben a megyében a 

költségvetési szerveknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél a 176 ezres megyei 

összfoglalkoztatotti létszámból 107 ezren álltak alkalmazásban, amely 6000 fővel több, 

mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta 2010-ben az előző évhez képest 0,6 

%-kal esett vissza. 

 

Gazdasági aktivitás – területi összehasonlító adatok, 2010 

Megnevezés 

Hajdú-
Bihar 

Jász-
Nagykun-
Szolnok  

Sz-Sz-B 

Észak-
Alföld 

Ország 2009 2010 

megye 

Aktivitási arány (%) 51,3 52,2 50,2 51,4 51,6 55,4 

Foglalkoztatási arány (%) 44,6 46,5 40,6 41,9 44,1 49,2 

Munkanélküliségi ráta (%) 13,2 10,9 19,1 18,4 14,5 11,2 
Forrás: KSH  

Jövedelmi viszonyok 

Az általános gazdasági fejletlenség következtében a projekt területen az alkalmazásban 

állók egy főre jutó havi bruttó átlagkeresete 2010-ben 149 ezer Ft volt – amely az 

országos átlag kb. 73%-a. 

Az országoshoz viszonyítva a bruttó átlagkeresetek éves szintje 2009-ről 2010-re nem 

változott, az országos növekedés 1,4%-os. A havi nettó átlagkereset 104,5 ezer Ft-nak 

felelt meg, ami az országos átlag 78,8%-a, és amely 5,1%-os növekedés 2009-hez 

képest. Tekintettel a fogyasztói árak 4,9%-os emelkedésére, 0,4%-os reálkereset-

csökkenés a projektterületen. 

 

Megnevezés 
Hajdú-
Bihar 

Jász-
Nagykun-
Szolnok  

Sz-Sz-B Észak-
Alföld 

Ország 

megye 

Bruttó átlagkereset (ezer Ft) 167,8 152,4 148,8 156,9 202,6 

Bruttó átlagkereset indexe (%) 2,2 2,0 0,0 1,3 1,4 

Nettó átlagkereset (ezer Ft) 114,9 106,6 104,5 109,0 132,6 

Nettó átlagkereset indexe (%) 7,4 6,2 5,1 6,2 6,9 
Forrás: KSH 
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Munkanélküliség 

A megye munkaerőpiacát a gazdasági válsággal járó recesszióval és a gazdasági 

átrendeződéssel párhuzamosan a munkanélküliség tömegessé válása, az elhelyezkedési 

lehetőségek beszűkülése, a foglalkoztatási problémák tartóssá válása jellemezte. A 

munkanélküliek számának növekedése 2006 után érezhető, ezt követően azonban ez 

mérséklődött, amiben az aktív munkaerő-piaci programoknak nagy szerepe volt. 

Napjaink világgazdasági krízise azonban a megye munkaerőpiacán jelentősen érzékelteti 

hatását.  

Munkanélküliség a projektterületen 

Megnevezés 
Munkanélküliség (éves átlag %) 

2000 2006 2008 2009 2010 

SzSzB Megye 11,2 13,6 17,5 19,1 18,4 

BAZ Megye 11,6 12,0 14,7 16,0 17,3 

Országos átlag  6,4 7,5 7,8 10,0 11,2 

Forrás: KSH 

Összefoglaló táblázat a munkanélküliségi helyzetről Sz-Sz-B megyében, 
2010 

Megnevezés 
A megyében (negyedévek) Országosan 

IV. 
negyedév I. II. III. IV. 

Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 167,5 177,6 181,0 178,6 3804,3 

Munkanélküliek száma (ezer fő) 41,9 39,3 38,2 39,8 462,1 

Munkanélküliségi ráta (%) 20,2 18,1 17,4 18,2 10,8 

Nyilvántartott álláskeresők száma 
(fő) 61 895 52 403 52 910 60 823 591 278 

Álláskeresési járadékban részesültek 
száma (fő) 8 448 5 914 5 897 7 261 115 838 

Álláskeresési segélyben részesültek 
száma (fő) 5 013 3 258 4 218 7 530 77 324 

Forrás: KSH 

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat álláskeresőkre vonatkozó adatai szerint a 

munkaközvetítő irodák 2010 decemberében közel 61 ezer álláskeresőt tartottak nyilván, 

ami csupán 286 fővel (0,05%-kal) több, mint egy évvel korábban. A férfi álláskeresők 

száma az átlagosnál némileg intenzívebben emelkedett, így az álláskeresőkön belüli 

arányuk közel 54%-ot tett ki. A 2010 folyamán bejelentett új álláshelyek száma 30 413 

volt, amely 1 690-nel több, mint 2009-ben. 
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Gazdaságszerkezet 

A megye gazdaságszerkezetét történelmileg a mezőgazdaság határozza meg. A múltban 

az aktív keresők csaknem háromnegyede a mezőgazdaságban dolgozott Ez az arány 

fokozatosan csökkent a gépesítés és a mezőgazdaság jövedelemtermelő képességének 

csökkenése miatt.  

A munkaképes korosztály képzettségi szintje az országosnál alacsonyabb, ami részben 

összefügg a roma népesség magas arányával. A megye ipara is inkább a betanított 

munkaerőre tartott igényt. A kvalifikáltak elvándorlása folyamatos. 

Mindezek következtében a megye az egy főre jutó GDP nagysága tekintetében tartósan 

az utolsó helyek valamelyikén szerepel a magyarországi megyék rangsorában. Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében 2008-ban egy lakosra 1 384 eFt megtermelt GDP jutott, ami 

az országos átlagnak csupán 51,9%-a, ezzel Nógrád megyét (45,5%) megelőzve az 

utolsó előtti (a fejlettségi különbségek érzékeltetése érdekében: Budapest 221,7%). Ha 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági teljesítőképességét az EU 27 átlagával vetjük 

össze, annak csupán kb. 34%-át teszi ki, míg az országos arány megközelítőleg 60%. 

Vállalkozói struktúra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legfrissebb adatok szerint, 

2009-ben a több mint 110 ezer regisztrált gazdasági szervezet 15,37 %-a társas 

vállalkozás, 84,6%-a egyéni vállalkozás, emellett 3 566 non-profit szervezet és 916 

regisztrált költségvetési szerv működik a megyében. A regisztrált vállalkozások száma 

2009-2010 között 1,8%-kal növekedett. A megyében a külföldi érdekeltségű 

vállalkozások száma 2009-ben 362 volt, melyeknek száma 2004 óta több mint ötödére 

csökkent (2004: 1979 db), működő tőkéjük 2010-ben 68,3 milliárd forintot tett ki. 

(2004: 95,8 milliárd Ft) 

A foglalkoztatottak száma alapján (2009) a vállalkozások többsége mikro- és 

kisvállalkozás: 0 és ismeretlen főt foglalkoztat 16 695 db (15%), 1-9 főt 88 248 db 

(79,6%), 10-19 főt 805 db (0,7%) és 20-49 fő 410 db (0,3%). Közepes nagyságú, azaz 

50-249 fő közötti létszámú 188 cég, 21 vállalkozásnál dolgoznak 250-nél többen, és 

mindössze 5 db vállalkozás esik bele az 500 és több főt tartalmazó foglalkoztatási 

kategóriába. A gazdaság alacsony teljesítményével összhangban szerény a beruházások 

volumene is. 

 

A mezőgazdasági termelés tekintetében elmondható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye egyik legfontosabb értéke maga a termőföld. A megyében súlyánál fogva a 

legfontosabb ágazat a mezőgazdaság, illetve az erre épülő élelmiszeripar. Az összes 

termőterület 512,1 ezer ha, ebből 282,2 ezer ha szántóterület, 43,3 ezer ha kert, 

gyümölcsös, szőlő, 64,9 ezer ha gyep (mezőgazdasági terület összesen: 390,5 ezer ha, 
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amely a régió megyéi közül a legalacsonyabb), az erdő 117,2 ha. Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye országos szinten első helyen áll a gyümölcstermesztésre használt 

földterület nagyságát tekintve és hetedik az erdőgazdálkodásra használt földterületet 

nézve. Az állattenyésztés terén a házinyúl, a juh és kecske, valamint a baromfi 

tenyésztése országos szinten is meghatározó. 

Jelenleg a megye jelentős feldolgozóipari kapacitással rendelkezik. Legtöbb dolgozót az 

ipar foglalkoztat, amelynek szerkezeti összetétele igen változatos. Legfontosabb iparágai 

az élelmiszeripar és a vegyipar, de számottevő a gépipar, a ruházati-, fa- és papíripar is. 

A szolgáltatási ágon belül az oktatás, kereskedelem, szállítás és a közigazgatási szféra 

foglalkoztatottainak száma kimagasló. A közigazgatásban dolgozók száma az utóbbi 

években emelkedett, míg az oktatáson belül ez az érték csökkenő. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kedvező turisztikai adottságai közé tartozik a természet 

romlatlan állapota, vizekben gazdagsága (Tisza és mellékfolyói, tározók, gyógyvizek), 

emellett a gazdag hal- és vadállomány, a jelentős vallási és műemlékek, a gasztronómiai 

hagyományok és a kulturális rendezvények egyaránt vonzóvá teszik a megyét a 

látogatók számára.  

Mindezek ellenére a megye a turizmust illetően a magyarországi megyék rangsorának a 

végén helyezkedik el. A turisztikai bevételek nagyságrendje nem éri el az országos 

bevételek egy százalékát sem. Jellemző az átutazó és a kiránduló forgalom túlsúlya, az 

erős szezonalitás és a területi koncentráció. A vendégéjszakák döntően Nyíregyháza és a 

Beregi tájegység területére korlátozódnak.  

A megyeszékhelyen található az összes szállásférőhely harmada, s itt töltik el a 

vendégéjszakák négytizedét. A másik jelentős idegenforgalmi terület a Felső-Tisza-

szakasz 45 települése, ahol a szálláshelyek 47%-a vehető igénybe, s ahova – erős 

szezonalitással – a vendégéjszakák 45%-a koncentrálódik. 2008-ban 3 122 volt a 

vendéglátó helyek száma a megyében.  

 

Az elmúlt 10 év hulladékgazdálkodási célú fejlesztései  

A térség legfontosabb hulladékgazdálkodási beruházása az ISPA KA projekt, amely az 

elmúlt évek (2002-től) hulladékgazdálkodási célú fejlesztéseit foglalja magában a 

projektterületen a leglényegesebb elem a három hulladékkezelő központ megépülése: 

Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárda  (a beruházások részletes leírása a 3. fejezetben 

található). 
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Az elmúlt 10 év hulladékgazdálkodási tevékenység egyéb fejlesztéseihez tartozik: 

– A Nyíregyházi Hulladékudvar építése, amely a Decentralizált Települési hulladék 

közszolgáltatás fejlesztés támogatás elnyerésére című pályázati forrásból létesült, 

melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyert meg 2004-ben. A 

hulladékudvar az Önkormányzat tulajdonát képezi, de Társaságunk üzemelteti. 

– A Nyíregyházi Komposztáló Telep építése, amely PHARE pályázati forrásból létesült, 

melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyert meg 2004-ben. 

– Gyűjtőszigetek létesítése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

összefogásának eredményeként 2004-ban Nyíregyháza közigazgatási területén 120 

db 4 frakciós szelektív hulladékgyűjtő sziget létesült. Ezek száma mára már 234 db-

ra tehető. 

– Házhoz menő szelektív zsákos hulladékgyűjtés kísérleti bevezetése a családi házas 

övezetben: ÉÁ-TEHU pályázati forrásból kerültek beszerzésre a zsákok, melyet 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyert meg 2006-ban. Nyíregyháza 

város közigazgatási területén azóta is folyamatosan kerül bevezetésre ez a gyűjtési 

mód. 

– A Bio-Pannónia Kft. szolgáltatási területén Mátészalkán és Fehérgyarmaton 

hulladékudvar épült. 

 

Egyéb hulladékgazdálkodási fejlesztések (rekultiváció): 

– a 2002 évi Felső-Tiszai árvíz miatt – 11 települési szilárdhulladék lerakó rekultiválása 

a Bereg térségében.  

– A 2010-ben a Társulás sikeresen pályázott a térségi bezárt hulladéklerakók 

rekultivációjára és támogatást nyert. 

Térképvázlatok a főbb területhasználatokról (a létesítmények 500 m-es körzete): 
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33  A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 

3.1 Helyzetértékelés, kereslet és kínálat elemzése, tervezési 

alapadatok meghatározása 

3.1.1 A keletkező hulladék jelenlegi helyzete 

A projekt minden településén működik hulladékgyűjtési közszolgáltatás. A területen 14 

gyűjtő-szállító közszolgáltató működik, a legjelentősebbek a Térségi Hulladékgazdálkodási 

Kft., a Nyír-Flop Kft., és a Bio-Pannónia Kft. A gyűjtési közszolgáltatók adatait az alábbi 

táblázat segítségével foglalhatjuk össze: 

Srsz. Szolgáltató

A közszolgál-tatásba 
bevont lakosok száma - 
4/2011 NFM rendelet 

szerint (2010)

A közszolgál-tatás 
keretében a településen a 

lakosságtól begyűjtött 
hulladék mennyisége (t)

A közszolgál-tatás keretében 
az intézmények-től begyűjtött 

hulladék mennyisége (t)

Fajlagos éves 
hulladék-
termelés 

(kg/fő/év)

A közszolgáltató által 
üzemeltetett létesítmények-
ben kezelt nem települési 

hulladék mennyisége

1. AVE Miskolc Kft. 14 256 3 084 810 273 0

2. Beregi Kommunális Kft. 9 541 1 911 465 249 0

3. Bio-Pannónia Kft. 64 010 16 750 541 270 0

4. BLTG Kft. 4 654 1 002 263 272 0

5.

Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási 
Kft.

15 984 3 299 1

206

0

6.

Felső-Szabolcsi 
Környezetvédelmi 
Nonprofit Kft.

22 709 7 057 0

311

0

7. Kelet-Környezet Kft. 28 526 6 005 7 056 458 0

8. LOM-SPEED Kft. 24 937 6 029 1 584 305 0

9.
Nyírbátori 
Városüzemeltetési Kft.

20 949 5 563 217

276
0

10. NYÍR-FLOP Kft. 214 708 38 324 2 126 188 0

11. TESZOVÁL Kft 10 119 1 193 94 127 0

12. THG Kft. 141 896 25 236 4 671 211 0

13.
Vitka Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.

16 891 13 702 265

827

0

14. Zempléni ZHK Kft. 4 987 1 093 287 277 0

594 167 130 248 18 382 250 0Összesen

Gyűjtési- szállítási szolgáltatók

 

Az ártalmatlanítási közszolgáltatást és egyúttal a projekt első ütemének üzemeltetését a 

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft  látja el három körzetre bontva: Kisvárda, 

Nagyecsed, Nyíregyháza. Az ártalmatlanítási körzetek főbb adatait az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

Srsz. Körzet

A közszolgál-tatásba 
bevont lakosok száma - 
4/2011 NFM rendelet 

szerint (2010)

A közszolgál-tatás 
keretében a településen a 

lakosságtól begyűjtött 
hulladék mennyisége (t)

A közszolgál-tatás keretében 
az intézmények-től begyűjtött 

hulladék mennyisége (t)

Fajlagos éves 
hulladék-
termelés 

(kg/fő/év)

A közszolgáltató által 
üzemeltetett létesítmények-
ben kezelt nem települési 

hulladék mennyisége

1. Kisvárda 137 867 40 992 3 492 323 0
2. Nagyecsed 123 503 24 678 888 207 0
3. Nyíregyháza 332 797 64 578 14 003 236 0

594 167 130 248 18 382 250 0

Hulladék ártalmatlanítási gy űjtőkörzetek

Összesen  

A projektterületen jelenleg nem jellemző a szelektív hulladékgyűjtés, csak 11 településen 

került bevezetésre hulladékgyűjtő szigetek kialakításával. A szigeteken üveg, papír, műanyag 

hulladékok elkülönített gyűjtésére alkalmas konténereket helyeztek el. A szelektív gyűjtés 
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tekintetében egyértelműen kiemelkedik Nyíregyháza, ahol jelenleg is 18 ezer háztartásra 

kiterjedően bevezették a házmenő szelektív gyűjtést is.  

A térségben korábban egy gépészetileg leamortizálódott válogatómű üzemelt a Nyíregyháza-

Oros hulladékkezelő telepen, ahol a szelektíven gyűjtött hulladék egy részét válogatták és 

bálázták, jelen projekt első ütemének keretében létesült egy megfelelő műszaki színvonalú 

válogatómű Nyíregyházán. Az előkészített hulladék hulladékhasznosítóknak kerül átadásra, 

amelyek többnyire a régión kívül találhatóak.  

A térségben három hulladékgyűjtő udvar is működik (Nyíregyháza, 

Fehérgyarmat,Mátészalka). A hulladékgyűjtő udvarokban elsősorban papír, műanyag, fa, 

üveg, textil hulladék gyűjtése történik, de Nyíregyházán lehetőség van pl. zöldhulladék, 

építési törmelék és veszélyes hulladék gyűjtésére is. 

A zöldhulladék komposztálására a projekt első ütemének keretében létesült Kisvárdai és 

Nagyecsedi komposztálóban van lehetőség. A korábbi Nyíregyházi kezelő központ 

területén PHARE támogatással létesült komposztáló, amelynek üzemeltetése a jövőben is 

tervezett, így ez a tevékenység a projekt mindhárom központjában elérhető. 

3.1.1-1. ábra: A projektterület meglévő létesítményei 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza

Kisvárda

Nagyecsed

Mátészalka

Fehérgyarmat

Projektterület létesítményei

Hulladékkezelő Központ (Lerakó, Komposztáló)   (2)
Hulladékudvar   (2)
Központ (Lerakó, Komp.,Válogatómű, Hulladékudvar)   (1)
nincs   (235)
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10. táblázat: A vegyesen gyűjtött (maradék) hulladék mennyisége településsoros 
bontásban referencia évre vonatkozóan 

Település

A közszolgál-tatásba 
bevont lakosok száma - 
4/2011 NFM rendelet 

szerint (2010)

A közszolgál-tatás 
keretében a településen 
a lakosságtól begyűjtött 
hulladék mennyisége (t)

A közszolgál-tatás 
keretében az intézmények-

től begyűjtött hulladék 
mennyisége (t)

Fajlagos éves 
hulladék-
termelés 

(kg/fő/év)

A közszolgáltató által 
üzemeltetett 

létesítmények-ben kezelt 
nem települési hulladék 

mennyisége

Ajak 3 979 455 0 114 0
Anarcs 2 024 376 99 235 0
Apagy 2 370 338 0 143 0
Aranyosapáti 2 062 555 13 275 0
Baktalórántháza 3 783 811 213 271 0
Balkány 6 637 2 223 119 353 0
Balsa 837 136 0 163 0
Barabás 806 173 46 272 0
Bátorliget 697 117 0 167 0
Benk 461 124 0 270 0
Beregdaróc 844 190 13 241 0
Beregsurány 591 127 33 272 0
Berkesz 824 101 0 122 0
Besenyőd 719 82 0 114 0
Beszterec 1 127 184 0 163 0
Biri 1 405 283 24 219 0
Botpalád 662 90 0 136 0
Bököny 3 422 842 35 256 0
Buj 2 366 375 5 161 0
Cégénydányád 687 97 0 142 0
Cigánd 3 282 710 187 273 0
Csaholc 536 94 0 176 0
Csaroda 584 131 34 283 0
Császló 382 25 0 65 0
Csegöld 669 29 0 44 0
Csenger 5 174 793 32 159 0
Csengersima 742 38 24 84 0
Csengerújfalu 842 133 0 158 0
Dámóc 399 90 24 286 0
Darnó 180 11 0 62 0
Demecser 4 431 1 485 3 336 0
Dombrád 4 268 718 96 191 0
Döge 2 210 475 125 271 0
Encsencs 2 046 213 0 104 0
Eperjeske 1 246 270 0 217 0
Érpatak 1 783 418 0 234 0
Fábiánháza 1 906 201 0 106 0
Fehérgyarmat 8 125 4 133 70 517 0
Fényeslitke 2 482 729 0 294 0
Fülesd 488 59 0 121 0
Fülpösdaróc 355 47 0 132 0
Gacsály 927 54 0 58 0
Garbolc 150 30 0 203 0
Gávavencsellő 3 804 791 13 211 0
Géberjén 553 107 21 233 0
Gégény 2 032 542 0 267 0
Gelénes 582 128 34 278 0
Gemzse 873 64 17 93 0
Geszteréd 1 878 394 82 253 0
Gulács 925 214 0 231 0
Győröcske 146 12 0 80 0
Győrtelek 1 731 193 20 123 0
Gyulaháza 2 094 378 99 228 0
Gyügye 255 41 0 160 0
Gyüre 1 294 200 0 155 0
Hermánszeg 275 40 0 144 0
Hetefejércse 288 57 15 249 0
Hodász 3 434 457 0 133 0
Ibrány 7 067 1 762 658 342 0
Ilk 1 344 207 0 154 0
Jánd 821 12 3 18 0
Jánkmajtis 1 769 183 0 104 0
Jármi 1 330 124 16 105 0
Jéke 768 108 0 141 0
Kállósemjén 3 943 898 0 228 0
Kálmánháza 1 991 312 47 180 0
Kántorjánosi 2 195 226 0 103 0
Kék 2 013 280 0 139 0
Kékcse 1 638 292 64 218 0
Kemecse 4 953 865 21 179 0
Kérsemjén 322 75 0 234 0
Kisar 1 060 186 0 176 0
Kishódos 93 17 0 186 0
Kisléta 1 747 206 0 118 0  
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Település

A közszolgál-tatásba 
bevont lakosok száma - 
4/2011 NFM rendelet 

szerint (2010)

A közszolgál-tatás 
keretében a településen 
a lakosságtól begyűjtött 
hulladék mennyisége (t)

A közszolgál-tatás 
keretében az intézmények-

től begyűjtött hulladék 
mennyisége (t)

Fajlagos éves 
hulladék-
termelés 

(kg/fő/év)

A közszolgáltató által 
üzemeltetett 

létesítmények-ben kezelt 
nem települési hulladék 

mennyisége

Kisnamény 330 36 0 110 0
Kispalád 579 54 0 92 0
Kisrozvágy 206 45 12 274 0
Kisvárda 17 826 4 968 1 306 352 0
Kisvarsány 1 037 249 1 241 0
Kisszekeres 599 42 0 70 0
Kocsord 3 010 419 38 152 0
Komlódtótfalu 120 15 0 127 0
Komoró 1 417 543 0 383 0
Kótaj 4 537 996 17 223 0
Kölcse 1 329 210 0 158 0
Kömörő 587 122 0 208 0
Lácacséke 388 88 23 287 0
Laskod 1 059 145 0 137 0
Levelek 2 964 625 0 211 0
Lónya 794 176 46 279 0
Lövőpetri 518 65 17 158 0
Magosliget 283 64 0 227 0
Magy 1 050 174 0 165 0
Mánd 272 31 0 115 0
Mándok 4 549 1 274 0 280 0
Máriapócs 2 173 454 24 220 0
Márokpapi 442 90 24 257 0
Mátészalka 17 673 6 096 329 364 0
Mátyus 321 72 19 281 0
Méhtelek 783 50 0 64 0
Mérk 2 310 353 0 153 0
Mezőladány 1 102 268 0 243 0
Milota 965 166 0 172 0
Nábrád 962 259 0 269 0
Nagyar 724 98 0 136 0
Nagycserkesz 1 895 221 25 130 0
Nagydobos 2 177 350 0 161 0
Nagyecsed 6 864 1 028 3 150 0
Nagyhalász 5 911 962 155 189 0
Nagyhódos 128 36 0 278 0
Nagykálló 10 119 1 193 94 127 0
Nagyrozvágy 727 164 43 284 0
Nagyszekeres 592 249 0 420 0
Nagyvarsány 1 522 383 5 255 0
Napkor 3 852 712 37 194 0
Nemesborzova 92 6 0 62 0
Nyírbátor 12 860 4 168 107 332 0
Nyírbéltek 2 978 290 30 107 0
Nyírbogát 3 240 389 0 120 0
Nyírbogdány 3 061 712 0 233 0
Nyírcsaholy 2 314 416 0 180 0
Nyírcsászári 1 269 96 5 80 0
Nyírderzs 658 71 0 108 0
Nyíregyháza 119 179 21 492 4 309 216 0
Nyírgelse 1 188 336 28 307 0
Nyírgyulaj 2 056 340 18 174 0
Nyíribrony 1 126 202 0 179 0
Nyírjákó 871 191 50 278 0
Nyírkarász 2 414 339 0 140 0
Nyírkáta 1 917 236 5 126 0
Nyírkércs 831 177 46 269 0
Nyírlövő 723 87 23 151 0
Nyírlugos 2 983 503 0 169 0
Nyírmada 5 027 878 0 175 0
Nyírmeggyes 2 747 469 124 216 0
Nyírmihálydi 2 062 491 38 257 0
Nyírparasznya 997 117 0 117 0
Nyírpazony 3 447 705 4 206 0
Nyírpilis 869 62 26 102 0
Nyírtass 2 127 498 0 234 0
Nyírtelek 7 156 1 149 86 173 0
Nyírtét 1 127 148 0 131 0
Nyírtura 1 912 389 12 210 0
Nyírvasvári 2 016 355 28 190 0
Ófehértó 2 629 450 0 171 0
Olcsva 720 218 13 321 0
Olcsvaapáti 330 81 0 247 0
Ópályi 3 117 503 16 166 0
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Település

A közszolgál-tatásba 
bevont lakosok száma - 
4/2011 NFM rendelet 

szerint (2010)

A közszolgál-tatás 
keretében a településen 
a lakosságtól begyűjtött 
hulladék mennyisége (t)

A közszolgál-tatás 
keretében az intézmények-

től begyűjtött hulladék 
mennyisége (t)

Fajlagos éves 
hulladék-
termelés 

(kg/fő/év)

A közszolgáltató által 
üzemeltetett 

létesítmények-ben kezelt 
nem települési hulladék 

mennyisége

Ököritófülpös 1 902 139 0 73 0
Ömböly 466 73 8 175 0
Őr 1 498 173 0 116 0
Panyola 633 120 0 189 0
Pap 1 938 299 5 157 0
Papos 863 90 0 104 0
Paszab 1 357 173 5 131 0
Pátroha 3 081 798 0 259 0
Pátyod 696 126 2 184 0
Penészlek 998 164 16 181 0
Penyige 795 217 0 273 0
Petneháza 1 887 369 46 220 0
Piricse 1 900 270 0 142 0
Pócspetri 1 760 328 17 196 0
Porcsalma 2 771 266 124 141 0
Pusztadobos 1 449 305 80 266 0
Rakamaz 4 987 1 093 287 277 0
Ramocsaháza 1 577 262 5 169 0
Rápolt 162 24 0 148 0
Rétközberencs 1 158 178 0 154 0
Révleányvár 556 124 33 282 0
Ricse 1 825 399 105 276 0
Rohod 1 295 162 0 125 0
Rozsály 811 158 0 195 0
Semjén 521 105 28 254 0
Sényő 1 461 354 0 243 0
Sonkád 766 125 0 164 0
Szabolcs 386 70 0 181 0
Szabolcsbáka 1 278 136 36 135 0
Szabolcsveresmart 1 625 330 87 256 0
Szakoly 3 029 672 153 272 0
Szamosangyalos 550 93 0 169 0
Szamosbecs 376 53 0 141 0
Szamoskér 447 68 0 152 0
Szamossályi 752 90 0 119 0
Szamostatárfalva 316 29 0 93 0
Szamosújlak 423 67 0 158 0
Szamosszeg 2 020 323 0 160 0
Szatmárcseke 1 562 369 0 236 0
Székely 1 091 135 0 123 0
Szorgalmatos 994 235 0 236 0
Tákos 362 79 21 275 0
Tarpa 2 247 397 0 177 0
Terem 673 118 0 176 0
Tiborszállás 1 094 100 0 91 0
Timár 1 426 335 0 235 0
Tiszaadony 645 149 39 291 0
Tiszabecs 1 135 220 0 194 0
Tiszabercel 1 937 347 5 182 0
Tiszabezdéd 2 066 665 0 322 0
Tiszacsécse 263 50 0 191 0
Tiszacsermely 691 150 39 274 0
Tiszadada 2 408 371 0 154 0
Tiszadob 3 003 508 0 169 0
Tiszaeszlár 2 743 520 0 190 0
Tiszakanyár 1 738 254 0 146 0
Tiszakarád 2 605 549 144 266 0
Tiszakerecseny 963 210 55 276 0
Tiszakóród 818 138 0 168 0
Tiszalök 5 748 1 652 984 458 0
Tiszamogyorós 727 225 0 310 0
Tiszanagyfalu 1 910 498 0 261 0
Tiszarád 623 40 0 65 0
Tiszaszalka 962 206 54 271 0
Tiszaszentmárton 1 243 336 0 270 0
Tiszatelek 1 504 231 0 154 0
Tiszavasvári 13 630 2 719 6 073 645 0
Tiszavid 536 111 29 261 0
Tisztaberek 686 85 0 124 0
Tivadar 215 25 0 116 0
Tornyospálca 2 703 537 0 199 0
Tunyogmatolcs 2 607 627 63 265 0
Túristvándi 745 116 0 155 0
Túrricse 671 108 0 161 0
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Srsz. Település

A közszolgál-tatásba 
bevont lakosok száma - 
4/2011 NFM rendelet 

szerint (2010)

A közszolgál-tatás 
keretében a településen 
a lakosságtól begyűjtött 
hulladék mennyisége (t)

A közszolgál-tatás 
keretében az intézmények-

től begyűjtött hulladék 
mennyisége (t)

Fajlagos éves 
hulladék-
termelés 

(kg/fő/év)

A közszolgáltató által 
üzemeltetett 

létesítmények-ben kezelt 
nem települési hulladék 

mennyisége

223. Tuzsér 3 492 1 165 0 334 0
224. Tyukod 2 076 271 0 130 0
225. Újdombrád 716 78 0 108 0
226. Újfehértó 13 521 2 473 144 194 0
227. Újkenéz 1 080 199 0 184 0
228. Ura 689 146 0 212 0
229. Uszka 394 72 0 183 0
230. Vaja 3 724 618 0 166 0
231. Vállaj 1 019 164 0 161 0
232. Vámosatya 579 196 0 339 0
233. Vámosoroszi 552 81 0 147 0
234. Vásárosnamény 8 919 11 828 153 1 343 0
235. Vasmegyer 1 733 397 0 229 0
236. Záhony 4 429 1 768 0 399 0
237. Zajta 438 62 0 142 0
238. Zemplénagárd 846 185 49 276 0
239. Zsarolyán 438 42 0 96 0
240. Zsurk 766 221 0 288 0

594 167 130 248 18 382 250 0Összesen  

 

11. táblázat: A vegyesen gyűjtött (maradék) hulladék mennyisége a referenciaévben és 
az azt megelőző 4 évben 

Év
Közszolgáltatásba 

bevont lakosok 
száma (fő)

A közszolgáltatás 
keretében a 

településen a 
lakosságtól 

begyűjtött hulladék 
mennyisége (t)

A közszolgáltatás 
keretében az 

intézményektől 
begyűjtött hulladék 

mennyisége (t)

Fajlagos éves 
hulladék-termelés 

(kg/fő/év)

A közszolgáltató által 
üzemeltetett 

létesítményekben 
kezelt nem települési 
hulladék mennyisége 

(t)

2010 594 167 130 248 18 382 250 0
2009 596 769 133 070 18 733 254 0
2008 599 371 134 986 19 051 257 0
2007 601 727 134 534 19 019 255 0
2006 604 063 149 772 21 275 283 0  
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12. táblázat: Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék mennyisége településsoros 
bontásban referencia évre vonatkozóan 

Település
Közszolgáltatásba 

bevont lakosok száma 
(fő)

A közszolgáltatás keretében 
a településen a lakosságtól 
elkülönítetten begyűjtött 
hulladék mennyisége (t)

A közszolgáltatás 
keretében az 

intézményektől 
elkülönítetten 

begyűjtött hulladék 
mennyisége

(t)

Egyéb szervezetek által 
elkülönítetten begyűjtött 
hulladékmennyiség (t)

Kisvárda 17 826 853,00 0 0
Nagyecsed 6 864 226,00 0 0
Napkor 3 852 10,30 0 0
Nyírbátor 12 860 15,55 0 0
Nyíregyháza 119 179 9 728,70 1 650 0
Szorgalmatos 994 5,00 0 0
Tímár 1 426 10,00 0 0
Tiszadada 2 408 15,00 0 0
Tiszadob 3 003 35,00 0 0
Tiszaeszlár 2 743 5,00 0 0
Tiszalök 5 748 80,00 0 0
Tiszanagyfalu 1 910 15,00 0 0
Tiszavasvári 13 630 150,00 0 0
Összesen 192 443 11 149 1 650 0  

 
13. táblázat: A elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék mennyisége a 
referenciaévben és az azt megelőző 4 évben 

Év
Közszolgáltatásba 

bevont lakosok 
száma (fő)

A közszolgáltatás keretében a 
településen a lakosságtól 
elkülönítetten begyűjtött 
hulladék mennyisége (t)

A közszolgáltatás keretében az 
intézményektől elkülönítetten 

begyűjtött hulladék mennyisége 
(t)

Egyéb szervezetek által 
elkülönítetten begyűjtött 
hulladékmennyiség (t)

2010 594 167 11 149 1 650 0
2009 596 769 8 065 1 194 0
2008 599 371 7 824 1 158 0
2007 601 727 6 508 963 0
2006 604 063 6 039 894 0  

14. táblázat: Hulladék összetételi adatok referencia évre vonatkozóan 

Papír (80%) 8,59%
Karton (5%) 0,27%
Papír (20%) 2,15%
Karton (95%) 5,15%
Műanyag (10%) 1,58% Műanyag 59 Műanyag 1,34%
Műanyag (90%) 14,22% Csomagolási műanyag 782 Csomagolási műanyag 12,51%
Üveg (25%) 1,05% Üveg 0 Üveg 0,82%
Üveg (75%) 3,14% Csomagolási üveg 497 Csomagolási üveg 3,29%
Fém (40%) 0,97% Fém 0 Fém 0,76%
Fém (60%) 1,45% Csomagolási fém 7 Csomagolási fém 1,15%
Szerves (100%) 23,26% Biológiailag lebomló 7 033 Biológiailag lebomló 29,95%
Kompozitok 9,93%
Textíliák 4,43%
Higiéniai hulladékok 4,77%
Nem osztályozott éghető 
hulladék

6,68%

Nem osztályozott éghetetlen 
hulladék

3,35%

Veszélyes hulladékok 0,63%
Finom frakció 8,40%
Összesen 100,00% 12 799 100,00%

Szabvány szerinti mérések eredményei 
(%)

Szelektíven begyűjtött 
mennyiség (t)

Tervezési összetétel adatok (%)

Papír 1 192 Papír 8,96%

Egyéb 42 Egyéb 30,19%

Csomagolási papír 3 187 Csomagolási papír 11,01%
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3.1.2 A keletkező hulladék előrejelzése 

3.1.2.1 A hulladékmennyiséget befolyásoló tényezők 

 

A keletkező hulladékok mennyiségének alakulását a térségben alapvetően az alábbi főbb 

tényezők határozzák meg: 

• keletkező hulladékmennyiség alakulásának korábbi tendenciái 

• lakosszám változásának korábbi tendenciái 

• jövedelmek és a fogyasztás változása 

• ipari fejlettség  

• turizmus  

A keletkező hulladékmennyiség az elmúlt öt évben folyamatosan csökkent. A fajlagos 

mennyiség (kg/fő) szintén ezt a tendenciát követi.  

A lakosszám változása illeszkedik az országos tendenciákhoz. A 2000-2010 közötti 

időszakban a természetes fogyás és szaporulat Pest megyétől eltekintve az országban a 

legkisebb volt, míg a vándorlási különbözet lassan emelkedett.  

A projektterület adatai mind a jövedelmeket, mind a fogyasztási kiadásokat tekintve 

az országos rangsor végén helyezkednek el.  Az általános gazdasági fejletlenség 

következtében a projekt terület 98%-át lefedő Szabolcs-Szatmár –Bereg megyébe az 

utolsó előtti helyen áll a megyék rangsorában.  

A megye az egy főre jutó GDP nagysága tekintetében is tartósan az utolsó helyek 

valamelyikén szerepel a magyarországi megyék rangsorában. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében az országos átlagnak csupán 53,2%-a, ezzel Nógrád megyét (49,5%) 

megelőzve az utolsó előtti. A kilátásokat tovább rontja, hogy beruházások az országos 

átlagnak a felét sem érik el. 

Sajnos a megye a turizmust illetően is a magyarországi megyék rangsorának a végén 

helyezkedik el. A turisztikai bevételek nagyságrendje nem éri el az országos bevételek 

egy százalékát sem.  

Fenti tényez ők együttes hatása és a KEOP útmutató el őírásai alapján, 2016-ig és azt 

követ ően is, a hulladék mennyiség stagnálását prognosztiz áljuk. 
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15. táblázat: Keletkező hulladékmennyiségek előrejelzése hulladékfrakciónként fejlesztés nélkül, tonna 

Referenciaév* 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
1.      papír 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681

1.1.    ebből csomagolási 
papír

16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371

2.      műanyag 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587
2.1.    ebből csomagolási 
műanyag

18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590

3.      üveg 6 121 6 121 6 121 6 121 6 121 6 121 6 121 6 121 6 121 6 121 6 121 6 121 6 121
3.1.    ebből csomagolási üveg 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895

4.      fém 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850
4.1.   ebből csomagolási fém 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716 1 716

5.      biohulladék 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513
5.1.   ebből a lakosságnál 
keletkező zöldhulladék

15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580

5.2.   ebből közterületen, 
intézményeknél keletkező 
zöldhulladék

11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128

5.3.   lakosságnál keletkező 
egyéb, biológiailag lebomló 
hulladék 

17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805

6.      egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, 
stb.)

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

7.      egyéb 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804
8.      Összesen 
(1+2+3+4+5+6+7)

148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631

* legutolsó teljes körű adat (2010)
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3.1.2.2 A KA projektben alkalmazott hulladékmennyiség  

 

Jelen projekt előzményeként 2004 –ben elkészült a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

regionális hulladékgazdálkodási rendszer” elnevezésű KA pályázat. A benyújtott 

pályázatot a Bizottság 2005 december 19-én elfogadta és a B(2005)5777 számú 

határozattal támogatást nyújtott a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális 

hulladékgazdálkodási rendszer –I. szakasz” (2004/HU/C/PE/004) elnevezésű projektre. A 

határozatban a beadott projektet - a 2004-2006 időszak korlátozott pénzügyi forrásai 

miatt - két szakaszra bontották.  

 

A KA projektben alkalmazott hulladékmennyiség a megvalósíthatósági tanulmányban az 

alábbiak szerint szerepelt:   

 

„A 2001-ben keletkezett mennyiség hídmérlegen lett lemérve. Mivel a hulladéknak csak 

egy (meghatározó) része lett lemérve, a teljes keletkezett hulladék kalkulációja az alábbi 

regionális népességi adatok segítségével (transzformációjával) történt: 

 

A lerakókon hídmérleggel mért 2001-es hulladékmennyiség  

Hulladéklerakó
Népességszám 

(fő)
Hulladék 

(t/terület)
Fajlagos 

(kg/fő/terület)

Nyíregyháza 140 000 80 000 571

Tiszaszentmárton 25 000 6 500 260

Tiszavasvári 30 000 5 900 197

Szakoly 27 000 6 500 241

Demecser 15 000 3 000 200

Ibrány 30 000 4 100 137

Levelek 10 000 2 500 250

Összes mért hulladék 277 000 108 500 392

Összes mért hulladék 
Nyíregyháza kivételével

137 000 28 500 208
 

 
A keletkezett hulladék teljes mennyiségének kiszámítása a projekt teljes 

népességszámának segítségével történt, amely az aktuális 595 342 fő helyett 600 000 

fő-vel lett kalkulálva (a hulladék mennyiségének és tartalmának kalkulálásához ez a 

kerekítés megfelelő, meghatározó eltérést nem eredményez). 
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A projektterületen lévő teljes hulladékmennyiség becsült értéke (2001) 

Népességszám (fő) Hulladék (t/terület)
Fajlagos 

(kg/fő/terület)

Nyíregyháza (és 
agglomerációja)

140 000 80 000 571

Projektterület 
Nyíregyháza kivételével

460 000 120 000 260

Teljes projektterület 600 000 200 000 333
 

 

A háztartási hulladék összetétele hulladékból vett minták és Nyíregyháza városának 

Városüzemeltetési Zrt. által készített elemzésének segítségével került kiszámításra. 

Mindemellett egyértelmű, hogy a hulladék összetételének alakulásának szempontjából 

fontos tényező a települések és a háztartások típusa. Ezentúl, szezonális változások is 

fellépnek a hulladék-összetétel kapcsán.  

 

Készült egy elemzés különböző helyszíneket illetően (panelházak és családi házak 

körében) annak érdekében, hogy reprezentatív adatok jöjjenek létre két évszakot illetően 

(tél és nyár – decemberben és májusban). 

 

Az alap-összetételi adatok, a projektterületen keletkezett hulladék mennyisége és 

összetétele 2001-ben a következők: 

 

Alapösszetétel adatai (2001) 

Anyag %
Mennyiség 
(t/terület)

Biohulladék 
(papír+bio) 
(t/terület)

Papír 16,0 32 000 32 000

Műanyag 15,0 30 000

Fém 3,0 6 000

Üveg 3,0 6 000

Textil 6,0 12 000

Veszélyes 0,5 1 000

Biohulladék 32,0 64 000 64 000

Egyéb 24,5 49 000

Összesen 100,0 200 000 96 000
 

 

A mennyiségi adatoknál látható, hogy a 2001-ben mért adatokat felhasználva becsülték 

meg a teljes projektre vonatkoztatott hulladékmennyiséget. A Nyíregyházi adat – 571 

kg/fő – magasan az akkori országos átlag felett volt. A közszolgáltató által megadott 
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referencia évi mennyiség – 27.411 tonna, 231 kg/fő –,  a KA projektben figyelembe 

vettnél mintegy 60%-al kevesebb. Az eltérés valószínűsíthető oka, hogy a közszolgáltató 

által üzemeltetett létesítményekben kezelt nem települési hulladék mennyisége, amely a 

települési hulladék mennyiségének két-három szorosa, is szerepelhetett a felhasznált 

adatban. 

 

Ugyancsak eltérés, hogy a Nyíregyházán kívüli területekre számított 208 kg/fő 

átlagmennyiség helyett 260 kg/fő mennyiséggel becsültek, ami 95.680 tonna helyett 

120.000 tonnát, azaz 24.320 tonna többlethulladékot eredményezett. A népességszám 

nagyvonalú kezelése, 595.342 fő helyett 600.000 fő, további 1.211 tonna többlettel járt, 

így összességében + 25.531 tonna az eltérés. 

 

A hulladék-összetételt vizsgálva a szabvány szerinti mérési kategóriákat a 2001-es 

analízisre konvertálva a következő eredményt kapjuk: 

Anyag 
KA     

projket
KEOP 
projekt

Papír 16,0% 16,3%
Műanyag 15,0% 12,5%
Fém 3,0% 2,4%
Üveg 3,0% 3,8%
Textil 6,0% 2,6%
Veszélyes 0,5% 0,7%
Bio 32,0% 28,0%
Egyéb 24,5% 33,6%
Összesen 100,0% 100,0%  

 

Látható, hogy a papír, fém és üveg hulladékok összesített aránya gyakorlatilag 

változatlan, míg a műanyag, textil és a biohulladék mennyisége jelentősen csökkent. A 

kezelési célok szerinti kezelendő hulladékmennyiség a KA projekthez képest a 

csomagolóeszköz hulladékok esetében a teljes hulladék mennyiség csökkenésével 

arányosan, mintegy 25%-al csökkent, míg a biohulladéknál a keletkező mennyiség 

csökkenésen túl, a hulladék-összetételben való mintegy 20%-os csökkenés is jelentkezik. 

 

A KA projektben a hulladék mennyiség változására a következő prognózist használták: 

• 2001-2006 –ig + 2,5%/év 

• 2007-2010 –ig + 2%/év 

• 2010 –től  + 1,7%/év 

A hulladék összetételét a projekt időtartama alatt változatlannak tekintették. 
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3.1.3 A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete 

3.1.3.1 A hulladékgazdálkodás folyamatának áttekintése 

3.1.3.1-1. ábra: A hulladékgazdálkodás folyamata a referenciaévben 
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3.1.3.2 A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának intézményi kérdései 

Ártalmatlanítási és általános közszolgáltató: 

 

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 

A szolgáltatók bemutatásának mindenképpen ki kell emelni az Észak-Alföldi 

Környezetgazdálkodási Kft. (ÉAK Kft.) szerepét, amelyet a projekt üzemeltetésére 

alapított a kedvezményezett.  

 

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 1/2007. (II. 28.) számú cégalapító határozata 

alapján – azzal a céllal jött létre, hogy a Társulás területén kialakításra kerülő 

hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását elősegítse, működtesse, és az ehhez 

szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítsa. 

 

A céget kijelöléssel választották ki közszolgáltatónak a Társulás tagtelepüléseinek 

vonatkozásában ártalmatlanítási közszolgáltatónak, majd a jelenlegi gyűjtési-szállítási 

szerződések lejártát követően a cég a gyűjtési-szállítási feladatokat is ellátja. A három 

hulladékgyűjtési központ megépítését és átadását követően kizárólag az ÉAK Kft. látja el 

a térségben a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos feladatokat. Az üzemeltetési 

modell szerint valamennyi gyűjtő- szállító közszolgáltató szerződést köt az ÉAK kft.-vel a 

hulladékártalmatlanításra. A jelenleg hatályos közszolgáltatói szerződések lejártát 

követően a teljes hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az ÉAK Kft. veszi át.  
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Az ártalmatlanítási körzeteket az alábbi táblázat és ábra mutatja be: 

Srsz. Körzet
Ellátott települések 

száma
Ellátási körzet a teljes 

lakossághoz viszonyítva

1. Kisvárda 79 23,20%

2. Nagyecsed 89 20,79%

3. Nyíregyháza 72 56,01%

240 100%Összesen  

 

Nagyecsed

Kisvárda

Nyíregyháza

Gyűjtőkörzetek 

Kisvárda   (79)
Nagyecsed   (89)
Nyíregyháza  (72)
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Jelenlegi gyűjtő-szállító közszolgáltatók: 

A térségi szolgáltatók által ellátott lakosság arányát az alábbi táblázattal érzékeltetjük: 

3.1.3.2-1. Táblázat: Projektterületen működő szolgáltatók adatai 

Srsz. Szolgáltató
Ellátott 

települések 
száma

Ellátási körzet a teljes 
lakossághoz viszonyítva

1. AVE Miskolc Kft. 12 2,40%

2. Beregi Kommunális Kft. 15 1,61%

3. Bio-Pannónia Kft. 32 10,77%

4. BLTG Kft. 2 0,78%

5. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 10

2,69%

6.
Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit 
Kft. 12

3,82%

7. Kelet-Környezet Kft. 6 4,80%

8. LOM-SPEED Kft. 7 4,20%

9. Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. 6
3,53%

10. NYÍR-FLOP Kft. 122 36,14%

11. TESZOVÁL Kft 1 1,70%

12. THG Kft. 7 23,88%

13. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 7

2,84%

14. Zempléni ZHK Kft. 1 0,84%

240 100%Összesen  

Szolgáltatási területét tekintve a három legjelentősebb szolgáltató a Bio-Pannonia Kft., a 

Nyír-Flop Kft. és a THG kft. A három cég együttesen a térség lakosságának 71 %-át látják el 

161 településre kiterjedő szolgáltatásukkal. A többi 10 szolgáltató együttesen csak a lakosság 

29 %-ának az ellátásáért felelős. A közszolgáltatók által ellátott területeket az alábbi ábrával 

érzékeltetjük:
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3.1.3.2-1. Ábra: Közszolgáltatók által ellátott települések a projektterületen 

Nyíregyháza

Nagyecsed

Kisvárda

Közszolgáltatók
AVE Miskolc Kft.   (12)
Beregi Kommunális Kft.   (15)
Bio-Pannónia Kft.   (32)
BLTG Kft.   (2)
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.   (10)
Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft.   (12)
Kelet-Környezet Kft.   (6)
LOM-SPEED Kft.   (7)
Nyírbátori Városüzemeltetési Kft.   (6)
NYÍR-FLOP Kft.   (122)
TESZOVÁL Kft   (1)
THG Kft.   (7)
Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft.   (7)
Zempléni ZHK Kft.   (1)
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Az alábbiakban megadjuk az egyes közszolgáltatók részletes bemutatását: 

AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 

Az AVE Magyarország tíz leányvállalatot összefogó holdingként működik. A 

leányvállalatok – így az AVE Miskolc Kft. is – a magyar városokkal közösen létrehozott 

PPP-projekteken keresztül működnek. A komplett hulladékgazdálkodási tevékenységeken 

túl a társaságok szolgáltatási köre kiterjed a parkgondozásra, a temetőüzemeltetésre, 

valamint útkarbantartásra is. 

Beregi Kommunális és Hulladékhasznosító Nonprofit Kft. 

A Beregi Kommunális Kht. a Bio-Pannónia Kft. tulajdoni körébe tartozik.  

Bio-Pannónia Kft. 

A projektterület második legnagyobb szolgáltatója 32 db településsel és közel 65 ezer 

lakossal. 

A Jakob Becker GmbH & Co. KG. Kezdeményezésére, magyarországi képviseletként 

1994. november 15-én alakult a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és 

Hulladékfeldolgozó Kft. Az elmúlt időszakban a cég tulajdonosi körében változások 

történtek, amelynek eredményeképpen a Kft. 2005. júliusától 100%-osan magyar 

tulajdonú Kft-vé vált. A tulajdonosváltással egy időben a cég neve Bio-Pannónia 

Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladék-feldolgozó Kft-re módosult. 

A tulajdonosváltás a Kft. tevékenységében, működésében egyéb változásokat nem 

hozott. 

A cégcsoport mára több, mint 80 (ebből a projektterületen 32) településen, közel 450 

ezer ember hulladékát kezeli. Az elmúlt évek hulladékgazdálkodási jellegű fejlesztései 

között említhető a mátészalkai és fehérgyarmati térségben (összesen 34 db sziget) 

beindított szigetes szelektív hulladékgyűjtés és a két hulladékudvar létesítése. 

BLTG Kft. (Baktalórántházi Településgazdálkodási Kft.) 

A szolgáltató mindössze két településen Baktalórántházán és Nyírjákón szolgáltat. 

Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 

11 Önkormányzat közreműködésével (Záhony, Tuzsér, Mándok, Tiszabezdéd, Zsurk, 

Tiszaszentmárton, Komoró, Eperjeske, Fényeslitke, Tiszamogyorós, Mezőladány) létrejött 

Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft.. Kiemelten közhasznú társaságként 
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működik, fő tevékenységi köre elsősorban a hulladék gyűjtésre, kezelésre és 

ártalmatlanításra terjed ki. 

Kelet-Környezet Kft. 

A Kelet-Környezet Kft. Kanadai-Magyar közös befektetői Kft. 2000. májusában alakult 

családi vállalkozásként, 4 fő tulajdonossal. Fő tevékenységi köre a települési szilárd 

hulladék begyűjtése, szállítása, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék kereskedelem, 

környezetvédelmi szolgáltatások. 

A Kelet-Környezet Kft. 8 településen végez érvényes szerződés és engedélyek alapján 

települési szilárd hulladék begyűjtési és szállítási közszolgáltatást, mint települési 

Közszolgáltató. 

A Tiszavasvári, Nánási úton 2001-től 2009. július 15 napjáig a Tiszavasvári Kommunális 

hulladéklerakó telepet üzemeltette, ezt követően a hulladékot kezelésre, 

ártalmatlanításra – a nyíregyházi hulladékkezelő központ átadásáig – a Nyíregyháza-Oros 

telepre szállítják. 

Szelektív gyűjtés Tiszavasvári lakossága számára elérhető. 

Lom Speed Kft. 

A Lom Speed Kereskedelmi és Lakossági Szolgáltató Kft. 1993. 03. 30-án alakult. A Kft. 

100%-ban magántulajdonú. Fő tevékenysége a hulladékbegyűjtés és a kezelés. Kisvárda 

város teljes közigazgatási területén 1993 óta végzi a szemétszállítást a lakosság és a 

közületek számára. A cég ezen kívül 7 környező önkormányzat részére teljesít 

szemétszállítást, amelyet 2010. január 1-től a kisvárdai központban ártalmatlanítanak. 

Szelektív hulladékgyűjtést, kezelést nem folytat a cég. 

Nyírbátori Városüzemeltetési KKH Nonprofit Kft. 

A Nyírbátori Városüzemeltetési KKH. Nonprofit Kft. 2005. július 1-től kezdte meg 

tevékenységét, mint közhasznú társaság. A céget városüzemetetési feladatok ellátására 

alapította meg Nyírbátor Város Önkormányzata, amely 100%-ban tulajdonosa a 

társaságnak. A hulladékgyűjtési feladatokat az elődtől, a szintén 100 %-os 

önkormányzati tulajdonban lévő Bátori-Épszol Kft-től vette át a cég. A Kht 2008. június 

6-tól nonprofit Kft-vé alakult. 

A hulladékgazdálkodási feladatok mellett még 22 féle tevékenységet lát el a cég a 

városüzemeltetésben. Fő tevékenység a vagyonkezelés, a közhasznú tevékenység aránya 

51%. Közszolgáltatói feladatokat Nyírbátoron kívül további 5 településen lát el. 

Használt lerakó: Nyíregháza-Oros, 2010. második félévétől Nyíregyházi Hulladékkezelő 

Központ. 
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Nyír-Flop Kft. 

A Nyír-Flop Kft. 1991. január I5-én Kálló-Flop néven, Nagykállói székhellyel jött létre. 

Székhelye 1991. decemberében került Nyíregyházára, ezzel egyidejűleg a cég neve Nyír-

Flop Kft-re módosult. A Kft. fő tevékenységi köre nem veszélyes hulladék kezelése, 

ártalmatlanítása. 2006 februárjától az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. cégcsoportjához 

tartozik. 

TESZOVÁL Kft. 

A mindössze egy település – Nagykálló – hulladékgazdálkodási közszolgáltatását ellátó 

Településszolgáltató és Vállalkozó (Röviden: TESZOVÁL) Kft. 100%-ban Nagykálló város 

önkormányzat tulajdona. Szelektív hulladékgyűjtés nem biztosít a cég, a begyűjtött 

települési szilárdhulladékot a Nyíregyháza-Orosi telepre szállítja az új nyíregyházi 

központ átadásáig. 

THG Kft. (Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. – Nyíregyháza) 

A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. a jogutódlásokat is figyelembe véve a közel 46 éves 

múltra visszatekintő Városüzemeltetési Kht. 2007. évi átalakításával jött létre.  

A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. (röviden THG Kft.) fő tevékenységi körét 

Nyíregyháza és vonzáskörzetének lakossága által kibocsátott, valamint az itt működő 

intézmények és vállalkozások üzemszerű tevékenysége során keletkező szilárd 

kommunális- és elkülönítve gyűjtött, újrahasznosításra alkalmas hulladékok begyűjtése 

elszállítása és kezelése, valamint a veszélyes hulladék begyűjtése és átmeneti tárolása 

teszi ki. 

A cég által a lakosságnak Nyíregyháza területén lehetősége nyílik a szelektív gyűjtésre, 

egyrészt a város 160 pontján elérhető zöldszigetek (színes és fehér üveg, műanyag- ill. 

papírhulladék), másrészt 18 ezer kertes ház esetében házhoz menő zsákos gyűjtés (papír 

és műanyag hulladék) formájában, illetve a fentieken felül a cég áltat üzemeltetett 

hulladékudvarba történő beszállítással. A szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódik az 

építési-bontási hulladékok elkülönített gyűjtésének lehetősége térítés ellenében 

konténerek biztosításával, illetve a házhoz menő elektronikai hulladékgyűjtés is, amely 

2008-tól elérhető Nyíregyháza lakossága számára előzetes bejelentés alapján. 

Hulladékkezelési tevékenységet a települési szilárd hulladék esetében a Nyíregyháza-

Orosi telepen végeznek lerakásos ártalmatlanítással a nyíregyházi hulladékkezelő 

központ átadásáig, a szelektív hulladék esetében pedig válogatást követő 

másodnyersanyag kinyerés és értékesítés történik. A telepen 2004 óta folyik továbbá 

kizárólag növényi eredetű biológiai hulladék komposztálása, amelynek kapacitása évi 
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8000 tonna. 

Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

A Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jogelődje az 1970-ben a Vásárosnaményi 

Nagyközségi Tanács által alapított cég, amelynek tevékenysége főként építőipari jellegű 

volt. 1979-ben kezdte meg hulladékszállítási tevékenységét kezdetben Vásárosnamény 

területén, majd 1999-től további 13 településen. A jelenleg ellátott települések száma 9. 

A településeken a lakossági hulladék begyűjtése (110 l-es és 1100 l-es gyűjtő 

edényekben) 2 db kukás autóval történik, míg az intézményektől és egyéb gazdálkodó 

egységektől 35 db 4 m3-es konténerben 2 db konténerszállító autóval.  

A cég a hulladékszállítási tevékenység mellett jelenleg a városüzemeltetés egyéb 

tevékenységeit is végzi: parkfenntartás, növényház, Tisza-parti szabadstrand 

üzemeltetés, köztisztasági feladatok ellátása, valamint a Szilva Termál- és Welness Fürdő 

üzemeltetése. 

Lerakó üzemeltetés nincs. A begyűjtött hulladékot 2009. július 15. után Barabásra és 

Demecserbe szállították, 2010. január 1-től pedig a kisvárdai központba. 

Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 

A szolgáltató mindössze a projekt egy településén (Rakamaz) szolgáltat. 
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16. táblázat: Önkormányzati rendeletek a települési hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozóan 
Gyűjtési szállítási (a hatályos szerz ődés lejátáig)

Ártalmatlanítási (általános a hatályos 
szerződés lejárat után)

1. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ajak 403720 A közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról 17/2005(IX.7) n.a.
2. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Anarcs 731894 A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 12/2010(XII.18) www.anarcs.hu
3. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Apagy 404277 A köztisztaságról és a települési környezet védelméről 102010(I.29) www.apagy.hu
4. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Aranyosapáti n.a. n.a. n.a. n.a.
5. BLTG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Baktalórántháza 732198 Helyi környezet védelméről, a közterület és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságról 23/2010(XI.26) n.a.
6. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Balkány n.a. n.a. n.a. n.a.
7. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Balsa n.a. n.a. n.a. n.a.

8. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Barabás 405120 A helyi hulladékkezelés közszolgáltatás rendje és a köztiszt. Kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról 12/2009(IX.28) n.a.

9. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Bátorliget 404035 A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 5/2004(XI.30) n.a.
10. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Benk n.a. n.a. n.a. n.a.
11. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Beregdaróc 442242000 A települési szilárdhulladék közszolgáltatásokról 17/2005(XII.05) n.a.
12. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Beregsurány n.a. n.a. n.a. n.a.
13. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Berkesz 442857000 Berkesz község hulladékgazdálkodásáról, a köztisztasággal kapcsolatos kérdésekről 10/2002(XII.13) n.a.

14. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Besenyőd n.a.
Besenyőd község önkormányzat képviselőtestületének rendelete a hulladékgazdálkodásról, a települési folyékony-, szilárd 

hulladékkezelés közszolgáltatásról
3/2003(II.9) www.besenyod.hu

15. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Beszterec n.a. n.a. n.a. n.a.
16. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Biri n.a. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 7/2004(III.1) n.a.
17. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Botpalád n.a. n.a. n.a. n.a.
18. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Bököny n.a. n.a. n.a. n.a.
19. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Buj n.a. A hulladékgazdálkodásról 2/2002(I.30) n.a.
20. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Cégénydányád n.a. n.a. n.a. n.a.
21. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Cigánd n.a. n.a. n.a. n.a.
22. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Csaholc n.a. n.a. n.a. n.a.
23. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Csaroda 405153 Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő szervezeti hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 10/2004(IV.01) www.csaroda.hu

24. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Császló n.a. A helyi környezetvédelemről, közterületekről és ingatlanok tisztaságának rendjéről, szilárd- és folyékony hulladék gyűjtéséről, átadásáról 6/2009(VII.30) n.a.

25. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Csegöld 442538 Helyi hulladékgazdálkodási terv 1/2005(I.19) n.a.

26. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Csenger 732495 A köztisztaság fenntartása, és a települési szilárdhulladék gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatásokról 16/2002(X.18) n.a.

27. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Csengersima n.a. n.a. n.a. n.a.
28. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Csengerújfalu n.a. n.a. n.a. n.a.
29. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Dámóc 546408 Önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról 2/2002(II.28) n.a.
30. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Darnó n.a. n.a. n.a. n.a.
31. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Demecser 732220 A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról 4/2006. (II.3) www.demecser.hu
32. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Dombrád n.a. n.a. n.a. n.a.

33. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Döge n.a.
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásra alkalmazható díj legmagasabb mértékének és a díjalkalmazás feltételeinek 

meghatározásáról 
14/2010(XII.17) n.a.

34. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Encsencs n.a. n.a. n.a. n.a.
35. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Eperjeske n.a. n.a. n.a. n.a.
36. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Érpatak n.a. n.a. n.a. n.a.
37. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Fábiánháza n.a. n.a. n.a. n.a.
38. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Fehérgyarmat n.a. n.a. n.a. n.a.
39. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Fényeslitke n.a. n.a. n.a. n.a.
40. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Fülesd n.a. n.a. n.a. n.a.
41. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Fülpösdaróc 443030 Szilárdhulladék-gazdálkodásról 26/2004(III.30) n.a.
42. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gacsály n.a. n.a. n.a. n.a.
43. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Garbolc 442561 A szilárdhulladék szállításának díja 11/2010(XII.14) n.a.
44. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gávavencsellő 732231 Hulladékgazdálkodásról, hulladékkezelési közszolgáltatási díjról 14/2003(VII.14) n.a.
45. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Géberjén 443041 A szilárdhulladék gazdálkodásról 4/2004(III.04) n.a.
46. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gégény 731937 Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításáról 14/2010(XII.18) n.a.
47. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gelénes n.a. n.a. n.a. n.a.
48. LOM-SPEED Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gemzse n.a. n.a. n.a. n.a.
49. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Geszteréd n.a. n.a. n.a. n.a.
50. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gulács n.a. n.a. n.a. n.a.

51. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Győröcske 442879
A települési szilárdhulladék gyűjtésére, szállítására, tárolására és kezelésére vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről
3/2002(IV.3) www.zahony.hu

52. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Győrtelek
735089 (Polgármesteri Hivatal: 

443052)
A szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 12/2005(VIII.10) www.gyortelek.hu

53. LOM-SPEED Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gyulaháza 403807 A közterületek tisztántartásáról, és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 11/2005.(IV.27) n.a.
54. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gyügye n.a. n.a. n.a. n.a.
55. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gyüre n.a. n.a. n.a. n.a.
56. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Hermánszeg n.a. n.a. n.a. n.a.
57. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Hetefejércse 443425 Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő szervezeti hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 15/2004 n.a.
58. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Hodász n.a. n.a. n.a. n.a.
59. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ibrány 404419 A köztisztaság fenntartásáról és a környezetvédelemről szóló 1/2009(II.06) www.ibrany.hu
60. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ilk 732594 A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 7/2010(XII.10) n.a.
61. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Jánd 1517075 A helyi hulladékszállítási közszolgáltatás rendjéről, a közszolgáltatás díjának megállapításáról 15/2010(XII.10) n.a.
62. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Jánkmajtis n.a. n.a. n.a. n.a.
63. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Jármi 404947 A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 17/2010(XII.21) www.jarmi.hu
64. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Jéke 442880 Jéke község szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról, a település köztisztaságáról 1/2011(I.9) n.a.
65. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kállósemjén n.a. n.a. n.a. n.a.
66. THG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kálmánháza 732242 A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 11/2004(IV.29) www.kalmanhaza.hu
67. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kántorjánosi n.a. n.a. n.a. n.a.
68. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kék n.a. n.a. n.a. n.a.
69. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kékcse n.a. n.a. n.a. n.a.
70. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kemecse 404431 n.a. 15/2010(XII.23) www.kemecse.hu
71. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kérsemjén n.a. n.a. n.a. n.a.
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Gyűjtési szállítási (a hatályos szerz ődés lejátáig)
Ártalmatlanítási (általános a hatályos 

szerződés lejárat után)
72. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisar 405340 A helyi környezetvédelemről szóló, a közterületek és ingatlanok rendjéről és település tisztántartásáról 5/2003(II.20) www.kiasar.hu
73. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kishódos 442604 A szilárdhulladék szállításának díja 8/2010(XII.2) n.a.
74. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisléta 734994 Közterületek, zöldterületek védelméről, köztisztaságáról 15/2009(XII.29) www.kisleta.hu
75. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisnamény n.a. n.a. n.a. n.a.
76. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kispalád n.a. n.a. n.a. n.a.
77. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisrozvágy n.a. n.a. n.a. n.a.

78. LOM-SPEED Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisvárda 402569
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásra alkalmazható díj legmagasabb mértékének és a díjalkalmazás feltételeinek 

meghatározásáról
26/2009(XII.30) www.kisvarda.hu

79. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisvarsány 15735234 A helyi hulladékgazdálkodási terv 8/2005(IV.19) n.a.
80. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisszekeres n.a. n.a. n.a. n.a.
81. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kocsord 731816 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és köztisztaságról 2/2011(I.26) n.a.
82. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Komlódtótfalu n.a. n.a. n.a. n.a.
83. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Komoró 442154 Komoró község hulladékgazdálkodásáról a köztisztasággal kapcsolatos kérdésekről 3/2010(II.25) n.a.
84. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kótaj n.a. n.a. n.a. n.a.

85. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kölcse 405351
A települési szilárd- és folyékony hulladék gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról, a közterületek és ingatlanok 

tisztaságának rendjéről 
6/2003(IV.10) n.a.

86. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kömörő 442648 n.a. n.a. n.a.
87. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Lácacséke 546032 Hulladékkezelési közszolgáltatásról 2/2002(II.28) n.a.
88. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Laskod n.a. n.a. n.a. n.a.

89. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Levelek n.a.
Levelek nagyközség önkormányzata képviselőtestületének rendelete a hulladékgazdálkodásról, a települési folyékony-, szilárd 

hulladékkezelés közszolgáltatásról
5/2002(II.25) www.levelek.telepules.hu

90. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Lónya 732604 A helyi hulladékgazdálkodási tervről 8/2005(VIII.19) n.a.
91. LOM-SPEED Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Lövőpetri n.a. n.a. n.a. n.a.
92. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Magosliget n.a. n.a. n.a. n.a.
93. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Magy n.a. n.a. n.a. n.a.
94. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Mánd n.a. n.a. n.a. n.a.
95. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Mándok n.a. n.a. n.a. n.a.
96. Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Máriapócs 732088 A közterületek, zöldterületek…olvashatatlan 24/20088XII.23.) n.a.
97. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Márokpapi n.a. n.a. n.a. n.a.
98. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Mátészalka n.a. A települési szilárd hulladék kezelésévek kapcsolatos közszolgáltatásról 22/2001(XII.22) www.mateszalka.hu
99. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Mátyus n.a. n.a. n.a. n.a.

100. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Méhtelek 442671 A szilárdhulladék szállításának díja 11/2010(XII.16) n.a.
101. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Mérk 732516 A települési szilárd- és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 8/2010(XII.29) www.merk.hu
102. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Mezőladány 731959 Az ingatlan tulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladék kezelési közszolgáltatásról 10/2003(XI.10) n.a.
103. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Milota n.a. n.a. n.a. n.a.
104. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nábrád n.a. n.a. n.a. n.a.
105. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyar n.a. n.a. n.a. n.a.
106. THG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagycserkesz 404475 A köztisztaságról 7/2001(VII.30) n.a.
107. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagydobos n.a. n.a. n.a. n.a.
108. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyecsed 404981 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 23/2003(XII.22.) www.nagyecsed.hu
109. THG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyhalász 732318 A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 19/2002(XII.12) www.nagyhalasz.hu
110. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyhódos 442703 A szilárdhulladék szállításának díja 9/2010(XII.13) n.a.
111. TESZOVÁL Kft Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagykálló n.a. n.a. n.a. n.a.
112. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyrozvágy n.a. n.a. n.a. n.a.
113. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyszekeres 405373 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 8/2004(04.19) n.a.
114. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyvarsány n.a. n.a. n.a. n.a.
115. THG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Napkor 732330 A hulladék gazdálkodásról, a települési folyékony- szilárd hulladék kezelés közszolgáltatásról 4/2002(V.23)KT n.a.
116. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nemesborzova 442714 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 3/2002(02.20) n.a.

117. Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírbátor 731861
A közterületek, zöldfelületek védelméről, köztisztaságról, a települési szilárd- és folyékony hulladék gyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról, 

kezeléséről
5/1998.(III.3) www.nyirbator.hu

118. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírbéltek n.a. n.a. n.a. n.a.
119. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírbogát n.a. n.a. n.a. n.a.
120. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírbogdány n.a. n.a. n.a. n.a.
121. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírcsaholy n.a. n.a. n.a. n.a.
122. Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírcsászári n.a. n.a. n.a. n.a.
123. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírderzs 15442165 Helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról 12/2005(VIII.5) www.nyirderzs.hu
124. THG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyíregyháza 402008 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 36/2002(2003.01.01) www.nyirhalo.hu
125. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírgelse 443216 A közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásról 1/2004(I.29) n.a.
126. Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírgyulaj 732121  Települési szilárdhulladék közszolgáltatásról, közszolgáltatás díjának megállapításáról 1/2011(II.05) n.a.
127. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyíribrony 404574 A települési szilárdhulladékkal, helyi közszolgáltatással, és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 3/2003(III/16) n.a.
128. BLTG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírjákó 443304 Nyírjákó község hulladékgazdálkodásáról, a köztisztasággal kapcsolatos kérdésekről 7/2004(III.30) n.a.
129. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírkarász n.a. n.a. n.a. n.a.
130. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírkáta n.a. n.a. n.a. n.a.
131. Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírkércs n.a. n.a. n.a. n.a.
132. LOM-SPEED Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírlövő n.a. n.a. n.a. n.a.
133. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírlugos 404167 A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról 5/2009(VII.14) n.a.
134. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírmada n.a. n.a. n.a. n.a.
135. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírmeggyes 15405009 Hulladékgazdálkodási rendeletekről 12/2008(IX.8) n.a.
136. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírmihálydi n.a. n.a. n.a. n.a.
137. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírparasznya n.a. n.a. n.a. n.a.
138. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírpazony n.a. n.a. n.a. n.a.
139. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírpilis n.a. n.a. n.a. n.a.
140. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírtass 403874 Nyírtass község hulladékgazdálkodásáról 1/2002(II.28) n.a.
141. THG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírtelek n.a. n.a. n.a. n.a.
142. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírtét n.a. n.a. n.a. n.a.
143. THG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírtura n.a. n.a. n.a. n.a.
144. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírvasvári n.a. n.a. n.a. n.a.
145. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ófehértó n.a. n.a. n.a. n.a.
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146. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Olcsva n.a. n.a. n.a. n.a.
147. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Olcsvaapáti n.a. n.a. n.a. n.a.
148. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ópályi 402844 n.a. 7/20068II.13) www.opalyi.hu
149. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ököritófülpös n.a. n.a. n.a. n.a.
150. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ömböly n.a. n.a. n.a. n.a.
151. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Őr 735100 A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 10/2002(VI.07) n.a.
152. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Panyola n.a. n.a. n.a. n.a.

153. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Pap 403885 A települési szilárd- és folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 3/2011.(III.18) www.pap.hu

154. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Papos 443106 A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 11/2002(VIII.13) n.a.
155. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Paszab n.a. A köztisztaságról 2/2000(II.25) n.a.
156. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Pátroha n.a. n.a. n.a. n.a.
157. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Pátyod n.a. n.a. n.a. n.a.
158. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Penészlek n.a. n.a. n.a. n.a.
159. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Penyige 405416 A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 12/2002(XII.19) www.penyige.hu
160. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Petneháza n.a. A helyi környezet védelméről a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 6/2009(VII.15) www.petnehaza.hu
161. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Piricse n.a. n.a. n.a. n.a.
162. Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Pócspetri n.a. A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról, és a szemétszállítási díj megállapításáról 4/2010(03.01) n.a.
163. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Porcsalma n.a. n.a. n.a. n.a.
164. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Pusztadobos n.a. n.a. n.a. n.a.

165. Zempléni ZHK Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Rakamaz 732358
Rakamaz város önkormányzatának a helyi hulladékkezelési szolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a 

közszolgáltatás díjának megállapításáról
18/2001(XII.22.) www.rakamaz.hu

166. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ramocsaháza n.a. n.a. n.a. n.a.
167. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Rápolt n.a. n.a. n.a. n.a.
168. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Rétközberencs n.a. n.a. n.a. n.a.
169. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Révleányvár n.a. n.a. n.a. n.a.
170. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ricse 726247 Helyi közszolgáltatás szervezéséről, települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtéséről 17/2002(XII.11) www.ricse.hu
171. Nyír-Flop Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Rohod 735111 A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 2/2002(III.18) KT rendelet www.rohod.hu
172. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Rozsály n.a. n.a. n.a. n.a.
173. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Semjén 546021 Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról 6/2002(VII.11) n.a.
174. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Sényő 443348 A köztisztaságról és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 12/2002(XII.18) n.a.
175. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Sonkád n.a. n.a. n.a. n.a.
176. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szabolcs 15443357 A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről 12/2004(VI.25) n.a.
177. LOM-SPEED Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szabolcsbáka 442198 A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 17/2006(V.15) n.a.
178. LOM-SPEED Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szabolcsveresmart n.a. n.a. n.a. n.a.
179. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szakoly n.a. n.a. n.a. n.a.
180. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szamosangyalos n.a. n.a. n.a. n.a.
181. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szamosbecs n.a. n.a. n.a. n.a.
182. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szamoskér 443162 A közterület tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 4/2004(IV.15) n.a.
183. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szamossályi n.a. n.a. n.a. n.a.
184. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szamostatárfalva 443173 A köztisztaság fenntartás és a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 14/2004 n.a.
185. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szamosújlak 442758 Hulladékgazdálkodási Terv 4/2007(II.19) n.a.
186. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szamosszeg 405043 A közterületek nyilvántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 4/2004(IV.10) n.a.
187. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szatmárcseke n.a. n.a. n.a. n.a.
188. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Székely n.a. n.a. n.a. n.a.
189. Kelet-Környezet Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szorgalmatos n.a. n.a. n.a. n.a.
190. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tákos 443470 Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő szervezeti hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 7/2004 n.a.
191. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tarpa n.a. n.a. n.a. n.a.
192. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Terem 443250 A közterületek tisztán tartásáról, és a települési szilárdhulladék kezeléséről 1/2005(II.2) n.a.
193. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiborszállás n.a. n.a. n.a. n.a.
194. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tímár 732396 A helyi hulladékkezelés közszolgáltatás rendje 3/2003 n.a.

195. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszaadony 442208 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról 14/2009(IX.28) n.a.

196. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszabecs n.a. n.a. n.a. n.a.
197. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszabercel n.a. n.a. n.a. n.a.
198. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszabezdéd n.a. n.a. n.a. n.a.
199. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszacsécse n.a. n.a. n.a. n.a.
200. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszacsermely 546328 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1/2003(I/20) www.tiszacsermely.hu

201. Kelet-Környezet Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszadob 732428 Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd- és folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról  9/2005(VII.22) n.a.

202. Kelet-Környezet Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszaeszlár n.a. n.a. n.a. n.a.
203. Kelet-Környezet Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszakanyár n.a. n.a. n.a. n.a.
204. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszakarád 726258 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 7/2002(IX.12) n.a.
205. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszakarád n.a. n.a. n.a. n.a.
206. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszakerecseny n.a. n.a. n.a. n.a.
207. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszakóród n.a. n.a. n.a. n.a.
208. Kelet-Környezet Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszalök 732440 A települési szilárd hulladék… 21/2001(XII.10) www.tiszalok.hu
209. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszamogyorós n.a. n.a. n.a. n.a.

210. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszanagyfalu 732451
A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről a közszolgáltatással kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról
24/2002(XII.28) n.a.

211. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszarád 443382 n.a. n.a. n.a.

212. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszaszalka 405252
A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról
15/2002(XII.27) www.tiszaszalka.hu

213. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszaszentmárton n.a. n.a. n.a. n.a.
214. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszatelek n.a. n.a. n.a. n.a.
215. Kelet-Környezet Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszavasvári 732462 Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 4/2002(II.19) www.tiszavasvari.hu
216. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszavid n.a. n.a. n.a. n.a.
217. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tisztaberek n.a. n.a. n.a. n.a.
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218. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tivadar 443502 A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról 3/2003.(II.20) www.tivadar.hu
219. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tornyospálca 1516957 A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9/2004(V.27) www.tornyospalca.hu
220. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tunyogmatolcs n.a. n.a. n.a. n.a.
221. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Túristvándi 442781 A háztartási szilárdhulladék szállítás kötelező igénybevételéről 4/1999(III.01) n.a.
222. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Túrricse n.a. n.a. n.a. n.a.
223. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tuzsér n.a. n.a. n.a. n.a.
224. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tyukod n.a. n.a. n.a. n.a.
225. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Újdombrád n.a. n.a. n.a. n.a.
226. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Újfehértó 404794 A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról 9/2007(II.23) www.ujfeherto.hu
227. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Újkenéz n.a. n.a. n.a. n.a.
228. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ura n.a. n.a. n.a. n.a.
229. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Uszka 442802 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 6/2005(V.18) www.uszka.hu

230. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Vaja 405076000 A köztisztaság fenntartásáról, a környezet megóvásáról, vízhasználat rendjéről szóló 9/1997(VIII.26) számú rendelet módosításáról 6/2010(V.03) n.a.

231. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Vállaj n.a. n.a. n.a. n.a.
232. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Vámosatya 443513 Az önkormányzat települési szilárdhulladék-szállításáról 5/2004(I.30) n.a.
233. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Vámosoroszi n.a. n.a. n.a. n.a.
234. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Vásárosnamény n.a. n.a. n.a. n.a.
235. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Vasmegyer n.a. n.a. n.a. n.a.

236. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Záhony 403962
A települési szilárdhulladék gyűjtésére, szállítására, tárolására és kezelésére vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről
33/2204(VII.5) www.zahony.hu

237. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Zajta n.a. n.a. n.a. n.a.
238. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Zemplénagárd n.a. n.a. n.a. n.a.
239. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Zsarolyán 442835 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 1/2006(02.01) n.a.

240. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Zsurk 442989
A települési szilárdhulladék gyűjtésére, szállítására, tárolására és kezelésére vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről
3/2002(IV.3) www.zahony.hu

Sorszám
A közszolgáltató megnevezése

A közszolgáltató által ellátott 
település megnevezése

Helyi önkormányzat PIR-
törzsszáma

Helyi önkormányzati rendelet megnevezése
Helyi önkormányzati rendelet 

száma
Letölthet őség (web-lap címe, ha van)
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17. táblázat: Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések tartalma 

az önkormányzat 
tulajdonába 

kerülő, jövőben 
megvalósuló 

hulladékkezelő 
eszközök 

működtetésére 

a települési 
szilárd 

hulladék 
gyűjtésére és 
szállítására 

(Hgt. 21.§ (3) 
bek.a) pont) 

(I/N)

a települési 
hulladékártal

matlanító 
létesítmény 

működtetésér
e (Hgt. 21.§ 
(3) bek.c) 

pont)

a begyűjtőhelyek, 
előkezelő és 

hasznosító, válogató, 
komposztáló telep 

működtetésére (Hgt. 
21.§ (4.) bek.

a települési 
szilárd hulladék 

szelektív 
gyűjtésére (Hgt. 

21.§ (5) bek.

a 
települési 

állati 
hulladékg
yűjtő és 
átrakó 
telep 

működtet
ésére 

a 
települési 

inert 
hulladékle
rakó telep 
működtet

ésére 

Gyűjtési szállítási (a hatályos szerződés lejátáig)
Ártalmatlanítási (általános a hatályos 

szerződés lejárat után)
1. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Cigánd N I N N I N N
2. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Dámóc I I I I N
3. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Döge N I N N I N N
4. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisrozvágy n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
5. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Lácacséke N I N N I N N
6. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyrozvágy n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
7. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Révleányvár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
8. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ricse N I N N I N N
9. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Semjén N I I N I N N
10. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszacsermely N I N N N N N
11. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszakarád I I I N N N N
12. AVE Miskolc Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Zemplénagárd n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
13. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Barabás N I N N N N N
14. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Beregdaróc N I N N I N N
15. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Beregsurány N I N N N N N
16. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Csaroda N I N N N N N
17. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gelénes N I N I I N N
18. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Hetefejércse N I N N I N N
19. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Jánd N I I N I N N
20. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Lónya N I N N I N N
21. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Márokpapi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
22. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Mátyus n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
23. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tákos I I N N I N N
24. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszaadony - - - - - - -
25. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszakerecseny n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
26. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszaszalka N I N N N N N
27. Beregi Kommunális Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszavid n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
28. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Cégénydányád N I I N I N N
29. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Csengerújfalu I I N N N N N
30. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Fábiánháza
31. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Fehérgyarmat N I N N I N N
32. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Fülpösdaróc N I N N I N N
33. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Győrtelek N I N N I N N
34. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gyügye I I I I I N I
35. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Hermánszeg I I I N N N N
36. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kérsemjén I I N N N N N
37. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kocsord N I N N I N N
38. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kömörő N I N N I N N
39. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Mátészalka N I N N N N N
40. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nábrád n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
41. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagydobos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
42. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyecsed N I N N N N N
43. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyszekeres N I N N N N N
44. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírcsaholy n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
45. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Olcsvaapáti n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
46. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ópályi N I N N N N N
47. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Panyola n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sorszám
A közszolgáltató megnevezése

A szerződés hatálya kiterjed-e? (I/N)

Aközszolgáltatóálta
lellátotttelepülésme
gnevezése
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Ártalmatlanítási (általános a hatályos 

szerződés lejárat után)

48. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Papos N I N N I N N
49. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Pátyod n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
50. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Penyige N I N N I N N
51. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Rápolt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
52. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szamosangyalos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
53. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szamosbecs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
54. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szamoskér N I N N N N N
55. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szamossályi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
56. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szamosújlak N I N N N N N
57. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szamosszeg N I N N N N N
58. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szatmárcseke n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
59. Bio-Pannónia Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tunyogmatolcs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
60. BLTG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Baktalórántháza N I N N I N N
61. BLTG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírjákó N I N N N N N
62. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ajak N I N N I N N
63. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Apagy I I N I N N N
64. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisvarsány N I N N I N N
65. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Komoró N I N N I N N
66. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírtass N I N N N N N
67. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tímár N I N N N N N
68. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszanagyfalu N I N N I N N
69. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Túristvándi N I N N I N N
70. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Uszka N I N N N N N
71. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Vámosatya N I N N I N N
72. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Benk N I N N I N N
73. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Eperjeske N I N N I N N
74. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Fényeslitke I I N N I N N
75. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Győröcske N I N N I N N
76. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Mándok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
77. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Mezőladány N I N N N N N
78. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszabezdéd n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
79. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszamogyorós n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
80. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszaszentmárton n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
81. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tuzsér n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
82. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Záhony N I N N I N N
83. Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Zsurk N I N N N N N
84. Kelet-Környezet Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szorgalmatos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
85. Kelet-Környezet Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszadada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
86. Kelet-Környezet Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszadob I I I N N N N
87. Kelet-Környezet Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszaeszlár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
88. Kelet-Környezet Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszalök N I N N I N N
89. Kelet-Környezet Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszavasvári N I N N N N N
90. LOM-SPEED Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gemzse N I N N I N N
91. LOM-SPEED Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gyulaháza N I N N I N N
92. LOM-SPEED Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisvárda N I N N I N N
93. LOM-SPEED Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Lövőpetri n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sorszám

A közszolgáltató megnevezése
Aközszolgáltatóálta
lellátotttelepülésme
gnevezése

A szerződés hatálya kiterjed-e? (I/N)
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94. LOM-SPEED Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírlövő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
95. LOM-SPEED Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szabolcsbáka N I N N I N N
96. LOM-SPEED Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szabolcsveresmart n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
97. Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Máriapócs
98. Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírbátor N I N N N N N
99. Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírcsászári n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
100. Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírgyulaj N I N N I N N
101. Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírkércs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
102. Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Pócspetri N I N N I N N
103. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Anarcs N I N N N N N
104. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Balkány N I N N N N N
105. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Balsa N I N N I N N
106. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Bátorliget N I N N N N N
107. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Berkesz - - - - - - -
108. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Besenyőd - - - - - - -
109. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Beszterec N I N N N N N
110. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Biri N I N N I N N
111. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Botpalád N I N N N N N
112. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Bököny N I I N I N N
113. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Buj N I N N I N N
114. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Csaholc N I N N I N N
115. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Császló N I N N I N N
116. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Csegöld N I N N I N N
117. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Csenger N I N N N N N
118. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Csengersima I I N N N N N
119. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Darnó N I N N I N N
120. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Demecser N I N N I N N
121. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Dombrád N I N N N N N
122. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Encsencs N I N N N N N
123. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Érpatak N I N N N N N
124. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Fülesd - - - - - - -
125. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gacsály N I N N N N N
126. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Garbolc N I N N N N N
127. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gávavencsellő N I N N N N N
128. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Géberjén N I N N N N N
129. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gégény N I N N I N N
130. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Geszteréd N I N N N N N
131. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Hodász N I N N I N N
132. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ibrány N I N N I N N
133. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ilk I I N N N N N
134. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Jánkmajtis N I N N N N N
135. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Jármi N I N N N N N
136. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Jéke N I N N I N I
137. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kállósemjén N I N N I N N
138. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kántorjánosi - - - - - - -
139. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kék I I N N N N N
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140. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kékcse N I N N I N N
141. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kemecse N I N N N N N
142. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisar N I N N N N N
143. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kishódos N I N N N N N
144. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisléta N I N N N N N
145. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisnamény n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
146. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kispalád n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
147. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisszekeres n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
148. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Komlódtótfalu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
149. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kótaj n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
150. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kölcse N I N N I N N
151. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Laskod n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
152. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Levelek N I N N I N N
153. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Magosliget n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
154. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Magy n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
155. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Mánd n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
156. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Méhtelek N I N N N N N
157. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Mérk N I N N I N N
158. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Milota n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
159. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyar n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
160. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyhódos N I N N N N N
161. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nemesborzova N I N N N N N
162. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírbéltek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
163. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírbogát n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
164. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírbogdány n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
165. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírderzs N I I I I N N
166. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírgelse N I N N I N N
167. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyíribrony N I N N N N N
168. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírkarász n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
169. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírkáta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
170. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírlugos I I N I I N N
171. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírmada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
172. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírmeggyes N I N N N N N
173. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírmihálydi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
174. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírparasznya n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
175. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírpazony n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
176. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírpilis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
177. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírtét n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
178. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírvasvári n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
179. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ófehértó n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
180. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ököritófülpös n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
181. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ömböly n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
182. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Őr N I N N N N N
183. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Pap N I N N I N N
184. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Paszab N I N N I N N
185. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Pátroha n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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186. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Penészlek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
187. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Petneháza I I I N I I I
188. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Piricse n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
189. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Porcsalma n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
190. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ramocsaháza n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
191. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Rétközberencs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
192. Nyír-Flop Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Rohod N I I I I N N
193. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Rozsály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
194. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Sényő N I I N I N N
195. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Sonkád n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
196. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szabolcs N I N N N N N
197. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szakoly n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
198. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Szamostatárfalva N I N N N N N
199. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Székely n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
200. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tarpa n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
201. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Terem N I N N N N N
202. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiborszállás n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
203. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszabecs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
204. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszabercel n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
205. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszacsécse n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
206. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszakanyár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
207. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszakóród n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
208. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszarád N I N N I N N
209. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tiszatelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
210. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tisztaberek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
211. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tivadar N I N N I N N
212. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tornyospálca N I N N I N N
213. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Túrricse n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
214. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Tyukod n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
215. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Újdombrád n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
216. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Újfehértó N I N N N N N
217. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Újkenéz n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
218. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ura n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
219. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Vaja N I N N N N N
220. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Vállaj n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
221. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Vámosoroszi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
222. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Vasmegyer n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
223. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Zajta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
224. NYÍR-FLOP Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Zsarolyán N I N N N N N
225. TESZOVÁL Kft Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagykálló n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
226. THG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kálmánháza N I N N N N N
227. THG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagycserkesz N I N N N N N
228. THG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyhalász N I N N N N N
229. THG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Napkor N I N N N N N
230. THG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyíregyháza N I I I I N N
231. THG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírtelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sorszám

A közszolgáltató megnevezése
Aközszolgáltatóálta
lellátotttelepülésme
gnevezése

A szerződés hatálya kiterjed-e? (I/N)
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az önkormányzat 
tulajdonába 

kerülő, jövőben 
megvalósuló 

hulladékkezelő 
eszközök 

működtetésére 

a települési 
szilárd 

hulladék 
gyűjtésére és 
szállítására 

(Hgt. 21.§ (3) 
bek.a) pont) 

(I/N)

a települési 
hulladékártal

matlanító 
létesítmény 

működtetésér
e (Hgt. 21.§ 
(3) bek.c) 

pont)

a begyűjtőhelyek, 
előkezelő és 

hasznosító, válogató, 
komposztáló telep 

működtetésére (Hgt. 
21.§ (4.) bek.

a települési 
szilárd hulladék 

szelektív 
gyűjtésére (Hgt. 

21.§ (5) bek.

a 
települési 

állati 
hulladékg
yűjtő és 
átrakó 
telep 

működtet
ésére 

a 
települési 

inert 
hulladékle
rakó telep 
működtet

ésére 

Gyűjtési szállítási (a hatályos szerződés lejátáig)
Ártalmatlanítási (általános a hatályos 

szerződés lejárat után)

232. THG Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyírtura n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
233. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Aranyosapáti N I N N N N N
234. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gulács I I I I I N I
235. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Gyüre N I N N I N N
236. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyvarsány n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
237. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Olcsva n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
238. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Pusztadobos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
239. Vitka Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Vásárosnamény n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
240. Zempléni ZHK Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Rakamaz N I N N I N N

Sorszám

A közszolgáltató megnevezése
Aközszolgáltatóálta
lellátotttelepülésme
gnevezése

A szerződés hatálya kiterjed-e? (I/N)
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18. táblázat: Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatók 

Srsz
A közszolgáltató 

megnevezése
Képvisel ő Székhely Cégjegyzék-szám

Fő tevékenységi kör 
megnevezése, TEÁOR-

száma
Tulajdonosok

Tulajdoni 
arány

A társaságban a 
tulajdonost képviseli

Anyavállalat, vagy 
mögöttes tulajdonos 

megnevezése

1.
Észak-Alföldi 

Környezetgazdálkodási Kft.

Éberhardt 
Gábor - 

ügyvezető
H-4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. 15-09-071361

Nem veszélyes hulladék 
gyűjtése (3811)

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szilárdhulladék-
gazdálkodási Társulás

100% lásd. Képviselő n.a.

Kis Péter AVE Magyarország Kft. 55% n.a.

Varga Zoltán
Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
45% n.a.

3.
Baktalórántházi 

Településgazdálkodási Kft.
n.a.

H-4561 Baktalórántháza, Naményi 
u. 1.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Bio Pannónia 49% Ügyintőző
Barabás 30,6% Polgármester
Gelénes 20,4% Polgármester

5.
Bio-Pannónia 

Környezetvédelmi Szolgáltató 
és Hulladék-feldolgozó Kft.

Keszthelyi 
László - 

ügyvezető 
igazgató

H-3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. 10-09-023367
Nem veszélyes hulladék 

gyűjtése (3811)
n.a. n.a. n.a. n.a.

6.
Felső-Szabolcsi 

Környezetvédelmi Nonprofit 
Kft.

Pócsik 
Barnabás

H-4625 záhony, Ifjúság út 749/7. 15-09-074569
Nem veszélyes hulladék 

gyűjtése (3811)
13 Önkormányzat (11) n.a. n.a. n.a.

Kovács Miklós 27%

ifj. Kovács Miklós 23%

Leles József 50

8.
Lom-Speed Kereskedelmi és 

Lakossági Szolgáltató Kft.

Csurkó 
Józsefné - 
ügyvezető

H-4600 Kisvárda, Dobó I. u.2. 15-09-062015
Nem veszélyes hulladék 

gyűjtése (3811)
Csurkó József és Csurkó 

Józsefné
100% lásd. Tulajdonos n.a.

9.
Nyírbátori Városüzemeltetési 

KKH. Nonprofit Kft.

Nagy Elek -  
Ügyvezető 
Igazgató

H-4300 Nyírbátor, Iskola u. 19. 15-09-072815 Vagyonkezelés, 6420
Nyírbátor Város 
Önkormányzata

100%
Balla Jánosné - 
Polgármester

n.a.

10.

Nyír-Flop 
Hulladékgazdálkodási 

Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft.

Nyesti Csaba - 
ügyvezető

H-4400 Nyíregyháza, Derkovits út 
121.

15-09-060733
Nem veszélyes hulladék 

kezelése, 
ártalmatlanítása (3821)

n.a. n.a. n.a. n.a.

11.
Térségi Hulladék-

Gazdálkodási Kft. - 
Nyíregyháza

Petró Árpád H-4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. 15-09-071642 3811
Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
100%

Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város 

Polgármestere - dr. 
Kovács Ferenc

n.a.

12.
TESZOVÁL 

Településszolgáltató és 
Vállalkozó Kft.

Teremi István - 
ügyvezető

H-4320 Nagykálló, Korányi F. u. 37. 15-09-061049
3811'08 - Nem 

veszélyes hulladék 
gyűjtése

Nagykálló Város 
Önkormányzata

100% lásd. Képviselő n.a.

13.
Vitka Városüzemeltetési 
Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft.

Szűcsné 
Murguly Margit - 

ügyvezető

H-4803 Vásárosnamény, Damjanich 
út 1.

15-09-074571
Nem veszélyes hulladék 

gyűjtése (3811)
n.a. n.a. n.a. n.a.

48 önkormányzat 51%
Mento Környezetkultúra 

Kft.
49%

n.a.

14.
Zempléni Z.H.K. 
Hulladékkezelési 

Közszolgáltató Kft.

Hercsik István - 
ügyvezető

H-3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. 05-09-009019

3821'08 - Nem 
veszélyes hulladék 

kezelése, 
ártalmatlanítása

lásd. Képviselő n.a.

7.
"Kelet-Környezet" Kanadai-
Magyar-Környezetvédelmi 

Befektető Kft.

Nagykovácsi 
Miklós - 

ügyvezető
4450, Tiszalök, Honvéd u. 54.

Nem veszélyes hulladék 
kezelése, 

ártalmatlanítása (3821)

AVE cégcsoport, AVE 
Magyarország Kft.

4.
Beregi Kommunális és 

Hulladékhasznosító Nonprofit 
Közhasznú Kft.

Kondor Márta H-4937 Barabás, Árpád u. 13. 15-09-074540 3811 n.a.

2.
AVE Miskolc 

Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Kft.

H-3527 Miskolc, József A. u. 65. 05-09-004604

15-19-066264 9001
Kovács Miklós - 

Ügyvezető
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Meglévő hulladékgazdálkodási infrastruktúra 

 

A térségben a KA projektben megvalósult, illetve építés alatt lévő létesítményeknek 

köszönhetően a jelenlegi infrastrukturális háttér jónak mondható. A következőkben főbb 

elemeiben bemutatjuk a hulladékgazdálkodási rendszert, a létesítmények részletes 

ismertetését a 4. fejezet tartalmazza.  

Hulladéklerakás: 2010 január 01-én megkezdte működését két új regionális 

hulladéklerakó – Kisvárda, Nagyecsed -, míg a harmadik Nyíregyházán 2010. II félévben 

készült el, és 2011 január óta üzemel.  

Szelektív hulladékgyűjtés: A projektterület 4 szolgáltatójának (Bio-Pannónia Kft., 

Nyír-Flop Kft., Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. és a Kelet-Környezet Kft.) működési 

területén, ám összességében csak 11 települést érintve került bevezetésre a szelektív 

hulladékgyűjtés. A hulladékgyűjtő szigeteken (284 db) üveg, papír, műanyag, és néhány 

esetben fém gyűjthető. E mellett Nyíregyházán 18 ezer háztartásra kiterjedő házmenő 

szelektív gyűjtés és 10 ezer háztartást érintő biohulladék gyűjtési rendszer is üzemel. A 

szelektív gyűjtési rendszer része három hulladékgyűjtő udvar (Nyíregyháza, 

Fehérgyarmat, Mátészalka), ahol elsősorban papír, műanyag, fa, üveg, textil hulladék 

gyűjtése történik, de Nyíregyházán lehetőség van pl. zöldhulladék, építési törmelék és 

veszélyes hulladék gyűjtésére is. 

A KA projekt szelektív gyűjtést szolgáló fejlesztéseinek megvalósításával a gyűjtőszigetek 

száma 300 db-al, a biohulladék gyűjtési rendszer 20.000 db gyűjtőedénnyel, továbbá a 

szelektív gyűjtést végző gépjárművek száma 4 db-al emelkedik.  

A térségben korábban csak egy válogatómű üzemelt a Nyíregyháza-Oros hulladékkezelő 

telepen, ahol a szelektíven gyűjtött hulladék egy részét válogatták és bálázták, a projekt 

első ütemének keretében – ugyancsak a nyíregyházi központban új, 25 ezer tonna/év 

kapacitásra tervezett válogatómű épült. A zöldhulladék komposztálására az újonnan 

megnyíló központokban (Kisvárda, Nagyecsed) és a Nyíregyháza-Oros hulladékkezelő 

telepen van lehetőség. A Nyíregyháza-Oros Komposztáló Telep PHARE pályázati forrásból 

létesült, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyert meg 2004-ben. 

A KA projekt részeként a Nyíregyházi hulladékkezelő telepen 1 db 650.000 m3 kapacitású 

regionális hulladéklerakó és 1 db 25.000 tonna/év kapacitású válogatómű, míg a 

Kisvárdai és a Nagyecsedi központban 1-1 db 690 em3 és 560 em3 kapacitású 

hulladéklerakó és 1-1 db 7.000 tonna/év kapacitású komposzttelep létesült.  
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A KA projektben megépült rendszerre a Társulásnak a projektzárást (várhatóan 2011. 

december) követően a KA-ra vonatkozó jogszabályok és eljárásrend szerint 5 év 

fenntartási kötelezettsége van. A részletes előírásokat a mellékelt üzemeltetési szerződés 

V. 3. pontja tartalmazza. 

A KA projektben megépült létesítmények tulajdonosa a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, az üzemeltetője a Társulás tulajdonában lévő 

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Az üzemeltetésre vonatkozó szerződést a 

hatályos jogszabályok, köztük a 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes 

rendelet előírásainak megfelelően 2010. március 16-án kötötték a KvVM FI záradékolása 

mellett.   

A szerződés értelmében az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. jogosult a KA 

projektben épített létesítmények (Nyíregyházi lerakó és válogatómű, Kisvárdai és 

Nagyecsedi lerakók és komposztáló telepek) üzemeltetésére, illetve a három 

hulladékkezelő központban a jövőben megvalósuló létesítmények üzemeltetésére is.  

A hulladékkezelési infrastruktúra üzemeltetői szerződésben állnak a térségben működő 

további 13 gyűjtő-szállító közszolgáltatóval a hulladékártalmatlanítási feladatok 

ellátására. 
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A szelektíven hulladékgyűjtést végző közszolgáltatók a kezelést koordináló szervezetek 

közül az Öko-Pannon nKft-vel (Bio-Pannónia, Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft, Nyír-

Flop Kft) és az ÖKO-Pack nKft-vel (Kelet-Környezet Kft.) állnak szerződéses kapcsolatban 

(a koordináló szervezetes rendszer megszűnéséig). 

3.1.3.3 A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének és veszélyességének 

csökkentése 

 

3.1.3.3-1. Táblázat: A térség hulladék-keletkezést megelőző tevékenységei 

Szolgáltató
Ellátott 

települések
Települések 
(Hol-Kinek?)

Mikor Hulladék-keletkezést megel őző tevékenységek

mind a 8 település 
óvodái, iskolái

évente

Részben az Öko-Pannon Kht. ingyenes színházi előadásai a helyi óvodákban, 
részben különböző oktatási anyagok (munkafüzet, oktatókönyv, cd, dvd, 
mesésköny stb.), amelyeket a szolgáltató díjmentesen, immár harmadik 
alkalommal szállít le a környező oktatási intézményekbe.

óvodás, iskolás 
szülők számára

A műszaki vezető több iskolás és óvodás szülők számára tartott meghívás 
alapján oktatást a szelektív gyűjtésről és a hulladék-megelőzésről.

a települések 
lakosságának

A helyi médiát rendszeresen igénybe veszik ilyen célra (cikkek, interjúk)

Lom-Speed Kft. 8 db település Kisvárda 2009 tavasz
 A FIKISZ (Fiatalok Kisvárdáért Szervezete) gyermekrajzpályázatot hirdetett  "Az 
én tiszta városom" címmel, amelynek díjazott gyermekrajzai molinókon a 
szemétszállító autók oldalára kerültek. 

Nyírbátori 
Városüzemeltetési KKH. 
Nonprofit Kft.

5 db település

Nyír-Flop Kft. 109 db település ellátott települések több alkalommal

Több rendezvény került megrendezésre az ÖKO-Pannon támogatásával 
(Szelektív Road Show-k, Oktatói nap, Mesejáték óvodások részére, Hozd vissza 
Sam akció); a szolgálatató pedig rendszeresen továbbít híranyagokat a szelektív 
gyűjtéssel és megelőzéssel kapcsolatban a helyi újságokhoz, internetes 
honlapokhoz.

igény szerint
Oktatóprogramok: a szolgáltató munkatársai igény szerint tartanak bemutató 
órákat a jelentkező oktatási intézmények számára a szelektív hulladékgyűjtés és a 
környezettudatos hulladékgazdálkodás témakörében.

Oktatónap szervezése: évente egyszer a nyíregyházi pedagógusok tájékoztatást 
kapnak a szelektív hulladékgyűjtő rendszerek aktuális állapotáról és a jövőben 
várható fejlesztésekről.

Gyermekek részére évente kiírt környezetvédelmi pályázat.

Iskolai szelektív hulladékgyűjtő rendszerek kiépítése (19 általános iskolában, 15 
óvodában és 13 középiskolában bel- és kültéri szelektív hulladékgyűjtő edény, 
valamint beltéri műanyagpalack tömörítő berendezés) gyűjtőakciók szervezése

Szelektív Road Show-k

rendszeresen Hírlevelek, tájékoztató kiadványok

évente kétszer
Hulladékért virágot akció - a hasznosítható hulladékot a lakók komposztra, 
virágra, élményfürdő belépőre cserélhetik.

Karácsonyfa gyűjtő akció - hasznosítás elősegítése

"Szelektív szombat" - családi vetélkedőnap

Környezetvédelmi világnap alkalmából egy napos akció

TESZOVÁL Kft.
1 db település 

(Nagykálló)

Vitka Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.

10 db település

Térségi Hulladék-
Gazdálkodási Kft.

nem voltak ilyen jellegű kampányok, programok

n.a.

7 db település

évente egyszer

alkalmanként

Oktatási 
intézmények 

számára

Felnőtt lakosság 
részére

évente egyszer

Nem volt a térségben oktatási nevelési kampány a hulladék megelőzés érdekében. 

Kelet-Környezet Kft. 8 db település

több alkalommal
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 A térségben több közszolgáltató is tevékenyen közvetlenül, illetve az Öko-Pannon, és 

ÖKO-PACK koordináló szervezetek tevékenységét támogatva, rendezvényeinek teret 

adva közvetetten hozzájárult a hulladék keletkezésének megelőzéséhez, mennyiségének 

és veszélyességének csökkentéséhez. 

 

3.1.3.4 A hulladék begyűjtése 

A hulladékok szervezett begyűjtése a projekt minden településre kiterjedően 

megszervezett. A begyűjtést a 3.1.3.2. pontban részletesen bemutatott 14 gyűjtő-szállító 

közszolgáltató végzi. A gyűjtés kiterjed: 

• lakossági vegyes hulladékgyűjtésre 

• lakossági szelektív gyűjtésre (meghatározott településeken) 

• lomtalanításra 

• intézményi vegyes hulladékgyűjtésre 

• intézményi szelektív gyűjtésre 

 

Az begyűjtött hulladékmennyiséget a referenciai évre vonatkozóan a következő táblázat 

foglalja össze: 

19. táblázat: A keletkező hulladék begyűjtése a referencia évben (2010), tonna 

vegyes 
gyűjtéssel 
gyűjtött* 

lakosságtól 
szelektíven 

gyűjtött

intézményektől 
szelektíven 
gyűjtött**

lomtalanítás 
során 

gyűjtött***

összes 
keletkező

1.       papír 25 302 2 979 1 400 0 29 681

1.1.  ebből csomagolási papír 13 183 1 787 1 400 0 16 371

2.       műanyag 19 746 591 250 0 20 587

2.1.  ebből csomagolási műanyag 17 808 532 250 0 18 590

3.       üveg 5 623 497 0 0 6 121

3.1.  ebből csomagolási üveg 4 398 497 0 0 4 895

4.       fém 2 843 7 0 0 2 850

4.1. ebből csomagolási fém 1 710 7 0 0 1 716

5.       biohulladék 37 480 7 033 0 0 44 513

5.1. ebből a lakosságnál keletkező zöldhulladék 10 112 5 468 0 0 15 580

5.2. ebből közterületen, intézményeknél 
keletkező zöldhulladék

9 563 1 565 0 0 11 128

6.       egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.)

52 23 0 0 75

7.       egyéb 44 785 19 0 0 44 804

8.       Összesen (1+2+3+4+5+6+7) 135 832 11 149 1 650 0 148 631  

* az összetétel konverziós táblázat adatainak felhasználásával 

** a koordináló szervek adatainak, és a közterületi, intézményi szerves gyűjtés adatainak összesítésével  

*** lomtalanítási hulladék összetétel mérési adatok hiányában a következő becslés alkalmazható: 
csomagolási papír 15%, műanyag10%, üveg 5%, fém 10%, egyéb 60% 

A hulladékgyűjtést és szállítást tömörítős gépjárművekkel végzik. Az intézményi vegyes 

gyűjtésnél konténeres begyűjtést is alkalmaznak. A gyűjtőjárművek életkora 1-24 évig 

terjed, átlagéletkoruk 8-10 év között alakul. Az ÉHK Kft eszközeit a Társulástól bérli, 

ezek a KA projektben kerültek beszerzésre.  
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A szelektív gyűjtésre több településen gyűjtőszigeteket alkalmaznak. A gyűjtőszigetek 

életkora 3-6 év között változik. Ezeken felül a KA projektben is beszerzésre került 300 db 

új gyűjtősziget, amelyek kihelyezése 2011 IV. negyedévében várható, üzemeltetésüket 

az ÉHK Kft fogja biztosítani. 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának összefogásának eredményeként 

2004-ban Nyíregyháza közigazgatási területén 120 db 4 frakciós szelektív hulladékgyűjtő 

sziget létesült. Ezek száma mára már 234 db-ra tehető. 

 
A gyűjtőszigetek jellemzően hármas kialakításúak papír, műanyag és üveg gyűjtésére. Az 

alkalmazott konténerek minden esetben 1,1 m3-es, felülürítős edények, amelyek a 

hagyományos gyűjtőautókkal ürítenek.  

 

Nyíregyházán a házhoz menő szelektív zsákos hulladékgyűjtés bevezetése a családi 

házas övezetben: ÉÁ-TEHU pályázati forrásból kerültek beszerzésre a zsákok, melyet 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyert meg 2006-ban. Nyíregyháza város 

közigazgatási területén azóta is folyamatosan kerül bevezetésre ez a gyűjtési mód. 

 

A területen 3 db hulladékudvar található. 2 db a Bio-Pannónia cégcsoport tulajdonában 

Fehérgyarmaton (2005) és Mátészalkán (2009) van. A két hulladékudvar kialakítása 

megegyező. A hulladékok gyűjtését egy oldalról nyitott épületen belül, négy 

elkülönítetten kialakított tárolóterületen történik. A leadható hulladékok: papír, műanyag, 

PET-palack, csomagolási öblösüveg 

 

A harmadik a Nyíregyházi hulladékudvar 2004-ben a Decentralizált Települési hulladék 

közszolgáltatás fejlesztés támogatás elnyerésére című pályázati forrásból létesült, 

amelyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyert. A hulladékudvar az 

Önkormányzat tulajdonát képezi, de jelenleg a THG Kft. üzemelteti. A hulladékok 

gyűjtése fedett helyen, 30 m3-es nyitott, illetve beemelővel ellátott zárt görgős 

konténerekben történik. A lakosság díjtalanul leadhatja (kis mennyiségben) a 

háztartásban keletkező: 

• a települési szilárd hulladék elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható frakcióit (papír, 

műanyag, fém, üveg hulladék, italoskarton doboz) 

• a veszélyes hulladékot,  

• a nagyobb méretű lomokat,  

• a biohulladékot,  

• építési törmeléket. 
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20. táblázat: Hulladékbegyűjtő létesítmények, eszközök a referencia évben 

száma 
(db)

neve

Bio-hulladékgyűjtó edényzet ( 120 
liter )

20000 0-1 év
Újjonan vásárolt a projekt I. 

ütemében
Hulladékgyűjtő-szigetek (3, 
egyenként 1,1 m3 ártartalú 

konténerrel)
300 0-1 év

Újjonan vásárolt a projekt I. 
ütemében

20 m3 befogadó képességű jármú a 
szeletíven gyűjtött hulladék részére

3 0-1 év
Újjonan vásárolt a projekt I. 

ütemében

Daruval felszerelt konténerszállító 
jármű

1 0-1 év
Újjonan vásárolt a projekt I. 

ütemében

Homlokrakodó 1 0-1 év
Újjonan vásárolt a projekt I. 

ütemében

Targonca 1 0-1 év
Újjonan vásárolt a projekt I. 

ütemében

Kompaktor 3 0-1 év
Újjonan vásárolt a projekt I. 

ütemében

Hulladék gyűjtő gépjármű
20 m3 befogadó képességű jármű 
az ömlesztett települési szilárd 
hulladék részére

10
0-1 év

Újjonan vásárolt a projekt I. 
ütemében

3 333 10
Ajak Apagy Kisvarsány Komoró Nyírtass Timár 

Tiszanagyfalu Túristvándi Uszka Vámosatya
15 984

AVE Miskolc Kft. 3 664 12
Cigánd Dámóc Döge Kisrozvágy Lácacséke 
Nagyrozvágy Révleányvár Ricse  Semjén 
Tiszacsermely Tiszakarád Zemplénagárd

14 256

Beregi Kommunális 
Kft.

2 245 15

Barabás Beregdaróc Beregsurány Csaroda 
Gelénes Hetefejércse Jánd Lónya Márokpapi 
Mátyus Tákos Tiszaadony Tiszakerecseny 

Tiszaszalka Tiszavid

9 541

Bio-Pannónia Kft. 17 281 32

Cégénydányád Csengerújfalu Fábiánháza 
Fehérgyarmat Fülpösdaróc Győrtelek Gyügye 

Hermánszeg Kérsemjén Kocsord Kömörő 
Mátészalka Nábrád Nagydobos Nagyecsed 

Nagyszekeres Nyírcsaholy Olcsvaapáti Ópályi 
Panyola Papos Pátyod Penyige Rápolt 

Szamosangyalos Szamosbecs Szamoskér 
Szamossályi Szamosújlak Szamosszeg 

Szatmárcseke Tunyogmatolcs

64 010

BLTG Kft. 1 191 2 Baktalórántháza Nyírjákó 4 654

Felső-Szabolcsi 
Környezetvédelmi 

Nonprofit Kft.
7 126 12

Benk Eperjeske Fényeslitke Győröcske Mándok 
Mezőladány Tiszabezdéd Tiszamogyorós 
Tiszaszentmárton Tuzsér Záhony Zsurk

22 709

MAN 5 db 7-13 év
STEYR 1 db 26 év
4 m3 50 db

1 m3 szelektív 160 db
1 m3 kommunális 20 db

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkod

ási Kft.

Szelektív 
hulladékgyűjtéshez és a 

központokhoz kapcsolódó 
eszközök

153 037 240 A Társulás valamennyi települése 594167

6Kelet-Környezet Kft.

Tömörítős Hulladékgyűjtő 
jármű

életkornak megfelelő állapot

10 849
Hulladékgyűjtő 

konténerek (edényzet)
n.a megfelelő

Kezelt hulladék mennyisége 
(t/év)

Kiszolgált települések Kiszolgált 
lakosok 

száma (fő)

Szorgalmatos Tiszadada Tiszadob Tiszaeszlár 
Tiszalök Tiszavasvári

28 526

Életkor Állapot

Megnevezés Életkor, állapot

Szolgáltató Megnevezés Típus
menny. 

(db)
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száma 
(db)

neve

STEYR 17S18P38 4X2 1 db
Mercedes 1619 KO; 1617 C 2 db

MAN 22240 1 db
IFA W 50 L/K Unikon H 5000 2 db

SCANIA P 93 4X2 1 db
1 db
1 db
1 db

Hulladékgyűjtő 
konténerek (edényzet)

Nyitott konténerek 20 db

Hulladékgyűjtő jármű
IFA, Skoda-Liaz, DAF (+1 bérelt 

Mercedes)
3 db n.a. átlagos

Konténerszállító jármű IFA 3 db n.a. átlagos

5 m3 fém konténer 22 db n.a.

1100 l-es hulladékgyűjtő kiskonténer 116 db n.a.

140 l-es kerekes kuka 585 db n.a.
feliratos, emblémás zsák 5892 db n.a.

kombi prés 11 db n.a.
szelektív hulladékgyűjtő edény 15 db n.a.

Anarcs Balkány Balsa Bátorliget Berkesz 
Besenyőd Beszterec Biri Botpalád Bököny Buj 
Csaholc Császló Csegöld Csenger Csengersima 
Darnó Demecser Dombrád Encsencs Érpatak 

Fülesd Gacsály Garbolc Gávavencsellő Géberjén 
Gégény Geszteréd Hodász Ibrány Ilk Jánkmajtis 
Jármi Jéke Kállósemjén Kántorjánosi Kék Kékcse 

Kemecse Kisar Kishódos Kisléta Kisnamény 
Kispalád Kisszekeres Komlódtótfalu Kótaj Kölcse 
Laskod Levelek Magosliget Magy Mánd Méhtelek 
Mérk Milota Nagyar Nagyhódos Nemesborzova 
Nyírbéltek Nyírbogát Nyírbogdány Nyírderzs 

Nyírgelse Nyíribrony Nyírkarász Nyírkáta 
Nyírlugos Nyírmada Nyírmeggyes Nyírmihálydi 

Nyírparasznya Nyírpazony Nyírpilis Nyírtét 
Nyírvasvári Ófehértó Ököritófülpös Ömböly Őr 

Pap Paszab Pátroha Penészlek Petneháza Piricse 
Porcsalma Ramocsaháza Rétközberencs Rohod 

Rozsály Sényő Sonkád Szabolcs Szakoly 
Szamostatárfalva Székely Tarpa Terem 

Tiborszállás Tiszabecs Tiszabercel Tiszacsécse 
Tiszakanyár Tiszakóród Tiszarád Tiszatelek 

Tisztaberek Tivadar Tornyospálca Túrricse Tyukod 
Újdombrád Újfehértó Újkenéz Ura

Vaja Vállaj Vámosoroszi Vasmegyer Zajta 
Zsarolyán

Tömörítős Hulladékgyűjtő 
jármű

Mercedes 1 db 18 év normál állapot

Konténeres 
hulladékgyűjtő, szállító 

jármű
Man 1 db 11 év normál állapot

életkornak megfelelő állapotLiebherr rakodógép
ALMAN rakodógép

MTZ 550 traktor + permetezőgép

n.a.

21470812240 143n.a.

10 119TESZOVÁL Kft. 3 126 1 Nagykálló

Tömörítős Hulladékgyűjtő 
jármű

7 162 7
Gemzse Gyulaháza Kisvárda Lövőpetri Nyírlövő 

Szabolcsbáka Szabolcsveresmart
24 937Lom Speed Kft.

Konténeres 
hulladékgyűjtő, szállító 

NYÍR-FLOP Kft.

6

Megnevezés

Szolgáltató Megnevezés Típus
menny. 

(db)

Nyírbátori 
Városüzemeltetési 
KKH. Nonprofit Kft.

10 019 20949
Máriapócs Nyírbátor Nyírcsászári Nyírgyulaj 

Nyírkércs Pócspetri
Hulladékgyűjtő 

konténerek (edényzet)
átlagos

Életkor, állapot
Kiszolgált településekKezelt hulladék mennyisége 

(t/év)

Kiszolgált 
lakosok 

száma (fő)
Életkor Állapot
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száma 
(db)

neve

STEYR öntömörítős 5 db 3-15 év
STEYR forgódobos 1 db 18 év
IVECO öntömörítős 1 db 7 év
MAN forgódobos 2 db 5-7 év
MAN öntömörítős 8 db 0-13 év
LIAZ öntömörítős 1 db 10 év
LIAZ forgódobos 1 db 11 év
Mercedes Unikon 1 db 10 év

STEYR Unikon 2 db 13 év
IVECO Unikon 2 db 6 év

NISSAN Unikon 2 db 9 év
GAZ Unikon 2 db 12 év
IFA Unikon 1 db 19 év

KAMAZ Unikon 1 db 21 év
MAN Uniroll 2 db 2-15 év

KAMAZ Uniroll 1 db 15 év
STEYR Uniroll 1 db 15 év

pótkocsik 4 db 4-18 év
MAN platós billencs 1 db 11 év

AVIA platós 1 db 16 év
LIAZ darus-platós 1 db 19 év

Multicar platós 1 db 21 év
Traktor (Doppstadt TRAC-160) 1 db 6 év

Őrlő (Doppstadt AK-330 S) 1 db 13 év
Rostagép (Doppstadt SM-518) 1 db 12 év

Prizmaforgató (Doppstadt DU-265) 1 db 7 év
Munkagép (FIAT HITACHI) 2 db 12-14 év

Lerakóhoz kapcsolódó 
gépek

Kompaktor (CD-66 és CL-310) 2 db 12-24 év

Targonca (HELI és Nissan) 2 db 5-9 év
Bálázógép (Pressona LP50; AVOS 

1410)
2 db 6 év

120 l-es biohulladék gyűjtő 10000 db
1100 l-es kommunális 

hulladékgyűjtő
1481 db

1100 l-es szelektív gyűjtő 480 db
1500 l-es üveg gyűjtő 209 db

3 m3-es nyitott 9 db
5 m3-es nyitott-zárt 165 db
7 m3-es nyitott-zárt 86 db

8 m3-es nyitott 13 db
15 m3-es nyitott 11 db

27-30 m3-es nyitott 28 db

Skoda 8 t 1 db 10 év

IFA 4 t (kiskukás) 1 db 19 év

Hulladékgyűjtő 
konténerek (edényzet)

4 m3-es konténerek 35 db n.a.

Mercedes konténeres 6 t 1 db 11 év
IFA konténeres 4,3 t 1 db 19 év

IFA fixplatós teherautó 4,3 t 1 db 19 év
Zempléni ZHK Kft. 1 298 1 Rakamaz 4 987

Konténeres 
hulladékgyűjtő, szállító 

jármű

életkornak megfelelő állapot

14 017 7életkornak megfelelő állapot
Aranyosapáti Gulács Gyüre Nagyvarsány Olcsva 

Pusztadobos Vásárosnamény
16 891

Válógatóműhöz 
kapcsolódó gépek

Hulladékgyűjtő 
konténerek (edényzet)

Megnevezés Életkor, állapot
Kezelt hulladék mennyisége 

(t/év)Szolgáltató Megnevezés

Térségi Hulladék-
Gazdálkodási Kft. - 

Nyíregyháza 

Tömörítős Hulladékgyűjtő 
jármű

31 583 7
Kálmánháza Nagycserkesz Nagyhalász Napkor 

Nyíregyháza Nyírtelek Nyírtura
141 896

Konténeres 
hulladékgyűjtő, szállító 

jármű

Kiszolgált települések Kiszolgált 
lakosok 

száma (fő)

Vitka 
Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft.

Tömörítős Hulladékgyűjtő 
jármű

n.a.

Típus
menny. 

(db)
Életkor Állapot

További szállító járművek

Komposzttelepi gépek
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3.1.3.5 A hulladék kezelése 

 

A térségben található, jelenleg is üzemelő hulladékkezelő létesítmények nagyobb része a 

projekt I. ütemében létesült, amelyeken kívül csak néhány kiegészítő kezelő mű 

(komposzttelep, inert kezelő) található. 

 

Nyíregyházi új hulladékkezelő központ (KA projekt) 

A terület közigazgatásilag a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei, Nyíregyháza város 

külterületén (Nyíregyháza-Oros), a jelenleg üzemelő nyíregyházi Szállás úti 

hulladékkezelő létesítmény (Nyíregyháza Városi Hulladékkezelő és Lerakó Telep) bővítési 

területére esik. A központ a kezelő és ártalmatlanító, valamint a kiszolgáló 

létesítményekkel együtt a Nyíregyháza 02354/5, hrsz.-ú ingatlanon épült.  

o Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg 

o Közigazgatási terület: Nyíregyháza 

o A tervezett létesítmény helye: 02354/5 

o Tulajdonos: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 

 

A központban található létesítmények ismertetése: 

o infrastrukturális létesítmények, 

o kiszolgáló létesítmények, 

o nem veszélyeshulladék-lerakó 

o válogató mű 

o komposzttelep (projekten kívül, Nyíregyháza MJV tulajdon) 

 

Infrastrukturális létesítmények 

o Bekötőút 

o Telepi úthálózat és térburkolatok 

o A telep belső villamos-energia ellátása 

o Vízellátás 

o Kommunális szennyvíz elhelyezése 

o Csapadékvíz elvezetés 

o Gázellátás 
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o Meteorológiai állomás 

o Véderdő 

o Kerítés 

o Kapu 

 

Hulladékválogató mű 

A hulladékválogató mű részei: 

o hulladékválogató csarnok a válogatókabinnal és a válogató gépészeti technológiával 

o bálatároló 

o manipulációs tér 

o iroda és szociális létesítmény 

 

A válogató csarnok a bálatárolóval egybeépített, alapterülete 3.943,4 m2. A válogató 

csarnokban található a kétszintes szociális és iroda épület összesen 220 m2 

alapterülettel.  

 

A válogató technológia egysoros, egyenes vonalú kialakítással. A technológiai fő 

gépészeti elemei: 

o zsáktépő 

o dobszita 

o válogató kabin a válogatószalaggal 

o boxok, 

o mágneses leválasztó 

o bálázógép 

o gyűjtő-, feladó-, átadó- és kihordó szalagok 

 

A válogató mű két műszakra tervezett kapacitása 25 ezer tonna, ami harmadik műszak 

beállításával maximum 37,5 ezer tonnára növelhető 

 

Nem veszélyeshulladék-lerakó 

A lerakó várható magassága a határoló töltéshez képest mintegy 20 m. A lerakó 

megtelte után készül el a rekultivációs végforma. A tervezett behordási magasság 

eléréséig a hulladék rézsűje 1:2, majd ezt követően a lerakó hossztengelyére 

merőlegesen 1 %-kal emelkedik. A lerakó tervezett kapacitása 650 ezer m3. 



85 

 

A gázgyűjtő rendszer elemei a következők: 

o depóniagáz kutak, 

o gyűjtővezetékek, 

o szabályozó állomások, 

o főgyűjtő vezeték, 

o kondenzvíz gyűjtő műtárgyak. 

 

Komposzttelep (projekten kívüli) 

Részletes leírása a meglévő létesítmények bemutatásánál található. 

 

 

Kisvárdai hulladékkezelő központ (KA projekt) 

A terület közigazgatásilag a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei, Kisvárda város 

külterületén, a településtől keleti irányban, mintegy 800 m távolságban található, a 

Kisvárda és Pap község között húzódó, EK-i irányú földút déli oldalán. 

 

A tervezett létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonosai és jelenlegi művelési ága: 

o Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg 

o Közigazgatási terület: Kisvárda 

o A tervezett létesítmény helye: 068/11 (18,2038 ha) 

o Tulajdonos: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 

 

A központban található létesítmények ismertetése: 

o infrastrukturális létesítmények, 

o kiszolgáló létesítmények, 

o nem veszélyeshulladék-lerakó 

o komposzttelep 

 

Infrastrukturális létesítmények 

A hulladékkezelő központ infrastrukturális és kiszolgáló létesítményei a 068/11 hrsz-ú 

terület nyugati részén helyezkednek el.  

o Bekötőút 
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o Telepi úthálózat és térburkolatok 

o A telep belső villamos-energia ellátása 

o Vízellátás 

o Kommunális szennyvíz elhelyezése 

o Csapadékvíz elvezetés 

o Gázellátás 

o Meteorológiai állomás 

o Véderdő 

o Kerítés 

o Kapu 

 

Kiszolgáló létesítmények 

Üzemviteli és szociális épület 

Az épület, az I.-es és II.-es ütemben megvalósuló létesítményekben dolgozó személyzet 

előírásoknak megfelelő igényeit kell kielégítenie. Ez 24 fő kezelőszemélyzetet jelent. A 

kezelőszemélyzet létszáma a következő: 

 

Alkalmazottak 
Létszám [fő] 

Férfi 

Adminisztratív 4 

Fizikai 20 

Összesen 24 

 

A szociális épületben a fizikai dolgozók számára összesen 20 férőhelyes fekete-fehér 

rendszerű öltözőt alakítottak ki a kezelőszemélyzet részére, a következő nemek szerinti 

bontásban: 12 fő nő, 8 fő férfi. 

 

Beépített alapterület:  230,63 m2 

Beépítési mód:  szabadon álló. 

 

További kiszolgáló létesítmények 

o Kocsi- és konténermosó 

o Gépszín 
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o Mérlegház 

o Elektromos hídmérleg 

o Abroncsmosó 

o Iszap- és olajfogó 

o Konténeres üzemanyagtöltő állomás 

 

Nem veszélyeshulladék-lerakó 

A tervezett hulladéklerakó területének helyigénye, 20 éves időtartamra lett 

meghatározva. 

A ~50.000 m2 lerakó felületen három lerakási ütemet alakítottak ki, hasonló nagyságú 

felületekkel. 

A lerakóba lerakható hulladékmennyiség: 689.856 t 

 

A terület adottságai miatt a hulladéklerakást dombművelés technológiával végzik, a 

depónia aljzatától számított 30 m-es hulladékfeltöltési magasság eléréséig. A depónia 

1:2-es oldalrézsűi a hulladékfeltöltéssel párhuzamosan rekultiválva lesznek. 

 

Depónia aljzat műszaki védelme felülről lefelé: 

o Geotextília eltömődés elleni védelem 200 g/m2 

o Felületi szivárgó OK 16/32 50 cm 

o Geotextília mechanikai védelem 1200 g/m2 

o HDPE-geomembrán 2,5 mm 

o Geoelektromos monitoring rendszer 

o Épített természetes anyagú ásványi szigetelés (k ≤ 5x10-10 m/s, 2x25 cm) > 50 

cm 

 

A rézsűszigetelés rétegrendje a következő: 

o Használt gumiabroncs borítás OK 16/32 kaviccsal kitöltve ~50 cm 

o Geotextília mechanikai védelem 1200 g/m2 

o HDPE-geomembrán 2,5 mm 

o Geoelektromos monitoring rendszer, 

o Épített természetes anyagú ásványi szigetelés (k ≤ 5x10-10 m/s, 2x25 cm) > 50 

cm 
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A depónia csurgalékvíz elvezető rendszere 

 

A szigetelt hulladéklerakóra hulló csapadékvizet a kavicsszivárgó paplan gyűjti össze és 

vezeti az aljzat vápáiban elhelyezett dréncsövekbe. A dréncső a vizet a csurgalékvíz 

aknába, a főgyűjtő csatornába vezeti. A csurgalékvíz elvezető és kezelő rendszer elemei 

a következők: 

o Felületi szivárgó dréncsővel, 

o Tisztító akna, 

o Csurgalékvíz főgyűjtő csatorna, 

o Csurgalékvíz tározó medence, 

o Csurgalékvíz átemelő akna, 

o Csurgalékvíz nyomóvezeték, 

o Csurgalékvíz visszalocsoló rendszer 

 

A depóniagáz-rendszer elemei: 

o gázkutak 

o gázgyűjtő vezetékek 

o gázszabályzó állomás 

o főgyűjtő 

o kondenzvíz leválasztó  

o kompresszorház gázfáklyával 

 

Komposztáló telep 

A telep 4.000 m2 alapterületű, melyen 10 db ~25 m hosszú prizma helyezhető el. 

Komposztálásra, illetve aerob biológiai lebontásra csak a tevékenységi engedélyben 

szereplő szelektíven gyűjtött zöld-és biohulladék vehető át 7.000 tonna/év 

mennyiségben. 

 

Térburkolat kialakítása:  

o 18 cm C30/37-XF3-XK1(H)-XV1(H)-24-F3 acél- és műanyagszál erősítésű vízzáró 

beton, 

o 25 cm Z0-80 zúzottkő alapréteg (E2 ≥ 60MN/m2), 

o tömörített földmű (Trρ≥93%) 
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A komposztálási felületen keletkező csurgalékvíz, az elvezető csatornán keresztül a 

hulladéklerakó 2.100 m3 hasznos térfogatú csurgalékvízgyűjtő medencébe van vezetve.  

 

 

Nagyecsedi hulladékkezelő központ (KA projekt) 

 

A tervezett regionális települési hulladékkezelő telep és lerakó a Nagyecsed 0188/19 

hrsz-ú területet érinti. Az ingatlan összterülete 14,8491 ha. 

 

A terület a Nagyecsed-Előtelek-Mérk települések között haladó 4922 sz. közlekedési útról 

a település végétől mintegy 900 m-re a telephely irányába lecsatlakozó kb. 1000 m 

hosszú szilárd burkolatú úton közelíthető meg. Az út a beruházás kapcsán szélesítésre és 

korszerűsítésre került. A hatályos rendezési tervben a terület hulladékkezelő központként 

van kimutatva. 

 

A központban található létesítmények ismertetése: 

o infrastrukturális létesítmények, 

o kiszolgáló létesítmények, 

o nem veszélyeshulladék-lerakó 

o komposzttelep 

 

Infrastrukturális létesítmények 

o Elektromos energia ellátás 

o PB-gáz ellátás 

o Vízellátás, tüzivíz igény 

o Szennyvízelhelyezés 

o Hírközlés 

o Meteorológiai állomás 

o Kerítés, kapu 

o Véderdő és tájrendezés 

 

Kiszolgáló létesítmények 

 

Üzemviteli és szociális épület 



90 

Az épületnek az első és második ütem kezelőszemélyzetének előírásoknak megfelelő 

igényeit kell kielégítenie. Az első ütemben megépülő létesítményeknek kezelőszemélyzet 

létszáma igénye a következő: 

Telepvezető 1 fő 

Adminisztratív 

munkaerő 

3 fő 

Mérlegkezelő 1 fő 

Portaszolgálat 2 fő 

Telepi segédmunkás 2 fő 

Gépkezelő 1 fő 

Összesen:  10 fő 

Beépített alapterület:  230,63 m2 

 

További kiszolgáló létesítmények 

o Behajtó és üzemi út, szerviz út,  

o Üzemviteli és szociális épület 

o Parkolók, 

o Mérlegház 

o Elektromos hídmérleg 

o Abroncsmosó, fertőtlenítő 

o Kocsi- és konténermosó 

o Gépszin I. 

o Üzemanyag tároló konténer 

o Olaj- és iszapfogó 

 

Nem veszélyeshulladék-lerakó 

A tervezett depónia területigénye, 20 éves időtartamra lett meghatározva. 

o a hulladéklerakó felülete: ~3,8 ha (három ütemre osztva) 

o végleges betöltési magasság: 20 m, (1:2 dőlésű hulladékrézsűvel) 

o a befogadó hasznos térfogata: ~600.000 m3. 

 

A 46.100 m2 depónia felületen három lerakási ütemet alakítottak ki, hasonló nagyságú 

felületekkel. A terület adottságai miatt a hulladéklerakást dombművelés technológiával 
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végzik, a depónia aljzatától számított 20 m-es hulladékfeltöltési magasság eléréséig. A 

depónia 1:2-es oldalrézsűi a hulladékfeltöltéssel párhuzamosan rekultiválva lesznek. 

 

A depónia talpfelületének műszaki védelme a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben előírt 

szigetelési rétegrenddel készül, melynek rétegei a következők: 

Aljzatszigetelés: 

o 200 g/m2 eltömődés elleni geotextília, 

o 30 cm kavicsszivárgó OK 16/32 vagy 24/63, 

o 1200 g/m2 geotextília mechanikai védelem, 

o 2,5 mm vtg. HDPE-geomembrán, 

o geoelektromos monitoring rendszer, 

o 1 réteg bentonitpaplan (k ≤ 10-11 m/s), 

o 50 cm épített természetes anyagú ásványi szigetelés (k ≤ 10-9 m/s), 

o Feltöltés. 

 

Támasztótöltés rézsűszigetelés: 

o használt gumiabroncsok OK 16/32 vagy 24/63 kaviccsal kitöltve, 

o 1200 g/m2 geotextília mechanikai védelem, 

o 2.5 mm vastag HDPE geomembrán, 

o geoelektromos monitoring rendszer, 

o 1 réteg bentonitpaplan (k ≤ 10-11 m/s), 

o 50 cm épített természetes anyagú ásványi szigetelés (k ≤ 10-9 m/s), 

o Támasztótöltés. 

 

A csurgalékvíz elvezető és kezelő rendszer elemei a következők: 

o felületi szivárgó réteg; 

o csurgalékvíz gyűjtő vezetékek; 

o csurgalékvíz gyűjtő aknák; 

o csurgalékvíz átemelő akna, 

o csurgalékvíz főgyűjtő csatorna, 

o tisztítóakna és tisztítószemek, 

o csurgalékvíz tározó medence, 

o olaj- és iszapfogó, 
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o olajosvíz átemelő akna, 

o csurgalékvíz visszaforgató rendszer. 

 

A depóniagáz kinyerés elemei a következők: 

o gázkutak 

o gázgyűjtő vezetékek 

o gázszabályzó állomás 

o főgyűjtő 

o kondenzvíz leválasztó  

o kompresszor-ház  

o műszeres konténer  

o gázfáklya, fűtő berendezések 

 

Komposztáló telep 

A telep 4.000 m2 alapterületű, melyen 8 db ~50 m hosszú prizma helyezhető el. 

Komposztálásra, illetve aerob biológiai lebontásra csak a tevékenységi engedélyben 

szereplő szelektíven gyűjtött zöld-és biohulladék vehető át 7.000 tonna/év 

mennyiségben. 

 

Térburkolat kialakítása:  

o 0,1 liter/m2 FF 20 utókezelő, párazáró réteg 

o 18cm C30/37-XF3-32-F3 acél- és műanyagszál erősítésű vízzáró betonlemez 

o réteg. polietilén fóliaterítés 

o 25 cm vtg. tömörített zúzottkő ágyazat a felső 5cm zúzalék kiékeléssel (E2min= 

85N/mm2 - 300mm-es tárcsás méréssel ellenőrizendő, E2/E1= max. 2,5, kmin= 

0,06 N/mm3) 

o tömörített altalaj, Trρ≥93% (E2min= 45N/mm2, 300mm-es tárcsás méréssel 

ellenőrizendő) 

 

Acél- és műanyagszál erősítés: 

o HUMIX 60 betonerősítő szál, adagolás: 20 kg/m3,  

o POLIMIX polipropilén műanyag szál, adagolás: 0,9 kg/m3. 
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A komposztálási felületen keletkező csurgalékvíz, az átemelő aknán keresztül a 

hulladéklerakó 2.100 m3 hasznos térfogatú csurgalékvízgyűjtő medencébe van vezetve.  

 

 

Nyíregyházi komposzttelep 

A Nyíregyháza-Oros Térségi Hulladékkezelő Telep a Szállási út 72. szám alatti területen 

található. A telephely a 02350/2, 02350/3, 02350/4, 02350/5, 02358/1, 02358/9, 10, 11 

hrsz.-okon helyezkedik el. A telepen korábban több hulladékkezelési tevékenység is folyt, 

de jelenleg már csak komposztálás, és inert hulladék előkezelés és hasznosítás zajlik. A 

telep üzemeltetője a Térségi Hulladék - Gazdálkodási Kft.(4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 

22.).  

 

A biohulladék komposztáló telepet 2003. október 10-én adtak át, ahol a nyíregyházi 

háztartásokból kikerülő szerves hulladékot hasznosítják. A telep névleges kapacitása évi 

8000 t. A komposztálási technológia: szemipermeábilis membránnal takart zárt, 

levegőztetett komposztálás. Az egyhektáros területen álló, zárt technológiájú 

komposztáló telep teljesen automatizált és a működése megfelel az Európai Unió 

legszigorúbb környezetvédelmi előírásainak. A létesítménybe kerülő háztartási 

biohulladékot gépekkel válogatják, aprítják, rakják prizmákba, ahol forgatják, majd a 

megérett komposztot a felhasználásig fedett csarnokban tárolják.  

 

A kezelési technológia fázisainak megfelelően a következő létesítmények valósultak meg: 

előkészítő felület gép- és alapanyag tároló színnel, komposztáló felület levegőztető 

egységgel, csurgalékvíz elvezetéssel, vezérlő konténer, mely a komposztálási folyamatot 

ellenőrzi és irányítja, utóérlelő felület.  

 

A komposztálási folyamat kivételével a további technológiai fázisok szilárd térburkolatot 

nem igényelnek, azonban környezetvédelmi és anyagmozgatási szempontok miatt a 

komposztáló telep teljes felülete szilárd burkolattal van ellátva. 

 

Építési törmelék feldolgozó 

A telephelyen építési törmelék és bontott aszfalt hulladék előkezelését és hasznosítását is 

végzik. E beszállított hulladékokat aprítják és osztályozzák. A rendelkezésre álló géppark:  

o DW-2560 hengeres aprítógép 

o SM-518 PROFI rostagép 

o FR- 90 Fiat-Hitachi rakodógép 
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o FA-W.50.3. SK billenő tehergépkocsi. 

 

Az előkezelt építési törmeléket és bontott aszfalt hulladékot saját tevékenységük során 

hasznosítják, egyrészt a telephelyen belüli úthálózat építésére, másrészt Nyíregyháza 

város területén az önkormányzati utak építésére. 
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21. táblázat: Hulladékkezelő létesítmények, eszközök a referencia évben 

száma (db) neve

Kisvárdai 
Hulladéklerakó

165.000 m3

Kisvárdai 
komposztáló

7.000 t/év

Nagyecsed 
Hulladéklerakó

165.000 m3

Nagyecsed 
komposztáló

7.000 t/év

Nyíregyházi lerakó 650.000 m3 78 580 72 Nyíregyházi gyűjtőkörzet 332 797

Nyíregyháza 
válogatómű

Várható 
átadása: 
2011 II. 

félévében

25.000 t/év n.a. 240 Teljes projekt terület 594 167

Hulladékudvar Fehérgyarmat
EOV X 299 526, EOV Y 

906 574 7 év
életkornak 
megfelelő 

állapot
n.é. n.é. 1 Fehérgyarmat 8 125

Hulladékudvar Mátészalka
EOV X  293 216, EOV 

Y  895 973 2 év
életkornak 
megfelelő 

állapot
n.é. n.é. 1 Mátészalka 17 673

4400 Nyíregyháza, 
Korányi F. u. 3. EOV: X: 

295 324; Y:850 004
6 év

életkornak 
megfelelő 

állapot
n.é. n.é. 1

10 év
életkornak 
megfelelő 

állapot
20.000 t/év 10.000 t/év 1

Regionális 
Hulladékkezelő 

Üzem 
Komposztáló telep 6 év

életkornak 
megfelelő 

állapot
8.000 t/év 7 033 1

 Nyíregyháza 119 179

Bio-Pannónia Kft.

Nyíregyháza 
hulladékkezelő 

központ

EOV X 290 650, Y 856 
370

Észak-Alföldi 
Környezetgazdálko

dási Kft. 

KEOP 1.1.1 
I. ütem 

keretében 
megvalósult 
2009-2011

44 484

25 566

Kisvárdai gyűjtőkörzet

Térségi Hulladék-
Gazdálkodási Kft. - 

Nyíregyháza 

Hulladékudvar

Inert hulladék kezelő

Kapacitás 
(t/év)

Megnevezés

Szolgáltató

Kiszolgált települések Kiszolgált 
lakosok száma 

(fő)
Megnevezés, Helyszín, Típus

Üzemel: 
2010. január 

1-től.

Életkor Állapot

Életkor, állapot Kezelt 
hulladék 

mennyiség
e (t/év)

Kisvárdai 
hulladékkezelő 

központ
137 867

123 503
Nagyecsedi 

hulladékkezelő 
központ

EOV X 283 290, Y 900 
435

Nagyecsedi gyűjtőkörzet

79

89

4451 Nyíregyháza-
Oros, Szállási u. 72. 
EOV: X: 290 800; Y: 

856 000

EOV X 323 650, Y 847 
617
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Fenti táblázatban bemutatott hulladék kezelést szolgáló létesítmények közül a három hulladékkezelési központ a Társulás, az egyéb 

létesítmények kivétel nélkül a megjelölt szolgáltatók 100%-os tulajdonában vannak, a létesítmények helyszínei pedig az érintett 

önkormányzatok tulajdonában vannak. A projektterületen működő szolgáltatók és a meglévő létesítmények működési engedélyeinek 

adatait a 4.1.3.5-1. táblázatban foglaltuk össze, míg a meglévő létesítmények helyszíneit a 4.1.3.5-1. ábra mutatja be. 

3.1.3.5-1. táblázat: Szolgáltatók érvényes engedélyei 

Száma Engedélyez ő hatóság Cím (telephely) Telephely Eng. Tev. Eng. Menny. Érvényes

002318-005/2008 Felső-Tisza-vidéki KTVF 4937 Barabás 0388/9 hrsz. Szilárdhulladék-lerakó telep Begyűjtés 10000 tonna/év 2013.03.31

Márokpapi település; Tákos település; Csaroda település; Beregdaróc település; Vámosatya település; 

Barabás település; Lónya település; Beregsurány település; Mátyus település; Hetefejércse település; 

Gelénes település; Tiszakerecseny település; Tarpa település;

Szállítás 2200 tonna/év

Begyűjtés 2200 tonna/év

Szállítás 10 tonna/év
Begyűjtés 1300 tonna/év
Előkezelés 840 tonna/év

4900 Fehérgyarmat Matolcsi u. Szilárd kommunális hulladéklerakó

4900 Fehérgyarmat Matolcsi u. Kommunális hulladéklerakó

4355 Nagyecsed Hulladéklerakó telep

4355 Nagyecsed Hulladékkezelő központ

Szállítás 1500 tonna/év

Begyűjtés 1500 tonna/év

000540-011/2009 Felső-Tisza-vidéki KTVF 4600 Kisvárda Kommunális hulladéklerakó Előkezelés 7000 tonna/év 2014.05.19 Felső-Tisza-vidéki KTVF felügyelőség;

013826-008/2009 Felső-Tisza-vidéki KTVF 4355 Nagyecsed Hulladéklerakó telep Előkezelés 7000 tonna/év 2014.07.31 Felső-Tisza-vidéki KTVF felügyelőség;

Szállítás 7500 tonna/év

Begyűjtés 7500 tonna/év

000475-024/2009 Tiszántúli KTVF 4440 Tiszavasvári kommunális hulladéklerakó Hasznosítás 7440 tonna/év 2014.11.15 kommunális hulladéklerakó 4440 Tiszavasvári

Szállítás 1.1189e+06 tonna/év

Begyűjtés 1.1189e+06 tonna/év

Előkezelés 412000 tonna/év

4440 Tiszavasvári kommunális hulladéklerakó

4440 Tiszavasvári külterület hulladéklerakó

Szállítás 1380 tonna/év

Begyűjtés 1320 tonna/év

Szállítás 13470 tonna/év

Begyűjtés 13470 tonna/év

Szállítás 910 tonna/év

Begyűjtés 910 tonna/év

Szállítás 910 tonna/év

Begyűjtés 850 tonna/év

Szállítás 72000 tonna/év

Begyűjtés 72000 tonna/év

Szállítás 104750 tonna/év

Begyűjtés 104750 tonna/év

Nyírcsászári település; Máriapócs település; Nyírbátor település; Pócspetri település; Nyírgyulaj település;

Felső-Tisza-vidéki KTVF felügyelőség;4300 Nyírbátor József Attila 25.

4300 Nyírbátor József Attila 25.

Központi telep

Központi telep

2013.12.31

2013.12.31

4600 Kisvárda Török u. 11.

4600 Kisvárda Török u. 11.

4600 Kisvárda Török u. 11.

4600 Kisvárda Török u. 11.

Telephely

Mezőladány település; Anarcs település; Pap település; Fényeslitke település; Szabolcsbáka település; 

Rétközberencs település; Laskod település; Nyírkarász település; Petneháza település; Tornyospálca 

település; Kékcse település; Jéke település; Gemzse település; Nyírmada település; Pátroha település; 

Nyírlövő település; Újkenéz település; Kisvárda település; Ajak település; Tiszakanyár település; Lövőpetri 

település; Gyulaháza település; Döge település; Szabolcsveresmart település;

Mezőladány település; Anarcs település; Pap település; Fényeslitke település; Szabolcsbáka település; 

Rétközberencs település; Laskod település; Nyírkarász település; Petneháza település; Tornyospálca 

település; Kékcse település; Jéke település; Gemzse település; Nyírmada település; Pátroha település; 

Nyírlövő település; Újkenéz település; Tuzsér település; Kisvárda település; Ajak település; Tiszakanyár 

település; Lövőpetri település; Gyulaháza település; Döge település; Szabolcsveresmart település;

Anarcs település; Pap település; Szabolcsbáka település; Rétközberencs település; Gemzse település; 

Pátroha település; Nyírlövő település; Tuzsér település; Kisvárda település; Ajak település; Tiszakanyár 

település; Lövőpetri település; Gyulaháza település; Döge település; Szabolcsveresmart település;

Anarcs település; Pap település; Szabolcsbáka település; Rétközberencs település; Gemzse település; 

Pátroha település; Nyírlövő település; Kisvárda település; Ajak település; Tiszakanyár település; Lövőpetri 

település; Gyulaháza település; Szabolcsveresmart település; Döge település;

Nyírbátori Városüzemeltetési 
Kft.

008486-008/2009

008486-014/2009 Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

008278-010/2007

Tiszántúli KTVF

Tiszántúli KTVF

2014.05.31

2014.05.31

Telephely

Telephely

Telephely

2013.12.31

2013.12.31

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

LOM-SPEED Kft.

000289-010/2009

000289-001/2009

000981-018/2010

000981-008/2010

Tiszántúli KTVF felügyelőség; Észak-magyarországi KTVF felügyelőség; Felső-Tisza-vidéki KTVF felügyelőség;

Felső-Szabolcsi 
Környezetvédelmi Nonprofit 

Kft.
000898-001/2010 Felső-Tisza-vidéki KTVF 4628 Tiszaszentmárton Kommunális hulladéklerakó 2015.01.31

Mezőladány település; Győröcske település; Tiszaszentmárton település; Komoró település; Benk település; 

Fényeslitke település; Tiszabezdéd település; Eperjeske település; Mándok település; Záhony település; 

Zsurk település; Tiszamogyorós település; Tuzsér település;

visszavonásig

2015.09.09

Hulladéklerakó telep 4355 Nagyecsed

Előkezelés 200000 tonna/év

4355 Nagyecsed Hulladéklerakó telep

Előkezelés 7000 tonna/év

Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft.

000259-007/2011

011774-009/2010 Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Szilárd kommunális hulladéklerakó 4900 Fehérgyarmat Matolcsi u.

Felső-Tisza-vidéki KTVF felügyelőség;

kommunális hulladéklerakó 4440 Tiszavasvári

2014.12.31

2012.12.31

Kelet-Környezet Kft.
000475-026/2009 ország4440 Tiszavasvári kommunális hulladéklerakó

Ártalmatlanítás 30000 tonna/év

001125-017/2007

Bio-Pannónia Kft.

Szilárd kommunális hulladéklerakó4900 Fehérgyarmat Matolcsi u.Felső-Tisza-vidéki KTVF013955-011/2010 2015.11.30

2012.10.30Felső-Tisza-vidéki KTVF

Szolgáltató Kapcsolódó létesítmények - területi érvényesség
Engedélyek

Szilárdhulladék-lerakó telep4937 Barabás 0388/9 hrsz.Felső-Tisza-vidéki KTVF004756-004/2008

Beregi Kommunális Kft.

2013.03.31

Tarpa település; Tiszakerecseny település; Gelénes település; Hetefejércse település; Őr település; 

Tiszaadony település; Tiszaszalka település; Jánd település; Jármi település; Kisar település; Mátyus 

település; Beregsurány település; Lónya település; Barabás település; Vámosatya település; Beregdaróc 

település; Csaroda település; Gulács település; Tákos település; Márokpapi település; Tiszavid település;
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Száma Engedélyez ő hatóság Cím (telephely) Telephely Eng. Tev. Eng. Menny. Érvényes

4484 Ibrány Regionális szilárd kommunális hulladéklerakó

4516 Demecser Székelyi u. Demecser regionális kommunális hulladéklerakó

4234 Szakoly Dél-nyírségi regionális hulladéklerakó

Begyűjtés 4650 tonna/év

Hasznosítás 12000 tonna/év

Előkezelés 4650 tonna/év

000580-015/2009 Felső-Tisza-vidéki KTVF 4516 Demecser Székelyi u. Demecser regionális kommunális hulladéklerakó Ártalmatlanítás 39495 tonna/év visszavonásig Demecser település;

Ártalmatlanítás 19597 tonna/év

Előkezelés 19597 tonna/év

Ártalmatlanítás 24097 tonna/év

Előkezelés 24097 tonna/év

000721-052/2009 Felső-Tisza-vidéki KTVF 4234 Szakoly Dél-nyírségi regionális hulladéklerakó Tárolás 210445 tonna visszavonásig ország

010212-011/2009 Felső-Tisza-vidéki KTVF 4484 Ibrány Regionális szilárd kommunális hulladéklerakó Előkezelés 230000 tonna/év 2014.08.31

Tiszántúli KTVF felügyelőség; Észak-magyarországi KTVF felügyelőség; Alsó-Tisza-vidéki KTVF felügyelőség; 

Közép-Tisza-vidéki KTVF felügyelőség; Felső-Tisza-vidéki KTVF felügyelőség; Közép-Duna-völgyi KTVF 

felügyelőség; Közép-dunántúli KTVF felügyelőség; Nyugat-dunántúli KTVF felügyelőség; Észak-dunántúli 

KTVF felügyelőség;

Begyűjtés 4650 tonna/év

Tárolás 4650 tonna/év

Hasznosítás 6000 tonna/év

Előkezelés 4650 tonna/év

Hasznosítás 4000 tonna/év

Előkezelés 4000 tonna/év

4484 Ibrány Regionális szilárd kommunális hulladéklerakó

4516 Demecser Székelyi u. Demecser regionális kommunális hulladéklerakó

4234 Szakoly Dél-nyírségi regionális hulladéklerakó

000185-010/2007 Felső-Tisza-vidéki KTVF 4516 Demecser Székelyi u. Demecser regionális kommunális hulladéklerakó Ártalmatlanítás 230 tonna/év visszavonásig Felső-Tisza-vidéki KTVF felügyelőség;

4516 Demecser Székelyi u. Demecser regionális kommunális hulladéklerakó

4516 Demecser Hulladéklerakó

Szolgáltató
Engedélyek

Kapcsolódó létesítmények - területi érvényesség

NYÍR-FLOP Kft.

004265-018/2011

000578-002/2009

000721-023/2009

000721-033/2009

010610-006/2009

009008-007/2008

001754-007/2008

000976-002/2006

4234 Szakoly

4234 Szakoly

4516 Demecser Székelyi u.

4400 Nyíregyháza Derkovits u. 121.

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

4484 Ibrány

OKTVF (Főfelügyelőség)

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Központi telephely

Szállítás / Begyűjtés

Szállítás / Begyűjtés

Ártalmatlanítás

2015.09.05

2013.07.31

2011.05.25

visszavonásig

2016.05.31

2015.03.19

visszavonásig

visszavonásig

1.42697e+06 tonna/év

21485 tonna/évFelső-Tisza-vidéki KTVF

Regionális szilárd kommunális hulladéklerakó

Dél-nyírségi regionális hulladéklerakó

Dél-nyírségi regionális hulladéklerakó

Demecser regionális kommunális hulladéklerakó

Újdombrád település; Penyige település; Papos település; Nyírkáta település; Ramocsaháza település; 

Uszka település; Ököritófülpös település; Milota település; Nyírjákó település; Tyukod település; 

Szamosújlak település; Székely település; Csenger település; Szamostatárfalva település; Magosliget 

település; Méhtelek település; Kispalád település; Ura település; Nyírbogdány település; Zsarolyán 

település; Kék település; Nyírtass település; Nagyszekeres település; Ópályi település; Pap település; 

Tisztaberek település; Nemesborzova település; Vasmegyer település; Nagyhódos település; Csengerújfalu 

település; Csegöld település; Nyírkércs település; Rohod település; Tiszacsécse település; Csengersima 

település; Sonkád település; Pátyod település; Kömörő település; Komlódtótfalu település; Ófehértó 

település; Botpalád település; Szamosbecs település; Rétközberencs település; Laskod település; Beszterec 

település; Apagy település; Máriapócs település; Gyügye település; Nábrád település; Fehérgyarmat 

település; Kölcse település; Darnó település; Vaja település; Nyírkarász település; Szamosangyalos 

település; Tiszabecs település; Demecser település; Jármi település; Rozsály település; Petneháza település; Porcsalma település; Nyíregyháza település; Szamoskér település; Kisnamény település; Nyírbátor település; Nyíribrony település; Dombrád település; Tiszatelek település; Fülpösdaróc település; Kékcse település; Gacsály település; Túristvándi település; Tunyogmatolcs település; Hodász település; Csaholc település; Nyírmada település; Pátroha település; Nyírtura település; Hermánszeg település; Pócspetri település; Nyírparasznya település; Fülesd település; Szamossályi település; Győrtelek település; Kisszekeres település; Császló település; Cégénydányád település; Nyírtét település; Rápolt település; Őr település; Túrricse település; Vámosoroszi település; Tiszakóród település; Ajak település; Tiszakanyár település; Kishódos település; Napkor település; Nyírcsaholy település; Jánkmajtis település; Gyulaháza település; Berkesz település; Kocsord település; Zajta település; Gégény település; Nyírderzs tel

Nyírkarász település; Demecser település; Jármi település; Rozsály település; Petneháza település; 

Porcsalma település; Penészlek település; Tornyospálca település; Kölcse település; Magy település; 

Nyírvasvári település; Balsa település; Nyírbéltek település; Nyíribrony település; Dombrád település; 

Tiszatelek település; Kékcse település; Gacsály település; Besenyőd település; Jéke település; Hodász 

település; Nyírmada település; Bököny település; Nyírlugos település; Érpatak település; Nyírparasznya 

település; Tiszarád település; Újkenéz település; Kisszekeres település; Császló település; Ilk település; 

Nyírtét település; Őr település; Tiborszállás település; Tiszakanyár település; Kishódos település; Jánkmajtis 

település; Berkesz település; Mérk település; Vállaj település; Zajta település; Nyíradony település; 

Gávavencsellő település; Gégény település; Nyírderzs település; Garbolc település; Szakoly település; 

Nagyar település; Sényő település; Nyírpilis település; Tiszabercel település; Géberjén település; Piricse 

település; Bátorliget település; Biri település; Kántorjánosi település; Ajak település; Újdombrád település; Encsencs település; Terem település; Nyírpazony település; Nyírkáta település; Paszab település; Ramocsaháza település; Ököritófülpös település; Tyukod település; Nyírbogát település; Székely település; Levelek település; Csenger település; Szamostatárfalva település; Anarcs település; Méhtelek település; Ura település; Geszteréd település; Nyírbogdány település; Zsarolyán település; Kisléta település; Nyírgelse település; Kék település; Pap település; Nemesborzova település; Vasmegyer település; Nagyhódos település; Balkány település; Újfehértó település; Ömböly település; Nyírmihálydi település; Csegöld település; Ibrány település; Rohod település; Csengersima település; Kótaj település; Nyírmeggyes település; Komlódtótfalu település; Ófehértó település; Rétközberencs település; Beszterec település; Tivadar település; Kemecse település; Buj település; Kisar település; Szabolcs település; Darnó telep

Regionális szilárd kommunális hulladéklerakó 4484 Ibrány

Felső-Tisza-vidéki KTVF felügyelőség;

Demecser regionális kommunális hulladéklerakó 4516 Demecser Székelyi u.

Központi telephely 4400 Nyíregyháza Derkovits u. 121.

ország

 



98 

Száma Engedélyez ő hatóság Cím (telephely) Telephely Eng. Tev. Eng. Menny. Érvényes

Szállítás 593000 tonna/év

Begyűjtés 578000 tonna/év

Szállítás 8000 tonna/év

Begyűjtés 8000 tonna/év

Szállítás 8000 tonna/év

Begyűjtés 8000 tonna/év

Szállítás 8000 tonna/év

Begyűjtés 8000 tonna/év

5500 tonna

5500 tonna/év

4320 Nagykálló Magyi u. Kommunális hulladéklerakó 5500 tonna

49653 tonna/év

49653 tonna/év

4485 Nagyhalász külterület B1b hulladéklerakó 49653 tonna/év

Tárolás 218110 tonna/év

Hasznosítás 174814 tonna/év

Előkezelés 216910 tonna/év

Szállítás 468650 tonna/év

Begyűjtés 468650 tonna/év

Szállítás 35460 tonna/év

Begyűjtés 35460 tonna/év

000410-005/2009 Felső-Tisza-vidéki KTVF 4400 Nyíregyháza Szállási u. 72. Regionális Hulladéklerakó Telep Előkezelés 165230 tonna/év visszavonásig Felső-Tisza-vidéki KTVF felügyelőség;

Szállítás 2677 tonna/év

Begyűjtés 2620 tonna/év

000123-009/2008 Felső-Tisza-vidéki KTVF 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes 3 Hulladékgyűjtő udvar Begyűjtés 4420 tonna/év 2013.02.28 Hulladékgyűjtő udvar 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes 3

Tárolás 162850 tonna/év

Ártalmatlanítás 180400 tonna/év

Hasznosítás 125600 tonna/év

Előkezelés 165230 tonna/év

000658-004/2008 Felső-Tisza-vidéki KTVF 4551 Nyíregyháza Szállási 72 Komposztáló Telep Hasznosítás 9850 tonna/év 2013.02.28 Komposztáló Telep 4551 Nyíregyháza Szállási 72

001791-003/2009 Felső-Tisza-vidéki KTVF 4800 Vásárosnamény Ilki u. Kommunális hulladéklerakó Begyűjtés 7767 tonna/év 2013.05.13

Nagyvarsány település; Gyüre település; Tiszavid település; Márokpapi település; Tákos település; Gulács 

település; Csaroda település; Beregdaróc település; Vámosatya település; Barabás település; Lónya 

település; Beregsurány település; Mátyus település; Tivadar település; Vásárosnamény település; Jánd 

település; Pusztadobos település; Tiszaszalka település; Gemzse település; Kisvarsány település; Nyírmada 

település; Olcsva település; Ilk település; Tiszaadony település; Aranyosapáti település; Hetefejércse 

település; Gelénes település; Tiszakerecseny település; Tarpa település;

Szállítás 8067 tonna/év

Begyűjtés 8067 tonna/év

000125-009/2008 Felső-Tisza-vidéki KTVF 4800 Vásárosnamény Ilki u. Kommunális hulladéklerakó Begyűjtés 7767 tonna/év 2013.05.31

Olcsva település; Nyírmada település; Kisvarsány település; Jánd település; Vásárosnamény település; 

Vámosatya település; Beregdaróc település; Gulács település; Gyüre település; Aranyosapáti település; 

Nagyvarsány település;

Szállítás

Begyűjtés

Szállítás
Begyűjtés

Szolgáltató
Engedélyek

Kapcsolódó létesítmények - területi érvényesség

n.a.

n.a.

OKTVF (Főfelügyelőség)

OKTVF (Főfelügyelőség)

003697-006/2008

003696-008/2008

Szilárd hulladék lerakó

Szilárd hulladék lerakó

3916 Bodrogkeresztúr Külterület

3916 Bodrogkeresztúr Külterület

2011.08.25

2011.08.31

ország

ország

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

TESZOVÁL Kft

000415-018/2007

001150-012/2008

001150-005/2008

015492-001/2010

007909-008/2010

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

visszavonásig

2015.06.30

2012.10.31

4320 Nagykálló Korányi Frigyes u. 37

4320 Nagykálló Korányi Frigyes u. 37

4320 Nagykálló Korányi Frigyes u. 37

4320 Nagykálló Magyi u. Kommunális hulladéklerakó

Gépjárműjavító műhely

Gépjárműjavító műhely

Gépjárműjavító műhely

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

4320 Nagykálló Magyi u.
Szállítás / Begyűjtés / Ártalmatlanítás

Kommunális hulladéklerakó

Regionális Hulladékkezelő Telep

4400 Nyíregyháza Szállási u. 72.

4561 Baktalórántháza Naményi út 1.

4551 Nyíregyháza Szállási 72

4551 Nyíregyháza Szállási 72

4400 Nyíregyháza Szállási u. 72.

4485 Nagyhalász külterület

Növénytermelési és állatenyésztési telep

Térségi Hulladékkezelő Telep

Térségi Hulladékkezelő Telep

Regionális Hulladéklerakó Telep

2015.11.15

2016.02.27

2022.05.05

OKTVF (Főfelügyelőség) felügyelőség; Felső-Tisza-vidéki KTVF felügyelőség;

Kállósemjén település; Geszteréd település; Balkány település; Nagykálló település; Napkor település; Biri 

település;

Nagykálló település; Biri település;

Kállósemjén település; Geszteréd település; Balkány település; Nagykálló település; Napkor település; Biri 

település;

Felső-Tisza-vidéki KTVF felügyelőség;

2013.09.30

2013.09.30

Felső-Tisza-vidéki KTVF

000358-001/2008

004519-006/2009

014343-006/2010

014192-006/2010

000987-001/2010

000756-012/2011

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

Felső-Tisza-vidéki KTVF

ország

Regionális Hulladéklerakó Telep 4400 Nyíregyháza Szállási u. 72.

ország

Vitka Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.

001791-015/2009 Irodaépület és műhely, garázs4800 Vásárosnamény Damjanich u. 1.Felső-Tisza-vidéki KTVF 2013.05.31

Nagyvarsány település; Gyüre település; Tiszavid település; Márokpapi település; Tákos település; Gulács 

település; Csaroda település; Beregdaróc település; Vámosatya település; Barabás település; Lónya 

település; Beregsurány település; Mátyus település; Tivadar település; Vásárosnamény település; Jánd 

település; Pusztadobos település; Tiszaszalka település; Gemzse település; Kisvarsány település; Nyírmada 

település; Olcsva település; Ilk település; Tiszaadony település; Aranyosapáti település; Hetefejércse 

település; Gelénes település; Tiszakerecseny település; Tarpa település;

Zempléni ZHK Kft.

Regionális Hulladéklerakó Telep 4400 Nyíregyháza Szállási u. 72.

Baktalórántháza település;

Térségi Hulladékkezelő Telep 4551 Nyíregyháza Szállási 72

2013.01.17

2014.04.30

2016.12.31
THG Kft.

Begyűjtés / Ártalmatlanítás / Hasznosítás

Regionális Hulladéklerakó Telep
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3.1.3.6 A projekttel határos egyéb programok  

A projektterület közvetlenül egy korábbi ISPA finanszírozással megvalósult projekt 

(Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Projekt) területével érintkezik, illetve másik 

két projekt (Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt, Sajó-Bódva völgye 

Hulladékgazdálkodási Projekt) területétől 1-2 település választja el. Az ISPA projektekben 

létesült hulladékkezelő központok és a Szabolcsi projektterület hulladékgazdálkodási 

központjainak közúton mért legkisebb távolsága is meghaladja a 40 km-t. A hulladék 

ezen, projektterületen kívüli központokba való szállítása – tekintettel a KA projektben 

megépült központokra is – logisztikai és költséghatékonysági szempontból nem indokolt. 

Égetési kapacitás a térségben legközelebb (150 km) a Mátrai Erőműben van.  

 

A környező programok részletes bemutatása: 

• Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Projekt  

A projekt megvalósításában Hajdú-Bihar megye 78 önkormányzata vett részt. A 

projekt gesztora és egyik kedvezményezettje Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, míg a berettyóújfalui és hajdúböszörményi körzetekben a Bihari, 

valamint a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulások a támogatás 

kedvezményezettjei. Az intézkedés összes jogosult költségének közel 75%-át az 

Európai Unió finanszírozza az ISPA előcsatlakozási alap által. 

 

Hajdú-Bihar megyében 211.000 háztartásban évente több,  mint félmillió m3 

lakossági szilárd hulladék keletkezik. A megyei rendszerben három gyűjtőkörzet 

jött létre debreceni, hajdúböszörményi és berettyóújfalui központokkal. 

Debrecenben a meglévő hulladékkezelő telep bővült a projekt keretében, míg 

Hajdúböszörmény és Berettyóújfalu határában új, korszerű hulladékkezelő telepek 

épülnek. Az egyes telepeken megvalósul a szelektíven gyűjtött hulladékok 

utóválogatása, a szerves hulladék komposztálása, valamint a nem hasznosítható 

hulladék-összetevők biztonságos lerakása és tömörítése a szigetelt lerakó térben.  

 

A projekt részeként lakossági szelektív hulladékgyűjtési rendszer jött létre, 

valamint felszámolásra kerültek azok a hulladéklerakók, amelyek nem felelnek meg 

a műszaki előírásoknak és potenciális veszélyt jelentenek a környezetre 

 

A debreceni körzetben a szolgáltatást továbbra is az AKSD Kft., Berettyóújfalu 

körzetében a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft., míg Hajdúsági Szilárd Hulla-
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déklerakó és Hasznosító Kft. térségében a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási 

Kht. végzi. 

 

A szabolcsi projekt területével közvetlenül a Hajdúböszörmény projektrész 

határos. A Hajdú-Bihar megye északi részét lefedő rendszer 14 település 

hulladékkezelési problémáját hivatott kezelni. A Hajdúböszörmény város 

határában felépült Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó és Kezelő Telep, valamint 

a rendszerrel együtt beszerzett öt hulladékgyűjtő jármű a 14 település által 

alkotott önkormányzati társulás tulajdonába került. A társulás mintegy 120 000 

lakost, kb. 42 000 háztartást fed le. 

 

2004-ben a beruházás megvalósulását követően a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Kft. (HHG Kft.) nyerte el a létesítmények üzemeltetésének 

jogát, valamint a csatlakozott településeken a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatói feladatok ellátását az elkövetkező 10 évre.  

 

• Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt 

Az eredetileg 38 önkormányzatot érintő beruházás 37 település közreműködésével 

valósult meg, mert Mályi a Pályázati Anyag elfogadása után kilépett a 

Konzorciumból, és csatlakozott a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társuláshoz.  

 

 A beruházás keretében Hejőpapi külterületén 25,7 hektáros, a legkorszerűbb EU 

előírásoknak is megfelelő regionális hulladéklerakó központ épült. A beruházást 

közúthálózat- és vasútfejlesztés is kísérte. A depónia a maga tízhektáros, szigetelt 

területével és kétmillió köbméteres térfogatával legalább húsz évre oldja meg 

Miskolc és több település gondját. A szelektív gyűjtés kiterjesztésével azonban ez 

az időtartam jelentősen növekedhet. Ezzel párhuzamosan Miskolcon még három 

hulladékudvar került kialakításra, valamint 19 települési hulladéklerakót 

rekultiváltak. 

 

A teljes projekt 4,3 milliárd forintos beruházást jelent, melynek 53 százalékát 

uniós források, 35 százalékát a kormány, 10 százalékát pedig a települési 

önkormányzatok fedezték, a program mintegy 260 ezer lakost érint. Az 

üzemeltetéséről a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az AVE Miskolc Kft. 

gondoskodik. Az üzemeltető a beruházással megvalósult létesítmények és 
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eszközök használatáért díjat fizet a konzorciumnak, amely az eszközök pótlásának 

és az új lerakó lezárásának a forrásául szolgál.  

 

• Sajó-Bódva völgye Hulladékgazdálkodási Projekt 

A kazincbarcikai és a sajókazai önkormányzat 2001-ben ISPA pályázat 

benyújtását, és a siker érdekében a térségi összefogást kezdeményezett. A két 

településhez első körben további 60 csatlakozott, majd 118 tagúra bővült a Sajó–

Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Társulás, így a program mintegy 230 

ezer lakost érint.  

 

A mintegy 3,5 milliárd forintos beruházás 10 százalékát az önkormányzatok állják, 

az Európai Unió 50 százalékban, a magyar állam pedig 40 százalékban fedezi a 

költségeket.  

 

A Sajó-Bódva Völgyi Regionális Szilárdhulladék-kezelési Program keretében már 

2006. júniusában elkészült Sajókaza határában egy EU normáknak megfelelő 

hulladéklerakó és az ezt kiszolgáló létesítmények (hulladék válogatómű és bálázó, 

komposztálómű, építési törmelék-feldolgozó), amely 119 település kommunális 

hulladékának fogadását teszi lehetővé 25 éven keresztül.  

 

2008. júniusában átadásra került az ózdi átrakóállomás mely beruházási költsége   

583 225 ezer euró volt (kb. 145 millió Ft). Az átrakóállomást Ózdi 

Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti. 

 

2008. végéig további 7 hulladékudvar épül meg a régióban, 2009-ben pedig az 

aggteleki korábban használt hulladéklerakó végső rekultivációja is megvalósult.  
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3.1.4 A hulladék begyűjtésének és kezelésének előrejelzése 

22. táblázat: Hulladékok begyűjtésének és kezelésének előrejelzése 
hulladékfrakciónként fejlesztés nélkül, tonna 

Referenciaév* 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
1.      Házi komposztálás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.      Szelektíven begyűjtött 
hulladék 12 799 12 799 12 799 12 799 12 799 12 799 12 799 12 799 12 799 12 799 12 799 12 799 12 799

2.1.   papír 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379
2.1.1.     ebből 
csomagolási papír 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187

2.2.   műanyag 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841

2.2.1.     ebből 
csomagolási műanyag 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782

2.3.   üveg 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497
2.3.1.     ebből 
csomagolási üveg 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497

2.4.   fém 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2.4.1.     ebből 
csomagolási fém 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2.5.   biohulladék 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033

2.5.1.     ebből lakosságnál 
keletkező zöldhulladék 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468

2.5.2.     ebből 
közterületen, 
intézményeknél keletkező 
zöldhulladék 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565

2.6.   egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

3.      Komposztálás 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033
3.1.   zöldhulladék 
komposztálása 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033
3.2.   egyéb, biohulladék 
komposztálása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.      Vegyes gyűjtés 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832
4.1.   Papír 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302
4.2.   műanyag 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746
4.3.   üveg 5 623 5 623 5 623 5 623 5 623 5 623 5 623 5 623 5 623 5 623 5 623 5 623 5 623
4.4.   fém 2 843 2 843 2 843 2 843 2 843 2 843 2 843 2 843 2 843 2 843 2 843 2 843 2 843
4.5.   biohulladék 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480
4.6.   egyéb 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837

5.      Átrakott vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.      Előkezelőbe (pl. MBH) 
kerülő vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.      Égetett vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.      Jogszabálynak 
megfelelően közvetlenül 
lerakott vegyes hulladék 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832

9.      Előkezelés utáni kimeneti 
anyagáramok kezelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.   stabilizált hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2.   nagy fűtőértékű frakció 
energetikai célú 
hasznosításra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.3.   fém hasznosításra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Lerakott kezelési 
maradékok 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276

10.1.                   komposztálási 
maradék 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703
10.2.                   válogatási 
maradék 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572

10.2.1. papír 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438
10.2.2. műanyag 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
10.2.3. fém 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10.2.4. egyéb 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

10.3.                   égetési maradék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.4.                   előkezelt vegyes 
hulladék lerakásra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Összes lerakás (8+10) 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107  
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3.1.5 Közszolgáltatási díjak helyzete és előrejelzése 

A térségben a hulladékkezelési díjak nagysága jelentősen elmaradnak a többi EU (ISPA, 

KA) finanszírozással megvalósult projektben alkalmazottól, sőt az országos átlagot sem 

éri el. A díjak meghatározása a projekt I. ütemének indulását követően (2010. január) 

két részre, gyűjtés-szállítás és kezelés-ártalmatlanítás, elkülönítve terjed ki. Ennek oka a 

jelenleg hatályos közszolgáltatói struktúra. A korábbi közszolgáltatók a szerződésük 

hatályáig (jellemzően 2012. december 31.) a helyi gyűjtést és szállítást végzik, de 

kezelésre-ártalmatlanításra kötelezően a projekt létesítményeit kell igénybe venniük. 

Jelenleg alkalmazott díjpolitika, díjképzési elvek 

A közszolgáltatók a díjat a hatályos 64/2008. (III.28.) kormányrendelet előírásai alapján 

képezik és terjesztik be az önkormányzatok elé. Az elfogadott díjat az önkormányzatok 

rendeletben hirdetik ki. 

A rendszerben a hulladékártalmatlanítás és a hulladékgyűjtés és szállítás elválik 

egymástól. A díj megállapítása is két folyamatból áll össze: 

• hulladékkezelési díjhányad 

• gyűjtési-szállítási díjhányad 

 

A hulladékkezelési díjhányad megállapítása a következő: A közszolgáltatással 

kapcsolatban elismertethető költség elosztásra kerül a vegyesen gyűjtött, 

ártalmatlanításra (előkezelés és lerakás) várhatóan beszállítandó hulladék tonnában 

kifejezett mennyiségével, Ft/tonna mértékegységben meghatározva. Az értéket a 

könnyebb számolhatóság érdekében 100 Ft végű összegre kerekítik. A szolgáltatás 

igénybe vevői az ártalmatlanításra beszállított – tonnában mért – hulladék után ezt a 

Ft/tonna mértékegységben meghatározott díjat (továbbiakban: fajlagos hulladékkezelési 

szolgáltatási díj) kötelesek megfizetni. Amennyiben az adott szolgáltatás ÁFA köteles, a 

megfizetett díjat az ÁFA összegével növelten kell megfizetni.  

 

A díjképlet az alábbiak szerint határozható meg: 

Fizetendő hulladékkezelési szolgáltatási díj = létesítménybe ártalmatlanításra beszállított 

hulladék mennyisége (tonna) * fajlagos átlag szolgáltatási díj (Ft/tonna) + ÁFA 

 

A díjképlet az alábbiak szerint határozható meg: 

Fizetendő hulladékkezelési szolgáltatási díj = létesítménybe ártalmatlanításra beszállított 
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hulladék mennyisége (tonna) * ártalmatlanítási díj (Ft/tonna) + ÁFA 

 

A hulladékgyűjtési-szállítási díjhányadot az egyes önkormányzatokkal szerződésben 

álló közszolgáltatók a jogszabály szerint elkészített díjelőterjesztéssel nyújtják be az 

önkormányzatoknak. 

 

A közszolgáltatásért fizetendő lakossági szolgáltatási díj megállapítása: 

A közszolgáltatással kapcsolatban meghatározott, Ft/tonna díjat megszorozva az adott 

településen keletkező, vegyesen gyűjtött ártalmatlanítandó hulladék mennyiségével 

kapjuk az adott település esetében hulladékkezelésre elszámolandó költségeket. Az 

így kiszámolt díjhoz hozzáadjuk a gyűjtő-, szállító közszolgáltatással kapcsoltban 

felmerülő költségeket, illetve az elismert profitot és az így meghatározott díjtömeg 

kerül beszedésre az adott település hulladékkezelési rendeletében előírtaknak 

megfelelően.  

 

A díjképlet az alábbiak szerint határozható meg: 

Fizetendő hulladékkezelési szolgáltatási díj = (hulladékkezelés költsége + a gyűjtő-, 

szállító közszolgáltatás költsége + profit) / szolgáltatás mennyisége (liter) + ÁFA 

 

 

Kinnlévőségkezelés 

A közszolgáltatói adatok alapján a havonta meg nem fizetett díjak aránya 15-20%, 

amelyből a legtöbb esetben marad behajthatatlan hányad (kb. 7-10%). A szolgáltatók 

adatai a tendencia fokozatos erősödését mutatják.  

 

A normál eljárásban a (fizetési határidő lejártát követő) kintlévőségek behajtását fizetési 

felszólítások kibocsátásával, illetve személyes díjbeszedéssel próbálják elérni. Sajnos 

ezek hatékonysága elenyésző. Ezt követi a jogszabályban meghatározott eljárás a 

Jegyzőkön keresztül, jogi úton, közadók módjára történő behajtással próbálnak a 

díjhátralék értékéhez jutni a önkormányzatok. A behajtott díjat pedig átadják a 

közszolgáltatóknak. Sajnos a jelenlegi rendszerben a díj nem fizetése esetén a hátralék 

behajtására gyakorlatilag érdemi lehetőség nincs sem a közszolgáltatók, sem az 
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önkormányzatok kezében. Az, hogy az önkormányzatok a saját költségvetésük terhére 

kifizessék az adók módjára is behajthatatlan követeléseket a jelen költségvetési 

helyzetükben elképzelhetetlen. Amíg a jogi szabályozás nem teszi lehetővé az elmaradt 

díjak hatékony behajtását, addig a kinnlevőség további emelkedése várható. 

 

A kétszintű közszolgáltatási struktúrából eredően a díjat a gyűjtő közszolgáltatók szedik 

be, mivel csak ők vannak közvetlen kapcsolatban az igénybevevővel. A rendszer alapvető 

problémája, hogy a kinnlevőségekkel kapcsolatos jogi szabályozás nem terjed ki, ilyen 

kétszintes szolgáltatói modellre. Nincs szabályozva a közszolgáltatók közötti viszony 

(jogok, kötelezettségek,) és legfőképp a gyűjtő közszolgáltató által be nem szedett 

díjakkal kapcsolatos eljárás. A díjbeszedés a gyűjtő közszolgáltató feladata, a számlát Ő 

állítja ki és csak beszedni is Ő tudja, ezért a díjbeszedésre az ártalmatlanító 

közszolgáltatónak semmiféle lehetősége sincs. Ebből következőleg a folyamatra az 

ártalmatlanító közszolgáltatónak ráhatása nincs, azt befolyásolni és ellenőrizni nem 

tudja, továbbá ugyan ez a helyzet a díjhátralék behajtásával kapcsolatban is.  

Ebben a rendszerben a gyűjtő közszolgáltató igénybe veszi az ártalmatlanító 

szolgáltatást, mint bármilyen más piaci szolgáltatást. A különbség azonban, hogy itt az 

ártalmatlanítás is közszolgáltatás és így megtagadni nem lehet. Ezt használja ki a gyűjtő 

szolgáltató, amikor az igénybevételért nem hajlandó kifizetni a díjat. 

 

Jelenleg a Társulás, az ÉAK Kft mint alperesek és a Nyír-Flop Kft (a legnagyobb gyűjtő-

szállító közszolgáltató) mint felperes között két polgári per is folyik az ártalmatlanítási díj 

fizetésével kapcsolatban. Az ebből eredő kinnlevősége az ÉAK Kft-nek (Társulásnak) 

mintegy 40 %. A díjat (a kinlévőség kivételével) a Nyír-Flop Kft beszedte, de nem 

hajlandó megfizetni az ártalmatlanító közszolgáltató részére. 

 

Szerencsére az ebből eredő problémák a jelenleg hatályos gyűjtő közszolgáltatói 

szerződések lejárta után megszűnnek, mivel a gyűjtést is a Társulás tulajdonában álló 

ÉAK Kft fogja végezni. 
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23. táblázat: Hulladékkezelési közszolgáltatási díjak (Ft/háztartás) 

Település
Előző év 
(2009)

Referenciaév 
(2010)

Ajak n.a. n.a.

Anarcs n.a. n.a.

Apagy n.a. n.a.

Aranyosapáti n.a. n.a.

Baktalórántháza n.a. n.a.

Balkány n.a. n.a.

Balsa n.a. n.a.

Barabás 9 646 10 972

Bátorliget n.a. n.a.

Benk n.a. n.a.

Beregdaróc 9 646 10 972

Beregsurány 9 646 10 972

Berkesz n.a. n.a.

Besenyőd n.a. n.a.

Beszterec n.a. n.a.

Biri n.a. n.a.

Botpalád n.a. n.a.

Bököny n.a. n.a.

Buj n.a. n.a.

Cégénydányád n.a. n.a.

Cigánd n.a. n.a.

Csaholc n.a. n.a.

Csaroda 9 646 10 972

Császló n.a. n.a.

Csegöld n.a. n.a.

Csenger n.a. n.a.

Csengersima n.a. n.a.

Csengerújfalu n.a. n.a.

Dámóc n.a. n.a.

Darnó n.a. n.a.

Demecser n.a. n.a.

Dombrád n.a. n.a.

Döge n.a. n.a.

Encsencs n.a. n.a.

Eperjeske n.a. n.a.

Érpatak n.a. n.a.

Fábiánháza n.a. n.a.

Fehérgyarmat n.a. n.a.

Fényeslitke n.a. n.a.

Fülesd n.a. n.a.

Fülpösdaróc n.a. n.a.

Gacsály n.a. n.a.

Garbolc n.a. n.a.

Gávavencsellő n.a. n.a.

Géberjén n.a. n.a.

Gégény n.a. n.a.

Gelénes 9 646 10 972

Gemzse n.a. n.a.

Geszteréd n.a. n.a.

Gulács n.a. n.a.

Győröcske n.a. n.a.

Győrtelek n.a. n.a.

Gyulaháza n.a. n.a.

Gyügye n.a. n.a.
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Település
Előző év 
(2009)

Referenciaév 
(2010)

Gyüre n.a. n.a.

Hermánszeg n.a. n.a.

Hetefejércse 9 646 10 972

Hodász n.a. n.a.

Ibrány n.a. n.a.

Ilk n.a. n.a.

Jánd 9 646 10 972

Jánkmajtis n.a. n.a.

Jármi n.a. n.a.

Jéke n.a. n.a.

Kállósemjén n.a. n.a.

Kálmánháza 10 057 10 660

Kántorjánosi n.a. n.a.

Kék n.a. n.a.

Kékcse n.a. n.a.

Kemecse n.a. n.a.

Kérsemjén n.a. n.a.

Kisar n.a. n.a.

Kishódos n.a. n.a.

Kisléta n.a. n.a.

Kisnamény n.a. n.a.

Kispalád n.a. n.a.

Kisrozvágy n.a. n.a.

Kisvárda n.a. n.a.

Kisvarsány n.a. n.a.

Kisszekeres n.a. n.a.

Kocsord n.a. n.a.

Komlódtótfalu n.a. n.a.

Komoró n.a. n.a.

Kótaj n.a. n.a.

Kölcse n.a. n.a.

Kömörő n.a. n.a.

Lácacséke n.a. n.a.

Laskod n.a. n.a.

Levelek n.a. n.a.

Lónya 9 646 10 972

Lövőpetri n.a. n.a.

Magosliget n.a. n.a.

Magy n.a. n.a.

Mánd n.a. n.a.

Mándok n.a. n.a.

Máriapócs 5 131 6 410

Márokpapi 9 646 10 972

Mátészalka n.a. n.a.

Mátyus 9 646 10 972

Méhtelek n.a. n.a.

Mérk n.a. n.a.

Mezőladány n.a. n.a.

Milota n.a. n.a.

Nábrád n.a. n.a.

Nagyar n.a. n.a.

Nagycserkesz 10 400 10 816

Nagydobos n.a. n.a.

Nagyecsed n.a. n.a.

Nagyhalász 5 512 5 824

Nagyhódos n.a. n.a.

Nagykálló 8 580 9 464

Nagyrozvágy n.a. n.a.

Nagyszekeres n.a. n.a.

Nagyvarsány n.a. n.a.

Napkor 8 715 9 396

Nemesborzova n.a. n.a.

Nyírbátor 9 678 11 700

Nyírbéltek n.a. n.a.

Nyírbogát n.a. n.a.

Nyírbogdány n.a. n.a.

Nyírcsaholy n.a. n.a.

Nyírcsászári 4 295 6 041

Nyírderzs n.a. n.a.

Nyíregyháza 12 532 13 894

Nyírgelse n.a. n.a.

Nyírgyulaj 5 306 6 534

Nyíribrony n.a. n.a.

Nyírjákó n.a. n.a.  
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Település
Előző év 
(2009)

Referenciaév 
(2010)

Nyírkarász n.a. n.a.

Nyírkáta n.a. n.a.

Nyírkércs n.a. n.a.

Nyírlövő n.a. n.a.

Nyírlugos n.a. n.a.

Nyírmada n.a. n.a.

Nyírmeggyes n.a. n.a.

Nyírmihálydi n.a. n.a.

Nyírparasznya n.a. n.a.

Nyírpazony n.a. n.a.

Nyírpilis n.a. n.a.

Nyírtass n.a. n.a.

Nyírtelek 11 492 12 064

Nyírtét n.a. n.a.

Nyírtura 8 653 10 400

Nyírvasvári n.a. n.a.

Ófehértó n.a. n.a.

Olcsva n.a. n.a.

Olcsvaapáti n.a. n.a.

Ópályi n.a. n.a.

Ököritófülpös n.a. n.a.

Ömböly n.a. n.a.

Őr n.a. n.a.

Panyola n.a. n.a.

Pap n.a. n.a.

Papos n.a. n.a.

Paszab n.a. n.a.

Pátroha n.a. n.a.

Pátyod n.a. n.a.

Penészlek n.a. n.a.

Penyige n.a. n.a.

Petneháza n.a. n.a.

Piricse n.a. n.a.

Pócspetri 6 392 7 998

Porcsalma n.a. n.a.

Pusztadobos n.a. n.a.

Rakamaz n.a. n.a.

Ramocsaháza n.a. n.a.

Rápolt n.a. n.a.

Rétközberencs n.a. n.a.

Révleányvár n.a. n.a.

Ricse n.a. n.a.

Rohod n.a. n.a.

Rozsály n.a. n.a.

Semjén n.a. n.a.

Sényő n.a. n.a.

Sonkád n.a. n.a.

Szabolcs n.a. n.a.

Szabolcsbáka n.a. n.a.

Szabolcsveresmart n.a. n.a.

Szakoly n.a. n.a.

Szamosangyalos n.a. n.a.

Szamosbecs n.a. n.a.

Szamoskér n.a. n.a.

Szamossályi n.a. n.a.

Szamostatárfalva n.a. n.a.

Szamosújlak n.a. n.a.

Szamosszeg n.a. n.a.

Szatmárcseke n.a. n.a.

Székely n.a. n.a.

Szorgalmatos n.a. n.a.

Tákos 9 646 10 972

Tarpa n.a. n.a.

Terem n.a. n.a.

Tiborszállás n.a. n.a.

Timár n.a. n.a.

Tiszaadony 9 646 10 972

Tiszabecs n.a. n.a.

Tiszabercel n.a. n.a.

Tiszabezdéd n.a. n.a.

Tiszacsécse n.a. n.a.

Tiszacsermely n.a. n.a.

Tiszadada n.a. n.a.

Tiszadob n.a. n.a.  
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Település
Előző év 
(2009)

Referenciaév 
(2010)

Tiszaeszlár n.a. n.a.

Tiszakanyár n.a. n.a.

Tiszakarád n.a. n.a.

Tiszakerecseny 9 646 10 972

Tiszakóród n.a. n.a.

Tiszalök n.a. n.a.

Tiszamogyorós n.a. n.a.

Tiszanagyfalu n.a. n.a.

Tiszarád n.a. n.a.

Tiszaszalka 9 646 10 972

Tiszaszentmárton n.a. n.a.

Tiszatelek n.a. n.a.

Tiszavasvári n.a. n.a.

Tiszavid 9 646 10 972

Tisztaberek n.a. n.a.

Tivadar n.a. n.a.

Tornyospálca n.a. n.a.

Tunyogmatolcs n.a. n.a.

Túristvándi n.a. n.a.

Túrricse n.a. n.a.

Tuzsér n.a. n.a.

Tyukod n.a. n.a.

Újdombrád n.a. n.a.

Újfehértó n.a. n.a.

Újkenéz n.a. n.a.

Ura n.a. n.a.

Uszka n.a. n.a.

Vaja n.a. n.a.

Vállaj n.a. n.a.

Vámosatya n.a. n.a.

Vámosoroszi n.a. n.a.

Vásárosnamény n.a. n.a.

Vasmegyer n.a. n.a.

Záhony n.a. n.a.

Zajta n.a. n.a.

Zemplénagárd n.a. n.a.

Zsarolyán n.a. n.a.

Zsurk n.a. n.a.  

 

3.1.6 A begyűjtés és hulladékkezelés során képződő anyagok és energia piacának 

helyzete és előrejelzése 

A begyűjtés és hulladékkezelés során alapvetően két féle hasznosítható és több kezelést 

igénylő anyag képződik:  

• Hasznosítható anyagok 

o Másodnyersanyagok (papír, műanyag, fém, üveg) 

o Komposzt 

• Kezelést igénylő anyagok 

o Gyártói felelősségi körbe tartozó hulladékok (HEEB, gumiabroncs, 
akkumulátor) 

o Veszélyes hulladékok 

Másodnyersanyagok 

A keletkező másodnyersanyagokat (papír, műanyag, üveg, fém) a meglévő piaci 

lehetőségeknek megfelelően hasznosítják, a csomagoló anyagok esetében koordinációs 

szervezetek közbe iktatásával licenc díjban is részesülnek. 
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A másodnyersanyagok árát alapvetően a világpiaci árak alakulása határozza meg. Az árra 

jelentős hatással van az elsődleges alapanyagok árának mozgása, illetve a feldolgozó 

kapacitások alakulása. A projekt megvalósításának idejére várható - az elmúlt évi válság 

után a keresleti piacon túlárazott - a jelenlegi magas árak csökkenése, amely 

hosszútávon az árak válság előtti átlagszintjének közelébe valószínűsíthető. 

A papír, műanyag és fém másodnyersanyag értékesítéséből bevétellel számolunk, míg az 

üveg ára tekintettel a vegyes üveg gyűjtésre (0 Ft) és a magas szállítási költségre (2 

Ft/kg) negatív. 

A fentiek figyelembe vételével, világpiaci nyersanyagárakból kiindulva került 

meghatározásra – az egyes kategóriák további specifikációja nélkül – a várható 

másodnyersanyag ár. Az árak telepi (EXW) átadásra vonatkoznak, tehát a hasznosítóhoz 

való szállítási költsége az átvevőt terheli.  

Másodnyersanyagok becsült árai 

Másodnyersanyag Átvételi ár Ft/t* 

papír 8 000 
műanyag 15 000 
fém 30 000 
üveg - 2 000 

* Telepi átadással (paritás EXW) 

 

Komposzt  

Sajnos korábbi tapasztalatok alapján a komposzt a térségben nem értékesíthető. A 

nyíregyházi telepen keletkező komposztot részben a nyíregyházi városi zöldterületeken 

(térítésmentesen), részben a hulladéklerakó takarásánál használják fel 

Középtávon elképzelhető a mezőgazdasági hasznosítás lehetősége, de értékesítésére 

(bevétel szerzésére) jelenleg esélyt nem látunk. A jövőben is inkább a takaróföldként 

való hasznosítása valószínűsíthető, így reálisan 0 Ft/t ár kalkulálható. 

Gyártói felelősségi körbe tartozó hulladékok  

A begyűjtés során keletkező anyagok közül a gyártói felelősségi körbe tartozó 

elektronikai és elektromos berendezéseket, akkumulátorokat, gumiabroncsokat stb. az 

országos koordináló szervezetek szervezésében hasznosítják, ártalmatlanítják. Ezek 

átadásánál minimális bevétellel is lehetséges. Az ide tartozó hulladékoknál átlagosan 

4.000 Ft/tonna bevétellel számolhatunk. 
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Veszélyes hulladékok 

A hulladékudvarba beszállított veszélyes hulladék ártalmatlanítását alvállalkozóként erre 

szakosodott szakcég végzi. Ennek költségvonzata hulladék elszállítási és ártalmatlanítási 

költsége, amelyet átlagosan 160.000 Ft/tonna díjon veszünk figyelembe. 

 

Energetikai hasznosítás 

A projektben hulladékok energetikai hasznosítása nem történik. 

 

 



112 

3.2 A probléma meghatározása 

Jogszabályi hatósági megfelelés, az ebből adódó fejlesztési feladatok 

Az Európai Unió Hulladék Keretirányelv átfogóan szabályozza a hulladékgazdálkodás 

témakörét. Az Uniós szabályozás a hulladékgazdálkodás három területére terjed ki: 

ártalmatlanítás, szállítás, egyes speciális hulladékáramok kezelése. Az Unió 

hulladékgazdálkodási szabályozási rendszerét a lakosságnál keletkező települési 

hulladékok esetében alábbi ábrában foglaljuk össze. 

 

 

Hulladékok 
ártalmatlanítása: 

 
Lerakás 
• A Tanács 

1999/31/EK 
irányelve 
(1999. április 26.) a 
hulladéklerakókról 

 
Hulladékégetés, 
energetikai hasznosítás: 
 
• Az Európai 

Parlament és a 
Tanács 2000/76/EK 
irányelve 
(2000. december 4.) 
a hulladékok 
égetéséről  

Speciális hulladékáramok kezelése: 
 

Csomagolási hulladék 
• Az Európai Parlament és a Tanács 

2004/12/EK irányelve (2004. február 11.) 
a csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló 94/62/EK irányelv 
módosításáról 

• Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/20/EK irányelve (2005. március 9.) 
a csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló 94/62/EK irányelv 
módosításáról 

 
Elektromos, elektronikai hulladék 
•  Az Európai Parlament és a Tanács 

2002/96/EK irányelve (2003. január 27.) 
az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól    

• Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/108/EK irányelve 
(2003. december 8.) az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló 2002/96/EK irányelv módosításáról 

 
Akkumulátorok, elemek 
• Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/66/EK irányelve az elemekről és 
akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és -akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről 

Hulladékok szállítása 
 

• Az Európai 
Parlament és a 
Tanács 
1013/2006/EK 
rendelete a 
hulladék-
szállításról 

Hulladék keretirányelv: 
2008/98/EK irányelv a hulladékokról  
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A Program a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztését célozza meg, dokumentációjának 

kidolgozása során figyelembe vettük a vonatkozó EU irányelveket2. 

Magyarországon a speciális hulladékáramok kezelésére a gyártói felelősségen alapuló 

rendszerek épültek ki, azonban a regionális hulladékgazdálkodási programoknak olyan 

infrastruktúrát kell kialakítaniuk, amelyek lehetőséget biztosítanak a lakosság számára 

ezen hulladékok megfelelő elhelyezésére, hozzájárulva az Uniós előírások érvényre 

juttatására. 

Fentiek alapján a válogatóművek, illetve a hulladékudvarok azok a létesítmények, ahol 

ezek a speciális hulladékáramok előfordulhatnak. Ezért valamennyi vizsgált 

alternatívában számolunk ilyen létesítmények építésével:  

• A szelektív hulladékgyűjtéssel, illetve a szelektíven gyűjtött hulladék 

válogatóműben történő ipari előkészítésével hozzájárulunk a lakosságnál 

keletkező csomagolóanyagok anyagában történő hasznosításához a 2004/12/EK 

előírásainak megfelelően.  

• A hulladékudvarok lehetőséget biztosítanak a lakosság részére a veszélyes 

hulladékok, az elektromos és elektronikai hulladékok, illetve az akkumulátorok és 

szárazelemek elhelyezésére, ezek szakszerű, az Uniós előírásoknak megfelelő 

ártalmatlanításáról a projekt keretében gondoskodunk. 

Az Európai Unió előírásait figyelembe véve Magyarországon a települési szilárd hulladék  

kezelési kötelezettségét a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 

szabályozza. A törvény értelmében a települési önkormányzatok 2003. január 1-ig 

kötelesek voltak a települési szilárd hulladék kezelésére közszolgáltatást szervezni, 

amelynek legalább a hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésére és 

ártalmatlanítására ki kell terjednie. Az alapellátás biztosítása mellett az önkormányzat 

saját hatáskörben dönthet arról, hogy a hulladék egyes összetevőinek elkülönített 

gyűjtésére kiterjed-e, is ha igen, mely hulladék összetevőkre és milyen begyűjtési 

módszerekkel történik ez. A törvény előírja az ingatlantulajdonosok részére a szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybevételét és a „szennyező fizet” elv alapján a szolgáltatás 

költségeinek arányos megfizetését.  

A törvényi kötelezettség végrehajtásának részletszabályait külön rendeletek határozzák 

meg: 

� 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási 
díj megállapításának részletes szakmai szabályairól; 

                                                
2 Jelen pályázat beadásakor a 2008/98/EK Irányelv Magyarországon nem hatályos, mivel még nem történt meg a nemzeti jogba való átültetése, így az 

ebben foglalt célok jelen projekt tervezésekor nem vehetők figyelembe, mivel azokra a KEOP 1.1.1. pályázat kiírói sem voltak tekintettel. Ezzel kapcsolatban 

azt a tájékoztatást kaptuk, hogy valószínűleg a jogszabályi változás után fontolják meg a pályázati rendszer ilyen szempontú átírását. 
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� 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről; 

� 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és 
hatásköréről; 

� 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató 
kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről; 

� 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló 
egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki 
szabályairól. 

 

Az EU hulladékgazdálkodási Acquis-ban foglalt jogforrásainak harmonizációja során 

további, a települési hulladékgazdálkodást is érintő jogszabályok kerültek kiadásra: 

� 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól  

� 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések 
hulladékainak visszavételéről  

� 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak 
visszavételéről  

� 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a 
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről  

� 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás 
műszaki követelményeiről; 

 

Fentiek alapján a Program előkészítése és kidolgozása során figyelembe vettük a hazai 

követelmény rendszert, amely jogszabályok hatályba lépése egyúttal a projekt 

megvalósításának jogi kényszerét is adja. 

 



115 

Programok stratégiák tervek által meghatározott fejlesztési feladatok 

A jövőre vonatkozó stratégiák, tervek által meghatározott releváns fejlesztési feladatokat az alábbiak szerint tudjuk összefoglalni3 

Stratégiák, 
Programok 

Elvárások, célkitűzések 

Nemzeti 
Környezetvédelmi 

Program (NKP III – 
2009-2014) – 

(tervezet – 2009. 
március 24.) 

Az Akcióprogram fő célkitűzései: 

� A maradék hulladék ártalmatlanításához szükséges kapacitások – egyes speciális technológiát igénylő hulladékok kivételével – az 
ország határain belül rendelkezésre álljanak. (általános) 

Megelőzés (TSZH) 
� A települési szilárd hulladék 2014-ben se haladja meg az 5 millió tonna (500 kg/fő/év) a háztartásokban a napi 1 kg/fő 

mennyiséget. 
� A házi és közösségi komposztálás lehetőségének biztosítása a kiépülő új hulladékkezelő rendszerekben, a zöldhulladékok helyben 

történő visszaforgatásának, valamint az újra-használati központok létrehozásának ösztönzése. 

Hasznosítás (TSZH) 
� A szelektív gyűjtés infrastruktúrájának biztosítás a lakosság 80%-a számára  
� A gyártói felelősségi körbe tartozó hulladékok lakossági begyűjtő rendszerének fejlesztése (csomagolóanyag, elem-akkumulátor, 

elektronikai hulladék, gumiabroncs), hulladékudvarok létesítésével, kereskedelmi cégek bevonásával. 
 

A célok megvalósulását – a megelőzés terén – szolgáló szükséges intézkedések: 

Önkormányzat: 
� Házi és helyi komposztálás szervezése, oktatása (TSZH) 
� A zöld közbeszerzés feltételeinek alkalmazása a beszerzéseknél. (Gazd.tev-ből származó hull.) 
 

A célok megvalósulását – a hasznosítás terén – szolgáló szükséges intézkedések (folyt.): 

Önkormányzat: 
� A szelektív gyűjtés rendszerének kiépítése, bővítése. (TSZH) 
� A zöld közbeszerzés feltételeinek alkalmazása a beszerzéseknél. (Gazd.tev-ből származó hull.) 

 

A célok megvalósulását – az ártalmatlanítás terén – szolgáló szükséges intézkedések (folyt.): 

Önkormányzat: 
� Az önkormányzatok gondoskodnak a papír és a biohulladék lerakástól eltérő kezeléséről. (TSZH) 

                                                
3 Jelen pályázat beadásáig nem került elfogadásra a 2008 utáni időszakra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terv, így ennek relevanciáját nem tudjuk vizsgálni. A 2008 utáni Nemzeti 
Környezetvédelmi Program esetében sincs elfogadott változat, így a társadalmi véleményezésen átesett változat (Forrás: http://www.mtvsz.hu/hirek_sublist.php?which=14) összevetését végeztük el. 
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Stratégiák, 
Programok Elvárások, célkitűzések 

KEOP 2007-2013 

Elkülönített kezelési (begyűjtés, szállítás, előkezelés stb.) szabályok betartatása, rendszerek kiépítése. 

A szelektív gyűjtési rendszerek hatékonysági alapon történő teljes kiépítése, az egyedi mentességen alapuló gyártói begyűjtői rendszerekkel 
szemben, amelynek többletköltsége a gyártókra ráterhelhető. 

Az országban mindenütt közel azonos színvonalú, de a helyi adottságoknak megfelelően, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási 
feltételeket kell létrehozni. 

Települési szilárd 
hulladékgazdálkodás 
fejlesztési stratégia 
2007-2016  

ÉS 
Támogatási stratégia 

a TSZH mennyiségének szinten tartása mellett, a TSZH képződésében a növekedés a GDP növekedési rátájának felét ne érje el. 

Az 1995-ben mért értékhez viszonyítva a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat 
2009. július 1. napjáig 75%-ra,  
2013. július 1. napjáig 50%-ra,  
2016. július 1. napjáig 35%-ra 
kell csökkenteni. 

A szelektív hulladékgyűjtés arányának 22 %-ra növelése 2016-ra 

A lerakásra kerülő hulladék arányának 60 %-ra csökkentése 2016-ra 

A csomagolás hulladékok 53 %-ának hasznosításához szükséges elkülönített gyűjtés biztosítása 2008-ra, a csomagolási hulladékok 60 %-ának 
hasznosításához szükséges elkülönített gyűjtés biztosítása 2012-re. 

 
Fentiek alapján megállapítható, hogy a térségben szükséges fejleszteni a szelektív hulladékgyűjtő rendszert, a házi komposztálást, illetve 

a hulladékok lerakás előtti előkezelését és biológiai stabilizálását is, ezen fejlesztési elképzeléseket számos fejlesztési program támasztja 

alá. 

 

Műszaki nem megfelelőségből adódó fejlesztési feladatok 

A lakosság részére nem állnak rendelkezésre a szelektív gyűjtéshez és a házi komposztáláshoz szükséges eszközök elegendő 

számban, így, ezek hiányában a szelektív gyűjtés fejlesztése a lakossági elkötelezettség ellenére is műszakilag kivitelezhetetlen, ezért a 

szelektív hulladékgyűjtés eszközparkjának fejlesztése szükséges. 

A hulladékok lerakás előtti előkezeléséhez, valamint a biológiai stabilizálásához hiányzik a megfelelő kezelő infrastruktúra, ezért a 

beruházás elvégzése elkerülhetetlen.  
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Költség-hatékonyság növelése miatt szükséges fejlesztési feladatok 

A KA projektben megépített válogatómű és a beszerzett 300 db gyűjtősziget, illetve a 

meglévő szelektív gyűjtés csupán a válogatómű kapacitásának mintegy 30%-át 

biztosítja.  Az állandó költségek magas aránya miatt a kisebb válogatási mennyiségre 

jutó fajlagos költségek jelentősen elmaradnak az elvárható költséghatékonysági értéktől.  

Fentiek alapján a költség-hatékonyság növelése érdekében a szelektív gyűjtési 

rendszer fejlesztése szükséges. 

 

A Kisvárdai és Nagyecsedi térségben a KA projektben épített komposzttelepekhez tartozó 

I. ütemben beszerzett gyűjtési eszközrendszer, illetve a Nyíregyházi komposzttelep 

ellátását biztosító gyűjtési rendszer sem elegendő a telepek kapacitásának lekötésére, 

így a biohulladék gyűjtési rendszer fejlesztése elengedhetetlen. 

 

A fejlesztési szükségszerűségek számszerűsítése: 

 

a) Szelektív gyűjtés: 

o A szelektív hulladékgyűjtés csírái már jelenleg is megtalálhatók a 

térségben, több szolgáltató bevezette a szelektív hulladékgyűjtést. A KA 

projektben a tervezett gyűjtési rendszer csupán egy része valósult meg. 

Ennek köszönhetően a jelenlegi rendszer (projekt I. ütemével) 2016-ig évi 

kb. 16 ezer tonna hasznosítható hulladék, ebből 6.000 tonna csomagoló 

anyag begyűjtésére alkalmas. A csomagoló anyagokkal kapcsolatos 

célkitűzés teljesítéséhez minimálisan 12.472 tonna (2016) 

csomagolóeszköz hulladékot kell visszagyűjteni, tehát további 6.500 

tonna csomagoló anyag begyűjtési kapacitás kiépítése szükséges.  

o A jelenlegi rendszerrel visszagyűjthető biohulladékok mennyisége a 

Kisvárdai és Nagyecsedi központban a gyűjtésbe bevont 10-10 ezer 

háztartást és az egy háztartásra jutó biohulladék mennyiségét 177.8 kg 

(2016)  alapul véve, a gyűjtés 70%-os hatékonyságát feltételezve 2490 

tonna. A komposztáló telepek kihasználásának fokozására a földrajzi 

korlátozásokat is figyelembe véve (országhatár, Szamos folyó) a telepek 

25 kilométeres körzetére kiterjesztjük a begyűjtési területet. Így további, 

maximum 30 ezer háztartástól, mintegy 3700 tonna hulladék gyűjthető be. 

o Ugyancsak fokozható a nyíregyházi komposztáló telep kihasználása, 

amelynek gyűjtőkörzetében 10 ezer háztartás bevonásával, mintegy 1250 

tonna hulladék lesz begyűjthető, ami a meglévő mennyiséggel együtt a 

komposztáló telep 90 % -os kihasználtságát eredményezi. 
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b) Szerves hulladék: 

o A lerakó irányelvben foglalt követelmény számításához az alábbi adatokat 

használtuk fel: 

Megnevezés Hulladék 
(tonna) 

Forrás 

Projektterület hulladék 
(2009) 

148 631 Jelen projekt adatgyűjtése 

Ország hulladék (2009) 
4 457 000 Országos Hulladékgazdálkodási 

Terv4 

1995-ben szerves hulladék 2 340 000 Fejlesztési Stratégia 

A KEOP 1.1.1. pályázati útmutató 3. számú mellékletében ismertetett számítás alapján 

határozható meg. A projekt területen keletkező hulladék mennyisége a 4. számú 

mellékletben megadott 450-460 kg/fő mennyiségtől 30%-nál nagyobb mértékben eltér, 

ezért a számításnál a következő képletet alkalmaztuk: Hpsz=Hp/HMo*HMosz. (ahol 

Hpsz- szerveshulladék becsült a projekt területen 1995 –ben,  Hp – a projekt területén 

keletkező hulladék 2009 évben, HMo – az országban keletkező hulladékmennyiség 2009-

ben, HMosz – a szerves hulladék becsült országos mennyisége 1995-ben)   

 

A fenti képlettel kiszámítható, hogy 2009-től legfeljebb 39 017 tonna, majd 2016-tól    

27 312 tonna bomló-szerveshulladék rakható le a térségben. Figyelembe véve a 8 ezer 

tonna zöldhulladék gyűjtést, illetve az 5-6 ezer tonna meglévő szelektív papír gyűjtést, 

ez azt jelenti, hogy 2016-ig 35 ezer tonna, 2016 után pedig 46 ezer tonna további 

bomló-szerveshulladékot kellene eltéríteni a projektterületen. Megállapítható tehát, hogy 

a jelenlegi hulladékkezelési rendszerrel sem a 2009-es, sem a 2016-os cél nem teljesül. 

o A támogatási stratégia céljainak teljesíthetősége: Amennyiben megvalósul 

szelektív hulladékgyűjtés a) pontban felvázolt fejlesztése, 

jelentősen megnövekedik a szelektíven begyűjtött hulladék mennyisége. 

További biztonságot ad, hogy a KEOP 1.1.1. projekt kötelező, megelőzést 

szolgáló részeként bevezetésre kerülhet a térségben a házi 

komposztálás, amely alternatívától függően további 2-6 ezer tonna 

zöldhulladékot téríthet el a lerakáshoz. Hatósági előírás (Nyíregyházi KÖFE) 

azonban a hulladéklerakókon a hulladék lerakás előtti előkezelése és a 

leválasztott magas szerves anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálása 

ez szintén alternatívától függően 24 ezer tonna (csak Nyíregyháza) vagy 

42 ezer tonna (teljes projekt) hulladékot jelenthet. 

 

o A 2016-ra kitűzött cél teljesíthetősége: Az előző pontban felvázoltak 

szerint az eddig felsorolt rendszerelemek (papír szelektív gyűjtése, házi 

                                                
4 Az elő készítés alatt lévő OHT II. adatának felhasználásával 
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komposztálás, mechanikai-biológiai kezelés) együttesen további 40-60 

ezer tonna zöldhulladék eltérítését eredményezik. Jelenleg a térségben két, 

egyenként 7.000 tonna és egy 8.000 kapacitású komposztáló létesült, 

azonban biohulladékból évente csak 7.000 tonna hulladék kerül 

begyűjtésre. Ezek a 2016-ra mindenképpen rendelkezésre álló 

létesítmények a begyűjtési rendszer fejlesztése nélkül reálisan kb. 8.900 

tonna bomló-szerveshulladék komposztálását képesek megvalósítani. 

Tekintettel arra, hogy a meglévő kapacitások kihasználása 2016-ig, a 

gyűjtőkörzetek bővítésével, a bevont háztartások számának emelésével és 

a szállítási távolságok ésszerű felülvizsgálatával mintegy 13.400 tonnára 

növelhető, fokozva a térségi hulladékgazdálkodási rendszer költség-

hatékonyságát, jelen KEOP 1.1.1. projekt keretében csak a bomló-

szerveshullladék gyűjtési kapacitás fejlesztése indokolható.  

 

c) Maradék hulladék lerakása: 

o Jelenleg a térségben a három lerakóban együttesen kb. 960 ezer m3 

szabad lerakó kapacitás áll rendelkezésre. A kisvárdai és nagyecsedi 

hulladéklerakók kapacitása a jelenlegi gyűjtési rendszer mellett is mintegy 

20 évig elegendő és csak 2025-2030 között tenné szükségessé új lerakó 

építését. Ezzel ellentétben nyíregyházán a létesített új kapacitás (650.000 

m3) csak 2017-ig képes fogadni a hulladékot. Amennyiben az a) pontban 

felvázolt szelektív hulladékgyűjtés megvalósul, akkor további 5-6 évig 

(égetéses változat esetén további 12 évig) áll rendelkezésre szabad 

kapacitás így egy várhatóan 2013-ban megvalósuló projektben új lerakó 

kapacitás építésére nincs szükség. 

 

A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapacitások vizsgálatát az alábbi táblázatban 

foglaltuk össze: 
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24. táblázat: A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapacitások vizsgálata 
fejlesztések nélkül  

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
1. Szelektív gyűjtés 

1.1 Hasznosítandó, 
szelektíven gyűjtendő 
csomagolási hulladék, et 10 393 12 472 12 472 12 472 12 472 12 472 12 472 12 472 12 472 12 472 12 472 12 472

1.1.1 Csomagolási hulladék 
begyűjtő kapacitás, et 4 474 4 474 4 474 4 474 4 474 4 474 4 474 4 474 4 474 4 474 4 474 4 474

1.1.2 Csomagolási hulladék 
begyűjtő kapacitás hiány, et 
(1.1.1-1.1.) 5 920 7 998 7 998 7 998 7 998 7 998 7 998 7 998 7 998 7 998 7 998 7 998
1.2 Hasznosítandó, 
szelektíven gyűjtendő egyéb 
hulladék 22 306 20 227 20 227 20 227 20 227 20 227 20 227 20 227 20 227 20 227 20 227 20 227
1.2.1 Egyéb hulladék 
elkülönített begyűjtést 
szolgáló kapacitás, et 8 325 8 325 8 325 8 325 8 325 8 325 8 325 8 325 8 325 8 325 8 325 8 325
1.2.2 Egyéb hulladék 
elkülönített begyűjtést 
szolgáló kapacitás hiány, et 
(1.2.1-1.2.) 13 980 11 902 11 902 11 902 11 902 11 902 11 902 11 902 11 902 11 902 11 902 11 902

2. Szerves hulladék 
2.1 Lerakható szervesanyag, 
et 39 017 39 017 39 017 39 017 27 312 27 312 27 312 27 312 27 312 27 312 27 312 27 312
2.2 Le nem rakható 
szervesanyag, et 35 177 35 177 35 177 35 177 46 882 46 882 46 882 46 882 46 882 46 882 46 882 46 882
2.3 Hasznosított papír, et 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379
2.4 Házi komposztálás, et 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Komposztált mennyiség, 
et 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033
Komposztáló kapacitás, et
2.6 Mechanikai illetve biológiai 
előkezelés szerves kezelt 
része, et 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanikai illetve biológiai 
előkezelő kapacitás, et 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7 Égetésre kerülő szerves 
hulladék, et 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8 Le nem rakott 
szervesanyag, et 
(2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) 11 412 11 412 11 412 11 412 11 412 11 412 11 412 11 412 11 412 11 412 11 412 11 412

2.9 A nem lerakott és a 
kötelezettség szerint le nem 
rakható szervesanyag 
különbsége (kapacitáshiány), 
et (2.8-2.2) 23 765 23 765 23 765 23 765 35 470 35 470 35 470 35 470 35 470 35 470 35 470 35 470

3. Maradék hulladék 

3.1 Következő 6 év kapacitás 
igénye az adott évben, et 822 644 822 644 822 644 822 644 822 644 822 644 822 644 822 644 822 644 822 644 822 644 822 644
3.2 Lerakó szabad kapacitás, 
et 759 833 622 725 485 618 348 510 211 403 74 296 -62 812 -199 919 -337 027 -474 134 -965 208 -2 336 281
3.3 Lerakó kapacitás 
többlet/hiány, et -62 812 -199 919 -337 027 -474 134 -611 241 -748 349 -885 456 -1 022 563 -1 159 671 -1 296 778 -1 787 852 -3 158 926

3.4 Összes égetésre kerülő 
maradék hulladék, et 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Összes égetésre kerülő 
maradék hulladék kapacitás, 
et 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 Összes égetésre kerülő 
maradék hulladék kapacitás 
többlet/hiány, et (3.5-3.4)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.3 Célkitűzések 

3.3.1 A célkitűzések meghatározása 

 

Fentiek alapján a projekt céljai az alábbiak szerint határozhatóak meg: 

Lakossági, ellátási célok 

 
A projektjavaslat átfogó célja a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 

fejlesztési stratégiáján belül, az egészséges, tiszta települések prioritási tengelyén a 

KEOP célrendszer 1. céljának elérése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-

gazdálkodási Társulási területén, miszerint: 

• a fenntartható településfejlődés környezeti feltételeinek javítása; 

• a települési környezet állapotjellemzőinek javítása. 

Ezáltal 

• az egészséges tiszta települések megteremtése; 

• a projekt által érintett lakosság környezeti biztonságának megteremtése; 

• a környezeti fenntarthatóság megteremtése. 

A fenntartható fejlődés és az esélyegyenlőség teljesülése 

A lakosság egészségvédelme érdekében az országban mindenütt közel azonos 

színvonalú, de a helyi adottságoknak megfelelően, technológiájában differenciált 

hulladékgazdálkodási feltételeket kell létrehozni. Ez lehetővé teszi a hulladékgazdálkodás 

terén a régiók között fennálló különbségek csökkentését is, eleget téve ezzel az 

esélyegyenlőség horizontális alapelveinek. 

 

Az esélyegyenlőségi vállalások között cél, hogy a projekt keretében megvalósuló 

létesítményekben legalább 5 fő roma származású és legalább 1 fő női munkaerőt 

alkalmazunk. A munkavállalók alkalmazást a kiválasztásra kerülő üzemeltető végzi, ebből 

a szempontból az üzemeltető és a pályázó társulás azonos szervezetnek tekinthető, 

hiszen a pályázatot követően a projekt fenntartással kapcsolatos feladatokat az 

üzemeltető veszi át a PME-től. Az 5 fő roma és 1 fő női munkavállaló kötelező 

alkalmazását az üzemeltetői közbeszerzői dokumentációban rögzítjük. 

 

Cél továbbá, hogy a megvalósítás során közhasznú foglalkozási programelemet is 

beépítünk. Ennek érdekében az építési tenderekben a zöld közbeszerzés elveit követve 

kötelezően előírjuk a közhasznú foglalkoztatást, mint projekt elemet. 
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Az esélyegyenlőségi célkitűzéseket az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

 

A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 
Benyújtáskor 

érvényes 
érték 

Projekt 
befejezéskor 
várható érték 

Projektfenntartás 
végén várható 
átlagos érték 

1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása 

(I/N)       

2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte 

(I/N)        

5. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi 

koncepcióval; illetve a projekt illeszkedik elfogadott 

IVS-hoz (I/N    

6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak 

képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N); 

bevont célcsoport: ...............................    

15. Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma (fő)       

16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)  0 5  5 

23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) 1 1 1 

30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási 

programelem is tervezett/van (I/N) I I  

 

Az fenntartható fejlődéssel kapcsolatos cél:  

• hogy a kiválasztásra kerülő üzemeltető környezeti szempontú tanúsítás szerint fog 

működjön, ebből a szempontból az üzemeltető és a pályázó társulás azonos 

szervezetnek tekinthető, hiszen a pályázatot követően a projekt fenntartással 

kapcsolatos feladatokat az üzemeltető veszi át a PME-től. A környezeti szempontú 

tanúsítással kapcsolatos elvárást az üzemeltetői közbeszerzői dokumentációban 

rögzítjük. 

• Hogy, partnerséget építsünk ki a helyi civil szervezettekkel. Ez a feladat mind a 

projekt előkészítés, mind a megvalósítás alatt a kiválasztásra kerülő PR vállalkozó 

feladat lesz. Az ezzel kapcsolatos elvárást a szolgáltatás beszerzési kiírások között 

rögzítjük. 

• A projekt keretében megépíteni tervezett létesítményeket első sorban barnamezős, 

vagy gazdasági célú hasznosításra szolgáló területen valósítjuk meg. Törekszünk arra, 

hogy a már meglévő hulladékgazdálkodási funkcióval rendelkező területe, vagy azok 

közvetlen környékén épüljenek meg a beruházások. A feltétel teljesítést az RMT-ben 

rögzített beruházási helyszínekkel igazoljuk. 

• Cél továbbá, hogy a megvalósítás során a zöldfelületeknél az őshonos növényfajokat 

részesítsük előnyben. Ennek érdekében az építési tenderekben a zöld közbeszerzés 
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elveit követve kötelezően előírjuk az őshonos növényfajok előnyben részesítését, mint 

projekt elemet. 

 

Fenntarthatósági szempontok 

Benyújtáskor 

érvényes 

érték 

Projekt 

befejezéskor 

várható érték 

Projekt-

fenntartás 

végén 

várható érték 

1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik (I/N) N I I 

2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 
21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését (I/N) 

   

16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során 
(I/N) 

N I  

20. Barnamezős beruházás vagy az igénybe vett terület 
jelenlegi hasznosítása gazdasági célú (I/N) 

N I  

22. A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a 
tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése 
(I/N) 

 I  

31. Megújuló 
energia arányának 
növelése a teljes 
energiafelhasználá
son belül 

megújuló energia felhasználás (kWh)       

teljes energiafelhasználás (kWh)       

40. A létrejövő létesítmény környezetében a 
forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító 
intézkedések történnek (I/N) 

   

 

Összefoglalva, cél a fenntartható településfejlődés környezeti feltételeinek javítása, a 

települési környezet állapotjellemzőinek javítása annak érdekében, hogy javuljanak az 

emberi életkörülmények, és a települések minden lakója számára biztosítva legyen az 

elfogadható életminőség és az egészséges lakókörnyezet. 

 

Környezetvédelmi, ökológiai célok 

A projektfejlesztéssel kapcsolatban e célok közvetve fogalmazódnak meg, hiszen az 

emberi egészség védelme, mint elsődleges, közvetlen cél mellett a projekt megvalósítása 

az emberi életkörülmények, elfogadható életminőség és az egészséges lakókörnyezet 

biztosítását szolgálja.  

 

A modernkor elvárásainak megfelelően létrehozott és üzemeltetett hulladékgazdálkodási 

rendszer közvetve a környezet szennyezőanyaggal való terhelésének csökkentését is 

eredményezi. Az anyagában történő hasznosítás pedig csökkenti az elsődleges 

nyersanyagok iránti igényt hozzájárulva a zárt termelési anyagkörök kialakulásához. 
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A területiség elvének való megfelelőség 

 

A projekt helyszínéül szolgáló, illetve a projekt által érintett települések közül több 

település a „Területfejlesztés szempontjából kiemelt térségek és települések” listája 

alapján a kiemelt térkategóriához tartozik. A térkategória szerinti besorolás alapján a 

Társulásban: 

• 38 db hátrányos helyzetű; 

• 23 db aprófalvas vagy tanyás; 

• 6 db kiemelt üdülőkörzethez tartozó, valamint 

• 5 db pólusváros, megyei jogú város, illetve kistérségi központ kategóriájának 

megfelelő település található. 

 

A fentiek ismeretében a területiség elvének való megfelelőség tekintetében alapvető 

célkitűzés, hogy 
 

• A projekt építsen a megvalósítás helyszínéül szolgáló kistérség erőforrásaira (pl. 

helyi munkaerő, vállalkozók alkalmazása) 

• A projekt hozzájáruljon az érintett hátrányos helyzetű települések 

felzárkóztatásához 

• A fenntartható fejlődést szolgálja továbbá, hogy a fejlesztést számos hátrányos 

helyzetű településen valósítjuk meg.  
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A fenti általános hulladékgazdálkodási célok alapján a program célja az alábbi közvetlen 

célok megvalósítása: 

 

Hulladékok gyűjtése és szállítása 

• Szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztése és teljessé tétele, 

minimum 22%-os szelektív gyűjtési arány elérése, ezen belül minimum 

13.900 tonna/év csomagolási hulladék gyűjtési mennyiség elérése 

2016-ig az érintett településeken az alábbiak szerint: 

o a papír, műanyag üveg és fém csomagolási hulladék szelektív gyűjtését 

követően anyagában történő hasznosításra  

o kapcsoltan a nem csomagolási papír, üveg és műanyag hulladék tervezett 

szelektív begyűjtése 

o házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a városokban és 

közvetlen gyűjtési körzetükben 

o A gyűjtőpontos rendszer hatékonyságának emelése 

o Az intézményeknél keletkező csomagolóanyagok gyűjtésének fejlesztése  

o A szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet és speciális gyűjtőjárművek 

beszerzése 

o A lakossági szelektív gyűjtést elősegítő meglévő létesítmények 

üzemeltetése (hulladékgyűjtő sziget és hulladékudvar) 

• A bomló szerves hulladékok szelektív hulladékgyűjtési rendszerének 

kiterjesztése, minimum 8.800 tonna/év bomló szerves hulladék gyűjtési 

mennyiség elérése 2016-ig Nyíregyháza, Kisvárda és Nagyecsed térségében 

az alábbiak szerint: 

o a bevont háztartások számának növelése 

o a gyűjtéshez szükséges eszközök (edényzet, járművek) beszerzése 

 

Hulladékok kezelése 

• A vegyesen gyűjtött hulladékok lerakás előtti előkezeléséhez és a magas bomló 

szerves anyag tartalmú frakció biológiai stabilizálására mechanikai 

hulladékkezelők létesítése összesen 110.000 t/év műszaki kapacitással.  

• Meglévő komposzttelepek kihasználásának fokozása, az éves 

komposztálási mennyiség minimum 13.300 t-ra való növelése 2016-ra   

• Meglévő válogató kapacitás kihasználásának fokozása, az éves válogatási 

mennyiség minimum 18.000 tonnára való növelése 2016-ra   
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Hulladékkeletkezés megelőzése 

• Házi komposztálás elterjesztése, ezáltal a biológiailag bontható hulladék 

lerakásának minimalizálása, 2016-ig minimum 1.800 tonna hulladék házi 

komposztálásának elérése.  

 

Az alábbi táblázatokban összefoglaltuk, hogy a fenti célokkal hogyan valósíthatók meg a 

hulladékgazdálkodási kötelezettségek. 
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25. táblázat: Hulladékok begyűjtési és kezelési célkitűzései 2012-ben, 2015-ben, 2016-ban 

Projekt 
nélkül, t

Projekttel, t EU irányelv 
célkitűzés (t)*

Támogatási 
stratégia 

célkitűzés (t) **

1.       Szelektív hulladékgyűjtés 12 799 12 799 nincs
1.1. csomagolási hulladék 4 474 4 474 10 393
1.2. biohulladék 7 033 7 033
1.3. egyéb hulladék 1 292 1 292
2.       Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 11 412 11 412 35 177 nincs 32,44% n.é. 32,44% n.é.
2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 192 1 192
2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 3 187 3 187
2.3. biohulladék szelektív gyűjtése 7 033 7 033
2.4. házi komposztálás 0 0
2.5. Előkezelés szerves kezelt része 0 0
2.6. Égetés szerves része 0 0
3.       Lerakásra kerülő maradék hulladék 137 107 137 107
3.1. Elsődleges 137 107 137 107 nincs
3.2. Másodlagos - - nincs
4.       Égetésre kerülő maradék hulladék 0 0

n.é.
n.é. n.é.

43,04% 43,04%

n.é. n.é.

2012
Kötelezettség teljesítése 

projekt nélkül (Az EU 
irányelv, illetve TS %-

ában) 

Kötelezettség teljesítése 
projekt (Az EU irányelv, 

illetve TS %-ában) 

n.é. n.é.

 

 

Projekt 
nélkül, t

Projekttel, t EU irányelv 
célkitűzés (t)*

Támogatási 
stratégia 

célkitűzés (t) **

1.       Szelektív hulladékgyűjtés 12 799 30 270 nincs
1.1. csomagolási hulladék 4 474 11 929 12 472
1.2. biohulladék 7 033 12 019
1.3. egyéb hulladék 1 292 6 323
2.       Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 11 412 69 945 35 177 nincs 32,44% n.é. 198,83% n.é.
2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 192 4 259
2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 3 187 6 548
2.3. biohulladék szelektív gyűjtése 7 033 12 019
2.4. házi komposztálás 0 1 760
2.5. Előkezelés szerves kezelt része 0 45 359
2.6. Égetés szerves része 0 0
3.       Lerakásra kerülő maradék hulladék 137 107 119 627
3.1. Elsődleges 137 107 119 627 nincs
3.2. Másodlagos - 0 nincs
4.       Égetésre kerülő maradék hulladék 0 0

n.é.

2015

n.é. n.é.
n.é. n.é.

35,87% 95,65%

Kötelezettség teljesítése 
projekt nélkül (Az EU 
irányelv, illetve TS %-

ában) 

Kötelezettség teljesítése 
projekt (Az EU irányelv, 

illetve TS %-ában) 

n.é. n.é.
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Az alternatív lehetőségek vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer három pólusú és három lerakó 

(Kisvárda, Nagyecsed és Nyíregyháza) körül csoportosul. Az alternatívák kialakításánál vizsgálni kell a szelektív gyűjtés mennyiségének 

növelését, a biológiai kezelés, illetve a biológiai gyűjtőrendszer fejlesztésének szükségességét az egyes lerakóknál, valamint a hulladék 

energetikai hasznosításának lehetőségét is. Tekintettel arra, hogy a támogatási stratégia jelentős többlet kötelezettségeket határoz meg 

az EU irányelvekben megfogalmazott elvárásokhoz képest ezért a 2016-os célok teljesülését négy alternatívában vizsgáltuk:  

A) a szelektív gyűjtés fejlesztése, a 22%-os célkitűzés elérésével, a hulladék lerakási célú mechanikai biológiai kezelése (mindhárom 

központban), a házi komposztálás nagyarányú fejlesztése a lerakási cél teljesítéséhez. 

Projekt 
nélkül, t

Projekttel, t EU irányelv 
célkitűzés (t)*

Támogatási 
stratégia 

célkitűzés (t) **

1.       Szelektív hulladékgyűjtés 12 799 32 918 32 699
1.1. csomagolási hulladék 4 474 13 912 12 472
1.2. biohulladék 7 033 13 354
1.3. egyéb hulladék 1 292 5 652
2.       Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 11 412 74 194 46 882 28 194 24,34% 40,48% 158,26% 263,16%
2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 192 5 324
2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 3 187 7 367
2.3. biohulladék szelektív gyűjtése 7 033 13 354
2.4. házi komposztálás 0 6 677
2.5. Előkezelés szerves kezelt része 0 41 472
2.6. Égetés szerves része 0 0
3.       Lerakásra kerülő maradék hulladék 137 107 87 464
3.1. Elsődleges 137 107 0 56 480
3.2. Másodlagos 0 87 464 31 212
4.       Égetésre kerülő maradék hulladék 0 0

2016/A (22 % szelektív gyűjtés, 3 db MBH lerakási kimenettel és házikomposztálás nagyarányú fejlesztése)
Kötelezettség teljesítése 

projekt nélkül (Az EU 
irányelv, illetve TS %-

ában) 

Kötelezettség teljesítése 
projekt (Az EU irányelv, 

illetve TS %-ában) 

39,14% 100,67%

99,74%
0,00% 280,22%

35,87% 111,55%

242,76% 0,00%

 

Az alternatíva a támogatási stratégia, a csomagolási irányelv és a lerakó irányelv valamennyi követelményét teljesíti. 
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B) szelektív gyűjtéssel fokozása, az NKP-III és a Hulladékkeret irányelv 2020-ra vonatkozó célkitűzésének teljesítésével, a vegyesen 

gyűjtött hulladékok mechanikai előkezelésével kezelésével és lerakásával, a leválasztott magas biológiailag lebomló hulladékot 

tartalmazó frakció biostabilizálásával, komposztálás fejlesztése, házi komposztálás kis mértékű fejlesztése. 

Projekt 
nélkül, t

Projekttel, t EU irányelv 
célkitűzés (t)*

Támogatási 
stratégia 

célkitűzés (t) **

1.       Szelektív hulladékgyűjtés 12 799 39 702 32 699
1.1. csomagolási hulladék 4 474 19 047 12 472
1.2. biohulladék 7 033 13 354
1.3. egyéb hulladék 1 292 7 302
2.       Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 11 412 74 194 46 882 28 194 24,34% 40,48% 158,26% 263,16%
2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 192 6 921
2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 3 187 9 822
2.3. biohulladék szelektív gyűjtése 7 033 13 354
2.4. házi komposztálás 0 1 891
2.5. Előkezelés szerves kezelt része 0 42 205
2.6. Égetés szerves része 0 0
3.       Lerakásra kerülő maradék hulladék 137 107 86 633
3.1. Elsődleges 137 107 0 56 480
3.2. Másodlagos 0 86 633 31 212
4.       Égetésre kerülő maradék hulladék 0 0

98,79%

2016/B (HKI szerinti szelektív gyűjtés, 3 db MBH lerakási kimenettel, zöldhulladék gyűjtés fejlesztése, kisebb 
mértékű házi komposztálás)

Kötelezettség teljesítése 
projekt nélkül (Az EU 
irányelv, illetve TS %-

ában) 

Kötelezettség teljesítése 
projekt (Az EU irányelv, 

illetve TS %-ában) 

39,14% 121,42%

0,00% 277,56%

35,87% 152,72%

242,76% 0,00%

 

Az alternatíva a támogatási stratégia, a csomagolási irányelv és a lerakó irányelv valamennyi követelményét teljesíti. 
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C) 22%-os szelektív gyűjtési cél teljesítésével, a vegyesen gyűjtött hulladékok mechanikai előkezelésével Kisvárdán, és Nagyecseden, 

az előkezelt hulladék lerakásával, Nyíregyházán a vegyes hulladék mechanika-biológiai kezelésével, az égethető frakció (RDF) 

energetikai hasznosításával, a magas biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó frakció biostabilizálásával. 

Projekt 
nélkül, t

Projekttel, t EU irányelv 
célkitűzés (t)*

Támogatási 
stratégia 

célkitűzés (t) **

1.       Szelektív hulladékgyűjtés 12 799 32 918 32 699
1.1. csomagolási hulladék 4 474 13 912 12 472
1.2. biohulladék 7 033 13 354
1.3. egyéb hulladék 1 292 5 652
2.       Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 11 412 55 242 46 882 28 194 24,34% 40,48% 117,83% 195,94%
2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 192 5 324
2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 3 187 7 367
2.3. biohulladék szelektív gyűjtése 7 033 13 354
2.4. házi komposztálás 0 1 891
2.5. Előkezelés szerves kezelt része 0 24 456
2.6. Égetés szerves része 0 2 850
3.       Lerakásra kerülő maradék hulladék 137 107 74 498
3.1. Elsődleges 137 107 0 56 480
3.2. Másodlagos 0 74 498 31 212
4.       Égetésre kerülő maradék hulladék 0 14 249

84,95%

111,55%

0,00%
0,00% 238,68%

35,87%

242,76%

2016/C (22 %-os szelektív gyűjtés, 1 db MBH égetési kimenettel, 2 db előkezelő lerakási kimenettel, zöldhulladék 
gyűjtés fejlesztése, kisebb mértékű házikomposztálás)

Kötelezettség teljesítése 
projekt nélkül (Az EU 
irányelv, illetve TS %-

ában) 

Kötelezettség teljesítése 
projekt (Az EU irányelv, 

illetve TS %-ában) 

39,14% 100,67%

 

Az alternatíva a támogatási stratégia, a csomagolási irányelv és a lerakó irányelv valamennyi követelményét teljesíti. 
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D) szelektív gyűjtéssel fokozása, az NKP-III és a Hulladékkeret irányelv 2020-ra vonatkozó célkitűzésének teljesítésével, a 

biohulladék gyűjtési rendszer szinten tartásával és a házi komposztálás fejlesztésvel, a vegyesen gyűjtött hulladékok mechanikai 

előkezelésével kezelésével és lerakásával, a leválasztott magas biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó frakció 

biostabilizálásával. 

Projekt 
nélkül, t

Projekttel, t EU irányelv 
célkitűzés 

(t)*

Támogatási 
stratégia 

célkitűzés (t) **

1.       Szelektív hulladékgyűjtés 12 799 35 028 32 699
1.1. csomagolási hulladék 4 474 19 047 12 472
1.2. biohulladék 7 033 8 680
1.3. egyéb hulladék 1 292 7 302
2.       Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 11 412 70 141 46 882 28 194 24,34% 40,48% 149,61% 248,78%
2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív 
gyűjtése

1 192 5 324
2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 3 187 7 367
2.3. biohulladék szelektív gyűjtése 7 033 8 680
2.4. házi komposztálás 0 4 674
2.5. Előkezelés szerves kezelt része 0 44 097
2.6. Égetés szerves része 0 0
3.       Lerakásra kerülő maradék hulladék 137 107 87 659
3.1. Elsődleges 137 107 0 56 480
3.2. Másodlagos 0 87 659 31 212
4.       Égetésre kerülő maradék hulladék 0 0

242,76% 0,00%
99,96%

0,00% 280,85%

2016/D (HKI szerinti szelektív gyűjtés, 3 db MBH lerakási kimenettel, nagyobb mértékű házi komposztálás)
Kötelezettség teljesítése 

projekt nélkül (Az EU 
irányelv, illetve TS %-

ában) 

Kötelezettség teljesítése 
projekt (Az EU irányelv, 

illetve TS %-ában) 

39,14% 107,12%
35,87% 152,72%

 

Az alternatíva a támogatási stratégia, a csomagolási irányelv és a lerakó irányelv valamennyi követelményét teljesíti. 

. 
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Fenti táblázatokból megállapítható, hogy az egyes alternatívák a támogatási stratégia 1. 

2. és 3. célkitűzését is teljesítik, ezért a változat elemzésben mind a négy alternatíva 

tovább vizsgálandó: 

o szelektív gyűjtés fejlesztése a 22%-os célkitűzés elérésével, a vegyes maradék 
hulladék lerakási célú mechanikai biológiai kezelése, a leválasztott magas 
biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó frakció biostabilizálásával, a házi 
komposztálás fejlesztése a lerakási cél teljesítéséhez. 

o szelektív gyűjtéssel fokozása az NKP-III és a Hulladékkeret irányelv 2020-ra 
vonatkozó célkitűzésének teljesítésével, a vegyesen gyűjtött maradék hulladék 
lerakási célú mechanikai biológiai kezelése és lerakásával, a leválasztott magas 
biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó frakció biostabilizálásával. 

o szelektív gyűjtés fejlesztése a 22%-os szelektív gyűjtési cél teljesítésével, a 
vegyesen gyűjtött hulladékok mechanikai előkezelésével Kisvárdán, és 
Nagyecseden, az előkezelt hulladék lerakásával, Nyíregyházán a vegyes hulladék 
mechanika-biológiai kezelésével, az égethető frakció (RDF) energetikai 
hasznosításával, a magas biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó frakció 
biostabilizálásával. 

o szelektív gyűjtéssel fokozása, az NKP-III és a Hulladékkeret irányelv 2020-ra 
vonatkozó célkitűzésének teljesítésével, a biohulladék gyűjtési rendszer szinten 
tartásával és a házi komposztálás fejlesztésével, a vegyesen gyűjtött hulladékok 
mechanikai előkezelésével és lerakásával, a leválasztott magas biológiailag 
lebomló hulladékot tartalmazó frakció biostabilizálásával. 

 



133 

3.3.2 Indikátorok 

Fenti célok kitűzését követően az alábbi indikátorok határozhatók meg a projektre vonatkozóan: 

26. táblázat: A mutatók megnevezése 

A mutató megnevezése Mértékegység Kiindulási érték Dátum Célérték Dátum
Eredménymutatók
Szelektív hulladékgyűjtés t/év 12 799 2010 35 028 2016
Szerves hulladék lerakótól 
való eltérítése

t/év 11 412 2010 70 141 2016

Házi komposztálás 
fejlesztése

t/év 0 2010 4 674 2016

 
 
27. táblázat: A projekt indikátorai a KEOP Akciótervében meghatározott struktúra szerint 

2015 2016

Anyagában hasznosított 
(komposztáltat is beleértve)

21,47 50,95 58,95

Energetikailag hasznosított 0,00 0,00 0,00
Égetett 0,00 0,00 0,00
Lerakott (biológiai előkezelés nélkül) 230,76 0,00 0,00

Eredménymutatók: A képződő települési szilárd hulladék mennyisége a kezelés 
módja szerint [kg/fő/év]:

A mutató megnevezése Kiindulási érték
Célérték
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28. táblázat: A hulladékok kezelési célkitűzései 2016-ban 

Hulladékáram
Projekt 

célkitűzése

Támogatási 
stratégia  

célkitűzése
Szelektíven gyűjtött hulladék 
aránya a keletkező 
hulladékhoz képest  

23,57% 22%

Szerves hulladék lerakótól 
történő eltérítésének aránya 
a keletkező hulladékhoz 
képest  

94,54% 38 %*

Lerakott hulladék aránya a 
keletkező hulladékhoz képest  
Elsődlegesen lerakott 38%
Másodlagosan lerakott 21%

58,98%
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44  Változatelemzés 

4.1 Elemzések a változatok meghatározása érdekében 

4.1.1 A KA projekt (I. ütem) bemutatása 

 
Jelen projekt előzményeként 2004 –ben elkészült a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

regionális hulladékgazdálkodási rendszer” elnevezésű KA pályázat. A benyújtott 

pályázatot a Bizottság 2005 december 19-én elfogadta és a B(2005)5777 számú 

határozattal támogatást nyújtott a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális 

hulladékgazdálkodási rendszer –I. szakasz” (2004/HU/C/PE/004) elnevezésű projektre. A 

határozatban a beadott projektet - a 2004-2006 időszak korlátozott pénzügyi forrásai 

miatt - két szakaszra bontották.  

 

A projekt építési munkái 2008-ban indultak és 2011-ben fejeződtek be. A fejlesztés 

eredményeként 2010 január 01-én megkezdte működését két új regionális hulladéklerakó – 

Kisvárda (690 em3), Nagyecsed (560 em3), illetve 2010 nyarán a lerakókhoz kapcsolódó 

komposzttelepek (7-7 et). 

 

2011. január 01-én a Nyíregyházi hulladékkezelő központban üzembe lett helyezve a 

harmadik regionális hulladéklerakó (650 em3) is. Ugyancsak a nyíregyházi központban 

átadásra került 1 db 25.000 tonna/év kapacitású válogatómű. 

 

A KA projekt szelektív gyűjtést szolgáló fejlesztéseinek megvalósításával a gyűjtőszigetek 

száma 300 db-al, a biohulladék gyűjtési rendszer 20.000 db gyűjtőedénnyel, továbbá 14 

gépjárművel emelkedett. A maradványösszegek átcsoportosításával további 18 tömörítős 

gyűjtőjármű és 15.000 db gyűjtőedény beszerzése van folyamatban. 

 

4.1.2 A KA projektben elemzett változatok 

 

Jelen projektre EMT nem készült, mivel a projekt az 1067/2005 (VI.30.) 

Kormányhatározatban nevesített projektekkel azonos eljárásrend alá tartozik, azaz 

költséghatékonysági, fenntarthatósági és az elfogadott Operatív Programhoz, valamint az 



136 

akciótervhez való illeszkedés szempontjából történő átvilágítását, valamint szükség 

szerinti módosításokat követően a második fordulóba kerülhet.  

 

Így következőkben a KA projektben vizsgált három változatokat mutatjuk be. 

1. Kistérségi hulladékgazdálkodás: ez az alternatíva a szelektív hulladékgyűjtés 

bevezetését és kistérségi hulladéklerakó telepek létesítését javasolja, új szigetelt 

hulladéklerakókkal, komposztálóüzemmel, válogatóművel és mechanikai-biológiai 

kezelővel. Az alternatíva szerint az összes településnek, vagy a települési 

társulásnak biztosítania kell, hogy a térségben a hulladék környezetvédelmi 

szempontból biztonságos, szigetelt hulladéklerakókba kerül. 

2. Regionális hulladékgazdálkodás: ez az alternatíva a szelektív hulladékgyűjtés 

bevezetését és 3 regionális hulladéklerakó telep kialakítását javasolja, új, szigetelt 

hulladéklerakókkal, komposztálóüzemmel, válogatóművel és mechanikai biológiai 

kezelővel. A hulladékszállítás racionalizálásának érdekében hulladékudvarok 

létesítését javasolja. 

3. Központi hulladékgazdálkodás – „hulladékot energiává”: ez az alternatíva a 

szelektív hulladékgyűjtés bevezetését és 3 központi regionális hulladéklerakó 

telep kialakítását javasolja. Minden lerakóhoz tartozik hulladék lerakó, 

komposztálóüzem, válogatómű és mechanikai-biológiai kezelő, eközben a 

központi hulladékkezelő telepen hulladékégető és salak-lerakó tervezését kell 

elvégezni. 

 

A kiválasztott hulladékgazdálkodási rendszer leírása:  

Az új rendszer központi hulladékkezelő létesítményei: a regionális hulladékgazdálkodási 

rendszer 3 központja a következő településeken lesz: Nyíregyháza; Nagyecsed (a 

mátészalkai kistérség számára); Kisvárda 

 

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer javasolt telephelyei abból az alapvető célból 

lettek kiválasztva, hogy a megfelelő gyűjtési területek központjában létesüljenek a 

szállítási költségek leghatékonyabb redukálásának érdekében. Nyíregyháza esetében a 

jelenlegi lerakó már 20 éve működik, és a közösség által ismert és elfogadott.  

 

A három regionális hulladékgazdálkodási központ a következő technológiákat foglalja 

magába: válogatás; komposztálás; inert hulladékfeldolgozás (lerakó); mechanikai 

biológiai feldolgozás; települési szilárd hulladékártalmatlanítás (lerakó); lerakógáz-

kezelés (csak Nyíregyházán); megközelítő és kiszolgáló utakkal, közművekkel és a 

szükséges technológiai, üzemeltető létesítményekkel. 
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A regionális központokon kívül, öt átrakóállomást kell működtetni, ezek közül négy a már 

létező szilárdhulladék-lerakókra kell, hogy épüljön a következő településeken: 

Vásárosnamény; Csenger; Fehérgyarmat; Nyírbátor; Újfehértó. 

 

Önálló komposztáló és inert hulladékártalmatlanító fog működni 11, már meglévő 

szilárdhulladék-lerakón a következő településeken: Vásárosnamény; Barabás; 

Tiszaszentmárton; Csenger; Fehérgyarmat; Demecser; Tiszavasvári; Újfehértó; 

Nyírbátor; Szakoly; Ibrány. 

 

A projektterületen létesítenek 630 gyűjtőszigetet, 20 hulladékudvart és 4 mobil 

hulladékudvart annak érdekében, hogy a szelektív hulladékgyűjtés megvalósuljon. 

 

A meglévő települési szilárd-hulladék lerakók a rekultivációs engedély (határozat) szerint 

lezárásra és rekultiválásra fognak kerülni. 

A projektet a 2004-2006 időszak korlátozott pénzügyi forrásai miatt két szakaszra 

bontották, majd a Bizottság 2005 december 19-én elfogadta és a B(2005)5777 számú 

határozattal támogatást nyújtott a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális 

hulladékgazdálkodási rendszer –I. szakasz” (2004/HU/C/PE/004) elnevezésű projektre.  
 

2008. augusztus 01-én a Magyar Hatóságok kérelmet nyújtottak be a projekt 

módosítására, amelyben kérték a projekt elfogadott tartalmának kibővítését az I. szakasz 

néhány elemének újragondolásával és néhány projektelem kisebb változtatásával a II. 

szakaszból az I. szakaszba való átemelésével, továbbá a projekt részletes tervezése által 

eredményezett változások átvezetését. 

 

A Bizottság a kérelmet 2009. szeptember 14-én a C(2009)7028 határozattal, az alábbi fő 

pontokkal elfogadta: 

 

A jelenleg futó projekt három regionális hulladékgyűjtő-körzet létrehozását foglalja 

magában, három regionális hulladékgazdálkodási központtal – Nyíregyházán, Kisvárdán 

és Nagyecseden.  

Hulladékgyűjtés és -szállítás 

Sor kerül a háztartásokban és a kereskedelmi egységekben keletkezett hulladékra 

vonatkozó szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetésére. A projektben szerepel 300 

hulladékgyűjtő-sziget (ezek mindegyike három, egyenként 1,1 m3 űrtartalmú 

gyűjtőedényből áll) a papír, a műanyag és üveg hulladékok gyűjtésére.  

A projekt emellett 14 db gyűjtő jármű beszerzését is finanszírozza.  
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Hulladékkezelés 

A projekt a következő hulladékgazdálkodási létesítményeket tartalmazza: 

• 2 db központi komposztáló telep (teljes kapacitás 14 000 tonna/év) létrehozása, 

Nagyecseden és Kisvárdán, komposztálótelepen egy zárt, szemipermiábilis 

takaróanyaggal ellátott komposztáló rendszer működik majd. 

• 1 db válogatómű létrehozása Nyíregyházán (teljes kapacitása 25 000 tonna/év) a 

következő hulladéktípusok kezelésére: a lakóövezetben begyűjtött, anyagában 

hasznosítható, ömlesztett hulladék), a hulladékgyűjtő-szigetekből szelektíven 

gyűjtött hulladék, valamint a szelektív gyűjtésű intézményi hulladék; 

• 3 mechanikai biológiai hulladékkezelő telep létrehozása (teljes kapacitás 152 000 

tonna/év); 

• a meglévő nyíregyházi hulladéklerakó bővítése (650 000 m3 kapacitásbővülés), 

valamint két (egyenként 160 m3 kapacitású) új hulladéklerakó-hely létesítése a 

két másik regionális hulladékgazdálkodási központban, Kisvárdán és 

Nagyecseden; 

• A projekt első szakaszában szereplő, ezért jelen határozat által támogatott 

tételeket az alábbi, „Feltüntetendő monitoring mutatók” című 7.3. szakasz 

tartalmazza. A projekt jelenlegi I. szakasza önmagában még nem vezet a teljes 

projekt összes kitűzött céljának megvalósításához. Ennek szükséges előfeltétele 

ugyanis a II. szakasz, amelynek társfinanszírozását a következő, 2007-2013 

közötti programozási időszakra tervezik.  
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Feltüntetendő monitoring mutatók 

Leírás
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Biohulladékgyűjt ő konténerek (120 liter) (db) 10 000 10 000 0 20 000

Hulladékgyűjt ő-szigetek (3, egyenként 1,1 m3 

űrtartalmú konténerrel) (db) 50 50 200 300
Szállítójárművek

20 m3 befogadó képességű jármű a bio- és a szelektív 
gyűjtésű hulladék részére (db) 1 1 1 3

20 m3 befogadó képességű jármű az ömlesztett 
települési szilárd hulladék részére (db) 3 3 4 10
Daruval felszerelt konténerszállító jármű (db) 0 0 1 1
Válogató létesítmény

Hulladékválógató üzem (25000 tonna/év) (m2) 0 0 4 427 4 427
Hulladékválogató technológia (25000 tonna/év) (db) 0 0 1 1
Bálázó (200 kg-nál nehezebb) (db) 0 0 1 1
Homlokrakodó (db) 0 0 1 1
Targonca (db) 0 0 1 1
Ömlesztett szilárd hulladéklerakó-telep

Hulladéklerakó kapacitása (m3) 165 000 165 000 650 000 980 000
A helyszín előkészítése (ha) 38 27 38 103
Csurgalékvíz gyűjtő- és - kezelő rendszer (db) 1 1 1 3
Kerítés (m) 1 500 1 500 1 175 4 175

Mérlegház (m2) 140 30 15 185
Hídmérleg (db) 1 1 2 4
Járműmosó (db) 1 1 0 2
Abroncsmosó (db) 1 1 1 3
Kompaktor (db) 1 1 1 3

Útépítés
(m2) 
km

43850 
5,83

31500 
5,25

8130   
1,38

83480   
12,46

Komposztáló t/év
Komposztáló telep (7000 t/év) 1 1 0 2
Komposztálási technológiai db 1 1 0 2
A regionális hulladékgazdálkodási központok 
építését előkészítő munkálatok (db) 1 1 1 3
Földvásárlás (ha) 38,3 26,7 38,1 103,1
Technikai segítségnyújtás 100,0
Szolgáltatási ajánlattétel - a rekultivációra 
vonatkozó felmérések és tervek (hulladéklerakók 
száma) (db) 62 68 64 194

I. ütem
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4.1.3 Változatok meghatározása a köztes RMT-ben 

 

A 4.1.2. pontban bemutatott hulladékkezelési rendszer a kiindulási alapja a rendszer II. 

ütemű fejlesztésének. Látható, hogy az I. ütemben kiépült a hulladékártalmatlanító 

infrastruktúra, megteremtették a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékválogatás és a 

biológiai kezelés (komposztálás) alapjait.  

 

A rendszer kiegészítésének vizsgálatához az egyes változatok az alábbi logikai okfejtés 

mentén kerültek kialakításra: 

• A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer a jogszabályi előírások nagy részét – kivéve 

biohulladék eltérítés - kielégíti, de nem felel meg teljes egészében az OP és a 

„Települési szilárdhulladék-gazdálkodás támogatási stratégiája” előírásainak, valamint 

ezekkel összefüggésben a Hatóság hulladékok előkezelésével kapcsolatos 

elvárásainak sem. Továbbá a szelektív gyűjtési célkitűzések teljesítéséhez elégtelen a 

rendelkezésre álló - első ütemben kiépített - szelektív hulladékgyűjtő kapacitás. Fenti 

okok alapján a térség hulladékgazdálkodását mindenképpen fejleszteni 

szükséges. 

• A KA projekt keretében kialakult a térségben a hulladékgyűjtés és hulladékkezelés 

logisztikai rendszere, a létrehozott létesítmények (regionális hulladéklerakók, 

válogatómű, komposzttelepek) elegendő kapacitással bírnak a térség hulladékainak 

középtávú kezelésre, így új hulladékkezelő központok, gyűjtőkörzetek kialakítása nem 

szükséges. Ezért ezek kialakításával, új létesítmények létrehozásával egyik 

változatban sem kell számolni, a projekt alternatíváknak tehát nem szükséges 

foglalkozniuk a hulladéklerakási, válogatási és a telepi komposztálási 

kapacitások fejlesztésével. 

• Az ország EU irányelveknek való megfelelőségének előmozdítása érdekében 

valamennyi változat szerves részévé kell tenni - figyelembe véve a térségben az 

elégtelen szelektív hulladékgyűjtési kapacitást - a szelektív hulladékgyűjtés 

fejlesztését, a hulladék megelőzési lehetőségek alkalmazását (szelektív 

hulladékgyűjtés infrastruktúrájának fejlesztése, házi komposztálás). 

• A hulladékok lerakás előtti előkezelése és a bomló szerves hulladékok 

lerakótól való eltérítése, vagy lerakás előtti stabilizálása a projekt területén 

megoldandó feladat. Ezért ennek kialakításával, mindegyik változatban 

foglalkozni kell. 

Ezen megfontolások alapján az alábbi következtetésre juthatunk: 
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o Minden projekt alternatívában szerepelnie kell a hulladékok előkezelését és 

a lerakótól való eltérítését biztosító létesítményeknek. 

o Minden projekt alternatívának része kell, hogy legyen a szelektív 

hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése, különben a célok nem teljesíthetők. 

o Minden projekt alternatívának része kell, hogy legyen a hulladék megelőzési 

intézkedés - házi komposztálás - megvalósítása, mivel ez a KEOP 1.1.1. 

pályázati kiírás (megelőzés) követelménye is. 

 

Tekintettel arra, hogy a hulladékok előkezelését a hulladékártalmatlanító 

létesítményekkel egy telephelyen célszerű megoldania, ezért csak az előkezelés 

megvalósításának műszaki alternatíváit célszerű megvizsgálni. A biohulladékok 

kezelése a meglévő komposzttelepeket kiszolgáló biohulladék gyűjtéséi rendszer 

fejlesztésével és a házi komposztálással is biztosítható, így vizsgálni kell ezen 

megoldások hatásait a projekt alternatívákban. A szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

tekintetében is, eltérő célok határozhatók meg az egyes előírások teljesítéséhez, 

amelyeket szintén elemezni szükséges. 

 

Fentieket összefoglalva a következő fejlesztési alternatívákat kívánjuk elemezni a további 
pontokban: 

A szelektív gyűjtés fejlesztése minden alternatívában megoldandó feladat. Az I. ütemben 

kiépített Nyíregyházi válogatómű ellátására létesített 300 gyűjtősziget, illetve a korábban 

már működő gyűjtési rendszer csupán a válogató kapacitás mintegy egyharmadát képes 

biztosítani. A tervezett bővítés magába foglalja a csomagolóanyagok (papír, karton, 

műanyag, üveg), a veszélyes és a bio (zöld és konyhai) hulladékok gyűjtését is. 

 
Szelektív gyűjtés fejlesztése: 

• csomagolóanyagok:  

o házhoz-menő gyűjtés elindítása (városok és közvetlen térségük) - 

edényzet és gyűjtőjárművek 

o gyűjtőszigetek fejlesztése a házhoz-menő gyűjtéssel nem érintett 

településeken – edényzet és gyűjtőjármű  

• zöldhulladék gyűjtés: 

o Kisvárda és Nagyecsed körzetében - edényzet és járműfejlesztés 

o Nyíregyháza körzetében – edényzet és járműfejlesztés  
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Hulladékok előkezelése és biológiai stabilizálása: 

• A hulladékok lerakás előtti előkezelését mindhárom körzetben fejleszteni kell. A 

KvVM FI és az illetékes Felügyelőség részvételével tartott megbeszélésen eldőlt, 

hogy a Hatóság a kisvárdai és a nagyecsedi központban is előírja a lerakás 

előtti előkezelést és a biohulladékok stabilizálását. A megállapodás alapján, ebben 

a két központban egy minimális, nyílttéri előkezelés megfelelő.  

 
• Nyíregyházán a jogszabályi előírások, illetve a „Települési szilárdhulladék-

gazdálkodás támogatási stratégiájában” meghatározott előírások teljesítéséhez 

szükséges az előkezelés. 

 

A leválasztott magas biológiai anyag tartalmú hulladék kezelésére a kisvárdai és a 

nagyecsedi központban egyes alternatívákban a legkedvezőbb beruházási és 

üzemeltetési költségű biológiai stabilizálást javasoljuk, illetve megvizsgáljuk, hogy 

közvetlen lerakás esetén teljesül-e a szervesanyag eltérítés a projektben. Nyíregyházán, 

tekintettel a közeli lakóterületekre az esetleges szaghatások elkerülésére, illetve 

mérséklésére takart-levegőztetett technológia alkalmazását javasoljuk.  

 

A változatelemzésben a következő alternatívákat fogjuk elemezni: 

1. A alternatíva: Szelektív gyűjtés fejlesztése (csomagoló és biohulladékok) a 22%-

os cél eléréséhez, mindhárom központban a maradék vegyes hulladék nyílttéri 

aprítása, magas biológiai anyag tartalmú hulladék és fémleválasztás, a szita felső 

frakció lerakása, a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai 

stabilizálásra, a stabilizált anyag lerakása. házi komposztálás fejlesztése a lerakási 

cél (max. 59%) eléréséhez 

2. B alternatíva: Szelektív gyűjtés fejlesztése (csomagoló és biohulladékok) az 

NKP-III. 2020-ra kitűzött céljának eléréséhez, mindhárom központban a maradék 

vegyes hulladék nyílttéri aprítása, magas biológiai anyag tartalmú hulladék és 

fémleválasztás, a szita felső frakció lerakása, a magas biológiai anyag tartalmú 

hulladék biológiai stabilizálásra, a stabilizált anyag lerakása. házi komposztálás  

3. C alternatíva: Szelektív gyűjtés fejlesztése (csomagoló és biohulladékok) a 22%-

os cél eléréséhez. Nyíregyházán maradék vegyes hulladék nyílttéri aprítása, 

magas biológiai anyag tartalmú hulladék és fémleválasztás, a szita felső frakció 

energetikai hasznosítása (RDF), a magas biológiai anyag tartalmú hulladék 

biológiai stabilizálásra, a stabilizált anyag lerakása. Kisvárdán és Nagyecseden 

csak mechanikai kezelés: a maradék vegyes hulladék nyílttéri aprítása, 

fémleválasztás az aprított hulladék lerakása. Házi komposztálás fejlesztése. 
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4. D alternatíva Szelektív gyűjtés fejlesztése (csomagolási hulladékok) az NKP-III. 

2020-ra kitűzött céljának eléréséhez, mindhárom központban a maradék vegyes 

hulladék nyílttéri aprítása, magas biológiai anyag tartalmú hulladék és 

fémleválasztás, a szita felső frakció lerakása, a magas biológiai anyag tartalmú 

hulladék biológiai stabilizálásra, a stabilizált anyag lerakása. biohulladék gyűjtés 

fejlesztése helyett a házi komposztálás fejlesztése a lerakási cél (max. 59%) 

eléréséhez 

4.2 A változatelemzés módszere 

A változatelemzésnél az egyszerűsített közgazdasági költség-haszon elemzés 

módszertanát kívánjuk alkalmazni. Az egyszerűsített közgazdasági költség-haszon 

elemzés során a változatok a hatások és a költségek alapján hasonlítható össze. Akkor 

kell ezt a módszert alkalmazni, ha a változatok hatásai jelentősen eltérnek egymástól. Az 

összevetés egyszerűsített haszon-költség mutató segítségével történik, amelynek 

képlete: összes hatás/összes többletköltség. A mutató azt fejezi ki, hogy egységnyi 

költséggel mekkora hatást lehet elérni az egyes változatok esetén. Az egyszerűsített 

közgazdasági költség-haszon elemzést minden változatra vonatkozóan azonos szinten, 

egységesen kell elvégezni.  

 

Az egyszerűsített közgazdasági költség-haszon elemzés során a leghatékonyabban és a 

legkisebb kockázattal megvalósítható változat kiválasztásának lépései: 

• beruházási és működési költségek becslése, 

• társadalmi-gazdasági és környezeti hatások becslése 

• változatok összevetése haszon/költség mutatók alapján 

A döntési változatok vizsgálata a projekt nélküli állapothoz viszonyítva történik. 

 

A változatok költségeinek és hatásainak becslése 

A költségbecslés a közgazdasági költséghaszon elemzésben meghatározottak szerint 

történik annyi eltéréssel, hogy a becslések nagyvonalúbbak, legfeljebb tanulmánytervre, 

tényfeltárási záródokumentációra alapozottak. 

 

A hatások becslése a hasznok pénzben történik meghatározásával a közgazdasági 

költség-haszon elemzésnél leírtak szerint történik. 

 

A döntési változatok összehasonlítása és kiválasztása 

A pénzben kifejezett hasznokból kivonjuk a pénzben kifejezett költségeket, az a változat 

lesz a legkedvezőbb, amelyik a környezeti hasznokat is figyelembe véve a legkisebb 

költséggel valósítható meg a térségben. 
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4.3 A projekt nélküli eset  

4.3.1 A projekt nélküli eset leírása 

Az Európai Unió Regionális Politikáért felelős főosztálya részéről Marco Orani 2010 

szeptemberében (008040 számú levelében) arról tájékoztatta a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökséget, hogy tekintettel a projekt korábbi (I. ütemének) EU finanszírozására, jelen 

projekt költség haszon elemzését a projekt már megvalósult I. ütemére és a jelen 

pályázat nyomán megvalósuló II. ütemére együttesen kell elvégezni (konszolidált 

költség-haszon elemzés készítése). Az Európai Unió Főosztálya által javasolt módszertan 

alkalmazásának jogosságát az NFÜ 42-73/6/2011 számú 2011. április 8-án kelt 

állásfoglalásában kedvezményezett felé is megerősítette. 

 

Fentiekből a projekt nélküli eset meghatározására a következő szempontokat kell 

figyelembe venni: 

� Mivel a projekt I. üteme már megvalósult és működik a térségben jelenleg zajló 

hulladékgazdálkodási tevékenység a projekt része, így ha az a kérdés, hogy a 

2012-2041-es időszakban mi a projekt nélküli eset, akkor logikusan a projekt 

nélküli esetbe csak azok a tevékenységek tartozhatnak bele, amelyek ebben az 

időszakban nem részei az I. ütemben megvalósult pályázatnak és működnek is. 

� A projekt I. és II. üteme együttesen a térség teljes hulladékgazdálkodási 

tevékenységét lefedi, kivéve az alábbiakat: 

o  a vegyes-hulladék gyűjtés szállítását mindaddig, ameddig azt nem veszi át 

az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. a jelenlegi gyűjtő-szállító 

közszolgáltatóktól (2013), illetve ezen időpont után az a vegyesen 

gyűjtendő hulladék mennyiség, amelyet a projekt I. ütemében beszerzett 

28 db autóval nem lehet begyűjteni. 

o A térségben található 3 db hulladékudvar működtetése 

o Meglévő gyűjtőszigetek üzemeltetése 

o Nyíregyházi szelektívgyűjtés  
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4.3.2 Költségek, bevételek és hasznok becslése 

A költségek becslése: 

 

A gyűjtési-szállítási költségek becslése a projekt keretén kívül a térségben 

hulladékgyűjtést végző gépjárművek költségének figyelembevételével alakul.  

Jármű Bér Egyéb Összesen
32 311 808 475 491 787 299
22 217 584 326 900 544 484
17 170 655 252 605 423 260
16 163 025 237 746 400 771
15 155 129 222 887 378 016
14 148 407 208 028 356 434
14 152 117 208 028 360 144
14 155 920 208 028 363 947
14 159 818 208 028 367 845
14 163 813 208 028 371 841
14 167 908 208 028 375 936
14 172 946 208 028 380 973
14 178 134 208 028 386 162
14 183 478 208 028 391 506
14 188 982 208 028 397 010
14 194 652 208 028 402 679
14 198 545 208 028 406 573
14 202 516 208 028 410 543
14 206 566 208 028 414 594
14 210 698 208 028 418 725
14 214 911 208 028 422 939
14 219 210 208 028 427 237
14 223 594 208 028 431 621
14 228 066 208 028 436 093
14 232 627 208 028 440 655
14 237 280 208 028 445 307
14 242 025 208 028 450 053
14 246 866 208 028 454 893
14 251 803 208 028 459 831
14 256 839 208 028 464 867

Projekten kívül

 

 

A hulladékudvar üzemeltetés költsége az üzemeltetők által megadott működési költségek 

fajlagos értékeinek meghatározásával történt. Ennek megfelelően a hulladékudvarok (2 

db) üzemeltetése 11.000 eFt/év. 

 

A gyűjtőszigetek kezelési költségének becslése az egyes közszolgáltatók által megadott 

gyűjtési, költségek fajlagos értékeinek (312.879 e Ft) meghatározásával történt. Ennek 

megfelelően a gyűjtőszigetek (11 db) éves üzemeltetési költsége 3.442 eFt/év. 
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Nyíregyházi szelektív gyűjtő rendszer üzemeltetése (házhoz menő bio (10.000 háztartás) 

és csomagoló eszköz (18.000 háztartás), 234 db gyűjtősziget, valamint intézményi 

gyűjtés (összesen 11.457 tonna) 182.665 eFt/év. 

 

A projekten kívüli Nyíregyházi komposztáló költségét az alábbiak szerint becsülhetjük: 

Év
Hulladék 

mennyisége

Gépek 
üzemanyag 
fogyasztása

Bér-költség
Üzemeltetési 

költség
Üzemanyag 

költség
Energia 
költség

Egyéb 
anyagjellegű 
ráfordítások

Biztosítási 
díjak

Egyéb 
költségek

Javítás, 
karbantartás

Vállalat-
irányítás 
költségei

Összesen

2012 5 954 7 145 6 080 3 215 2 072 5 453 2 263 720 453 2 210 4 051 26 516
2013 5 523 6 627 6 171 2 982 1 922 5 453 2 099 720 420 2 210 3 953 25 930
2014 5 239 6 286 6 264 2 829 1 823 5 453 1 991 720 398 2 210 3 895 25 583
2015 5 053 6 064 6 358 2 729 1 759 5 453 1 920 720 384 3 315 3 864 26 501
2016 4 660 5 592 6 453 2 516 1 622 5 453 1 771 720 354 3 315 3 778 25 981
2017 4 671 5 605 6 615 2 522 1 626 5 453 1 775 720 355 4 420 3 813 27 298
2018 4 682 5 619 6 780 2 528 1 629 5 453 1 779 720 356 4 420 3 849 27 515
2019 4 694 5 632 6 950 2 535 1 633 5 453 1 784 720 357 4 420 3 886 27 736
2020 4 705 5 646 7 123 2 541 1 637 5 453 1 788 720 358 5 304 3 924 28 847
2021 4 716 5 659 7 301 2 547 1 641 5 453 1 792 720 358 5 304 3 962 29 079
2022 4 727 5 673 7 484 2 553 1 645 5 453 1 796 720 359 5 304 4 002 29 316
2023 4 739 5 687 7 708 2 559 1 649 5 453 1 801 720 360 5 304 4 050 29 604
2024 4 750 5 700 7 940 2 565 1 653 5 453 1 805 720 361 6 630 4 099 31 226
2025 4 761 5 714 8 178 2 571 1 657 5 453 1 809 720 362 6 630 4 150 31 530
2026 4 773 5 727 8 423 2 577 1 661 5 453 1 814 720 363 6 630 4 202 31 842
2027 4 784 5 741 8 676 2 583 1 665 5 453 1 818 720 364 6 630 4 256 32 164
2028 4 795 5 754 8 849 2 589 1 669 5 453 1 822 720 364 6 630 4 293 32 390
2029 4 807 5 768 9 026 2 596 1 673 5 453 1 826 720 365 6 630 4 332 32 621
2030 4 818 5 781 9 207 2 602 1 677 5 453 1 831 720 366 6 630 4 371 32 856
2031 4 829 5 795 9 391 2 608 1 681 5 453 1 835 720 367 6 630 4 411 33 095
2032 4 840 5 809 9 579 2 614 1 684 5 453 1 839 720 368 6 630 4 451 33 338
2033 4 852 5 822 9 770 2 620 1 688 5 453 1 844 720 369 6 630 4 493 33 586
2034 4 863 5 836 9 966 2 626 1 692 5 453 1 848 720 370 6 630 4 535 33 839
2035 4 874 5 849 10 165 2 632 1 696 5 453 1 852 720 370 6 630 4 578 34 097
2036 4 886 5 863 10 369 2 638 1 700 5 453 1 857 720 371 6 630 4 621 34 359
2037 4 897 5 876 10 576 2 644 1 704 5 453 1 861 720 372 6 630 4 666 34 626
2038 4 908 5 890 10 787 2 650 1 708 5 453 1 865 720 373 6 630 4 711 34 898
2039 4 920 5 903 11 003 2 657 1 712 5 453 1 869 720 374 6 630 4 758 35 175
2040 4 931 5 917 11 223 2 663 1 716 5 453 1 874 720 375 6 630 4 805 35 457
2041 4 942 5 931 11 448 2 669 1 720 5 453 1 878 720 376 6 630 4 852 35 745

Nyíregyházi komposzttelep költségei (eFt)

 

 

A projekten kívüli pótlási költségek az alábbiak szerint becsülhetők: 

� Vegyes gyűjtés autóira nem számolunk pótlási költséget, mivel ezeket a 

projektben lecseréljük. 

� A két hulladékudvarra 10 évente 30 milliós pótlási költséget számolunk. 

� A Nyíregyházán kívül szelektív gyűjtésnél évente 1 db gyűjtőpontot pótolunk, így 

11 évente lecseréljük az összeset. 

� A Nyíregyházi szelektív gyűjtésnél évente 23 gyűjtőpontot pótolunk, illetve a 

nyíregyházi hulladékudvarnál 10 évente 15 millió forintért végzünk pótlást 

� A Nyíregyházi komposztálónál tíz évente cseréljük a technológiát 

(komposztforgató, szita, levegőztető). Ennek becsült költsége 145.000 

eFt/alkalom 

 

Fentiek alapján meghatározhatók a projekten kívüli hulladékkezelési és pótlási költségek: 
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1. év 787 299 22 000 3 442 182 665 26 516 1 021 922 180 4 140 4 320 1 026 242
2. év 544 484 22 000 3 442 182 665 25 930 778 520 180 4 140 4 320 782 840
3. év 423 260 22 000 3 442 182 665 25 583 656 949 180 4 140 4 320 661 269
4. év 400 771 22 000 3 442 182 665 26 501 635 380 180 4 140 145 000 149 320 784 700
5. év 378 016 22 000 3 442 182 665 25 981 612 104 180 4 140 4 320 616 424
6. év 356 434 22 000 3 442 182 665 27 298 591 839 180 4 140 4 320 596 159
7. év 360 144 22 000 3 442 182 665 27 515 595 766 180 19 140 19 320 615 086
8. év 363 947 22 000 3 442 182 665 27 736 599 791 180 4 140 4 320 604 111
9. év 367 845 22 000 3 442 182 665 28 847 604 799 30 000 180 4 140 34 320 639 119

10. év 371 841 22 000 3 442 182 665 29 079 609 027 180 4 140 4 320 613 347
11. év 375 936 22 000 3 442 182 665 29 316 613 359 180 4 140 4 320 617 679
12. év 380 973 22 000 3 442 182 665 29 604 618 684 180 4 140 4 320 623 004
13. év 386 162 22 000 3 442 182 665 31 226 625 494 180 4 140 4 320 629 814
14. év 391 506 22 000 3 442 182 665 31 530 631 142 180 4 140 145 000 149 320 780 462
15. év 397 010 22 000 3 442 182 665 31 842 636 959 180 4 140 4 320 641 279
16. év 402 679 22 000 3 442 182 665 32 164 642 950 180 4 140 4 320 647 270
17. év 406 573 22 000 3 442 182 665 32 390 647 070 180 19 140 19 320 666 390
18. év 410 543 22 000 3 442 182 665 32 621 651 271 180 4 140 4 320 655 591
19. év 414 594 22 000 3 442 182 665 32 856 655 556 30 000 180 4 140 34 320 689 876
20. év 418 725 22 000 3 442 182 665 33 095 659 927 180 4 140 4 320 664 247
21. év 422 939 22 000 3 442 182 665 33 338 664 384 180 4 140 4 320 668 704
22. év 427 237 22 000 3 442 182 665 33 586 668 931 180 4 140 4 320 673 251
23. év 431 621 22 000 3 442 182 665 33 839 673 568 180 4 140 4 320 677 888
24. év 436 093 22 000 3 442 182 665 34 097 678 297 180 4 140 145 000 149 320 827 617
25. év 440 655 22 000 3 442 182 665 34 359 683 120 180 4 140 4 320 687 440
26. év 445 307 22 000 3 442 182 665 34 626 688 040 180 4 140 4 320 692 360
27. év 450 053 22 000 3 442 182 665 34 898 693 058 180 19 140 19 320 712 378
28. év 454 893 22 000 3 442 182 665 35 175 698 175 180 4 140 4 320 702 495
29. év 459 831 22 000 3 442 182 665 35 457 703 395 30 000 180 4 140 34 320 737 715
30. év 464 867 22 000 3 442 182 665 35 745 708 719 180 4 140 4 320 713 039
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Éves pótlási költségek (eFt)

 

 

A hulladékos bevételek és hasznok egy része jelenleg is a megvalósult projekt miatt 

keletkezik (hulladék kezelés a projekten kívüli alternatívában nincs), ezeket érdemben 

szétválasztani nem tudjuk. Ezért az ezzel kapcsolatos számításokat a fizetőképesség 

vizsgálatnál összegezzük (a díj a nulla alternatíva fentiekben kiszámolt költségének és a 

kiválasztott alternatíva költségeinek fedezésére kell, hogy szolgáljon!) 
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4.3.3 Egyéb releváns szempontok 

A fenntarthatóságot az alábbi szempontok szerint vizsgáljuk: 

Szempont Fenntarthatósággal kapcsolatos megállapítások 

Műszaki A jelenlegi infrastuktúra a projektben lecserélésre kerül(t), fenntartásának 

műszaki kérdésivel így nem releváns foglalkozni. 

Gazdasági Az üzemeltetés átvételével a korábbi díjbevétel a projekt része lesz, így a 

fenntarthatóság ezen szempontjával sem releváns foglalkozni a projekten 

kívül. 

Szervezeti A jelenlegi közszolgáltatói struktúra már rövid távon is átalakul és 

valamennyi közszolgáltatás a projekt részévé válilk, így a fenntarthatóság 

ezen szempontjával sem releváns foglalkozni a projekten kívül. 

Jogi A fejlesztéseknek elsősorban jogi kényszere van ugyanis: 

- A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése nélkül nem teljesíthető a 

csomagolóanyag gyűjtési kötelezettség a térségben.  

- A biológiai hulladékok kezelésének fokozása (komposztálás, 

biostabilizálás), illetve a házi komposztálás bevezetése nélkül nem 

teljesíthető a biohulladék lerakótól való eltérítésének kötelezettsége. 

- A szelektív gyűjtés fokozása és a hulladékok lerakás előtti előkezelése 

nélkül nem teljesíthető sem a támogatási stratégia 22 %-os szelektív 

hulladékgyűjtési elvárása, sem a 60 %-os lerakási arány elérése. Mivel 

azonban ezen céloknak nincsenek jogi relevanciái, így amennyiben a 

társulás nem részesül pályázati támogatásban a célokat sem lehet számon 

kérni rajta. 
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4.4 „A” projektváltozat 

4.4.1 A változat leírása, műszaki ismertetése 

4.4.1.1 „A” projektváltozat műszaki ismertetése 

 
A tervezés során használt hulladék alapadatait (mennyiség, összetétel stb.) a 3. fejezet 

részletesen tartalmazza. Ezen hulladékot részint az I. projektütemben megvalósult 

rendszerrel, illetve annak a jelen projekt alternatívában bemutatásra kerülő 

kiegészítésével kívánjuk kezelni. 

 

Az I. projektütemben megvalósult rendszer az alábbi létesítmények, eszközök 

üzemeltetéséről szól: 

Leírás
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Hulladékgyűjt ő konténerek (240 liter) (db) 0 0 12 000 12 000 0 0 0 0

Biohulladékgyűjt ő konténerek (120 liter) (db) 0 0 0 0 10 000 10 000 0 20 000

Hulladékgyűjt ő-szigetek (4, egyenként 1,1 m3 

űrtartalmú konténerrel) (db) 75 75 480 630 0 0 0 0

Hulladékgyűjt ő-szigetek (4, egyenként 1,1 m3 

űrtartalmú konténerrel) (db) 0 0 0 0 50 50 200 300

Szállítójárművek

20 m3 befogadó képességű jármű a bio- és a szelektív 
gyűjtésű hulladék részére (db) 0 0 2 2 1 1 1 3

16 m3 befogadó képességű jármű az ömlesztett 
települési szilárd hulladék részére (db) 0 0 1 1 0 0 0 0

Daruval felszerelt konténerszállító jármű (db) 0 0 1 1 0 0 1 1

Konténerszállító pótkocsi (db) 0 0 1 1 0 0 1 1

Válogató létesítmény

Hulladékválógató üzem (25000 tonna/év) (m2) 0 0 4 427 4 427 0 0 4 427 4 427

Hulladékválogató technológia (25000 tonna/év) (db) 0 0 1 1 0 0 1 1

Bálázó (200 kg-nál nehezebb) (db) 0 0 3 3 0 0 3 3

Homlokrakodó (db) 0 0 1 1 0 0 1 1

Targonca (db) 0 0 1 1 0 0 1 1

Ömlesztett szilárd hulladéklerakó-telep

Hulladéklerakó kapacitása (m3) 165 000165 000 0 330 000165 000165 000 950 000 1 280 000

A helyszín előkészítése (ha) 12 21 23 56 12 21 23 56

Csurgalékvíz gyűjtő- és - kezelő rendszer (db) 1 1 0 2 1 1 0 2

Kerítés (m) 1 500 1 500 0 3 000 1 500 1 500 0 3 000

Mérlegház (m2) 140 30 0 170 140 30 0 170

Hídmérleg (db) 1 1 0 2 1 1 0 2

Járműmosó (db) 1 1 0 2 1 1 0 2

Abroncsmosó (db) 1 1 0 2 1 1 0 2

Hulladéktömörítő (db) 1 1 0 2 1 1 0 2

Útépítés (m2) 54 000 31 500 43 420128 920 54 000 31 500 43 420 128 920

Komposztáló t/év  

Komposztáló telep (7000 t/év) 0 0 0 0 0 1 1 2

Komposztálási technológiai db 0 0 0 0 1 1 1 3
A regionális hulladékgazdálkodási központok 
építését előkészítő munkálatok (db) 1 1 1 3 1 1 1 3

Földvásárlás (ha) 18 17 29 65 38,3 26,7 38,1 103,1
Szolgáltatási ajánlattétel - a rekultivációra 
vonatkozó felmérések és tervek (hulladéklerakók 
száma) (db) 62 68 64 194 62 68 64 194

Bővített I. ütemEredeti I. ütem
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Az II. projektütemben megvalósuló tervezett rendszer kiegészítés az „A” alternatíva 

esetén: 

 

Szelektív gyűjtési- és hasznosítási rendszer fejlesztése 

A szelektív gyűjtési rendszernek csak egy kisebb hányada került az I. ütembe, a nagyobb 

fejlesztések (edényzet, járművek) a II. ütembe lettek átcsoportosítva. Ezért a szelektív 

gyűjtés fejlesztése minden alternatívában megoldandó feladat. Az I. ütemben kiépített 

Nyíregyházi válogatómű ellátására létesített 300 gyűjtősziget és a korábban már létező 

szelektív gyűjtési rendszer csupán a kapacitás mintegy egyharmadát biztosítja. A 

tervezett bővítés magába foglalja a csomagolóanyagok (papír, karton, műanyag, fém, 

üveg), a bomló szerves (bio) hulladékok (zöld és konyhai) és a veszélyes hulladékok 

gyűjtését is. 
A szelektív gyűjtésre ebben az alternatívában a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

bevezetésével, illetve a gyűjtőszigetek számának kiegészítésével nyújtunk lehetőséget. A 

gyűjtőszigeteken csak a csomagolóeszközök hulladéka, illetve a velük együtt kezelhető 

hulladékok gyűjthetők (együtt hasznosítható hulladékok). 

 

Házhoz-menő szelektív hulladékgyűjtés 

A házhoz menő gyűjtés a papírra, társított anyagokra, műanyagra, fémre, textilre terjed 

ki. A lakosság a felsorolt hulladék fajtákat zsákban vagy külön edényben gyűjti. A 

közszolgáltató rendszeres járattal e célra beállított járművel szállítja be utóválogatásra a 

hulladékgazdálkodási központba az anyagot. Az üveg gyűjtésére 1.100 literes közterületi 

konténerek (gyűjtőpontok) kerülnek kihelyezésre. Az ürítést a gyűjtőszigetes 

üveghulladék gyűjtőkkel közösen a speciális konténeres jármű végzi. 

A jelenlegi gyűjtési mennyiségeket, illetve a gyűjtőszigetek fejlesztését követően 

tervezett begyűjtés figyelembe véve a házhoz-menő szelektív gyűjtéssel begyűjtendő 

hulladék mennyisége 11.695 tonna (2016). Egy átlagos háztartásnál a 

hulladékmennyiségi és összetételi adatok figyelembe vételével 245,3 kg (2016) papír, 

karton, műanyag és fém hulladék keletkezik. A gyűjtés elindítását követő felfutást 

figyelembe véve a reálisan visszagyűjthető mennyiséget a keletkező hasznosítható 

hulladék 25%-áról maximum a keletkező hulladék 75%-ára tervezzük. Így a házhoz-

menő gyűjtéssel elérendő háztartások száma mintegy 60 ezer db.  

 

Gyűjtőszigetes gyűjtés 

A városok lakótelepi övezetében, illetve a falvak forgalmasabb pontjain (polgármesteri 

hivatal, élelmiszerüzlet, iskola, vendéglő) gyűjtőszigeteket helyezünk el, amelyekben a 

lakosság elkülönítetten gyűjtheti a papír-, műanyag, illetve üveg hulladékot. A 

gyűjtőpontok 1,1 m3 térfogatú, műanyagból vagy fémből készült edények, amelyek színei 
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egyértelműen jelölik a gyűjtendő hulladék fajtáját (kék-papír, sárga-műanyag, zöld-

üveg). A gyűjtőszigeteket 3 db (1 db papír, 1 db műanyag és 1 db üveg) 1.100 literes 

edények alkotják. A gyűjtőpontok bedobó nyílása alkalmazkodik a gyűjtött hulladék 

fajtájához, így üveg, valamint műanyag hulladéknál kerek, papír hulladéknál pedig 

téglalap alakú.  

 

A gyűjtőpontok ürítését tömörítőlapos gyűjtőautó (papír, műanyag), illetve speciális 

konténeres, 1100 literes beemelővel kialakított felépítménnyel rendelkező, görgős 

konténerszállító gépjármű (üveg) végzi. Az összegyűjtött papír és műanyag hulladékot a 

gépjárművek a válogatóműbe szállítják, ahol megtörténik a hulladék utóválogatása. A 

gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés már létezik a térségben, a beruházás ennek 

továbbfejlesztést jelenti. A tervezett begyűjtési mennyiségek 2016-ban: papír 2,8 

t/sziget, műanyag 1,4 tonna/sziget és üveg 2 tonna/sziget, amely mennyiségek lassú 

emelkedését prognosztizáljuk. 

 

Bomló szerves hulladékok elkülönített gyűjtése 

A bomló szerves hulladékok elkülönített begyűjtésének rendszerét szintén fejleszteni 

szükséges. A meglévő 3 komposzttelep ellátására főként Kisvárda és Nagyecsed 

térségében szükséges a gyűjtéssel elért háztartások számának növelése. Az egy 

háztartásnál keletkező bio hulladék mennyisége 205,6 kg (2016), a begyűjtési kapacitást 

– a komposzttelepekre való lakossági beszállítás és a már működő városi zöldterületi 

begyűjtés mennyiségének levonása után – 3. 672 t-val kívánjuk fejleszteni. A vissza-

gyűjtési mennyiséget, a gyűjtés  elindítását követő felfutást figyelembe véve 2016-ra a 

háztartásnál keletkező bio hulladék 40 %-ára tervezzük, amely folyamatosan mintegy 

65%-ra növekszik. Így az elérendő háztartások száma 45.000 db. 

 

Az „A” alternatíva eszközigénye: 

• csomagolóanyagok:  

o házhoz-menő gyűjtés elindítása (városok és közvetlen térségük) 60 ezer 

háztartás, - gyűjtőedény 60.000 db, gyűjtőjárművek 10 db tömörítős, 1 db 

darus üveggyűjtő 

o gyűjtőszigetek fejlesztése a házhoz-menő gyűjtéssel nem érintett 

településeken – edényzet 150 db gyűjtősziget (3 frakciós) és 120 db 

üveggyűjtő pont és jármű 1 db 

• zöldhulladék: 

o házhoz-menő gyűjtés elindítása (Kisvárda és Nagyecsed körzetében) 45 

ezer háztartás, - gyűjtőedény 45.000 db, gyűjtőjárművek 8 db 
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Hulladékok lerakás előtti előkezelése 

A begyűjtött vegyes maradék hulladék lerakás előtti előkezelését mindhárom körzetben 

fejleszteni kell. A KvVM FI és az illetékes Felügyelőség részvételével tartott 

megbeszélésen eldőlt, hogy a Hatóság a kisvárdai és a nagyecsedi központban is 

előírja a lerakás előtti előkezelést és a biohulladékok stabilizálását.  

 

A megállapodás alapján, ebben a két központban egy minimális, nyílttéri előkezelés 

megfelelő.  

 

Nyíregyházán a jogszabályi előírások, illetve a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodás 

támogatási stratégiájában” meghatározott előírások teljesítéséhez szükséges az 

előkezelés. 

  

Az „A” alternatíva mindhárom központ esetében tartalmazza a minimális előkezelést. A 

rendszer elemei: 

• nyílttéri aprítás (150-200 mm szemcseméret),  

• fémleválasztás,  

• magas biológiai anyag tartalmú hulladék leválasztása szitálással (szita lyukmérete 

60-80mm) 

 

A két kisebb központban, tekintettel a kezelendő hulladék mennyiségére (Kisvárda–

32.621 t, Nagyecsed – 18.748 t, 2016) az előkezelést mobil, diesel üzemű gépekkel, a 

nyíregyházi központban (57.624 t, 2016) telepített, elektromos meghajtású gépekkel 

végezzük. 

 

A technológia gépigénye: 

Gép Nyíregyháza Kisvárda Nagyecsed Összesen
Feladószalag  (süllyesztett) 1 1
Aprító (elektromos) 1 1
Aprító mágnes leválasztóval (diesel) 1 1 2
Mágneses leválasztó (elektromos) 1 1
Szita (elektromos) 1 1
Szita (diesel) 1 1 2
Szállítószalag rendszer 1 1
Villamos szerelés 1 1
Tervezés, szállítás, szerelés 1 1
Próbaüzem 1 1
Szállítás, próbaüzem 1 1 2
Homlokrakodó 2 1 1 4
Billencs 1 1 1 3  
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Az előkezelés során leválasztott fém (1.891 t, 2016) értékesítésre, míg a szita felső 

frakció (> 60-80 mm) közvetlen lerakásra (48.910 t, 2016), a magas biológiai anyag 

tartalmú hulladék (< 60-80 mm) biológiai stabilizálásra (59.779 t), majd a stabilizált 

anyag lerakásra kerül 

 

Bomló, szerves hulladékeltérítés 

 

Komposztálás 

A szelektíven begyűjtött bio hulladékok komposztálását a meglévő 3 komposzttelepen 

végezzük. A telepek fejlesztését jelen projektben nem tervezzük. 

 

Stabilizálás 

Az előkezelés után leválasztásra kerülő magas bomló szerves anyag tartalmú frakció 

biológiai stabilizálásra kerül. A stabilizálandó hulladék 2016-ra tervezett mennyisége a 

Nyíregyházi központban 31.693 t, a Kisvárdai központban 17.942 t, a Nagyecsedi 

központban 10.311 t. 

 

A stabilizálást a Kisvárdai és a Nagyecsedi központban nyílttéri, prizmás, forgatásos 

eljárással valósítjuk meg. A stabilizálás folyamatában hasznosítjuk a KA projektben a 

komposzttelepek kiszolgálására beszerzett komposztforgató berendezés, illetve a 

vontatását biztosító erőgép szabad kapacitását.   

 

A Nyíregyházi központban a stabilizálást takart (szemipermiábilis membrán takaróval), 

levegőztetett eljárással tervezzük. 

 

Hulladék megelőzés beruházásai 

A KEOP 1.1.1. pályázati útmutató előírásainak megfelelően a projekt költségvetésének 5 

%-át a hulladék-megelőzéssel kapcsolatos beruházásokra kell fordítani. Ez alapvetően a 

házi komposztálás elterjesztését, illetve a lakossági tudatformálást, tájékoztatást jelenti. 

 

Házi komposztálás 

A házi komposztálás lényege, hogy a lakosság az ingatlanjain a családi-házas, és az 

üdülőövezetekben összegyűjti a keletkező biohulladékokat majd a megfelelő eszközök és 

ismeretek birtokában komposztálják és helyben hasznosítják. 

 

A hulladék lerakástól való eltérítése érdekében –kihasználva a tértség közlekedési 

problémáit (utak, folyók) – a hulladékkezelő központoktól távolabbi településeken 

fokozzuk a házi komposztálás bevezetését. A fejlesztés tervezett eszközigénye:50.000 db 
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Lakossági tudatformálás, PR 

A projekt keretében az I. kommunikációs csomag megvalósítása szükséges, ennek 

költségét a KEOP 1.1.1. projekt útmutató előírásainak megfelelően a beruházás 

költségeinek 1 %-ában határozzuk meg. 

 

Egyéb beruházási tételek 

Egyéb beruházási tételként merül fel a projekt megvalósítással kapcsolatos egyéb 

szolgáltatások költségei, amely az alábbi tételekből áll össze: 

o Terület előkészítés, régészeti megfigyelés, leletmentés 

o Felügyelő mérnök költségei 

o Projekt menedzsment költségek 

o Közbeszerzésekkel kapcsolatos költségek 

o Műszaki tartalék 
 

A folyamatban résztvevő szervezetek: 

Tulajdonos - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás. 

Fenntartó üzemeltető – A létesítmények üzemeltetője a Társulás tulajdonában lévő, erre 

a feladatra alapított, a Kbt. 2/A§ alapján kijelölt Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 

Kft (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.). 

Vagyonkezelő – A tulajdonos társulás, vagy az általa jogszabályi előírásoknak 

megfelelően kiválasztott szervezet, jogállását az RMT készítés folyamán szükséges 

tisztázni. 

A nulla alternatíva és az „A” alternatíva együttes létesítményeinek elhelyezkedését az alábbi 

ábra mutatja be: 

Nagyecsed

Fehérgyarmat

Mátészalka

Kisvárda

Nyíregyháza

Létesítmények
A alternatíva

Hulladékkezelő Központ (Lerakó, Komposztáló, MBH)   (2)
Hulladékudvar   (2)
Központ (Lerakó, Komp.,Válogatómű, Hull.udvar, MBH)   (1)
nincs   (235)
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Az alternatíva megvalósításához az alábbi táblázatban összefoglalt beruházások 

elvégzésre van szükség: 

 

29/A táblázat: A szükséges fejlesztések adatai évenkénti bontásban 

Megnevezés 1. év
Beruházás utolsó 

éve Összesen

2020 után 
rendelkezésre 
álló kapacitás

Házi komposztáló edényzet db 50000 0 50000 Nem releváns 

Újrahasználati központ db 0 0 0 Nem releváns 
Hulladékudvar db 0 Nem releváns 

•          települési db 0 Nem releváns 
•          térségi db 0   Nem releváns 

Gyűjtősziget db 150 0 150 Nem releváns 
Válogató* kapacitás, t 0 Nem releváns 
Komposztáló* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Pellet-előállító*  Kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Előkezelő (mechanikai, vagy MBH)* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 

Nyíregyházi MBH kapacitás, t 60000 60000 Nem releváns 
Kisvárdai MBH kapacitás, t 32000 32000 Nem releváns 
Nagyecsedi MBH kapacitás, t 20000 20000 Nem releváns 
RDF energiahasznosító mű* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Átrakó* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Lerakó *,*** kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 

Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök (edényzet, 
speciális járművek) ** Nem releváns 

Szelektív tömörítős gyűjtőautó db 10 0 10 Nem releváns 

Szelektív tömörítős gyűjtőautó db 1 0 1 Nem releváns 

Görgős konténeres jármű beemelővel - üveggyűjtés db 1 0 1 Nem releváns 

Szelektív tömörítős gyűjtőautó - házhoz menő 
biohulladék gyűjtés db 8 0 8 Nem releváns 

Gyűjtőszigetek konténerei (1 db műanyag, 1 db 
papír, 1 db üveg / sziget) db 150 0 150 Nem releváns 

Üveggyűjtő konténerek (gyűjtőpont - házhozmenő 
szelektív gyűjtés kiegészítése) db 120 0 120 Nem releváns 

Szelektív hulladékgyűjtő edény (csomagolóeszköz) db 60000 0 60000 Nem releváns 

Bio hulladékgyűjtő edény db 45000 0 45000 Nem releváns  
* A tervezett létesítményeket külön-külön, a telepítés helyének megadásával kell feltüntetni 
** 2020 utáni szabad kapacitásra eső költség nem elszámolható 
*** típusonként (pl. szelektív gyűjtéshez) 
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30. táblázat: a fejlesztés eredményei évenkénti bontásban, tonna 
Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1.      Házi komposztálás 0 0 0 3 338 6 009 6 677 6 704 6 730 6 757 6 784 6 811 7 078 7 345
2.      Szelektíven begyűjtött hulladék 12 697 14 707 16 401 19 897 28 553 32 961 33 238 33 515 33 792 34 069 34 346 37 115 39 885

2.1.   papír 4 379 4 817 5 539 7 573 10 808 12 691 12 842 12 994 13 145 13 297 13 448 14 963 16 478
2.1.1.     ebből csomagolási papír 3 187 3 506 4 032 4 911 6 548 7 367 7 465 7 563 7 661 7 760 7 858 8 840 9 822

2.2.   műanyag 841 925 1 064 1 381 3 818 4 747 4 786 4 825 4 864 4 902 4 941 5 329 5 717
2.2.1.     ebből csomagolási műanyag 782 860 989 1 301 3 718 4 647 4 685 4 722 4 759 4 796 4 833 5 205 5 577

2.3.   üveg 398 820 1 248 1 346 1 518 1 640 1 653 1 666 1 678 1 691 1 704 1 831 1 958
2.3.1.     ebből csomagolási üveg 398 783 1 150 1 224 1 371 1 469 1 478 1 488 1 498 1 508 1 518 1 615 1 713

2.4.   fém 4 15 15 206 348 486 490 494 499 503 507 551 594
2.4.1.     ebből csomagolási fém 4 4 4 172 292 429 433 436 439 443 446 481 515

2.5.   biohulladék 7 033 8 088 8 492 9 348 12 019 13 354 13 407 13 461 13 514 13 568 13 621 14 155 14 689

2.5.1.     ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék 4 103 4 718 4 954 5 453 7 011 7 790 7 821 7 852 7 883 7 914 7 946 8 257 8 569
2.5.2.     ebből közterületen, intézményeknél 
keletkező zöldhulladék 2 930 3 370 3 538 3 895 5 008 5 564 5 586 5 609 5 631 5 653 5 675 5 898 6 121

2.6.   egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449

3.      Komposztálás 7 033 8 088 8 492 9 348 12 019 13 354 13 407 13 461 13 514 13 568 13 621 14 155 14 689
3.1.   zöldhulladék komposztálása 7 033 8 088 8 492 9 348 12 019 13 354 13 407 13 461 13 514 13 568 13 621 14 155 14 689
3.2.   egyéb, biohulladék komposztálása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.      Vegyes gyűjtés 135 934 133 923 132 229 125 395 114 069 108 993 108 689 108 385 108 082 107 778 107 474 104 438 101 401
4.1.   papír 25 302 24 864 24 141 22 108 18 873 16 990 16 839 16 687 16 536 16 384 16 233 14 718 13 203
4.2.   műanyag 19 746 19 662 19 523 19 206 16 770 15 840 15 801 15 762 15 724 15 685 15 646 15 258 14 871
4.3.   üveg 5 723 5 301 4 872 4 774 4 603 4 480 4 468 4 455 4 442 4 430 4 417 4 289 4 162
4.4.   fém 2 846 2 834 2 834 2 644 2 501 2 364 2 360 2 355 2 351 2 347 2 342 2 299 2 256
4.5.   biohulladék 37 480 36 425 36 021 31 827 26 485 24 482 24 402 24 322 24 242 24 162 24 082 23 280 22 479
4.6.   egyéb 44 837 44 837 44 837 44 836 44 836 44 836 44 820 44 803 44 787 44 771 44 755 44 592 44 430

5.      Átrakott vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.      Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék 0 0 0 125 395 114 069 108 993 108 689 108 385 108 082 107 778 107 474 104 438 101 401
7.      Égetett vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.      Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott 
vegyes hulladék 135 934 133 923 132 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.      Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése 0 0 0 71 083 64 739 61 837 61 667 61 496 61 326 61 155 60 985 59 280 57 575
9.1.   stabilizált hulladék 0 0 0 68 967 62 738 59 946 59 779 59 612 59 445 59 278 59 111 57 441 55 770
9.2.   nagy fűtőértékű frakció energetikai célú 
hasznosításra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.3.   fém hasznosításra 0 0 0 2 115 2 001 1 891 1 888 1 884 1 881 1 877 1 874 1 839 1 804

10. Lerakott kezelési maradékok 1 266 1 467 1 636 98 885 90 921 87 464 87 254 87 044 86 833 86 623 86 413 84 310 82 208
10.1.                   komposztálási maradék 703 809 849 935 1 202 1 335 1 341 1 346 1 351 1 357 1 362 1 416 1 469
10.2.                   válogatási maradék 562 658 787 1 051 1 649 1 956 1 977 1 998 2 019 2 039 2 060 2 267 2 475

10.2.1. papír 438 482 554 757 1 081 1 269 1 284 1 299 1 315 1 330 1 345 1 496 1 648
10.2.2. műanyag 84 93 106 138 382 475 479 482 486 490 494 533 572
10.2.3. fém 0 2 2 21 35 49 49 49 50 50 51 55 59
10.2.4. egyéb 40 82 125 135 152 164 165 167 168 169 170 183 196

10.3.                   égetési maradék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4.                   előkezelt vegyes hulladék lerakásra 0 0 0 96 900 88 070 84 172 83 936 83 700 83 463 83 227 82 991 80 627 78 264

11. Összes lerakás (8+10) 137 199 135 390 133 865 98 885 90 921 87 464 87 254 87 044 86 833 86 623 86 413 84 310 82 208
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A teljesen megvalósult projekt induló évére (2014) és a célok között meghatározott 2015 

és 2016 évekre vonatkozóan a vizsgált alternatíva az alábbi három ábrában bemutatott 

hulladékáramokat teljesíti. 
2014 évben

148 631 tonna

B
io

-
hu

lla
dé

k

Z
öl

dh
ul

la
dé

k,
 e

gy
éb

 
bi

oh
ul

la
dé

k

N
em

 
cs

om
ag

ol
ás

i

C
so

m
ag

ol
ás

i

44 513 13 310 16 371 25 202 75 49 160

Közvetlen 
lerakás 

(lerakás)
0

K
ie

m
el

t h
ul

la
dé

ká
ra

m
 

(e
gy

éb
)

E
gy

éb
 h

as
zn

os
íto

tt 
m

ás
od

ny
er

sa
ny

ag
 

(t
er

m
ék

)

V
es

zé
ly

es
 h

ul
la

dé
k 

(e
gy

éb
)

H
as

zn
os

íto
tt 

m
ás

od
ny

er
sa

ny
ag

 
vá

lo
ga

tó
m
ű

bő
l 

(t
er

m
ék

)

Le
ra

ko
tt 

vá
lo

ga
tá

si
 

m
ar

ad
ék

 (
le

ra
ká

s)

K
om

po
sz

t (
te

rm
ék

)

ví
zg
ő

z+
co

2 

(k
ör

ny
ez

et
be

)

M
B

H
 k

ez
el

t 
te

rm
ik

us
an

 
ha

sz
no

sí
ta

nd
ó 

(R
D

F
)

M
B

H
 k

ez
el

t 
an

ya
gá

ba
n 

ha
sz

no
sí

ta
nd

ó

M
B

H
 k

ez
el

és
 u

tá
n 

kö
zv

et
le

n 
le

ra
kó

 
(le

ra
ká

s)

E
lé

ge
te

tt 
hu

lla
dé

k 
(k

ör
ny

ez
et

be
, e

ne
rg

ia
)

43 1 346 0 8 244 916 5 141 4 207 0 2 115 54 312 0

E
lé

ge
te

tt 
R

D
F

 
(k

ör
ny

ez
et

be
, 

en
er

gi
a)

M
B

H
 te

rm
ik

us
an

 
ha

sz
no

sí
to

tt 
le

ra
ká

si
 

m
ar

ad
ék

 (
le

ra
ká

s)

ví
zg
ő

z+
co

2 
 

(k
ör

ny
ez

et
be

)

M
B

H
 s

ta
bi

liz
ál

t 
le

ra
ka

nd
ó 

hu
lla

dé
k 

(le
ra

ká
s)

M
B

H
 a

ny
ag

áb
an

 
ha

sz
no

sí
to

tt 
hu

lla
dé

k 
(t

er
m

ék
)

É
ge

tő
m
ű

 le
ra

ká
si

 
m

ar
ad

ék
 (

le
ra

ká
s)

0 0 31 035 37 932 2 115 0

T
er

m
ék

E
gy

éb

Le
ra

ká
s

K
ör

ny
e-

ze
tb

e

T
er

m
ék

Le
ra

ká
s

K
ör

ny
ez

et
be

, 
en

er
gi

a

13 662 43 1 985 4 207 2 115 92 245 31 035

148 631

68 967

MBH előkezelés

125 3959 160

M
B

H
 k

ez
el

t 
st

ab
ili

zá
la

nd
ó

19 897

Égetés

0

P
ap

ír
-

hu
lla

dé
k

E
gy

éb
 c

so
m

ag
ol

ás
i 

hu
lla

dé
k

E
gy

éb
 g

yá
rt

ói
 

fe
le

lő
ss

ég
 (

ak
ku

, E
E

B
)

E
gy

éb
 h

ul
la

dé
k

Maradék hulladék vegyes gyűjtése
125 395

9 348

Termék Lerakott hulladék

M
eg

el
ő

zé
s

Keletkez ő hulladék (tonna)
Összesen:

Elkülönített gyűjtés

Házi komposztálás
3 338
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Házikomposzt
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2016 évben
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A fentiekben bemutatott projekt alternatíva a kitűzött célokhoz az alábbiak szerint járul hozzá: 

Kitűzött cél (támogatási stratégia) Alternatíva teljesítménye 
A szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

kiterjesztése és teljessé tétele 32.699 tonna/év 
szelektív gyűjtési mennyiség elérése 2016-ig 

2016-ban 32.918 t/év szelektív gyűjtés 

28.194 tonna/év biohulladék eltérítése a 
lerakástól 

74.194 t/év biohulladék eltérítése a lerakástól 

Elsődlegesen: 56.480 tonna/év hulladék 
Másodlagosan: 31.212 tonna/év hulladék 

(összesen legfeljebb 87.692 tonna/év) lerakása 
hulladéklerakóra 

87.464 tonna/év másodlagos lerakás 

A fenti táblázatból látható, hogy az alternatíva valamennyi megfogalmazott célt teljesíti. 
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4.4.2 A várható eredmények, hatások 

A fejlesztés eredményeit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

 
Fejlesztési eredmények 

típusok szerint A beruházás ideje alatt A beruházást követően 

Gazdasági hatásai • Térségi beruházások 
volumenének 
megnövekedése. 

• Környezetipari 
fejlesztések 
meghonosítása. 

• Hosszú távú adó és 
járulék bevételek. 

• Alapot ad további 
környezetvédelmi 
ipari fejlesztések 
megvalósításához. 

Társadalmi hatásai • Munkahelyteremtés 

• Fejlesztések 
elmaradott 
térségekben 

• Hosszú távon 
biztosított munka, 
akár hátrányos 
helyzetű társadalmi 
csoportok részére is. 

Környezeti hatásai • Az építkezésekkel járó 
forgalom növekedés 
növelheti a zaj, illetve 
légszennyezést. 

• A beruházások 
hosszú távra 
megteremtik a 
hulladékok szelektív 
hulladék 
gyűjtésének 
feltételeit 

Hatásterülete • A beruházás által 
érintett hulladékkezelő 
központok, illetve a 
kihelyezett szelektív 
gyűjtőedényzet 
közvetlen környéke 

• A régió 240 
települése. 
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31. táblázat: Szelektív gyűjtési rendszerben begyűjtött mennyiség részletezése, 
tonna 

Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1. Gyűjtősziget, konténer
1.1 papír 368 818 1 145 1 529 1 738 1 946 1 979 2 013 2 046 2 079 2 113 2 446 2 780
1.1.1 ebből csomagolási 
papír 267 595 833 992 1 053 1 130 1 151 1 172 1 193 1 214 1 235 1 445 1 657
1.2 műanyag 245 436 545 765 904 973 990 1 006 1 023 1 040 1 056 1 223 1 390
1.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 228 405 507 720 880 953 969 985 1 001 1 017 1 033 1 195 1 356
1.3 üveg 392 812 1 241 1 334 1 502 1 610 1 609 1 608 1 606 1 605 1 604 1 591 1 578
1.3.1 ebből csomagolási 
üveg 392 776 1 144 1 213 1 356 1 442 1 439 1 436 1 434 1 431 1 429 1 404 1 381
1.4 fém 1 4 4 7 9 10 11 12 14 15 16 28 40

1.4.1 ebből csomagolási fém 1 1 1 6 8 9 10 11 12 13 14 24 35
1.5 biohulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Házhoz menő gyűjtés
2.1 papír 2 582 2 569 2 965 4 414 7 235 8 505 8 507 8 509 8 511 8 513 8 515 8 536 8 558
2.1.1 ebből csomagolási 
papír 1 879 1 870 2 158 2 863 4 384 4 937 4 945 4 953 4 961 4 968 4 976 5 043 5 101
2.2 műanyag 338 231 261 109 2 104 2 762 2 774 2 786 2 798 2 809 2 821 2 939 3 057
2.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 314 215 243 102 2 049 2 704 2 715 2 726 2 737 2 749 2 760 2 871 2 982
2.3 üveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1 ebből csomagolási 
üveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 fém 1 7 7 194 313 428 428 428 429 429 429 432 434

2.4.1 ebből csomagolási fém 1 2 2 162 262 378 378 378 378 377 377 377 376
2.5 biohulladék 4 103 4 718 4 954 5 441 6 997 7 775 7 805 7 835 7 865 7 895 7 926 8 227 8 529
2.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Hulladékudvaron 
gyűjtött
3.1 papír 30 30 30 30 35 40 44 48 52 56 60 100 140
3.1.1 ebből csomagolási 
papír 22 22 22 19 21 23 26 28 30 33 35 59 83
3.2 műanyag 8 8 8 8 10 12 14 17 19 21 24 47 70
3.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 7 7 7 8 10 12 14 16 19 21 23 46 68
3.3 üveg 4 6 4 4 6 10 13 16 18 21 24 52 80
3.3.1 ebből csomagolási 
üveg 4 6 4 4 5 9 11 14 16 19 21 46 70
3.4 fém 2 4 4 4 6 8 9 11 12 13 14 27 40

3.4.1 ebből csomagolási fém 2 1 1 3 5 7 8 9 10 12 13 24 35
3.5 biohulladék 0 0 0 12 14 15 16 17 18 19 20 30 40
3.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449
4. Intézményi gyűjtés
4.1 papír 1 400 1 400 1 400 1 600 1 800 2 200 2 312 2 424 2 536 2 648 2 760 3 880 5 000
4.1.1 ebből csomagolási 
papír 1 019 1 019 1 019 1 038 1 091 1 277 1 344 1 411 1 478 1 545 1 613 2 292 2 981
4.2 műanyag 250 250 250 500 800 1 000 1 008 1 016 1 024 1 032 1 040 1 120 1 200
4.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 232 232 232 471 779 979 987 994 1 002 1 010 1 017 1 094 1 171
4.3 üveg 0 0 0 5 10 20 31 42 54 65 76 188 300
4.3.1 ebből csomagolási 
üveg 0 0 0 5 9 18 28 38 48 58 68 166 262
4.4 fém 0 0 0 1 20 40 42 43 45 46 48 64 80

4.4.1 ebből csomagolási fém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 biohulladék 2 930 3 370 3 538 3 895 5 008 5 564 5 586 5 609 5 631 5 653 5 675 5 898 6 121
4.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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4.4.3 Költségek és bevételek becslése 

4.4.3.1 Beruházási költségek 

A beruházási költségek becslésének bázis éve 2012. A projekt I. üteménél úgy vettük, hogy a már megvalósult beruházások a projekt 

első évében jelennek meg (az Eurós beruházási összegről átváltott értékekkel). A II. ütem beruházási költségére vonatkozó számítás 

részletes bemutatását a műszaki költségbecslés mellékelt táblázatai tartalmazzák. 

A Változat
2012 2013 2014

Kisvárda, Nagyecsed lerakó és Nyíregyháza központ -5 830 888 0 0
Nyíregyháza lerakó -1 504 169 0 0
Kisvárda komposztáló -44 291 0 0
Nagyecsed komposztáló -44 291 0 0
Komposztáló gépészet -225 972 0 0
Gépjárművek I. ütem -423 559 0 0
Edényzet I. ütem -106 108 0 0
PR szerződés -112 237 0 0
PME tanácsadás -86 902 0 0
Mérnök -144 383 0 0
Nyíregyházi mérnök -5 993 0 0
Gépjárművek II. ütem -588 427 0 0
Edényzet II. ütem -61 295 0 0
Hulladékudvar -52 577 0 0
MBH Nyíregyháza 0 -286 574 -492 891
MBH Kisvárda 0 -110 039 -316 956
MBH Nagyecsed 0 -93 676 -293 156
Szelektív 0 -1 559 900 0
PR -5 000 -20 000 -25 000
Mérnök -4 730 -18 919 -23 649
PIU -4 000 -16 000 -20 000
Egyéb szakértők -7 500 -7 500 0
Házi komposztálás 0 -475 000 0
Összesen -9 252 322 -2 587 609 -1 171 652
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4.4.3.2 Működési költségek 

A projekt működésének költségei a létrejövő létesítmények és beszerzendő gépek, eszközök üzemeltetéséből adódnak. Ezek részletezését 

a mellékelt üzemeltetési költség táblázatokban találhatók. Az egyes létesítmények összesített üzemeltetési költségét az alábbiak szerint 

mutatjuk be: 

Év Központ Lerakó Szelektív Mechanikai Stabilizálás Válog atóm ű
Komposz-

tálás
Vegyes 
gyűjtés

Összesen

2012 158 277 247 302 102 743 0 0 103 015 12 846 246 031 870 214
2013 159 683 245 865 103 249 0 0 129 628 13 011 494 985 1 146 422
2014 161 110 201 780 604 401 407 200 244 747 145 270 14 307 622 441 2 401 256
2015 162 558 193 087 607 852 401 600 237 844 194 530 18 803 651 253 2 467 527
2016 164 028 182 069 611 355 399 522 235 049 217 698 20 177 680 428 2 510 326
2017 166 514 191 089 617 281 400 659 235 602 221 024 21 405 712 868 2 566 442
2018 169 063 193 717 623 355 401 827 236 174 224 426 21 639 720 289 2 590 490
2019 171 676 189 457 629 581 403 030 236 765 227 907 21 877 727 894 2 608 187
2020 174 353 192 174 635 963 404 267 237 376 231 467 22 920 735 690 2 634 211
2021 177 098 197 483 642 504 405 539 238 058 235 110 23 169 743 681 2 662 642
2022 179 911 213 132 649 209 406 847 238 763 245 572 23 423 751 872 2 708 728
2023 183 372 183 169 657 455 408 495 239 613 250 295 23 728 761 947 2 708 073
2024 186 936 183 452 665 949 410 197 240 496 255 150 25 240 772 323 2 739 744
2025 190 607 183 751 674 698 411 956 241 410 260 143 25 561 783 011 2 771 139
2026 194 388 184 068 683 710 413 773 242 241 265 278 25 890 794 020 2 803 369
2027 198 283 184 403 692 991 415 649 243 101 270 558 26 229 805 359 2 836 573
2028 200 957 184 546 699 365 416 884 243 708 282 235 26 472 813 145 2 867 313
2029 203 685 184 698 705 866 418 147 244 332 286 176 26 720 821 087 2 890 710
2030 206 468 184 858 712 497 419 439 244 972 290 190 26 971 829 187 2 914 582
2031 209 306 185 027 719 260 420 760 245 629 294 279 27 227 837 450 2 938 937
2032 212 200 185 204 726 159 422 110 246 303 298 443 27 488 845 878 2 963 787
2033 215 153 185 391 733 196 423 492 246 994 302 686 27 753 854 474 2 989 140
2034 218 165 185 587 740 374 424 904 247 704 307 008 28 022 863 243 3 015 006
2035 221 237 185 793 747 695 426 348 248 431 320 559 28 297 872 187 3 050 546
2036 224 370 186 008 755 162 427 824 249 177 325 228 28 576 881 309 3 077 654
2037 227 566 186 233 762 779 429 333 249 942 329 984 28 860 890 614 3 105 311
2038 230 826 186 468 770 548 430 876 250 726 334 830 29 149 900 106 3 133 528
2039 234 152 186 713 778 473 432 453 251 530 339 767 29 443 909 787 3 162 316
2040 237 543 186 969 786 556 434 065 252 353 344 797 29 742 919 661 3 191 687
2041 241 003 187 236 794 801 435 713 253 198 349 922 30 046 929 733 3 221 651  
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A pótlások ütemezése az alábbiak szerint történhet: 

A Változat
2021 2022 2023 2025 2031 2032 2033 2039

Kisvárda, Nagyecsed lerakó és Nyíregyháza központ -781 878 0 0 0 -781 878 0 0 -832 289
Nyíregyháza lerakó -74 862 0 0 -1 429 308 -74 862 0 0 0
Kisvárda komposztáló 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagyecsed komposztáló 0 0 0 0 0 0 0 0
Komposztáló gépészet -225 972 0 0 0 -225 972 0 0 0
Gépjárművek I. ütem -423 559 0 0 0 -423 559 0 0 0
Edényzet I. ütem -28 195 0 0 0 -28 195 0 0 0
PR szerződés 0 0 0 0 0 0 0 0
PME tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0
Mérnök 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyíregyházi mérnök 0 0 0 0 0 0 0 0
Gépjárművek II. ütem -588 427 0 0 0 -588 427 0 0 0
Edényzet II. ütem 0 0 0 0 0 0 0 0
Hulladékudvar 0 0 0 0 0 0 0 0
MBH Nyíregyháza 0 0 -492 891 0 0 0 -492 891 0
MBH Kisvárda 0 0 -316 956 0 0 0 -316 956 0
MBH Nagyecsed 0 0 -293 156 0 0 0 -293 156 0
Szelektív 0 -731 900 0 0 0 -731 900 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
Mérnök 0 0 0 0 0 0 0 0
PIU 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb szakértők 0 0 0 0 0 0 0 0
Házi komposztálás 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen -2 122 894 -731 900 -1 103 003 -1 429 308 -2 122 894 -731 900 -1 103 003 -832 289
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Az eszközöknél, gépeknél 10 éves pótlási időszakkal számoltunk az eszköz beszerzését követően, a lerakóknál pedig a betelés várható 

időpontját számítottuk ki az alternatíva hulladékáramait figyelembe véve. A pótlásoknál nem számoltunk a lakossághoz kerülő eszközök 

(edényzet, házi komposztálók pótlásával), illetve a lerakóknál csak a depónia tér beruházásait vettük figyelembe (a kiegészítő 

létesítményeknél 30 éves élettartamot feltételeztünk). 
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4.4.3.3 Maradványérték 

A pótlásokat figyelembe véve az egyes beruházási tételek maradvány értékére az alábbi 

értékek adódnak: 

 

A Változat
2041

Kisvárda, Nagyecsed lerakó és Nyíregyháza központ 700 875
Nyíregyháza lerakó 0
Kisvárda komposztáló 0
Nagyecsed komposztáló 0
Komposztáló gépészet 0
Gépjárművek I. ütem 0
Edényzet I. ütem 0
PR szerződés 0
PME tanácsadás 0
Mérnök 0
Nyíregyházi mérnök 0
Gépjárművek II. ütem 0
Edényzet II. ütem 0
Hulladékudvar 0
MBH Nyíregyháza 98 578
MBH Kisvárda 63 391
MBH Nagyecsed 58 631
Szelektív 73 190
PR 0
Mérnök 0
PIU 0
Egyéb szakértők 0
Házi komposztálás 0
Összesen 994 665
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4.4.3.4 Bevételek 

Meghatározása esetünkben nem releváns, mivel az egyszerűsített költség-haszon 

elemzés módszerét választottuk, így a hulladék mennyiségekben kifejezett hasznokat és 

az adott alternatíva költségeit kell összehasonlítani, bevételeket nem szükséges 

számítani. A haszon számításánál alkalmazott JASPERS által javasolt módszertan alapján  

a hasznok között szerepel a másodnyersanyag bevétel. 
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4.4.3.5 Hasznok 

A hasznok meghatározása a JASPERS által javasolt módszertan szerint történik. A 

hasznok számszerűsítésének módszertani hátterét az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 
 

Nyersanyag-költség megtakarítása 

 

Visszanyerhető anyagok és energia 

 

A megfelelő piaci érték alapján minden egyes hasznosított termék esetében szükséges 

megbecsülni a visszanyerhető és hasznosítható nyersanyagok (műanyag, üveg és fém) 

valamint a biológiailag lebomló hulladékból keletkezett komposzt értékét, illetve az 

energetikai hasznosításból keletkező energia- és hőtermelés hasznát. A becsült piaci 

értéket a termék piaci árának és mennyiségének szorzatával lehet meghatározni. 

 

Egyes hulladék összetevők esetén a haszon a projektben pénzügyileg nem realizálódik 

(pl.: hulladékból származtatott tüzelőanyag elégetése). Ezekben az esetekben a 

harmadik fél hulladékhasznosításából származó hasznát szükséges mint közgazdaságilag 

realizálható értéket szerepeltetni. 

 

A hulladéklerakók gazdasági életének meghosszabbítása 

 

A tonnára vetített lerakó-ártalmatlanítási költségek nagysága nagy mértékben függ a 

lerakó méretétől, mivel a méretgazdaságosság elve itt is érvényesül. Az alábbi ábra 

összeveti a lerakó-ártalmatlanítási összköltséget (amely magában foglalja a beruházási 

költségeket, működési- és fenntartási költségeket) az éves hulladékmennyiségek alapján 

(adatok: Franciaország, Németország, Olaszország, Egyesült Királyság) 

 
(Forrás: Costs for Municipal Waste Management in the EU) 
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A hulladékgazdálkodási projektek közgazdasági elemzésének célja, hogy a hulladék azon 

része, amely nem kerül a lerakón ártalmatlanításra a projekt hasznaként egy pénzügyi 

érték alapján meghatározásra kerüljön. Ennek az összegnek konzisztensnek kell lennie 

azzal a projekt területén keletkező hulladékmennyiséggel, amely az alternatíva 

megvalósulása nélkül a lerakásra kerülne.  

 

Környezeti és egészségügyi kockázatok 

 

Működő hulladéklerakók felszámolása, bezárása 

  

 A hulladéklerakó, hulladékégető vagy más nagyobb hulladéklétesítmények negatív 

egészségügyi hatása általában egy fix összeg, amelyet nem befolyásolja számottevően a 

létesítményben kezelt hulladék mennyisége, mivel a hatás a létesítmény puszta létéből 

fakad. Ez a hatás számos módon mérhető, ezek közül az egyik a lerakó környékén 

található ingatlanok leértékelődése, amely az alábbi táblázatban összefoglalt érétkek 

alapján számszerűsíthető: 

 

Lerakótól való 
távolság (km)

Ingatlanár-
csökkenés 

házanként (%)
0 12,8

1,6 9,0
3,2 5,2
4,8 1,5
5,5 0,0  

(Forrás: A Study on the Economic Valuation of Environmental Externalities from Landfill Disposal and 

Incineration of Waste) 

 

Az elemzésben az ingatlanár-csökkenés minden egyes 0 - 5,5 km távolságra lévő 

ingatlan esetében átlagosan 5%-ra tehető. Természetesen az érintett ingatlanok száma 

függ a lerakó méretétől (pl.: minél nagyobb a lerakó, annál nagyobb a kerülete és így 

távolabbra nyúlik a terület, ahonnan mérhető a 0 - 5,5 km távolság). Néhány számítást 

végezve, a szennyezett terület teljes kiterjedése az 5%-os ingatlanár-csökkenéssel 

kalkulálva a következőképpen alakul: 

 

AA = 95 + 5,5 * SA 

AA: szennyezett terület (ha) 

SA: hulladéklerakó területe (ha) 

 



167 

Ebben az ingatlanár-csökkenésben összességében további tényezők is szerepet 

játszanak, amelyekkel számolni szükséges, mivel szintén érintik a hulladéklerakó 

közvetlen környezetét, ilyenek például a forgalom és/vagy zajszint. 

 

Amennyiben a hulladéklerakó vagy a létesítmények közelsége ingatlanár-csökkenést 

eredményez, akkor a működő hulladéklerakók bezárása éppen ellenkező hatással jár. 

Ennek tudatában a meglévő hulladéklerakók bezárásával járó gazdasági előnyök, úgy, 

mint a tájkép és egyéb egészségügyi kockázatok javulása, mérhetővé válnak - szintén a 

fenti képletet használva, a következő módon: a maximum 5,5 km távolságra lévő 

szennyezett (ebben az esetben előnyben részesülő) területeket beszorozzuk az egy 

hektárra eső átlagos értékkel, ahogy a képlet mutatja, és így számolunk 5%-os 

növekedési értéket. 

 

Hulladék csurgalékvíz gyűjtésének és kezelésének elkerülése  

 

A hulladék csurgalékvíz gyűjtésének és kezelésének elkerüléséből származó előnyöket 

meg lehet becsülni azokból a kvázi-költségekből, amelyek elkerülhetők, amennyiben a 

szennyezett területeket nem lenne szükséges ily módon kezelni, ennek 

számszerűsítésére alkalmazható a határveszteség módszertana. Az ezzel kapcsolatos 

fenntartás és bizonytalanság egy általános érték meghatározásával kimutatható, ez erre 

használatos érték 1,52 EUR/tonna hulladék (Forrás: A Study on the Economic Valuation of 

Environmental Externalities from Landfill Disposal and Incineration of Waste)  akkor is, ha nem kerül 

hulladék a lerakóra vagy ha a hulladék-csurgalékvíz gyűjtése és kezelése elkerülhető 

lenne. Ez természetesen nagyban függ a csurgalékvíz összetételétől és a terület 

hidrológiai állapotától, tehát ez az 1,52 EUR/tonnás érték csak jobb becslési érték 

hiányában alkalmazható.  

 

Az új projekt létesítményeinek negatív hatása: 

 

Hasonlóan a működő hulladéklerakók bezárását követő ingatlanár növekedéshez, a 

projekt egyes létesítményei (például az új szigetelt hulladéklerakó, vagy a hulladékégető 

létesítmény) negatív hatással lesznek a környező ingatlanokra. Ennek a meghatározása 

hasonló logika mentén történik, mint a már fent említett „Működő hulladéklerakók 

felszámolása, bezárása” fejezet esetében. 
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Üvegház hatású gázok csökkentése 

 

Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése megfelelő hulladékkezelés és 

ártalmatlanítás nyomán 

 

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével járó gazdasági előnyök 

számszerűsítéséhez két változó meghatározása szükséges: a csökkenés mennyiségének 

várható értéke és egy másik, amellyel meghatározható ennek a számszerűsített 

(pénzbeli) értéke. A kibocsátás csökkentésének mennyiségi meghatározása az alábbi 

táblázat értékei alapján történt. A táblázatban látható adatok becslést mutatnak a 

különböző hulladék kezelési módok üvegházhatású gáz-kibocsátásáról. (A TSZH rövidítés 

a Települési Szilárd Hulladék kifejezésre utal, és vegyes hulladékot jelöl.) 

Hulladékfrakció az összes hulladékáramon belül kg CO2/tonna

Nem gyűjtött, vagy nem megfelelően ártalmatlanított hulladék 833
Vegyes hulladék lerakásra 250
Vegyes hulladék égetéssre 181

Vegyes hulladékból előállított RDF 236
Szelektíven gyűjtött és komposztált biohulladék 26

Szelektíven gyűjtött és anaerob lebontott biohulladék 8
Szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék -1 037
Biostabilizált hulladék, maradék lerakásával 161
Biostabilizált hulladék, maradék égetésével 272  

(*) Az energia-előállítás figyelembe vétele nélkül, amely további előnyöket jelent a kibocsátást tekintve 

(**) Az kibocsátás és kibocsátott anyagok figyelembe vétele nélkül 

 (Forrás: A Study on the Economic Valuation of Environmental Externalities from Landfill Disposal and 

Incineration of Waste) 

 

Összevetve a projektet és a projekt nélküli esetet, a fenti hulladékáramokat és –a 

különböző kezelési módokat tekintve (tonna/év mennyiségeket), megbecsülhető a 

projekt során az üvegházhatású gázok kibocsátásának mennyisége. A táblázatban 

szereplő mennyiségek (kg-onkénti CO2/tonna) nem tartalmazzák azt a üvegházhatást 

okozó gázkibocsátás megtakarítást, amely a fosszilis tüzelőanyagok kiváltásával, illetve a 

másodnyersanyagok használatának köszönhető anyagmegtakarítások révén keletkezik 

(ezt már korábban számszerűsítettük a visszanyerhető anyagok és energia hasznainál). A 

CO2 kibocsátás csökkentésének számszerűsítésére vonatkozó feltételezés, hogy a CO2 

kibocsátás megelőzésének ára 45 EUR/tonna. 

 

Kibocsátás tiszta forrássokkal való kiváltásának hatása 

 

A projektben további gazdasági hasznot eredményezhet a nem fosszilis tüzelőanyagok 

CO2 kibocsátásának kiváltása. Ebben az esetben az energia biogáz kinyeréséből vagy 

hulladékégetésből származhat.  
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A CO2 kibocsátás által kiváltott elektromos áram függ az alkalmazott technológiától, és 

0,4 kg CO2/kWh (CCGT) – 0,95 kg CO2/kWh (szén) közötti skálán mozog, átlagosan 0,45 

az EU szabvány által elfogadott érték.  

  

Hasonlóan a CO2 kibocsátás által kiváltott hő esetében, ahol az érték szintén az 

alkalmazott technológia típusától függ, és 0,27 kg CO2/kWh (gáz-boilerek) és 0,45 kg 

CO2/kWh (elektromos fűtés) közötti skálán mozog, és átlagosan 0,28 az EU szabvány 

által elfogadott érték. 

 

Következésképp ezen előnyök mennyiségének becsült értéke:  

� elektromosság: 0,45 kg CO2/kWh 

� hő: 0,28 kg CO2/kWh 

 

Ami az egyéb üvegházhatású gázok kibocsátását illeti, a CO2 kibocsátás csökkentésének 

számszerűsítésére vonatkozó követelmény 2010-ig 25 EUR/tonna, és fokozatosan 

növelve 2030-ra a 45 EUR/tonna értéket kell elérni. 

 

Összes környezeti haszon 

 

A projekt alternatíva összes környezeti haszna a fenti módszerek segítségével 

meghatározott hasznos összesítése. 
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A számításokat az alábbi táblázatban összegezzük: 

Általános paraméterek

2 Projekt első éve Év 2012
3 Projekt megvalósítás időszaka Év 0
4 Referencia időszak (projekt működési ideje) Év 30

Hulladék áram változás

Hulladék képz ődés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
5 Képződött települési hulladék tonna 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631

Projekt nélküli eset 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
6 Nem gyűjtött, vagy nem megfelelően ártalmatlanított hulladék tonna 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832
7 Vegyes hulladék lerakásra tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vegyes hulladék égetéssre tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vegyes hulladékból előállított RDF tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Szelektíven gyűjtött és komposztált biohulladék tonna 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033
11 Szelektíven gyűjtött és anaerob lebontott biohulladék tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék tonna 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766
13 Biostabilizált hulladék, maradék lerakásával tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Biostabilizált hulladék, maradék égetésével tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés: ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
15 Összes lerakás tonna 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107

Projekt megvalósulálsa esetén 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
16 Nem gyűjtött, vagy nem megfelelően ártalmatlanított hulladék tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vegyes hulladék lerakásra tonna 133 923 132 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vegyes hulladék égetéssre tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vegyes hulladékból előállított RDF tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Szelektíven gyűjtött és komposztált biohulladék tonna 8 088 8 146 12 686 18 028 20 031 20 111 20 191 20 271 20 351 20 432 21 233 22 034
21 Szelektíven gyűjtött és anaerob lebontott biohulladék tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék tonna 6 619 7 909 12 664 18 535 21 498 21 718 21 938 22 158 22 378 22 599 24 799 27 000
23 Biostabilizált hulladék, maradék lerakásával tonna 0 0 123 280 112 067 107 102 106 801 106 501 106 201 105 901 105 601 102 598 99 596
24 Biostabilizált hulladék, maradék égetésével tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés: ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
25 Összes lerakás tonna 135 390 134 177 98 885 90 921 87 464 87 254 87 044 86 833 86 623 86 413 84 310 82 208

Nyersanyag költség megtakarítása

Anyagok és energia piaci értékesítése (pénzügyileg realizálódik) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
26 Másodnyersanyag értékesítés EUR 208 802 244 515 669 214 949 411 1 074 631 1 081 769 1 088 908 1 096 046 1 103 184 1 110 322 1 181 705 1 253 087
27 Komposzt EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Elektromos áram és hő EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anyagok és energia közgazdaságilag realizálható ért éke 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
29 Másodnyersanyag értékesítés EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Komposzt EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Elektromos áram és hő EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meglév ő lerakók élettartamának meghosszabítása) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
32 Lerakási díj hulladék tonnájára vetítve EUR 62,20
33 Megtakarítás a lerakó beruházási és üzemeltetési költségeiben EUR 106 823 182 269 2 377 414 2 872 777 3 087 817 3 100 895 3 113 972 3 127 050 3 140 128 3 153 205 3 283 982 3 414 758

34 Összes nyersanyag költség megtakarítás EUR 315 625 426 784 3 046 629 3 822 188 4 162 448 4 182 664 4 202 880 4 223 096 4 243 312 4 263 527 4 465 686 4 667 845

Környezeti és egészségügyi kockázatok

Nem megfelel ő műszaki kialakítású lerakók bezárása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
35 Bezárt lerakók teljes területe Ha 0
36 Referencia ár Ha-ra EUR 0
37 Átlagos földár változás a rekultiváció térségében (<5.5 km) % 5,0%
38 Bezárt lerakók miatti ingatlan érték növekedés EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Csurgalékvíz problémák elkerülése 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
39 Elkerült szennyezési és kárelhárítási költség tonnára vetítve EUR 1,50
40 Összes elkerült szennyezési és kárelhárítási költség EUR 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747

…mínusz az új létesítmények negatív hatása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
41 Az új létesítmények teljes területe Ha 7
42 Referencia ár Ha-ra EUR 2 800
43 Átlagos földár változás a rekultiváció térségében (<5.5 km) % 5,0%
44 Új létesítmények miatti ingatlan érték csökkenés EUR 18 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Környezeti és egészségügyi kockázatok összesen EUR 185 057 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747

Üvegház hatású gázok csökkentése

CO2 kibocsátás a hulladék tonnájára vetítve 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
46 Nem gyűjtött, vagy nem megfelelően ártalmatlanított hulladék kg 833
47 Vegyes hulladék lerakásra kg 250
48 Vegyes hulladék égetéssre kg 181
49 Vegyes hulladékból előállított RDF kg 236
50 Szelektíven gyűjtött és komposztált biohulladék kg 26
51 Szelektíven gyűjtött és anaerob lebontott biohulladék kg 8
52 Szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék kg -1037
53 Biostabilizált hulladék, maradék lerakásával kg 161
54 Biostabilizált hulladék, maradék égetésével kg 272
55 Teljes CO2 kibocsátás projekt nélkül Tonnes 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351
56 Teljes CO2 kibocsátás projekttel Tonnes 26 827 25 154 7 045 -710 -4 529 -4 804 -5 078 -5 353 -5 627 -5 902 -8 647 -11 391
57 CO2 ára tonnánként EUR 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
58 Összes haszon a CO2 kibocsátás elkerüléséből EUR 3 623 595 3 698 875 4 513 789 4 862 740 5 034 629 5 046 981 5 059 332 5 071 684 5 084 036 5 096 388 5 219 905 5 343 421

Kibocsátás tiszta forrássokkal való kiváltásának ha tása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
59 Kiváltott elektromos áram CO2 kibocsátása kWh-re vetítve kg 0,45
60 Kiváltott hő CO2 kibocsátása kWh-re vetítve kg 0,28
61 Projekt nyomán termelt elektromás áram kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Projekt nyomán termelt hő kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Összes kiváltott CO2 kibocsátás Tonnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 CO2 ár tonnánként EUR 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
65 Összes haszon a CO2 kiváltásából EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése összesen EUR 3 623 595 3 698 875 4 513 789 4 862 740 5 034 629 5 046 981 5 059 332 5 071 684 5 084 036 5 096 388 5 219 905 5 343 421

Összes környezet haszon

Környezeti hasznok összefoglalása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
67 Összes nyersanyag költség megtakarítás EUR 54 404 667 315 625 426 784 3 046 629 3 822 188 4 162 448 4 182 664 4 202 880 4 223 096 4 243 312 4 263 527 4 465 686 4 667 845
68 Környezeti és egészségügyi kockázatok elkerülése ös szesen EUR 2 943 498 185 057 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747
69 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése összesen EUR 71 357 329 3 623 595 3 698 875 4 513 789 4 862 740 5 034 629 5 046 981 5 059 332 5 071 684 5 084 036 5 096 388 5 219 905 5 343 421
70 MINDÖSSZESEN EUR 128 705 494 4 124 278 4 329 406 7 764 165 8 888 675 9 400 825 9 433 392 9 465 960 9 498 527 9 531 095 9 563 663 9 889 338 10 215 014
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4.4.4 Egyéb releváns szempontok, kockázatok 

A változatok megítéléséhez, a választott változatelemzési módszer alkalmazásához 

szükséges szempontokat az 4.1. és 4.2. fejezet tartalmazza. 
Kockázat típusa Megjelenése az alternatívában 

Műszaki kockázat • A biohulladék gyűjtés fejlesztésével a 
meglévő 20 ezer háztartásrea kiterjedő 
gyűjtést 45.ezer háztartással fejlesztve, 
illetve az 50 ezer db házi 
komposztálóval kiegészítve összesen 
115 ezer háztartás elérést célozza, ami 
a családi házas háztartások mintegy 
60%-a, ami az igénybevétel jelentős 
kockázatát hordozza magában. 

• A térségben már vannak hagyományai a 
szelektív gyűjtésnek, de az 50 ezer házi 
komposztáló kihelyezése, az 
igénybevétel és annak mérése 
bizonytalanná teszi a vállalások 
teljesítését. 

Jogi szempont • Az alternatíva minden szempontból 
megfelel a hatályos magyar 
szabályozásnak, így megvalósításának 
nincs jogi kockázata. 

Társadalmi szempont • Társadalmi kockázatot a magasabb 
hulladékkezelési díjak jelenthetnek. 

• További kockázat, hogy a jelentősen 
megnövekedett házi komposztálási 
szükséglet csak társadalmi 
összefogással teremthető meg. Ennek 
elmaradása esetén a projektcélok 
teljesíthetősége szenvedhet csorbát. 

Környezeti szempont • A szelektíven gyűjtött és anyagában 
hasznosított hulladékok elsődleges 
nyersanyagokat váltanak ki, 
ugyanakkor a szelektív gyűjtés 
magasabb gépjármű teljesítménye 
légszennyező hatású, de az együttes 
környezeti kockázat elhanyagolható. 

• A biológiai kezelés a lerakón keletkező 
metántól mentesíti a légkört 

Pénzügyi fenntarthatósági szempont • A megemelkedő hulladékkezelési díj 
fokozhatja a kintlévőségeket. 

• A másodnyersanyag piaci árának 
változásai emelhetik a szelektív gyűjtés 
költségének amúgy is negatív szaldóját. 

Gazdasági életképesség • A hulladék, mint alapanyag 
biztosítottsága adott, a kimenő 
anyagáramok mértéke alacsony, a 
legjelentősebb gazdasági kockázatot az 
energia és üzemanyag árak emelkedése 
okozhatja. 

Intézményi szempont • A legjelentősebb intézményi kockázat a 
Kormány hulladékgazdálkodást érintő 



172 

átalakítási terve miatti bizonytalan 
környezet jelent. Lásd: 2011. 
szeptember 12-én bejelentett: ország 
védelmi program hulladékgazdálkodási 
díjat érintő rendelkezései. 

• Problémát jelenthet, hogy a 
viszonylagosan magasabb díjakat 
kellene megállapítani, és így egyes 
érintettek érdekeltek lehetnek a 
rendszer megkerülésében, vagy az 
abból való kilépésben. 

 

4.5 A „B” projektváltozat 

4.5.1 „B” projektváltozat műszaki ismertetése 

I. projektütem beruházásai 

az „A” alternatívával megegyező. 

 

Az II. projektütemben megvalósuló tervezett rendszer kiegészítés az „A” alternatíva 

esetén: 

 

Szelektív gyűjtési- és hasznosítási rendszer fejlesztése 

A szelektív gyűjtési rendszer fejlesztésének az NKP-III. 2020. évre vonatkozó 

célkitűzésének teljesítését kell biztosítani. A gyűjtési rendszer elemei az „A” 

alternatívában ismertetettekkel azonosak, eltérés csupán a házhoz menő rendszer tovább 

fejlesztésében, az elérendő háztartások számának növelésben van. 

 

A B alternatíva eszközigénye: 

• csomagolóanyagok:  

o házhoz-menő gyűjtés elindítása (városok és közvetlen térségük) 100 ezer 

háztartás – gyűjtőedény 100.000 db, gyűjtőjárművek 17 db tömörítős, 1 

db darus üveggyűjtő 

o gyűjtőszigetek fejlesztése a házhoz-menő gyűjtéssel nem érintett 

településeken – edényzet 150 db gyűjtősziget (3 frakciós) és 120 db 

üveggyűjtő pont, jármű 1 db 

• zöldhulladék: 

o házhoz-menő gyűjtés elindítása (Kisvárda és Nagyecsed körzetében) min. 

45 ezer háztartás, gyűjtőedény 45.000 db -gyűjtőjárművek 8 db 
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Hulladékok lerakás előtti előkezelése 

az „A” alternatívával megegyező. 

 

Bomló, szerves hulladékeltérítés 

az „A” alternatívával megegyező. 

 

 

Hulladék megelőzés beruházásai 

A hulladék megelőzés beruházásait az előírt 5 % költségvetés felhasználásával házi 

komposztálásra fordítjuk. A tervezett házi komposztáló edények száma: 15.000 db.   

 

Egyéb beruházási tételek 

Egyéb beruházási tételek az „A” alternatívával megegyezők.  

 

A folyamatban résztvevő szervezetek: 

A folyamatban résztvevő szervezetek az „A” alternatívával megegyezők.  

 
A nulla alternatíva és az „B” alternatíva együttes létesítményeinek elhelyezkedését az 

alábbi ábra mutatja be: 

Nagyecsed

Fehérgyarmat

Mátészalka

Kisvárda

Nyíregyháza

Létesítmények
A alternatíva

Hulladékkezelő Központ (Lerakó, Komposztáló, MBH)   (2)
Hulladékudvar   (2)
Központ (Lerakó, Komp.,Válogatómű, Hull.udvar, MBH)   (1)
nincs   (235)  
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Az alternatíva megvalósításához az alábbi táblázatban összefoglalt beruházások 
elvégzésre van szükség: 

29./B táblázat: A szükséges fejlesztések adatai évenkénti bontásban 

Megnevezés 1. év
Beruházás utolsó 

éve Összesen

2020 után 
rendelkezésre 
álló kapacitás

Házi komposztáló edényzet db 15000 0 15000 Nem releváns 

Újrahasználati központ db 0 0 0 Nem releváns 
Hulladékudvar db 0 Nem releváns 

•          települési db 0 Nem releváns 
•          térségi db 0   Nem releváns 

Gyűjtősziget db 150 0 150 Nem releváns 
Válogató* kapacitás, t 0 Nem releváns 
Komposztáló* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Pellet-előállító* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Előkezelő (mechanikai, vagy MBH)* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 

Nyíregyházi MBH kapacitás, t 56000 56000 Nem releváns 
Kisvárdai MBH kapacitás, t 32000 32000 Nem releváns 
Nagyecsedi MBH kapacitás, t 18000 18000 Nem releváns 
RDF energiahasznosító mű* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Átrakó* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Lerakó *,*** kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 

Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök (edényzet, 
speciális járművek) ** Nem releváns 

Szelektív tömörítős gyűjtőautó db 17 0 17 Nem releváns 

Szelektív tömörítős gyűjtőautó - gyűjtőszigetes 
gyűjtés db 1 0 1 Nem releváns 

Görgős konténeres jármű beemelővel - üveggyűjtés db 1 0 1 Nem releváns 

Szelektív tömörítős gyűjtőautó - házhoz menő 
biohulladék gyűjtés db 8 0 8 Nem releváns 

Gyűjtőszigetek konténerei (1 db műanyag, 1 db 
papír, 1 db üveg / sziget) db 150 0 150 Nem releváns 

Üveggyűjtő konténerek (gyűjtőpont - házhozmenő 
szelektív gyűjtés kiegészítése) db 120 0 120 Nem releváns 

Szelektív hulladékgyűjtő edény (csomagolóeszköz) db 100000 0 100000 Nem releváns 

Bio hulladékgyűjtő edény db 45000 0 45000 Nem releváns  
* A tervezett létesítményeket külön-külön, a telepítés helyének megadásával kell feltüntetni 
** 2020 utáni szabad kapacitásra eső költség nem elszámolható 
*** típusonként (pl. szelektív gyűjtéshez) 
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30. táblázat: a fejlesztés eredményei évenkénti bontásban, tonna 
Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1.      Házi komposztálás 0 0 0 1 655 1 760 1 891 1 909 1 927 1 945 1 963 1 980 2 159 2 337
2.      Szelektíven begyűjtött hulladék 12 697 14 707 16 401 25 427 33 547 39 745 40 187 40 630 41 072 41 514 41 956 46 379 50 802

2.1.   papír 4 379 4 817 5 539 11 626 14 860 16 744 16 917 17 091 17 264 17 438 17 612 19 347 21 083
2.1.1.     ebből csomagolási papír 3 187 3 506 4 032 7 367 9 004 9 822 9 953 10 084 10 215 10 346 10 477 11 787 13 096

2.2.   műanyag 841 925 1 064 2 858 4 747 6 646 6 832 7 018 7 204 7 390 7 576 9 435 11 294
2.2.1.     ebből csomagolási műanyag 782 860 989 2 788 4 647 6 506 6 692 6 878 7 064 7 250 7 436 9 295 11 154

2.3.   üveg 398 820 1 248 1 346 1 530 2 387 2 399 2 411 2 423 2 436 2 448 2 570 2 693
2.3.1.     ebből csomagolási üveg 398 783 1 150 1 224 1 371 2 203 2 213 2 223 2 232 2 242 2 252 2 350 2 448

2.4.   fém 4 15 15 206 348 572 573 573 574 575 576 585 594
2.4.1.     ebből csomagolási fém 4 4 4 172 292 515 515 515 515 515 515 515 515

2.5.   biohulladék 7 033 8 088 8 492 9 348 12 019 13 354 13 407 13 461 13 514 13 568 13 621 14 155 14 689

2.5.1.     ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék 4 103 4 718 4 954 5 453 7 011 7 790 7 821 7 852 7 883 7 914 7 946 8 257 8 569
2.5.2.     ebből közterületen, intézményeknél 
keletkező zöldhulladék 2 930 3 370 3 538 3 895 5 008 5 564 5 586 5 609 5 631 5 653 5 675 5 898 6 121

2.6.   egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449

3.      Komposztálás 7 033 8 088 8 492 9 348 12 019 13 354 13 407 13 461 13 514 13 568 13 621 14 155 14 689
3.1.   zöldhulladék komposztálása 7 033 8 088 8 492 9 348 12 019 13 354 13 407 13 461 13 514 13 568 13 621 14 155 14 689
3.2.   egyéb, biohulladék komposztálása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.      Vegyes gyűjtés 135 934 133 923 132 229 121 549 113 323 106 994 106 534 106 074 105 614 105 154 104 694 100 093 95 492
4.1.   papír 25 302 24 864 24 141 18 055 14 821 12 937 12 764 12 590 12 417 12 243 12 069 10 334 8 598
4.2.   műanyag 19 746 19 662 19 523 17 729 15 840 13 941 13 755 13 569 13 383 13 197 13 012 11 153 9 294
4.3.   üveg 5 723 5 301 4 872 4 774 4 591 3 734 3 722 3 709 3 697 3 685 3 673 3 550 3 428
4.4.   fém 2 846 2 834 2 834 2 644 2 501 2 278 2 277 2 276 2 276 2 275 2 274 2 265 2 256
4.5.   biohulladék 37 480 36 425 36 021 33 511 30 735 29 268 29 197 29 126 29 054 28 983 28 912 28 199 27 487
4.6.   egyéb 44 837 44 837 44 837 44 836 44 836 44 836 44 820 44 803 44 787 44 771 44 755 44 592 44 430

5.      Átrakott vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.      Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék 0 0 0 121 549 113 323 106 994 106 534 106 074 105 614 105 154 104 694 100 093 95 492
7.      Égetett vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.      Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott 
vegyes hulladék 135 934 133 923 132 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.      Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése 0 0 0 68 967 64 329 60 670 60 416 60 162 59 908 59 654 59 401 56 863 54 325
9.1.   stabilizált hulladék 0 0 0 66 852 62 328 58 847 58 594 58 341 58 088 57 835 57 582 55 051 52 521
9.2.   nagy fűtőértékű frakció energetikai célú 
hasznosításra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.3.   fém hasznosításra 0 0 0 2 115 2 001 1 823 1 822 1 821 1 820 1 820 1 819 1 812 1 804

10. Lerakott kezelési maradékok 1 266 1 467 1 636 96 401 90 832 86 633 86 313 85 993 85 673 85 353 85 033 81 833 78 634
10.1.                   komposztálási maradék 703 809 849 935 1 202 1 335 1 341 1 346 1 351 1 357 1 362 1 416 1 469
10.2.                   válogatási maradék 562 658 787 1 604 2 149 2 635 2 672 2 709 2 747 2 784 2 821 3 194 3 566

10.2.1. papír 438 482 554 1 163 1 486 1 674 1 692 1 709 1 726 1 744 1 761 1 935 2 108
10.2.2. műanyag 84 93 106 286 475 665 683 702 720 739 758 943 1 129
10.2.3. fém 0 2 2 21 35 57 57 57 57 58 58 59 59
10.2.4. egyéb 40 82 125 135 153 239 240 241 242 244 245 257 269

10.3.                   égetési maradék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4.                   előkezelt vegyes hulladék lerakásra 0 0 0 93 863 87 482 82 663 82 300 81 938 81 575 81 213 80 850 77 224 73 598

11. Összes lerakás (8+10) 137 199 135 390 133 865 96 401 90 832 86 633 86 313 85 993 85 673 85 353 85 033 81 833 78 634
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A teljesen megvalósult projekt induló évére (2014) és a célok között meghatározott 2015 

és 2016 évekre vonatkozóan a vizsgált alternatíva az alábbi három ábrában bemutatott 

hulladékáramokat teljesíti. 
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2016 évben
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A fentiekben bemutatott projekt alternatíva a kitűzött célokhoz az alábbiak szerint járul hozzá: 

Kitűzött cél (támogatási stratégia) Alternatíva teljesítménye 
A szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

kiterjesztése és teljessé tétele 32.699 tonna/év 
szelektív gyűjtési mennyiség elérése 2016-ig 

2016-ban 39.702 t/év szelektív gyűjtés 

28.194 tonna/év biohulladék eltérítése a 
lerakástól 

74.194 t/év biohulladék eltérítése a lerakástól 

Elsődlegesen: 56.480 tonna/év hulladék 
Másodlagosan: 31.212 tonna/év hulladék 

(összesen legfeljebb 87.692 tonna/év) lerakása 
hulladéklerakóra 

86.663 tonna/év másodlagos lerakás 

A fenti táblázatból látható, hogy az alternatíva valamennyi megfogalmazott célt teljesíti. 
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4.5.2 A várható eredmények, hatások 

A fejlesztés eredményeit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

 
Fejlesztési eredmények 

típusok szerint A beruházás ideje alatt A beruházást követően 

Gazdasági hatásai • Térségi beruházások 
volumenének 
megnövekedése. 

• Környezetipari 
fejlesztések 
meghonosítása. 

• Hosszú távú adó és 
járulék bevételek. 

• Alapot ad további 
környezetvédelmi 
ipari fejlesztések 
megvalósításához. 

Társadalmi hatásai • Munkahelyteremtés 

• Fejlesztések 
elmaradott 
térségekben 

• Hosszú távon 
biztosított munka, 
akár hátrányos 
helyzetű társadalmi 
csoportok részére is. 

Környezeti hatásai • Az építkezésekkel járó 
forgalom növekedés 
növelheti a zaj, illetve 
légszennyezést. 

• A beruházások 
hosszú távra 
megteremtik a 
hulladékok szelektív 
hulladék 
gyűjtésének 
feltételeit 

Hatásterülete • A beruházás által 
érintett hulladékkezelő 
központok, illetve a 
kihelyezett szelektív 
gyűjtőedényzet 
közvetlen környéke 

• A régió 240 
települése. 
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31. táblázat: Szelektív gyűjtési rendszerben begyűjtött mennyiség részletezése, 
tonna 

Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1. Gyűjtősziget, konténer
1.1 papír 368 818 1 145 1 529 1 738 1 946 1 979 2 013 2 046 2 079 2 113 2 446 2 780
1.1.1 ebből csomagolási 
papír 267 595 833 969 1 053 1 142 1 165 1 188 1 211 1 234 1 257 1 490 1 727
1.2 műanyag 245 436 545 765 904 973 990 1 006 1 023 1 040 1 056 1 223 1 390
1.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 228 405 507 746 884 953 969 986 1 003 1 020 1 037 1 205 1 373
1.3 üveg 392 812 1 241 1 334 1 514 2 357 2 355 2 353 2 351 2 350 2 348 2 330 2 313
1.3.1 ebből csomagolási 
üveg 392 776 1 144 1 213 1 356 2 175 2 172 2 169 2 166 2 163 2 160 2 130 2 102
1.4 fém 1 4 4 7 9 10 11 12 14 15 16 28 40

1.4.1 ebből csomagolási fém 1 1 1 6 8 9 10 11 12 13 14 25 35
1.5 biohulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Házhoz menő gyűjtés
2.1 papír 2 582 2 569 2 965 8 467 11 288 12 558 12 582 12 606 12 630 12 655 12 679 12 921 13 163
2.1.1 ebből csomagolási 
papír 1 879 1 870 2 158 5 365 6 839 7 367 7 403 7 438 7 473 7 508 7 543 7 872 8 177
2.2 műanyag 338 231 261 1 586 3 034 4 661 4 796 4 931 5 066 5 201 5 336 6 685 8 034
2.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 314 215 243 1 547 2 970 4 563 4 698 4 833 4 968 5 103 5 237 6 586 7 934
2.3 üveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1 ebből csomagolási 
üveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 fém 1 7 7 194 313 514 510 507 504 501 498 466 434

2.4.1 ebből csomagolási fém 1 2 2 162 262 463 459 456 452 448 445 410 376
2.5 biohulladék 4 103 4 718 4 954 5 441 6 997 7 775 7 805 7 835 7 865 7 895 7 926 8 227 8 529
2.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Hulladékudvaron 
gyűjtött
3.1 papír 30 30 30 30 35 40 44 48 52 56 60 100 140
3.1.1 ebből csomagolási 
papír 22 22 22 19 21 23 26 28 31 33 36 61 87
3.2 műanyag 8 8 8 8 10 12 14 17 19 21 24 47 70
3.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 7 7 7 8 10 12 14 16 19 21 23 46 69
3.3 üveg 4 6 4 4 6 10 13 16 18 21 24 52 80
3.3.1 ebből csomagolási 
üveg 4 6 4 4 5 9 12 14 17 20 22 48 73
3.4 fém 2 4 4 4 6 8 9 11 12 13 14 27 40

3.4.1 ebből csomagolási fém 2 1 1 3 5 7 8 9 11 12 13 24 35
3.5 biohulladék 0 0 0 12 14 15 16 17 18 19 20 30 40
3.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449
4. Intézményi gyűjtés
4.1 papír 1 400 1 400 1 400 1 600 1 800 2 200 2 312 2 424 2 536 2 648 2 760 3 880 5 000
4.1.1 ebből csomagolási 
papír 1 019 1 019 1 019 1 038 1 091 1 277 1 344 1 411 1 478 1 545 1 613 2 292 2 981
4.2 műanyag 250 250 250 500 800 1 000 1 008 1 016 1 024 1 032 1 040 1 120 1 200
4.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 232 232 232 471 779 979 987 994 1 002 1 010 1 017 1 094 1 171
4.3 üveg 0 0 0 5 10 20 31 42 54 65 76 188 300
4.3.1 ebből csomagolási 
üveg 0 0 0 5 9 18 28 38 48 58 68 166 262
4.4 fém 0 0 0 1 20 40 42 43 45 46 48 64 80

4.4.1 ebből csomagolási fém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 biohulladék 2 930 3 370 3 538 3 895 5 008 5 564 5 586 5 609 5 631 5 653 5 675 5 898 6 121
4.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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4.5.3 Költségek és bevételek becslése 

4.5.3.1 Beruházási költségek 

A beruházási költségek becslésének bázis éve 2012. A projekt I. üteménél úgy vettük, hogy a már megvalósult beruházások a projekt 

első évében jelennek meg (az Eurós beruházási összegről átváltott értékekkel). A II. ütem beruházási költségére vonatkozó számítás 

részletes bemutatását a műszaki költségbecslés mellékelt táblázatai tartalmazzák. 

B Változat
2012 2013 2014

Kisvárda, Nagyecsed lerakó és Nyíregyháza központ -5 830 888 0 0
Nyíregyháza lerakó -1 504 169 0 0
Kisvárda komposztáló -44 291 0 0
Nagyecsed komposztáló -44 291 0 0
Komposztáló gépészet -225 972 0 0
Gépjárművek I. ütem -423 559 0 0
Edényzet I. ütem -106 108 0 0
PR szerződés -112 237 0 0
PME tanácsadás -86 902 0 0
Mérnök -144 383 0 0
Nyíregyházi mérnök -5 993 0 0
Gépjárművek II. ütem -588 427 0 0
Edényzet II. ütem -61 295 0 0
Hulladékudvar -52 577 0 0
MBH Nyíregyháza 0 -286 574 -492 891
MBH Kisvárda 0 -110 039 -316 956
MBH Nagyecsed 0 -93 676 -293 156
Szelektív 0 -2 164 900 0
PR -6 500 -26 000 -32 500
Mérnök -5 637 -22 549 -28 186
PIU -4 000 -16 000 -20 000
Egyéb szakértők -7 500 -7 500 0
Házi komposztálás 0 -159 915 0
Összesen -9 254 730 -2 887 154 -1 183 689
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4.5.3.2 Működési költségek 

A projekt működésének költségei a létrejövő létesítmények és beszerzendő gépek, eszközök üzemeltetéséből adódnak. Ezek részletezését 

a mellékelt üzemeltetési költség táblázatokban találhatók. Az egyes létesítmények összesített üzemeltetési költségét az alábbiak szerint 

mutatjuk be: 

Év Központ Lerakó Szelektív Mechanikai Stabilizálás Válog atóm ű
Komposz-

tálás
Vegyes 
gyűjtés

Összesen

2012 158 277 247 302 102 743 0 0 103 015 12 846 246 031 870 214
2013 159 683 245 865 103 249 0 0 129 628 13 011 494 985 1 146 422
2014 161 110 198 222 778 684 405 040 242 225 175 691 14 307 248 976 2 224 256
2015 162 558 189 894 783 190 401 182 242 748 224 509 18 803 500 964 2 523 848
2016 164 028 175 877 787 763 398 400 243 280 260 322 20 177 630 026 2 679 873
2017 166 514 184 608 795 498 399 448 244 032 264 610 21 405 661 949 2 738 067
2018 169 063 186 948 803 428 400 529 244 803 268 993 21 639 694 564 2 789 968
2019 171 676 182 401 811 555 401 644 245 594 273 472 21 877 727 894 2 836 113
2020 174 353 184 829 819 885 402 793 246 404 284 461 22 920 735 690 2 871 337
2021 177 098 189 851 828 424 403 977 247 284 289 302 23 169 743 681 2 902 787
2022 179 911 205 211 837 177 405 197 248 189 294 250 23 423 751 872 2 945 230
2023 183 372 174 960 847 942 406 757 249 238 307 156 23 728 761 947 2 955 100
2024 186 936 174 955 859 030 408 372 250 320 313 497 25 240 772 323 2 990 673
2025 190 607 174 966 870 451 410 043 251 434 320 012 25 561 783 011 3 026 086
2026 194 388 174 995 882 215 411 772 252 464 334 288 25 890 794 020 3 070 033
2027 198 283 175 042 894 331 413 560 253 522 341 397 26 229 805 359 3 107 723
2028 200 957 174 897 902 651 414 707 254 329 346 438 26 472 813 145 3 133 597
2029 203 685 174 760 911 138 415 883 255 151 351 571 26 720 821 087 3 159 994
2030 206 468 174 632 919 794 417 087 255 991 365 082 26 971 829 187 3 195 211
2031 209 306 174 513 928 623 418 320 256 847 370 566 27 227 837 450 3 222 852
2032 212 200 174 753 937 629 419 743 257 720 376 150 27 488 845 878 3 251 561
2033 215 153 174 674 946 815 421 046 258 610 395 621 27 753 854 474 3 294 147
2034 218 165 174 604 956 184 422 381 259 518 401 586 28 022 863 243 3 323 704
2035 221 237 174 544 965 741 423 747 260 445 407 660 28 297 872 187 3 353 857
2036 224 370 174 493 975 490 425 145 261 390 413 845 28 576 881 309 3 384 618
2037 227 566 174 451 985 433 426 577 262 354 429 662 28 860 890 614 3 425 517
2038 230 826 174 420 995 575 428 041 263 337 436 266 29 149 900 106 3 457 721
2039 234 152 174 400 1 005 920 429 541 264 340 442 993 29 443 909 787 3 490 573
2040 237 543 174 389 1 016 471 431 075 265 363 459 944 29 742 919 661 3 534 189
2041 241 003 173 841 1 027 234 432 394 266 406 467 124 30 046 929 733 3 567 782  
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A pótlások ütemezése az alábbiak szerint történhet: 

B Változat
2021 2022 2023 2026 2031 2032 2033

Kisvárda, Nagyecsed lerakó és Nyíregyháza központ -781 878 0 0 0 -781 878 0 0
Nyíregyháza lerakó -74 862 0 0 -1 429 308 -74 862 0 0
Kisvárda komposztáló 0 0 0 0 0 0 0
Nagyecsed komposztáló 0 0 0 0 0 0 0
Komposztáló gépészet -225 972 0 0 0 -225 972 0 0
Gépjárművek I. ütem -423 559 0 0 0 -423 559 0 0
Edényzet I. ütem -28 195 0 0 0 -28 195 0 0
PR szerződés 0 0 0 0 0 0 0
PME tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0
Mérnök 0 0 0 0 0 0 0
Nyíregyházi mérnök 0 0 0 0 0 0 0
Gépjárművek II. ütem -588 427 0 0 0 -588 427 0 0
Edényzet II. ütem 0 0 0 0 0 0 0
Hulladékudvar 0 0 0 0 0 0 0
MBH Nyíregyháza 0 0 -492 891 0 0 0 -492 891
MBH Kisvárda 0 0 -316 956 0 0 0 -316 956
MBH Nagyecsed 0 0 -293 156 0 0 0 -293 156
Szelektív 0 -976 900 0 0 0 -976 900 0
PR 0 0 0 0 0 0 0
Mérnök 0 0 0 0 0 0 0
PIU 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb szakértők 0 0 0 0 0 0 0
Házi komposztálás 0 0 0 0 0 0 0
Összesen -2 122 894 -976 900 -1 103 003 -1 429 308 -2 122 894 -976 900 -1 103 003
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Az eszközöknél, gépeknél 10 éves pótlási időszakkal számoltunk az eszköz beszerzését követően, a lerakóknál pedig a betelés várható 

időpontját számítottuk ki az alternatíva hulladékáramait figyelembe véve. A pótlásoknál nem számoltunk a lakossághoz kerülő eszközök 

(edényzet, házikomposztálók pótlásával), illetve a lerakóknál csak a depónia tér beruházásait vettük figyelembe (a kiegészítő 

létesítményeknél 30 éves élettartamot feltételeztünk). 
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4.5.3.3 Maradványérték 

A pótlásokat figyelembe véve az egyes beruházási tételek maradvány értékére az alábbi 

értékek adódnak: 

 

B Változat
2041

Kisvárda, Nagyecsed lerakó és Nyíregyháza központ 0
Nyíregyháza lerakó 0
Kisvárda komposztáló 0
Nagyecsed komposztáló 0
Komposztáló gépészet 0
Gépjárművek I. ütem 0
Edényzet I. ütem 0
PR szerződés 0
PME tanácsadás 0
Mérnök 0
Nyíregyházi mérnök 0
Gépjárművek II. ütem 0
Edényzet II. ütem 0
Hulladékudvar 0
MBH Nyíregyháza 98 578
MBH Kisvárda 63 391
MBH Nagyecsed 58 631
Szelektív 97 690
PR 0
Mérnök 0
PIU 0
Egyéb szakértők 0
Házi komposztálás 0
Összesen 318 291
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4.5.3.4 Bevételek 

Meghatározása esetünkben nem releváns, mivel az egyszerűsített költség-haszon 

elemzés módszerét választottuk, így a hulladék mennyiségekben kifejezett hasznokat és 

az adott alternatíva költségeit kell összehasonlítani, bevételeket nem szükséges 

számítani. A haszon számításánál alkalmazott JASPERS által javasolt módszertan alapján  

a hasznok között szerepel a másodnyersanyag bevétel. 
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4.5.3.5 Hasznok 

A módszertan megegyezik az „A” alternatívánál leírttal a hasznok összesítésére lásd az 

alábbi táblázatot: 
Általános paraméterek

2 Projekt első éve Év 2012
3 Projekt megvalósítás időszaka Év 0
4 Referencia időszak (projekt működési ideje) Év 30

Hulladék áram változás

Hulladék képz ődés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
5 Képződött települési hulladék tonna 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631

Projekt nélküli eset 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
6 Nem gyűjtött, vagy nem megfelelően ártalmatlanított hulladék tonna 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832
7 Vegyes hulladék lerakásra tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vegyes hulladék égetéssre tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vegyes hulladékból előállított RDF tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Szelektíven gyűjtött és komposztált biohulladék tonna 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033
11 Szelektíven gyűjtött és anaerob lebontott biohulladék tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék tonna 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766
13 Biostabilizált hulladék, maradék lerakásával tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Biostabilizált hulladék, maradék égetésével tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés: ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
15 Összes lerakás tonna 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107

Projekt megvalósulálsa esetén 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
16 Nem gyűjtött, vagy nem megfelelően ártalmatlanított hulladék tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vegyes hulladék lerakásra tonna 133 923 132 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vegyes hulladék égetéssre tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vegyes hulladékból előállított RDF tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Szelektíven gyűjtött és komposztált biohulladék tonna 8 088 8 146 11 003 13 779 15 245 15 316 15 388 15 459 15 530 15 601 16 314 17 026
21 Szelektíven gyűjtött és anaerob lebontott biohulladék tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék tonna 6 619 7 909 18 195 23 530 28 214 28 602 28 990 29 378 29 766 30 154 34 035 37 917
23 Biostabilizált hulladék, maradék lerakásával tonna 0 0 119 434 111 322 105 172 104 712 104 253 103 794 103 334 102 875 98 281 93 688
24 Biostabilizált hulladék, maradék égetésével tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés: ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
25 Összes lerakás tonna 135 390 134 177 96 401 90 832 86 633 86 313 85 993 85 673 85 353 85 033 81 833 78 634

Nyersanyag költség megtakarítása

Anyagok és energia piaci értékesítése (pénzügyileg realizálódik) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
26 Másodnyersanyag értékesítés EUR 208 802 244 515 888 335 1 124 949 1 340 266 1 359 653 1 379 041 1 398 428 1 417 815 1 437 202 1 631 073 1 824 945
27 Komposzt EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Elektromos áram és hő EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anyagok és energia közgazdaságilag realizálható ért éke 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
29 Másodnyersanyag értékesítés EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Komposzt EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Elektromos áram és hő EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meglév ő lerakók élettartamának meghosszabítása) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
32 Lerakási díj hulladék tonnájára vetítve EUR 62,20
33 Megtakarítás a lerakó beruházási és üzemeltetési költségeiben EUR 106 823 182 269 2 531 931 2 878 315 3 139 500 3 159 402 3 179 305 3 199 207 3 219 110 3 239 012 3 438 037 3 637 062

34 Összes nyersanyag költség megtakarítás EUR 315 625 426 784 3 420 266 4 003 264 4 479 766 4 519 055 4 558 345 4 597 635 4 636 924 4 676 214 5 069 110 5 462 006

Környezeti és egészségügyi kockázatok

Nem megfelel ő műszaki kialakítású lerakók bezárása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
35 Bezárt lerakók teljes területe Ha 0
36 Referencia ár Ha-ra EUR 0
37 Átlagos földár változás a rekultiváció térségében (<5.5 km) % 5,0%
38 Bezárt lerakók miatti ingatlan érték növekedés EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Csurgalékvíz problémák elkerülése 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
39 Elkerült szennyezési és kárelhárítási költség tonnára vetítve EUR 1,50
40 Összes elkerült szennyezési és kárelhárítási költség EUR 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747

…mínusz az új létesítmények negatív hatása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
41 Az új létesítmények teljes területe Ha 7
42 Referencia ár Ha-ra EUR 2 800
43 Átlagos földár változás a rekultiváció térségében (<5.5 km) % 5,0%
44 Új létesítmények miatti ingatlan érték csökkenés EUR 18 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Környezeti és egészségügyi kockázatok összesen EUR 185 057 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747

Üvegház hatású gázok csökkentése

CO2 kibocsátás a hulladék tonnájára vetítve 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
46 Nem gyűjtött, vagy nem megfelelően ártalmatlanított hulladék kg 833
47 Vegyes hulladék lerakásra kg 250
48 Vegyes hulladék égetéssre kg 181
49 Vegyes hulladékból előállított RDF kg 236
50 Szelektíven gyűjtött és komposztált biohulladék kg 26
51 Szelektíven gyűjtött és anaerob lebontott biohulladék kg 8
52 Szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék kg -1037
53 Biostabilizált hulladék, maradék lerakásával kg 161
54 Biostabilizált hulladék, maradék égetésével kg 272
55 Teljes CO2 kibocsátás projekt nélkül Tonnes 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351
56 Teljes CO2 kibocsátás projekttel Tonnes 26 827 25 154 647 -6 119 -11 928 -12 403 -12 878 -13 352 -13 827 -14 301 -19 047 -23 793
57 CO2 ára tonnánként EUR 25 25 25 26 27 28 29 30 31 32 42 45
58 Összes haszon a CO2 kibocsátás elkerüléséből EUR 2 013 108 2 054 930 2 667 603 2 950 239 3 220 553 3 353 121 3 486 639 3 621 105 3 756 521 3 892 886 5 308 742 5 901 505

Kibocsátás tiszta forrássokkal való kiváltásának ha tása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
59 Kiváltott elektromos áram CO2 kibocsátása kWh-re vetítve kg 0,45
60 Kiváltott hő CO2 kibocsátása kWh-re vetítve kg 0,28
61 Projekt nyomán termelt elektromás áram kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Projekt nyomán termelt hő kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Összes kiváltott CO2 kibocsátás Tonnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 CO2 ár tonnánként EUR 25 25 25 26 27 28 29 30 31 32 42 45
65 Összes haszon a CO2 kiváltásából EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése összesen EUR 2 013 108 2 054 930 2 667 603 2 950 239 3 220 553 3 353 121 3 486 639 3 621 105 3 756 521 3 892 886 5 308 742 5 901 505

Összes környezet haszon

Környezeti hasznok összefoglalása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
67 Összes nyersanyag költség megtakarítás EUR 60 343 133 315 625 426 784 3 420 266 4 003 264 4 479 766 4 519 055 4 558 345 4 597 635 4 636 924 4 676 214 5 069 110 5 462 006
68 Környezeti és egészségügyi kockázatok elkerülése ös szesen EUR 2 943 498 185 057 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747
69 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése összesen EUR 57 810 381 2 013 108 2 054 930 2 667 603 2 950 239 3 220 553 3 353 121 3 486 639 3 621 105 3 756 521 3 892 886 5 308 742 5 901 505
70 MINDÖSSZESEN EUR 121 097 013 2 513 791 2 685 462 6 291 616 7 157 250 7 904 066 8 075 924 8 248 731 8 422 488 8 597 193 8 772 848 10 581 600 11 567 259
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4.5.4 Egyéb releváns szempontok, kockázatok 

A változatok megítéléséhez, a választott változatelemzési módszer alkalmazásához 

szükséges szempontokat az 5.1. és 5.2. fejezet tartalmazza. 
Kockázat típusa Megjelenése az alternatívában 

Műszaki kockázat • A házhoz menő gyűjtés volumene 
jelentősen megnövekszik, csomagoló 
eszközök gyűjtése a családi házas 
területek közel 50%-ra fog kiterjedni. 
Erőteljes lakossági tudatformálási 
kampánnyal kell a gyűjtés 
hatékonyságát fokozni és fenntartani.  

Jogi szempont • Az alternatíva minden szempontból 
megfelel a hatályos magyar 
szabályozásnak, így megvalósításának 
nincs jogi kockázata. 

Társadalmi szempont • Társadalmi kockázatot a magasabb 
hulladékkezelési díjak jelenthetnek. 

Környezeti szempont • A szelektíven gyűjtött és anyagában 
hasznosított hulladékok elsődleges 
nyersanyagokat váltanak ki, 
ugyanakkor a szelektív gyűjtés 
magasabb gépjármű teljesítménye 
légszennyező hatású, de az együttes 
környezeti kockázat elhanyagolható. 

• A biológiai kezelés a lerakón keletkező 
metántól mentesíti a légkört 

Pénzügyi fenntarthatósági szempont • A megemelkedő hulladékkezelési díj 
fokozhatja a kintlévőségeket. 

• A másodnyersanyag piaci árának 
változásai emelhetik a szelektív gyűjtés 
költségének amúgy is negatív szaldóját. 

Gazdasági életképesség • A hulladék, mint alapanyag 
biztosítottsága adott, a kimenő 
anyagáramok mértéke alacsony, a 
legjelentősebb gazdasági kockázatot az 
energia és üzemanyag árak emelkedése 
okozhatja. 

Intézményi szempont • A legjelentősebb intézményi kockázat a 
Kormány hulladékgazdálkodást érintő 
átalakítási terve miatti bizonytalan 
környezet jelent. Lásd: 2011. 
szeptember 12-én bejelentett: ország 
védelmi program hulladékgazdálkodási 
díjat érintő rendelkezései. 

• Problémát jelenthet, hogy a 
viszonylagosan magasabb díjakat 
kellene megállapítani, és így egyes 
érintettek érdekeltek lehetnek a 
rendszer megkerülésében, vagy az 
abból való kilépésben. 
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4.6 A „C” projektváltozat  

4.6.1 „C” projektváltozat műszaki ismertetése 

 
I. projektütem beruházásai 

az „A” alternatívával megegyező. 

 

Az II. projektütemben megvalósuló tervezett rendszer kiegészítés az „A” alternatíva 

esetén: 

 

Szelektív gyűjtési- és hasznosítási rendszer fejlesztése 

az „A” alternatívával megegyező. 

 

Hulladékok lerakás előtti előkezelése 

A begyűjtött vegyes maradék hulladék lerakás előtti előkezelését mindhárom körzetben 

fejlesztjük. 

 

 A kisvárdai és a nagyecsedi központban lerakás előtti mechanikai előkezelést 

végzünk. A beérkező hulladék mobil, diesel üzemű géppel aprítjuk a fém alkotók 

mágneses leválasztásával egyidejűleg. Az aprított hulladék további előkezelés nélkül 

lerakásra kerül. 

 

Nyíregyházán az „A” és „B” alternatívában alkalmazott rendszert kiegészítjük az 

égethető frakció szállításához szükséges eszközökkel. Az aprított égethető hulladékot 

erőműi energetikai hasznosításra adjuk át.  

 

A Nyíregyházi rendszer elemei: 

• nyílttéri aprítás (150-200 mm szemcseméret),  

• fémleválasztás,  

• magas biológiai anyag tartalmú hulladék leválasztása szitálással (szita lyukmérete 

60-80mm) 

• égethető hulladék járműbe rakása (előkamrás prés) 

• szállítójárművek (RDF) 

 

A technológia gépigénye: 
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Gép Nyíregyháza Kisvárda Nagyecsed Összesen
Feladószalag  (süllyesztett) 1 1
Aprító (elektromos) 1 1
Aprító mágnes leválasztóval (diesel) 1 1 2
Mágneses leválasztó (elektromos) 1 1
Szita (elektromos) 1 1
Előkamrás prés (elektromos) 1   1
Szállítószalag rendszer 1 1
Villamos szerelés 1 1
Tervezés, szállítás, szerelés 1 1
Próbaüzem 1 1
Szállítás, próbaüzem 1 1 2
WF pótkocsi 6 6
Nyergesvontató 3 3
Homlokrakodó 2 1 1 4
Billencs 1 1 1 3  

 

Bomló, szerves hulladékeltérítés 

 

Komposztálás 

az „A” alternatívával megegyező. 

 

Stabilizálás 

Az előkezelés után csak Nyíregyházán választjuk le a magas bomló szerves anyag 

tartalmú frakciót biológiai stabilizálásra. A stabilizálandó hulladék 2016-ra tervezett 

mennyisége a Nyíregyházi központban 31.693 t. A stabilizálást az „A” alternatívával 

megegyező.  

 

Hulladék megelőzés beruházásai 

A hulladék megelőzés beruházásait az előírt 5 % költségvetés felhasználásával házi 

komposztálásra fordítjuk. A tervezett házi komposztáló edények száma: 12.381 db.   

 

Egyéb beruházási tételek 

Egyéb beruházási tételek az „A” alternatívával megegyezők.  

 

A folyamatban résztvevő szervezetek: 

A folyamatban résztvevő szervezetek az „A” alternatívával megegyezők.  
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A nulla alternatíva és az „C” alternatíva együttes létesítményeinek elhelyezkedését az 

alábbi ábra mutatja be: 

Nagyecsed

Mátészalka

Fehérgyarmat

Kisvárda

Nyíregyháza

Létesítmények
C alternatíva

Hulladékkezelő Központ (Lerakó, Komp., Mechanikai elők.)   (2)
Hulladékudvar   (2)
Központ (Lerakó, Komp.,Válogatómű, Hull.udvar, MBH)   (1)
nincs   (235)

 

 

Az alternatíva megvalósításához az alábbi táblázatban összefoglalt beruházások 
elvégzésre van szükség: 

29./C táblázat: A szükséges fejlesztések adatai évenkénti bontásban 

Megnevezés 1. év
Beruházás utolsó 

éve Összesen

2020 után 
rendelkezésre 
álló kapacitás

Házi komposztáló edényzet db 12381 0 12381 Nem releváns 

Újrahasználati központ db 0 0 0 Nem releváns 
Hulladékudvar db 0 Nem releváns 

•          települési db 0 Nem releváns 
•          térségi db 0   Nem releváns 

Gyűjtősziget db 150 0 150 Nem releváns 
Válogató* kapacitás, t 0 Nem releváns 
Komposztáló* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Pellet-előállító*  Kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Előkezelő (mechanikai, vagy MBH)* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 

Nyíregyházi MBH kapacitás, t 60000 60000 Nem releváns 
Kisvárdai MK kapacitás, t 34000 34000 Nem releváns 
Nagyecsedi MK kapacitás, t 20000 20000 Nem releváns 
RDF energiahasznosító mű* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Átrakó* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Lerakó *,*** kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 

Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök (edényzet, 
speciális járművek) ** Nem releváns 

Szelektív tömörítős gyűjtőautó db 10 0 10 Nem releváns 

Szelektív tömörítős gyűjtőautó - gyűjtőszigetes 
gyűjtés db 1 0 1 Nem releváns 

Görgős konténeres jármű beemelővel - üveggyűjtés db 1 0 1 Nem releváns 

Szelektív tömörítős gyűjtőautó - házhoz menő 
biohulladék gyűjtés db 8 0 8 Nem releváns 

Gyűjtőszigetek konténerei (1 db műanyag, 1 db 
papír, 1 db üveg / sziget) db 150 0 150 Nem releváns 

Üveggyűjtő konténerek (gyűjtőpont - házhozmenő 
szelektív gyűjtés kiegészítése) db 120 0 120 Nem releváns 

Szelektív hulladékgyűjtő edény (csomagolóeszköz) db 60000 0 60000 Nem releváns 

Bio hulladékgyűjtő edény db 45000 0 45000 Nem releváns  
* A tervezett létesítményeket külön-külön, a telepítés helyének megadásával kell feltüntetni 
** 2020 utáni szabad kapacitásra eső költség nem elszámolható 
*** típusonként (pl. szelektív gyűjtéshez) 
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30. táblázat: a fejlesztés eredményei évenkénti bontásban, tonna 
Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1.      Házi komposztálás 0 0 0 1 655 1 760 1 891 1 909 1 927 1 945 1 963 1 980 2 159 2 337
2.      Szelektíven begyűjtött hulladék 12 697 14 707 16 401 19 897 28 553 32 961 33 238 33 515 33 792 34 069 34 346 37 115 39 885

2.1.   papír 4 379 4 817 5 539 7 573 10 808 12 691 12 842 12 994 13 145 13 297 13 448 14 963 16 478
2.1.1.     ebből csomagolási papír 3 187 3 506 4 032 4 911 6 548 7 367 7 465 7 563 7 661 7 760 7 858 8 840 9 822

2.2.   műanyag 841 925 1 064 1 381 3 818 4 747 4 786 4 825 4 864 4 902 4 941 5 329 5 717
2.2.1.     ebből csomagolási műanyag 782 860 989 1 301 3 718 4 647 4 685 4 722 4 759 4 796 4 833 5 205 5 577

2.3.   üveg 398 820 1 248 1 346 1 518 1 640 1 653 1 666 1 678 1 691 1 704 1 831 1 958
2.3.1.     ebből csomagolási üveg 398 783 1 150 1 224 1 371 1 469 1 478 1 488 1 498 1 508 1 518 1 615 1 713

2.4.   fém 4 15 15 206 348 486 490 494 499 503 507 551 594
2.4.1.     ebből csomagolási fém 4 4 4 172 292 429 433 436 439 443 446 481 515

2.5.   biohulladék 7 033 8 088 8 492 9 348 12 019 13 354 13 407 13 461 13 514 13 568 13 621 14 155 14 689

2.5.1.     ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék 4 103 4 718 4 954 5 453 7 011 7 790 7 821 7 852 7 883 7 914 7 946 8 257 8 569
2.5.2.     ebből közterületen, intézményeknél 
keletkező zöldhulladék 2 930 3 370 3 538 3 895 5 008 5 564 5 586 5 609 5 631 5 653 5 675 5 898 6 121

2.6.   egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449

3.      Komposztálás 7 033 8 088 8 492 9 348 12 019 13 354 13 407 13 461 13 514 13 568 13 621 14 155 14 689
3.1.   zöldhulladék komposztálása 7 033 8 088 8 492 9 348 12 019 13 354 13 407 13 461 13 514 13 568 13 621 14 155 14 689
3.2.   egyéb, biohulladék komposztálása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.      Vegyes gyűjtés 135 934 133 923 132 229 127 079 118 318 113 779 113 484 113 189 112 894 112 599 112 305 109 357 106 408
4.1.   papír 25 302 24 864 24 141 22 108 18 873 16 990 16 839 16 687 16 536 16 384 16 233 14 718 13 203
4.2.   műanyag 19 746 19 662 19 523 19 206 16 770 15 840 15 801 15 762 15 724 15 685 15 646 15 258 14 871
4.3.   üveg 5 723 5 301 4 872 4 774 4 603 4 480 4 468 4 455 4 442 4 430 4 417 4 289 4 162
4.4.   fém 2 846 2 834 2 834 2 644 2 501 2 364 2 360 2 355 2 351 2 347 2 342 2 299 2 256
4.5.   biohulladék 37 480 36 425 36 021 33 511 30 735 29 268 29 197 29 126 29 054 28 983 28 912 28 199 27 487
4.6.   egyéb 44 837 44 837 44 837 44 836 44 836 44 836 44 820 44 803 44 787 44 771 44 755 44 592 44 430

5.      Átrakott vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.      Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék 0 0 0 127 079 118 318 113 779 113 484 113 189 112 894 112 599 112 305 109 357 106 408
7.      Égetett vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.      Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott 
vegyes hulladék 135 934 133 923 132 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.      Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése 0 0 0 68 183 63 497 61 045 60 888 60 730 60 573 60 415 60 258 58 683 57 108
9.1.   stabilizált hulladék 0 0 0 36 952 34 405 33 085 32 999 32 913 32 828 32 742 32 656 31 799 30 942
9.2.   nagy fűtőértékű frakció energetikai célú 
hasznosításra 0 0 0 29 115 27 091 26 069 26 001 25 933 25 865 25 796 25 728 25 045 24 362
9.3.   fém hasznosításra 0 0 0 2 115 2 001 1 891 1 888 1 884 1 881 1 877 1 874 1 839 1 804

10. Lerakott kezelési maradékok 1 266 1 467 1 636 83 699 77 267 74 498 74 313 74 129 73 944 73 759 73 574 71 725 69 876
10.1.                   komposztálási maradék 703 809 849 935 1 202 1 335 1 341 1 346 1 351 1 357 1 362 1 416 1 469
10.2.                   válogatási maradék 562 658 787 1 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.2.1. papír 438 482 554 757 1 081 1 269 1 284 1 299 1 315 1 330 1 345 1 496 1 648
10.2.2. műanyag 84 93 106 138 382 475 479 482 486 490 494 533 572
10.2.3. fém 0 2 2 21 35 49 49 49 50 50 51 55 59
10.2.4. egyéb 40 82 125 135 152 164 165 167 168 169 170 183 196

10.3.                   égetési maradék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4.                   előkezelt vegyes hulladék lerakásra 0 0 0 81 714 76 066 73 163 72 973 72 783 72 592 72 402 72 212 70 309 68 407

11. Összes lerakás (8+10) 137 199 135 390 133 865 83 699 77 267 74 498 74 313 74 129 73 944 73 759 73 574 71 725 69 876
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A teljesen megvalósult projekt induló évére (2014) és a célok között meghatározott 2015 

és 2016 évekre vonatkozóan a vizsgált alternatíva az alábbi három ábrában bemutatott 

hulladékáramokat teljesíti. 
2014 évben
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A fentiekben bemutatott projekt alternatíva a kitűzött célokhoz az alábbiak szerint járul hozzá: 

Kitűzött cél (támogatási stratégia) Alternatíva teljesítménye 
A szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

kiterjesztése és teljessé tétele 32.699 tonna/év 
szelektív gyűjtési mennyiség elérése 2016-ig 

2016-ban 32.918 t/év szelektív gyűjtés 

28.194 tonna/év biohulladék eltérítése a 
lerakástól 

55.242 t/év biohulladék eltérítése a lerakástól 

Elsődlegesen: 56.480 tonna/év hulladék 
Másodlagosan: 31.212 tonna/év hulladék 

(összesen legfeljebb 87.692 tonna/év) lerakása 
hulladéklerakóra 

74.498 tonna/év másodlagos lerakás 

A fenti táblázatból látható, hogy az alternatíva valamennyi megfogalmazott célt teljesíti. 
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4.6.2 A várható eredmények, hatások 

A fejlesztés eredményeit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

 
Fejlesztési eredmények 

típusok szerint A beruházás ideje alatt A beruházást követően 

Gazdasági hatásai • Térségi beruházások 
volumenének 
megnövekedése. 

• Környezetipari 
fejlesztések 
meghonosítása. 

• Hosszú távú adó és 
járulék bevételek. 

• Alapot ad további 
környezetvédelmi 
ipari fejlesztések 
megvalósításához. 

Társadalmi hatásai • Munkahelyteremtés 

• Fejlesztések 
elmaradott 
térségekben 

• Hosszú távon 
biztosított munka, 
akár hátrányos 
helyzetű társadalmi 
csoportok részére is. 

Környezeti hatásai • Az építkezésekkel járó 
forgalom növekedés 
növelheti a zaj, illetve 
légszennyezést. 

• A beruházások 
hosszú távra 
megteremtik a 
hulladékok szelektív 
hulladék 
gyűjtésének 
feltételeit 

Hatásterülete • A beruházás által 
érintett hulladékkezelő 
központok, illetve a 
kihelyezett szelektív 
gyűjtőedényzet 
közvetlen környéke 

• A régió 240 
települése. 
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31. táblázat: Szelektív gyűjtési rendszerben begyűjtött mennyiség részletezése, 
tonna 

Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1. Gyűjtősziget, konténer
1.1 papír 368 818 1 145 1 529 1 738 1 946 1 979 2 013 2 046 2 079 2 113 2 446 2 780
1.1.1 ebből csomagolási 
papír 267 595 833 992 1 053 1 130 1 151 1 172 1 193 1 214 1 235 1 445 1 657
1.2 műanyag 245 436 545 765 904 973 990 1 006 1 023 1 040 1 056 1 223 1 390
1.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 228 405 507 720 880 953 969 985 1 001 1 017 1 033 1 195 1 356
1.3 üveg 392 812 1 241 1 334 1 502 1 610 1 609 1 608 1 606 1 605 1 604 1 591 1 578
1.3.1 ebből csomagolási 
üveg 392 776 1 144 1 213 1 356 1 442 1 439 1 436 1 434 1 431 1 429 1 404 1 381
1.4 fém 1 4 4 7 9 10 11 12 14 15 16 28 40

1.4.1 ebből csomagolási fém 1 1 1 6 8 9 10 11 12 13 14 24 35
1.5 biohulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Házhoz menő gyűjtés
2.1 papír 2 582 2 569 2 965 4 414 7 235 8 505 8 507 8 509 8 511 8 513 8 515 8 536 8 558
2.1.1 ebből csomagolási 
papír 1 879 1 870 2 158 2 863 4 384 4 937 4 945 4 953 4 961 4 968 4 976 5 043 5 101
2.2 műanyag 338 231 261 109 2 104 2 762 2 774 2 786 2 798 2 809 2 821 2 939 3 057
2.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 314 215 243 102 2 049 2 704 2 715 2 726 2 737 2 749 2 760 2 871 2 982
2.3 üveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1 ebből csomagolási 
üveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 fém 1 7 7 194 313 428 428 428 429 429 429 432 434

2.4.1 ebből csomagolási fém 1 2 2 162 262 378 378 378 378 377 377 377 376
2.5 biohulladék 4 103 4 718 4 954 5 441 6 997 7 775 7 805 7 835 7 865 7 895 7 926 8 227 8 529
2.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Hulladékudvaron 
gyűjtött
3.1 papír 30 30 30 30 35 40 44 48 52 56 60 100 140
3.1.1 ebből csomagolási 
papír 22 22 22 19 21 23 26 28 30 33 35 59 83
3.2 műanyag 8 8 8 8 10 12 14 17 19 21 24 47 70
3.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 7 7 7 8 10 12 14 16 19 21 23 46 68
3.3 üveg 4 6 4 4 6 10 13 16 18 21 24 52 80
3.3.1 ebből csomagolási 
üveg 4 6 4 4 5 9 11 14 16 19 21 46 70
3.4 fém 2 4 4 4 6 8 9 11 12 13 14 27 40

3.4.1 ebből csomagolási fém 2 1 1 3 5 7 8 9 10 12 13 24 35
3.5 biohulladék 0 0 0 12 14 15 16 17 18 19 20 30 40
3.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449
4. Intézményi gyűjtés
4.1 papír 1 400 1 400 1 400 1 600 1 800 2 200 2 312 2 424 2 536 2 648 2 760 3 880 5 000
4.1.1 ebből csomagolási 
papír 1 019 1 019 1 019 1 038 1 091 1 277 1 344 1 411 1 478 1 545 1 613 2 292 2 981
4.2 műanyag 250 250 250 500 800 1 000 1 008 1 016 1 024 1 032 1 040 1 120 1 200
4.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 232 232 232 471 779 979 987 994 1 002 1 010 1 017 1 094 1 171
4.3 üveg 0 0 0 5 10 20 31 42 54 65 76 188 300
4.3.1 ebből csomagolási 
üveg 0 0 0 5 9 18 28 38 48 58 68 166 262
4.4 fém 0 0 0 1 20 40 42 43 45 46 48 64 80

4.4.1 ebből csomagolási fém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 biohulladék 2 930 3 370 3 538 3 895 5 008 5 564 5 586 5 609 5 631 5 653 5 675 5 898 6 121
4.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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4.6.3 Költségek és bevételek becslése 

4.6.3.1 Beruházási költségek 

A beruházási költségek becslésének bázis éve 2012. A projekt I. üteménél úgy vettük, hogy a már megvalósult beruházások a projekt 

első évében jelennek meg (az Eurós beruházási összegről átváltott értékekkel). A II. ütem beruházási költségére vonatkozó számítás 

részletes bemutatását a műszaki költségbecslés mellékelt táblázatai tartalmazzák. 

C Változat
2012 2013 2014

Kisvárda, Nagyecsed lerakó és Nyíregyháza központ -5 830 888 0 0
Nyíregyháza lerakó -1 504 169 0 0
Kisvárda komposztáló -44 291 0 0
Nagyecsed komposztáló -44 291 0 0
Komposztáló gépészet -225 972 0 0
Gépjárművek I. ütem -423 559 0 0
Edényzet I. ütem -106 108 0 0
PR szerződés -112 237 0 0
PME tanácsadás -86 902 0 0
Mérnök -144 383 0 0
Nyíregyházi mérnök -5 993 0 0
Gépjárművek II. ütem -588 427 0 0
Edényzet II. ütem -61 295 0 0
Hulladékudvar -52 577 0 0
MBH Nyíregyháza 0 -290 898 -769 367
EK Kisvárda 0 -181 000 0
EK Nagyecsed 0 -181 000 0
Szelektív 0 -1 559 900 0
PR -4 500 -18 000 -22 500
Mérnök -4 473 -17 893 -22 366
PIU -4 000 -16 000 -20 000
Egyéb szakértők -7 500 -7 500 0
Házi komposztálás 0 -134 189 0
Összesen -9 251 566 -2 406 381 -834 233

I.
 ü

te
m

 b
er
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áz

ás
II

. 
üt

em
 b

er
uh

áz
ás
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4.6.3.2 Működési költségek 

A projekt működésének költségei a létrejövő létesítmények és beszerzendő gépek, eszközök üzemeltetéséből adódnak. Ezek részletezését 

a mellékelt üzemeltetési költség táblázatokban találhatók. Az egyes létesítmények összesített üzemeltetési költségét az alábbiak szerint 

mutatjuk be: 

Év Központ Lerakó Szelektív
Mech. 

Nyíregy
RDF Előkezelés Stabilizálás Válogatóm ű

Komposz-
tálás

Vegyes 
gyűjtés

Összesen

2012 158 277 247 302 102 743 0 0 0 0 103 015 12 846 246 031 870 214
2013 159 683 245 865 103 249 0 0 0 0 129 628 13 011 494 985 1 146 422
2014 161 110 179 679 604 401 307 919 421 155 228 171 123 089 145 270 14 307 622 441 2 807 542
2015 162 558 174 379 607 852 305 698 394 733 229 744 120 545 194 530 18 803 651 253 2 860 096
2016 164 028 164 354 611 355 304 737 381 613 229 110 119 318 217 698 20 177 680 428 2 892 818
2017 166 514 173 417 617 281 305 303 381 504 229 674 119 541 221 024 21 405 712 868 2 948 531
2018 169 063 176 088 623 355 305 885 381 326 230 254 119 772 224 426 21 639 720 289 2 972 096
2019 171 676 171 871 629 581 306 484 381 166 230 850 120 010 227 907 21 877 727 894 2 989 316
2020 174 353 174 630 635 963 307 100 381 026 231 462 120 257 231 467 22 920 735 690 3 014 870
2021 177 098 179 982 642 504 307 734 380 905 232 091 120 513 235 110 23 169 743 681 3 042 787
2022 179 911 195 673 649 209 308 385 380 892 232 738 120 777 245 572 23 423 751 872 3 088 452
2023 183 372 186 511 657 455 309 207 380 980 233 548 121 123 250 295 23 728 761 947 3 108 165
2024 186 936 179 441 665 949 310 056 381 098 234 384 121 482 255 150 25 240 772 323 3 132 061
2025 190 607 166 421 674 698 310 933 381 248 235 248 121 855 260 143 25 561 783 011 3 149 727
2026 194 388 166 781 683 710 311 839 381 429 236 139 122 242 265 278 25 890 794 020 3 181 718
2027 198 283 167 159 692 991 312 775 381 732 237 060 122 643 270 558 26 229 805 359 3 214 788
2028 200 957 167 344 699 365 313 391 381 590 237 671 122 889 282 235 26 472 813 145 3 245 060
2029 203 685 167 539 705 866 314 020 381 464 238 296 123 143 286 176 26 720 821 087 3 267 995
2030 206 468 167 742 712 497 314 663 381 355 238 935 123 403 290 190 26 971 829 187 3 291 410
2031 209 306 167 953 719 260 315 322 381 261 239 588 123 670 294 279 27 227 837 450 3 315 316
2032 212 200 168 174 726 159 315 995 381 272 240 255 123 945 298 443 27 488 845 878 3 339 809
2033 215 153 168 403 733 196 316 683 381 213 240 937 124 226 302 686 27 753 854 474 3 364 726
2034 218 165 168 642 740 374 317 387 381 172 241 633 124 516 307 008 28 022 863 243 3 390 162
2035 221 237 168 891 747 695 318 107 381 148 242 345 124 813 320 559 28 297 872 187 3 425 277
2036 224 370 169 149 755 162 318 843 381 141 243 073 125 117 325 228 28 576 881 309 3 451 968
2037 227 566 169 416 762 779 319 595 381 241 243 816 125 430 329 984 28 860 890 614 3 479 302
2038 230 826 169 694 770 548 320 364 381 272 244 576 125 751 334 830 29 149 900 106 3 507 115
2039 234 152 169 982 778 473 321 150 381 321 245 352 126 080 339 767 29 443 909 787 3 535 506
2040 237 543 170 281 786 556 321 954 381 391 246 145 126 417 344 797 29 742 919 661 3 564 487
2041 241 003 170 590 794 801 322 776 381 480 246 955 126 763 349 922 30 046 929 733 3 594 069  
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A pótlások ütemezése az alábbiak szerint történhet: 

C Változat
2021 2022 2023 2031 2032 2033 2034

Kisvárda, Nagyecsed lerakó és Nyíregyháza központ -781 878 0 0 -781 878 0 0 -832 289
Nyíregyháza lerakó -74 862 0 0 -74 862 0 -1 429 308 0
Kisvárda komposztáló 0 0 0 0 0 0 0
Nagyecsed komposztáló 0 0 0 0 0 0 0
Komposztáló gépészet -225 972 0 0 -225 972 0 0 0
Gépjárművek I. ütem -423 559 0 0 -423 559 0 0 0
Edényzet I. ütem -28 195 0 0 -28 195 0 0 0
PR szerződés 0 0 0 0 0 0 0
PME tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0
Mérnök 0 0 0 0 0 0 0
Nyíregyházi mérnök 0 0 0 0 0 0 0
Gépjárművek II. ütem -588 427 0 0 -588 427 0 0 0
Edényzet II. ütem 0 0 0 0 0 0 0
Hulladékudvar 0 0 0 0 0 0 0
MBH Nyíregyháza 0 0 -769 367 0 0 -769 367 0
EK Kisvárda 0 -181 000 0 0 -181 000 0 0
EK Nagyecsed 0 -181 000 0 0 -181 000 0 0
Szelektív 0 -731 900 0 0 -731 900 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0
Mérnök 0 0 0 0 0 0 0
PIU 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb szakértők 0 0 0 0 0 0 0
Házi komposztálás 0 0 0 0 0 0 0
Összesen -2 122 894 -1 093 900 -769 367 -2 122 894 -1 093 900 -2 198 674 -832 289
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Az eszközöknél, gépeknél 10 éves pótlási időszakkal számoltunk az eszköz beszerzését követően, a lerakóknál pedig a betelés várható 

időpontját számítottuk ki az alternatíva hulladékáramait figyelembe véve. A pótlásoknál nem számoltunk a lakossághoz kerülő eszközök 

(edényzet, házikomposztálók pótlásával), illetve a lerakóknál csak a depónia tér beruházásait vettük figyelembe (a kiegészítő 

létesítményeknél 30 éves élettartamot feltételeztünk). 
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4.6.3.3 Maradványérték 

A pótlásokat figyelembe véve az egyes beruházási tételek maradvány értékére az alábbi 

értékek adódnak: 

 

C Változat
2041

Kisvárda, Nagyecsed lerakó és Nyíregyháza központ 542 797
Nyíregyháza lerakó 439 787
Kisvárda komposztáló 0
Nagyecsed komposztáló 0
Komposztáló gépészet 0
Gépjárművek I. ütem 0
Edényzet I. ütem 0
PR szerződés 0
PME tanácsadás 0
Mérnök 0
Nyíregyházi mérnök 0
Gépjárművek II. ütem 0
Edényzet II. ütem 0
Hulladékudvar 0
MBH Nyíregyháza 153 873
EK Kisvárda 18 100
EK Nagyecsed 18 100
Szelektív 73 190
PR 0
Mérnök 0
PIU 0
Egyéb szakértők 0
Házi komposztálás 0
Összesen 1 245 847
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4.6.3.4 Bevételek 

Meghatározása esetünkben nem releváns, mivel az egyszerűsített költség-haszon 

elemzés módszerét választottuk, így a hulladék mennyiségekben kifejezett hasznokat és 

az adott alternatíva költségeit kell összehasonlítani, bevételeket nem szükséges 

számítani. A haszon számításánál alkalmazott JASPERS által javasolt módszertan alapján  

a hasznok között szerepel a másodnyersanyag bevétel. 
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4.6.3.5 Hasznok 

A módszertan megegyezik az „A” alternatívánál leírttal a hasznok összesítésére lásd az 

alábbi táblázatot: 
Általános paraméterek

2 Projekt első éve Év 2012
3 Projekt megvalósítás időszaka Év 0
4 Referencia időszak (projekt működési ideje) Év 30

Hulladék áram változás

Hulladék képz ődés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
5 Képződött települési hulladék tonna 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631

Projekt nélküli eset 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
6 Nem gyűjtött, vagy nem megfelelően ártalmatlanított hulladék tonna 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832
7 Vegyes hulladék lerakásra tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vegyes hulladék égetéssre tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vegyes hulladékból előállított RDF tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Szelektíven gyűjtött és komposztált biohulladék tonna 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033
11 Szelektíven gyűjtött és anaerob lebontott biohulladék tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék tonna 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766
13 Biostabilizált hulladék, maradék lerakásával tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Biostabilizált hulladék, maradék égetésével tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés: ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
15 Összes lerakás tonna 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107

Projekt megvalósulálsa esetén 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
16 Nem gyűjtött, vagy nem megfelelően ártalmatlanított hulladék tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vegyes hulladék lerakásra tonna 133 923 132 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vegyes hulladék égetéssre tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vegyes hulladékból előállított RDF tonna 0 0 29 115 27 091 26 069 26 001 25 933 25 865 25 796 25 728 25 045 24 362
20 Szelektíven gyűjtött és komposztált biohulladék tonna 8 088 8 146 11 003 13 779 15 245 15 316 15 388 15 459 15 530 15 601 16 314 17 026
21 Szelektíven gyűjtött és anaerob lebontott biohulladék tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék tonna 6 619 7 909 12 664 18 535 21 498 21 718 21 938 22 158 22 378 22 599 24 799 27 000
23 Biostabilizált hulladék, maradék lerakásával tonna 0 0 95 848 89 225 85 818 85 595 85 372 85 149 84 926 84 703 82 472 80 242
24 Biostabilizált hulladék, maradék égetésével tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés: ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
25 Összes lerakás tonna 135 390 134 177 83 699 77 267 74 498 74 313 74 129 73 944 73 759 73 574 71 725 69 876

Nyersanyag költség megtakarítása

Anyagok és energia piaci értékesítése (pénzügyileg realizálódik) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
26 Másodnyersanyag értékesítés EUR 208 802 244 515 669 214 949 411 1 074 631 1 081 769 1 088 908 1 096 046 1 103 184 1 110 322 1 181 705 1 253 087
27 Komposzt EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Elektromos áram és hő EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anyagok és energia közgazdaságilag realizálható ért éke 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
29 Másodnyersanyag értékesítés EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Komposzt EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Elektromos áram és hő EUR 0 0 727 881 677 282 651 736 650 028 648 321 646 613 644 905 643 198 626 122 609 047

Meglév ő lerakók élettartamának meghosszabítása) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
32 Lerakási díj hulladék tonnájára vetítve EUR 62,20
33 Megtakarítás a lerakó beruházási és üzemeltetési költségeiben EUR 106 823 182 269 3 321 970 3 722 041 3 894 279 3 905 780 3 917 281 3 928 781 3 940 282 3 951 783 4 066 790 4 181 798

34 Összes nyersanyag költség megtakarítás EUR 315 625 426 784 4 719 066 5 348 734 5 620 646 5 637 577 5 654 509 5 671 440 5 688 372 5 705 303 5 874 617 6 043 932

Környezeti és egészségügyi kockázatok

Nem megfelel ő műszaki kialakítású lerakók bezárása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
35 Bezárt lerakók teljes területe Ha 0
36 Referencia ár Ha-ra EUR 0
37 Átlagos földár változás a rekultiváció térségében (<5.5 km) % 5,0%
38 Bezárt lerakók miatti ingatlan érték növekedés EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Csurgalékvíz problémák elkerülése 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
39 Elkerült szennyezési és kárelhárítási költség tonnára vetítve EUR 1,50
40 Összes elkerült szennyezési és kárelhárítási költség EUR 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747

…mínusz az új létesítmények negatív hatása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
41 Az új létesítmények teljes területe Ha 7
42 Referencia ár Ha-ra EUR 2 800
43 Átlagos földár változás a rekultiváció térségében (<5.5 km) % 5,0%
44 Új létesítmények miatti ingatlan érték csökkenés EUR 18 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Környezeti és egészségügyi kockázatok összesen EUR 185 057 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747

Üvegház hatású gázok csökkentése

CO2 kibocsátás a hulladék tonnájára vetítve 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
46 Nem gyűjtött, vagy nem megfelelően ártalmatlanított hulladék kg 833
47 Vegyes hulladék lerakásra kg 250
48 Vegyes hulladék égetéssre kg 181
49 Vegyes hulladékból előállított RDF kg 236
50 Szelektíven gyűjtött és komposztált biohulladék kg 26
51 Szelektíven gyűjtött és anaerob lebontott biohulladék kg 8
52 Szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék kg -1037
53 Biostabilizált hulladék, maradék lerakásával kg 161
54 Biostabilizált hulladék, maradék égetésével kg 272
55 Teljes CO2 kibocsátás projekt nélkül Tonnes 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351
56 Teljes CO2 kibocsátás projekttel Tonnes 26 827 25 154 9 456 1 896 -1 928 -2 206 -2 485 -2 763 -3 042 -3 320 -6 104 -8 888
57 CO2 ára tonnánként EUR 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
58 Összes haszon a CO2 kibocsátás elkerüléséből EUR 3 623 595 3 698 875 4 405 297 4 745 492 4 917 571 4 930 100 4 942 628 4 955 156 4 967 684 4 980 213 5 105 495 5 230 778

Kibocsátás tiszta forrássokkal való kiváltásának ha tása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
59 Kiváltott elektromos áram CO2 kibocsátása kWh-re vetítve kg 0,45
60 Kiváltott hő CO2 kibocsátása kWh-re vetítve kg 0,28
61 Projekt nyomán termelt elektromás áram kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Projekt nyomán termelt hő kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Összes kiváltott CO2 kibocsátás Tonnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 CO2 ár tonnánként EUR 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
65 Összes haszon a CO2 kiváltásából EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése összesen EUR 3 623 595 3 698 875 4 405 297 4 745 492 4 917 571 4 930 100 4 942 628 4 955 156 4 967 684 4 980 213 5 105 495 5 230 778

Összes környezet haszon

Környezeti hasznok összefoglalása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
67 Összes nyersanyag költség megtakarítás EUR 72 795 996 315 625 426 784 4 719 066 5 348 734 5 620 646 5 637 577 5 654 509 5 671 440 5 688 372 5 705 303 5 874 617 6 043 932
68 Környezeti és egészségügyi kockázatok elkerülése ös szesen EUR 2 943 498 185 057 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747
69 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése összesen EUR 69 897 967 3 623 595 3 698 875 4 405 297 4 745 492 4 917 571 4 930 100 4 942 628 4 955 156 4 967 684 4 980 213 5 105 495 5 230 778
70 MINDÖSSZESEN EUR 145 637 461 4 124 278 4 329 406 9 328 110 10 297 973 10 741 965 10 771 424 10 800 884 10 830 344 10 859 803 10 889 263 11 183 860 11 478 457
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4.6.4 Egyéb releváns szempontok, kockázatok 

A változatok megítéléséhez, a választott változatelemzési módszer alkalmazásához 

szükséges szempontokat az 5.1. és 5.2. fejezet tartalmazza. 
Kockázat típusa Megjelenése az alternatívában 

Műszaki kockázat • Az alternatívának jelentős műszaki 
kockázata, hogy az MBH kimenete 
égetés, amely a régióban nem elérhető, 
így a külső szállítási lehetőségek 
beszűkülése esetén a célok teljesítése 
problémás lehet.  

Jogi szempont • Az alternatíva minden szempontból 
megfelel a hatályos magyar 
szabályozásnak, így megvalósításának 
nincs jogi kockázata. 

Társadalmi szempont • Társadalmi kockázatot a magasabb 
hulladékkezelési díjak jelenthetnek. 

Környezeti szempont • A szelektíven gyűjtött és anyagában 
hasznosított hulladékok elsődleges 
nyersanyagokat váltanak ki, 
ugyanakkor a szelektív gyűjtés 
magasabb gépjármű teljesítménye 
légszennyező hatású, de az együttes 
környezeti kockázat elhanyagolható. 

• A biológiai kezelés a lerakón keletkező 
metántól mentesíti a légkört 

Pénzügyi fenntarthatósági szempont • A megemelkedő hulladékkezelési díj 
fokozhatja a kintlévőségeket. 

• A másodnyersanyag piaci árának 
változásai emelhetik a szelektív gyűjtés 
költségének amúgy is negatív szaldóját. 

Gazdasági életképesség • Ha a befogadó égetőmű megemeli az 
átvételi árait, az a projekt gazdasági 
életképességét jelentősen befolyásolja. 

• A hulladék, mint alapanyag 
biztosítottsága adott, a kimenő 
anyagáramok mértéke alacsony, a 
legjelentősebb gazdasági kockázatot az 
energia és üzemanyag árak emelkedése 
okozhatja. 

Intézményi szempont • A legjelentősebb intézményi kockázat a 
Kormány hulladékgazdálkodást érintő 
átalakítási terve miatti bizonytalan 
környezet jelent. Lásd: 2011. 
szeptember 12-én bejelentett: ország 
védelmi program hulladékgazdálkodási 
díjat érintő rendelkezései. 

• Problémát jelenthet, hogy a 
viszonylagosan magasabb díjakat 
kellene megállapítani, és így egyes 
érintettek érdekeltek lehetnek a 
rendszer megkerülésében, vagy az 
abból való kilépésben. 
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4.7 A „D” projektváltozat  

4.7.1 „D” projektváltozat műszaki ismertetése 

 

I. projektütem beruházásai 

az „A” alternatívával megegyező. 

 

Az II. projektütemben megvalósuló tervezett rendszer kiegészítés az „A” alternatíva 

esetén: 

 

Szelektív gyűjtési- és hasznosítási rendszer fejlesztése 

A szelektív gyűjtési rendszer fejlesztésének az NKP-III. 2020. évre vonatkozó 

célkitűzésének teljesítését kell biztosítani. A csomagoló eszköz hulladék gyűjtési rendszer 

elemei az „A” alternatívában ismertetettekkel azonosak, eltérés csupán a házhoz menő 

rendszer tovább fejlesztésében, az elérendő háztartások számának növelésben van. 

 

Biohulladék gyűjtés házhoz menő fejlesztésével azonban ez az alternatíva nem számol. 

 

A D alternatíva eszközigénye: 

• csomagolóanyagok:  

o házhoz-menő gyűjtés elindítása (városok és közvetlen térségük) 100 ezer 

háztartás – gyűjtőedény 100.000 db, gyűjtőjárművek 17 db tömörítős, 1 

db darus üveggyűjtő 

o gyűjtőszigetek fejlesztése a házhoz-menő gyűjtéssel nem érintett 

településeken – edényzet 150 db gyűjtősziget (3 frakciós) és 120 db 

üveggyűjtő pont, jármű 1 db 
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Hulladékok lerakás előtti előkezelése 

az „A” alternatívával megegyező. 

 

Bomló, szerves hulladékeltérítés 

az „A” alternatívával megegyező. 

 

Hulladék megelőzés beruházásai 

A hulladék lerakástól való eltérítése érdekében –kihasználva a tértség közlekedési 

problémáit (utak, folyók) – a hulladékkezelő központoktól távolabbi településeken 

fokozzuk a házi komposztálás bevezetését. A fejlesztés tervezett eszközigénye:35.000 db 

 

Egyéb beruházási tételek 

Egyéb beruházási tételek az „A” alternatívával megegyezők.  

 

A folyamatban résztvevő szervezetek: 

A folyamatban résztvevő szervezetek az „A” alternatívával megegyezők.  

A nulla alternatíva és az „D” alternatíva együttes létesítményeinek elhelyezkedését az 

alábbi ábra mutatja be: 

Nagyecsed

Fehérgyarmat

Mátészalka

Kisvárda

Nyíregyháza

Létesítmények
D alternatíva

Hulladékkezelő Központ (Lerakó, Komposztáló, MBH)   (2)
Hulladékudvar   (2)
Központ (Lerakó, Komp.,Válogatómű, Hull.udvar, MBH)   (1)
nincs   (235)  
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Az alternatíva megvalósításához az alábbi táblázatban összefoglalt beruházások 
elvégzésre van szükség: 

29./D táblázat: A szükséges fejlesztések adatai évenkénti bontásban 

Megnevezés 1. év
Beruházás utolsó 

éve Összesen

2020 után 
rendelkezésre 
álló kapacitás

Házi komposztáló edényzet db 35000 0 35000 Nem releváns 

Újrahasználati központ db 0 0 0 Nem releváns 
Hulladékudvar db 0 Nem releváns 

•          települési db 0 Nem releváns 
•          térségi db 0   Nem releváns 

Gyűjtősziget db 150 0 150 Nem releváns 
Válogató* kapacitás, t 0 Nem releváns 
Komposztáló* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Pellet-előállító*  Kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Előkezelő (mechanikai, vagy MBH)* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Nyíregyházi MBH kapacitás, t 60000 60000 Nem releváns 
Kisvárdai MBH kapacitás, t 35000 35000 Nem releváns 

Nagyecsedi MBH kapacitás, t 20000 20000 Nem releváns 
RDF energiahasznosító mű* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Átrakó* kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 
Lerakó *,*** kapacitás, t 0 0 0 Nem releváns 

Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök (edényzet, 
speciális járművek) ** db Nem releváns 

Szelektív tömörítős gyűjtőautó  - házhoz menő 
gyűjtés db 17 0 17 Nem releváns 

Szelektív tömörítős gyűjtőautó  - gyűjtőszigetes 
gyűjtés 1 0 1

Görgős konténeres jármű beemelővel - üveggyűjtés db 1 0 1 Nem releváns 

Gyűjtőszigetek konténerei (1 db műanyag, 1 db 
papír, 1 db üveg / sziget) db 150 0 150 Nem releváns 

Üveggyűjtő konténerek (gyűjtőpont - házhozmenő 
szelektív gyűjtés kiegészítése) db 120 0 120 Nem releváns 

Szelektív hulladékgyűjtő edény (csomagolóeszköz) db 100000 0 100000 Nem releváns  
* A tervezett létesítményeket külön-külön, a telepítés helyének megadásával kell feltüntetni 
** 2020 utáni szabad kapacitásra eső költség nem elszámolható 
*** típusonként (pl. szelektív gyűjtéshez) 
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30. táblázat: a fejlesztés eredményei évenkénti bontásban, tonna 
Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1.      Házi komposztálás 0 0 0 2 671 4 006 4 674 4 714 4 754 4 794 4 834 4 874 5 275 5 675
2.      Szelektíven begyűjtött hulladék 12 697 14 707 16 401 24 626 30 209 35 205 35 615 36 025 36 435 36 845 37 256 41 358 45 460

2.1.   papír 4 379 4 817 5 539 11 626 14 860 16 744 16 917 17 091 17 264 17 438 17 612 19 347 21 083
2.1.1.     ebből csomagolási papír 3 187 3 506 4 032 7 367 9 004 9 822 9 953 10 084 10 215 10 346 10 477 11 787 13 096

2.2.   műanyag 841 925 1 064 2 858 4 747 6 646 6 832 7 018 7 204 7 390 7 576 9 435 11 294
2.2.1.     ebből csomagolási műanyag 782 860 989 2 788 4 647 6 506 6 692 6 878 7 064 7 250 7 436 9 295 11 154

2.3.   üveg 398 820 1 248 1 346 1 530 2 387 2 399 2 411 2 423 2 436 2 448 2 570 2 693
2.3.1.     ebből csomagolási üveg 398 783 1 150 1 224 1 371 2 203 2 213 2 223 2 232 2 242 2 252 2 350 2 448

2.4.   fém 4 15 15 206 348 572 573 573 574 575 576 585 594
2.4.1.     ebből csomagolási fém 4 4 4 172 292 515 515 515 515 515 515 515 515

2.5.   biohulladék 7 033 8 088 8 492 8 547 8 680 8 814 8 835 8 856 8 878 8 899 8 920 9 134 9 348

2.5.1.     ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék 4 103 4 718 4 954 4 985 5 063 5 141 5 154 5 166 5 179 5 191 5 204 5 328 5 453
2.5.2.     ebből közterületen, intézményeknél 
keletkező zöldhulladék 2 930 3 370 3 538 3 561 3 617 3 672 3 681 3 690 3 699 3 708 3 717 3 806 3 895

2.6.   egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449

3.      Komposztálás 7 033 8 088 8 492 8 547 8 680 8 814 8 835 8 856 8 878 8 899 8 920 9 134 9 348
3.1.   zöldhulladék komposztálása 7 033 8 088 8 492 8 547 8 680 8 814 8 835 8 856 8 878 8 899 8 920 9 134 9 348
3.2.   egyéb, biohulladék komposztálása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.      Vegyes gyűjtés 135 934 133 923 132 229 121 334 114 416 108 752 108 302 107 852 107 401 106 951 106 501 101 998 97 495
4.1.   papír 25 302 24 864 24 141 18 055 14 821 12 937 12 764 12 590 12 417 12 243 12 069 10 334 8 598
4.2.   műanyag 19 746 19 662 19 523 17 729 15 840 13 941 13 755 13 569 13 383 13 197 13 012 11 153 9 294
4.3.   üveg 5 723 5 301 4 872 4 774 4 591 3 734 3 722 3 709 3 697 3 685 3 673 3 550 3 428
4.4.   fém 2 846 2 834 2 834 2 644 2 501 2 278 2 277 2 276 2 276 2 275 2 274 2 265 2 256
4.5.   biohulladék 37 480 36 425 36 021 33 296 31 827 31 026 30 964 30 903 30 842 30 780 30 719 30 104 29 490
4.6.   egyéb 44 837 44 837 44 837 44 836 44 836 44 836 44 820 44 803 44 787 44 771 44 755 44 592 44 430

5.      Átrakott vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.      Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék 0 0 0 121 334 114 416 108 752 108 302 107 852 107 401 106 951 106 501 101 998 97 495
7.      Égetett vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.      Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott 
vegyes hulladék 135 934 133 923 132 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.      Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése 0 0 0 68 849 64 930 61 636 61 388 61 140 60 891 60 643 60 394 57 911 55 427
9.1.   stabilizált hulladék 0 0 0 66 734 62 929 59 814 59 566 59 318 59 071 58 823 58 575 56 099 53 622
9.2.   nagy fűtőértékű frakció energetikai célú 
hasznosításra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.3.   fém hasznosításra 0 0 0 2 115 2 001 1 823 1 822 1 821 1 820 1 820 1 819 1 812 1 804

10. Lerakott kezelési maradékok 1 266 1 467 1 636 96 151 91 361 87 567 87 252 86 936 86 621 86 305 85 990 82 836 79 681
10.1.                   komposztálási maradék 703 809 849 855 868 881 884 886 888 890 892 913 935
10.2.                   válogatási maradék 562 658 787 1 604 2 149 2 635 2 672 2 709 2 747 2 784 2 821 3 194 3 566

10.2.1. papír 438 482 554 1 163 1 486 1 674 1 692 1 709 1 726 1 744 1 761 1 935 2 108
10.2.2. műanyag 84 93 106 286 475 665 683 702 720 739 758 943 1 129
10.2.3. fém 0 2 2 21 35 57 57 57 57 58 58 59 59
10.2.4. egyéb 40 82 125 135 153 239 240 241 242 244 245 257 269

10.3.                   égetési maradék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4.                   előkezelt vegyes hulladék lerakásra 0 0 0 93 693 88 344 84 051 83 696 83 341 82 986 82 631 82 277 78 728 75 180

11. Összes lerakás (8+10) 137 199 135 390 133 865 96 151 91 361 87 567 87 252 86 936 86 621 86 305 85 990 82 836 79 681
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A teljesen megvalósult projekt induló évére (2014) és a célok között meghatározott 2015 

és 2016 évekre vonatkozóan a vizsgált alternatíva az alábbi három ábrában bemutatott 

hulladékáramokat teljesíti. 
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A fentiekben bemutatott projekt alternatíva a kitűzött célokhoz az alábbiak szerint járul hozzá: 

Kitűzött cél (támogatási stratégia) Alternatíva teljesítménye 
A szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

kiterjesztése és teljessé tétele 32.699 tonna/év 
szelektív gyűjtési mennyiség elérése 2016-ig 

2016-ban 35.162 t/év szelektív gyűjtés 

28.194 tonna/év biohulladék eltérítése a 
lerakástól 

70.141 t/év biohulladék eltérítése a lerakástól 

Elsődlegesen: 56.480 tonna/év hulladék 
Másodlagosan: 31.212 tonna/év hulladék 

(összesen legfeljebb 87.692 tonna/év) lerakása 
hulladéklerakóra 

87.567 tonna/év másodlagos lerakás 

A fenti táblázatból látható, hogy az alternatíva valamennyi megfogalmazott célt teljesíti. 
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4.7.2 A várható eredmények, hatások 

A fejlesztés eredményeit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

 
Fejlesztési eredmények 

típusok szerint A beruházás ideje alatt A beruházást követően 

Gazdasági hatásai • Térségi beruházások 
volumenének 
megnövekedése. 

• Környezetipari 
fejlesztések 
meghonosítása. 

• Hosszú távú adó és 
járulék bevételek. 

• Alapot ad további 
környezetvédelmi 
ipari fejlesztések 
megvalósításához. 

Társadalmi hatásai • Munkahelyteremtés 

• Fejlesztések 
elmaradott 
térségekben 

• Hosszú távon 
biztosított munka, 
akár hátrányos 
helyzetű társadalmi 
csoportok részére is. 

Környezeti hatásai • Az építkezésekkel járó 
forgalom növekedés 
növelheti a zaj, illetve 
légszennyezést. 

• A beruházások 
hosszú távra 
megteremtik a 
hulladékok szelektív 
hulladék 
gyűjtésének 
feltételeit 

Hatásterülete • A beruházás által 
érintett hulladékkezelő 
központok, illetve a 
kihelyezett szelektív 
gyűjtőedényzet 
közvetlen környéke 

• A régió 240 
települése. 
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31. táblázat: Szelektív gyűjtési rendszerben begyűjtött mennyiség részletezése, 
tonna 

Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1. Gyűjtősziget, konténer
1.1 papír 368 818 1 145 1 529 1 738 1 946 1 979 2 013 2 046 2 079 2 113 2 446 2 780
1.1.1 ebből csomagolási 
papír 267 595 833 969 1 053 1 142 1 165 1 188 1 211 1 234 1 257 1 490 1 727
1.2 műanyag 245 436 545 765 904 973 990 1 006 1 023 1 040 1 056 1 223 1 390
1.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 228 405 507 746 884 953 969 986 1 003 1 020 1 037 1 205 1 373
1.3 üveg 392 812 1 241 1 334 1 514 2 357 2 355 2 353 2 351 2 350 2 348 2 330 2 313
1.3.1 ebből csomagolási 
üveg 392 776 1 144 1 213 1 356 2 175 2 172 2 169 2 166 2 163 2 160 2 130 2 102
1.4 fém 1 4 4 7 9 10 11 12 14 15 16 28 40

1.4.1 ebből csomagolási fém 1 1 1 6 8 9 10 11 12 13 14 25 35
1.5 biohulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Házhoz menő gyűjtés
2.1 papír 2 582 2 569 2 965 8 467 11 288 12 558 12 582 12 606 12 630 12 655 12 679 12 921 13 163
2.1.1 ebből csomagolási 
papír 1 879 1 870 2 158 5 365 6 839 7 367 7 403 7 438 7 473 7 508 7 543 7 872 8 177
2.2 műanyag 338 231 261 1 586 3 034 4 661 4 796 4 931 5 066 5 201 5 336 6 685 8 034
2.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 314 215 243 1 547 2 970 4 563 4 698 4 833 4 968 5 103 5 237 6 586 7 934
2.3 üveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1 ebből csomagolási 
üveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 fém 1 7 7 194 313 514 510 507 504 501 498 466 434

2.4.1 ebből csomagolási fém 1 2 2 162 262 463 459 456 452 448 445 410 376
2.5 biohulladék 4 103 4 718 4 954 4 985 5 063 5 141 5 154 5 166 5 179 5 191 5 204 5 328 5 453
2.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Hulladékudvaron 
gyűjtött
3.1 papír 30 30 30 30 35 40 44 48 52 56 60 100 140
3.1.1 ebből csomagolási 
papír 22 22 22 19 21 23 26 28 31 33 36 61 87
3.2 műanyag 8 8 8 8 10 12 14 17 19 21 24 47 70
3.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 7 7 7 8 10 12 14 16 19 21 23 46 69
3.3 üveg 4 6 4 4 6 10 13 16 18 21 24 52 80
3.3.1 ebből csomagolási 
üveg 4 6 4 4 5 9 12 14 17 20 22 48 73
3.4 fém 2 4 4 4 6 8 9 11 12 13 14 27 40

3.4.1 ebből csomagolási fém 2 1 1 3 5 7 8 9 11 12 13 24 35
3.5 biohulladék 0 0 0 12 14 15 16 17 18 19 20 30 40
3.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449
4. Intézményi gyűjtés
4.1 papír 1 400 1 400 1 400 1 600 1 800 2 200 2 312 2 424 2 536 2 648 2 760 3 880 5 000
4.1.1 ebből csomagolási 
papír 1 019 1 019 1 019 1 038 1 091 1 277 1 344 1 411 1 478 1 545 1 613 2 292 2 981
4.2 műanyag 250 250 250 500 800 1 000 1 008 1 016 1 024 1 032 1 040 1 120 1 200
4.2.1 ebből csomagolási 
műanyag 232 232 232 471 779 979 987 994 1 002 1 010 1 017 1 094 1 171
4.3 üveg 0 0 0 5 10 20 31 42 54 65 76 188 300
4.3.1 ebből csomagolási 
üveg 0 0 0 5 9 18 28 38 48 58 68 166 262
4.4 fém 0 0 0 1 20 40 42 43 45 46 48 64 80

4.4.1 ebből csomagolási fém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 biohulladék 2 930 3 370 3 538 3 895 5 008 5 564 5 586 5 609 5 631 5 653 5 675 5 898 6 121
4.6 egyéb elkülönítetten 
gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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4.7.3 Költségek és bevételek becslése 

4.7.3.1 Beruházási költségek 

A beruházási költségek becslésének bázis éve 2012. A projekt I. üteménél úgy vettük, hogy a már megvalósult beruházások a projekt 

első évében jelennek meg (az Eurós beruházási összegről átváltott értékekkel). A II. ütem beruházási költségére vonatkozó számítás 

részletes bemutatását a műszaki költségbecslés mellékelt táblázatai tartalmazzák. 

D Változat
2012 2013 2014

Kisvárda, Nagyecsed lerakó és Nyíregyháza központ -5 830 888 0 0
Nyíregyháza lerakó -1 504 169 0 0
Kisvárda komposztáló -44 291 0 0
Nagyecsed komposztáló -44 291 0 0
Komposztáló gépészet -225 972 0 0
Gépjárművek I. ütem -423 559 0 0
Edényzet I. ütem -106 108 0 0
PR szerződés -112 237 0 0
PME tanácsadás -86 902 0 0
Mérnök -144 383 0 0
Nyíregyházi mérnök -5 993 0 0
Gépjárművek II. ütem -588 427 0 0
Edényzet II. ütem -61 295 0 0
Hulladékudvar -52 577 0 0
MBH Nyíregyháza 0 -286 574 -492 891
MBH Kisvárda 0 -110 039 -316 956
MBH Nagyecsed 0 -93 676 -293 156
Szelektív 0 -1 614 900 0
PR -5 500 -22 000 -27 500
Mérnök -4 812 -19 249 -24 062
PIU -4 000 -16 000 -20 000
Egyéb szakértők -7 500 -7 500 0
Házi komposztálás 0 -332 500 0
Összesen -9 252 905 -2 502 439 -1 174 564
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4.7.3.2 Működési költségek 

A projekt működésének költségei a létrejövő létesítmények és beszerzendő gépek, eszközök üzemeltetéséből adódnak. Ezek részletezését 

a mellékelt üzemeltetési költség táblázatokban találhatók. Az egyes létesítmények összesített üzemeltetési költségét az alábbiak szerint 

mutatjuk be: 

Év Központ Lerakó Szelektív Mechanikai Stabilizálás Válog atóm ű
Komposz-

tálás

Vegyes 
hulladék 
gyűjtés

Összesen

2012 158 277 247 302 102 743 0 0 103 015 12 846 246 031 870 214
2013 159 683 245 865 103 249 0 0 129 628 13 011 494 985 1 146 422
2014 161 110 203 820 579 504 405 070 242 259 175 691 13 283 622 441 2 403 177
2015 162 558 198 889 582 804 401 945 238 246 224 509 14 557 651 253 2 474 761
2016 164 028 187 024 586 154 399 462 234 979 260 322 15 018 680 428 2 527 415
2017 166 514 195 900 591 822 400 525 235 446 264 610 16 202 712 868 2 583 887
2018 169 063 198 384 597 631 401 621 235 932 268 993 16 391 720 289 2 608 303
2019 171 676 193 980 603 585 402 750 236 438 273 472 16 584 727 894 2 626 379
2020 174 353 196 553 609 688 403 913 236 963 284 461 17 583 735 690 2 659 206
2021 177 098 201 718 615 944 405 112 237 559 289 302 17 795 743 681 2 688 210
2022 179 911 217 222 622 356 406 346 238 179 294 250 18 013 751 872 2 728 151
2023 183 372 187 116 630 243 407 921 238 944 307 156 18 282 761 947 2 734 980
2024 186 936 187 255 638 366 409 550 239 741 313 497 19 757 772 323 2 767 426
2025 190 607 187 410 646 734 411 236 240 570 320 012 20 042 783 011 2 799 622
2026 194 388 187 583 655 352 412 979 241 315 334 288 20 335 794 020 2 840 262
2027 198 283 187 774 664 229 414 782 242 089 341 397 20 637 805 359 2 874 550
2028 200 957 187 773 670 324 415 944 242 611 346 438 20 845 813 145 2 898 037
2029 203 685 187 781 676 541 417 133 243 149 351 571 21 056 821 087 2 922 003
2030 206 468 187 797 682 883 418 352 243 703 365 082 21 271 829 187 2 954 743
2031 209 306 187 822 689 351 419 600 244 275 370 566 21 491 837 450 2 979 860
2032 212 200 191 179 695 949 422 800 247 107 376 150 21 715 845 878 3 012 979
2033 215 153 191 260 702 679 424 130 247 740 395 621 21 944 854 474 3 053 002
2034 218 165 191 351 709 544 425 492 248 389 401 586 22 177 863 243 3 079 947
2035 221 237 191 452 716 545 426 885 249 058 407 660 22 415 872 187 3 107 438
2036 224 370 191 562 723 687 428 310 249 744 413 845 22 658 881 309 3 135 485
2037 227 566 191 682 730 971 429 768 250 450 429 662 22 905 890 614 3 173 619
2038 230 826 191 812 738 402 431 260 251 174 436 266 23 158 900 106 3 203 004
2039 234 152 191 952 745 981 432 786 251 919 442 993 23 416 909 787 3 232 984
2040 237 543 192 103 753 711 434 348 252 683 459 944 23 678 919 661 3 273 672
2041 241 003 188 591 761 596 433 819 250 988 467 124 23 946 929 733 3 296 800  
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A pótlások ütemezése az alábbiak szerint történhet: 
 

D Változat
2021 2022 2023 2024 2031 2032 2033 2037

Kisvárda, Nagyecsed lerakó és Nyíregyháza központ -781 878 0 0 0 -781 878 0 0 -832 289
Nyíregyháza lerakó -74 862 0 0 -1 429 308 -74 862 0 0 0
Kisvárda komposztáló 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagyecsed komposztáló 0 0 0 0 0 0 0 0
Komposztáló gépészet -225 972 0 0 0 -225 972 0 0 0
Gépjárművek I. ütem -423 559 0 0 0 -423 559 0 0 0
Edényzet I. ütem -28 195 0 0 0 -28 195 0 0 0
PR szerződés 0 0 0 0 0 0 0 0
PME tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0
Mérnök 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyíregyházi mérnök 0 0 0 0 0 0 0 0
Gépjárművek II. ütem -588 427 0 0 0 -588 427 0 0 0
Edényzet II. ütem 0 0 0 0 0 0 0 0
Hulladékudvar 0 0 0 0 0 0 0 0
MBH Nyíregyháza 0 0 -492 891 0 0 0 -492 891 0
MBH Kisvárda 0 0 -316 956 0 0 0 -316 956 0
MBH Nagyecsed 0 0 -293 156 0 0 0 -293 156 0
Szelektív 0 -696 900 0 0 0 -696 900 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
Mérnök 0 0 0 0 0 0 0 0
PIU 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb szakértők 0 0 0 0 0 0 0 0
Házi komposztálás 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen -2 122 894 -696 900 -1 103 003 -1 429 308 -2 122 894 -696 900 -1 103 003 -832 289
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Az eszközöknél, gépeknél 10 éves pótlási időszakkal számoltunk az eszköz beszerzését követően, a lerakóknál pedig a betelés várható 

időpontját számítottuk ki az alternatíva hulladékáramait figyelembe véve. A pótlásoknál nem számoltunk a lakossághoz kerülő eszközök 

(edényzet, házikomposztálók pótlásával), illetve a lerakóknál csak a depónia tér beruházásait vettük figyelembe (a kiegészítő 

létesítményeknél 30 éves élettartamot feltételeztünk). 
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4.7.3.3 Maradványérték 

A pótlásokat figyelembe véve az egyes beruházási tételek maradvány értékére az alábbi 

értékek adódnak: 

D Változat
2041

Kisvárda, Nagyecsed lerakó és Nyíregyháza központ 672 233
Nyíregyháza lerakó 0
Kisvárda komposztáló 0
Nagyecsed komposztáló 0
Komposztáló gépészet 0
Gépjárművek I. ütem 0
Edényzet I. ütem 0
PR szerződés 0
PME tanácsadás 0
Mérnök 0
Nyíregyházi mérnök 0
Gépjárművek II. ütem 0
Edényzet II. ütem 0
Hulladékudvar 0
MBH Nyíregyháza 98 578
MBH Kisvárda 63 391
MBH Nagyecsed 58 631
Szelektív 69 690
PR 0
Mérnök 0
PIU 0
Egyéb szakértők 0
Házi komposztálás 0
Összesen 962 524
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4.7.3.4 Bevételek 

Meghatározása esetünkben nem releváns, mivel az egyszerűsített költség-haszon elemzés 

módszerét választottuk, így a hulladék mennyiségekben kifejezett hasznokat és az adott 

alternatíva költségeit kell összehasonlítani, bevételeket nem szükséges számítani. A haszon 

számításánál alkalmazott JASPERS által javasolt módszertan alapján a hasznok között 

szerepel a másodnyersanyag bevétel. 
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4.7.3.5 Hasznok 

A módszertan megegyezik az „A” alternatívánál leírttal a hasznok összesítésére lásd az 

alábbi táblázatot: 
Általános paraméterek

2 Projekt első éve Év 2012
3 Projekt megvalósítás időszaka Év 0
4 Referencia időszak (projekt működési ideje) Év 30

Hulladék áram változás

Hulladék képz ődés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
5 Képződött települési hulladék tonna 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631

Projekt nélküli eset 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
6 Nem gyűjtött, vagy nem megfelelően ártalmatlanított hulladék tonna 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832 135 832
7 Vegyes hulladék lerakásra tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vegyes hulladék égetéssre tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vegyes hulladékból előállított RDF tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Szelektíven gyűjtött és komposztált biohulladék tonna 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033
11 Szelektíven gyűjtött és anaerob lebontott biohulladék tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék tonna 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766
13 Biostabilizált hulladék, maradék lerakásával tonna 148 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Biostabilizált hulladék, maradék égetésével tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés: ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
15 Összes lerakás tonna 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107 137 107

Projekt megvalósulálsa esetén 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
16 Nem gyűjtött, vagy nem megfelelően ártalmatlanított hulladék tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vegyes hulladék lerakásra tonna 133 923 132 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vegyes hulladék égetéssre tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vegyes hulladékból előállított RDF tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Szelektíven gyűjtött és komposztált biohulladék tonna 8 088 8 146 10 950 12 419 13 354 13 399 13 445 13 490 13 536 13 581 14 035 14 489
21 Szelektíven gyűjtött és anaerob lebontott biohulladék tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék tonna 6 619 7 909 18 195 23 530 28 214 28 602 28 990 29 378 29 766 30 154 34 035 37 917
23 Biostabilizált hulladék, maradék lerakásával tonna 0 0 119 486 112 681 107 063 106 630 106 196 105 762 105 329 104 895 100 560 96 225
24 Biostabilizált hulladék, maradék égetésével tonna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés: ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
25 Összes lerakás tonna 135 390 134 177 96 336 91 545 87 659 87 355 87 050 86 746 86 442 86 137 83 093 80 050

Nyersanyag költség megtakarítása

Anyagok és energia piaci értékesítése (pénzügyileg realizálódik) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
26 Másodnyersanyag értékesítés EUR 208 802 244 515 888 335 1 124 949 1 340 266 1 359 653 1 379 041 1 398 428 1 417 815 1 437 202 1 631 073 1 824 945
27 Komposzt EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Elektromos áram és hő EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anyagok és energia közgazdaságilag realizálható ért éke 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
29 Másodnyersanyag értékesítés EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Komposzt EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Elektromos áram és hő EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meglév ő lerakók élettartamának meghosszabítása) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
32 Lerakási díj hulladék tonnájára vetítve EUR 62,20
33 Megtakarítás a lerakó beruházási és üzemeltetési költségeiben EUR 106 823 182 269 2 536 004 2 833 976 3 075 684 3 094 616 3 113 548 3 132 481 3 151 413 3 170 345 3 359 669 3 548 992

34 Összes nyersanyag költség megtakarítás EUR 315 625 426 784 3 424 339 3 958 925 4 415 950 4 454 269 4 492 589 4 530 908 4 569 228 4 607 547 4 990 742 5 373 937

Környezeti és egészségügyi kockázatok

Nem megfelel ő műszaki kialakítású lerakók bezárása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
35 Bezárt lerakók teljes területe Ha 0
36 Referencia ár Ha-ra EUR 0
37 Átlagos földár változás a rekultiváció térségében (<5.5 km) % 5,0%
38 Bezárt lerakók miatti ingatlan érték növekedés EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Csurgalékvíz problémák elkerülése 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
39 Elkerült szennyezési és kárelhárítási költség tonnára vetítve EUR 1,50
40 Összes elkerült szennyezési és kárelhárítási költség EUR 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747

…mínusz az új létesítmények negatív hatása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
41 Az új létesítmények teljes területe Ha 7
42 Referencia ár Ha-ra EUR 2 800
43 Átlagos földár változás a rekultiváció térségében (<5.5 km) % 5,0%
44 Új létesítmények miatti ingatlan érték csökkenés EUR 18 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Környezeti és egészségügyi kockázatok összesen EUR 185 057 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747

Üvegház hatású gázok csökkentése

CO2 kibocsátás a hulladék tonnájára vetítve 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
46 Nem gyűjtött, vagy nem megfelelően ártalmatlanított hulladék kg 833
47 Vegyes hulladék lerakásra kg 250
48 Vegyes hulladék égetéssre kg 181
49 Vegyes hulladékból előállított RDF kg 236
50 Szelektíven gyűjtött és komposztált biohulladék kg 26
51 Szelektíven gyűjtött és anaerob lebontott biohulladék kg 8
52 Szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék kg -1037
53 Biostabilizált hulladék, maradék lerakásával kg 161
54 Biostabilizált hulladék, maradék égetésével kg 272
55 Teljes CO2 kibocsátás projekt nélkül Tonnes 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351 107 351
56 Teljes CO2 kibocsátás projekttel Tonnes 26 827 25 154 654 -5 936 -11 673 -12 144 -12 615 -13 086 -13 558 -14 029 -18 740 -23 451
57 CO2 ára tonnánként EUR 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
58 Összes haszon a CO2 kibocsátás elkerüléséből EUR 3 623 595 3 698 875 4 801 367 5 097 924 5 356 099 5 377 299 5 398 498 5 419 698 5 440 898 5 462 097 5 674 094 5 886 091

Kibocsátás tiszta forrássokkal való kiváltásának ha tása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
59 Kiváltott elektromos áram CO2 kibocsátása kWh-re vetítve kg 0,45
60 Kiváltott hő CO2 kibocsátása kWh-re vetítve kg 0,28
61 Projekt nyomán termelt elektromás áram kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Projekt nyomán termelt hő kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Összes kiváltott CO2 kibocsátás Tonnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 CO2 ár tonnánként EUR 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
65 Összes haszon a CO2 kiváltásából EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése összesen EUR 3 623 595 3 698 875 4 801 367 5 097 924 5 356 099 5 377 299 5 398 498 5 419 698 5 440 898 5 462 097 5 674 094 5 886 091

Összes környezet haszon

Környezeti hasznok összefoglalása 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
67 Összes nyersanyag költség megtakarítás EUR 59 127 738 315 625 426 784 3 424 339 3 958 925 4 415 950 4 454 269 4 492 589 4 530 908 4 569 228 4 607 547 4 990 742 5 373 937
68 Környezeti és egészségügyi kockázatok elkerülése ös szesen EUR 2 943 498 185 057 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747 203 747
69 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése összesen EUR 76 220 736 3 623 595 3 698 875 4 801 367 5 097 924 5 356 099 5 377 299 5 398 498 5 419 698 5 440 898 5 462 097 5 674 094 5 886 091
70 MINDÖSSZESEN EUR 138 291 972 4 124 278 4 329 406 8 429 454 9 260 597 9 975 796 10 035 315 10 094 834 10 154 354 10 213 873 10 273 392 10 868 584 11 463 775
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4.7.4 Egyéb releváns szempontok, kockázatok 

A változatok megítéléséhez, a választott változatelemzési módszer alkalmazásához 

szükséges szempontokat az 5.1. és 5.2. fejezet tartalmazza. 
Kockázat típusa Megjelenése az alternatívában 

Műszaki kockázat • Az alternatívának legjelentősebb kockázata a 
35 ezer háztartásban bevezetendő házi 
komposztálás (háztartások kb. 18%-a). 

Jogi szempont • Az alternatíva minden szempontból megfelel 
a hatályos magyar szabályozásnak, így 
megvalósításának nincs jogi kockázata. 

Társadalmi szempont • Társadalmi kockázatot a magasabb 
hulladékkezelési díjak jelenthetnek. 

• További kockázat, hogy a jelentősen 
megnövekedett házi komposztálási 
szükséglet csak társadalmi összefogással 
teremthető meg. Ennek elmaradása esetén a 
projektcélok teljesíthetősége szenvedhet 
csorbát. Bár ez a kockázat itt lényegesen 
kisebb, mint az „A” alternatívában. 

Környezeti szempont • A szelektíven gyűjtött és anyagában 
hasznosított hulladékok elsődleges 
nyersanyagokat váltanak ki, ugyanakkor a 
szelektív gyűjtés magasabb gépjármű 
teljesítménye légszennyező hatású, de az 
együttes környezeti kockázat elhanyagolható. 

• A biológiai kezelés a lerakón keletkező 
metántól mentesíti a légkört 

Pénzügyi fenntarthatósági szempont • A megemelkedő hulladékkezelési díj 
fokozhatja a kintlévőségeket. 

• A másodnyersanyag piaci árának változásai 
emelhetik a szelektív gyűjtés költségének 
amúgy is negatív szaldóját. 

Gazdasági életképesség • A hulladék, mint alapanyag biztosítottsága 
adott, a kimenő anyagáramok mértéke 
alacsony, a legjelentősebb gazdasági 
kockázatot az energia és üzemanyag árak 
emelkedése okozhatja. 

Intézményi szempont • A legjelentősebb intézményi kockázat a 
Kormány hulladékgazdálkodást érintő 
átalakítási terve miatti bizonytalan környezet 
jelent. Lásd: 2011. szeptember 12-én 
bejelentett: ország védelmi program 
hulladékgazdálkodási díjat érintő 
rendelkezései. 

• Problémát jelenthet, hogy a viszonylagosan 
magasabb díjakat kellene megállapítani, és 
így egyes érintettek érdekeltek lehetnek a 
rendszer megkerülésében, vagy az abból való 
kilépésben. 
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4.8 A változatok értékelése, a kiválasztott változat meghatározása 

Az előző fejezetekben bemutatott költsége és hasznok jelenértékre konvertálásánál az alábbi 

táblázatban összefoglalt eredményre juthatunk (használt diszkont ráta 5,5 %, € átváltási 

árfolyam 272,42 HUF/€) 

 
32. táblázat A változatelemzés eredménye 

Értékelési szempontok „A” változat „B” változat „C” változat „D” változat
1.      Költségek diszkontálva 52 961 615 56 058 193 57 427 261 53 507 530
1.1.    Beruházási költségek 
diszkontálva

12 092 612 12 374 272 11 641 719 12 019 123

1.2.    Üzemeltetési költségek 
diszkontálva

36 673 170 39 357 915 41 528 151 37 065 635

1.3.    Pótlási költségek 
diszkontálva

4 395 407 4 389 870 4 257 390 4 422 772

1.3.      Maradványérték 
diszkontálva (negatív előjellel)

-199 574 -63 863 -249 972 -193 125

2.      Hasznok diszkontálva 35 061 951 32 989 248 39 674 557 37 673 499
Alternatívák hasznossága (2-1) -17 899 664 -23 068 945 -17 752 704 -15 834 030  

 
 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az alternatívaelemzésben a „D” alternatíva bizonyul a 

legkedvezőbbnek. 

 

 A költséghatékonysági kritériumok alkalmazását csak a projekt II. ütemére vizsgálhatjuk, 

mert értelmetlen azt elemezni, hogy a már megvalósult beruházások a KEOP útmutató 

szerint költséghatékonyak-e, ugyanis ezekről dönteni már nem lehet. 

 

Fentiek alapján a költséghatékonyság témakörében a lerakással történő ártalmatlanítást 

nem vizsgáljuk. Az egyéb költséghatékonysági számításokat az alábbi táblázat segítségével 

mutatjuk be: 
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33. táblázat Költséghatékonyság elemzés eredménye 

 
Jelenérték „A” változat „B” változat „C” változat „D” változat

1.      Szelektív gyűjtés
1.1.   Beruházási költség különbözet jelenértéke (mFt) 1 401 1 945 1 401 1 451

1.2.    Működési költség különbözet jelenértéke (mFt) 15 978 16 193 12 748 15 947

1.3.   Maradványérték különbözet jelenértéke (mFt) -15 -20 -15 -14

1.4.   Összes közgazdasági költség különbözet jelenértéke (1+2-3), mFt 17 394 18 158 14 164 17 412

1.5.   Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett) 1 026 211 1 266 843 1 026 211 1 125 024

1.6.   Költség-hatékonyság mutató (1.5/1.4) 59,00 69,77 72,45 64,61

2.      Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése
2.1.   Beruházási költség különbözet jelenértéke (mFt) 1 807 1 524 1 362 1 679

2.2.    Működési költség különbözet jelenértéke (mFt) 9 210 9 300 14 312 9 198

2.3.   Maradványérték különbözet jelenértéke (mFt) -44 -44 -38 -44

2.4.   Összes közgazdasági költség különbözet jelenértéke (1+2-3), mFt 11 060 10 868 15 713 10 921

2.5.   Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett) 1 026 211 1 239 905 1 239 905 1 239 905

2.6.   Költség-hatékonyság mutató (2.5/2.4) 92,78 114,09 78,91 113,53

3.      Lerakással történő ártalmatlanítás
3.1.   Beruházási költség különbözet jelenértéke (mFt) n.é. n.é. n.é. n.é.

3.2.    Működési költség különbözet jelenértéke (mFt) n.é. n.é. n.é. n.é.

3.3.   Maradványérték különbözet jelenértéke (mFt) n.é. n.é. n.é. n.é.

3.4.   Összes közgazdasági költség különbözet jelenértéke (1+2-3), mFt n.é. n.é. n.é. n.é.

3.5.   Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett) n.é. n.é. n.é. n.é.

3.6.   Költség-hatékonyság mutató (3.5/3.4) n.é. n.é. n.é. n.é.  
 

A számítás elvégzésével megállapítható, hogy a szelektív gyűjtés és a szerves hulladék lerakótól való eltérítése is mindegyik alternatíva 

esetében megfelel a jogosultsági kritériumoknak (a költség-hatékonysági mutatók meghaladják az útmutatóban meghatározott 46 t/millió 

Ft, illetve a 85 t/millió Ft értéket).  
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55  A kiválasztott változat részletes ismertetése 

5.1 A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése 

5.1.1 A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése 

5. táblázat: A tervezett létesítmények bemutatása 

Létesítmény Mértékegység
Létesítmény 

helye 1. év
Beruházás 
utolsó éve Összesen

Házi komposztáló edényzet db 35 000  35 000
Újrahasználati központ db 0 0 0
Hulladékudvar db  0 0 0
Gyűjtősziget db 150  150

kapacitás, t
 0 0 0

kapacitás, t 0 0 0

Kapacitás, t 0 0 0

Előkezelő (mechanikai, vagy MBH)* kapacitás, t 0 0 0
Nyíregyházi MBH kapacitás, t Nyíregyházi HKKP 0 60000 60000

Kisvárdai MBH kapacitás, t Kisvárdai HKKP 0 35000 35000
Nagyecsedi MBH kapacitás, t Nagyecsedi HKKP 0 20000 20000

RDF energiahasznosító mű* Kapacitás, t 0 0 0
Átrakó* Kapacitás, t 0 0 0

Lerakó*, *** Kapacitás, t 0 0 0

Szelektív tömörítős gyűjtőautó - 
házhoz menő gyűjtés db

 

17 0 17

Szelektív tömörítős gyűjtőautó - 
gyűjtőszigetes gyűjtés db

 

1 0 1

Görgős konténeres jármű 
beemelővel - üveggyűjtés db

 

1 0 1

Gyűjtőszigetek konténerei (1 db 
műanyag, 1 db papír, 1 db üveg / 
sziget) db

 

150 0 150

Üveggyűjtő konténerek (gyűjtőpont 
- házhozmenő szelektív gyűjtés 
kiegészítése) db  120 0 120

Szelektív hulladékgyűjtő edény 
(csomagolóeszköz) db

 

100000 0 100000

Válogató*

Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök (edényzet, speciális járművek)**

Komposztáló*

Pellet-előállító*

 

* a tervezett létesítményeket külön-külön, a telepítés helyének megadásával kell feltüntetni 

** típusonként (pl. szelektív gyűjtéshez) 

*** 2020 utáni szabad kapacitásra eső költség nem elszámolható 
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5.1.1.1 Nyíregyházi mechanikai-biológiai kezelő 

 

Az MBH az I: ütemben kiépült Nyíregyházi hulladékkezelő központ területén kerül 

kialakításra. A központ a kezelő és ártalmatlanító, valamint a kiszolgáló létesítményekkel 

együtt a Nyíregyháza 02354/5, hrsz.-ú ingatlanon épült.  

o Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg 

o Közigazgatási terület: Nyíregyháza 

o A tervezett létesítmény helye: 02354/5 

o Tulajdonos: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 

 

A központban már megtalálható található létesítmények ismertetése: 

o infrastrukturális létesítmények, 

o kiszolgáló létesítmények, 

o nem veszélyeshulladék-lerakó 

o válogató mű 

o komposzttelep (projekten kívül, Nyíregyháza MJV tulajdon) 

 

Az MBH telepítésére fenntartott terület a hulladéklerakóhoz kapcsolódik. A mechanikai 

kezelő kialakítása nyílt téri előkezelés, telepített elektromos meghajtású berendezésekkel. 

 

Mechanikai előkezelő főbb műszaki paraméterei 
 

Beruházási egység Műszaki adatok

Kapacitás (tonna/év) 60 000

Manipulációs terület (m2) 1 200

Süllyesztet feladószalag (db) 1
Aprítógép (db) 1
Mágneses leválasztó (db) 1
Szita (db) 1
Szállítószalag rendszer (db) 1
Tervezés, szerelés, szállítás,
próbaüzem (egység)

1

Homlokrakodó (db) 2
Billenőplatós jármű (db) 1  

 

A mechanikai előkezelő műbe beszállított hulladék mennyisége 64.290 t/év (2014) és  

56.803 t/év (2020) között változik. A mechanikai kezelés tervezett kapacitása 60. 000 t/év. 
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Nyíregyházi mechanikai kezelő hulladékáramai (t) 

Év 2014 2015 2016 2020 2030 2040 2041
Beszállítás (t) 64 290 60 688 57 751 56 803 54 434 54 044 51 827
Biostabilizálóba (t) 35 359 33 379 31 763 31 242 29 939 29 724 28 505
Fém (t) 1 097 1 104 1 116 1 116 1 117 1 117 1 117
Lerakás (t) 27 834 26 206 24 872 24 445 23 379 23 203 22 205  

 

A telephelyre beszállított, mérlegelt és számítógépen regisztrált vegyes hulladékot a 

begyűjtő gépjármű a manipulációs területre üríti. Az ürítést követően a gépjármű elhagyja a 

manipulációs teret. Az összefolyón keresztül a hulladékban található folyékony alkotók a 

csurgalékvíz aknába jutnak. Az ürítőhelyen a hulladék maximum 24 óráig tárolható. 

 

A mechanikai feldolgozás: 

A leürített vegyes kommunális hulladékot rakodógéppel a süllyesztett feladószalagra toljuk. 

Természetesen amennyiben a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek aprítása és 

feldolgozása veszélyes, azt a leürítés és adagolás közt el kell távolítani az anyagáramból. Az 

eltávolított anyaghalmazt az erre a célra kijelölt területen kell tárolni, amíg azt megfelelő 

jogosultsággal nem rendelkező szervezet át nem veszi ártalmatlanításra. 

 

Az elő-aprítógép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre aprítja. Az aprítást követően 

az aprított anyagáram egy mágneses leválasztáson, majd méret szerinti szétválasztásban 

vesz részt. A szétválasztást egy szita végzi, amely a feladott anyagáramot 60 mm-es 

határméretnél választja szét. Így két frakció keletkezik egy 60 mm alatti frakció és egy 60 

mm feletti frakció.  

 

Ennél a pontnál szétválik a feldolgozási technológia.  

• 60 mm feletti frakció: lerakásra  

• 60 mm alatti frakció: biológiai stabilizálásra 

 

A 60 mm feletti hulladékfrakció közvetlenül a kihordó szalagon keresztül a billenőplatós 

járműre kerül, vagy a manipulációs területen puffertárolásra kerül. A tároló térről rakodó 

géppel rakjuk fel az előkezelt hulladékot a billenőplatós járműre.  

 

 

Biológia stabilizáló 

A stabilizáló tér létesítésének célja a mechanikai kezelés során leválasztott nagy 

szervesanyag tartalmú frakció biológiai kezelésének biztosítása. A kezelőmű övárokkal, 

kiemelt szegéllyel, 1 %-os oldalirányú lejtéssel és csurgalékvíz medencével kerül 
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kialakításra. A stabilizálón két funkcionális egység különül el a stabilizáló tér (5.850 m2) és 

az utóérlelő tér (3.150 m2).  
 

A biostabilázáló mű főbb elemei 

Elem Mennyiség

Előérlelő tér (m
2
) 5 850

Utóérlelő tér (m
2
) 3 150

csurgalékvíz kezelés 1
Levegőztető rendszer 1
Komposztáló technológia 1
Fóliacsévélő berendezés 1
homlokrakodó (db) 1

Billenőplatos jármű (db) 1  

 

A biológiai kezelőbe bekerülő hulladék mennyisége: 
Év 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Biostabilizálóba (t) 35 359 33 379 31 763 31 242 29 939 29 724 28 505

Vízgőz, + CO2 (t) 13 525 12 767 12 149 11 950 11 451 11 369 10 903

Lerakás (t) 21 834 20 611 19 614 19 292 18 487 18 355 17 602  

A stabilizáló tervezett átlagos kapacitása 32 ezer tonna/év.  

 

A stabilizáló tér speciális térburkolattal lesz kialakítva. A térburkolat javasolt kialakításának 

rétegrendje a következő: 

o 0,1 liter/m2 FF 20 utókezelő, párazáró réteg 

o 18cm C30/37-XF3-32-F3 acél- és műanyagszál erősítésű vízzáró betonlemez 

o 2 réteg. polietilén fóliaterítés 

o 25 cm vtg. tömörített zúzottkő ágyazat a felső 5cm zúzalék kiékeléssel (E2min= 

85N/mm2 - 300mm-es tárcsás méréssel ellenőrizendő, E2/E1= max. 2,5, kmin= 

0,06 N/mm3) 

o tömörített altalaj, Trρ≥93% (E2min= 45N/mm2, 300mm-es tárcsás méréssel 

ellenőrizendő) 

 

Acél- és műanyagszál erősítés: 

o HUMIX 60 betonerősítő szál, adagolás: 20 kg/m3,  

o POLIMIX polipropilén műanyag szál, adagolás: 0,9 kg/m3. 

 

 
A rendszer főbb összetevői 

A rendszer 3 fontos elemből tevődik össze. Az aktív levegőztető egységgel a 

komposztálásban közreműködő mikroorganizmusokat látjuk el oxigénnel. A levegőztetést az 
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érő anyagban mért hőmérséklet és oxigéntartalom jellemzőivel, visszacsatolással 

szabályozzuk. A komposztálás zárt rendszerű megvalósulását a GORE-TEX® 

membrántakaróval biztosítjuk. 

 

A stabilizálás folyamata 

o A prizma felrakása: A nyersanyagok prizmába rakása homlokrakodóval történik. A 

prizmát a levegőztető csövekre rakjuk fel. Az előérlelő téren 7 db 80 m hosszú 

prizma építésére van lehetőség 

o A szondák elhelyezése: A prizma felrakása után a levegőztetés irányításához 

szükséges hőmérséklet és oxigéntartalom mérő szondákat helyezzünk el.  

o A prizma letakarása: A felrakott és szondával ellátott prizmát háromrétegű GORE-

TEX® membrántakaróval fedjük le. A fólia tárolására és terítésére az előérlelő téren 

(a prizmák indítási végén) fólia csévélő berendezés lesz elhelyezve. A takarás után 

indítják a hőmérséklet és oxigéntartalom-mérő szondák adatainak visszacsatolásával 

működtetett levegőztető rendszert. 

o Levegőztetés: A levegőztetés alapvető fontosságú a szerveshulladékok gyors, 

szagmentes lebontásához, újrahasznosításához. Ez a technológia nyomó rendszerű 

levegőztetést alkalmaz, amely a környező levegőt beszívja, majd az érő anyag alatt 

elhelyezett levegőztető perforált csöveken át az érő anyagba fújja. 

o Üzemeltetés: A 4 hetes érési időtartam alatt a levegőztetés a hőmérsékleti és 

oxigéntartalmi határértékek alapján működik. A prizma nedvességtartalmának 

szabályozása és az anyag átforgatása a komposztálás ideje alatt nem szükséges. Az 

érés alatt bekövetkező anyagveszteség miatt a GORE-TEX® membrántakarót 

néhányszor után kell feszíteni. 

o A stabilizálódási folyamat végén a anyagot az utóérlelő térre helyezzük, majd a 

folyamat végén lerakóba rakjuk. 

 

5.1.1.2 Kisvárdai mechanikai-biológiai kezelő 

 

AZ MBH az I. ütemben megépült Kisvárdai hulladékkezelő központ területén kerül 

kialakításra. A központ a kezelő és ártalmatlanító, valamint a kiszolgáló létesítményekkel 

együtt a Kisvárda 068/11 hrsz.-ú ingatlanon épült. 

A tervezett létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonosai és jelenlegi művelési ága: 

o Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg 

o Közigazgatási terület: Kisvárda 

o A tervezett létesítmény helye: 068/11 (18,2038 ha) 
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o Tulajdonos: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 

 

A központban található létesítmények ismertetése: 

o infrastrukturális létesítmények, 

o kiszolgáló létesítmények, 

o nem veszélyeshulladék-lerakó 

o komposzttelep 

A mechanikai kezelő kialakítása nyílt téri előkezelés, diesel meghajtású berendezésekkel. 

 

Mechanikai előkezelő főbb műszaki paraméterei 

Beruházási egység Műszaki adatok

Kapacitás (tonna/év) 35 000

Manipulációs terület (m2) 1 000

Aprítógép mágneses
leválasztóval(db)

1

Szita (db) 1
Tervezés, szerelés, szállítás,
próbaüzem (egység)

1

Homlokrakodó (db) 1
Billenőplatós jármű (db) 1  

 

A mechanikai előkezelő műbe beszállított hulladék mennyisége 36.395 t/év (2014) és  

32.693 t/év (2020) között változik. A mechanikai kezelés tervezett kapacitása 35. 000 t/év. 

 

Kisvárdai mechanikai kezelő hulladékáramai (t) 

Év 2014 2015 2016 2020 2030 2040 2041

Beszállítás (t) 36 395 34 356 32 693 32 156 30 815 30 594 29 340

Biostabilizálóba (t) 20 017 18 896 17 981 17 686 16 948 16 827 16 137

Fém (t) 621 625 632 632 632 632 632

Lerakás (t) 15 757 14 835 14 080 13 838 13 235 13 135 12 570  

 

A telephelyre beszállított, mérlegelt és számítógépen regisztrált vegyes hulladékot a 

begyűjtő gépjármű a manipulációs területre üríti. Az ürítést követően a gépjármű elhagyja a 

manipulációs teret. Az összefolyón keresztül a hulladékban található folyékony alkotók a 

csurgalékvíz aknába jutnak. Az ürítőhelyen a hulladék maximum 24 óráig tárolható. 
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A mechanikai feldolgozás: 

A leürített vegyes kommunális hulladékot rakodógéppel az elő-aprító gépre adagoljuk. 

Természetesen amennyiben a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek aprítása és 

feldolgozása veszélyes, azt a leürítés és adagolás közt el kell távolítani az anyagáramból. Az 

eltávolított anyaghalmazt az erre a célra kijelölt területen kell tárolni, amíg azt megfelelő 

jogosultsággal nem rendelkező szervezet át nem veszi ártalmatlanításra. 

 

Az elő-aprítógép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre aprítja. Az aprítást követően 

az aprított anyagáram egy az aprítógéphez integrált mágneses leválasztó berendezésen 

megy keresztül, majd méret szerinti szétválasztásban vesz részt. A szétválasztást egy szita 

végzi, amely a feladott anyagáramot 60 mm-es határméretnél választja szét. Így két frakció 

keletkezik egy 60 mm alatti frakció és egy 60 mm feletti frakció.  

 

Ennél a pontnál szétválik a feldolgozási technológia.  

• 60 mm feletti frakció: lerakásra  

• 60 mm alatti frakció: biológiai stabilizálásra 

 

A 60 mm feletti hulladékfrakció közvetlenül a kihordó szalagon keresztül a billenőplatós 

járműre kerül, vagy a manipulációs területen puffertárolásra kerül. A tároló térről rakodó 

géppel rakjuk fel az előkezelt hulladékot a billenőplatós 
 

Biológia stabilizáló 

A kezelőmű övárokkal, kiemelt szegéllyel, 1 %-os oldalirányú lejtéssel és csurgalékvíz 

medencével kerül kialakításra. 
 

A biostabilázáló mű főbb elemei 

Elem Mennyiség

Stabilizáló tér (m
2
) 5 500

Csurgalékvíz kezelés 1
Szociális konténer 1
Homlokrakodó (db) 1
Billenőplatos jármű (db) 1  

 

A biológiai kezelőbe bekerülő hulladék mennyisége: 
Év 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Biostabilizálóba (t) 20 017 18 896 17 981 17 686 16 948 16 827 16 137

Vízgőz, + CO2 (t) 7 657 7 228 6 878 6 765 6 483 6 436 6 172

Lerakás (t) 12 361 11 668 11 103 10 921 10 466 10 391 9 964  

A stabilizáló tervezett átlagos kapacitása 18 ezer tonna/év.  
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A stabilizáló tér speciális térburkolattal lesz kialakítva. A térburkolat javasolt kialakításának 

rétegrendje a következő: 

o 0,1 liter/m2 FF 20 utókezelő, párazáró réteg 

o 18cm C30/37-XF3-32-F3 acél- és műanyagszál erősítésű vízzáró betonlemez 

o 2 réteg. polietilén fóliaterítés 

o 25 cm vtg. tömörített zúzottkő ágyazat a felső 5cm zúzalék kiékeléssel (E2min= 

85N/mm2 - 300mm-es tárcsás méréssel ellenőrizendő, E2/E1= max. 2,5, kmin= 

0,06 N/mm3) 

o tömörített altalaj, Trρ≥93% (E2min= 45N/mm2, 300mm-es tárcsás méréssel 

ellenőrizendő) 

 

Acél- és műanyagszál erősítés: 

o HUMIX 60 betonerősítő szál, adagolás: 20 kg/m3,  

o POLIMIX polipropilén műanyag szál, adagolás: 0,9 kg/m3. 

 
A stabilizálás folyamata 

o A prizma felrakása: A nyersanyagok prizmába rakása homlokrakodóval történik. A 

stabilizáló téren 12 db 40 m hosszú prizma építésére van lehetőség 

o Forgatás: A 60 napos érlelési idő alatt a prizmákat 3-4 naponta átforgatjuk a 

komposzttelepre korábban beszerzett forgató-berendezéssel.  

o A stabilizálódási folyamat végén a anyagot billenőplatós járműre rakjuk, majd a 

lerakóba szállítjuk. 

 

 

5.1.1.3 Nagyecsedi mechanikai-biológiai kezelő 

 

Az MBH az I. ütemben megépült Nagyecsedi hulladékkezelő központ területén kerül 

kialakításra A regionális települési hulladékkezelő telep és lerakó a Nagyecsed 0188/19 hrsz-

ú területet érinti. Az ingatlan összterülete 14,8491 ha. 

 

A terület a Nagyecsed-Előtelek-Mérk települések között haladó 4922 sz. közlekedési útról a 

település végétől mintegy 900 m-re a telephely irányába lecsatlakozó kb. 1000 m hosszú 

szilárd burkolatú úton közelíthető meg.  

 

A központban található létesítmények ismertetése: 

o infrastrukturális létesítmények, 
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o kiszolgáló létesítmények, 

o nem veszélyeshulladék-lerakó 

o komposzttelep 

 

Mechanikai előkezelő főbb műszaki paraméterei 

Beruházási egység Műszaki adatok
Kapacitás (tonna/év) 20 000

Manipulációs terület (m2) 1 000

Aprítógép mágneses
leválasztóval(db)

1

Szita (db) 1
Tervezés, szerelés, szállítás,
próbaüzem (egység)

1

Homlokrakodó (db) 1
Billenőplatós jármű (db) 1  

 

A mechanikai előkezelő műbe beszállított hulladék mennyisége 20.917 t/év (2014) és  

18.789 t/év (2020) között változik. A mechanikai kezelés tervezett kapacitása 20. 000 t/év. 

 

Nagyecsedi mechanikai kezelő hulladékáramai (t) 

Év 2014 2015 2016 2020 2030 2040 2041
Beszállítás (t) 20 917 19 745 18 789 18 481 17 710 17 583 16 862
Biostabilizálóba (t) 11 504 10 860 10 334 10 164 9 741 9 671 9 274
Fém (t) 357 359 363 363 363 363 363
Lerakás (t) 9 056 8 526 8 092 7 953 7 606 7 549 7 224  

 

A telephelyre beszállított, mérlegelt és számítógépen regisztrált vegyes hulladékot a 

begyűjtő gépjármű a manipulációs területre üríti. Az ürítést követően a gépjármű elhagyja a 

manipulációs teret. Az összefolyón keresztül a hulladékban található folyékony alkotók a 

csurgalékvíz aknába jutnak. Az ürítőhelyen a hulladék maximum 24 óráig tárolható. 

 

A mechanikai feldolgozás: 

A leürített vegyes kommunális hulladékot rakodógéppel az elő-aprító gépre adagoljuk. 

Természetesen amennyiben a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek aprítása és 

feldolgozása veszélyes, azt a leürítés és adagolás közt el kell távolítani az anyagáramból. Az 

eltávolított anyaghalmazt az erre a célra kijelölt területen kell tárolni, amíg azt megfelelő 

jogosultsággal nem rendelkező szervezet át nem veszi ártalmatlanításra. 
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Az elő-aprítógép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre aprítja. Az aprítást követően 

az aprított anyagáram egy az aprítógéphez integrált mágneses leválasztó berendezésen 

megy keresztül, majd méret szerinti szétválasztásban vesz részt. A szétválasztást egy szita 

végzi, amely a feladott anyagáramot 60 mm-es határméretnél választja szét. Így két frakció 

keletkezik egy 60 mm alatti frakció és egy 60 mm feletti frakció.  

 

Ennél a pontnál szétválik a feldolgozási technológia.  

• 60 mm feletti frakció: lerakásra  

• 60 mm alatti frakció: biológiai stabilizálásra 

 

A 60 mm feletti hulladékfrakció közvetlenül a kihordó szalagon keresztül a billenőplatós 

járműre kerül, vagy a manipulációs területen puffertárolásra kerül. A tároló térről rakodó 

géppel rakjuk fel az előkezelt hulladékot a billenőplatós 
 

Biológia stabilizáló 

A kezelőmű övárokkal, kiemelt szegéllyel, 1 %-os oldalirányú lejtéssel és csurgalékvíz 

medencével kerül kialakításra.  
 

A biostabilázáló mű főbb elemei 

Elem Mennyiség

Stabilizáló tér (m
2
) 3 250

Csurgalékvíz kezelés 1
Szociális konténer 1
Homlokrakodó (db) 1
Billenőplatos jármű (db) 1  

 

A biológiai kezelőbe bekerülő hulladék mennyisége: 
Év 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Biostabilizálóba (t) 20 017 18 896 17 981 17 686 16 948 16 827 16 137

Vízgőz, + CO2 (t) 7 657 7 228 6 878 6 765 6 483 6 436 6 172

Lerakás (t) 12 361 11 668 11 103 10 921 10 466 10 391 9 964  

A stabilizáló tervezett átlagos kapacitása 18 ezer tonna/év.  
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A stabilizáló tér speciális térburkolattal lesz kialakítva. A térburkolat javasolt kialakításának 

rétegrendje a következő: 

o 0,1 liter/m2 FF 20 utókezelő, párazáró réteg 

o 18cm C30/37-XF3-32-F3 acél- és műanyagszál erősítésű vízzáró betonlemez 

o 2 réteg. polietilén fóliaterítés 

o 25 cm vtg. tömörített zúzottkő ágyazat a felső 5cm zúzalék kiékeléssel (E2min= 

85N/mm2 - 300mm-es tárcsás méréssel ellenőrizendő, E2/E1= max. 2,5, kmin= 

0,06 N/mm3) 

o tömörített altalaj, Trρ≥93% (E2min= 45N/mm2, 300mm-es tárcsás méréssel 

ellenőrizendő) 

 

Acél- és műanyagszál erősítés: 

o HUMIX 60 betonerősítő szál, adagolás: 20 kg/m3,  

o POLIMIX polipropilén műanyag szál, adagolás: 0,9 kg/m3. 

 
A stabilizálás folyamata 

o A prizma felrakása: A nyersanyagok prizmába rakása homlokrakodóval történik. A 

stabilizáló téren 7 db 40 m hosszú prizma építésére van lehetőség 

o Forgatás: A 60 napos érlelési idő alatt a prizmákat 3-4 naponta átforgatjuk a 

komposzttelepre korábban beszerzett forgató-berendezéssel.  

o A stabilizálódási folyamat végén a anyagot billenőplatós járműre rakjuk, majd a 

lerakóba szállítjuk. 

 

 

5.1.1.4 Szelektív gyűjtés 

 

A szelektív gyűjtés bevezetése a csomagolóanyagok 2000. évi XLIII. tv.-ben és a 

2005/20/EK direktívában meghatározott visszagyűjtési arányának és anyagában történő 

hasznosításának eléréséhez elengedhetetlen feltétel. Elkülönített gyűjtéssel megelőzhető, 

hogy a különféle típusú hulladékok keveredjenek egymással. A keletkezésnél való 

szétválasztás nagy előnye, hogy a különböző hulladékok nem szennyezik egymást és így a 

szelektíven gyűjtött alkotóelemek újrahasznosíthatók lesznek. 

 

A projekt I. ütemében Nyíregyházán megépítésre került egy 25 ezer tonna/év kapacitású 

válogatómű, de a gyűjtési rendszer kiépítése csak kis részben (300 db gyűjtősziget és 3 db 

gyűjtőjármű) valósult meg. A II. ütem célja, hogy a szelektívgyűjtési célkitűzés mellett a 
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válogatómű kapacitásának jobb kihasználását is biztosítsa. A szelektív gyűjtésre II. ütemben 

két alapvető lehetőséget, házhoz menő gyűjtés és gyűjtősziget tervezünk.  

 

A szelektívgyűjtés eszközrendszere: 

Csomagolóeszköz, papír, műanyag és üveg hulladékok gyűjtése 

Tömörítős autó (20m3, db) házhoz menő gyűjtés 17 

Tömörítős autó (20m3, db) gyűjtőszigetes gyűjtés 1 

Konténeres üveggyűjtő 1.100literes beemelővel 1 

3 frakciós/3 edényes, gyűjtősziget (1.100 l, db) 150 

Üveggyűjtő (1.100 l, db) 120 

Szelektívgyűjtő edényzet (240 l, db) 100.000 

 

A szelektív gyűjtés tapasztalati adataiból, valamint az elvégzett hulladékanalízisek 

eredményeiből kiindulva a reálisan tervezhető visszagyűjtés mennyiségének alakulása 

hasznosítható hulladékok 35.205 t/év (2016) és 45.460 t/év (2040). 

 

Házhoz menő gyűjtés 

A városok családi házas övezeteiben, illetve a falvakban házhoz-menő szelektívgyűjtést 

vezetnek be. A gyűjtésbe – a meglévő rendszer mellet - 100 ezer háztartás vonnak be. A 

gyűjtést edényes rendszerben végzik. Az edénybe gyűjthető a papír, műanyag, fém és a 

kombinált csomagolóeszközök. Az üveg hulladék elkülönített gyűjtését a közterületeken 

elhelyezett üveggyűjtő konténerekkel (120 db gyűjtőpont) oldják meg. A házhoz menő 

hasznosítható hulladékgyűjtést 240 literes edénnyel, kéthetes gyakorisággal tervezzük.  

 

Az edények gyűjtését, tömörítőlapos gépjárművek, az üveggyűjtők ürítését pedig speciális, 

zártkonténeres, 1.100 literes edényre alkalmas beemelő szerkezettel ellátott felépítményű 

járművek végzik. A kiszolgálandó háztartások számát és a viszonylag nagy gyűjtési 

távolságot figyelembe véve 17 db 20 m3-es felépítményű, tömörítős szelektívgyűjtő jármű és 

1 db üveggyűjtő jármű beszerzése szükséges.  

 

Gyűjtőszigetes gyűjtés 

A gyűjtőszigetek a lakosság számára a lakóhely közelébe és egyéb forgalmas pontokra 

kihelyezett részleges vagy teljes szelektív gyűjtést biztosító „konténer telepek”, amelyek 

környezetbe illő módon vannak elhelyezve, és ahova a lakosság a saját maga által szelektált 

hulladékot elhelyezheti. 
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Ezek a gyűjtőhelyek leginkább a csomagolóeszközök gyűjtésére alkalmasak. A kihelyezett 

edényzettel gyűjtött anyagfrakciók célszerűen: papírhulladék, műanyaghulladék, 

üveghulladék.  

 

A három frakciós gyűjtőszigetek 3 (papír, üveg, műanyag) speciálisan kialakított 1.100 

literes edényekből állnak.  

 

A projekt területén, tekintettel a korábban kihelyezett gyűjtőszigetekre, csak a meglévő 

rendszer kiegészítésére, pótlására 150 db gyűjtősziget kerül kihelyezésre, illetve az 

ürítésükre 1 db 20 m3-es felépítményű, tömörítős szelektívgyűjtő jármű lesz beszerezve. 

 

5.1.1.5 Meglévő, projekten kívüli kapacitások igénybevétele 

 

Nyíregyházi komposzttelep 

A projektben az I. ütemben korszerűsített biohulladék begyűjtő rendszerrel (10 ezer db bio 

gyűjtőedény kiosztása Nyíregyházán) begyűjtésre kerülő bio hulladékok komposztálására a 

meglévő nyíregyházi komposztálási kapacitását vesszük igénybe. Jelenleg 5.954 tonna 

(2010) biohulladékot komposztálnak, amelyet a projektben a lakossági tudatformálás 

következtében megemelkedő környezettudatosságnak köszönhetően enyhe növekedéssel 

mintegy 6.300 t/év mennyiségre fogunk növelni. A megnövekedett beszállítás kiszolgálása a 

komposztáló telepen fejlesztéséket nem igényel. 

 

Hulladékudvarok 

A projektben a meglévő 3 hulladékudvar a továbbiakban is üzemelni fog. A hulladékok 

beszállítása a projekt kezelőlétesítményeibe, illetve egyes speciális kezelést igénylő 

hulladékoknál (pl. elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok) a megfelelő engedélyekkel 

rendelkező szakcégekhez történik. 

 

Vegyes hulladékgyűjtés 

Az ÉAK Kft, mint kijelölt üzemeltető fokozatosan (hatályos szerződések lejártának 

függvényében) veszi át a vegyes hulladékgyűjtési közszolgáltatást. A projekt I. szakaszában 

a maradványösszegek felhasználásával beszerzésre került 28 db 20 m3-es vegyeshulladék 

gyűjtőjármű, de ennyi jármű nem elegendő a teljes terület ellátásához.  

 

A logisztikai tervezésnél több negatív hatású tényezőt is figyelembe kell venni: 

o a területi adottságok (folyók, úthálózat, stb.) következtében egyes gyűjtőjáratok 

útvonala az átlagosnál hosszabb, 
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o a népesség több mint 83%-a családi házas, falusias környezetben él, ami a gyűjtés 

hatékonyságát rontja  

o városias környezetben a napi két forduló (lakótelepen Nyíregyháza esetében akár 

három is), addig a vidéki területeken több esetben csak napi egy fordulóval 

számolhatunk. 

 

A gyűjtéshez szükséges járműpark, figyelembe véve, hogy egy 20 m3-es jármű mintegy 

750-800 háztartást tud kiszolgálni egy fordulóban és a logisztikai problémák miatt átlagoson 

napi 1,5 fordulóval számolva az egy jármű által kiszolgált háztartás 1200 db/nap. A 

projektben lévő háztartások száma 224.958 db, így 38 db gyűjtőjármű szükséges. A tartalék 

járművek 3-4 db) szükségességét is figyelembe véve a terület ellátásához mintegy 41 db 

jármű szükséges. Így a projekten kívül minimum 10 jármű fejlesztése szükséges. 

 

 

5.1.1.6 Hulladékmegelőző intézkedések 

 

A projektben nagy súlyt fektetnek a hulladékmegelőző intézkedések bevezetésére. Ennek 

célja a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése. 

 

A projektben az alábbi hulladék-megelőzési intézkedést tervezték: 

o házi komposztálás elterjesztése 

o lakossági tudatformálás 

 

Házi komposztálás 

A projektben 35.000 ezer házi komposztáló edény beszerzését és kihelyezését tervezik. 

Ezzel a családi házas területeken, a háztartások mintegy 18,5%-ánál megoldható a házi 

komposztálás elindítása. A házi komposztálással hasznosított bomló szerves hulladékok 

tervezett mennyisége 2.671 t/év (2014) és 5.675 t/év (2041) között változik. 

 

Lakossági tudatformálás 

A projektben külön költségvetést állítottak be a hulladék-megelőzéssel kapcsolatos 

tudatformálásra. 
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5.1.2 Output indikátorok 

6. táblázat: Output indikátorok 
Létesítmény Az indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási 

érték
Dátum Célérték Dátum

Nyíregyházi MBH db 0 2011. 1 2014.
Kisvárdai MBH db 0 2011. 1 2014.
Nagyecsedi MBH db 0 2011. 1 2014.
Szelektív tömörítős gyűjtőautó (házhoz menő gy.) db 0 2011. 17 2013.
Szelektív tömörítős gyűjtőautó (gyűjtősziget) db 0 2012. 1 2014.
Görgős konténeres jármű beemelővel - üveggyűjtés db 0 2011. 1 2013.

Gyűjtőszigetek konténerei (1 db műanyag, 1 db 
papír, 1 db üveg / sziget)

db 0 2011. 150 2013.

Üveggyűjtő konténerek (gyűjtőpont - házhozmenő 
szelektív gyűjtés kiegészítése)

db 0 2011. 120 2013.

Szelektív hulladékgyűjtő edény (csomagolóeszköz) db 0 2011. 100000 2013.

Megelőzés Házi komposztálás db 0 2011. 35000 2013.

Mechanikai-
biológiai 
kezelés

Szelektív gyűjtés

 

 

 

5.2 Intézményi elemzés 

5.2.1 A beruházás tulajdonjogi kérdései 

Ingatlanok 

A programban fejlesztést csak a már meglévő, I. ütemben kiépített hulladékgazdálkodási 

központok területén terveznek. A területek tulajdonjogi és művelési ágváltási kérdéseit már 

az I. ütem beruházásai előtt tisztázták. A létesítmények helyszínéül kijelölt területek a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tulajdonában vannak.  

 

A tervezett létesítményekkel érintett ingatlanok tulajdonosai és jelenlegi művelési ága: 

 

Nyíregyházi mechanikai-biológia kezelő mű 

o Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg 

o Közigazgatási terület: Nyíregyháza 

o A tervezett létesítmény helye: 02354/5 (Nyíregyházi hulladékkezelő központ) 

o Tulajdonos: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 

 

Kisvárdai mechanikai-biológia kezelő mű 

o Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg 

o Közigazgatási terület: Kisvárda 

o A tervezett létesítmény helye: 068/11 (Kisvárdai hulladékkezelő központ) 
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o Területe: 18,2038 ha 

o Tulajdonos: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 

 

Nagyecsedi mechanikai-biológia kezelő mű 

o Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg 

o Közigazgatási terület: Kisvárda 

o A tervezett létesítmény helye: 0188/19 (Nagyecsedi hulladékkezelő központ) 

o Területe: 14,8491 ha 

o Tulajdonos: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 

 

Létesítmény Hrsz. Terület tulajdonosa  
Mechanikai-biológia kezelő  
Nyíregyháza 02354/5 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szilárdhulladék-gazdálkodási 

Társulás  

Kisvárda 068/11 
Nagyecsed 0188/19 

 

Eszközök 

A projektben beszerzendő eszközök és építési beruházások a Társulás által lefolytatandó 

közbeszerzések során kiválasztott szállítókon keresztül fog megvalósulni. Az épített 

létesítmények a hulladékgazdálkodási rendszer alapegységei, amelyek működtetését a 

megkötött közszolgáltatói szerződés alapján a program Kbt. 2/A§-a szerint kijelölt 

üzemeltetője az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. végzi. Az eszközök (járművek, 

edényzet, munkagépek stb.) szintén az üzemeltető által kerülnek kihelyezésre, használatra. 

Valamennyi eszközberuházás a pályázati támogatás alapját képezi. 

 

Nyilvántartás 

A projekt során létrejövő beruházásokat az Önkormányzati Társulás aktiválja saját 

könyveiben. Ez a jelenleg hatályos, a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997 évi CXXXV törvény értelmében a társult önkormányzatok 

osztatlan közös tulajdonát fogja képezni. A vagyontárgyak aktiválására a vagyontárgyak 

üzembe helyezésekor kerül sor. Az aktiváláskor megállapított aktiválási érték a mindenkori 

számviteli szabályok figyelembevételével történik. 
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A Társulás vállalja, hogy a megvalósuló beruházást (ingatlan és eszköz) nem idegeníti el és 

üzemelteti a pályázati feltételekben meghatározott ideig. 

 

 

5.2.2 Üzemeltetési koncepció 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (Ötv.), az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (Áht.) és a 2000. évi XLIII. tv. – a 

Hulladékgazdálkodásról - szóló törvényben (Hgt.) foglaltak alapján a társulás társult 

települési önkormányzatai (tag-önkormányzatok), az egyes tag-önkormányzatok 

önkormányzati feladat-ellátási körébe tartozó feladatként, a tag-önkormányzatok kötelezően 

ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd 

hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) 

szervez, és tart fenn. 

 

A társulás a Hgt. által az önkormányzatokra rótt hulladékgazdálkodási feladatok közül a 

környezetvédelmi és műszaki előírásoknak megfelelő egységes települési szilárdhulladék 

kezelő rendszer létesítése, valamint az ennek keretében létrejövő hulladékkezelő műtárgyak 

és eszközök működtetésére jött létre. 

 

Az átadott közfeladat terjedelme, a közfeladattal ellátása 

A közfeladat megnevezése: A társulás kezelésébe kerülő (és az önkormányzatok osztatlan 

közös tulajdonát képező) begyűjtőhelyek (hulladékudvarok, gyűjtőszigetek) előkezelő és 

hasznosító (válogatómű) telepek, gépek, berendezések és eszközök üzemeltetése, 

közszolgáltatás céljára történő hasznosítása és fejlesztése, működtetése, amely 

vagyontárgyak létesítése során a társulás az Üzemeltető szakmai véleményét mindvégig 

figyelembe veszi.  

 

A kedvezményezett Társulás a Kbt 2/A § alapján saját tulajdonában lévő cégével az Észak-

Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) közszolgáltatási 

szerződést kötött és így gondoskodik az Ötv.-ben és a Hgt.-ben meghatározottak szerint, a 

Társuláshoz tartozó települések közigazgatási területein keletkező települési szilárd 

hulladékok, regionális közszolgáltatás keretében történő teljes körű kezeléséről. Az 

üzemeltetéssel kapcsolatban egyetlen szerződés megkötésére került sor, a jelenleg 

hatályban lévő szerződések megszűnése után a teljes projekt terület vonatozásában ez a 

szerződés az irányadó 
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A szerződésben rögzítésre került a projekt II. ütemének tervezett tartalma (a három 

hulladékkezelő központban létesítendő MBH és a szelektív gyűjtés fejlesztése), illetve a 

jövőben megvalósuló, a Társulás tulajdonát képező létesítmények üzemeltetése is az 

alábbiak szerint: 

 

„A KA projekt során létrejövő, valamint a jelen szerződés időtartama alatt, a szerződés területi 

hatálya alá tartozó területeken a jövőben megvalósuló és Megrendelő kizárólagos tulajdonát 

képező, vagy abba kerülő hulladékkezelő eszközrendszer bérbeadása és annak 

üzemeltetésével a Hgt. és a kapcsolódó jogszabályok alapján, az alábbi a regionális 

hulladékkezelési közszolgáltatások ellátása: 

 

a) a Hgt. 21.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti, a Közszolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a 

közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából 

történő rendszeres elszállítása, ezen a közszolgáltatási feladatok ellátását Közszolgáltató - 

az 5. mellékletben nevesített települések vonatkozásában - a jelenleg hatályos 

közszolgáltatási szerződések hatályának megszűnését követően  kezdi meg. 

 

b) a Hgt. 21.§ (3) bekezdés c) pontja szerinti, Nagyecseden, Kisvárdán és Nyíregyházán 

megvalósuló hulladékártalmatlanító létesítmény és a hozzá tartozó gépek, berendezések, 

építmények üzemeltetése, 

 

c) a Hgt. 21.§ (4) bekezdése szerinti, alábbi - 4. mellékletben részltezett - begyűjtőhelyek 

(hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, 

komposztáló stb.) telepek és a hozzájuk tartozó gépek, berendezések, építmények 

üzemeltetése” 

 

A projekt keretében megvalósuló eszközrendszer üzemeltető általi működtetése elsősorban a 

Hgt. 21.§ (4) és (5) bekezdése, illetve a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 

közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés d) 

pontja szerinti, a Hgt. 22.§-a alapján regionálisan szervezett, hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátását szolgálja, és így közvetlenül nem érinti a jelenleg hatályos 

közszolgáltatási szerződések lejártáig az egyes települési önkormányzatok közigazgatási 

területén jelenleg végzett hulladékkezelési közszolgáltatásokat.  

 

Az üzemeltető által ellátandó közfeladat területi határa a társult önkormányzatok 

közigazgatási területe. 
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Az üzemeltető által ellátandó közfeladat időtartama határozott időre, 2034. december 31-ig 

jött létre. 

 

A társulás a reá átruházott közfeladat ellátási jogát az üzemeltetés tekintetében az 

üzemeltető részére átengedi. 

 

A társulás a projekt keretében létrejövő, az üzemeltető által ellátandó közfeladat végzéséhez 

szükséges, társulás tulajdonát képező, a vagyontárgyakat, ellenérték fejében - a 

közszolgáltatási szerződés III. fejezetében rögzített korlátozásokkal és feltételekkel - 

üzemeltetőnek bérbe adja.  

 

A bérbeadás számviteli alapja: A társulás a végleges üzemeltetési szerződésben 

megállapítja, és rögzíti az ott felsorolt vagyontárgyak számviteli szabályoknak megfelelően 

nyilvántartott, együttes könyv szerint értékét. 

 

Az átadott önkormányzati vagyon használati jogának időtartama megegyezik a közfeladat-

ellátási jog időtartamával. 

 

Az üzemeltető az üzemeltetési szerződés alapján a részére történő birtokbaadási 

időpontoktól a vagyont birtokba, használatba veheti, hasznait szedheti, a folyamatos 

beruházás miatt a vagyon átadás-átvétele az egyes elemek tekintetében eltérő időponttól 

történhet.  

 

36 táblázat: A csatolt képviselő-testületi határozatok az üzemeltetési koncepció elfogadásáról 

Sorszám Önkormányzat 
megnevezése 

Határozat száma Határozat kelte (év, 
hó, nap) 

1. Ajak 103/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30 

2. Anarcs 224/2010.(VII.26) 2010. július 26. 

3. Apagy 35/2010.(VIII.12) 2010. augusztus 12. 

4. Aranyosapáti 85/2010(XI.15) 2010. november 15. 

5. Baktalórántháza 97/2010.(IX.9) 2010. szeptember 9. 

6. Balkány 126/2010(IX.15) 2010. szeptember 15. 

7. Balsa 100/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26. 

8. Barabás 47/2010(08.09.) 2010. augusztus 9. 

9. Bátorliget 54/2010.(VIII.18) 2010. augusztus 18. 

10. Benk 45/2010(VIII.12) 2010. augusztus 12. 

11. Beregdaróc 93/2010(VIII.24) 2010. augusztus 24. 

12. Beregsurány 93/2010(XII.22) 2010. december 22. 

13. Berkesz 56/2010(XI.09) 2010. november 9. 

14. Besenyőd 32/2010(VIII.16) 2010. augusztus 16. 

15. Beszterec 51/2010(VIII.17) 2010. augusztus 17. 

16. Biri 51/2010.(IX.17) 2010. szeptember 17. 

17. Botpalád 147/2010(X.29) 2010. október 29. 

18. Bököny 55/2010(VIII.19) 2010. augusztus 19. 
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19. Buj 26/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30. 

20. Cégénydányád 33/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26. 

21. Cigánd 95/2010(XII.22) 2010. december 22. 

22. Csaholc 33/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30. 

23. Csaroda 70/2010(VIII.17) 2010. augusztus 17. 

24. Császló 165/2010(XI.12) 2010. november 12. 

25. Csegöld 186/2010(X.12) 2010. október 12. 

26. Csenger 145/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26. 

27. Csengersima 111/2010(XII.15) 2010. december 15. 

28. Csengerújfalu 34/2010(VIII.19) 2010. augusztus 19. 

29. Dámóc 36/2010(VIII.31.) 2010. augusztus 31. 

30. Darnó 49/2010(XI.15) 2010. november 15. 

31. Demecser 21/2011(II.07) 2011. február 7. 

32. Dombrád 73/2010(XII.11) 2010. december 11. 

33. Döge 59/2010.(IX.15) 2010. szeptember 15. 

34. Encsencs 55/2010(X.27) 2010. október 27. 

35. Eperjeske 8/2011(II.14) 2011. február 14. 

36. Érpatak 204/2010(XI.12) 2010. november 12. 

37. Fábiánháza 37/2010(IX.15) 2010. szeptember 15. 

38. Fehérgyarmat 70/2010(09.02) 2010. szeptember 2. 

39. Fényeslitke 124/2010(XI.18) 2010. november 18. 

40. Fülesd 29/2010.(VIII.16.) 2010. augusztus 16. 

41. Fülpösdaróc 44/2010(VIII.19) 2010. augusztus 19. 

42. Gacsály 56/2010(X.20) 2010. október 20. 

43. Garbolc 39/2010(IX.8) 2010. szeptember 8. 

44. Gávavencsellő 87/2010.(IX.06) 2010.szeptember 6. 

45. Géberjén 88/2010(IX.14) 2010.szeptember 14. 

46. Gégény 78/2010(IX.07) 2010.szeptember 7. 

47. Gelénes 37/2010.(VIII.30.) 2010. augusztus 30. 

48. Gemzse 14/2010(VII.08) 2010. július 8. 

49. Geszteréd 31/2010(IX.15) 2010. szeptember 15. 

50. Gulács 88/2010(XI.11) 2010. november 11. 

51. Győröcske 32/2010(IX.09) 2010. szeptember 9. 

52. Győrtelek 78/2010(IX.13) 2010. szeptember 13. 

53. Gyulaháza 27/2010(VIII.27) 2010. augusztus 27. 

54. Gyügye 61/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31. 

55. Gyüre 40/2010(XI.29) 2010. november 29. 

56. Hermánszeg 37/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31. 

57. Hetefejércse 53/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18. 

58. Hodász 55/2010(VIII.27) 2010. augusztus 27. 

59. Ibrány 114/2010(IX.21) 2010. szeptember 21. 

60. Ilk 24/2010.(IX.15) 2010. szeptember 15. 

61. Jánd 37/2010.(VIII.31) 2010. augusztus 31. 

62. Jánkmajtis 56/2010.(VIII.19) 2010. augusztus 19. 

63. Jármi 226/2010.(VIII.30) 2010. augusztus 30. 

64. Jéke 69/2010(XI.15) 2010. november 15. 

65. Kállósemjén 17/2010.(08.12.) 2010. augusztus 12. 

66. Kálmánháza 96/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31. 

67. Kántorjánosi 69/2010.(VIII.26) 2010. augusztus 26. 

68. Kék 89/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30. 

69. Kékcse 78/2010.(VIII.18) 2010. augusztus 30. 

70. Kemecse 135/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26. 
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71. Kérsemjén 52/2010(XII.9) 2010. december 9. 

72. Kisar 117/2010(XII.14) 2010. december 14. 

73. Kishódos 34/2010(IX.7) 2010. szeptember 7. 

74. Kisléta 33/2010(IX.01) 2010. szeptember 1. 

75. Kisnamény 2011/II.14) 2011. február 14. 

76. Kispalád 97/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18. 

77. Kisrozvágy 9/2011(II.17) 2011. február 17. 

78. Kisvárda 243/2010.(09.15) 2010. szeptember 15. 

79. Kisvarsány 160/2010(IX.28) 2010. szeptember 28. 

80. Kisszekeres 4/2011(I.06) 2011. január 6. 

81. Kocsord 129/2010(XI.18) 2010. november 18. 

82. Komlódtótfalu 33/2010.(08.26) 2010. augusztus 26. 

83. Komoró 72/2010(XII.9) 2010. december 9. 

84. Kótaj 47/2010.(VIII.19) 2010. augusztus 19. 

85. Kölcse 75/2010(XI.22) 2010. november 22. 

86. Kömörő     

87. Lácacséke 24/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31. 

88. Laskod 39/2010(VIII.19) 2010. augusztus 19. 

89. Levelek 53/2010(VIII.19) 2010. augusztus 19. 

90. Lónya 61/2010(IX.13) 2010. szeptember 13. 

91. Lövőpetri 39/2010.(VIII.27) 2010. augusztus 27. 

92. Magosliget 44/2010(VIII.16) 2010. augusztus 16. 

93. Magy 109/2010(XII.15) 2010. december 15. 

94. Mánd 56/2010(IX.15) 2010. szeptember 15. 

95. Mándok 71/2010(IX.22) 2010. szeptember 22. 

96. Máriapócs 117/2010.(IX.21) 2010. szeptember 21. 

97. Márokpapi 79/2010(XII.09) 2010. december 9. 

98. Mátészalka 120/2010(IX.12) 2010. szeptember 12. 

99. Mátyus 65/2010(XI.26) 2010. november 26. 

100. Méhtelek 43/2010(IX.6) 2010. szeptember 6. 

101. Mérk 90/2010.(XI.08) 2010. november 8. 

102. Mezőladány 129/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30. 

103. Milota 51/2010(IX.16) 2010. szeptember 16. 

104. Nábrád 31/2010(IX.16) 2010. szeptember 16. 

105. Nagyar 75/2010(XI.10) 2010. november 10. 

106. Nagycserkesz 34/2010(IX.15) 2010. szeptember 15. 

107. Nagydobos 72/2010(VIII.19) 2010. augusztus 19. 

108. Nagyecsed 138/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31. 

109. Nagyhalász 166/2010(08.31.) 2010. augusztus 31. 

110. Nagyhódos 33/2010(IX.7) 2010. szeptember 7. 

111. Nagykálló 264/2010.(VIII.31.) 2010. augusztus 31. 

112. Nagyrozvágy 15/2011(II.10) 2011. február 10. 

113. Nagyszekeres 245/2010(09.17) 2010. szeptember 17. 

114. Nagyvarsány 47/2010(IX.01) 2010. szeptember 1. 

115. Napkor 74/2010.(VIII.30.) 2010. augusztus 30. 

116. Nemesborzova 95/2010(09.15) 2010. szeptember 15. 

117. Nyírbátor 52/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26. 

118. Nyírbéltek 59/2010.(VIII.30) 2010. augusztus 30. 

119. Nyírbogát 174/2010(XII.17) 2010. december 17. 

120. Nyírbogdány 
NEM 

2010.11.08 2010. november 8. 

121. Nyírcsaholy 45/2010(VIII.12) 2010. augusztus 12. 

122. Nyírcsászári 75/2010.(XI.12) 2010. november 12. 
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123. Nyírderzs 34/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31. 

124. Nyíregyháza 185/2010(VIII.23.) 2010. augusztus 23. 

125. Nyírgelse 34/2010(VIII.23.) 2010. augusztus 23. 

126. Nyírgyulaj 46/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26. 

127. Nyíribrony 48/2010(IX.7) 2010. szeptember 7. 

128. Nyírjákó 63/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30. 

129. Nyírkarász 37/2010.(VIII.19) 2010. augusztus 19. 

130. Nyírkáta 35/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18. 

131. Nyírkércs 67/2010.(VIII.25) 2010. augusztus 25. 

132. Nyírlövő 32/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26. 

133. Nyírlugos 38/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31. 

134. Nyírmada 73/2010(IX.01.) 2010. szeptember 1. 

135. Nyírmeggyes 48/2010(VIII.17) 2010. augusztus 17. 

136. Nyírmihálydi 29/2010(IX.27) 2010. szeptember 27. 

137. Nyírparasznya 72/2010(IX.06) 2010. szeptember 6. 

138. Nyírpazony 30/2010.(IX.9) 2010. szeptember 9. 

139. Nyírpilis 32/2010.(IX.03) 2010. szeptember 3. 

140. Nyírtass 92/2010.(IX.28) 2010. szeptember 28. 

141. Nyírtelek 80/2010(IX.13) 2010. szeptember 13. 

142. Nyírtét 39/2010(XI.25) 2010. november 25. 

143. Nyírtura 105/2010(IX.16) 2010. szeptember 16. 

144. Nyírvasvári 128/2010(XI.02) 2010. november 2. 

145. Ófehértó 45/2010(VII.24) 2010. július 24. 

146. Olcsva 96/2010(XII.10) 2010. december 10. 

147. Olcsvaapáti 25/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18. 

148. Ópályi 38/2010.(VII.26) 2010. július 26. 

149. Ököritófülpös 43/2010(XII.1) 2010. december 1. 

150. Ömböly 72/2010(IX.06) 2010. szeptember 6. 

151. Őr 44/2010.(VIII.17) 2010. augusztus 17. 

152. Panyola 50/2010.(IX.9) 2010. szeptember 9. 

153. Pap 75/2010.(VII.18) 2010. július 18. 

154. Papos 250/2010(VIII.30.) 2010. augusztus 30. 

155. Paszab 64/2010(XI.30) 2010. november 30. 

156. Pátroha 48/2010(IX.16) 2010. szeptember 16. 

157. Pátyod 73/2010(12.14) 2010. december 14. 

158. Penészlek 48/2010.(08.24.) 2010. augusztus 24. 

159. Penyige 192/2010(09.15) 2010. szeptember 15. 

160. Petneháza 147/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30. 

161. Piricse 44/2010(XII.2) 2010. december 2. 

162. Pócspetri 43/2010(VIII.18.) 2010. augusztus 18. 

163. Porcsalma 124/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26. 

164. Pusztadobos 33/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31. 

165. Rakamaz 131/2010(VII.26) 2010. július 26. 

166. Ramocsaháza 76/2010.(IX.6) 2010. szeptember 6. 

167. Rápolt 44/2010(XII.10) 2010. december 10. 

168. Rétközberencs 15/2010.(VIII.18) 2010. augusztus 18. 

169. Révleányvár 89/2010(X.25) 2010. október 25. 

170. Ricse 49/2010(XII.21) 2010. december 21. 

171. Rohod 65/2010(IX.15) 2010. szeptember 15. 

172. Rozsály 67/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18. 

173. Semjén 79/2010(VIII.25) 2010. augusztus 25. 

174. Sényő 18/2010(VIII.23.) 2010. augusztus 23. 
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175. Sonkád 43/2010(VIII.16) 2010. augusztus 16. 

176. Szabolcs 104/2010.(VIII.24) 2010. augusztus 24. 

177. Szabolcsbáka 63/2010(VIII.27) 2010. augusztus 27. 

178. Szabolcsveresmart 64/2010(12.14) 2010. december 14. 

179. Szakoly 56/2011(02.08) 2011. február 8. 

180. Szamosangyalos 54/2010(12.14) 2010. december 14. 

181. Szamosbecs 83/2010(XII.14) 2010. december 14. 

182. Szamoskér 3/2010(I.06.) 2010. január 6. 

183. Szamossályi 70/2010(VIII.12) 2010. augusztus 12. 

184. Szamostatárfalva 41/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31. 

185. Szamosújlak 39/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18. 

186. Szamosszeg 32/2010(IX.13) 2010. szeptember 13. 

187. Szatmárcseke 198/2010.(09.13) 2010. szeptember 13. 

188. Székely 59/2010(XI.16) 2010. november 16. 

189. Szorgalmatos 269/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18. 

190. Tákos 51/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18. 

191. Tarpa 176/2009(XII.16) 2009. december 16. 

192. Terem 38/2010.(VIII.23) 2010. augusztus 23. 

193. Tiborszállás 122/2010.VIII.30) 2010. augusztus 30. 

194. Timár 29/2010(X.28) 2010. október 28. 

195. Tiszaadony 
76/2010(XI.29) 

100/2010(XII.10) 
2010. november 29.  
2010. december 10. 

196. Tiszabecs 119/2010(XI.19) 2010. november 19. 

197. Tiszabercel 169/2010(XII.14) 2010. december 14. 

198. Tiszabezdéd 52/2010(XI.17) 2010. november 17. 

199. Tiszacsécse 32/2010.(IX.20) 2010. szeptember 20. 

200. Tiszacsermely 43/2010(VIII.16) 2010. augusztus 16. 

201. Tiszadada 58/2010(IX.13) 2010. szeptember 13. 

202. Tiszadob 99/2010(X.28) 2010. október 28. 

203. Tiszaeszlár 8/2011(II.14) 2011. február 14. 

204. Tiszakanyár 37/2010.(VIII.19) 2010. augusztus 19. 

205. Tiszakarád 27/2010(IX.15) 2010. szeptember 15. 

206. Tiszakerecseny 111/2010(XI.26) 2010. november 26. 

207. Tiszakóród 50/2010.(IX.15) 2010. szeptember 15. 

208. Tiszalök 120/2010(XI.12) 2010. november 12. 

209. Tiszamogyorós 61/2010(VII.18) 2010. július 18. 

210. Tiszanagyfalu 46/2010(VIII.27.) 2010. augusztus 27. 

211. Tiszarád 95/2010(VI.09) 2010. június 9. 

212. Tiszaszalka 66/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26. 

213. Tiszaszentmárton 63/2010(VII.30) 2010. július 30. 

214. Tiszatelek 22/2010(VIII.17) 2010. augusztus 17. 

215. Tiszavasvári 149/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31. 

216. Tiszavid 42/2010.(IX.1.) 2010. szeptember 1. 

217. Tisztaberek 66/2010(XII.08) 2010. december 8. 

218. Tivadar 86/2010(XII.14) 2010. december 14. 

219. Tornyospálca 239/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30. 

220. Tunyogmatolcs 87/2010(IX.14) 2010. szeptember 14. 

221. Túristvándi 61/2010(XI.5) 2010. november 5. 

222. Túrricse 33/2010.(VIII.27) 2010. augusztus 27. 

223. Tuzsér 40/2010.(VIII.23) 2010. augusztus 23. 

224. Tyukod 78/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18. 

225. Újdombrád 44/2010(VIII.24) 2010. augusztus 24. 

226. Újfehértó 178/2010(XI.25) 2010. november 25. 
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227. Újkenéz 62/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26. 

228. Ura 54/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26. 

229. Uszka 34/2010.(VIII.19) 2010. augusztus 19. 

230. Vaja 51/2011(II.15) 2011. február 15. 

231. Vállaj 72/2010(VII.12) 2010. július 12. 

232. Vámosatya 34/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30. 

233. Vámosoroszi 52/2010(IX.15) 2010. szeptember 15. 

234. Vásárosnamény 135/2010(IX.02) 2010. szeptember 2. 

235. Vasmegyer 52/2010(XI.15) 2010. november 15. 

236. Záhony 115/2010(IX.16) 2010. szeptember 16. 

237. Zajta 1/2011(I.21) 2011. január 21. 

238. Zemplénagárd 167/2010(X.27) 2010. október 27. 

239. Zsarolyán 209/2010.(09.13) 2010. szeptember 13. 

240. Zsurk 22/2010.(IX.09) 2010. szeptember 9. 

5.2.2.1 A hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének bemutatása 

 

A rendszer működtetéséről a megkötött közszolgáltatási szerződés III. fejezete (A 

hulladékkezelő rendszer bérbeadásával kapcsolatos rendelkezések) részletes szabályozást 

tartalmaz.A működtetés fő szempontjait az alábbiakban foglaljuk össze:  

 

Az átadott eszközrendszer üzemeltetése 

Az üzemeltető a használatába kerülő vagyontárgyakat hasznosítja, kezeli, azok műszaki 

állapotát és használhatósági fokát, gép/berendezés üzemképességét fenntartja és azokat a 

közfeladat maradéktalan ellátásához alkalmazza. Az átadás-átvétel során fel nem tárható 

rejtett, vagy kivitelezési hibákért a társulás köteles feltárásukat követően garancia vagy 

szavatosság körében kijavíttatni. 

 

Az üzemeltető a használatába vett ingatlanokat, azok funkciójának figyelembe vétele mellett 

károsodástól mentesen, azok környezeti állapotát az elvárható állapotban megőrizi, és 

azokat a végleges üzemeltetési szerződés lejárta, vagy bármely okból történő megszűnése 

után a társulás birtokába adja.  

 

Az üzemeltető a használatába vett vagyonnal felelős módon, az általában elvárható 

gondossággal, rendeltetésszerűen gazdálkodik, állagmegóvásáról gondoskodik. Az e 

kötelezettség megszegésével okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint felel.  

 

Az üzemeltető az általa használt/üzemeltetett, valamint a közfeladat ellátásához használt, 

saját tulajdonát képező vagyontárgyak műszakilag és gazdaságilag szükséges 

részletezettségű eszköznyilvántartását vezeti 

Az átvételi és éves nyilvántartások kötelező részei: 

a. az eszköz megnevezése, műszaki jellemzői, tulajdonosa, 
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b. az eszköz tulajdonosa által szolgáltatott adatok alapján a létesítés éve, bruttó értéke, 

műszaki szükségszerűség alapján az üzemeltető által elszámolni javasolt 

értékcsökkenés, 

c. az eszközökön elvégzett nagyobb hibaelhárítás és karbantartás, minden felújítás és 

rekonstrukció a műszaki tartalom és a ráfordítási érték megjelölésével, 

d. a nagyobb hibaelhárítások és karbantartások eszközönkénti nyilvántartása, mely 

tartalmazza legalább a hibaelhárítás helyét, idejét, műszaki jellemzőit,  

e. a felújítás, rekonstrukciók eszközönkénti nyilvántartása, mely tartalmazza legalább a 

felújítás, rekonstrukció helyét, idejét, műszaki jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat 

költségnemek szerint, a felújítás, rekonstrukció aktiválási értékét és az aktiváló 

személy megjelölését, az alvállalkozók megnevezését, díjazását, 

f. a beruházások nyilvántartása, mely tartalmazza legalább a beruházás helyét, idejét, 

műszaki jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat, költségnemek szerint, az aktiválás 

értékét és az aktiváló személy megjelölését, az alvállalkozók megnevezését, 

díjazását. 
 

Az átadott tárgyi eszközök biztosításának módjáról és a biztosítási költség viseléséről a 

társulás és az üzemeltető a végleges üzemeltetési szerződés elválaszthatatlan részét 

képező külön megállapodást kötnek.  

 

A megállapodástól függetlenül a gondoskodnak a saját tulajdonukban lévő tárgyi 

eszközök vagyon-, tűz és elemi kár elleni biztosításáról. Mindkét fél köteles a másik felet 

értesíteni azon biztosítási káreseményekről, amelyek átadott vagyonelemek 

működtetésével kapcsolatban következtek be. 

 

Eszközök selejtezése 

Amennyiben a használatba vett vagyon egyes elemei a közfeladat ellátásához 

szükségtelenek, vagy az a tevékenység, amelyhez a vagyontárgy használata kapcsolódott, 

megszűnik, az üzemeltető írásban kezdeményezi a vagyontárgy használatból történő 

kivonását és a közfeladat-ellátási szerződés ennek megfelelő módosítását. 

 

A felújítás, pótlás és kötelezettségek pénzügyi alapja 

Az üzemeltető, a használatába vett önkormányzati vagyon használatért bérleti díjat fizet. 

Az üzemeltető által fizetendő évenkénti bérleti díj összegét minden tárgyévet megelőző év 

november 30. napjáig, közösen állapítják meg úgy, hogy üzemeltető az eszközök pótlására 

pótlási tervet készít és a bérleti díj megegyezik a pótlási tervben szereplő tárgyévre 

meghatározott összeggel. A tárgyévre megállapított bérleti díjat az üzemeltető a tárgyév 
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során az üzemeltetési szerződésben meghatározott gyakorisággal számla ellenében, 

átutalással köteles megfizetni. 

 

Az üzemeltető által fizetett bérleti díjat a társulás a használatba adott önkormányzati vagyon 

felújítására, pótlására, esetleges fejlesztésére fordítja, illetve abból tartalékot képez e célra 

elkülönített bankszámlán. 

 

A fejlesztés, pótlás tervezése és lebonyolítása – a Gördülő Beruházási Terv 

Az üzemeltető minden év október 31. napjáig, a használatába vett eszközökre, a következő 

év tételes, illetve a második és harmadik év koncepcionális rekonstrukciós, felújítási, 

eszközpótlási (ideértve a rövid élettartamú eszközök cseréjét is) – továbbiakban 

beruházások - ütemtervét, és ehhez kapcsolódóan, a tervezett beruházások finanszírozási 

igényét, azaz a Gördülő Beruházási Tervet elkészíti és arról a társulást írásban tájékoztatja, 

aki a Gördülő Beruházási Tervet a tárgyévet megelőző év november 30. írásban 

véleményezi, és írásbeli nyilatkozata alapján, a Gördülő Beruházási Terv elfogadottnak 

tekintendő. 

 

Amennyiben a társulás az egyeztetések ellenére, a Gördülő Beruházási Tervvel nem ért 

egyet, jogosult külső független szakértőt kijelölni. A Gördülő Beruházási Terv 

megalapozottságát, a kijelölt független szakértő megvizsgálja, véleményezi. Amennyiben a 

szakértői vélemény alapján a Gördülő Beruházási Tervben foglalt beruházási igény és a 

forrásszükséglet megalapozott, a társulás köteles a használatba vett vagyontárgyakra 

vonatkozó beruházások megvalósításához, a fejlesztési alapban és/vagy általános 

költségvetésében a szükséges forrásokat biztosítani és a beruházások megvalósításáról 

gondoskodni.  

 

Amennyiben az elfogadott Gördülő Beruházási Tervben, a használatba vett vagyontárgyakra 

vonatkozó, tárgyévre tervezett beruházásokhoz szükséges források azért nem állnak 

rendelkezésre, mert a társulás a végleges üzemeltetési szerződésben vállalt kötelezettségét 

megszegte, az üzemeltető a szükséges beruházásokat – saját forrásai, vagy a bérleti díj 

csökkentésével, illetve elengedésével keletkező forrás terhére - elvégezheti.  

 

Amennyiben a független szakértő nem tartja megalapozottnak a Gördülő Beruházási Tervet, 

vagy annak egyes tételeit, az üzemeltető köteles a szakértő véleményét alapul vevő, új 

tervet készíteni. A társulás a független szakértő véleményét alapul vevő, új Gördülő 

Beruházási Terv elfogadását nem tagadhatja meg.  
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Az elutasított beruházási tervjavaslat következményeként esetlegesen bekövetkező 

közfeladat ellátási, vagy vagyonkezelési események felelőssége alól a társulás az 

elutasítással mentesíti az üzemeltetőt. 

 

A független szakértő igénybevételének költségeit felek egyenlő arányban viselik. 

 

Az üzemeltető, a Gördülő Beruházási Terv benyújtásával egyidejűleg, fejlesztési tervként 

javaslatot tehet a közfeladat ellátásához igénybe vett saját eszközei felújítására, 

rekonstrukciójára, illetve olyan új beruházások, fejlesztések megvalósítására is, amelyek az 

általa ellátott közfeladat magasabb színvonalú, vagy szélesebb körű ellátását szolgálja.  

 

Az üzemeltető által benyújtott fejlesztési terv javaslat jellegű, amelyet a társulás nem 

köteles elfogadni, azonban írásbeli nyilatkozata alapján, a fejlesztési terv elfogadottnak 

tekintendő. Amennyiben a társulás a fejlesztési tervben foglaltakkal egyetért, az abban 

foglaltak részben vagy egészben történő megvalósítására, a rendelkezésre álló költségvetési 

források, illetve üzemeltető saját forrásainak függvényében kerülhet sor. A Gördülő 

Beruházási Terv és a fejlesztési terv alapján –az üzemeltető saját forrásaiból, vagy a bérleti 

díj egyidejű csökkentésével/elengedésével keletkező forrásokból megvalósuló beruházások – 

jogszabály eltérő rendelkezése, vagy eltérő megállapodás hiányában – az üzemeltető 

tulajdonába kerülnek. 

 

A Gördülő Beruházási Tervben és/vagy a fejlesztési tervben elfogadott, de a társulás 

érdekkörében felmerülő okból elmaradt beruházások következményeiért mentesíti az 

üzemeltetőt a vele, vagy bármely harmadik személyekkel szemben fennálló minden 

felelősség alól. 

 

Az elfogadott Gördülő Beruházási Tervben és/vagy fejlesztési tervben szereplő beruházások 

lebonyolítását, az üzemeltető köteles külön díjazás nélkül elvégezni. Az üzemeltető 

lebonyolításában végzett beruházásokhoz felhasznált anyagoknak és eszközöknek meg kell 

felelniük a közfeladat ellátását szolgáló vagyon üzemeltetési körében már meglévő 

legkorszerűbb anyagok és eszközök színvonalának.  

 

Amennyiben az üzemeltető, az elfogadott Gördülő Beruházási Tervben, vagy fejlesztési 

tervben foglaltak megvalósítása érdekében, hitelt kíván felvenni, ahhoz a társulás 

döntéshozó testületének előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásának 

tartalmaznia kell a tervezett hitel összegére, annak visszafizetési forrásaira, kamataira és 

járulékaira, valamint a biztosítékokra vonatkozó keretfeltételeket is. A társulás nem 

tagadhatja meg a hozzájárulását, ha a hitel felvételére neki felróható okok miatt kerül sor. 
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Amennyiben gazdaságilag indokolt, és a jogszabályok lehetőséget adnak rá, a használatba 

vett vagyon bővítése, továbbfejlesztése, és/vagy a közfeladat-ellátás minőségének javítása 

érdekében az üzemeltető államháztartási és/vagy EU források biztosítása céljából pályázatot 

nyújthat be és nyertes pályázat esetén, a beruházást saját nevében elvégezheti. Az ilyen 

pályázat benyújtásához a társulás döntéshozó testületének előzetes írásos tájékoztatása, 

sikeres pályázat esetén annak igénybevételéhez a társulás döntéshozó testületének írásbeli 

hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásának tartalmaznia kell a tervezett beruházás céljára, 

az igényelt támogatás nyújtójára, összegére, az önerőre, a beruházás elszámolására, 

valamint a támogatás felhasználásával kapcsolatos biztosítékokra vonatkozó 

keretfeltételeket is. 
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5.2.2.1 A közszolgáltató(k), üzemeltető(k) kiválasztása 

A kedvezményezett Társulás a Kbt 2/A § alapján saját tulajdonában lévő cégével (Észak-

Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) közszolgáltatási 

szerződés megkötésével gondoskodik az Ötv.-ben és a Hgt.-ben meghatározottak szerint, a 

Megrendelőhöz tartozó települések közigazgatási területein keletkező települési szilárd 

hulladékok, regionális közszolgáltatás keretében történő teljes körű kezeléséről. Az 

üzemeltetéssel kapcsolatban egyetlen szerződés megkötésére kerül/került sor, a jelenleg 

hatályban lévő szerződések megszűnése után a teljes projekt terület vonatozásában ez a 

szerződés az irányadó 

 
37. táblázat: A projekt keretében megvalósuló fejlesztések tervezett működési 
formái  

Sorszám 1. 
Szerződés címe Közszolgáltatói szerződés 

Tárgya 

A KA projekt során létrejött, valamint az üzemeltetés időtartama alatt, a projekt 
területi hatálya alá tartozó területeken a jövőben megvalósuló és 
Kedvezményezett kizárólagos tulajdonát képező, vagy abba kerülő hulladékkezelő 
eszközrendszer bérbeadása és annak üzemeltetésével a Hgt. és a kapcsolódó 
jogszabályok alapján, az alábbi a regionális hulladékkezelési közszolgáltatások 
ellátása: 
 

a) a Hgt. 21.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti, a Közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az 
ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott 
települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres 
elszállítása, mely közszolgáltatási feladatok ellátását Közszolgáltató a 
jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződések hatályának megszűnését 
követően  kezdi meg. 
 
b) a Hgt. 21.§ (3) bekezdés c) pontja szerinti, Nagyecseden, Kisvárdán és 
Nyíregyházán megvalósuló hulladékártalmatlanító létesítmények és a 
hozzá tartozó gépek, berendezések, építmények üzemeltetése, 
 
c) a Hgt. 21.§ (4) bekezdése szerinti, alábbi - 4. mellékletben részltezett - 
begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), 
előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek és a hozzájuk 
tartozó gépek, berendezések, építmények üzemeltetése. 

 

Szerződő felek 
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

és Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 
Szerződés jellege Közszolgáltatói szerződés 

Szerződő fél 
kiválasztás módja Kbt. 2/A § 

Szerződés 
időtartama 

A szerződés a hatályba lépésétől számítva, határozott időre, 2034 december 31-ig 
jött létre, azzal, hogy a Hgt. 21 § (3) bekezdése a) pontja szerint közszolgáltatást 
Közszolgáltató az egyes települések tekintetében a közszolgáltatás megkezdésétől 

jelen szerződés hatályosságáig végzi. A megbízás a Kbt. 2/A § (4) pontjának 
megfelelően hosszabbítható meg. 

Kapcsolódás 
jelenlegi 

szerződéshez 

a jelenleg hatályban lévő szerződések megszűnése után a teljes projekt terület 
vonatozásában ez a szerződés az irányadó 
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Az üzemeltetési szakaszban azonosított kockázatok és kezelésükre vonatkozó stratégia: 

Srsz. Kockázati esemény

Bekövetkezés 
valószínűsége 

(A)
(0-10)

Kockázati hatás 
(B) 

(1-10)
(1=kicsi, 
10=nagy)

Hatás mértéke
(Súlyozott kockázati 

mérőszám 
(A x B))

Kockázat következménye, hatása Kockázat kezelési stratégia Felelős

1.
Gépek, járművek vagy 

létesítmények meghibásodása
4 8 32

A szolgáltatás ellátása időben csúszik (pl. járatprogramhoz 
képest), a hulladékkezelés (pl. válogatás, mechanikai kezelés) a 

javítás idejére leáll, kezeletlen hulladékot kell lerakni, nő a 
lerakott hulladék mennyisége.

Megfelelő, folyamatos karbantartása a gépjárműparknak, 
berendezéseknek. Szállítókkal, kivitelezőkkel szerződéskötés. 

Minőségbiztosítási terv

Üzemeltető Minőségügyi 
vezetője

2.
Létesítmények kapacitásának 

alultervezése
1 10 10

Plusz műszakot kell bevezetni, illetve előbb/többet hibásodnak 
meg a gépek a túlterhelés miatt.  

Próbaüzem alatt min. 1 hetes kiesés mentes kapacitásteszttel 
kipróbálni az elvárt kapacitások teljesíthetőségét.

FIDIC mérnök és az 
Üzemeltető Műszaki 

igazgatója/főmérnöke/mű
szaki vezetője

3.
Technológia nem tudja a 

mennyiségi/minőségi 
paramétereket biztosítani

2 10 20

A telepített gépészeti technológia (pl. válogató, MBH) nem tudja 
a szükséges paramétereket pl. szemcseméret, anyagtisztaság, 
leválogatási hatékonyság teljesíteni, így egyes esetekben nem 

felel meg a termék a hasznosító elvárásainak, illetve  több lesz a 
nem aladható, lerakandó hulladék.

Próbaüzem alatt min. 1 hetes kiesés mentes kapacitásteszttel 
kipróbálni az elvárt kapacitások teljesíthetőségét és a teljes 

kapacitás mellett vizsgálni kell a termékek minőségi 
paramétereit is.

FIDIC mérnök és az 
Üzemeltető Műszaki 

igazgatója/főmérnöke/mű
szaki vezetője

4. Logisztikai problémák 3 7 21
Nehezebben üzemeltethető létesítmények, magasabb 

üzemeltetési költségek, esetleg a technológia/létesítmény 
átalakítása

Próbaüzem alatt a lehetséges üzemeltetési helyzetek 
kipróbálása

FIDIC mérnök,s az 
Üzemeltető Műszaki 

igazgatója/főmérnöke/mű
szaki vezetője és 

üzemeltetési vezetője

2.

Konfliktushelyzet az 
Önkormányzati Társulás tagjai 
között, esetleges kilépések a 

Társulásból

5 8 40
Társulás felbomlása, a megépült létesítmények igénybevételének 

csökkenése, fajlagos üzemltetési költségek növekedése
A társulási szerződésben rögzített szankciók a következményei.

PR és kommunikációs terv

Társulási Tanács, vagy az 
általa kijelölt operatív 

szervezet

32.
Üzemeltetői kijelölhetőség 

elvesztése
1 10 10 Új üzemeltető kijelőlése, vagy a Kbt szerinti kiválasztása

Az üzemeltető ellenőrzésa a jobszabályoknak való 
megfelelőségről. Nem megfelelőség esetén közbeszerzési eljárás 

kiírása az üzemeltető kiválasztására.
Üzemeltető vezetője

33.
A lakossági szelektív 

hulladékgyűjtés elmarad a kívánt 
mértéktől

6 8 48
Az indikátorok nem teljesülnek. A válogató kihasználtsága 

csökken , fajlagos költsége növekszik. Nőhet a lerakott hulladék 
mennyisége és így a lerakó élettartama is csökkenhet

A lakosság folyamatos ösztönzése, felvilágosítás, PR 
tevékenység a szelektív gyűjtés elsajátítására.

PR és kommunikációs terv

Üzemeltető vezetője és 
PR/marketing vezetője

34.
A lakosság fizetési hajlandósága 

csökken, a kintlévőségek 
növekednek

8 8 64
A közszolgáltató ellehetetlenül, a szolgáltatás minősége 

csökkenhet.

A lakosság fizetőképességének rendszeres vizsgálata, 
jövedelem és az árrugalmassági elemzések, díjkompenzáció a 
szociális helyzet alapján. A behajtási politika felülvizsgálata, 

önkormányzati szerepvállalás fokozása.
Üzemeltetési terv

Üzemeltető és a Társulási 
Tanács 

35.
Az önkormányzat szerepvállalása 
gyenge, a díjak szociálisan nem 

támogatottak
7 8 56

A kinnlévőségek aránya növekszik, a közszolgáltató pénzügyileg 
ellehetetlenülhet.

Önkormányzatok szerepvállalása a díjak támogatásában.
Üzemeltetési terv

36.
Üzemeltető veszteséges 

gazdálkodása
2 10 20

Az üzemeltető csődbe jut, új üzemeltető kiválasztást kell 
lefolytatni.

 Az üzemeltető költséggazdálkodásának ellenőrzése a 
díjmegállapításoknál.
Üzemeltetési terv

Társulási Tanács, vagy az 
általa kijelölt operatív 

szervezet

37.
Másodnyersanyag piac negatív 

irányú változásai
5 7 35

A szelektív gyűjtés bevételei elmaradnak a tervezettől, a 
lakossági díjak emelkedhetnek.

Tervezéskor a reális mennyiség meghatározásnál két koordináló 
szervezettel is egyeztetés (ÖKO-Pannon Kht., ÖKO-Pack Kht.) 

történt, érékesítéskor diverzifikáció, több partnerrel is 
kapcsolat, határon túli értékesítési lehetőségek felkutatása.

Üzemeltetési terv

Üzemeltető

38. Üzemeltetői struktúra változása 2 10 20
Több, vagy új üzemeltető(k) kijelőlése, vagy a Kbt szerinti 

kiválasztása

Szerződés alapú szabályozása a Társulás és az üzemeltető 
között.

Üzemeltetési terv

Társulási Tanács, vagy az 
általa kijelölt operatív 

szervezet

Jogi szempont

Társadalmi szempont

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont

Intézményi szempont

Műszaki kockázatok
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5.2.2.2 Díjpolitika  

 
A projektben létrejövő vagyon üzemeltetéséhez szükséges finanszírozás gazdasági 

alapjainak megteremtéséhez, illetve az önkormányzatok közszolgáltatási kötelezettségének 

ellátásához egységes elveken alapuló díjpolitikát kell alkalmazni. Ennek érdekében a 

Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósulását követő 

közszolgáltatás igénybevételéhez – az európai uniós követelményrendszerre és a 

fokozatosság elvére figyelemmel, továbbá a Társulás által érintett települések lakosságának 

arányos teherviselése érdekében - egységes díjpolitikai elveket dolgoznak ki, és ezen 

egységes díjpolitikai elvek alapján kerül sor a díjtarifa megállapítására, amelyet az egyes 

önkormányzatok saját díjmegállapításuk során kötelező jelleggel kiindulási alapként, 

iránymutatóként alkalmaznak.  

 

A hulladék ártalmatlanítási díj (lerakás) megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor a 

Társulás, illetve az általa megbízott üzemeltető az alábbi elvek figyelembe vételével köteles 

eljárni: 

Az üzemeltetési díjnak fedezetet kell nyújtania: 

• a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, tartós működés valamennyi közvetlen 

és közvetett költségének és ráfordításának megtérülésére, figyelemmel a 

közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételekre, az elvonásokra és a támogatásokra 

is, 

• az üzemeltető kezelésében/használatában lévő, a közszolgáltatás ellátásához 

szükséges vagyon fenntartására, rekonstrukciójára, felújítására, pótlására, esetleges 

fejlesztésére, legalább az adott vagyontárgyak elszámolt értékcsökkenésének erejéig,  

• lerakás körében működtetett létesítmények üzemeltetési biztosítékainak, az 

utógondozásának és a monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költségeire, 

• a finanszírozási költségekre (kötvény kibocsátás költsége), 

• az üzemeltető méltányos hasznára, 

• valamint a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, a vonatkozó jogszabályokban 

előírt egyéb indokolt költségekre és ráfordításokra, így különösen az egyes ágazati 

jogszabályokban előírt speciális költségekre és ráfordításokra. 
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a Hgt. 21.§ (3) bekezdés c) pontja szerinti, és a Hgt. 21.§ (4) bekezdése szerinti a 

közszolgáltatásért fizetendő hulladékkezelési szolgáltatási díj az alábbi módon 

kerül megállapításra: 

 

A közszolgáltatással kapcsolatban elismertethető költség elosztásra kerül a vegyesen 

gyűjtött, ártalmatlanításra (előkezelés és lerakás) várhatóan beszállítandó hulladék 

tonnában kifejezett mennyiségével, Ft/tonna mértékegységben meghatározva. Az értéket a 

könnyebb számolhatóság érdekében 100 Ft végű összegre kerekítjük. A szolgáltatás igénybe 

vevői az ártalmatlanításra beszállított – tonnában mért – hulladék után ezt a Ft/tonna 

mértékegységben meghatározott díjat (továbbiakban: fajlagos hulladékkezelési szolgáltatási 

díj) kötelesek megfizetni. Amennyiben az adott szolgáltatás ÁFA köteles, a megfizetett díjat 

az ÁFA összegével növelten kell megfizetni.  

 

A szelektíven gyűjtött hulladékkal kapcsolatban külön díj nem kerül felszámításra, ezen 

hulladékkezelés költségei - összhangban a hatályos jogszabályokkal - a vegyesen gyűjtött, 

ártalmatlanításra szánt hulladékra vetített díjban kerülnek elszámolásra. 

 

A díjképlet az alábbiak szerint határozható meg: 

 

Fizetendő hulladékkezelési szolgáltatási díj = létesítménybe ártalmatlanításra 

beszállított hulladék mennyisége (tonna) * fajlagos átlag szolgáltatási díj 

(Ft/tonna) + ÁFA 

 

Az elismertethető költségek számítása az alábbi táblázat segítségével történik: 

 
Elismertethető költségek fajtái5 Becsült 

költségek 
…. évre 

Forintban  
a) +  Az uniós forrásból finanszírozott hulladékkezelő eszközrendszer 

üzemeltetési költsége, kivéve jelen szerződés II. 2. a) pontja 
szerinti gyűjtés szállítás költségeit 

 

b) +  a KA beruházásában létrejövő hulladékkezelő eszközrendszer 
egységes bérletidíj hányada a Gördülő Beruházási Tervben 
meghatározottak szerint, kivéve jelen szerződés II. 2. a) pontja 
szerinti gyűjtés szállítás eszközeivel kapcsolatban felmerülő 
bérleti díjhányadot 

 

c) +  A rekultivációs felhalmozás elismertethető költségei  
d) +  a Közszolgáltató saját, jelen szerződés II. 2. b)-c) pontjában 

meghatározott közszolgáltatói feladatok ellátásához szükséges  
eszközeinek üzemeltetési költsége – amennyiben releváns 

 

                                                
5 Jelmagyarázat: a + szimbólummal jelölt tételeket a díjkiszámítás során hozzá kell adni, míg a – 

szimbólummal jelölt téteket ki kell vonni. 



 

248 

e) + A Közszolgáltató saját, jelen szerződés II. 2. b)-c) pontjában 
meghatározott közszolgáltatói feladatok ellátásához szükséges  
eszközeinek pótlási díjhányada – amennyiben releváns 

 

f) +  A jelen szerződés 4. mellékletében meghatározott 
közszolgáltatói feladatok ellátásához szükséges  eszközök 
létesítmények pályázati önrész finanszírozásához szükséges 
költségei 

 

g) - A közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételszerző 
tevékenységek (jelen szerződés 10.1.1. pontja) bevételei 

 

h) +  A Közszolgáltató elismert profitja  
i)  Összesen (Ft) (a+b+c+d+e+f-g+h)  
j) Vegyesen gyűjtött, ártalmatlanításra (előkezelés, lerakás) 

beszállított hulladék becsült mennyisége (tonna) 
 

 
Fajlagos díjak megnevezése … évben 

Ft/tonna 
k) Fajlagos átlag szolgáltatási díj (számítva) (i/j)  
l) Fajlagos átlag szolgáltatási díj 100 Ft végűre kerekítve (k 100 

végűre kerekítve) 
 

 
m) Kéttényezős hulladékkezelési díj fajlagos alapdíj hányadának 

számítása ( (b+e)/j ) 
 

 
a Hgt. 21.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti közszolgáltatásért fizetendő lakossági 

szolgáltatási díj az alábbi módon kerül megállapításra: 

 

A közszolgáltatással kapcsolatban meghatározott, Ft/tonna díjat (lásd előző pont) 

megszorozzuk az adott településen keletkező, vegyesen gyűjtött ártalmatlanítandó hulladék 

mennyiségével. Ez a számítás adja az adott település esetében hulladékkezelésre 

elszámolandó költségeket. Az így kiszámolt díjhoz hozzáadjuk a II. 2. a) pontja szerinti 

gyűjtő-, szállító közszolgáltatással kapcsoltban felmerülő költségeket, illetve az elismert 

profitot és az így meghatározott díjtömeget szedjük be az adott település hulladékkezelési 

rendeletében előírtaknak megfelelően. Az egyes költség tételek településenkénti felosztása a 

vegyesen gyűjtött, ártalmatlanításra beszállított hulladék tonnában kifejezett 

településenkénti mennyisége alapján történik. A közszolgáltatói díj meghatározásának 

lehetőségei (a teljesség igénye nélkül): 

I) Önkormányzat az így meghatározott díjat egy összegben fizeti meg saját 

költségvetéséből (esetlegesen ennek ellentételezését kommunális adó formában szedi 

be) 

II) Egytényezős hulladékkezelési díj kerül meghatározásra az adott önkormányzat teljes 

edény állományára Ft/liter vetítve. 

III) Kéttényezős hulladékkezelési díj kerül meghatározásra, ahol a díj egy részét 

(legfeljebb 40 %-át) az alapdíj teszi ki 
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A díj meghatározása az I) pontban meghatározott esetben 

Egyösszegű díjszámítás … településre6 Becsült 
költségek …. 

évre Forintban  
n) Vegyesen gyűjtött, ártalmatlanításra (előkezelés, lerakás) 

beszállított hulladék becsült mennyisége (tonna) az 
adott település vonatkozásában 

 

o) +  A hulladékkezelés díja (n*l)  
p) +  Az uniós forrásból finanszírozott, a szerződés II. 2. a) pontja 

szerinti gyűjtést, szállítást szolgáló eszközrendszer 
üzemeltetési költsége. 

 

q) +  a KA beruházásában létrejövő hulladékkezelő eszközrendszer 
jelen szerződés II. 2. a) pontja szerinti gyűjtés szállítás 
eszközeivel kapcsolatban felmerülő egységes bérleti díjhányada 
a Gördülő Beruházási Tervben meghatározottak szerint. 

 

r) +  a Közszolgáltató saját, jelen szerződés II. 2. a) pontjában 
meghatározott közszolgáltatói feladatok ellátásához szükséges  
eszközeinek üzemeltetési költsége – amennyiben releváns 

 

s) + A Közszolgáltató saját, jelen szerződés II. 2. a) pontjában 
meghatározott közszolgáltatói feladatok ellátásához szükséges  
eszközeinek pótlási díjhányada – amennyiben releváns 

 

t) +  A jelen szerződés II. 2. a) pontjában meghatározott 
közszolgáltatói feladatok ellátásához szükséges  eszközök 
létesítmények pályázati önrész finanszírozásához szükséges 
költségei 

 

u) - A közszolgáltatás keretében beszedett ipari, intézményi 
díjbevétel 

 

v) +  A Közszolgáltató elismert profitja  
w)  Az önkormányzatnak egy összegben kiszámlázott 

hulladékkezelési díj összesen ÁFA nélkül (Ft) 
(o+p+q+r+s+t-u+v) 

 

 
A díj meghatározása az II) pontban meghatározott esetben 
 

Egytényezős díjszámítás … településre7 Becsült 
költségek …. 

évre Forintban  
n) Vegyesen gyűjtött, ártalmatlanításra (előkezelés, lerakás) 

beszállított hulladék becsült mennyisége (tonna) az 
adott település vonatkozásában 

 

o) +  A hulladékkezelés díja (n*l)  
p) +  Az uniós forrásból finanszírozott, a szerződés II. 2. a) pontja 

szerinti gyűjtést, szállítást szolgáló eszközrendszer 
üzemeltetési költsége. 

 

q) +  a KA beruházásában létrejövő hulladékkezelő eszközrendszer 
jelen szerződés II. 2. a) pontja szerinti gyűjtés szállítás 
eszközeivel kapcsolatban felmerülő egységes bérleti díjhányada 
a Gördülő Beruházási Tervben meghatározottak szerint. 

 

r) +  a Közszolgáltató saját, jelen szerződés II. 2. a) pontjában 
meghatározott közszolgáltatói feladatok ellátásához szükséges  
eszközeinek üzemeltetési költsége – amennyiben releváns 

 

s) + A Közszolgáltató saját, jelen szerződés II. 2. a) pontjában  

                                                
6 Az egyes tételek az adott településre eső költségeket jelentik 
7 Az egyes tételek az adott településre eső költségeket jelentik 
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meghatározott közszolgáltatói feladatok ellátásához szükséges  
eszközeinek pótlási díjhányada – amennyiben releváns 

t) +  A jelen szerződés II. 2. a) pontjában meghatározott 
közszolgáltatói feladatok ellátásához szükséges  eszközök 
létesítmények pályázati önrész finanszírozásához szükséges 
költségei 

 

u) + Számlázás és díjbeszedés költsége  
v) - A közszolgáltatás keretében beszedett ipari, intézményi 

díjbevétel 
 

w) +  A Közszolgáltató elismert profitja  
x)  Összesen (Ft) (o+p+q+r+s+t+u-v+w)  
y) Adott településen használt hulladékgyűjtő edények 

összesített térfogata (liter) 
 

z)  Szolgáltatási díj (ÁFA nélkü) Ft/liter (x/y)  
 
 
A díj meghatározása az III) pontban meghatározott esetben 
 

Kéttényezős díjszámítás … településre8 
Az alapdíj számítása Becsült 

költségek …. 
évre Forintban  

n) Vegyesen gyűjtött, ártalmatlanításra (előkezelés, lerakás) 
beszállított hulladék becsült mennyisége (tonna) az 
adott település vonatkozásában 

 

o) +  A hulladékkezelési alapdíj (m*l)  
p) + Számlázás és díjbeszedés költsége  
q) +  a KA beruházásában létrejövő hulladékkezelő eszközrendszer 

jelen szerződés II. 2. a) pontja szerinti gyűjtés szállítás 
eszközeivel kapcsolatban felmerülő egységes bérleti díjhányada 
a Gördülő Beruházási Tervben meghatározottak szerint. 

 

r) + A Közszolgáltató saját, jelen szerződés II. 2. a) pontjában 
meghatározott közszolgáltatói feladatok ellátásához szükséges  
eszközeinek pótlási díjhányada – amennyiben releváns 

 

s)  Összesen (Ft) (o+p+q+r+s)  
t) Adott településen a hulladékkezelési közszolgáltatásba 

bevont ingatlanok száma (db) 
 

u)  Szolgáltatási alapdíj (ÁFA nélkül) Ft/ingatlan (s/t)  
 

A literre vetített egységnyi díjtétel számítása Becsült 
költségek …. 

évre Forintban  
v) +  A hulladékkezelési változódíj ((n-m)*l)  
w) +  Az uniós forrásból finanszírozott, a szerződés II. 2. a) pontja 

szerinti gyűjtést, szállítást szolgáló eszközrendszer 
üzemeltetési költsége. 

 

x) +  a Közszolgáltató saját, jelen szerződés II. 2. a) pontjában 
meghatározott közszolgáltatói feladatok ellátásához szükséges  
eszközeinek üzemeltetési költsége – amennyiben releváns 

 

y) +  A jelen szerződés II. 2. a) pontjában meghatározott 
közszolgáltatói feladatok ellátásához szükséges  eszközök 
létesítmények pályázati önrész finanszírozásához szükséges 
költségei 

 

z) - A közszolgáltatás keretében beszedett ipari, intézményi  

                                                
8 Az egyes tételek az adott településre eső költségeket jelentik 
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díjbevétel 
aa) +  A Közszolgáltató elismert profitja  
ab)  Összesen (Ft) (v+w+x+y-z+aa)  
ac) Adott településen használt hulladékgyűjtő edények 

összesített térfogata (liter) 
 

ad)  Szolgáltatási díj (ÁFA nélkül) Ft/liter (ab/ac)  
 
ae) Alapdíj %-os értéke ( s/ (s+ab) * 100)9  

 

5.2.2.3 A közszolgáltatók, üzemeltetők bevonása a fejlesztés finanszírozásába 

A projekt önrész finanszírozásának problémája már a KA projekt alatt jelentkezett. 

A projektfinanszírozás megoldása egyúttal a közszolgáltató megalapításának egyik 

fontos indoka is volt. Az önrész finanszírozás érdekében a közszolgáltató kötvényt 

bocsátott ki, amely forrást az önrész finanszírozás mértékének megfelelően 

tulajdonosának tovább adott. A kérdéskört a kötvénykibocsátásért felelős bankkal 

kötött szerződés szabályozza. 

 
38. táblázat: A jövőbeli közszolgáltatók és üzemeltetők bevonása a saját forrás 
finanszírozásába 

Sor-szám

Saját forrás 
finanszírozott 

összege Jogcíme

Visszafizetés 
módja 

(amennyiben 
releváns) 

Visszafizetés időpontja 
(amennyiben releváns)

1 2 milliárd HUF

Koncessziós díjként 
funkcionáló tagi 

kölcsön a 
tulajdonosnak

A 
közszolgáltató 
bevételéből 

fizetett bérleti 
díjon keresztül

A kötvénykibocsátást 
lebonyolító bankkal kötött 
megállapodásban foglalt 
ütemezés szerint, 5 év 

türelmi idő után 2012 IV. 
negyedévtől  

5.2.3 ÁFA fizetése és visszaigényelhetősége a beruházás és a működtetés során 

A kedvezményezett ÁFA levonására jogosult, mivel a projekt keretében megépült 

létesítmények, beszerzett eszközök a projektzárást követően üzemeltetésre továbbadásra 

kerülnek, tehát vonatkozhat a Társulásra a PM Forgalmi adók, vám és jövedéki főcsoport 

5692/1/2007. számú állásfoglalása. 

                                                
9 Ha ae> 40 %, akkor a 64/2008 Korm. rendelet 8 § (5) értelmében az alapdíjat és az egységnyi díjtételt a 

módosított s1, illetve aa1 tételekből kell számítani az alábbiak szerint: t1=0,4*(s+ab) és ab1=0,6*(s+ab) 
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5.3 A projekt hatásai 

5.3.1 A projekt jelentős hatásai 

A hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésével járó legfontosabb externális hatások a 

projekt részei szerint csoportosítva a következők: 

 

Haszonnal járó, kedvező hatások: 

 

Szelektív gyűjtés 

(a) Az újra hasznosított anyagok csökkentik a természeti erőforrások felhasználását, és a 

szennyezőanyag kibocsátást. 

 

Komposztálás 

(b) Műtrágyatermelésből származó környezetszennyezés, környezeti károk csökkenése. 

(c) A biogazdálkodás, mint természetközelibb agrárgazdálkodás lehetőségeinek segítése. 

 

Egyéb gazdasági, társadalmi externális hatások: 

(i) Új munkahelyek teremtődnek mind a működés, mind a megvalósítás során. 

(j) Idegenforgalom fejlődési lehetősége javul. 

(k) Az ingatlanok értéke nő. 

 

Kedvezőtlen környezeti hatások: 

(a) Bizonyos lakott területeket érintő útszakaszokon megnő a teherjármű forgalom és ez 

károsíthatja az épületeket, az út állapotát, valamint levegőszennyezéssel és 

zajterheléssel érintheti a lakosságot is. 

(b) A hulladék égetése légszennyezést okoz. 

 

Jelen fejezetben a nem számszerűsíthető hasznokat mutatjuk be, a számszerűsíthető 

hasznokat a költség-haszon elemzés tartalmazza. 

 
a) A vízbázisok károsításának, veszélyeztetésének megszűnése, csökkenése 

 

A hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása lehetőséget teremt a térségi felhagyott 

lerakók rekultivációjára, ugyanis egységes regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakít ki 

a térségben. Ez a projekt tehát előfeltétele egy jelentős környezetjavító beruházásnak. 

 

A térségi hulladéklerakók megfelelő műszaki védelem nélkül vannak kialakítva és a 

depóniatérben számos olyan hulladék is lerakásra került, amelyek nem tartoznak a 

települési lakossági szilárdhulladékokhoz (pl. veszélyes hulladékok, elemek, akkumulátorok, 
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vegyszerek, gyógyszerek, növényvédőszer maradványok, stb.). Mivel a hulladéklerakók 

szigetelése sok esetben nem megoldott, a hulladéktest csurgalékvizei beszivároghatnak a 

felszín alatti vízbázisokba, veszélyeztetve az emberi egészséget is. A vízbázisok 

veszélyeztetettségének mértéke nem ismert. 

 

A hulladéktestből kikerülő szennyeződések a felszín alatti ivóvízbázisok használata esetén 

víztisztítási technológiák alkalmazását tehetik szükségessé. A víztisztítási költségek igen 

magasak lehetnek, figyelembe véve, hogy a térség lakosságának vízellátása felszín alatti 

vízbázisokból történik. A környezeti haszon nem számszerűsíthető. 

 

 

b) Felszíni vizek, vízminőségének védelme 

 

A talajvíz útján a nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakókból a felszíni 

vizekbe is juthatnak szennyezések. Minthogy a szigeteletlen depóniaterekben számos olyan 

hulladék is lerakásra került, amelyek nem tartoznak a települési lakossági 

szilárdhulladékokhoz (pl. veszélyes hulladékok, elemek, akkumulátorok, vegyszerek, 

gyógyszerek, növényvédőszer maradványok, stb.) a felszíni vizekbe kerülő szennyezések 

jelentős károkat okozhatnak. A megfelelő műszaki védelem nélkül kialakított meglévő 

hulladéklerakók akár a közeljövőben is nagymértékben károsíthatják a felszíni vizek, 

vízminőségét. A lerakók bezárásával ez a veszély megszűnik. A környezeti haszon nem 

számszerűsíthető. 
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c) A hulladék elhelyezés terület-felhasználása csökken, megáll a 

talajszennyezett területek növekedése 

 

A program a jelenlegi állapothoz képest a hulladék elhelyezés terület-felhasználását 

csökkenti, és megállítja a további terület-igénybevételt, valamint a talajszennyezett 

területek további növekedését. A haszon tehát két részből áll, a terület-felhasználás 

csökkenéséből és a talajszennyezett területek növekedésének megállításából. E hasznok 

nehezen számszerűsíthetők. 

 

A szelektív gyűjtés és hasznosítás, valamint az energetikai hasznosítás következtében adott 

idő alatt keletkező hulladékmennyiség elhelyezéséhez kisebb depónia terület szükséges. A 

hulladék-elhelyezés terület-felhasználásának csökkenése nem számszerűsíthető haszon. 

 

d) A lakosság közegészségügyi veszélyeztetettsége és az állatállomány 

veszélyeztetettsége csökken 

 

A teljes haszon pénzben, vagy naturáliában a beszerezhető információk alapján nem 

mérhető. 

 

e) Hulladék lerakók okozta egészségi veszélyek 

 

A jelenlegi helyzetben az alábbi hatásokkal, illetve a projekt megvalósulása esetén az alábbi 

hatások, veszélyek csökkenésével lehet számolni: 

 

A hulladéklerakókon deponált települési hulladék minőségétől függően számtalan 

közegészségügyileg, káros ágens jelenlétével lehet számolni: állati tetemek, olajos rongyok, 

festékek, szerves oldószerek, akkumulátorok, elemek stb. A kontrolálatlan minőségű 

háztartási hulladék deponálása a kommunális hulladéklerakó telepeken együtt jár a talaj 

(majd közvetett módon a levegő és víz) állapotának káros, a lakosság egészségét 

veszélyeztető, változásaival.  

 

A hulladéklerakók, mint felületi források jelentőségének változó megítélésében szerepet 

játszik az, hogy a talaj szennyeződésének hatása sok esetben nem érvényesül olyan 

közvetlenül érzékelhető módon, mint a levegő, a víz vagy a táplálékká váló élővilág 

esetében szennyeződés által okozott panaszok, megbetegedések.  

 

A hulladéklerakó telepek közegészségügyi fontosságának megismeréséhez szükséges 

azoknak az utaknak számbavétele, amelyeken keresztül hatások az emberig eljuthatnak. 
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Fertőzés veszély. Bomló szerves anyagot és nedvességet tartalmazó hulladékok, kedvező 

közegek a kórokozó mikroorganizmusok életben maradására, szaporodására. Az 

egészségügyi intézményekben keletkező egyes hulladékok potenciálisan fertőzöttek lehetnek 

patogén mikroorganizmusokkal. A szilárd települési hulladék, még csatornázott 

településeken is, mindig jelentős mennyiségben tartalmaz bélbaktériumokat, a coli szám pl. 

általában 4x10
-6-nál kisebb és a proteus szám is ritkán emelkedik 4x10

-3
 fölé. A folyékony 

települési hulladékokban a fekál coli és a fekál Streptococcusok mindig jelen vannak, de 

Salmonellák és bélféregpeték jelenlétére is számítani kell. Bakteriális szennyezettség 

tapasztalható, pl. a vágóhídi hulladékok esetében is. 

 

Rovarok és rágcsálók elszaporodása. A rothadó szerves anyag jellegzetes bűze vonzza a 

legyeket, amelyek petéiket a hulladékban rakják le. Kedvező körülmények között a 

légytenyészési idő 4-5 nap, a repülési távolság a 10 km-t is meghaladja. A legyek szerepe 

egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert. A rágcsálók, elsősorban a patkányok és 

az egerek, élelmüket találják meg a bomló szerves hulladékban. Komoly egészségügyi 

problémát jelent, hogy a patkány a pestis, a tífusz, a leptospirózis, a histoplazmózis, a 

salmonellózis, a tularémia és más betegségek hordozója lehet. 

 

A talaj, a talajvíz, a felszíni vizek szennyezése. A hulladékokban lévő baktériumok, 

vízben oldódó kémiai alkotórészek, a szerves anyagok bomlástermékei, helytelen hulladék-

elhelyezés esetén, a csapadékvíz hatására a talaj felszínén szétfolynak, szennyezik a talajt 

és beszivárogva a mélyebb rétegeket is. A védelemmel nem rendelkező hulladéklerakókból 

kijutó anyagok a talajvízbe jutnak és a közelben lévő víznyerő-helyek vizét hosszú időre 

elszennyezik. A csapadékvízzel vagy a talajvízből a szennyező komponensek a felszíni 

vizekbe is eljuthatnak. A települési és a termelési hulladékok egyaránt tartalmaznak olyan 

összetevőket, amelyek súlyos vízszennyezést idéznek elő.  

 

A különböző típusú szennyező anyagok a talaj minőségétől függő mértékben a vízzel 

kioldódnak és a különböző vízrétegek vízében megjelennek, a vízzel így a talaj anyagai az 

emberi szervezetbe jutnak, (pl.: Fertőzött talajokból, kedvezőtlen esetben életképes patogén 

mikroorganizmusok is bekerülhetnek az ivóvízbe és járványt idézhetnek elő.) minőségüktől 

és mennyiségüktől függően ártalmat okozhatnak. 

(Megjegyzendő, hogy a “k” = 10-9 m/sec értékkel rendelkező talaj vízzárónak tekintendő bár 

a “k” érték csak a vízáteresztésre vonatkozik és nem alkalmazható szerves oldószerek 

jelenléte esetén. A szerves oldószerek áramlási viszonyai ugyanis még nem tisztázottak, de 

tapasztalat azt mutatja, hogy az apoláros oldószerek mobilitása a víznél nagyobb lehet, 

vízzáró vagy rossz-vízvezető réteg nem nyújt védelmet a talajvíz ilyen jellegű szennyezése 

ellen.) 
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A talaj hulladékbefogadó és - ártalmatlanító képessége korlátozott és öntisztuló 

folyamataiban nyilvánvalóan nem változnak a toxikus fémek és félfémek kationjai, így a 

kadmium, az arzén, a higany, a króm, a réz, a cink, a nikkel stb. 

 

A levegő szennyezése. A hulladékok szerves anyagainak bomlása során jellegzetes bűzös 

gázok keletkeznek, amelyek nagy távolságban is érezhetők és kellemetlenné teszik a 

környezetet. A települési hulladéklerakókban gáz keletkezik, amely főleg metánt, szén-

dioxidot és kevés kén-hidrogént tartalmaz. A gázképződés több éven át tarthat, és 

veszélyessé válhat, ha a hulladéklerakó feletti levegőben a metán koncentrációja eléri az 5-

15 térfogat %-ot. A hulladéklerakó környezete illó szerves anyagok gőzével is 

szennyeződhet. A kellően nem takart hulladékról a szél felkapja a port, a könnyű anyagokat 

és több száz méteres távolságban szennyezést okoz. Példaként említjük porszennyezését, a 

szeméttelepekről szétfújt tejes-zacskókat. A szilárd települési hulladéklerakók, a metán 

felszaporodása miatt, gyakran begyulladnak, és bűzös légszennyezést okoznak. 

 

Esztétikai hatás. A szétszórt, rosszul kezelt hulladék undort keltő látványt nyújt. A turisták 

különösen érzékenyek az egészségügyi és esztétikai viszonyokra, így az idegenforgalom 

fejlesztése nem nélkülözheti a megfelelő köztisztasági és hulladékkezelési követelmények 

érvényesítését. 

 

A nem megfelelő hulladékkezelés, az illegális, vagy nem megfelelően működtetett 

hulladéklerakó telepek várható közegészségügyi veszélyei az alábbiak szerint 

csoportosítható: 

 

Direkt hatások: - talaj szennyezés 

- kontakt úton talajvíz szennyezése / ivóvízbázisok veszélyeztetése 

- kontakt úton emberek fertőzésének veszélye (guberálás) 

 

Indirekt hatások: - kontakt úton emberek fertőzésének veszélye (guberálás) 

- szennyező anyagok táplálékláncba való bekerülése (Állatok, növények 

révén)  

- a növényzet pusztulása 

- területhasznosítás beszűkülése 

 

A hulladékkezelés korszerű eljárásai bevezetése, a hulladékok elhelyezéséből származó 

jelentős ártalmaknak csökkenését megelőzését teszi lehetővé. 
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f) A levegőszennyezés okozta közegészségügyi veszélyek 

 

A projekt több területen csökkenti az energiaigényt, így áttételesen a légszennyező anyagok 

kibocsátását, a biogáztermeléssel, a műtrágya iránti igény csökkentésével. 

A szennyező anyagok - levegőbe kerülésükkel - igen összetett környezeti hatásfolyamatok 

tényezőivé válnak, minden környezeti elemre, ill. rendszerre hatnak. Már egyre több 

statisztikai adat bizonyítja a légszennyező anyagok szerepét pl. egyes daganatos és 

krónikus légzőszervi megbetegedések kialakulásában. A fül-orr-gégészeti rákszűrő 

vizsgálatok eredményei alapján megállapították, hogy a rákmegelőző elváltozások a 

szennyezett levegőjű ipari üzemek munkásainál nagyobb számban fordulnak elő, mint az 

egyéb területen dolgozóknál. A kén-dioxid, klór, nitrogénoxidok irritatív hatása gyulladást 

okoz, a krónikus gyulladás regenerációját a CO okozta oxigénhiány akadályozza és ezzel 

megteremtődnek az optimális feltételek a szénhidrogének, formaldehidek és egyéb rákkeltő 

anyagok káros sejtfolyamatainak megindításához.  

 

A fentiekből következően a légszennyező anyagok csökkentése mindenképpen 

komplex környezeti haszonhoz, terhelés csökkenéshez vezet. 

 

g) Kedvező tájképi változások 

 

A települések lerakóinak rekultivációja a tájjelleghez igazodva, az esztétikai és a 

tájrendezési szempontok figyelembevételével történik. 

 

h) Műtrágyatermelésből származó környezetszennyezés, környezeti károk 

csökkenése 

 

Nem ismertek a műtrágya gyártás környezetszennyezési jellemzői, ezért a hatás nem 

számszerűsíthető. 

 

i) A biogazdálkodás, mint természetközelibb agrárgazdálkodás lehetőségeinek 

segítése 

 

Nem számszerűsíthető. 

 

j) Új munkahelyek teremtődnek mind a működés, mind a megvalósítás során 

 

A projekt mind az építési szakaszban, mind az üzemeltetési szakaszban 

munkahelyeket teremt. A projekt munkahely csökkenést is okoz a rekultiválásra kerülő 
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lerakók bezárásával. Az így megszűnő munkahelyek azonban a korszerű regionális 

hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával többszörösen újratermelődnek. 

 

k) Az ingatlanok értéke nő 

 

A hulladékgazdálkodási projekt részét képező lerakó rekultiváció egyrészt termőterületeket 

tehermentesít, másrészt megszűnteti a településekhez közel kialakított nem megfelelő 

lerakók által okozott – ingatlan értékcsökkentő – látvány, bűz, vagy egyéb hatásokat, 

miáltal a közvetlen környéken lévő ingatlanok értéke növekedhet. A szervezett 

hulladékgyűjtés beindulása, azokon a településeken, ahol eddig még nem volt szintén emeli 

az ingatlanok értékét, a térség vonzerejét. 

 

Kedvezőtlen hatások 
 

a) Tehergépjármű forgalom növekedése 

Bizonyos lakott területeket érintő útszakaszokon megnő a tehergépjármű forgalom, és ez 

károsíthatja az épületeket, az út állapotát, valamint levegőszennyezéssel és zajterheléssel 

érintheti a lakosságot is. Megvizsgálva a jellemző forgalmi adatokat és a várható forgalom 

többletet arra a megállapításra jutottunk, hogy a várható többletforgalom érdemben, ill. 

érzékelhetően nem befolyásolja az utakra, a településekre és a természeti 

környezetre gyakorolt jelenlegi hatásokat. 

 

b) Levegőszennyezés 

A hulladék egy része elégetéséből származó légszennyezés nem lesz jelentős, a tevékenység 

nem okoz számszerűsítő környezeti károkat. 
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5.3.2 A projekt hatásai a fenntartható fejlődésre 

A projekt fenntartható fejlődéses saját vállalásai a következőek (lásd részletesen 3.3.1. fejezet) 

Fenntarthatósági szempontok 

Benyújtáskor 

érvényes 

érték 

Projekt 

befejezéskor 

várható érték 

Projekt-

fenntartás 

végén 

várható érték 

1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik (I/N) N I I 

16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (I/N) N I  

20. Barnamezős beruházás vagy az igénybe vett terület jelenlegi hasznosítása gazdasági célú (I/N) N I  

22. A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése (I/N)  I  

 

A projekt fenntartható fejlődéses kötelező vállalásai a következőek 
Ez az a releváns pont az RMT-ben, amelyere a ZPEJ-ben 

hivatkozni kívánunk

Srsz. Elvárás Elvárt teljesítés Teljesítés igazolásának elvárt módja Javasolt nyilatkozat tartalma Teljesítés igazolása az adott projekt tekintetében

1.
Beszerzések környezettudatosan 

(zöld közbeszerzés)
Megjelenítés RMT-ben,illetve a közbeszerzések/beszerzések 

dokumentációiban

ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a közbeszerzési 
dokumentációk releváns pontjait ;a nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell, hogy az összes beszerzés esetén 

érvényesítették a Kbt. 1.§-t. 

2.
Másodlagos alapanyag, 

másodnyersanyag felhasználása
Megjelenítés RMT-ben, illetve a megvalósításra vonatkozó kiviteli 

és mérnök tenderben
ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a kiviteli és 
mérnöki tenderdokumentációk releváns pontjait

3.
Helyigény, hatásterület 

minimalizálása
Megjelenítés RMT-ben, illetve a megvalósításra vonatkozó kiviteli 

és mérnök tenderben
ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a kiviteli és 
mérnöki tenderdokumentációk releváns pontjait

Tervező nyilatkozik, hogy a tervezésnél figyelembe vette, 
nyilatkozatot a pályázathoz csatoljuk

4.
Külső környezeti hatások 

elemzése, tekintetbe vétele a 
változatelemzésnél

A változatelemzés módszerének meghatározásánál vizsgálandó, 
hogy van-e olyan jelentős külső környezeti hatás, ami befolyásolná 

a projektet, illetve a változatelemzést

ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT pontjait, és 
megfogalmazni, miért azt a költség-hatékonyság 

elemzési módszert szükséges alkalmazni

Változatelemzésnél viszgáltuk a környezeti hatásokat, lásd 
még RMT 4. fejezet

5. Zöld rendezvények PR vállalkozónak kell előírni PR tenderdokumentációban

"Vállalom, hogy a projekthez kapcsolódó 
rendezvények, műhelyek, megbeszélések stb. 
körülményei környezettudatosságot tükröznek 

majd, a pályázati útmutató fogalomjegyzékében 
leírtak figyelembevételével.  Az ezzel kapcsolatos 

tevékenységekről a projekt előrehaladási 
jelentés(ek)ben beszámolok. "

PR vállalkozónak előírjuk a PR tenderben, közbeszerzési 
szakértő feladata a feltétel beépítése a PR tenderbe

6.
Járulékos környezetterhelés 

minimalizáló tervezés
Megjelenítés RMT-ben, kiviteli tervdokumentációban, 
tendertervben, mérnöktenderben, szerződésekben

ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat

Szerződésben előírni pl., hogy „A létesítés, építés 
ideiglenes helyigényét és hatásterületét tudatosan 

minimalizálni kell… legalább a következő 
tartalommal: ideiglenes területfoglalás 

minimalizálása és anyagszállítási útvonal 
optimalizálása; és gondos kiviteli tervezés, a zaj, 
por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése 

érdekében.”.

Tervező nyilatkozik, hogy a tervezésnél figyelembe vette, 
nyilatkozatot a pályázathoz csatoljuk

KÖFI által kért nyilatkozatot megtesszük, közbeszerzési 
szakértő feladata a feltétel beépítése a közbeszerzésekbe

"A projekthez kapcsolódó beszerzések (eszközök, 
termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzése) 

során figyelembe veszem és alkalmazom a 
környezeti szempontokat a pályázati útmutató 
fogalomjegyzékében leírtak szerint és erről a 

projekt előrehaladási jelentés(ek)ben beszámolok."

KÖFI május 10-én kelt levelében foglalt hivatalos álláspont a kötelező fenntartható fejlődési vállalásokkal kapcsoaltban
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5.3.3 A projekt esélyegyenlőségi hatásai 

A projekt esélyegyenlőséggel kapcsolatos saját vállalásai a következőek (lásd részletesen 3.3.1. fejezet) 

A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 
Benyújtáskor 

érvényes 
érték 

Projekt 
befejezéskor 
várható érték 

Projektfenntartás 
végén várható 
átlagos érték 

16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)  0 5  5 

23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) 1 1 1 

30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (I/N) I I  

 

A projekt kötelező esélyegyenlőségi vállalásai a következőek 
Ez az a releváns pont az RMT-ben, amelyere a ZPEJ-ben 

hivatkozni kívánunk

Srsz. Elvárás Elvárt teljesítés Teljesítés igazolásának elvárt módja
Teljesítés igazolása az adott projekt 

tekintetében
Teljesítés igazolása az adott projekt tekintetében

1.
Nemek közötti esélyegyenlőség 

érvényre juttatása
A megvalósításra vonatkozó tenderdokumentációk ne 

tartalmazzanak nemek közötti megkülönböztetést
ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat

Nyilatkozunk, hogy a tenderdokumentációk nem tartalmaznak 
nemek közötti megkülönböztetést, közbeszerzési szakértő 

feladata a feltétel beépítése a közbeszerzésekbe

2.
W3C akadálymentesítési 
szabvány alkalmazása

Megjelenítés RMT-ben, illetve a megvalósításra vonatkozó PR 
tenderben

ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a 
tenderdokumentáció releváns pontjait

"Kijelentem, hogy amennyiben kialakításra kerül a 
projektet bemutató saját honlap, az a pályázati 

útmutató fogalomjegyzékében részletezett módon 
W3C szabvány szerint infokommunikációsan 

akadálymentesen működik a projekt előkészítése 
során."

PR vállalkozónak előírjuk a PR tenderben, közbeszerzési 
szakértő feladata a feltétel beépítése a PR tenderbe

3.
Közhasználatú létesítmények 

akadálymentesítése

Azokat a munkahelyeket kell akadálymentessé tenni, ahol 
fogyatékkal élő ember(ek) foglalkoztatható(k). A munkahelyek 

akadálymentesítésének olyan módon kell történnie (figyelemmel a 
szakember nyilatkozatára is), hogy a fogyatékkal élő ember 

foglalkoztatását lehetővé, alkalmassá tegye.

Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés

A válogatóműben fogyatékkal élő ember nem foglalkoztatható, 
mert állva kell válogatni és a gépjárművek vezetéséhez is 

szükséges a láb használata. A hulladékudvarokat szintén nem 
kell akadály mentesíteni, mert ide autóval is be lehet hajtani, 

így a fogyatékos személy is tudja használni.

4.
Álláskeresők alkalmazási 
lehetőségeinek vizsgálata

Megjelenítés RMT-ben, vagy a kiviteli tenderdokumentációban ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat

A projekt előkészítési tevékenység speciális szakértelmet 
igényel, amelyet részint a rendelkezésre álló humán 

erőforrásokkal, részint külső szakértők bevonásával tudunk 
biztosítani, így az állsákeresők alkalmazása nem releváns. 
Nyilatkozunk, hogy fenti álláspont szerint megvizsgáltuk az 

álláskeresők alkalmazásának lehetőségét a projekt 
előkészítésben.

5.
Álláskeresők kivitelezési 

alkalmasságának előzetes 
vizsgálata

Megjelenítés RMT-ben, vagy a kiviteli tenderdokumentációban ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat
Kivitelezést végző vállalkozónak előírjuk, hogy végezze el az 
álláskeresők kivitelezési alkalmzásának előzetes vizsgálatát a 

kivitelezés megkezdése előtt.

KÖFI május 10-én kelt levelében foglalt hivatalos álláspont a kötelező esélyegyenlőségi vállalásokkal kapcsoaltban
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5.3.4 A területiség elvének való megfelelés 

A projekt helyszínéül szolgáló, illetve a projekt által érintett települések közül több település 

a „Területfejlesztés szempontjából kiemelt térségek és települések” listája alapján a kiemelt 

térkategóriához tartozik. A térkategória szerinti besorolás alapján a Társulásban: 

• 38 db hátrányos helyzetű; 

• 23 db aprófalvas vagy tanyás; 

• 6 db kiemelt üdülőkörzethez tartozó, valamint 

• 5 db pólusváros, megyei jogú város, illetve kistérségi központ kategóriájának 

megfelelő település található. 

 

A fentiek ismeretében a területiség elvének való megfelelőség tekintetében alapvető 

célkitűzés, hogy 
 

• A projekt építsen a megvalósítás helyszínéül szolgáló kistérség erőforrásaira (pl. 

helyi munkaerő, vállalkozók alkalmazása) 

• A projekt hozzájáruljon az érintett hátrányos helyzetű települések 

felzárkóztatásához 

• A fenntartható fejlődést szolgálja továbbá, hogy a fejlesztést számos hátrányos 

helyzetű településen valósítjuk meg.  
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66  A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon 
elemzése 

6.1 A költség-haszon elemzés általános feltételezései 

A költség-haszon elemzés elvégzésénél a következő feltételezéseket alkalmaztuk: 

 

a) A projekt műszaki tervezőinek ill. az illetékes területi szakembereknek a projekt műszaki 

tartalmára és szolgáltatási színvonalára vonatkozó elképzeléseit, terveit és információit 

tekintettük minden pénzügyi információ során mérvadónak és kiindulópontnak.  

 

b) A projekt I. üteme már megépült, így ezt a költség-haszon elemzésnél a 2012-es kezdő 

évben vesszük figyelembe a projekt II. üteme 2012-2014-ben maradéktalanul kiépül, 

ezután a pótlások jelentenek folyamatosan jelentkező beruházási költséget. A projekt 

vizsgált időhorizontja 30 év, a bevétel és költségterv tehát a beruházási és működési 

időszakot felölelve a 2012-2041 közötti évekre terjed ki. Ezek alapján állítottuk össze a 

projekt költség és bevételterveinek alapját képező projekt ütemtervet.  

 

c) Feltételeztük, hogy az eszközök a működőképes élettartamuk alatt egyenletesen 

amortizálódnak és pótlásukra a pótlási terv szerint kerül sor. Az épületek hasznos 

élettartamát 30 évre, a gépek, eszközök, járművek hasznos élettartamát 10 évre 

becsüljük. 

 

d) A pénzbeli adatok 2011. évi árakon szerepelnek, és a gazdaságossági számítások is 

2011-es áron készültek, valamint 2011-as áron értendők a tanulmányban található 

eredmények is Az Euro-ra történő átszámításnál az NFÜ által meghírdetett, érvényes 

árfolyamot alkalmaztuk, ami 272,42 Ft. Az esetleges árarány módosulások hatásának 

elemzésére az érzékenységi vizsgálatok szolgáltak. 

 

e) A beruházási költségek az ÁFA-t nem tartalmazzák, mivel a PM Forgalmi adók, vám és 

jövedéki főcsoport 5692/1/2007. számú állásfoglalása alapján a Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás visszaigényelheti az ÁFA-t. 

 

f) A nettó jelenérték számítás vonatkoztatási éve a beruházás megkezdésének éve, azaz a 

2012 év. A pénzügyi FNPV, FRR és a pénzügyi B/C ráta számításakor alkalmazott reál 

diszkontráta 5 %, a társadalmi diszkontráta 5,5 % (ENPV, ERR). 
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g) Bár a projekt költségeit 2011-as árszinten, reál értéken tervezzük, a pénzügyi gazdasági 

elemzésnél figyelemmel kell lennünk a  bérköltségek számításánál a várható reálbér 

növekedésre, így a kiválasztott alternatíva üzemeltetési költségei is e szerint 

módosultak.  

 

h) Az elemzésben a fejlesztési különbözet módszerét alkalmaztuk. 
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6.2 Pénzügyi elemzés 

A pénzügyi elemzés elvégzéséhez, meg kell határozni a pontos beruházási költségeket és 

annak ütemezését, a projekt üzemeltetési és pótlási költségeit, valamint bevételeit. Ezek 

alapján számolható az EU támogatási ráta, a projekt pénzügyi mutatói, elvégezhető a cash-

flow elemzés és a fizetőképesség vizsgálat. Az alábbiakban ezen elemzéseket ismertetjük 

lépésenként. 

6.2.1 Pénzügyi költségek becslése 

6.2.1.1 Beruházási költségek becslése 

A beruházási költségek az alábbiak szerint foglalhatók össze, az egyes tételek részletezését 

az „A” alternatíva elemzés fejezetben ismertettük. 
 

D Változat
D. változat 
beruházás

Kisvárda, Nagyecsed lerakó és Nyíregyháza központ -5 830 888
Nyíregyháza lerakó -1 504 169
Kisvárda komposztáló -44 291
Nagyecsed komposztáló -44 291
Komposztáló gépészet -225 972
Gépjárművek I. ütem -423 559
Edényzet I. ütem -106 108
PR szerződés -112 237
PME tanácsadás -86 902
Mérnök -144 383
Nyíregyházi mérnök -5 993
Gépjárművek II. ütem -588 427
Edényzet II. ütem -61 295
Hulladékudvar -52 577
MBH Nyíregyháza -779 465
MBH Kisvárda -426 995
MBH Nagyecsed -386 833
Szelektív -1 614 900
PR -55 000
Mérnök -48 123
PIU -40 000
Közbeszerzési szakértő -15 000
Házi komposztálás -332 500
Összesen -12 929 908

I.
 ü
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A fentiek alapján kitöltöttük a 39. forma táblázatot is.
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39. táblázat: Pénzügyi beruházási költségek 
 

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Összesen
1. Immateriális javak

vagyoni értékű jogok 0 0 0 0 0 0
szellemi termékek megszerzése 0 0 0 0 0 0

2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és 
egyéb berendezések, felszerelések, járművek, 
beruházások, felújítások
Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű 
jog 

terület-, és ingatlanszerzés 0 0 0 0 0 0
Terület előkészítés, területrendezés

megelőző és mentő régészet 0 0 0 0 0 0
lőszermentesítés 0 0 0 0 0 0
talajmunka 0 0 0 0 0 0

Építési munkák
bontás 0 0 0 0 0 0
hozzáférés, védelem 0 0 0 0 0 0
helyreállítás, rekonstrukció 0 0 0 0 0 0
felújítás 0 0 0 0 0 0
átalakítás 0 0 0 0 0 0
bővítés 0 0 0 0 0 0
építés 6 619 477 490 290 0 0 0 7 109 766
technológiai szerelés 0 0 0 0 0 0
próbaüzem 0 0 0 0 0 0
kapcs. infrastruktúra 0 0 0 0 0 0

Eszköz beszerzések
műszaki, egyéb berendezés 452 420 1 557 920 882 402 0 0 1 062 501
gépek 1 809 681 389 480 220 601 0 0 4 250 003
járművek 0 0 0 0 0 0
kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 0 0 0

Projektmenedzsment
általános menedzsment 19 680 4 700 4 000 0 0 28 380
pénzügyi tanácsadó 0 0 0 0 0 0
jogi szakértő 0 0 0 0 0 0
műszaki szakértő 78 722 18 800 16 000 0 0 113 522

Közbeszerzés
közbeszerzési tanácsadó 0 0 0 0 0 0
közbeszerzési dokumentáció 0 0 0 0 0 0

Tanulmányok, vizsgálatok 
RMT** 0 0 0 0 0 0
CBA/KHE** 0 0 0 0 0 0
Terület-előkészítéshez kapcsolódó tanulmányok** 0 0 0 0 0 0
Támogatási kérelem 0 0 0 0 0 0
egyéb tanulmány, vizsgálat 0 0 0 0 0 0

Tervezés
kiviteli terv 0 0 0 0 0 0
egyéb terv 0 0 0 0 0 0

Mérnöki feladatok
műszaki ellenőr 0 0 0 0 0 0
mérnök felügyelet 155 188 19 249 24 062 0 0 198 499
tervellenőr költsége 0 0 0 0 0 0
tervezői művezetés 0 0 0 0 0 0

Tájékoztatás, nyilvánosság 117 737 22 000 27 500 0 0 167 237
Egyéb projektelem

engedélyek költségei** 0 0 0 0 0 0
közbeszerzési eljárási díj 0 0 0 0 0 0
egyéb hatósági díj** 0 0 0 0 0 0
fordítási költség 0 0 0 0 0 0

3. Anyagjellegű ráfordítás
Projektmenedzsment

általános menedzsment 0 0 0 0 0 0
pénzügyi tanácsadó 0 0 0 0 0 0
jogi szakértő 0 0 0 0 0 0
műszaki szakértő 0 0 0 0 0 0

PR, ismeretterjesztés
rendezvényszervezés 0 0 0 0 0 0

előadás, tanácsadás (ismeretterjesztés) 0 0 0 0 0 0
Tájékoztatás és nyilvánosság

Összes nettó költség 9 252 905 2 502 439 1 174 564 0 0 12 929 908
Nem visszaigényelhető ÁFA 0 0 0 0 0 0
Nettó tartalék 0 0 0 0 0 0
Tartalékra eső ÁFA 0 0 0 0 0 0
Teljes beruházási költség 9 252 905 2 502 439 1 174 564 0 0 12 929 908
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6.2.1.2 Működési költségek becslése 

A beruházási költségeket követően kerülhetnek meghatározásra a üzemeltetési és pótlási költségek. Az üzemeltetési költsége az 

alternatíva elemzésben már bemutatottak alapján az alábbiak szerint alakulnak: 

Év Központ Lerakó Szelektív Mechanikai Stabilizálás Válog atóm ű
Komposz-

tálás

Vegyes 
hulladék 
gyűjtés

Összesen

2012 158 277 247 302 102 743 0 0 103 015 12 846 246 031 870 214
2013 159 683 245 865 103 249 0 0 129 628 13 011 494 985 1 146 422
2014 161 110 203 820 579 504 405 070 242 259 175 691 13 283 622 441 2 403 177
2015 162 558 198 889 582 804 401 945 238 246 224 509 14 557 651 253 2 474 761
2016 164 028 187 024 586 154 399 462 234 979 260 322 15 018 680 428 2 527 415
2017 166 514 195 900 591 822 400 525 235 446 264 610 16 202 712 868 2 583 887
2018 169 063 198 384 597 631 401 621 235 932 268 993 16 391 720 289 2 608 303
2019 171 676 193 980 603 585 402 750 236 438 273 472 16 584 727 894 2 626 379
2020 174 353 196 553 609 688 403 913 236 963 284 461 17 583 735 690 2 659 206
2021 177 098 201 718 615 944 405 112 237 559 289 302 17 795 743 681 2 688 210
2022 179 911 217 222 622 356 406 346 238 179 294 250 18 013 751 872 2 728 151
2023 183 372 187 116 630 243 407 921 238 944 307 156 18 282 761 947 2 734 980
2024 186 936 187 255 638 366 409 550 239 741 313 497 19 757 772 323 2 767 426
2025 190 607 187 410 646 734 411 236 240 570 320 012 20 042 783 011 2 799 622
2026 194 388 187 583 655 352 412 979 241 315 334 288 20 335 794 020 2 840 262
2027 198 283 187 774 664 229 414 782 242 089 341 397 20 637 805 359 2 874 550
2028 200 957 187 773 670 324 415 944 242 611 346 438 20 845 813 145 2 898 037
2029 203 685 187 781 676 541 417 133 243 149 351 571 21 056 821 087 2 922 003
2030 206 468 187 797 682 883 418 352 243 703 365 082 21 271 829 187 2 954 743
2031 209 306 187 822 689 351 419 600 244 275 370 566 21 491 837 450 2 979 860
2032 212 200 191 179 695 949 422 800 247 107 376 150 21 715 845 878 3 012 979
2033 215 153 191 260 702 679 424 130 247 740 395 621 21 944 854 474 3 053 002
2034 218 165 191 351 709 544 425 492 248 389 401 586 22 177 863 243 3 079 947
2035 221 237 191 452 716 545 426 885 249 058 407 660 22 415 872 187 3 107 438
2036 224 370 191 562 723 687 428 310 249 744 413 845 22 658 881 309 3 135 485
2037 227 566 191 682 730 971 429 768 250 450 429 662 22 905 890 614 3 173 619
2038 230 826 191 812 738 402 431 260 251 174 436 266 23 158 900 106 3 203 004
2039 234 152 191 952 745 981 432 786 251 919 442 993 23 416 909 787 3 232 984
2040 237 543 192 103 753 711 434 348 252 683 459 944 23 678 919 661 3 273 672
2041 241 003 188 591 761 596 433 819 250 988 467 124 23 946 929 733 3 296 800  
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A pótlásoknál az eszközök pótlását az alábbiak szerint tervezzük: 

Projekt I. ütem Projekt II. ütem 
szelektív gyűjtés

Projekt II. ütem 
MBH

Kisvárda, Nagyecsed lerakó és Nyíregyháza központ -781 878 0 0
Nyíregyháza lerakó -74 862 0 0
Kisvárda komposztáló 0 0 0
Nagyecsed komposztáló 0 0 0
Komposztáló gépészet -225 972 0 0
Gépjárművek I. ütem -423 559 0 0
Edényzet I. ütem -28 195 0 0
PR szerződés 0 0 0
PME tanácsadás 0 0 0
Mérnök 0 0 0
Nyíregyházi mérnök 0 0 0
Gépjárművek II. ütem -588 427 0 0
Edényzet II. ütem 0 0 0
Hulladékudvar 0 0 0
MBH Nyíregyháza 0 0 -492 891
MBH Kisvárda 0 0 -316 956
MBH Nagyecsed 0 0 -293 156
Szelektív 0 -696 900 0
PR 0 0 0
Mérnök 0 0 0
PIU 0 0 0
Egyéb szakértők 0 0 0
Házi komposztálás 0 0 0

-2 122 894 -696 900 -1 103 003

Ebből 5. üzemeltetési évig elköltend ő (20 %) -424 579 -139 380 -220 601
Ebből 10. üzemeltetési évig elköltend ő (80 %) -1 698 315 -557 520 -882 402

10 évente pótolandó eszközök, gépek (ezer HUF)

I.
 ü
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II
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ás
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Az épületek pótlását nem tervezzük a 30 éves működési periódusban, viszont 10 évente elvégezzük a szükséges felújításokat. Ezek alól 
kivételek a lerakó terek, amelyeket nem újítunk fel, viszont betelésükkor újat építünk. A felújítások összegét az alábbiak szerint 
becsüljük: 
 

Projekt I. ütem Projekt II. ütem 
MBH

-6 619 477 -490 290
Nyíregyháza lerakó -1 429 308 0
Kisvárda lerakótér -832 289 0
Nagyecsedi lerakótér -980 911 0

-3 376 969 -490 290

Ebből 10. üzemeltetési évben felújításra költend ő 
(építési beruházási költség 10 %-a) -337 697 -49 029
Ebből 20. üzemeltetési évben felújításra költend ő 
(építési beruházási költség 20 %-a) -675 394 -98 058

Építési beruházás lerakók nélkül

10. évente felújítandó épületek

Építmény beruházás

E
bb
ő
l

 
 

A lerakók esetében tervezni kell továbbá a pótlásokat a lerakók betelése esetén, ez Nyíregyházánál 2032-ben, Kisvárdánál 2037-ben 
esedékes. Illetve a betelt lerakók rekultivációját és a 30 éves utógondozás költségeit (amennyiben ezek a költségek már túlnyúlnak a 30 
éves vizsgált időtávon, akkor mint kötelezettséget az utolsó évben szerepeltetjük).  
 
A betelt lerakók rekultivációjának összege az alábbiak szerint becsülhető: 
 

Fajlagos

Ft/m2 Kisvárda Nagyecsed Nyíregyháza Kisvárda Nagyecsed Nyíregyháza
I. ütem 1 945 58 000 43 000 123 000 112 810 000 83 635 000 239 235 000
II. ütem 5 800 58 000 43 000 123 000 336 400 000 249 400 000 713 400 000

m2 Rekultiváció költsége (Ft)
Rekultivációs ütem
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A betelt lerakók éves utógondozási költségei az alábbiak szerint becsülhetők: 
Nyíregyháza

Utógondozási, monitoringozási feladatok Mértékegység Mennyiség
Egység- 

költség (eFt/ 
m.e.)

Alkalom/
év

Nettó összesen 
(eFt)

Meteorológiai adatok beszerzése db 1 30 1 30 000,000
Figyelőkutak vizsgálata db 7 60 1 420 000,000
Gázgyűjtő rendszer karbantartása fm 4000 0,045 1 180 000,000
Gázkút karbantartás db 90 7,5 1 675 000,000
Gázfáklyázás db 1 3000 1 3 000 000,000
Mechanikai változások vizsgálata db 1 10 2 20 000,000
Süllyedések kiegyenlítése (föld odaszállítással, 
elterítéssel) ha 9,90 100 1 990 000,000
Vízelvezető árkok  karbantartása fm 1450 0,12 1 174 000,000
Növényzet karbantartása db 1200 0,035 2 84 000,000

Gyomírtó kaszálás m2 99000 0,005 2 990 000,000
Egyéb (út, kerítés, stb.) ha 9,90 70 1 693 000,000
Adatszolgáltatás db 1 45 1 45 000,000
Összesen 7 301 000  

 
Kisvárda

Utógondozási, monitoringozási feladatok Mértékegység M ennyiség
Egység- 

költség (eFt/ 
m.e.)

Alkalom/
év

Nettó összesen 
(eFt)

Meteorológiai adatok beszerzése db 1 30 1 30 000,000
Figyelőkutak vizsgálata db 6 60 1 360 000,000
Gázgyűjtő rendszer karbantartása fm 2300 0,045 1 103 500,000
Gázkút karbantartás db 55 7,5 1 412 500,000
Gázfáklyázás db 1 3000 1 3 000 000,000
Mechanikai változások vizsgálata db 1 10 2 20 000,000
Süllyedések kiegyenlítése (föld odaszállítással, 
elterítéssel) ha 6,00 100 1 600 000,000
Vízelvezető árkok  karbantartása fm 900 0,12 1 108 000,000
Növényzet karbantartása db 650 0,035 2 45 500,000

Gyomírtó kaszálás m2 60000 0,005 2 600 000,000
Egyéb (út, kerítés, stb.) ha 6,00 70 1 420 000,000
Adatszolgáltatás db 1 45 1 45 000,000
Összesen 5 744 500  
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Nagyecsed

Utógondozási, monitoringozási feladatok Mértékegység M ennyiség
Egység- 

költség (eFt/ 
m.e.)

Alkalom/
év

Nettó összesen 
(eFt)

Meteorológiai adatok beszerzése db 1 30 1 30 000,000
Figyelőkutak vizsgálata db 4 60 1 240 000,000
Gázgyűjtő rendszer karbantartása fm 1700 0,045 1 76 500,000
Gázkút karbantartás db 35 7,5 1 262 500,000
Gázfáklyázás db 1 3000 1 3 000 000,000
Mechanikai változások vizsgálata db 1 10 2 20 000,000
Süllyedések kiegyenlítése (föld odaszállítással, 
elterítéssel) ha 5,00 100 1 500 000,000
Vízelvezető árkok  karbantartása fm 550 0,12 1 66 000,000
Növényzet karbantartása db 550 0,035 2 38 500,000

Gyomírtó kaszálás m2 50000 0,005 2 500 000,000
Egyéb (út, kerítés, stb.) ha 5,00 70 1 350 000,000
Adatszolgáltatás db 1 45 1 45 000,000
Összesen 5 128 500  
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Fentiek alapján a projekt működési költségei az alábbiak szerint összegezhetők: 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Működési költségek -870 214 -1 146 422 -2 403 177 -2 474 761 -2 527 415 -2 583 887 -2 608 303 -2 626 379 -2 659 206 -2 688 210
Pótlási költségek 0 0 0 0 -424 579 -139 380 -220 601 0 0 -2 036 012
Új lerakó építése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betelt lerakó rekultivációja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekultivált lerakó utógondozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzáramok
K

öl
ts

ég
ek

 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Működési költségek -2 728 151 -2 734 980 -2 767 426 -2 799 622 -2 840 262 -2 874 550 -2 898 037 -2 922 003 -2 954 743 -2 979 860
Pótlási költségek -606 549 -882 402 0 -424 579 -139 380 -220 601 0 0 0 -2 373 709
Új lerakó építése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betelt lerakó rekultivációja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekultivált lerakó utógondozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzáramok

K
öl

ts
ég

ek

 
 

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Működési költségek -3 012 979 -3 053 002 -3 079 947 -3 107 438 -3 135 485 -3 173 619 -3 203 004 -3 232 984 -3 273 672 -3 296 800
Pótlási költségek -655 578 -882 402 0 -424 579 -139 380 -220 601 0 0 0 -3 693 517
Új lerakó építése -1 429 308 0 0 0 0 -832 289 0 0 0 0
Betelt lerakó rekultivációja 0 -239 235 0 0 0 0 -112 810 0 0 -1 382 835
Rekultivált lerakó utógondozása 0 0 -7 301 -7 301 -7 301 -7 301 -7 301 -13 046 -13 046 -469 579

Pénzáramok

K
öl

ts
ég

ek

 
 
 
 
Fentiek alapján a formatáblázat is kitölthető: 
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40. táblázat: Pénzügyi működési költségek hulladékgazdálkodási folyamat szerint  
Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1.      Üzemeltetési és karbantartási költségek
1.1.   Megelőzés költségei
1.2.   Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint

1.2.1.     Szelektíven gyűjtés költsége 8 889 914 102 743 103 249 579 504 582 804 586 154 591 822 597 631 603 585 609 688 615 944 689 351 761 596
1.2.1.1.Gyűjtőszigetekről begyűjtött hulladék
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begyűjtött hulladék
1.2.1.3. Házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött hulladék
1.2.1.4. Egyéb módon begyűjtött hulladék (üveg gyűjtőpont)
1.2.1.5. Komposztált mennyiség gyűjtési költsége
1.2.1.6. Vegyes gyűjtés költsége 11 086 387 246 031 494 985 622 441 651 253 680 428 712 868 720 289 727 894 735 690 743 681 837 450 929 733
1.2.1.7. Egyéb gyűjtési költség (lomtalanítás, eseti gyűjtések)
1.2.2.     Kezelés utáni melléktermékek további szállítási költsége
1.2.3.     Gyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó nem közvetlen költségek

1.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint
1.3.1.     Válogató 4 480 487 103 015 129 628 175 691 224 509 260 322 264 610 268 993 273 472 284 461 289 302 370 566 467 124
1.3.2.     Komposztáló 277 453 12 846 13 011 13 283 14 557 15 018 16 202 16 391 16 584 17 583 17 795 21 491 23 946
1.3.3.     Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) 0 0 405 070 401 945 399 462 400 525 401 621 402 750 403 913 405 112 419 600 433 819
1.3.4.     RDF energiahasznosító mű
1.3.5.     Elsődleges lerakás 3 077 026 247 302 245 865 203 820 198 889 187 024 195 900 198 384 193 980 196 553 201 718 187 822 188 591
1.3.6.     Egyéb kezelést végző létesítmények 2 853 303 158 277 159 683 161 110 162 558 164 028 166 514 169 063 171 676 174 353 177 098 209 306 241 003
1.3.7.     Nagy fűtőértékű anyag elhelyezése
1.3.8.     Másodlagos lerakás
1.3.9.     Egyéb kezelés 3 261 370 0 0 242 259 238 246 234 979 235 446 235 932 236 438 236 963 237 559 244 275 250 988
1.3.10. Kezelő létesítmények nem közvetlen költsége (telephely)

2.      Pótlási költségek 5 592 960 0 0 0 0 424 579 139 380 220 601 0 0 2 036 012 2 373 709 3 693 517
2.1.   Megelőzés költségei

2.1.1.     Házi komposztálás
2.2.   Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint

2.2.1.     Hulladékudvar
2.2.2.     Gyűjtősziget
2.2.3.     Járművek
2.2.4.     Edényzet

2.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint
2.3.1.     Válogató
2.3.2.     Komposztáló
2.3.3.     Előkezelő (mechanikai ill. biológiai)
2.3.4.     RDF energiahasznosító mű
2.3.5.     Átrakó
2.3.6.     Lerakó 1 305 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 852 414
2.3.7.     Egyéb kezelést végző létesítmények

3.      Összesen 46 387 067 870 214 1 146 422 2 403 177 2 474 761 2 951 994 2 723 267 2 828 903 2 626 379 2 659 206 4 724 222 5 353 569 8 842 730  
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6.2.1.3 Maradványérték becslése 

 
A maradvány érték a JASPERS formatáblázatának megfelelően az alábbiak szerint 
becsülhető: 
Eszközök - építés és kivitelezés (*) 2012-2014

Éves beruházás Konstans HUF 7 109 766 0
Kumulált érték Konstans HUF 7 109 766
Éves értékcsökkenés (**) Konstans HUF 236 992
Kumulált értékcsökkenés Konstans HUF 7 077 080
Könyv szerinti érték Konstans HUF 32 686

Eszközök - gépek és berendezések (*) 2012-2014
Éves beruházás (tartalmazva az újbóli befektetéseket) Konstans HUF 5 312 503 0
Kumulált érték Konstans HUF 5 312 503
Éves értékcsökkenés (**) Konstans HUF 0
Kumulált értékcsökkenés Konstans HUF 5 312 503
Könyv szerinti érték Konstans HUF 0

Eszközök - immateriális javak (*) 2012-2014
Éves beruházás Konstans HUF 507 638 0
Kumulált érték Konstans HUF 507 638
Éves amortizáció (**) Konstans HUF 0
Könyv szerinti érték Konstans HUF 0

Eszközök - nem amortizálódó eszközök (*) 2012-2014
Éves beruházás Konstans HUF 0 0
Kumulált érték Konstans HUF 0
Könyv szerinti érték Konstans HUF 0

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN (*) 2012-2014
Beruházás összesen (tartalék nélkül) Konstans HUF 12 929 908 0
Értékcsökkenés és amortizáció összesen (**) Konstans HUF 236 992  

 
Fentiek alapján a formatáblázat is kitölthető: 
 
41. táblázat: Pénzügyi maradványérték 

 
Jelenérték 30. év

1.      Megelőzés költségei
1.1.   Házi komposztálás

2.      Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint 0 0
2.1.   Hulladékudvar 0 0
2.2.   Gyűjtősziget
2.3.   Járművek
2.4.   Edényzet

3.      Kezelési költségek létesítmények szerint
3.1.   Válogató 0 0
3.2.   Komposztáló
3.3.   Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) 32 686
3.4.   RDF energiahasznosító mű
3.5.   Átrakó
3.6.   Lerakó
3.7.   Egyéb kezelést végző létesítmények 0 0

4.      Összesen 7 563 32 686  
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6.2.2 Pénzügyi költségek összegzése 

42. táblázat: A költségek becslésének eredményei  
Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1. Beruházási költség (Ft) 12 096 709 9 252 905 2 502 439 1 174 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Üzemeltetési és karbantartási) költség 
(Ft) 39 489 087 870 214 1 146 422 2 403 177 2 474 761 2 527 415 2 583 887 2 608 303 2 626 379 2 659 206 2 688 210 2 979 860 3 296 800
3. Pótlási költség 6 897 980 0 0 0 0 424 579 139 380 220 601 0 0 2 036 012 2 373 709 5 545 931
4. Működési költség összesen (2+3) 46 387 067 870 214 1 146 422 2 403 177 2 474 761 2 951 994 2 723 267 2 828 903 2 626 379 2 659 206 4 724 222 5 353 569 8 842 730
5. Maradványérték (Ft) 7 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 686
6. Összes költség (1+4+5) [1] 58 476 213 10 123 119 3 648 861 3 577 742 2 474 761 2 951 994 2 723 267 2 828 903 2 626 379 2 659 206 4 724 222 5 353 569 8 810 044  

6.2.3 Pénzügyi bevételek becslése 

6.2.3.1 A projekt díjak meghatározása 

 

A költségek meghatározását követően kerülhet sor a projekt bevételeinek meghatározására. A bevételeket a jogszabályi 

követelményeknek megfelelően költség alapon határozzuk meg. 

 

A projekt bevételitől az alábbiakat várjuk el: 

• Biztosítsanak fedezetet a projekt fenntartására, tehát épüljenek be a működési és karbantartási költségek 

• Épüljön be a díjakba műszaki berendezések pótlására szolgáló díjhányad.  

• Épüljön be a díjakba a betelő lerakók helyett új lerakók építéséhez szükséges díjhányad 

• Épüljön be a betelt lerakók rekultivációjának költségét biztosító díjhányad 

• Épüljön be a betelt és rekultivált lerakók utógondozási költségére fordítandó díjhányad 

• Illetve biztosítson fedezetet a nyereséges működtetésre (a profitot az üzemeltetési költségek 2 %-ában határoztuk meg). 

 

A díjakkal kapcsolatos további elvárás, hogy megfizethetőek legyenek, így a nagy díjemelkedés ellensúlyozására a II. ütem belépésének 

első két évében a pótlási díjhányadot lecsökkentjük, hogy időt biztosítsunk a tehernövekedés elviselésére. 
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Fenti kérdéseket modellünkben az alábbiak szerint kezeljük: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Másodnyersanyagok eladásából származó bevételek 56 882 66 611 242 000 306 459 365 115 370 397 375 678 380 960 386 241 391 523
Díjbevétel működésre 813 333 1 079 811 2 161 177 2 168 303 2 162 300 2 213 491 2 232 625 2 245 420 2 272 965 2 296 687
Díjbevétel pótlásra 288 517 316 393 156 912 156 912 360 513 376 689 495 880 512 414 532 325 563 840
Díjbevétel új lerakó építésére 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Díjbevétel betelt lerakó rekultivációjára 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Díjbevétel rekultivált lerakó utógondozására 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit 17 404 22 928 48 064 49 495 50 548 51 678 52 166 52 528 53 184 53 764

Pénzáramok

B
ev

ét
el

ek

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Másodnyersanyagok eladásából származó bevételek 396 804 402 085 407 367 412 648 417 930 423 211 428 493 433 774 439 056 444 337
Díjbevétel működésre 2 331 347 2 332 895 2 360 059 2 386 974 2 422 332 2 451 339 2 469 544 2 488 229 2 515 687 2 535 523
Díjbevétel pótlásra 586 587 591 489 503 249 503 249 485 053 479 079 469 625 469 625 469 625 469 625
Díjbevétel új lerakó építésére 0 0 178 663 178 663 178 663 261 892 261 892 261 892 261 892 261 892
Díjbevétel betelt lerakó rekultivációjára 0 0 23 924 23 924 23 924 23 924 23 924 35 205 35 205 35 205
Díjbevétel rekultivált lerakó utógondozására 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit 54 563 54 700 55 349 55 992 56 805 57 491 57 961 58 440 59 095 59 597

Pénzáramok

B
ev

ét
el

ek

 
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Másodnyersanyagok eladásából származó bevételek 449 618 454 900 460 181 465 463 470 744 476 026 481 307 486 589 491 870 497 151
Díjbevétel működésre 2 563 361 2 598 102 2 619 766 2 641 975 2 664 741 2 697 594 2 721 697 2 746 396 2 781 802 2 799 648
Díjbevétel pótlásra 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625
Díjbevétel új lerakó építésére 83 229 83 229 83 229 83 229 83 229 0 0 0 0 0
Díjbevétel betelt lerakó rekultivációjára 35 205 35 205 82 621 82 621 82 621 82 621 82 621 129 920 129 920 129 920
Díjbevétel rekultivált lerakó utógondozására 0 0 7 301 7 301 7 301 7 301 7 301 13 046 13 046 13 046
Profit 60 260 61 060 61 599 62 149 62 710 63 472 64 060 64 660 65 473 65 936

Pénzáramok

B
ev

ét
el

ek
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Az előzőekben ismertetettek alapján a projekt bevételei az alábbiak szerint becsülhetők: 

 
43. Táblázat: Közszolgáltatási (projekt) díj meghatározása 

Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1.      Költségek és 
ráfordítások 

39 489 087
870 214 1 146 422 2 403 177 2 474 761 2 527 415 2 583 887 2 608 303 2 626 379 2 659 206 2 688 210 2 979 860 3 296 800

1.1.   üzemeltetési 
költség és ráfordítás

37 799 366
813 068 1 089 276 2 292 013 2 361 493 2 414 147 2 468 514 2 492 930 2 511 006 2 542 149 2 571 153 2 860 278 3 177 218

1.2.   Karbantartási 

költség és ráfordítás
1 689 721

57 146 57 146 111 164 113 269 113 269 115 373 115 373 115 373 117 057 117 057 119 582 119 582

1.3.   
környezetvédelmi 
kiadás és ráfordítás

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.   utógondozás és 
monitoring 
időarányos költsége

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.      Bevételek 5 507 577 56 882 66 611 242 000 306 459 365 115 370 397 375 678 380 960 386 241 391 523 444 337 497 151
2.1.   támogatás 
(koordinációs díj)

1 948 561
24 660 29 639 66 794 95 726 124 506 126 995 129 484 131 973 134 463 136 952 161 843 186 734

2.2.   melléktermék 
hasznosítás bevétele

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.   hasznosításból 
származó bevétel

3 559 016
32 222 36 972 175 206 210 733 240 609 243 401 246 194 248 986 251 779 254 571 282 494 310 418

3.      Tartós működéshez 
szükséges nyereség 
(3.1+3.2)

8 657 720
305 921 339 321 204 975 206 407 411 061 428 367 548 046 564 941 585 509 617 604 826 319 678 526

3.1.   indokolt 
fejlesztés

7 867 939
288 517 316 393 156 912 156 912 360 513 376 689 495 880 512 414 532 325 563 840 766 722 612 590

3.2.   indokolt 
befektetés 
megtérülése

789 782
17 404 22 928 48 064 49 495 50 548 51 678 52 166 52 528 53 184 53 764 59 597 65 936

4.      Módosító tényezők 
(díjkompenzációval 
fedezett rész)

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.   Ösztönzési célú 
csökkentés

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.      Díjak összesen 
(1-2+3-4)

42 639 230
1 119 254 1 419 133 2 366 153 2 374 710 2 573 361 2 641 857 2 780 671 2 810 361 2 858 474 2 914 291 3 361 842 3 478 175

6.      Begyűjtött hulladék 
mennyisége tonnában

-
148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631 148 631

7.      Fajlagos díj, 
Ft/kg (5/6)

-
7 530 9 548 15 920 15 977 17 314 17 775 18 709 18 908 19 232 19 608 22 619 23 401

8.      Költségek és 
ráfordításokból (1. sor) a 
díjba beépített 
értékcsökkenés összege

7 867 939

288 517 316 393 156 912 156 912 360 513 376 689 495 880 512 414 532 325 563 840 766 722 612 590

9.      A 8. sorból az új 
beruházás díjba 
beépített éves 
értékcsökkenésének 
összege

7 867 939

288 517 316 393 156 912 156 912 360 513 376 689 495 880 512 414 532 325 563 840 766 722 612 590

10.  Az új beruházás 
éves értékcsökkenése

7 440 143
483 992 483 992 483 992 483 992 483 992 483 992 483 992 483 992 483 992 483 992 483 992 483 992

11.  A meglévő eszközök 
éves értékcsökkenése

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Az új beruházás 
értékcsökkenésének 
díjba történő 
beépítésének aránya 
(9/10), %

-

60% 65% 32% 32% 74% 78% 102% 106% 110% 116% 158% 127%

Díjtömeg számítása e Ft-ban

Fajlagos díj számítása

Értékcsökkenés beépítésének ellenőrzése

 

6.2.3.2 A pénzügyi bevételek becslése 

A díjbevételek meghatározását követően kiszámítható, hogy az egyes projekt 

díjbevételek milyen forrásokból származnak. 
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44. táblázat: Pénzügyi bevételek  
Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1.      Hulladék átvételi 
díjból származó 
bevétel- 

55 712 493 2 257 072 2 420 568 3 243 083 3 372 627 3 399 975 3 445 475 3 600 563 3 616 566 3 697 067 3 724 369 4 196 016 4 192 639

1.1.   lakosságtól 48 822 033 1 977 920 2 121 195 2 841 982 2 955 504 2 979 470 3 019 343 3 155 249 3 169 273 3 239 817 3 263 743 3 677 058 3 674 098
1.2.   nem 
lakosságtól 
(intézményi)

6 890 460 279 152 299 373 401 101 417 123 420 505 426 133 445 314 447 293 457 249 460 626 518 959 518 541

2.      
Másodnyersanyag 
értékesítéséből 
származó bevétel 

3 559 016 32 222 36 972 175 206 210 733 240 609 243 401 246 194 248 986 251 779 254 571 282 494 310 418

3.      
Energiahasznosítás
ból származó 
bevétel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.      A koordináló 
szervezettől kapott 
bevétel

1 948 561 24 660 29 639 66 794 95 726 124 506 126 995 129 484 131 973 134 463 136 952 161 843 186 734

5.      Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.      Összes bevétel 
(1+2+3+4+5)

61 220 071 2 313 954 2 487 179 3 485 083 3 679 085 3 765 091 3 815 872 3 976 241 3 997 525 4 083 308 4 115 891 4 640 353 4 689 791

 
 

6.2.3.3 Fizetőképességi vizsgálatok (affordability) 

 

A fizetőképesség vizsgálat elvégzéséhez első lépésben meg kell határozni a 

projektterületen az 1 főre jutó nettó jövedelmeket: 

 

A KSH adatok szerint a decilisenkénti nettó jövedelmek az alábbiak szerint alakulnak 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Átlag

Jövedelem 
decilisenként 
(2009) 312 119 455 683 563 942 657 322 746 550 835 151 931 877 1 061 756 1 252 546 1 862 477 867 658
Átlag %-a 35,97% 52,52% 65,00% 75,76% 86,04% 96,25% 107,40 % 122,37% 144,36% 214,66% 100,00% 
 
A jövedelmek reálértékének változását, illetve az észak-alföldi régió részesedését az 

országos jövedelmekből az alábbi táblázattal érzékeltetjük: 

Változás Infláció Reál változás
2000 424 595 n.a. n.a. n.a.
2001 506 273 119,24% 109,20% 10,04%
2002 573 247 113,23% 105,30% 7,93%
2003 656 610 114,54% 104,70% 9,84%
2004 730 103 111,19% 106,80% 4,39%
2005 804 104 110,14% 103,60% 6,54%
2006 840 891 104,57% 103,90% 0,67%
2007 875 837 104,16% 108,00% -3,84%
2008 874 504 99,85% 106,10% -6,25% Jövedelem Országos %
2009 867 658 99,22% 104,20% -4,98% 732 756 84,45%
2010* 902 364 104,00% 104,00% 0,00%
2011* 938 459 105,00% 104,00% 1,00%

2,30%
* becsült étték

Országos jövedelmi adatok

Átlag

Észak-Alföld

 



 

278 

A reálbér változás és a decililisek jövedelmi arányának ismeretében decilisenként 

meghatározhatók, hogy hogyan fognak alakulni a jövedelmek a projekt megvalósítási 

ideje alatt országosan: 
 

ÉV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Átlag
2012 345 362 504 217 624 006 727 332 826 064 924 101 1 031 130 1 174 842 1 385 952 2 060 846 960 071
2013 353 316 515 829 638 377 744 082 845 087 945 383 1 054 875 1 201 897 1 417 870 2 108 305 982 180
2014 361 452 527 708 653 078 761 217 864 549 967 154 1 079 168 1 229 576 1 450 522 2 156 858 1 004 799
2015 369 776 539 860 668 118 778 748 884 458 989 426 1 104 020 1 257 892 1 483 926 2 206 528 1 027 938
2016 378 292 552 293 683 504 796 681 904 827 1 012 212 1 129 445 1 286 860 1 518 099 2 257 342 1 051 611
2017 387 003 565 011 699 244 815 028 925 664 1 035 522 1 155 455 1 316 495 1 553 060 2 309 327 1 075 828
2018 395 916 578 023 715 347 833 797 946 981 1 059 369 1 182 064 1 346 812 1 588 825 2 362 508 1 100 604
2019 405 033 591 334 731 821 852 999 968 789 1 083 766 1 209 286 1 377 828 1 625 414 2 416 915 1 125 950
2020 414 361 604 952 748 674 872 643 991 099 1 108 724 1 237 135 1 409 558 1 662 846 2 472 574 1 151 879
2021 423 903 618 884 765 915 892 739 1 013 924 1 134 257 1 265 625 1 442 019 1 701 140 2 529 515 1 178 406
2022 433 665 633 136 783 554 913 298 1 037 273 1 160 377 1 294 771 1 475 227 1 740 315 2 587 767 1 205 543
2023 443 652 647 717 801 598 934 330 1 061 161 1 187 100 1 324 588 1 509 201 1 780 393 2 647 361 1 233 306
2024 453 869 662 633 820 058 955 847 1 085 598 1 214 438 1 355 092 1 543 956 1 821 394 2 708 327 1 261 708
2025 464 321 677 893 838 943 977 859 1 110 598 1 242 405 1 386 298 1 579 512 1 863 339 2 770 697 1 290 764
2026 475 014 693 504 858 263 1 000 378 1 136 174 1 271 016 1 418 224 1 615 886 1 906 250 2 834 504 1 320 489
2027 485 953 709 475 878 028 1 023 416 1 162 339 1 300 287 1 450 884 1 653 099 1 950 149 2 899 780 1 350 898
2028 497 144 725 813 898 248 1 046 984 1 189 107 1 330 231 1 484 296 1 691 168 1 995 059 2 966 559 1 382 008
2029 508 593 742 528 918 934 1 071 095 1 216 491 1 360 865 1 518 478 1 730 114 2 041 003 3 034 876 1 413 834
2030 520 305 759 628 940 096 1 095 762 1 244 506 1 392 204 1 553 447 1 769 957 2 088 006 3 104 766 1 446 394
2031 532 287 777 121 961 746 1 120 996 1 273 165 1 424 265 1 589 222 1 810 717 2 136 090 3 176 266 1 479 703
2032 544 545 795 018 983 894 1 146 812 1 302 485 1 457 065 1 625 820 1 852 416 2 185 282 3 249 412 1 513 779
2033 557 086 813 326 1 006 552 1 173 221 1 332 480 1 490 620 1 663 261 1 895 076 2 235 607 3 324 243 1 548 640
2034 569 915 832 056 1 029 732 1 200 240 1 363 166 1 524 947 1 701 564 1 938 718 2 287 091 3 400 797 1 584 304
2035 583 039 851 218 1 053 446 1 227 880 1 394 558 1 560 065 1 740 750 1 983 364 2 339 761 3 479 114 1 620 788
2036 596 466 870 820 1 077 706 1 256 157 1 426 674 1 595 992 1 780 838 2 029 039 2 393 643 3 559 235 1 658 114
2037 610 202 890 874 1 102 524 1 285 085 1 459 529 1 632 746 1 821 849 2 075 766 2 448 767 3 641 201 1 696 298
2038 624 255 911 390 1 127 914 1 314 679 1 493 140 1 670 347 1 863 804 2 123 569 2 505 159 3 725 054 1 735 363
2039 638 631 932 379 1 153 889 1 344 955 1 527 526 1 708 813 1 906 726 2 172 473 2 562 851 3 810 838 1 775 326
2040 653 338 953 851 1 180 462 1 375 928 1 562 703 1 748 166 1 950 636 2 222 503 2 621 871 3 898 598 1 816 210
2041 668 384 975 817 1 207 647 1 407 614 1 598 691 1 788 424 1 995 557 2 273 685 2 682 250 3 988 379 1 858 036

Egy főre jutó országos nettó jövedelem becslés a projekt idejére decilisenként (Ft)

 

 

Az országos adatokból a régiós részesedés felhasználásával régiós adatokat 

számolhatunk: 
 

ÉV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Átlag
2012 291 666 425 822 526 987 614 248 697 629 780 424 870 811 992 179 1 170 467 1 740 429 810 801
2013 298 383 435 628 539 123 628 393 713 694 798 396 890 865 1 015 028 1 197 422 1 780 510 829 472
2014 305 254 445 661 551 538 642 865 730 130 816 782 911 381 1 038 403 1 224 997 1 821 513 848 574
2015 312 284 455 924 564 240 657 669 746 944 835 592 932 369 1 062 317 1 253 208 1 863 461 868 116
2016 319 475 466 423 577 234 672 815 764 146 854 835 953 841 1 086 781 1 282 068 1 906 374 888 108
2017 326 833 477 164 590 527 688 309 781 743 874 521 975 807 1 111 808 1 311 593 1 950 276 908 560
2018 334 359 488 153 604 126 704 160 799 746 894 660 998 279 1 137 412 1 341 797 1 995 189 929 484
2019 342 059 499 395 618 039 720 376 818 163 915 264 1 021 268 1 163 606 1 372 698 2 041 137 950 889
2020 349 937 510 895 632 271 736 966 837 005 936 341 1 044 787 1 190 403 1 404 309 2 088 142 972 787
2021 357 995 522 661 646 832 753 937 856 280 957 904 1 068 847 1 217 816 1 436 649 2 136 230 995 189
2022 366 240 534 697 661 728 771 300 876 000 979 964 1 093 462 1 245 862 1 469 734 2 185 425 1 018 108
2023 374 674 547 011 676 967 789 062 896 173 1 002 532 1 118 643 1 274 553 1 503 581 2 235 754 1 041 554
2024 383 302 559 608 692 557 807 233 916 811 1 025 619 1 144 405 1 303 904 1 538 207 2 287 241 1 065 540
2025 392 129 572 495 708 506 825 823 937 924 1 049 238 1 170 759 1 333 932 1 573 630 2 339 914 1 090 078
2026 401 160 585 679 724 822 844 841 959 524 1 073 401 1 197 721 1 364 651 1 609 869 2 393 800 1 115 181
2027 410 398 599 167 741 514 864 297 981 621 1 098 120 1 225 303 1 396 078 1 646 943 2 448 927 1 140 863
2028 419 849 612 965 758 590 884 201 1 004 227 1 123 409 1 253 520 1 428 228 1 684 870 2 505 323 1 167 136
2029 429 518 627 081 776 060 904 563 1 027 353 1 149 280 1 282 388 1 461 119 1 723 671 2 563 018 1 194 014
2030 439 409 641 522 793 932 925 395 1 051 012 1 175 747 1 311 920 1 494 767 1 763 366 2 622 042 1 221 511
2031 449 528 656 296 812 215 946 705 1 075 216 1 202 823 1 342 132 1 529 190 1 803 975 2 682 425 1 249 641
2032 459 880 671 410 830 920 968 507 1 099 977 1 230 523 1 373 040 1 564 406 1 845 518 2 744 199 1 278 419
2033 470 471 686 871 850 055 990 811 1 125 308 1 258 861 1 404 660 1 600 433 1 888 019 2 807 395 1 307 860
2034 481 305 702 689 869 631 1 013 628 1 151 223 1 287 851 1 437 008 1 637 289 1 931 498 2 872 047 1 337 979
2035 492 390 718 872 889 658 1 036 971 1 177 735 1 317 509 1 470 101 1 674 994 1 975 979 2 938 187 1 368 791
2036 503 729 735 427 910 146 1 060 852 1 204 857 1 347 850 1 503 956 1 713 568 2 021 484 3 005 851 1 400 313
2037 515 329 752 363 931 106 1 085 282 1 232 604 1 378 890 1 538 591 1 753 030 2 068 036 3 075 073 1 432 561
2038 527 197 769 689 952 548 1 110 275 1 260 989 1 410 644 1 574 023 1 793 400 2 115 661 3 145 889 1 465 551
2039 539 338 787 414 974 484 1 135 844 1 290 029 1 443 130 1 610 271 1 834 700 2 164 383 3 218 336 1 499 302
2040 551 758 805 548 996 926 1 162 001 1 319 737 1 476 364 1 647 354 1 876 952 2 214 227 3 292 451 1 533 829
2041 564 464 824 099 1 019 884 1 188 761 1 350 129 1 510 363 1 685 291 1 920 176 2 265 218 3 368 273 1 569 152

Egy főre jutó nyugat-dunántúli nettó jövedelem becslés a projekt idejére decilisenként (Ft)
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A projektben a lakossági díjakat a jelenlegi (nulla alternatívában bemutatott lakossági 

díjak) és a projekt díjak együttes, ÁFA-val növelt összege adja. Ennek összegzését az 

alábbi tábla mutatja: 
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2012 -1 026 242 1 028 295 1 228 777 2 257 072
2013 -782 840 784 406 1 636 162 2 420 568
2014 -661 269 662 592 2 580 491 3 243 083
2015 -784 700 786 269 2 586 358 3 372 627
2016 -616 424 617 657 2 782 319 3 399 975
2017 -596 159 597 352 2 848 124 3 445 475
2018 -615 086 616 316 2 984 247 3 600 563
2019 -604 111 605 319 3 011 247 3 616 566
2020 -639 119 640 398 3 056 669 3 697 067
2021 -613 347 614 573 3 109 796 3 724 369
2022 -617 679 618 915 3 165 311 3 784 225
2023 -623 004 624 250 3 169 207 3 793 457
2024 -629 814 631 074 3 308 676 3 939 750
2025 -780 462 782 023 3 333 545 4 115 568
2026 -641 279 642 562 3 348 828 3 991 390
2027 -647 270 648 565 3 453 086 4 101 651
2028 -666 390 667 722 3 459 617 4 127 339
2029 -655 591 656 902 3 487 371 4 144 273
2030 -689 876 691 256 3 512 793 4 204 050
2031 -664 247 665 575 3 530 441 4 196 016
2032 -668 704 670 042 3 294 969 3 965 011
2033 -673 251 674 597 3 247 220 3 921 817
2034 -677 888 679 243 3 324 140 4 003 384
2035 -827 617 829 272 3 346 899 4 176 172
2036 -687 440 688 815 3 370 227 4 059 042
2037 -692 360 693 745 3 320 613 4 014 358
2038 -712 378 713 802 3 345 304 4 059 107
2039 -702 495 703 900 3 423 646 4 127 546
2040 -737 715 739 190 3 459 866 4 199 056
2041 -713 039 714 465 3 478 175 4 192 639  
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A teljes díj megosztható lakossági és intézményi díjra az alábbiak szerint: 
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2012 279 152 1 977 920 9 944 12 628
2013 299 373 2 121 195 10 664 13 543
2014 401 101 2 841 982 14 288 18 145
2015 417 123 2 955 504 14 858 18 870
2016 420 505 2 979 470 14 979 19 023
2017 426 133 3 019 343 15 179 19 278
2018 445 314 3 155 249 15 863 20 145
2019 447 293 3 169 273 15 933 20 235
2020 457 249 3 239 817 16 288 20 685
2021 460 626 3 263 743 16 408 20 838
2022 468 029 3 316 196 16 672 21 173
2023 469 171 3 324 287 16 712 21 225
2024 487 264 3 452 486 17 357 22 043
2025 509 009 3 606 559 18 131 23 027
2026 493 651 3 497 739 17 584 22 332
2027 507 288 3 594 363 18 070 22 949
2028 510 465 3 616 874 18 183 23 093
2029 512 559 3 631 714 18 258 23 188
2030 519 952 3 684 097 18 521 23 522
2031 518 959 3 677 058 18 486 23 477
2032 490 388 3 474 623 17 468 22 185
2033 485 046 3 436 771 17 278 21 943
2034 495 134 3 508 249 17 637 22 399
2035 516 504 3 659 667 18 398 23 366
2036 502 018 3 557 024 17 882 22 711
2037 496 491 3 517 866 17 686 22 461
2038 502 026 3 557 081 17 883 22 711
2039 510 490 3 617 056 18 184 23 094
2040 519 335 3 679 721 18 499 23 494
2041 518 541 3 674 098 18 471 23 458  
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A lakossági díjból számítható az 1 lakosra jutó bruttó bevétel (a lakosságszám 

folyamatos csökkenését feltételeztük) 

1 977 920 2 511 958 4 228
2 121 195 2 693 917 4 538
2 841 982 3 609 317 6 085
2 955 504 3 753 490 6 333
2 979 470 3 783 927 6 390
3 019 343 3 834 565 6 481
3 155 249 4 007 167 6 778
3 169 273 4 024 976 6 814
3 239 817 4 114 568 6 972
3 263 743 4 144 954 7 029
3 316 196 4 211 569 7 148
3 324 287 4 221 844 7 172
3 452 486 4 384 657 7 455
3 606 559 4 580 330 7 794
3 497 739 4 442 129 7 565
3 594 363 4 564 841 7 781
3 616 874 4 593 430 7 836
3 631 714 4 612 277 7 875
3 684 097 4 678 804 7 996
3 677 058 4 669 863 7 987
3 474 623 4 412 771 7 554
3 436 771 4 364 700 7 478
3 508 249 4 455 477 7 640
3 659 667 4 647 777 7 977
3 557 024 4 517 420 7 760
3 517 866 4 467 690 7 681
3 557 081 4 517 493 7 773
3 617 056 4 593 661 7 911
3 679 721 4 673 246 8 055
3 674 098 4 666 105 8 050

Összes bruttó 
lakossági bevétel 

(eFt)

1 lakosra jutó 
bruttó 

bevétel (Ft)

Összes nettó 
lakossági 

bevétel (eFt)
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A lakossági díjak és a lakossági jövedelmek összevetéséből számítható, hogy a díjak a 

lakossági jövedelmek hány %-kát érintik. Ezt az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

 

Év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Átlag
2012 1,45% 0,99% 0,80% 0,69% 0,61% 0,54% 0,49% 0,43% 0,36% 0,24% 0,52%
2013 1,52% 1,04% 0,84% 0,72% 0,64% 0,57% 0,51% 0,45% 0,38% 0,25% 0,55%
2014 1,99% 1,37% 1,10% 0,95% 0,83% 0,74% 0,67% 0,59% 0,50% 0,33% 0,72%
2015 2,03% 1,39% 1,12% 0,96% 0,85% 0,76% 0,68% 0,60% 0,51% 0,34% 0,73%
2016 2,00% 1,37% 1,11% 0,95% 0,84% 0,75% 0,67% 0,59% 0,50% 0,34% 0,72%
2017 1,98% 1,36% 1,10% 0,94% 0,83% 0,74% 0,66% 0,58% 0,49% 0,33% 0,71%
2018 2,03% 1,39% 1,12% 0,96% 0,85% 0,76% 0,68% 0,60% 0,51% 0,34% 0,73%
2019 1,99% 1,36% 1,10% 0,95% 0,83% 0,74% 0,67% 0,59% 0,50% 0,33% 0,72%
2020 1,99% 1,36% 1,10% 0,95% 0,83% 0,74% 0,67% 0,59% 0,50% 0,33% 0,72%
2021 1,96% 1,34% 1,09% 0,93% 0,82% 0,73% 0,66% 0,58% 0,49% 0,33% 0,71%
2022 1,95% 1,34% 1,08% 0,93% 0,82% 0,73% 0,65% 0,57% 0,49% 0,33% 0,70%
2023 1,91% 1,31% 1,06% 0,91% 0,80% 0,72% 0,64% 0,56% 0,48% 0,32% 0,69%
2024 1,94% 1,33% 1,08% 0,92% 0,81% 0,73% 0,65% 0,57% 0,48% 0,33% 0,70%
2025 1,99% 1,36% 1,10% 0,94% 0,83% 0,74% 0,67% 0,58% 0,50% 0,33% 0,72%
2026 1,89% 1,29% 1,04% 0,90% 0,79% 0,70% 0,63% 0,55% 0,47% 0,32% 0,68%
2027 1,90% 1,30% 1,05% 0,90% 0,79% 0,71% 0,64% 0,56% 0,47% 0,32% 0,68%
2028 1,87% 1,28% 1,03% 0,89% 0,78% 0,70% 0,63% 0,55% 0,47% 0,31% 0,67%
2029 1,83% 1,26% 1,01% 0,87% 0,77% 0,69% 0,61% 0,54% 0,46% 0,31% 0,66%
2030 1,82% 1,25% 1,01% 0,86% 0,76% 0,68% 0,61% 0,53% 0,45% 0,30% 0,65%
2031 1,78% 1,22% 0,98% 0,84% 0,74% 0,66% 0,60% 0,52% 0,44% 0,30% 0,64%
2032 1,64% 1,13% 0,91% 0,78% 0,69% 0,61% 0,55% 0,48% 0,41% 0,28% 0,59%
2033 1,59% 1,09% 0,88% 0,75% 0,66% 0,59% 0,53% 0,47% 0,40% 0,27% 0,57%
2034 1,59% 1,09% 0,88% 0,75% 0,66% 0,59% 0,53% 0,47% 0,40% 0,27% 0,57%
2035 1,62% 1,11% 0,90% 0,77% 0,68% 0,61% 0,54% 0,48% 0,40% 0,27% 0,58%
2036 1,54% 1,06% 0,85% 0,73% 0,64% 0,58% 0,52% 0,45% 0,38% 0,26% 0,55%
2037 1,49% 1,02% 0,82% 0,71% 0,62% 0,56% 0,50% 0,44% 0,37% 0,25% 0,54%
2038 1,47% 1,01% 0,82% 0,70% 0,62% 0,55% 0,49% 0,43% 0,37% 0,25% 0,53%
2039 1,47% 1,00% 0,81% 0,70% 0,61% 0,55% 0,49% 0,43% 0,37% 0,25% 0,53%
2040 1,46% 1,00% 0,81% 0,69% 0,61% 0,55% 0,49% 0,43% 0,36% 0,24% 0,53%
2041 1,43% 0,98% 0,79% 0,68% 0,60% 0,53% 0,48% 0,42% 0,36% 0,24% 0,51%

A tervezett lakossági hulladékkezelési díjbevétel a  jövedelmek %-ában

 

 

Megállapítható, hogy a projekt megvalósítása a lakossági átlagjövedelmek 0,2 % 

pontjával növeli a lakossági terheket, amelyek messze nem érik el a lakossági 

átlagjövedelmek 1 %-át sem. Az alsó decilisben is a díj mindössze a jövedelmek 2 %-ára 

tehető. 

 

A feltételezett reálbér emelkedésével párhuzamosan a projekt végére a jelenlegi 

terheléssel megegyező, illetve annál valamivel alacsonyabb szintre csökken. Fenti okok 

alapján a projekt pénzügyileg fenntartható. 
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6.2.4 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói 

A projekt pénzügyi teljesítmény mutatói az alábbiak szerint számíthatók: 

FRR/C a Közösségi támogatás el őtt NPV @ 5,0%
108 Beruházás összesen (w/o előre nem látott kiadások) Konstans HUF -12 096 709 -9 252 905 -2 502 439 -1 174 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Bevételek Konstans HUF 48 146 808 1 176 136 1 485 744 2 608 153 2 681 169 2 938 477 3 012 254 3 156 349 3 191 321 3 244 715 3 305 814 3 806 179 3 975 326 0 0 0 0 0
110 Üzemeltetési és pótlási költségek Konstans HUF -46 387 067 -870 214 -1 146 422 -2 403 177 -2 474 761 -2 951 994 -2 723 267 -2 828 903 -2 626 379 -2 659 206 -4 724 222 -5 353 569 -8 842 730 0 0 0 0 0
111 Műveletekre vonatkozó jövedelemadó Konstans HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Adómegtakarítás az értékcsökkenésen és az amortizáción Konstans HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Beruházások maradványértéke Konstans HUF 7 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 686 0 0 0 0 0
114 PROJECT CASH-FLOW a Közösségi támogatás el őtt Konstans HUF -10 329 406 -8 946 983 -2 163 117 -969 589 206 407 -13 517 288 987 327 445 564 941 585 509 -1 418 408 -1 547 390 -4 834 718 0 0 0 0 0

115 FRR/C a Közösségi támogatás el őtt n.m.

FRR/C a Közösségi támogatás után NPV @ 5,0%
116 PROJEKT CASH-FLOW a Közösségi támogatás előtt Konstans HUF -10 329 406 -8 946 983 -2 163 117 -969 589 206 407 -13 517 288 987 327 445 564 941 585 509 -1 418 408 -1 547 390 -4 834 718 0 0 0 0 0
117 Közösségi támogatás Konstans HUF 9 053 516 7 214 745 1 662 744 780 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 PROJECT CASH-FLOW a Közösségi támogatás után Konstan s HUF -1 275 890 -1 732 238 -500 373 -189 150 206 407 -13 517 288 987 327 445 564 941 585 509 -1 418 408 -1 547 390 -4 834 718 0 0 0 0 0

119 FRR/C a Közösségi támogatás után n.m.

Hitelállomány (Hitel #1)
120 Nyitó egyenleg Konstans HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Hitelfolyósítások Konstans HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Tőketörlesztések Konstans HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Záró egyenleg Konstans HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitelállomány (Hitel #2)
124 Nyitó egyenleg Konstans HUF 0 1 980 000 1 880 000 1 780 000 1 680 000 1 580 000 1 480 000 1 380 000 1 280 000 1 180 000 180 000 0 0 0 0 0 0
125 Hitelfolyósítások Konstans HUF 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Tőketörlesztések Konstans HUF 20 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0
127 Záró egyenleg Konstans HUF 1 980 000 1 880 000 1 780 000 1 680 000 1 580 000 1 480 000 1 380 000 1 280 000 1 180 000 1 080 000 80 000 0 0 0 0 0 0

FRR/K a Közösségi támogatás el őtt NPV @ 5,0%
128 PROJEKT CASH-FLOW a Közösségi támogatás előtt Konstans HUF -10 329 406 -8 946 983 -2 163 117 -969 589 206 407 -13 517 288 987 327 445 564 941 585 509 -1 418 408 -1 547 390 -4 834 718 0 0 0 0 0
129 Hitelfolyósítások Konstans HUF 1 904 762 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Kamatfizetések Konstans HUF -1 199 405 -89 523 -117 029 -114 338 -111 648 -108 957 -106 267 -103 576 -100 886 -98 195 -95 505 -68 599 0 0 0 0 0 0
131 Tőketörlesztések Konstans HUF -1 198 746 -20 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 0 0 0 0 0 0
132 Hiteldíjak Konstans HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Kamat- és hiteldíjak adómegtakarításai Konstans HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Kedvezményezett CASH-FLOW a Közösségi támogatás el őtt Konstans HUF -10 822 795 -7 056 507 -2 380 146 -1 183 927 -5 241 -222 475 82 720 123 869 364 056 387 314 -1 613 913 -1 715 989 -4 834 718 0 0 0 0 0

135 FRR/K a Közösségi támogatás el őtt n.m.

FRR/K a Közösségi támogatás után NPV @ 5,0%
136 nettó kedvezményezetti CASH-FLOW a Közösségi támogatás előtt Konstans HUF -10 822 795 -7 056 507 -2 380 146 -1 183 927 -5 241 -222 475 82 720 123 869 364 056 387 314 -1 613 913 -1 715 989 -4 834 718 0 0 0 0 0
137 Közösségi támogatás Konstans HUF 9 053 516 7 214 745 1 662 744 780 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Kedvezményezett CASH-FLOW a Közösségi támogatás utá n Konstans HUF -1 769 279 158 238 -717 402 -403 489 -5 241 -222 475 82 720 123 869 364 056 387 314 -1 613 913 -1 715 989 -4 834 718 0 0 0 0 0

139 FRR/K a Közösségi támogatás után n.m.

FRR/K

FRR/C
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Fentiek alapján az útmutató formatáblázatai is meghatározhatók: 

45. táblázat: A megtérülési mutatók EU támogatás nélküli esetben 
Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1. Pénzügyi beruházási 
költség 

12 096 709 9 252 905 2 502 439 1 174 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Pénzügyi (üzemeltetési és 
fenntartási költség

39 489 087 870 214 1 146 422 2 403 177 2 474 761 2 527 415 2 583 887 2 608 303 2 626 379 2 659 206 2 688 210 2 979 860 3 296 800

3. Pénzügyi pótlási költség 6 897 980 0 0 0 0 424 579 139 380 220 601 0 0 2 036 012 2 373 709 5 545 931
4. Kiadási pénzáram 1+2+3 58 483 776 10 123 119 3 648 861 3 577 742 2 474 761 2 951 994 2 723 267 2 828 903 2 626 379 2 659 206 4 724 222 5 353 569 8 842 730
5. Pénzügyi működési  
bevétel

48 146 808 1 176 136 1 485 744 2 608 153 2 681 169 2 938 477 3 012 254 3 156 349 3 191 321 3 244 715 3 305 814 3 806 179 3 975 326

6. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bevételi pénzáram  5+6 48 146 808 1 176 136 1 485 744 2 608 153 2 681 169 2 938 477 3 012 254 3 156 349 3 191 321 3 244 715 3 305 814 3 806 179 3 975 326
8. Pénzügyi maradványérték 7 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 686
9. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram  7+8- 4[1] 

-10 329 406 -8 946 983 -2 163 117 -969 589 206 407 -13 517 288 987 327 445 564 941 585 509 -1 418 408 -1 547 390 -4 834 718

10. Pénzügyi nettó jelenérték -10 329 406 

1.      Pénzügyi belső 
megtérülési ráta n.m.

FNPV/beruházás

FRR/beruházás

 

46. táblázat: A megtérülési mutatók a projektgazda által befektetett tőkemegtérülésére10 
Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1. Pénzügyi működési 
üzemeltetési és fenntartási 
költség

870 214 1 146 422 2 403 177 2 474 761 2 527 415 2 583 887 2 608 303 2 626 379 2 659 206 2 688 210 2 979 860 3 296 800

2. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 0 424 579 139 380 220 601 0 0 2 036 012 2 373 709 5 545 931
3. Kiadási pénzáram 1+2 870 214 1 146 422 2 403 177 2 474 761 2 951 994 2 723 267 2 828 903 2 626 379 2 659 206 4 724 222 5 353 569 8 842 730
4. Pénzügyi bevétel 1 176 136 1 485 744 2 608 153 2 681 169 2 938 477 3 012 254 3 156 349 3 191 321 3 244 715 3 305 814 3 806 179 3 975 326
5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Bevételi pénzáram 4+5 1 176 136 1 485 744 2 608 153 2 681 169 2 938 477 3 012 254 3 156 349 3 191 321 3 244 715 3 305 814 3 806 179 3 975 326
7. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 686
8. Önerő (és kormányzati 
támogatás és 
kötvényfinanszírozás 
különbözetének korrekciója)

-147 683 -1 056 724 -608 464 -211 648 -208 957 -206 267 -203 576 -200 886 -198 195 -195 505 -168 599 0

9. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram 6+7+8-3

158 238 -717 402 -403 489 -5 241 -222 475 82 720 123 869 364 056 387 314 -1 613 913 -1 715 989 -4 834 718

10. Pénzügyi nettó 
jelenérték -1 769 279 
Pénzügyi belső megtérülési 
ráta

n.m.

FNPV/tőke

FRR/tőke

 

                                                
10 A tőkemegtérülési mutató helyes számítása érdekében a kötvényfinanszírozás pénzáramainak hiányzó sorait az önerő sorban korrekcióként szerepeltetjük. 
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6.2.5 A megítélhető támogatási összeg meghatározása 

A támogathatósági feltételek vizsgálata 

A projekt támogatható, mivel az ENPV pozitív (lásd későbbi számítást), az 

FNPV/beruházás negatív, az FNPV/C pedig negatív, így a beruházás támogatás nélkül 

nem valósulna meg. Fentiek alapján megkezdhetjük a támogatási összeg 

meghatározását. 

6.2.6 A támogatási összeg meghatározása 

A pályázati útmutató szerint a projekt költségvetést felosztottuk a 85 %-ban, illetve 70 

%-ban támogatható tevékenységekre az alábbiak szerint: 

MBH Nyíregyháza 779 465
MBH Kisvárda 426 995
MBH Nagyecsed 386 833
Építési tartalék 63 732
Összesen 1 657 024
Teljes beruh II. ütem %-a 45,53%

Szelektív 1 614 900
PR megelőzés 35 000
Házi komposztálás 332 500
Összesen 1 982 400
Teljes beruh II. ütem %-a 54,47%

Teljes beruh II. ütem 3 762 547

70 %-os beruházások

85 %-os beruházások

 

Fentiek alapján meghatározható a támogatási ráta és a projekt önrész. 

 
 
47. táblázat: A támogatás számítása nagyprojektnél   

Esetünkben nem releváns! 
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48. táblázat: A támogatás számítása jövedelemtermelő nem nagyprojektnél   
Megnevezés % eFt
1.       Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC) 12 096 709
2.       Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 48 146 808
3.       Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) 39 489 087
4.       Diszkontált pótlási költség (c) 6 897 980
5.       Diszkontált maradványérték (d) 7 563
6.       Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d) 1 767 303
7.       Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR) 10 329 406
8.       Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) 85,39%
9.       Elszámolható költség (EC) (9.1+9.2) 3 762 547
9.1.   A PÚ D2 pontja alapján maximum 85%-kal támogatható tevékenységek 2 049 465
9.2.   A PÚ D2 pontja alapján maximum 70%-kal támogatható tevékenységek 1 713 082
10.  A támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási arány (Rmax)
10.1.                   A PÚ D2 pontja alapján maximum 85%-kal támogatható tevékenységek 85%
10.2.                   A PÚ D2 pontja alapján maximum 70%-kal támogatható tevékenységek 70%
11.   Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de R nem lehet magasabb az adott támogatható
tevékenységre vonatkozó maximális támogatási aránynál, Rmax-nál) (11.1+11.2) 2 941 203
11.1.                  A PÚ D2 pontja alapján maximum 85%-al támogatható tevékenységek (támogatás 
aránya legalább R de legfeljebb 10.1-ben megadott arány) 1 742 045
11.2.                  A PÚ D2 pontja alapján maximum 70%-al támogatható tevékenységek (támogatás 
aránya legalább R de legfeljebb 10.2-ben megadott arány) 1 199 157
12.  Projekt elszámolható költségére vonatkozó átlagos támogatási arány (DA/EC=11. /9. )
13.  Nem elszámolható pénzügyi beruházási költség (NEC) (13.1+13.2+13.3) 0
13.1.                   A PÚ D2 pontja alapján maximum 85%-kal támogatható tevékenységek 0
13.2.                   A PÚ D2 pontja alapján maximum 70%-kal támogatható tevékenységek 0
14.    Saját forrás összesen (ICT-EC*R=EC-EC*R+NEC) 821 344
14.1.                   A PÚ D2 pontja alapján maximum 85%-al támogatható tevékenységek 307 420
14.2.                   A PÚ D2 pontja alapján maximum 70%-al támogatható tevékenységek 513 925  
 
49. táblázat: A támogatás számítása nem jövedelemtermelő nem 
nagyprojektnél és 1 millió EUR alatti projektnél 

Esetünkben nem releváns! 
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6.2.7 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 

A beruházás finanszírozása kötvénytörlesztéssel történik az alábbiak szerint: 

Kölcsön #2 (Kézi bevitel) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hitelfolyósítások HUF 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiteltörlesztések HUF 20 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Hitelállomány HUF 1 980 000 1 880 000 1 780 000 1 680 000 1 580 000 1 480 000 1 380 000 1 280 000 1 180 000 1 080 000
Kamat (*) HUF 89 523 117 029 114 338 111 648 108 957 106 267 103 576 100 886 98 195 95 505
Hiteldíj (aláíráskor) HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rendelkezésre tartási jutalék (a ki nem fizetett összegre) HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Kölcsön #2 (Kézi bevitel) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Hitelfolyósítások HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiteltörlesztések HUF 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Hitelállomány HUF 980 000 880 000 780 000 680 000 580 000 480 000 380 000 280 000 180 000 80 000
Kamat (*) HUF 92 814 90 123 87 433 84 742 82 052 79 361 76 671 73 980 71 290 68 599
Hiteldíj (aláíráskor) HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rendelkezésre tartási jutalék (a ki nem fizetett összegre) HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
Kölcsön #2 (Kézi bevitel) 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Hitelfolyósítások HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiteltörlesztések HUF 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitelállomány HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamat (*) HUF 3 291
Hiteldíj (aláíráskor) HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rendelkezésre tartási jutalék (a ki nem fizetett összegre) HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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A működés fenntarthatósága 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Működési költségek -870 214 -1 146 422 -2 403 177 -2 474 761 -2 527 415 -2 583 887 -2 608 303 -2 626 379 -2 659 206 -2 688 210
Pótlási költségek 0 0 0 0 -424 579 -139 380 -220 601 0 0 -2 036 012
Új lerakó építése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betelt lerakó rekultivációja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekultivált lerakó utógondozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Másodnyersanyagok eladásából származó bevételek 56 882 66 611 242 000 306 459 365 115 370 397 375 678 380 960 386 241 391 523
Díjbevétel működésre 813 333 1 079 811 2 161 177 2 168 303 2 162 300 2 213 491 2 232 625 2 245 420 2 272 965 2 296 687
Díjbevétel pótlásra 288 517 316 393 156 912 156 912 360 513 376 689 495 880 512 414 532 325 563 840
Díjbevétel új lerakó építésére 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Díjbevétel betelt lerakó rekultivációjára 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Díjbevétel rekultivált lerakó utógondozására 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit 17 404 22 928 48 064 49 495 50 548 51 678 52 166 52 528 53 184 53 764

305 921 339 321 204 975 206 407 -13 517 288 987 327 445 564 941 585 509 -1 418 408
305 921 645 243 850 218 1 056 625 1 043 108 1 332 094 1 659 540 2 224 481 2 809 991 1 391 582
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Cash-flow
Kummulált cash-flow  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Működési költségek -2 728 151 -2 734 980 -2 767 426 -2 799 622 -2 840 262 -2 874 550 -2 898 037 -2 922 003 -2 954 743 -2 979 860
Pótlási költségek -606 549 -882 402 0 -424 579 -139 380 -220 601 0 0 0 -2 373 709
Új lerakó építése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betelt lerakó rekultivációja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekultivált lerakó utógondozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Másodnyersanyagok eladásából származó bevételek 396 804 402 085 407 367 412 648 417 930 423 211 428 493 433 774 439 056 444 337
Díjbevétel működésre 2 331 347 2 332 895 2 360 059 2 386 974 2 422 332 2 451 339 2 469 544 2 488 229 2 515 687 2 535 523
Díjbevétel pótlásra 586 587 591 489 503 249 503 249 485 053 479 079 469 625 469 625 469 625 469 625
Díjbevétel új lerakó építésére 0 0 178 663 178 663 178 663 261 892 261 892 261 892 261 892 261 892
Díjbevétel betelt lerakó rekultivációjára 0 0 23 924 23 924 23 924 23 924 23 924 35 205 35 205 35 205
Díjbevétel rekultivált lerakó utógondozására 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit 54 563 54 700 55 349 55 992 56 805 57 491 57 961 58 440 59 095 59 597

34 601 -236 214 761 184 337 249 605 065 601 785 813 401 825 162 825 817 -1 547 390
1 426 183 1 189 970 1 951 154 2 288 403 2 893 468 3 495 254 4 308 655 5 133 817 5 959 633 4 412 243
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2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Működési költségek -3 012 979 -3 053 002 -3 079 947 -3 107 438 -3 135 485 -3 173 619 -3 203 004 -3 232 984 -3 273 672 -3 296 800
Pótlási költségek -655 578 -882 402 0 -424 579 -139 380 -220 601 0 0 0 -3 693 517
Új lerakó építése -1 429 308 0 0 0 0 -832 289 0 0 0 0
Betelt lerakó rekultivációja 0 -239 235 0 0 0 0 -112 810 0 0 -1 382 835
Rekultivált lerakó utógondozása 0 0 -7 301 -7 301 -7 301 -7 301 -7 301 -13 046 -13 046 -469 579
Másodnyersanyagok eladásából származó bevételek 449 618 454 900 460 181 465 463 470 744 476 026 481 307 486 589 491 870 497 151
Díjbevétel működésre 2 563 361 2 598 102 2 619 766 2 641 975 2 664 741 2 697 594 2 721 697 2 746 396 2 781 802 2 799 648
Díjbevétel pótlásra 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625
Díjbevétel új lerakó építésére 83 229 83 229 83 229 83 229 83 229 0 0 0 0 0
Díjbevétel betelt lerakó rekultivációjára 35 205 35 205 82 621 82 621 82 621 82 621 82 621 129 920 129 920 129 920
Díjbevétel rekultivált lerakó utógondozására 0 0 7 301 7 301 7 301 7 301 7 301 13 046 13 046 13 046
Profit 60 260 61 060 61 599 62 149 62 710 63 472 64 060 64 660 65 473 65 936

-1 436 568 -472 519 697 074 273 045 558 804 -437 171 503 496 664 205 665 018 -4 867 404
2 975 675 2 503 156 3 200 230 3 473 275 4 032 079 3 594 908 4 098 404 4 762 609 5 427 627 560 223
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Fentiek alapján összeállítható a projekt cash-flow kimutatása 

50. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága 
Megnevezés Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 19. év 20. év 30. év

1. Pénzügyi beruházási költség 12 096 709 9 252 905 2 502 439 1 174 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Pénzügyi működési (üzemeltetési és fenntartási) költség 39 489 087 870 214 1 146 422 2 403 177 2 474 761 2 527 415 2 583 887 2 608 303 2 626 379 2 659 206 2 688 210 2 954 743 2 979 860 3 296 800

3. Pénzügyi pótlási költség 6 897 980 0 0 0 0 424 579 139 380 220 601 0 0 2 036 012 0 2 373 709 5 545 931

4. Hiteltörlesztés 1 198 746 20 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0

5.Hitel kamatának törlesztése 1 199 405 89 523 117 029 114 338 111 648 108 957 106 267 103 576 100 886 98 195 95 505 71 290 68 599 0

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 60 881 927 10 232 642 3 865 890 3 792 080 2 686 409 3 160 951 2 929 534 3 032 480 2 827 265 2 857 401 4 919 726 3 126 032 5 522 168 8 842 730

7. Pénzügyi bevétel 50 544 959 1 285 659 1 702 773 2 822 491 2 892 816 3 147 434 3 218 521 3 359 925 3 392 207 3 442 910 3 501 318 3 951 849 3 974 778 3 975 326

8. EU támogatás 9 053 516 7 214 745 1 662 744 780 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Nemzeti hozzájárulás (10+11) 3 480 938 3 110 289 293 425 137 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Központi költségvetés hozzájárulása 1 442 535 1 110 289 293 425 137 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Saját forrás (12+13) 2 038 403 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Idegen forrás (14+15) 2 038 403 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Hitel 133 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Egyéb idegen forrás 1 904 762 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Pénzügyi maradványérték 7 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 686

17. Bevételi pénzáram 7+8+9+16 63 086 975 11 610 693 3 658 942 3 740 654 2 892 816 3 147 434 3 218 521 3 359 925 3 392 207 3 442 910 3 501 318 3 951 849 3 974 778 4 008 012

18. Nettó összes pénzügyi pénzáram 17-6 2 205 048 1 378 051 -206 948 -51 426 206 407 -13 517 288 987 327 445 564 941 585 509 -1 418 408 825 817 -1 547 390 -4 834 718

19. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 41 204 754 1 378 051 1 171 103 1 119 677 1 326 084 1 312 566 1 601 553 1 928 998 2 493 940 3 079 449 1 661 041 6 469 092 4 921 702 1 102 367  
 
Az összevont pénzáram kimutatásból megállapítható, hogy a projekt pénzügyileg fenntartható. 
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6.3 Közgazdasági költség-haszon elemzés 

6.3.1 A projekt közgazdasági költségeinek becslése 

Költségvetési (fiskális) kiigazítások 

A projektet eleve ÁFA nélkül számítottuk, így a költségeket ebből a szempontból módosítani nem szükséges. Az ÁFA nélküli pénzügyi 
költségeket az alábbi táblázattal foglalhatjuk össze: 

Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
1. Beruházási költség (eFt) 12 019 123 9 252 905 2 502 439 1 174 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (eFt) 37 065 635 870 214 1 146 422 2 403 177 2 474 761 2 527 415 2 583 887 2 608 303 2 626 379 2 659 206 2 688 210 2 979 860 3 296 800
3. Pótlási költség 6 333 536 0 0 0 0 424 579 139 380 220 601 0 0 2 036 012 2 373 709 5 545 931
4. Működési költség összesen (2+3) 43 399 170 870 214 1 146 422 2 403 177 2 474 761 2 951 994 2 723 267 2 828 903 2 626 379 2 659 206 4 724 222 5 353 569 8 842 730
5. Maradványérték (eFt) 6 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 686
6. Összes költség (1+4+5) [1] 55 411 735 10 123 119 3 648 861 3 577 742 2 474 761 2 951 994 2 723 267 2 828 903 2 626 379 2 659 206 4 724 222 5 353 569 8 810 044  

Piaci árról való áttérés elszámoló árra 

A közgazdasági költségek számításakor az alábbiakban ismertetett módszertan szerint jártunk el, amely a Mecsek-Dráva Projekt Jaspers 

szakértőivel folytatott konzultációk során került kidolgozásra, annak biztosítása érdekében, hogy a projekt költség-haszon elemzése 

megfeleljen a hazai útmutatók elvárásai mellett az Európai Unió által támasztott elvárásoknak is. 

 

A projekt közgazdasági költségeinek kalkulációja a költségek piaciról közgazdasági árakra történő átszámítását jelenti, amely mind a 

beruházási jellegű mind a működési jellegű költségek esetében elvégezhető. A projekt költségtételei – közgazdasági költséggé való 

konverzió szempontjából – az alábbi kategóriák szerint különíthetőek el egymástól. Az egyes kategóriák részletezését lásd a következő 

magyarázó táblázatban. 
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a. Kereskedelmi forgalomban lévő tételek: Minden olyan projektköltséget jelentő 

árucikk és szolgáltatás ide sorolható, amely világpiaci áron vannak értékelve. Mivel 

a piaci árak feltételezhetően tükrözik a közgazdasági árakat speciális konverzióra 

nincs szükség, ezért ebben a kategóriában – nyitott gazdaságok nemzetközi 

eszköz-, illetve szolgáltatás-beszerzési tenderei esetében – a projektköltségek nagy 

része alapvetően megfeleltethető a közgazdasági költségeknek. 

b. Nem-kereskedelmi forgalomban lévő tételek: Ez a kategória alapvetően a hazai 

beszerzésű árucikkekre és szolgáltatásokra vonatkozik, mint például belföldi 

szállítás és építés, hazai nyersanyagok és a víz- és energiafogyasztás. A kategória 

esetében a pénzügyiről közgazdasági árakra történő átszámítás, az SCF (Standard 

Conversion Factor – Standard Átváltási Faktor) segítségével történik. Az SCF 

általában a – kereskedelmi vámok és egyéb piackorlátozó tényezők, költségek 

jelenlétéből adódó – hazai és nemzetközi árak közötti átlagos eltérés alapján 

számítódik (pl. a FOB és CIF árak közötti különbség). 

Tekintettel arra, hogy a kategória költségelemei általában a teljes 

projektköltségvetéshez képest alacsonyabbak, illetve, hogy a tagállamok 

kereskedéseinek nagy százaléka az EU szempontjából belsőnek tekinthető (vagyis 

nem játszanak szerepet a vámok), az átváltási faktornak közelítenie kell az 1-hez. 

Ezért mértékét 0,9-re becsüljük. 

c. Képzett munkaerő költségtételei: A kategória a projektköltségek azon munkaerő 

komponensét foglalja magában, amelyre a szűkösség jellemző és ezért a piaci 

költségeknek megfelelően van árazva. Mivel a piaci árak a közgazdasági áraknak 

megfeleltethetőek, nincs szükség konverzióra. 

d. Képzetlen munkaerő költségtételei: A kategória a projektköltségek azon munkaerő 

komponensét foglalja magában, amelyből túlkínálat mutatkozik (vagyis 

munkanélküliség van jelen) és ezért közgazdasági szempontból nincs megfelelően 

árazva. Az átváltás a képzetlen munkaerő pénzügyi költségének az ún. árnyékbér 

arány faktorral (SWRF – Shadow Wage Rate Factor) történő szorzataként alakul. 

Utóbbi az (1-u)*(1-t) képlet alapján számítódik, ahol „u” a regionális 

munkanélküliségi ráta, „t” pedig a munkaerő költségben megjelenő 

társadalombiztosítási kifizetések és egyéb munkabérhez kapcsolódó adók arányát 

tükrözi. A gyakorlatban, az SWRF segítségével lehet kimutatni a magas 

munkanélküliséggel küzdő régiókban megvalósított projekt munkavállalókra 

gyakorolt pozitív hatását. Ugyanis az SWRF (amely mindig kisebb, mint 1) a 

munkanélküliség növekedésével csökken, ezáltal az SWRF-vel módosított 

bérköltségek alacsonyabb közgazdasági költségeket, vagyis magasabb 

közgazdasági hasznosságot eredményeznek. Az SWRF projekt-specifikus faktor, 

ezért értékét minden egyes projektre kalkulálni kell. 
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e. Földvásárlás: A kategóriába értelemszerűen a projektben használt területek 

értendőek, még ha pénzügyi költségük nem is része a projekt költségnek (például, 

ha a lerakó területe ingyenesen került a projektkedvezményezetthez). A terület 

költségeinek korrekciója annak meghatározására irányul, hogy a területen a 

projektidőszak alatt mekkora elmaradt nettó hozam keletkezne amennyiben a 

terület ez időszak alatt nem a projekt használatában állna. Az alkalmazott átváltási 

faktor helyett a földhasználat közgazdasági költségeinek meghatározása – amely 

szintén projekt-specifikus – elkülönített kalkuláció eredménye kell hogy legyen. 

Amennyiben a terület piaci áron került beszerzésre, feltételezhető, hogy a pénzügyi 

költség jó közelítése a közgazdasági költségnek, hiszen a piaci érték nagy 

valószínűséggel a föld jövőbeli hasznának jelenértékét mutatja. Ezt a konverziót a 

közgazdasági hasznok számítása során vizsgáljuk. 

f. Transzfer költségek: A kategória azon közvetett adókat (pl. ÁFA), támogatásokat, 

és tiszta transzfer kifizetéseket jelenti, amelyek azon piaci árakban vannak benne, 

amelyeket a piaci költségek meghatározásánál használtunk. Ezen transzfer 

költségeket ki kell szűrni a közgazdasági elemzés folyamán. A közgazdasági 

áraknak a direkt adókat azonban tartalmazniuk kell. Ezen túlmenően néhány olyan 

közvetett adót, amelynek célja az externáliák korrekciója, nem kell korrigálni, 

mindaddig ameddig nem számolunk duplán ezek hatásaival. 

 

A következő táblázat összegzi a piaci árról közgazdasági árakra való – fenti kategóriák 

szerinti – átváltási faktorokat. A közgazdasági költségtételek végül a pénzügyi költségek 

és a megfelelő konverziós faktor szorzataként adónak. 

 

A közgazdasági költségek kalkulációjához alkalmazott átváltási faktorok 

Beruházás Működés
Konv. 
faktor

Kereskedelmi forgalomban lévő tételek % 20,00% 15,00% 1,00
Nem-kereskedelmi forgalomban lévő tételek % 10,00% 5,00% 0,90
Képzett munkaerő költségtételei % 20,00% 20,00% 1,00 14,50% *
Képzetlen munkaerő költségtételei % 35,00% 45,00% 0,46

Transzfer költségek % 15,00% 15,00% 0,00 46,00% **

Összesen % 100,00% 100,00%

Felosztott költségkategóriák

 
*Regionális munkanélküliségi ráta (%) 
**Társadalombiztosítási kifizetések és egyéb munkabérhez kapcsolódó adók aránya 
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A következő táblázat a korrekció hatására kialakult közgazdasági költségeket mutatja:  

Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
1. Közgazdasági beruházási költség (eFt) 7 831 602 6 029 146 1 630 578 765 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kereskedelmi forgalomban lévő tételek 2 403 825 1 850 581 500 488 234 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem-kereskedelmi forgalomban lévő tételek 1 081 721 832 761 225 220 105 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Képzett munkaerő költségtételei 2 403 825 1 850 581 500 488 234 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Képzetlen munkaerő költségtételei 1 942 231 1 495 223 404 382 189 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transzfer költségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Közgazdasági üzemeltetési és karbantartási 
költség (eFt) 22 341 865 524 535 691 022 1 448 551 1 491 699 1 523 437 1 557 476 1 572 194 1 583 090 1 602 876 1 620 358 1 796 156 1 987 196

Kereskedelmi forgalomban lévő tételek 5 559 844 130 532 171 963 360 477 371 214 379 112 387 583 391 245 393 957 398 881 403 231 446 979 494 520

Nem-kereskedelmi forgalomban lévő tételek 1 667 954 39 160 51 589 108 143 111 364 113 734 116 275 117 374 118 187 119 664 120 969 134 094 148 356

Képzett munkaerő költségtételei 7 413 126 174 043 229 284 480 635 494 952 505 483 516 777 521 661 525 276 531 841 537 642 595 972 659 360

Képzetlen munkaerő költségtételei 7 700 941 180 800 238 186 499 296 514 169 525 108 536 841 541 914 545 670 552 490 558 516 619 111 684 960

Transzfer költségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Közgazdasági Pótlási költség (eFt) 3 817 632 0 0 0 0 255 920 84 014 132 971 0 0 1 227 236 1 430 788 3 342 893

Kereskedelmi forgalomban lévő tételek 950 028 0 0 0 0 63 685 20 908 33 091 0 0 305 401 356 055 831 890

Nem-kereskedelmi forgalomban lévő tételek 285 010 0 0 0 0 19 106 6 272 9 927 0 0 91 621 106 817 249 567

Képzett munkaerő költségtételei 1 266 707 0 0 0 0 84 916 27 876 44 120 0 0 407 202 474 742 1 109 186

Képzetlen munkaerő költségtételei 1 315 887 0 0 0 0 88 213 28 958 45 833 0 0 423 012 493 174 1 152 250

Transzfer költségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Közgazdasági maradványérték (eFt) 4 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 298

Kereskedelmi forgalomban lévő tételek 1 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 537

Nem-kereskedelmi forgalomban lévő tételek 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 942

Képzett munkaerő költségtételei 1 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 537

Képzetlen munkaerő költségtételei 1 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 282

Transzfer költségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Összes közgazdasági költség (eFt) 33 986 825 6 553 681 2 321 600 2 213 892 1 491 699 1 779 357 1 641 490 1 705 165 1 583 090 1 602 876 2 847 594 3 226 944 5 308 791
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Közgazdasági költségek összegzése 

Az átváltások után a közgazdasági költségek összegezhetők: 

51. táblázat: A közgazdasági költségek becslésének eredményei  
Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1. Beruházási költség (eFt) 7 831 602 6 029 146 1 630 578 765 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (eFt) 22 341 865 524 535 691 022 1 448 551 1 491 699 1 523 437 1 557 476 1 572 194 1 583 090 1 602 876 1 620 358 1 796 156 1 987 196
3. Pótlási költség 3 817 632 0 0 0 0 255 920 84 014 132 971 0 0 1 227 236 1 430 788 3 342 893
4. Működési költség összesen (2+3) 26 159 497 524 535 691 022 1 448 551 1 491 699 1 779 357 1 641 490 1 705 165 1 583 090 1 602 876 2 847 594 3 226 944 5 330 089
5. Maradványérték (eFt) 4 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 298
6. Összes költség (1+4+5) [1] 33 986 825 6 553 681 2 321 600 2 213 892 1 491 699 1 779 357 1 641 490 1 705 165 1 583 090 1 602 876 2 847 594 3 226 944 5 308 791  
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6.3.2 A projekt hasznainak becslése 

Használónál jelentkező hasznok becslése 

A projekt hasznait és az ezek kiszámításához szükséges módszertant már az alternatíva 

elemzés fejezetben ismertettük. Ebben a fejezetben megadjuk a projekt nem 

számszerűsíthető hasznait is. 
 

Szelektív gyűjtés 

(d) Az újra hasznosított anyagok csökkentik a természeti erőforrások felhasználását, 

és a szennyezőanyag kibocsátást. 

 

Komposztálás 

(e) Műtrágyatermelésből származó környezetszennyezés, környezeti károk 

csökkenése. 

(f) A biogazdálkodás, mint természetközelibb agrárgazdálkodás lehetőségeinek 

segítése. 

 

Egyéb gazdasági, társadalmi externális hatások: 

(l) Új munkahelyek teremtődnek mind a működés, mind a megvalósítás során. 

(m) Idegenforgalom fejlődési lehetősége javul. 

(n) Az ingatlanok értéke nő. 

 

Kedvezőtlen környezeti hatások: 

(c) Bizonyos lakott területeket érintő útszakaszokon megnő a teherjármű forgalom és 

ez károsíthatja az épületeket, az út állapotát, valamint levegőszennyezéssel és 

zajterheléssel érintheti a lakosságot is. 

Az externális hasznok becslése 

A módszertant és a számításokat részletesen az alternatívaelemzés fejezet tartalmazza, 

hiszen ezt a számítást mindhárom alternatívára elvégeztük. Az alábbiakban a számítás 

eredményét összegezzük. 
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A hasznok összegzése 

52. táblázat: A hasznok összegzése (Ft) 
Haszonelem Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

Összes nyersanyag költség megtakarítás 16 107 578 85 983 116 264 932 859 1 078 490 1 202 993 1 213 432 1 223 871 1 234 310 1 244 749 1 255 188 1 359 578 1 463 968
Környezeti és egészségügyi kockázatok elkerülése 
összesen

801 868 50 413 55 505 55 505 55 505 55 505 55 505 55 505 55 505 55 505 55 505 55 505 55 505

Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése 
összesen

20 764 053 987 140 1 007 647 1 307 988 1 388 777 1 459 108 1 464 884 1 470 659 1 476 434 1 482 209 1 487 985 1 545 737 1 603 489

Összes haszon 37 673 499 1 123 536 1 179 417 2 296 352 2 522 772 2 717 606 2 733 821 2 750 035 2 766 249 2 782 463 2 798 677 2 960 820 3 122 962  

6.3.3 Közgazdasági teljesítménymutatók 

A projekt közgazdasági teljesítménymutatói a közgazdasági költségek és a projekt hasznainak összegzéséből számítható, amelyet az alábbi 

táblázatban foglaltuk össze: 

 
Megnevezés Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

Projekt közgazdasági költségek 33 986 825 6 553 681 2 321 600 2 213 892 1 491 699 1 779 357 1 641 490 1 705 165 1 583 090 1 602 876 2 847 594 3 226 944 5 308 791 
Projekt hasznai 37 673 499 1 123 536 1 179 417 2 296 352 2 522 772 2 717 606 2 733 821 2 750 035 2 766 249 2 782 463 2 798 677 2 960 820 3 122 962 

ENPV 3 686 674 -5 430 145 -1 142 183 82 460 1 031 073 938 249 1 092 331 1 044 870 1 183 159 1 179 587 -48 917 -266 124 -2 185 829 
ERR 10,53%  

 

 



 

297 

6.4 Érzékenység és kockázatelemzés 

6.4.1 Érzékenységvizsgálat 

1 -1 890 170 6,83%

2 -1 648 387 -6,83%

3 -1 364 845 -22,86%

4 -2 173 712 22,86%

5 -2 158 930 22,02%

6 -1 379 627 -22,02%

7 10,98% 10,22%

8 10,07% -10,22%

9 10,38% -2,12%

10 10,68% 2,12%

11 10,22% -7,10%

12 10,83% 7,10%

1 (Már negatív)

2 (Már negatív)

3 (Már negatív)

4 9,79%

5 (Nem kritikus)

6 14,09%

[1] Azok a kritikus változók, melyek értékének 1%-os megváltozása esetén az FNPV/K vagy az ENPV értéke legalább 5%-al változik

Bevételek Maximális csökkenés mielőtt FNPV/K negatívba fordul (%)

Üzemeltetés és pótlás költségek Maximális növekedés mielőtt FNPV/K negatívba fordul (%)

Gazdasági hasznok Maximális csökkenés mielőtt ENPV negatívba fordul (%)

Gazdasági költségek (beruházás) Maximális növekedés mielőtt ENPV negatívba fordul (%)

Gazdasági költségek (beruházás) - 1%-os 
emelkedés

Gazdasági költségek (beruházás) - 1%-os 
csökkenés

E.3.2 Érzékenységvizsgálat - kritikus változók érté keinek megváltoztatása [1]

Gazdasági költségek (Üzemeltetés és pótlás) - 
1%-os emelkedés
Gazdasági költségek (Üzemeltetés és pótlás) - 
1%-os csökkenés

Kritikus változó Változtatott érték

Projekt beruházási költsége Maximális növekedés mielőtt FNPV/K negatívba fordul (%)

Projekt beruházási költség - 1%-os emelkedés

Projekt beruházási költség - 1%-os csökkenés

Bevételek - 1%-os emelkedés

Bevételek - 1%-os csökkenés

Üzemeltetés és pótlás költségek - 1%-os 
emelkedés
Üzemeltetés és pótlás költségek - 1%-os 
csökkenés

Gazdasági hasznok - 1%-os emelkedés

Gazdasági hasznok - 1%-os csökkenés

E.3.2 Érzékenységvizsgálat - vizsgált változókra

Vizsgált változó

Pénzügyi nettó 
jelenérték (FRR/K)
(alap eset: -1 769 

279 ezer HUF)

(FNPV/K) változás

Környezeti nettó 
jelenérték (ENPV)
(alap eset: 3 686 
672 ezer HUF)

(ENPV) változás

ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT

Gazdasági költségek (Üzemeltetés és pótlás) Maximális növekedés mielőtt ENPV negatívba fordul (%)

 

 

Megállapítások az érzékenységvizsgálattal kapcsolatban: 

A vizsgált változók közül egyedül a gazdasági beruházási költségek nem kritikusak, 

valamennyi egyéb változó 1 %-os változására a pénzügyi-gazdasági mutatók 

rugalmasan reagálnak. 

A legnagyobb rugalmassága a működési költségeknek és a bevételeknek van, de ez az 

elmozdulás leginkább a „ceteris paribus” feltételezésnek köszönhető, ugyanis 

amennyiben a működési költségek jelentősen megemelkednének a bevételeknek is 

velük kell (kellene) emelkedni, tehát a működési költségek megugrását a lakossági és 
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intézményi hulladékkezelési díjak emelkedése kompenzálná. Bár a díjemelkedés 

mindenképpen negatív következményekkel jár a rendszer használói felé, ez inkább 

megfizethetőségi mint sem finanszírozási kérdés, tehát a projekt fenntartását nem 

veszélyezteti. 

 

Végeredményként megállapítható, hogy a projekt Európai Uniós támogatását 

megkérdőjelező elmozdulás (vagyis olyan változás, amely a környezeti belső 

megtérülési rátát negatívvá tehetné) nem várható, ehhez ugyanis 

�  A gazdasági hasznoknak kellene 9,79 %-kal csökkenni, vagy a gazdasági 

költségeknek 14,09 %-kal emelkedni. 
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6.4.2 Kockázatelemzés 

Alsó Fels ő

1 -5,00% 10,00%

2 -5,00% 2,00%

3 -2,00% 5,00%

4 -10,00% 2,00%

5 -5,00% 10,00%

6 -5,00% 10,00%

1 -3 263 370 1 327 091,57

2 721 034 1 022 458,72

Fenti eloszlások alapján:
- 95% a valószínűsége, hogy FNPV/K -4 676 597 HUF és -1 850 143 HUF között lesz, 0,0% a valószínűsége, hogy FNPV/K >0.
- 95% a valószínűsége, hogy ENPV -676 928 HUF és 3 331 111 HUF között lesz, 90,3% a valószínűsége, hogy ENPV >0.

ENPV

Várható érték

Szórás

Gazdasági költségek (Üzemeltetés és pótlás)

E.3.3 Kockázatelemzés - Monte Carlo elemzés eredmén yei

Változó FNPV/K

Változó
Az eltérés mértéke az alapesett ől

E.3.3 Kockázatelemzés - az elemzésben figyelembe ve tt paraméterek

KOCKÁZATELEMZÉS

Projekt beruházási költsége

Bevételek

Üzemeltetés és pótlás költségek

Gazdasági hasznok

Gazdasági költségek (beruházás)

0,00%

2,00%

4,00%
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12,00%
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77  A projekt lebonyolítás részletei 

7.1 A projekt irányítási struktúrája 

A projekt projektgazdája a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 

Társulás. 

A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén összehangolt 

fejlesztések, közös társulási programok kialakítása abból a célból, hogy a társult 

önkormányzatok közigazgatási területén korszerű, EU-konform regionális 

hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki, és a térségben elősegítsék a felhagyott, 

korszerűtlen, vagy illegális hulladéklerakók felszámolását, környezetvédelmi projektet 

dolgozzanak ki, a megvalósításhoz Nemzetközi Pénzügyi Alap támogatásának elnyerésére 

pályázatot készítsenek, és nyújtsanak be a társult önkormányzatok közreműködésével. 

A Társulás célja továbbá a Társulás működési területét átfogó, térségi, regionális 

hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, amely magában foglalja a szilárd települési 

hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok 

korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó 

technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges 

beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott 

hulladéklerakók rekultivációs munkáit.  

A Társulás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 11 

településének társulásával jött létre. A Társulás 2005-ben a Kohéziós Alapból 78%-os 

támogatást nyert a 35.844.654 EUR értékű I. ütem megvalósítására. A projekt 

megvalósítása jelenleg zajlik: szerződéskötés történt a tervezés-kivitelezés, a Mérnök és a 

PR feladataira, valamint kibocsátás előtt áll a TA-PIU és rekultivációs tervezési tender. A 

projektgazda - a futó KA megvalósítás tapasztalatai és eredményei alapján - alkalmas és 

képes a rekultivációs feladatok összehangolására a Társulást alkotó települések között, és 

rendelkezik olyan képzett szakembergárdával, amely képes a feladat műszaki, pénzügyi, jogi 

és közbeszerzéssel kapcsolatos feladatainak ellátására. 

A projektmenedzsmenti feladatokat jelen pályázat I. és II. fordulójában is a Társulás 100%-

os tulajdonában álló Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és 

Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. látja el. 

A projekt előkészítése és megvalósítása során a stratégiai döntéseket a projektgazda - azaz 

az önkormányzatokból álló Társulási Tanács - hozza meg, amelynek alapján a 

projektmenedzsment szervezet végzi a feladatát. A projektmenedzsment döntés-előkészítői 

és végrehajtói szerepet tölt be.  
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A két szervezet pontos viszonyának rögzítését, és a feladatok meghatározását a csatolt 

Társulási Megállapodás tartalmazza.  

7.1.1 A projektgazda bemutatása a projekt előkészítése során 

A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, részben önálló gazdálkodási jogkörű 

szervezet, amelynek gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 

vonatkozó szabályok vonatkoznak.  

A projektgazda létrehozása kifejezetten a megyei hulladékgazdálkodási rendszer 

megvalósítására történt, melyre 2004-ben Kohéziós Alap támogatási kérelmet nyújtott be, 

amelynek megvalósítására - részben - támogatást is nyert.  

A Társulás projektgazdaként való kijelölését indokolja, hogy az egyes tagönkormányzatok 

nem rendelkeznek megfelelő jogi, pénzügyi és műszaki ismeretekkel bíró munkatársakkal, 

valamint a Társulás tagjai (döntő részben) egyenként nem jogosultak a pályázat 

benyújtására, erre csak közösen, Társulási formában van lehetőségük. 

A projektgazdánál jelenleg kidolgozás és elfogadás alatt van esélyegyenlőségi terv. 

7.1.2 A projektgazda bemutatása a projekt megvalósítása során 

A projektgazda a projekt előkészítés és a megvalósítás fázisában változatlan marad, így 

biztosított a projekt folyamatos, zökkenőmentes lebonyolítása.  

7.1.2.1. A pályázó szervezet 

A projekt előkészítésében a projektgazda, valamint az annak kizárólagos tulajdonában álló 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség 

Nonprofit Kft. vesznek részt. A projekt menedzsmentet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.-n belül kialakított 

projekt menedzsment egység (hulladékgazdálkodási csoport) végzi. Ez a szervezet a jelenleg 

futó KA projekt menedzsment egysége szervezete is.  

A szakmai-műszaki előkészítést (tervezés, tanulmánykészítés, 2. forduló dokumentáció) a 

már elnyert KA támogatás, valamint jelen pályázat előkészítő szakaszának felhasználásával, 

közbeszerzés útján kiválasztandó vállalkozó végi majd.  



 

302 

A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, részben önálló gazdálkodási jogkörű 

szervezet, amelynek gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 

vonatkozó szabályok vonatkoznak.  

A projektgazda létrehozása kifejezetten a megyei hulladékgazdálkodási rendszer 

megvalósítására történt, melyre 2004-ben Kohéziós Alap támogatási kérelmet nyújtott be, 

amelynek megvalósítására - részben - támogatást is nyert.  

A 2007. évi CXXVII. törvény alapján a Társulás ÁFA levonására nem jogosult, tehát a 

támogatást bruttó értéken kívánja igénybe venni.  

A Társulás projektgazdaként való kijelölését indokolja, hogy az egyes tagönkormányzatok 

nem rendelkeznek megfelelő jogi, pénzügyi és műszaki ismeretekkel bíró munkatársakkal, 

valamint a Társulás tagjai (döntő részben) egyenként nem jogosultak a pályázat 

benyújtására, erre csak közösen, Társulási formában van lehetőségük. 
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7.1.2.2  Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok 

 

A Társulás tagjai a Társulási Megállapodás mellékletében felsorolásra kerülnek, rajtuk kívül a 

Társulásba egyéb együttműködő partnerek nem kerülnek bevonásra. A Társulás jelenleg 

hatályos Társulási Megállapodása az Adatlap mellékletében található.  

A projekt során mind a projekt előkészítés, mind a projekt megvalósítás fázisában a Társulás 

lesz a projektgazda, annak tagi struktúrájában változás nem történik. 

Eljárási, képviseleti szabályok, valamint döntési mechanizmusok menete: 

A projekt előkészítésében a projektgazda, valamint az annak kizárólagos tulajdonában álló 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség 

Nonprofit Kft. vesznek részt. A projekt menedzsmentet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.-n belül kialakított 

projekt menedzsment egység (hulladékgazdálkodási csoport) végzi. Ez a szervezet a jelenleg 

futó KA projekt menedzsment egysége szervezete is.  

A szakmai-műszaki előkészítést (tervezés, tanulmánykészítés, 2. forduló dokumentáció) a 

már elnyert KA támogatás, valamint jelen pályázat előkészítő szakaszának felhasználásával, 

közbeszerzés útján kiválasztandó vállalkozó végi majd. 

Döntéshozó szerv 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyben a tag-önkormányzatok 

vagyonarányos (lakosságarányos) szavazati joggal rendelkeznek.  

A Társulási Tanács ellátja a tagok által ráruházott feladat- és hatásköröket.  

A Társulást érintő döntéseket - a Társulási Megállapodás és A helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény figyelembe vételével - a 

Társulási Tanács hozza.  

A Társulás jelenleg hatályos Társulási Megállapodása az 1. sz. mellékletben található, 

azonban ezen Megállapodás módosítása folyamatban van: az új Megállapodás - a közös 

pénzügyi felelősségvállalás erősítésének érdekében - nagyobb hangsúlyt helyez az esetleges 

kiválás szankcionálására.  

A projekt-előkészítés finanszírozása 

Az előkészítéssel kapcsolatos feladatok finanszírozása csak részben jelen 

pályázatból tervezett. 

A Társulás 2004. évben KA pályázatot nyújtott be a teljes hulladékgazdálkodási rendszer 

megvalósítására. A beadott projekt tartalmazta a meglévő hulladéklerakók rekultivációját. A 
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rendelkezésre álló KA források lekötése miatt azonban a pályázat műszaki tartalma két 

ütemre került megbontásra, melyből csak az I. ütem megvalósítása nyert támogatást.  

Ez az I. ütem tartalmazza a hulladéklerakók rekultivációjának tervezését, azonban 

nem tartalmazza a megvalósítást (kivitelezést). A KA támogatási szerződésben 

szereplő költség-előirányzatból jelen pályázat 1. fordulójában tervezhető 

tevékenységek közül az engedélyes tervek elkészítése a megítélt KA pályázatból 

történik majd.  

A KA projekt saját erejének biztosítására a Társulás létrehozta a 100%-os tulajdonában álló 

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.-t. A Kft. - a Társulás és a Hitelgarancia Zrt. 

kezességvállalásával - 2,0 mrdFt. értékben kötvényt bocsátott ki, s az abból származó 

bevételét - a jövőbeni üzemeltetési jog átengedésének (Kbt. szerinti "kijelölés") fejében - a 

Kft. kölcsönadja a Társulásnak.  

A Társulási Tanács 2/2007 (XII.7.) számú határozata alapján jelen pályázat 

sajáterejének biztosítása szintén ebből a forrásból történik majd.  

 

A projekt előkészítése és megvalósítása során a stratégiai döntéseket a projektgazda hozza 

meg, melynek alapján a projektmenedzsment szervezet végzi a feladatát. 

 

A projektmenedzsment szervezet feladatai lesznek az előkészítés fázisában: 

• a projektben résztvevő valamennyi szervezettel való kapcsolattartás és a 

kommunikáció koordinálása, 

• kapcsolattartás a Közreműködő szervezettel, támogató felé előrehaladási jelentések 

és zárójelentés készítése,  

• a tervezői és tanácsadói (tanulmányok, jogi, pénzügyi szakértés, PR tevékenység 

stb.) feladatokat ellátó szervezetek kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások 

előkészítése és lefolytatása a projektgazda és a KSZ döntéseinek megfelelően, ezen 

belül: 

o közbeszerzési dokumentáció elkészítése és KSZ-tel történő jóváhagyatása, 

o közbeszerzési eljárás lefolytatása, 

o szolgáltatási szerződés aláírásának előkészítése,  

• kapcsolattartás a szolgáltatást végző vállalkozóval, az elkészült dokumentumok 

minőségbiztosítása, jóváhagyása, 

• a 2. pályázati fordulóra a teljes pályázati anyag összeállítása, 

• a 2. fordulóra vonatkozó támogatási szerződés aláírásának előkészítése, 

• Pénzügyi feladatok ellátásán belül:  
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o belső ellenőrzési feladatok ellátása, 

o pénzügyi és számviteli feladatok ellátása,  

o nyilvántartás és audit trail létrehozása, működtetése. 

 

A Társulás (Projektgazda) és a projekt menedzsment szervezet kapcsolata: 

 

Társulás Elnöke

Területfejlesztési
csoport

Szakmai Tanácsadó
Testület

Igazgató-
helyettes

Igazgató

Könyvvizsgáló Felügyelő
Bizottság

Pénzügyi Bizottság 

Közbeszerzési Bizottság

Pénzügyi 
csoport

Koordinációs
csoport

Hulladékgazdálkodási
csoport

Európai Információs 
Pont

MFÜ Kht.

Társulási Tanács
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53. táblázat: Az önerő finanszírozásának bemutatása  

Lakosság-
szám*

Területi 
érintetts

ég

Tulajdon
jogot 

szerez

ezer Ft % fő
igen / 
nem

igen / 
nem

Gesztor 
önkor-

mányzat
0,00 0,00% 119 179 igen igen

2. Ajak 0,00 0,00% 3 979 igen igen
3. Anarcs 0,00 0,00% 2 024 igen igen
4. Apagy 0,00 0,00% 2 370 igen igen
5. Aranyosapáti 0,00 0,00% 2 062 igen igen
6. Baktalórántháza 0,00 0,00% 3 783 igen igen
7. Balkány 0,00 0,00% 6 637 igen igen
8. Balsa 0,00 0,00% 837 igen igen
9. Barabás 0,00 0,00% 806 igen igen
10. Bátorliget 0,00 0,00% 697 igen igen
11. Benk 0,00 0,00% 461 igen igen
12. Beregdaróc 0,00 0,00% 844 igen igen
13. Beregsurány 0,00 0,00% 591 igen igen
14. Berkesz 0,00 0,00% 824 igen igen
15. Besenyőd 0,00 0,00% 719 igen igen
16. Beszterec 0,00 0,00% 1 127 igen igen
17. Biri 0,00 0,00% 1 405 igen igen
18. Botpalád 0,00 0,00% 662 igen igen
19. Bököny 0,00 0,00% 3 422 igen igen
20. Buj 0,00 0,00% 2 366 igen igen
21. Cégénydányád 0,00 0,00% 687 igen igen
22. Cigánd 0,00 0,00% 3 282 igen igen
23. Csaholc 0,00 0,00% 536 igen igen
24. Csaroda 0,00 0,00% 584 igen igen
25. Császló 0,00 0,00% 382 igen igen
26. Csegöld 0,00 0,00% 669 igen igen
27. Csenger 0,00 0,00% 5 174 igen igen
28. Csengersima 0,00 0,00% 742 igen igen
29. Csengerújfalu 0,00 0,00% 842 igen igen
30. Dámóc 0,00 0,00% 399 igen igen
31. Darnó 0,00 0,00% 180 igen igen
32. Demecser 0,00 0,00% 4 431 igen igen
33. Dombrád 0,00 0,00% 4 268 igen igen
34. Döge 0,00 0,00% 2 210 igen igen
35. Encsencs 0,00 0,00% 2 046 igen igen
36. Eperjeske 0,00 0,00% 1 246 igen igen
37. Érpatak 0,00 0,00% 1 783 igen igen
38. Fábiánháza 0,00 0,00% 1 906 igen igen
39. Fehérgyarmat 0,00 0,00% 8 125 igen igen
40. Fényeslitke 0,00 0,00% 2 482 igen igen
41. Fülesd 0,00 0,00% 488 igen igen
42. Fülpösdaróc 0,00 0,00% 355 igen igen
43. Gacsály 0,00 0,00% 927 igen igen
44. Garbolc 0,00 0,00% 150 igen igen
45. Gávavencsellő 0,00 0,00% 3 804 igen igen
46. Géberjén 0,00 0,00% 553 igen igen
47. Gégény 0,00 0,00% 2 032 igen igen
48. Gelénes 0,00 0,00% 582 igen igen
49. Gemzse 0,00 0,00% 873 igen igen
50. Geszteréd 0,00 0,00% 1 878 igen igen
51. Gulács 0,00 0,00% 925 igen igen
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Lakosság-
szám*

Területi 
érintetts

ég

Tulajdon
jogot 

szerez

ezer Ft % fő
igen / 
nem

igen / 
nem

52. Győröcske 0,00 0,00% 146 igen igen
53. Győrtelek 0,00 0,00% 1 731 igen igen
54. Gyulaháza 0,00 0,00% 2 094 igen igen
55. Gyügye 0,00 0,00% 255 igen igen
56. Gyüre 0,00 0,00% 1 294 igen igen
57. Hermánszeg 0,00 0,00% 275 igen igen
58. Hetefejércse 0,00 0,00% 288 igen igen
59. Hodász 0,00 0,00% 3 434 igen igen
60. Ibrány 0,00 0,00% 7 067 igen igen
61. Ilk 0,00 0,00% 1 344 igen igen
62. Jánd 0,00 0,00% 821 igen igen
63. Jánkmajtis 0,00 0,00% 1 769 igen igen
64. Jármi 0,00 0,00% 1 330 igen igen
65. Jéke 0,00 0,00% 768 igen igen
66. Kállósemjén 0,00 0,00% 3 943 igen igen
67. Kálmánháza 0,00 0,00% 1 991 igen igen
68. Kántorjánosi 0,00 0,00% 2 195 igen igen
69. Kék 0,00 0,00% 2 013 igen igen
70. Kékcse 0,00 0,00% 1 638 igen igen
71. Kemecse 0,00 0,00% 4 953 igen igen
72. Kérsemjén 0,00 0,00% 322 igen igen
73. Kisar 0,00 0,00% 1 060 igen igen
74. Kishódos 0,00 0,00% 93 igen igen
75. Kisléta 0,00 0,00% 1 747 igen igen
76. Kisnamény 0,00 0,00% 330 igen igen
77. Kispalád 0,00 0,00% 579 igen igen
78. Kisrozvágy 0,00 0,00% 206 igen igen
79. Kisvárda 0,00 0,00% 17 826 igen igen
80. Kisvarsány 0,00 0,00% 1 037 igen igen
81. Kisszekeres 0,00 0,00% 599 igen igen
82. Kocsord 0,00 0,00% 3 010 igen igen
83. Komlódtótfalu 0,00 0,00% 120 igen igen
84. Komoró 0,00 0,00% 1 417 igen igen
85. Kótaj 0,00 0,00% 4 537 igen igen
86. Kölcse 0,00 0,00% 1 329 igen igen
87. Kömörő 0,00 0,00% 587 igen igen
88. Lácacséke 0,00 0,00% 388 igen igen
89. Laskod 0,00 0,00% 1 059 igen igen
90. Levelek 0,00 0,00% 2 964 igen igen
91. Lónya 0,00 0,00% 794 igen igen
92. Lövőpetri 0,00 0,00% 518 igen igen
93. Magosliget 0,00 0,00% 283 igen igen
94. Magy 0,00 0,00% 1 050 igen igen
95. Mánd 0,00 0,00% 272 igen igen
96. Mándok 0,00 0,00% 4 549 igen igen
97. Máriapócs 0,00 0,00% 2 173 igen igen
98. Márokpapi 0,00 0,00% 442 igen igen
99. Mátészalka 0,00 0,00% 17 673 igen igen
100. Mátyus 0,00 0,00% 321 igen igen
101. Méhtelek 0,00 0,00% 783 igen igen
102. Mérk 0,00 0,00% 2 310 igen igen
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Lakosság-
szám*

Területi 
érintetts

ég

Tulajdon
jogot 

szerez

ezer Ft % fő
igen / 
nem

igen / 
nem

103. Mezőladány 0,00 0,00% 1 102 igen igen
104. Milota 0,00 0,00% 965 igen igen
105. Nábrád 0,00 0,00% 962 igen igen
106. Nagyar 0,00 0,00% 724 igen igen
107. Nagycserkesz 0,00 0,00% 1 895 igen igen
108. Nagydobos 0,00 0,00% 2 177 igen igen
109. Nagyecsed 0,00 0,00% 6 864 igen igen
110. Nagyhalász 0,00 0,00% 5 911 igen igen
111. Nagyhódos 0,00 0,00% 128 igen igen
112. Nagykálló 0,00 0,00% 10 119 igen igen
113. Nagyrozvágy 0,00 0,00% 727 igen igen
114. Nagyszekeres 0,00 0,00% 592 igen igen
115. Nagyvarsány 0,00 0,00% 1 522 igen igen
116. Napkor 0,00 0,00% 3 852 igen igen
117. Nemesborzova 0,00 0,00% 92 igen igen
118. Nyírbátor 0,00 0,00% 12 860 igen igen
119. Nyírbéltek 0,00 0,00% 2 978 igen igen
120. Nyírbogát 0,00 0,00% 3 240 igen igen
121. Nyírbogdány 0,00 0,00% 3 061 igen igen
122. Nyírcsaholy 0,00 0,00% 2 314 igen igen
123. Nyírcsászári 0,00 0,00% 1 269 igen igen
124. Nyírderzs 0,00 0,00% 658 igen igen
125. Nyírgelse 0,00 0,00% 1 188 igen igen
126. Nyírgyulaj 0,00 0,00% 2 056 igen igen
127. Nyíribrony 0,00 0,00% 1 126 igen igen
128. Nyírjákó 0,00 0,00% 871 igen igen
129. Nyírkarász 0,00 0,00% 2 414 igen igen
130. Nyírkáta 0,00 0,00% 1 917 igen igen
131. Nyírkércs 0,00 0,00% 831 igen igen
132. Nyírlövő 0,00 0,00% 723 igen igen
133. Nyírlugos 0,00 0,00% 2 983 igen igen
134. Nyírmada 0,00 0,00% 5 027 igen igen
135. Nyírmeggyes 0,00 0,00% 2 747 igen igen
136. Nyírmihálydi 0,00 0,00% 2 062 igen igen
137. Nyírparasznya 0,00 0,00% 997 igen igen
138. Nyírpazony 0,00 0,00% 3 447 igen igen
139. Nyírpilis 0,00 0,00% 869 igen igen
140. Nyírtass 0,00 0,00% 2 127 igen igen
141. Nyírtelek 0,00 0,00% 7 156 igen igen
142. Nyírtét 0,00 0,00% 1 127 igen igen
143. Nyírtura 0,00 0,00% 1 912 igen igen
144. Nyírvasvári 0,00 0,00% 2 016 igen igen
145. Ófehértó 0,00 0,00% 2 629 igen igen
146. Olcsva 0,00 0,00% 720 igen igen
147. Olcsvaapáti 0,00 0,00% 330 igen igen
148. Ópályi 0,00 0,00% 3 117 igen igen
149. Ököritófülpös 0,00 0,00% 1 902 igen igen
150. Ömböly 0,00 0,00% 466 igen igen
151. Őr 0,00 0,00% 1 498 igen igen
152. Panyola 0,00 0,00% 633 igen igen
153. Pap 0,00 0,00% 1 938 igen igen

Pa
rt

n
er

 /
 p

ro
je

kt
b
en

 r
és

zt
ve

vő
 ö

n
ko

rm
án

yz
at

ok

Tá
rs

u
lá

sb
an

 r
és

zt
ve

vő
 ö

n
ko

rm
án

yz
at

ok
Srsz. Tagok neve

Pénzügyi hozzájárulás 
mértéke

 



 

 309

Lakosság-
szám*

Területi 
érintetts

ég

Tulajdon
jogot 

szerez

ezer Ft % fő
igen / 
nem

igen / 
nem

154. Papos 0,00 0,00% 863 igen igen
155. Paszab 0,00 0,00% 1 357 igen igen
156. Pátroha 0,00 0,00% 3 081 igen igen
157. Pátyod 0,00 0,00% 696 igen igen
158. Penészlek 0,00 0,00% 998 igen igen
159. Penyige 0,00 0,00% 795 igen igen
160. Petneháza 0,00 0,00% 1 887 igen igen
161. Piricse 0,00 0,00% 1 900 igen igen
162. Pócspetri 0,00 0,00% 1 760 igen igen
163. Porcsalma 0,00 0,00% 2 771 igen igen
164. Pusztadobos 0,00 0,00% 1 449 igen igen
165. Rakamaz 0,00 0,00% 4 987 igen igen
166. Ramocsaháza 0,00 0,00% 1 577 igen igen
167. Rápolt 0,00 0,00% 162 igen igen
168. Rétközberencs 0,00 0,00% 1 158 igen igen
169. Révleányvár 0,00 0,00% 556 igen igen
170. Ricse 0,00 0,00% 1 825 igen igen
171. Rohod 0,00 0,00% 1 295 igen igen
172. Rozsály 0,00 0,00% 811 igen igen
173. Semjén 0,00 0,00% 521 igen igen
174. Sényő 0,00 0,00% 1 461 igen igen
175. Sonkád 0,00 0,00% 766 igen igen
176. Szabolcs 0,00 0,00% 386 igen igen
177. Szabolcsbáka 0,00 0,00% 1 278 igen igen
178. Szabolcsveresmart 0,00 0,00% 1 625 igen igen
179. Szakoly 0,00 0,00% 3 029 igen igen
180. Szamosangyalos 0,00 0,00% 550 igen igen
181. Szamosbecs 0,00 0,00% 376 igen igen
182. Szamoskér 0,00 0,00% 447 igen igen
183. Szamossályi 0,00 0,00% 752 igen igen
184. Szamostatárfalva 0,00 0,00% 316 igen igen
185. Szamosújlak 0,00 0,00% 423 igen igen
186. Szamosszeg 0,00 0,00% 2 020 igen igen
187. Szatmárcseke 0,00 0,00% 1 562 igen igen
188. Székely 0,00 0,00% 1 091 igen igen
189. Szorgalmatos 0,00 0,00% 994 igen igen
190. Tákos 0,00 0,00% 362 igen igen
191. Tarpa 0,00 0,00% 2 247 igen igen
192. Terem 0,00 0,00% 673 igen igen
193. Tiborszállás 0,00 0,00% 1 094 igen igen
194. Timár 0,00 0,00% 1 426 igen igen
195. Tiszaadony 0,00 0,00% 645 igen igen
196. Tiszabecs 0,00 0,00% 1 135 igen igen
197. Tiszabercel 0,00 0,00% 1 937 igen igen
198. Tiszabezdéd 0,00 0,00% 2 066 igen igen
199. Tiszacsécse 0,00 0,00% 263 igen igen
200. Tiszacsermely 0,00 0,00% 691 igen igen
201. Tiszadada 0,00 0,00% 2 408 igen igen
202. Tiszadob 0,00 0,00% 3 003 igen igen
203. Tiszaeszlár 0,00 0,00% 2 743 igen igen
204. Tiszakanyár 0,00 0,00% 1 738 igen igen
205. Tiszakarád 0,00 0,00% 2 605 igen igen
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Lakosság-
szám*

Területi 
érintetts

ég

Tulajdon
jogot 

szerez

ezer Ft % fő
igen / 
nem

igen / 
nem

206. Tiszakerecseny

0,00 0,00%

963

igen igen

207. Tiszakóród 0,00 0,00% 818 igen igen
208. Tiszalök 0,00 0,00% 5 748 igen igen
209. Tiszamogyorós 0,00 0,00% 727 igen igen
210. Tiszanagyfalu 0,00 0,00% 1 910 igen igen
211. Tiszarád 0,00 0,00% 623 igen igen
212. Tiszaszalka 0,00 0,00% 962 igen igen
213. Tiszaszentmárton 0,00 0,00% 1 243 igen igen
214. Tiszatelek 0,00 0,00% 1 504 igen igen
215. Tiszavasvári 0,00 0,00% 13 630 igen igen
216. Tiszavid 0,00 0,00% 536 igen igen
217. Tisztaberek 0,00 0,00% 686 igen igen
218. Tivadar 0,00 0,00% 215 igen igen
219. Tornyospálca 0,00 0,00% 2 703 igen igen
220. Tunyogmatolcs 0,00 0,00% 2 607 igen igen
221. Túristvándi 0,00 0,00% 745 igen igen
222. Túrricse 0,00 0,00% 671 igen igen
223. Tuzsér 0,00 0,00% 3 492 igen igen
224. Tyukod 0,00 0,00% 2 076 igen igen
225. Újdombrád 0,00 0,00% 716 igen igen
226. Újfehértó 0,00 0,00% 13 521 igen igen
227. Újkenéz 0,00 0,00% 1 080 igen igen
228. Ura 0,00 0,00% 689 igen igen
229. Uszka 0,00 0,00% 394 igen igen
230. Vaja 0,00 0,00% 3 724 igen igen
231. Vállaj 0,00 0,00% 1 019 igen igen
232. Vámosatya 0,00 0,00% 579 igen igen
233. Vámosoroszi 0,00 0,00% 552 igen igen
234. Vásárosnamény 0,00 0,00% 8 919 igen igen
235. Vasmegyer 0,00 0,00% 1 733 igen igen
236. Záhony 0,00 0,00% 4 429 igen igen
237. Zajta 0,00 0,00% 438 igen igen
238. Zemplénagárd 0,00 0,00% 846 igen igen
239. Zsarolyán 0,00 0,00% 438 igen igen
240. Zsurk 0,00 0,00% 766 igen igen
241. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat0,00 0,00% igen igen

241 0,00 0 594 167
Projekten 

kívüli 
tagok

0 db 0 0
Mindösszesen 241 0 594 167
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7.1.3. A projektmenedzsment szervezet bemutatása 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (továbbiakban: 

Társulás) munkaszervezetének feladatai ellátása érdekében a Társulás megbízásából 

felállításra került a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és 

Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.-n belül kialakított projekt menedzsment 

egység (hulladékgazdálkodási csoport). A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Projekt Irányító Szervezet (továbbiakban PME) 

szervezete.  

PME (PIU) alapadatok: 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Jogi státusz: A PME a jogi személyiséggel rendelkező Társulás munkaszervezete, 
irányítását, felügyeletét a Tanács Elnöke, vagy az általa meghatalmazott 
Tanács tag látja el. 

Működési ideje: A Társulás működési ideje alatt. 

A belső PME a projekt megvalósítása során a Társulási Tanács döntése, illetve az Elnök 

által adott utasítások, illetve feladatok végrehajtásának teljes körű felelőse. A Tanáccsal 

együttműködve a PME dönt napi, operatív és stratégiai kérdésekben és adminisztratív 

végrehajtó szervként funkcionál.  

A PME bármely kérdésben észrevételt tehet a Társulás, a Tanács, KvVM FI, NFÜ, 

szakhatóságok, egyéb illetékes hatóságok és szervezetek felé, illetve ezektől információt 

kérhet. A PME szükség esetén kezdeményezi a Társulás összehívását, illetve részt vesz a 

Társulás döntéseinek előkészítésében. A PME vezetője felelős a PME tagok munkájának 

megszervezéséért, számonkéréséért.  

A PME feladata a jogszabályban vagy a Támogatási szerződésben előírt, tájékoztatással 

és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését dokumentálni. 

A belső PME fontosabb feladatai (A részletes feladatleírást lásd Társulási megállapodás 

VII/2 pontjában, illetve a PME Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében): 

� tájékoztatja a tagokat, 

� a havi beszámolási kötelezettségen felül minden különös, halasztást nem tűrő 
alkalommal is köteles költségkimutatást, jelentést készítenie, 

� részt vesz a Tanács ülésein, egyeztet az önkormányzatokkal, 

� kapcsolatot tart a projektbe bevont szakértőkkel, önkormányzati 
környezetvédelmi megbízottakkal, valamint a szakhatóságokkal, 

� a támogatási kérelem előkészítése, dokumentumok kidolgoztatása, 
kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel (KvVM FI), 

� a projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása, 
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� a közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása, szerződéskötés, 

� rendszeres monitoring jelentések (projekt előrehaladási jelentések) készítése,  

� a vállalkozók elszámoltatása, a munkák átvételének megszervezése, 

� … 

A Projekt Irányító Szervezet tervezett működése 

A Társulás belső PME szervezetének a feladata a Társulási döntések előkészítése, a 

Társulás folyamatos tájékoztatása a projekt állásáról, a külső PME feladatokat ellátó 

szervezet ellenőrzése, illetve koordinációs tevékenység. 

Külső PME: 

A projekt megvalósítással kapcsolatos projektmenedzsment és általános adminisztrációs 

feladatok ellátását külső szakvállalkozóra kívánjuk bízni, aki egy külső PME vezetőt és 

egy külső PME adminisztrátort alkalmaz. A PME adminisztrációs egység feladata az 

előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, pénzügyi elszámolások elkészítése és a 

projekt dokumentációs feladatok ellátása. A külső PME egyszemélyes felelős vezetővel 

rendelkezik, akivel szembeni elvárásokat lásd az alábbi táblázatban. 

Külső PME támogató személyzete: 

A külső PME munkáját, speciális szakfeladatokra kapcsolattartó szakembereket segítik, 

akik egyúttal felügyelik és ellenőrzik a szakvállalkozó munkáját, igazolják azok 

teljesítéseit, illetve jogi, könyvvizsgálói és mérnöki szaktanácsadást nyújtanak. 

Műszaki szakértő, könyvvizsgálat, jogi és közbeszerzési tanácsadás: A külső PME 

feladatokat ellátó szervezettől független cégeket (személyeket) kívánunk megbízni ezen 

feladatok ellátásra. A személyekkel kapcsolatos elvárások (képzettség, tapasztalat és az 

ellátandó feladatok) az alábbiak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 313 

 

A projektmenedzsment szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja be: 

 

Társulási Tanács

Elnök

Külső PME vezető

Projekt adminisztráció, projektiroda
Kommunikációs projektmenedzser Műszaki Projektmenedzser

PR, önkormányzati kapcsolatok konfliktus kezelési c soport
Projektiroda

Műszaki projektmenedzsment csoport

Jelentés Jelentés

Kommunikációs tender nyertese (PR) Felügyelő mérnök tender nyertese (Supervisory)

Információ átadás a projektről

Projektgazda 

Küls ő PME 

Könyvizsgálat  (külső
megbízás)

Jogi tanácsadás 
(külső megbízás)

Önkormányzatok

Kivitelezést végző vállalkozó(k), 
eszköz szállító vállalkozó(k)

Közbeszerzési 
tanácsadás 

(külön megbízás)

Önkormányzatok

Választott 
képviselők

Társulási kapcsolattartó:

A Társulás munkaszervezete
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 Az I. szakaszban (előkészítés) szükséges projektmenedzsment és szakértői szervezet 
felépítése: 

Funkció/ 
beosztás 

Fő feladatok Munkatapasztalat 
képzettség 

Munkaidő-

szükséglet 

projekt-
menedzsment 
egység 
vezetője 

 

Éberhardt 
Gábor  

Egy személyben felelős a 
projektjavaslat 
előkészítéséért. Rendelkezik 
beruházási, beruházás-
tervezési tapasztalattal, 
átlátja a projekt előkészítés és 
megvalósítás technikai és 
pénzügyi feladatait. 

Képes a beosztottakat 
irányítani, ellenőrizni, 
motiválni. 

Környezetvédelmi 
végzettségű, hat éves 
tapasztalata van 
hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos projektekben 
és részt vett 
hulladéklerakók 
rekultivációjával 
kapcsolatos tervezési 
projektben 

1 fő napi 4 

órában 

pénzügyi 
vezető 

 

Andrejkovics 
Istvánné  

Feladata a finanszírozás 
tervezése, a megvalósítás 
során a források 
összehangolásának 
biztosítása. A szerződések és 
számlák kezelési, 
nyilvántartási rendszerének 
megtervezése és kialakítása, a 
szállítói számlák továbbítása a 
támogató felé.  

Közgazdász, tíz éves 
tapasztalata van hasonló 
méretű projektek 
pénzügyi feladatainak 
ellátásban 

műszaki vezető 

 

Udvarhelyi 
Ferenc 

Feladata a tervezett műszaki 
megoldások értékelése, a 
tervezés és megvalósítás 
műszaki feladatainak 
áttekintése, koordinálása, 
közbeszerzési dokumentációk 
műszaki leírásának 
minőségbiztosítása. 

Építőmérnök, műszaki 
ellenőr, 15 éves 
tapasztalata van építési 
projektek műszaki 
ellenőrzésében, 
bonyolításában 

jogi terület Feladata a projektre 
vonatkozó speciális jogi 
kötelezettségek ellátása, 
támogatási és beszállítói 
szerződések előkészítése, 
megkötése, módosítása, a 
projekt előkészítése és 
megvalósítása során kialakuló 
jogi jellegű konfliktusok 
kezelése.  

Jogász, legalább öt éves 
környezetvédelmi 
területen szerzett 
tapasztalattal 

Eseti, külső 

szakértő 

szerződéssel 

belső 
ellenőrzés 

Belső ellenőrzés és monitoring 
elvégzése. 

Közgazdász, legalább öt 
éves belsőellenőri 
tapasztalattal 

közbeszerzés Feladata a közbeszerzek 
lebonyolításával kapcsolatos 
feladatok ellátása. 

Legalább öt éves 
tapasztalata van hasonló 
méretű projektek 
közbeszerzési feladatainak 
ellátásban, legalább egy a 
hulladékgazdálkodás 
területén 

PR, a 
nyilvánosság 
tájékoztatása 

Kötelező tájékoztatási 
feladatok ellátása 

Felsőfokú végzettség, 
legalább öt éves 
tapasztalat 
hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos projektek PR 
feladatainak ellátásában 
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Az egyes saját alkalmazásban álló munkatársak feladatai: 

Projekt menedzsment egység vezetője: 

• Az előkészítés során folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a 

megvalósításban résztvevő tanácsadókkal szakértőkkel, azok munkájának, 

teljesítményüknek ellenőrzése;  

• Együttműködés a végrehajtásban résztvevő más személyekkel és szervezetekkel, 

intézményekkel, különösképpen az érintett önkormányzatokkal és engedélyező 

hatóságokkal;  

• A megvalósításban és ellenőrzésben résztvevő Hatóságok és szervezetek 

képviselőinek tájékoztatása az előrehaladási jelentésekben minden, a munka 

kapcsán felmerülő problémáról, különösképpen a Támogatási Szerződésben foglalt 

műszaki paraméterektől, mennyiségi és minőségi mutatóktól való bármilyen 

eltérés felmerüléséről; 

• A vonatkozó, hatályos jogszabályok és a KVVM FI által készített hatályos 

iránymutatókban foglaltak ismerete és alkalmazása a végrehajtás során;  

• Az előírt jelentések elkészítése és határidőre történő benyújtása; 

• A projekt előrehaladásának nyomon követése; 

• A munkafolyamatok ellenőrzése, koordinációja; 

• Koordináció, kapcsolattartás a projektben résztvevő cégek, hatóságok, 

intézmények és szervezetek között a tervezés, az engedélyeztetés, a 

közbeszerzés és az előkészítő projekt végső elszámolása időszakában; 

• A jogszabályi környezet változásainak nyomonkövetése, a kedvezményezett 

tájékoztatása, javaslat tétel a szükséges intézkedésekre; 

• A meglévő és projekt folyamán keletkező dokumentumok, dokumentációk 

összegyűjtése, rendezése és rendszerezett megőrzése; 

• Szükség esetén rendszeres és ad-hoc beszámolók / jelentések készítése a 

Kedvezményezett részére,tájékoztatás a résztvevők és érintettek felé; 

Műszaki vezető: 

• Szakmai közreműködés szerződés-módosítások elkészítésében és 

megvalósításában, javaslattétel szerződésmódosításokra; 

• Más szervezetek, vállalkozók által létrehozott átfogó Projektütemterv ellenőrzése, 

aktualizálása és karbantartása, amely nyomon követi a projekt végrehajtással 

összefüggő szerződések megvalósulását, a kapcsolódó hatósági, felügyeleti 
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folyamatokat, időpontokat, a folyamatok szabad és teljes időszükségletét, 

meghatározza a teljes projekt kritikus útvonalát;  

• A vonatkozó hatósági engedélyezési eljárásokban Kedvezményezett képviselete, 

az azokban szereplő előírások megismerése és betartatása;  

• A projekt megvalósításához szükséges egyéb, előre nem tervezhető feladatok 

elvégzésében közreműködés a Kedvezményezett igénye szerint; 

• A teljesítési és biztosítási garanciák nyilvántartása, érvényességük figyelése, 

visszaszolgáltatásának intézése az esedékesség szerint; 

• Az egyes közbeszerzési eljárások részütemterveinek előzetes összehangolása és 

átfogó ellenőrzése, az előrehaladás érdekében szükséges intézkedések megtétele; 

• Rendszeres és szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzések koordinálása, felügyelete; 

• Közreműködés a projekt közbeszerzéseinek lebonyolításában, a dokumentációk és 

hirdetmények készítésében, ellenőrzésében; 

• Tájékoztató- és emlékeztető táblák felállításának ellenőrzése; 

• A Projekt által érintett földterülettel kapcsolatos tulajdonjogszerzéssel kapcsolatos 

kérdések rendezése; 

• Az egyes vállalkozók által kezdeményezett egyeztetésre való rendelkezésre állás 

méltányos határidőn belül; 

• A vállalkozók által benyújtott jelentések felülvizsgálata és jóváhagyása; 

• Az érintett önkormányzatokkal való együttműködés elősegítése, segítség a 

kapcsolatépítésben. 

Pénzügyi vezető: 

• Felkészülés auditokra, információ nyújtása; 

• A támogatás gyors és hatékony ellenőrizhetősége érdekében, az elkülönített 

pénzügyi nyilvántartási rend kialakítása, javaslattétel fejlesztésére; 

• Az előkészítési költségek alakulásának nyomonkövetése, javaslattétel a szükséges 

korrekciós intézkedésekre (a költségnövekedés elkerülése érdekében, szükséges 

és lehetséges átcsoportosítások kezdeményezése); 

• Analitikus nyilvántartás vezetése a projekt megvalósításának időszakában 

felmerült valamennyi költségről; 

• A beruházás forrás-összetételének további alakítása, kérelmezése, ellenőrzése, 

további források felkutatása (pl. ÖTM önerő alap pályázat koordinálása, pályázat, 

esetlegesen megítélt támogatás lehívása); 

• Pénzügyi Ütemterv készítése és egyeztetése (havi bontással), havi pénzügyi 

adatszolgáltatás a Közreműködő Szervezet és a Kifizető Hatóság részére. 
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• Költségszámítások / becslések vizsgálata és aktualizálása; 

• A kiadott számla-igazolások ellenőrzése; 

• Egyéb, a projekt sikeres menedzselése és előrehaladása érdekében megkívánt 

szervezési feladatok; 

• A könyvvizsgálat lebonyolításában közreműködés, együttműködés a 

Kedvezményezett könyvvizsgálójával; 

• A vállalkozók benyújtott számláinak felülvizsgálata és jóváhagyás esetén 

továbbítása a KvVM FI-nek; A fent nevezett személyek jelenleg is az MFÜ 

Nonprofit Kft. alkalmazásában állnak. Jelen projektben napi munkaidejükből 

átlagosan 4 órát (munkaidejük 50%-át) dolgoznak majd. Ezen munkavégzésükért 

többlet juttatásban nem részesülnek, a projektben gyakorlatilag jelenleg fizetett 

(szerződésben rögzített) havi munkabérük 50%-ának kifizetése történik majd 

(kapcsolódó bérjárulékokkal együtt).  

 

A projektmenedzsment szervezet már jelen pillanatban is rendelkezik olyan személyi és 

infrastrukturális erőforrásokkal, melyek biztosítják a projekt lehető legmagasabb 

színvonalon történő lebonyolítását.  
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54. táblázat: Projektmenedzsment szervezet 

Költség
(nettó Ft)

Menedzsment 
szervezet vezetője

A kiviteleőzi  csoport ellenőrzése

A projekt nyomonkövetése

A szükséges előrehaladási jelnetések elkészítésének, 
illetve az adminisztrációs tevékenységek felügyelete, 
koordinálása

Folyamatos kapcsolattartás a kedvezményezettel és a 
Közreműködő Szervezettel

Korlátlan valamennyi 
tevékenységre vonatkozóan

Felsőfokú műszaki vagy gazdasági 
végzettség

Legalább 5 éves tapasztalat 
környzetvédelmi projektek 
projektmenedzsmentjével 
kapcsolatban

Részvétel legalább egy 5 
milliárd forint feletti 
hulladékgazdálkodási projekt 
előkészítésében

Műszaki szakértő A FIDIC Márnök által készített műszaki dokumentáció 
ellenőrzése, minőségbiztosítása

A kivitelezés műszaki ellenőrzése során a pályázó 
érdekeinek képviselete

A FIDIC Mérnökök ellenőrzése 
tekintetében korlátlan

Műszaki végzettség Legalább 5 év 
hulladékgazdálkodási 
rendszerekkel kapcsoaltban 
szerzett műszaki tapasztalat

Pénzügyi szakértő A beruházás megvalósulásításával kapcsolatos pénzügyi 
folyamatok ellenőrzésének biztosítása

A szerződések teljesítésének nyomonkövetése

Pénzügyi beszámolók ellenőrzése, jóváhagyása, igazolása, 
záró elszámolás és kiadások ellenőrzése

Könyvvizsgálói feladatok 
vonatkozásában korlátlan

Gazdasági végzettség Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara aktív (könyvvizsgálói 
tevékenységet nem 
szüneteltető) tagja

5 éves szakmai tapasztalat

Jogi szakértő A projekt jogi dokumentumainak megőrzése, átvizsgálása, 
esetleges módosítása

Véleményezi és javaslatokkal látja el a megkötendő 
szerződéseket

Tanácsot ad a megvalósítást szabályozó jogi 
dokumentumok és jogi háttér ismerete alapján

Rendezi az egyes szerződéek teljesítéséből, illetve a 
megvalósítás során kialakuló jogvitákat

A jogi tanácsadás és a jogi 
dokumentációk készítése 
vonatkozásában korlátlan

jogi egyetemi végzettség, szakvizsga 
megléte

5 éves szakmai tapasztalat a 
környezetvédelemmel és a 
közbeszerzéssel kapcsolatos 
jog területén

Közbeszerzési 
tanácsadó

Felülvizsgálja, és javaslatokat tesz a közbeszerzési 
dokumentációkra vonatkozóan

Megszervezi, vezeti és lebonyolítja a közbeszerzési 
eljárásokat

Feladata az ajánlatok megfelelő kezelése, a 
dokumentációk és hirdetmények készítése, ellenőrzése a 
bontás, és az értékelés során

A közbeszerzések lebonyolítása 
vonatkozásában korlátlan, továbbá 
felelős az elkészített közbeszerzési 
dokumentácik tartalmáért, ezek 
megfelelő minőségbiztosításáért

Felsőfokú végzettség

A Közbeszerzések Tanácsa által vezetett 
hivatalos közbeszerzési tanácsadói 
névjegyzékben szerepel (Kbt. 380.§)

A szakértő szakterülete kiterjed az 
árubeszerzés, a szolgáltatás megrendelés 
és az építési beruházás tárgyú eljárások 
mindegyikére

5 éves szakmai tapasztalat 
környezetvédelemmel és 
közbeszerzéssel kapcsolatos 
területen

15 000 000

TapasztalatFő feladatok Felelősségi kör Képzettség

40 000 000
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7.2. Megvalósíthatóság 

7.2.1.Megvalósíthatóság értékelése a tulajdonviszonyok és az egyéb jogviszonyok 

alapján  

A projektlétesítményekkel kapcsolatos tulajdonviszonyok és egyéb jogi viszonyok már a 

projekt I. ütemének megvalósítása során rendeződtek. A II. ütem új létesítmény 

helyszínt nem tervez, így ezekkel kapcsolatban további feladatot nem kell teljesíteni. 

7.2.2. Megvalósíthatóság értékelése az előkészítettség alapján 

A projekt II. ütemének előkészítése az I. ütem megvalósításával párhuzamosan zajlott, a 

környezetvédelmi engedélyek a II. ütem létesítményeire is kiterjednek, így a projekt 

megvalósítható. 

 
55. táblázat: Tervezés, engedélyezés állása 

Jogszabályi 
követelményeknek 

megfelelő 
engedélyes terv 
rendelkezésre áll

tervek engedélyező 
hatóság részére 

történő benyújtása 
megtörtént
(év, hónap)

Nyíregyházi MBH nem  igen n.é. nem n.a. n.a.
Kisvárdai MBH nem  igen n.é. nem n.a. n.a.
Nagyecsedi MBH nem  igen n.é. nem n.a. n.a.

Létesítmény megnevezése

Amennyiben hatósági engedély nem áll rendelkezésre:
Amennyiben az adott létesítményre 

jogerős hatósági engedély rendelkezésre 
áll:

az engedélyes 
tervek 

elkészítése 
kivitelezői 

feladat

a tervezés 
folyamatban van, a 
szerződés szerinti 

határidő (év, 
hónap, nap)

engedély száma, 
kibocsátó hatóság, 

engedély típusa 
(pl. elvi, létesítési 

stb.)

engedély 
érvényessége

(igen/nem/nem 
releváns)

 

7.2.3. Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia (a megvalósítás 

időszakára) 

A projektfejlesztés teljes időszakára vonatkozó, a folyamatokban rejlő kockázatok 

kezelése az alábbi pontok alapján kerül kidolgozásra: 

 

1. Kockázatazonosítás 

2. Kockázatelemzés (a kockázatok bekövetkezési valószínűségének és 

következményeinek becslése), kockázatkezelés tervezése (tervek kidolgozása a 

kockázatok elkerülésére és csökkentésére) 

 

1. Kockázatazonosítás 

 

A hulladékgazdálkodási illetően az alábbi kockázatokkal számolhatunk: 

 

Mivel az előkészítési fázis már nagyrészt lezajlott, ezért csak azokat a folyamatokat 

elemezzük, amelyek még ebből a szakaszból hátravannak. 
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Előkészítési fázis 

  Műszaki kockázatok 

 Nem megfelelő tartalmú dokumentációk összeállítása ־

Jogi szempont 

 Közbeszerzési folyamatok elhúzódása ־

 Az esetleges rendeletmódosítások ־

 Társulási viták ־

Társadalmi szempont 

 Lakossági ellenállás ־

 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

 Nem megfelelő erőforrás allokálás ־

Intézményi szempont 

 Konfliktushelyzet az érintettek között ־

 Nem megfelelő projekt menedzsment szervezet működése ־

� Nem megfelelő kommunikáció 

� Nem megfelelő feladat és hatáskör szétosztás 

 

Beruházási fázis 

Műszaki kockázatok 

 Tervezői, kivitelezői mulasztás ־

 Tervezői, kivitelezői határidőcsúszás ־

 Műszaki problémák, amelyek előre nem betervezhetőek ־

 Kedvezőtlen meteorológiai események miatt a műszaki munkák ־

csúszása 

 Nem megfelelő tartalmú dokumentációk összeállítása ־

 Gépek, járművek vagy létesítmények meghibásodása, technikai ־

problémák 

Jogi szempont 

 Hatósági folyamatok elhúzódása ־

 Az esetleges rendeletmódosítások ־

 Társulási viták ־

 Tervezői, kivitelezői csődhelyzet ־

 A PTK, BTK-nak történő nem megfelelés ־

 

Társadalmi szempont 

 Lakossági ellenállás ־
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Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

 A projekt kivitelezésére tervezett költségek alulbecslése ־

 Nem megfelelő erőforrás allokálás ־

 Saját erő meglétének hiánya ־

 Szállítók teljesítésének késése/mulasztása ־

 

Intézményi szempont 

 Konfliktushelyzet az érintettek között ־

 Nem megfelelő projekt menedzsment szervezet működése ־

� Nem megfelelő kommunikáció 

� Nem megfelelő feladat és hatáskör szétosztás 

� Szükséges jelentések nem megfelelő elkészítése 

Üzemeltetési fázis 

Műszaki szempont 

 ,Gépek, berendezések, járművek, létesítmények meghibásodása ־

technikai problémák 

 

Jogi szempont 

 Konfliktushelyzet a Társulás tagjai között, esetleges kilépések a ־

Társulásból 

 

Társadalmi szempont 

 A lakossági szelektív hulladékgyűjtés elmarad a kívánt mértéktől ־

 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

 A lakosság fizetési hajlandósága csökken, a kintlévőségek ־

növekednek 

 Az önkormányzat szerepvállalása gyenge, a díjak szociálisan nem ־

támogatottak 

 Üzemeltető veszteséges gazdálkodása ־

 Másodnyersanyag piac változása ־

Intézményi szempont 

 Üzemeltetői struktúra változása ־
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Srsz. Kockázati esemény

Hatás mértéke
(Súlyozott kockázati 

mérőszám 
(A x B))

Bekövetkezés 
valószínűsége (A)

(0-10)

Kockázati hatás (B) 
(1-10)

(1=kicsi, 10=nagy)
Kockázat kezelési stratégia

1. Nem megfelelő tartalmú 
dokumentációk összeállítása

8 1 8

Műszaki projektmenedzser alkalmazása. 
A KÖFI és külső szakértői által végzett 

minőségbiztosítási ellenőrzés eredményeinek 
átvezetés a dokumentáción

2.
Közbeszerzési folyamatok 

elhúzódása 14 7 2

A közbeszerzési eljárások tervezésének 
megfelelő ütemezése. Tartalék időkeret 

beiktatása. A közbeszerzési eljárás 
folyamatainak megfelelő minőségbiztosítása.

Közbeszerzési terv

3. Esetleges rendeletmódosítások 7 1 7
Jogi tanácsadó alkalmazása a PME-ben, 
jogszabályok figyelése és a változások 

átvezetése a dokumentációkban.

4. Társulási viták 5 1 5
Társulási Tanács vitás kérdéseket napirendre 
tűzi, megtárgyalja és a kérdésben többségi 

határozatot hoz.

5. Lakossági ellenállás 7 1 7 Lakossági felvilágosítás, kampány a PR terven 
belül kerül kidolgozásra

6. Nem megfelelő erőforrás allokálás 4 1 4
Az előkészítés során alapos, átfogó gazdasági 

számítások történtek. A pénzügyi adatok 
finanszírozó banki ellenőrzése.

7. Konfliktushelyzet az érintettek 
között

5 1 5

Minden társult önkormányzat a Nyugat-dunántúli 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkrományzati 

Társulás tagja, kicsi az esély a 
konfliktushelyzetre. Az együttműködési formára 
vonatkozó speciális adatokat lásd a részletes 

megvalósíthatósági tanulmányban

8. Nem megfelelő kommunikáció 24 3 8

A belső kommunikáció megszervezése, 
rendszeres egyeztetések, értekezletek tartása. A 

külső kommunikációra vonatkozó feladatok és 
eljárások a PR tervben kerülnek rögzítésre.

9.
Nem megfelelő feladat és 

hatáskör szétosztás 12 2 6

A projektmenedzsment egység kialakításánál 
kidolgozásra kerül a szervezet működési rendje, 

működési szabályzatai, valamint az egyes 
feladatkörökhöz tartozó munkaköri leírások.

ELŐKÉSZÍTÉSI FÁZIS

Műszaki kockázatok

Jogi szempont

Társadalmi szempont

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont

Intézményi szempont

Nem megfelelő projektmenedzsment szervezet működése
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10. Tervezői, kivitelezői mulasztás 54 6 9

Ha tervezői, vagy kivitelezői mulasztás történik, 
az megszakíthatja a projekt további 

előrehaladását.
Monitoring terv

11. Tervezői, kivitelezői 
határidőcsúszás

30 5 6

Ha a tervezői vagy a kivitelezői munkálatok nem 
haladnak a megfelelő ütemben, a projekt 

megvalósulása is csúszik.
Monitoring terv, Műszaki ellenőri terv

12.
Műszaki problémák, amelyek 
előre nem betervezhetőek 21 3 7

Bármikor bekövetkezhet olyan műszaki probléma, 
amellyel nem tudunk előre számolni, ennek 

hatásától függ a súlyozott kockázati mérőszám 
nagysága.

Monitoring terv, Műszaki ellnőri terv

13. 
A műszaki munkák csúszása 
kedvezőtlen meteorológiai 

események miatt
10 2 5

Ha megfelelően, az időjárást figyelembe véve 
ütemezettek a munkálatok, akkor kicsi ennek a 
bekövetkezési valószínűsége (pl.előfordulhat 

tartós havazás, esőzések)
Monitoring terv, Műszaki ellenőri terv

14. Nem megfelelő tartalmú 
dokumentációk összeállítása

9 1 9

Nagyon elenyésző annak az esélye, hogy rosszul 
történik a dokumentációk összeállítása, hiszen 
megfelelő szakértői háttér áll a rendekezésre. 

Viszont a kockázati hatás rendkívül nagy, hiszen 
ha nem megfelelően van bármely dokumentum 
összeállítva, az a projekt továbbhaladását is 

veszélyeztetheti.
Monitoring terv, Műszaki ellenőri terv

15.
Gépek, járművek vagy 

létesítmények meghibásodása, 
technikai problémák

24 3 8

Ha ilyen esemény bekövetkezik - bár kicsi az 
esélye, mert a géppark korszerű és a technológia 

is - akkor nagy hatással lehet a projekt 
folytatására

Monitoring terv, Műszaki ellenőri terv

Műszaki kockázatok

BERUHÁZÁSI FÁZIS
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16. Hatósági folyamatok elhúzódása 40 5 8

Ha a hatósági folyamatok elhúzódnak 
(pl.engedélyezési eljárás, közbeszerzési eljárás), 

akkor a projekt adott fázisa is késik
Műszaki ellenőri terv, Közbeszerzési terv, 

Monitoring terv

17. Esetleges rendeletmódosítások 4 2 2

Kicsi a valószínűsége az esetleges 
rendeletmódosításnak, de ha megtörténik, akkor 
áltálában felmenő jelleggel kerül bevezetésre, így 
a már megvalósult dolgokat nem befolyásolja, ha 
mégis akkor az változást okozhat a projektben.

Monitoring terv, és a terv, amelyet érint a 
rendeletmódosítás

18. Társulási viták 10 2 5

A beruházási fázisban már nem számítunk 
vitákra, hiszen az előkészítési szakaszban már 
minden tisztázásra került, ha mégis van, akkor 

ennek hatása lehet a további 
munkafolyamatokra.

Monitoring terv

19. Tervezői, kivitelezői csődhelyzet 10 1 10

Ha ilyen esemény bekövetkezik, új tervezőt, 
kivitelezőt kell keresni, ami a projekt haladása 

szempontjából időveszteség, ráadásul 
finanszírozási gondokat is jelent.

Műszaki ellenőri terv, Monitoring terv

20.
A PTK, BTK-nak történő nem 

megfelelés 4 1 4
Az alapos szakértői előkészületek miatt kicsi 

ennek a bekövetkezési valószínűsége.
Minőségbiztosítási terv

21. Lakossági ellenállás 6 1 6
A beruházási fázisban még kisebb az esélye, mint 

az előkészítési fázisban.
PR terv

Jogi szempont

Társadalmi szempont
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22. A projekt kivitelezésére tervezett 
költségek alulbecslése

18 2 9

Ennek kicsi a bekövetkezési valószínűsége az 
alapos szakértői gazdasági-pénzügyi elemzések, 
tervezések miatt, de a hatása hatalmas, hiszen 

azonnali finanszírozási forrásokról kellene 
gondodkodni, késne a kivitelezés, működtetés.

Belső ellenőri terv, Menedzsment 
minőségbiztosítási terv

23. Nem megfelelő erőforrás allokálás 5 1 5

Jól kidolgozottak a gazdasági-pénzügyi 
számítások

Belső ellenőri terv, Menedzsment 
minőségbiztosítási terv

24. Saját erő meglétének hiánya 10 1 10

Már az előkészítési fázisban megoldottnak 
tekinthető ez a probléma, de egyébként 

erőteljesen érezhető lehet a projekt 
kimenetelére való tekintettel.

Belső ellenőri terv, Menedzsment 
minőségbiztosítási terv

25.
Szállítók teljesítésének 
késése/elmulasztása 24 4 6

A projekt megvalósulása csúszhat miatta.
Belső ellenőri terv, Menedzsment 

minőségbiztosítási terv

26. Konfliktushelyzet az érintettek 
között

5 1 5

Minden társult önkormányzat a Nyugat-dunántúli 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkrományzati 

Társulás tagja, kicsi az esély a 
konfliktushelyzetre. A beruházási fázisra már 

"összeérnek" az érintettek.
PR terv

27. Nem megfelelő kommunikáció 16 2 8
A beruházási fázisra már várhatóan kialakulnak a 

jól átlátható kommunikációs rendszerek.
Projektmenedzsment minőségbiztosítási terv

28. Nem megfelelő feladat és 
hatáskör szétosztás

12 2 6

A projektmenedzsment szervezete alaposan 
átgondolt és kidolgozott és a beruházási fázisra 

begyakorlott, ezért alacsony a súlyozott 
kockázati mérőszáma. Az esetleges 

kockázatkezelési tervet a Projektmenedzsment 
minőségbiztosítási terv tartalmazza.

29.
Szükséges jelentések nem 

megfelelő elkészítése 32 4 8
A szókséges jelentések időbeni sé tartalombeli 

helyes elkészítése a PME feladata.
Projektmenedzsment minőségbiztosítási terv

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont

Intézményi szempont

Nem megfelelő projektmenedzsment szervezet működése
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30.
Gépek, járművek vagy létesítmények 

meghibásodása
32 4 8

Megfelelő, folyamatos karbantartása a 
gépjárműparknak, berendezéseknek. Szállítókkal, 

kivitelezőkkel szerződéskötés. 
Minőségbiztosítási terv

31.

Konfliktushelyzet a Nyugat-dunántúli 
Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás tagjai 
között, esetleges kilépések a 

Társulásból

14 2 7
A társulási szerződésben rögzített szankciók a 

következményei.
PR és kommunikációs terv

32. Üzemeltetői kijelölhetőség elvesztése 10 1 10
Az üzemeltető ellenőrzésa a jobszabályoknak való 

megfelelőségről. Nem megfelelőség esetén közbeszerzési 
eljárás kiírása az üzemeltető kiválasztására.

33.
A lakossági szelektív hulladékgyűjtés 

elmarad a kívánt mértéktől
40 5 8

A lakosság folyamatos ösztönzése, felvilágosítás, PR 
tevékenység a szelektív gyűjtés elsajátítására.

PR és kommunikációs terv

34.
A lakosság fizetési hajlandósága 

csökken, a kintlévőségek 
növekednek

56 8 7

A lakosság fizetőképességének rendszeres vizsgálata, 
jövedelem és az árrugalmassági elemzések, 

díjkompenzáció a szociális helyzet alapján. A behajtási 
politika felülvizsgálata, önkormányzati szerepvállalás 

fokozása.
Üzemeltetési terv

35.
Az önkormányzat szerepvállalása 
gyenge, a díjak szociálisan nem 

támogatottak
49 7 7

Önkormányzatok szerepvállalása a díjak 
támogatásában.

Üzemeltetési terv

36.
Üzemeltető veszteséges 

gazdálkodása
20 2 10

 Az üzemeltető költséggazdálkodásának ellenőrzése a 
díjmegállapításoknál.
Üzemeltetési terv

37. Másodnyersanyag piac 35 5 7

Tervezéskor a reális mennyiség meghatározásnál két 
koordináló szervezettel is egyeztetés (ÖKO-Pannon 

Kht., ÖKO-Pack Kht.) történt, érékesítéskor 
diverzifikáció, több partnerrel is kapcsolat, határon túli 

értékesítési lehetőségek felkutatása.
Üzemeltetési terv

38. Üzemeltetői struktúra változása 15 3 5
Szerződés alapú szabályozása a Társulás és az 

üzemeltető között.
Üzemeltetési terv

Társadalmi szempont

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont

Intézményi szempont

ÜZEMELTETÉSI FÁZIS

Műszaki kockázatok

Jogi szempont
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7.3.1. Lebonyolítási ütemterv 

• A pozitív támogatói döntés meghozatalát követően, a PME folyamatosan egyeztet 

a KSZ esetleg IH képviselőivel, előkészíti a szerződést a kedvezményezett 

részéről, megszervezi annak hitelesítését 

• A támogatási szerződés aláírását követően közvetlenül kiválasztására kerül a 

közbeszerzési szakértő, aki megkezdi a közbeszerzési eljárások ajánlatkéréseinek 

előkészítését. 

• A Kbt. által megengedett módon fogjuk kiválasztani a PR, mérnök, illetve külső 

PME tanácsadási szolgáltatásokat, illetve választjuk ki a független szakértőket. 

Ezen kívül elindítjuk az építési és eszközbeszerzési közbeszerzés előkészítését. 

• A kiválasztás után feláll a külső PME, elindul a PR és Mérnök szolgáltatás, amely a 

projekt végéig folyamatosan fennáll. 

• A KSZ jóváhagyását követően azonnal elindítjuk a következő közbeszerzéseket: 

o Építési tender – 3 db MBH építése 

o Eszköz-gépbeszerzési tender  
 

• A tenderek bontását követően megkezdődik a tenderek értékelése , majd ezt 

követi az eredményhirdetés és szerződéskötés, majd a szerződések 

hatálybalépése. 

• A szerződéskötés után megindulnak az építési munkák, amelyek a 2013 végi 

átadásig tartanak. 

• Ezzel párhuzamosan beszerzésre kerülnek az eszközök. Ez két ütemben valósul 

meg, azok az eszközök, amelyek nem kapcsolódnak a létesítményekhez 

korábban, azok az eszközök, amelyek a létesítményekhez kapcsolódnak a 

létesítmények átadásával egyidejűleg kerülnek beszerzésre. 
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57. Táblázat: Előkészítési és lebonyolítás tevékenységek 

 

Költség-
tételenként

Projekt-
elemenként

Közbeszerzés közbeszerzési tanácsadó
Beszerzések, 
közbeszerzések 
előkészítése, kiírása

2012.06. 2012.12. 15 000 000 15 000 000

Külső PME általános menedzsment
PME tanácsadás, 
adminisztratív, monitoring 
feladatok, jelentések

2012.07. 2014.03. 40 000 000 40 000 000

Mérnök mérnök felügyelet

Építés és eszközbeszerzés 
műszaki felügyelete, 
mérnök szolgáltatások 
nyújtása

2012.07. 2014.03. 48 123 000 48 123 000

Kötelező tájékoztatási feladatok
ÚSZT tájékoztatás I. csomag 
megvalósítása 2012.07. 2014.03. 20 000 000

Megelőzési PR
Lásd részletesen 7.3.2. 
fejezet 2012.07. 2014.03. 35 000 000

építés
3 db MBH komplex 
megépítése (Nyíregyháza, 
Kisvárda, Nagyecsed)

2012.09. 2013.12. 1 593 292 500

tartalék
Építés műszaki tartalék 
felhasználása

2012.09. 2013.12. 63 731 700

műszaki, egyéb berendezés
Üveggyűjtő, gyűjtősziget, 
edényzet, házikomposztáló

2012.09. 2013.12. 1 287 400 000

gépek Szelektív gyűjtőautók 2012.09. 2013.12. 660 000 000
2012.06. 2014.03.Összesen

Projektelem
Elszámolni kívánt 

költségtétel Feladat
Feladat 
kezdete

Tájékoztatás, 
nyilvánosság

Eszköz 
beszerzés

Építés 1 657 024 200

1 947 400 000

3 762 547 200

Feladat 
vége

Elszámolható költség [Ft]

55 000 000

 
 
 
A projekt megvalósítási ütemtervét az alábbi ábra mutatja: 
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közbeszerzési tanácsadó
általános menedzsment
mérnök felügyelet
Kötelező tájékoztatási feladatok
Megelőzési PR
Építés
tartalék
műszaki, egyéb berendezés
Gépek, járművek beszerzése

2012 2013 2014
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7.3.2. Kommunikációs terv 

 

Nincs még egy olyan tevékenység, amely annyit tud hozzátenni egy projekt 

sikerességéhez, mint a hatékony, jól átgondolt, sikeres kommunikáció. Egy olyan 

program esetében, amely a széles lakossággal van kapcsolatban, – a Nyugat-Dunántúli 

Regionális Hulladékgazdálkodási program több mint 186 000 lakost érint – nem is kell 

hangsúlyozni a jelentőségét. A települési szilárdhulladék kezelési rendszer 

bevezetésekor, de már azt megelőzően is – a projekt-előkészítési szakaszban is - komoly 

erőfeszítések szükségesek a lakosság figyelmének felkeltése, és lehetőség szerint pozitív 

irányú véleménye kialakításának érdekében. A bevezetés elengedhetetlen feltétele egy 

jól megalapozott és átgondolt kommunikációs tevékenység, melynek középpontjában az 

ember és az őt körülvevő környezet kapcsolata, összefüggésrendszere, a 

környezettudatos gondolkodás, a környezettudatos magatartás fontossága és a 

fenntartható fejlődés eszméje áll.  

 

A kommunikációs tevékenység keretét az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

„Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című útmutatója illetve az Új 

Széchenyi Terv kiegészítő kommunikációs csomagja adja meg. A kommunikáció konkrét 

eszközeit az e dokumentum által meghatározott 1-es számú kommunikációs csomag 

határozza meg, valamint tartalmazza az Új Széchenyi Terv útmutató szerinti kötelező 

tájékoztatási és nyilvánossági feladatokat egyaránt. 

 

A kommunikációs tevékenység célja hogy megismertesse a lakossággal  

 

• az emberi tevékenység környezetre gyakorolt, bolygóformáló hatásait, 

• a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát és annak módjait, lehetőségeit,  

• a modern, környezetet a lehető legkevésbé terhelő hulladékgazdálkodás 

rendszerét,  

• a biztonságos hulladékkezelés szükségszerűségét, 

• a hulladéklerakók fontosságának mivoltát, 

• a hulladékszállítási díj összetevőit és annak nagyságrendjeit, 

• az EU-támogatás felhasználásán keresztül az uniós tagságunk kézzelfogható 

előnyeit. 
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A PR tevékenység gátló tényezői:  

 

• a lakosság nagyobbik része nem ismeri fel a környezettudatos magatartás 

szükségességét, és ezzel ellentétes magatartásformákhoz szokott hozzá egész 

életében 

• a lakosság igen csekély ismerete a hulladékgazdálkodás és a szemétszállítás 

témaköreinek különbözőségéről (tartalmi, szolgáltatási és anyagi szinten), 

• azonnali lakossági tiltakozás bármilyen típusú hulladékgazdálkodási létesítmény 

építése ellen, (a környezettudatos gondolkodás már kezd meggyökerezni, de 

egyelőre nem tudják elhelyezni a környezettudatosság „koordinátarendszerében” 

a hulladékgazdálkodási tevékenységeket.) 

• a lakosság fizetési morálja (A nehéz megélhetés miatt legtöbbször a 

hulladékszállítási díj a legutolsó, ami befizetésre kerül. A hulladékszállítási díj ki 

nem egyenlítése nem okoz kényelmetlenséget a mindennapi életben és 

járványügyi okok miatt a közszolgáltató nem szüntetheti be tevékenységét.), 

• a sajtó azonnali reagálása bármilyen lakossági tiltakozásra, 

• a környezeti tudatformálás hosszabb időt és sok energiát kíván, 

• a hulladékgazdálkodás nem túl magas presztízse, elismertsége. 

 

A PR tevékenységet segítő tényezők: 

 

• az Európai Uniós csatlakozás miatt jelenleg az állam elsődleges feladatai közé 

tartozik a hulladékgazdálkodás rendszerének kiépítése, minőségének növelése, 

• a fiatalok között „divatos” téma a környezetvédelem, ezért ők mindenre 

fogékonyak ezzel kapcsolatban, 

• az Európai Uniós csatlakozás következtében a sajtó kiemelt hírként, témaként 

kezel minden környezetvédelmi ügyet, 

• a tanulmányt készítő szakemberek ez irányú tapasztalatai, 

• a lakosság érzékenysége környezetük állapotával kapcsolatban folyamatosan nő, 

• szakhatóságok, óvodai-iskolai nevelők, egészségügyi dolgozók támogatása, 

• a hulladék elhelyezés sürgőssége, 

• munkahely-teremtés, 

• előzetes reprezentatív kutatás az érintett települések lakói között. 

 

A PR tevékenység legfontosabb látható eszközei, csatornái: 

 

• tudatformálás az iskolai intézményekben, 
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• állandó hírközlés a média felé, 

• lakossági fórumok a településeken, 

• nyílt nap, terepszemle már működő, Európai Uniós normáknak megfelelő lerakón, 

vagy más hulladékkezelési létesítményben. 

• kiadványok, ismertetők (szórólap, DM-levél, PR cikk),  

• hirdetések (ingyenes újságok, megyei/városi lapok) 

• zöld szám, esetleg ügyfélszolgálati iroda üzemeltetése a lakossági kérdések 

megválaszolására, 

• opinion leaderek meggyőzése, 

• szakmai bizonyítványok, igazolások, publikációk ismertetése, 

• sajtótájékoztatók, 

• riportok a helyi tévékben, rádiókban, 

• közösségi filmvetítés a lakossági fórumokon, a film ismétlése a helyi tévékben, 

• internetes honlap készítése ebben a témakörben, 

• plakátok, külső reklámhordozók (pl. autóbusz oldala) igénybe vétele. 

 

A PR tevékenység célcsoportjai: 

 

• a lakosság egésze, 

• polgármesterek, önkormányzati képviselők, 

• opinion leaderek (véleményformálók),  

• legfogékonyabb korúak (6-18 éves korosztály), 

• fiatal felnőttek, 

• középkorúak, 

• nyugdíjasok, 

• szakhatóságok, engedélyt kiadó szervek, felügyeleti szervek, 

• civil szervezetek, 

• környezetvédelmi alapítványok, mozgalmak, szerveződések, egyesületek, 

• szakmai érdekképviseletek, 

• beszállítók, partnerek, alvállalkozók. 

 

 

A kommunikációs tevékenység projekt-előkészítési szakasza három periódusra osztható: 

a kutatási szakaszra, a tervezési szakaszra, és a tényleges előkészítési szakaszra. 

 

Kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok (ÚSZT útmutató szerint): 

• „A” típusú hirdetőtábla 

• „D” típusú hirdetőtábla 
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• Nyitórendezvény 

• Záró rendezvény 

• Sajtótájékoztató 

• Sajtóközlemény (nem fizetett megjelenés) 

• Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány 

• Fotódokumentáció 

 

PR ismeretterjesztés 

• internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal) 

• kommunikációs és cselekvési terv 

• egyéb: 

o online vetélkedők, pályázatok 

o gyermek oktató szoftver 

o kiadvány gyermekek számára 

o verseny (fizikai) gyermekek számára 

o pályázat (szellemi) gyermekek számára 

o nyílt nap 
 

Az Európai Unió minden eddiginél szigorúbb, több és pontosabb kommunikációs 

kötelezettségeket határoz meg az uniós támogatások kedvezményezettjei számára. Ezek 

célja a támogatott beruházások eredményeinek kommunikálásán keresztül az európai 

uniós tagság előnyeinek bemutatása, az EU-tudatosság erősítése, valamint a saját, 

támogatott projektek sikeresebbé és eredményesebbé tétele. Az előírt kommunikációs 

kötelezettségek betartása egyébként feltétele a támogatás odaítélésének. 

 

Kötelező tájékoztatás PR feladatai: 
Kommunikációs cél Célcsoport Kommunikációs eszköz

Tájékoztatás, hogy a helyszínen 
beruházás van folyamatban

     „A” típusú hirdetőtábla 

Tájékoztatás, hogy a helyszínen EU 
támogatott beruházás valósult meg

 „D” típusú Emlékeztető tábla 

Tájékoztatás a projekt megkezdéséről Nyitórendezvény 

Tájékoztatás a projekt befejezéséről Záró-rendezvény 

Sajtótájékoztató 

Sajtóközlemény (nem fizetett 
megjelenés) 

Lakosság informálása a megvalósult 
rendszer használatáról, különs tekintettel a 

szelektív gyűjtésre
Projekt szolgáltatásokkal érintett lakosság

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány 
(tervezés és gyártás) 

A beruházs fázisainak megörökítése az 
utókor számára, dokumentálás

Érdekeltek, média, projekt ellenőrök Fotódokumentáció

Közvélemény folyamatos informálása a 
beruházás folyamatáról

A projekt helyszíneket felkeresők

Érdekeltek, helyi véleményvezérek

Helyi közvélemény, média
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Szemlélet formálás PR feladatai: 
 

Kommunikációs cél Célcsoport Kommunikációs eszköz
Konfencia szervezése a szelektív 

hulladékgyűjtés és a hulladék megelőzés 
fontosságáról

Helyi döntéshozók, érdekeltek, civil 
szervezetek

Egyéb rendezvény, konferencia 

Aktuális információk a projektről, a 
megelőzés és a szelektív hulladékgyűjtés 

propagálása
Projekt szolgáltatásokkal érintett lakosság

Internetes honlap (a projektet bemutató 
honlap vagy aloldal)

Megelőzési kommunikáció és az általános 
tájékoztatással kapcsolatos valamennyi 

kommunikációs feladat összehangolására 
szolgáló terv készítése

PME munkatársak (feladatok 
tekintetében), projektben érintettek

Kommunikációs és cselekvési terv

Online vetélkedők, pályázatok
Gyermek oktató szoftver

Kiadvány gyermekek számára
Kiadvány gyermekek számára

Verseny (fizikai) gyermekek számára
Pályázat (szellemi) gyermekek számára

Nyílt nap (50-80)

Gyermekek, iskolások
Hulladékgazdálkodással, megelőzéssel, 
szelektív gyűjtéssel kapcsolatos ismeret 

terjesztés a "jövő nemzedékénél"

 
 
58. táblázat: Kommunikációs vállalások (Megelőzési PR vállalások sárgával kiemelve) 

 Tájékoztatás során használt eszközök Igen Nem
Célérték 
(darab) Ár (Nettó Ft)

     „A” típusú hirdetőtábla x 3 600 000
    „B” típusú hirdetőtábla x
     „C” típusú Tájékoztatási tábla x
 „D” típusú Emlékeztető tábla x 3 120 000
Társadalmi felelősségvállalást erősítő 
kommunikációs vállalás (közjót szolgáló, 
helyben megvalósítandó PR akció)

x 4 2 000 000

Nyomtatott sajtó (fizetett média 
megjelenés; cikkek, interjúk) 

x

Televízió (fizetett megjelenés) x
Rádió (fizetett megjelenés) x
Internet (fizetett megjelenés) x
Nyitórendezvény x 3 1 800 000
Záró-rendezvény x 3 1 950 000
Egyéb rendezvény, konferencia x 1 1 000 000
Sajtótájékoztató x 2 500 000

Sajtóközlemény (nem fizetett megjelenés) 
x 16 800 000

1 x 200 000 
(tájékoztatás)

7 000 000

2 x 200 000 
(megelőzés)

14 000 000

PR-film x
Internetes honlap (a projektet bemutató
honlap vagy aloldal)

x 1 580 000

Zöld szám, információs központ
(ügyfélszolgálat)

x 20 hónap 
(beszerzett 

szelektív gyűjtési 
eszközök 
lakossági 
kiosztását 

követően áll fel)

5 000 000

 DM-levélkampány x
Telemarketing x
Közvélemény-kutatás x 1 000 000
Válságkommunikációs terv, 
krízismenedzsment

x

Médiaelemzés és egyéb analízis x
Kommunikációs és cselekvési terv x 1 500 000
Kommunikációs tréning x
Reklámtárgy x
Fotódokumentáció x 1 650 000
Online vetélkedők, pályázatok x 2 2 600 000
Gyermek oktató szoftver x 2 2 000 000
Kiadvány gyermekek számára x 10 000 1 200 000
Kiadvány gyermekek számára x 30 000 2 400 000
Verseny (fizikai) gyermekek számára x 4 3 200 000
Pályázat (szellemi) gyermekek számára x 3 2 000 000
Nyílt nap (50-80) x 12 4 100 000

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány 
(tervezés és gyártás) 

x
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7.3.1. Közbeszerzési/beszerzési terv 

59. táblázat: Közbeszerzési/beszerzési terv 

tender doku-
mentáció 
kidolgozása

KSz jóváha-
gyás

ajánlati felhívás 
megjelenése

ajánlatok 
értéke-
lése Szerződéskötés

közbeszerzési tanácsadó nincs

Nem 
közbeszerzés 

Kbt. 43 § c 
alapján

15 000 000 Beszerzések, közbeszerzések 
előkészítése, kiírása

nem 
szükséges

nem 
szükséges

nem szükséges nem 
szükséges

2012.06.

általános menedzsment nincs

egyszerű 
(nemzeti) 

eljárás Kbt 251 
§ (2) szerint

40 000 000 PME tanácsadás, adminisztratív, 
monitoring feladatok, jelentések

2012.04. 2012.05. nem szükséges 2012.06. 2012.07.

mérnök felügyelet nincs

egyszerű 
(nemzeti) 

eljárás Kbt 251 
§ (2) szerint

48 123 000
Építés és eszközbeszerzés 

műszaki felügyelete, mérnök 
szolgáltatások nyújtása

2012.04. 2012.05. nem szükséges 2012.06. 2012.07.

Tájékoztatás, nyilvánosság nincs

egyszerű 
(nemzeti) 

eljárás Kbt 251 
§ (2) szerint

55 000 000
Megelőzési PR és ÚSZT 
tájékoztatás I. csomag 

megvalósítása
2012.04. 2012.05. nem szükséges 2012.06. 2012.07.

3 db MBH komplex megépítése 
(Nyíregyháza, Kisvárda, 

Nagyecsed)
Építés műszaki tartalék 

felhasználása

Üveggyűjtő, gyűjtősziget, 
edényzet, házikomposztáló

Szelektív gyűjtőautók

2012.09.

2012.04. 2012.05. 2012.06. 2012.08. 2012.09.

2012.04. 2012.05. 2012.06. 2012.08.Építés nincs
Nyílt, közösségi 

értékhatár 
feletti

1 657 024 200

Eszköz beszerzés nincs
Nyílt, közösségi 

értékhatár 
feletti

1 947 400 000

Ütemezés [év.hó]

Közbeszerzési/beszerzési 
eljárás tárgya

Közbeszerzési
/beszerzési 
eljárás típusa

Közbeszerzés/
beszerzés 
becsült értéke 
(ezer Ft)

Közbeszerzési/beszerzési 
eljárás tartalma 
(tevékenységek felsorolása)Részajánlat
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Zöld beszerzés érdekében az alkalmazni tervezett legfontosabb környezetvédelmi szempontok, beszerzésenként (értékhatártól 
függetlenül): 

Srsz. Elvárás Elvárt teljesítés Teljesítés igazolásának elvárt módja Javasolt nyilatkozat tartalma Teljesítés igazolása az adott projekt tekintetében

1.
Beszerzések környezettudatosan 

(zöld közbeszerzés)
Megjelenítés RMT-ben,illetve a közbeszerzések/beszerzések 

dokumentációiban

ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a közbeszerzési 
dokumentációk releváns pontjait ;a nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell, hogy az összes beszerzés esetén 

érvényesítették a Kbt. 1.§-t. 

"A projekthez kapcsolódó beszerzések (eszközök, 
termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzése) 
során figyelembe veszem és alkalmazom a 
környezeti szempontokat a pályázati útmutató 
fogalomjegyzékében leírtak szerint és erről a 
projekt előrehaladási jelentés(ek)ben beszámolok."

KÖFI által kért nyilatkozatot megtesszük, közbeszerzési 
szakértő feladata a feltétel beépítése a közbeszerzésekbe

2. Zöld rendezvények PR vállalkozónak kell előírni PR tenderdokumentációban

"Vállalom, hogy a projekthez kapcsolódó 
rendezvények, műhelyek, megbeszélések stb. 
körülményei környezettudatosságot tükröznek 

majd, a pályázati útmutató fogalomjegyzékében 
leírtak figyelembevételével.  Az ezzel kapcsolatos 

tevékenységekről a projekt előrehaladási 
jelentés(ek)ben beszámolok. "

PR vállalkozónak előírjuk a PR tenderben, közbeszerzési 
szakértő feladata a feltétel beépítése a PR tenderbe

3.
Nemek közötti esélyegyenlőség 

érvényre juttatása
A megvalósításra vonatkozó tenderdokumentációk ne 

tartalmazzanak nemek közötti megkülönböztetést
ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat

Nyilatkozunk, hogy a tenderdokumentációk nem tartalmaznak 
nemek közötti megkülönböztetést, közbeszerzési szakértő 

feladata a feltétel beépítése a közbeszerzésekbe

4.
W3C akadálymentesítési 
szabvány alkalmazása

Megjelenítés RMT-ben, illetve a megvalósításra vonatkozó PR 
tenderben

ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a 
tenderdokumentáció releváns pontjait

"Kijelentem, hogy amennyiben kialakításra kerül a 
projektet bemutató saját honlap, az a pályázati 

útmutató fogalomjegyzékében részletezett módon 
W3C szabvány szerint infokommunikációsan 

akadálymentesen működik a projekt előkészítése 
során."

PR vállalkozónak előírjuk a PR tenderben, közbeszerzési 
szakértő feladata a feltétel beépítése a PR tenderbe

5.
Álláskeresők kivitelezési 

alkalmasságának előzetes 
vizsgálata

Megjelenítés RMT-ben, vagy a kiviteli tenderdokumentációban ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat
Kivitelezést végző vállalkozónak előírjuk, hogy végezze el az 
álláskeresők kivitelezési alkalmzásának előzetes vizsgálatát a 

kivitelezés megkezdése előtt.
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7.3.2. Kifizetési ütemterv 

60. táblázat: Kifizetési ütemterv - beszállító 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz.
közbeszerzési 

tanácsadó
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500 000 7 500 000

általános 
menedzsment

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000

mérnök 
felügyelet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 812 300 4 812 300

Tájékoztatás, 
nyilvánosság

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 000 5 500 000

Építés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eszköz 
beszerzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz.
közbeszerzési 

tanácsadó
0 0 7 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500 000

általános 
menedzsment

0 0 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 4 000 000 16 000 000

mérnök 
felügyelet

0 0 4 812 300 0 0 4 812 300 0 0 4 812 300 0 0 4 812 300 19 249 200

Tájékoztatás, 
nyilvánosság

0 0 5 500 000 0 0 5 500 000 0 0 5 500 000 0 0 5 500 000 22 000 000

Építés 0 0 138 505 354 0 0 138 505 354 0 0 138 505 354 0 0 138 505 354 554 021 415

Eszköz 
beszerzés

0 0 973 700 000 0 0 486 850 000 0 0 486 850 000 0 0 0 1 947 400 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz.
közbeszerzési 

tanácsadó
0 0 0 0

általános 
menedzsment

0 0 20 000 000 20 000 000

mérnök 
felügyelet

0 0 24 061 500 24 061 500

Tájékoztatás, 
nyilvánosság

0 0 27 500 000 27 500 000

Építés 1 103 002 785 0 0 1 103 002 785

Eszköz 
beszerzés

0 0 0 0

szerződés 
VAGY 

tevékenység

2014. év 

szerződés VAGY 
tevékenység

2012. év 

szerződés 
VAGY 

tevékenység

2013. év 
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61. táblázat: Kifizetési ütemterv - támogatás 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz.
közbeszerzési 

tanácsadó
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 862 789 5 862 789

általános 
menedzsment

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 126 821 3 126 821

mérnök 
felügyelet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 761 800 3 761 800

Tájékoztatás, 
nyilvánosság

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 375 000 4 375 000

Építés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eszköz 
beszerzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz.
közbeszerzési 

tanácsadó
0 0 5 862 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 862 789

általános 
menedzsment

0 0 3 126 821 0 0 3 126 821 0 0 3 126 821 0 0 3 126 821 12 507 284

mérnök 
felügyelet

0 0 3 761 800 0 0 3 761 800 0 0 3 761 800 0 0 3 761 800 15 047 200

Tájékoztatás, 
nyilvánosság

0 0 4 375 000 0 0 4 375 000 0 0 4 375 000 0 0 4 375 000 17 500 000

Építés 0 0 96 953 748 0 0 96 953 748 0 0 96 953 748 0 0 96 953 748 387 814 991

Eszköz 
beszerzés

0 0 827 645 000 0 0 413 822 500 0 0 413 822 500 0 0 0 1 655 290 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz.
közbeszerzési 

tanácsadó
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

általános 
menedzsment

0 0 15 634 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 634 105

mérnök 
felügyelet

0 0 18 809 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 809 000

Tájékoztatás, 
nyilvánosság

0 0 21 875 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 875 000

Építés 772 101 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 101 949

Eszköz 
beszerzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szerződés 
VAGY 

tevékenység

2014. év 

szerződés 
VAGY 

tevékenység

2012. év 

szerződés 
VAGY 

tevékenység

2013. év 
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8. Rövidítések 

AF Támogatási kérelem, Infrastruktúrális beruházás (Application Form) 
ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
CBA Költség-haszon elemzés (Cost-Benefit Analysis) 
EU Európai Unió 
FS Megvalósíthatósági tanulmány (Feasibility Study) 
GDP Bruttó hazai termék 
KA Kohéziós alap 
IH Irányító Hatóság 
KEOP Környezet és Energia Operatív Program 
KH útmutató Költséghaszon útmutató 
KÖTEVIFE Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
KSH Központi Statisztikai Hivatal 
KSZ Közreműködő Szervezet 
KvVM FI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 
NTS Környezeti hatások nem technológiai összefoglalója (Non-technical 

Summary) 
OHT Országos Hulladékgazdálkodási Terv 
PIU Projekt Implementation Unit 
PME Projket Menedzsment Egység 
PRM Project review meeting 
PPS Vásárlóerő paritás 
TA Technikai segítségnyújtás (Technical Assistance) 
TSZH Települési Szilárdhulladék 

 

Dátum 

 

Cégszerű aláírás  

p.h. 
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9. A tanulmány mellékletei 

Mellékletek  
I. Általános mellékletek  
1. Támogatási kérelem magyar nyelven (csak 

nagyprojekt esetén a 1828/2006/EK rendelet XXI. 
sz. melléklete szerint). 

Végleges pályázat részeként adjuk be 

2. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány a 
pályázat benyújtására, valamint a támogatási 
szerződés aláírására és ellenjegyzésére jogosult 
személyektől. 

Végleges pályázat részeként adjuk be 

3. Önkormányzati társulási megállapodás egy másolati 
példánya. 

KSZ-nél iktatva az I. ütem és a 
rekultivációs projekt kapcsán 

4. 1 milliárd forintot meghaladó értékű ingatlan 
beruházásoknál a területileg illetékes 
területfejlesztési tanácsok nyilatkozata a pályázat 
illeszkedéséről a megye, illetve a térség 
jóváhagyott fejlesztési programjaiba, illetve hogy 
azt a tanács támogatja, pénzügyi támogatásban is 
részesíti (ha releváns), és ha igen, milyen 
mértékben.  

Végleges pályázat részeként adjuk be 

5. Projekt megvalósításának közbeszerzési 
dokumentációja elektronikus formában 
(amennyiben rendelkezésre áll). 

Végleges pályázat részeként adjuk be 

6. 1 milliárd forintot meghaladó támogatással 
megvalósítandó beruházás esetén a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatalnak a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti 
nyilatkozata. 

Végleges pályázat részeként adjuk be 

7. Befogadó nyilatkozatok, melyek igazolják, hogy a 
hulladékkezelési mód végtermékéről, illetve az 
egyes technológiai lépcsők (pl. szelektív gyűjtés, 
MBH) végtermékéről pályázó gondoskodik 
(hasznosítja, értékesíti vagy ártalmatlanítja). 
Minimális feltétel a befogadó nyilatkozat megléte 
termikus hasznosítás és ártalmatlanítás 
tekintetében. 

Nem szükséges, termikus hasznosítási 
és ártalmatlanítási kimenet nincs a 
projektben 

8. Amennyiben a projekt területéről olyan 
hulladékártalmatlanító létesítménybe kívánják a 
hulladékot szállítani, amely EU támogatás 
felhasználásával létesült, a befogadó létesítmény 
tulajdonosának nyilatkozata arról, hogy a 
beszállított többlet hulladék mennyiség alapján 
szükség szerint átszámolja a finanszírozási hiányt, 
a támogatási arányt és a támogatási összeget, és 
ez alapján vállalja az esetleges támogatás 
visszafizetési kötelezettséget. 

Nem releváns, nem lesz ilyen kiszállítás 

9. Nyilatkozatok: a Pályázati Felhívás E/II.2.2.f) 
harmadik költséghatékonysági kritériumai kapcsán 
azon települések részéről, akik a projekt által 
érintett 15 ezer lakosnál nagyobb település 
belterületének határától, közúton mért 20 km 
sugarú körben találhatóak, kisebb népességűek és 
nem kívánnak csatlakozni jelen pályázat keretében 
létrejövő hulladékgazdálkodási rendszerhez. A 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy az 
érintett település megismerte a pályázat tartalmát, 
ill. hogy miért nem kíván csatlakozni. 

Nem releváns nincs ilyen település 
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10. Amennyiben a projektmenedzsment feladatok 
ellátásához kapcsolódó költségeket a projektben el 
kívánják számolni, a szerződés másolati példánya. 

Közbeszerzéssel kerül kiválasztásra, 
nem releváns 

11. RMT sablon táblázatait tartalmazó Excel tábla 
(elektronikusan). 

I. számú melléklet 

12. Költségvetési tábla (Excel formátumban). Végleges pályázat részeként adjuk be 
II. Pályázói nyilatkozatok  
13. Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 

megvalósítandó beruházás tervezett helyszíneit a 
275/2004. (X.8.) Korm.rendelet 5. § (2) 
bekezdése alapján a Natura 2000 területekkel 
érintett földrészletek jegyzéke tartalmazza-e. 

Végleges pályázat részeként adjuk be, 
egyébként nem releváns 

14. Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az 
intézkedésen kívül részt vesz-e más pályázatban, 
támogatási konstrukcióban az adott projekthez, 
illetve projektelemhez kapcsolódóan 
(önkormányzati társulások esetén az egyes 
tagönkormányzatok kapcsán is nyilatkozni 
szükséges). 

Végleges pályázat részeként adjuk be, 
egyébként nem releváns 

15. A pályázó csatolta nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy kizárólag a pályázati csomagban definiált 
települési szilárd hulladék kezeléséhez igényel 
támogatást. 

Végleges pályázat részeként adjuk be 

16. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a projekt tartalma 
összhangban van az aktuális, a projektet érintő 
hulladékgazdálkodási tervekkel. ISPA/KA forrásból 
korábban fejlesztett hulladékgazdálkodási 
rendszerek esetén a nyilatkozatot a korábbi 
fejlesztés vonatkozásában is meg kell tenni. 

Végleges pályázat részeként adjuk be 

17. A pályázó csatolta nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy 2016 után, a 2016-os évhez képest, a 
szelektív gyűjtés és a szerves hulladéklerakótól 
történő eltérítésének aránya a képződő 
hulladékhoz képest nem romlik. 

Végleges pályázat részeként adjuk be 

18. Nyilatkozat arról, hogy amennyiben lerakó kapacitás 
kiépítése is a projekt része, a pályázó lerakó 
építésre vagy bővítésre EU támogatást (Phare, 
ISPA, Kohéziós Alap) még nem vett igénybe. 

Nem releváns, nincs lerakó építés 

19. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 
megelőzési tevékenységek a beruházási költség 
5%-ával megegyező összegben betervezésre 
kerültek. 

Végleges pályázat részeként adjuk be 

20. Pályázó csatolta a nyilatkozatot arról, hogy a 
közbeszerzéseket a FIDIC sárga és/vagy FIDIC 
piros könyv szerint folytatja le (amennyiben 
releváns, az egyes beruházási elemek tekintetében 
eltérhet). 

Végleges pályázat részeként adjuk be, 
egyébként FIDIC sárga 

21. Nyilatkozat, hogy a Költség-haszon elemzési 
Útmutatóban meghatározott díjak számításának 
módszerét és a díjak mértékét a projekt 
befejezését követő minimum öt évig biztosítja. 

Végleges pályázat részeként adjuk be 

22. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 
projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre 
vonatkozó költség-hatékonysági mutatói elérik a 
pályázati felhívásban meghatározott értékeket. 

Végleges pályázat részeként adjuk be, 
egyébként elérik 

III. Engedélyek (amennyiben rendelkezésre áll)  
23. Jogerős vízjogi létesítési és építési engedély(ek), 

amely(ek) a projekt lezárásáig érvényesek, 
valamint a projekt megvalósításához szükséges 
esetleges további engedélyes tervek. Amennyiben 
a pályázó a közbeszerzést FIDIC sárga könyv 
szerint folytatja le, a megfelelő elvi engedélyeket 
kell csatolni. 

Végleges pályázat részeként adjuk be 
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24. Jogerős környezetvédelmi engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély a 314/2005. Korm. 
rendelet által előírt esetben. Amennyiben a 
pályázó a közbeszerzést FIDIC sárga könyv szerint 
folytatja le, az előzetes vizsgálatot elfogadó 
határozatot kell csatolni. 

Végleges pályázat részeként adjuk be 

IV. Finanszírozáshoz kapcsolódó dokumentumok  
25. Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 

támogatás elnyerése esetén a projekt 
megvalósítására kötelezettséget vállal, valamint a 
megvalósításhoz szükséges önerőt milyen módon 
kívánja rendelkezésre bocsátani.  

Végleges pályázat részeként adjuk be, 
egyébként a Kbt. 2/A § alapján 
kiválasztott üzemeltető biztosítja mint 
az I. ütem esetében. 

26. Önrész rendelkezésre állását bizonyító dokumentum az 
általános pályázati útmutató D1 pontjának 
megfelelően. 

Végleges pályázat részeként adjuk be 

27. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatással 
létrejött létesítmény működtetésének fedezetét 
önerőből és/vagy a fenntartó biztosítja: 
a) Települési önkormányzati pályázó esetén 

jóváhagyó képviselőtestületi határozat. 
b) Önkormányzati társulások esetén társulási 
tanács által hozott határozat, illetve azzal 
egyenértékű dokumentum. 

Végleges pályázat részeként adjuk be 

V. Üzemeltetőre vonatkozó dokumentumok  
28. Már működő infrastruktúrához szorosan kapcsolódó 

fejlesztések esetén az 
üzemeltetővel/közszolgáltatóval (vagy 
üzemeltetőkkel/közszolgáltatókkal) kötött 
üzemeltetési, közszolgáltatási és/vagy 
vagyonkezelési szerződés(ek), továbbá a 
hasznosítási szerződések másolati példánya (csak 
elektronikusan). 

KSZ-nél iktatva az I. ütem kapcsán 

29. A társulás, továbbá a projektben érintett valamennyi 
települési önkormányzat képviselő-testületének 
határozata arról, hogy az általuk az üzemeltetési 
koncepció alátámasztásához nyújtott, és az RMT-
ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek továbbá az RMT-ben bemutatott 
üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, 
ismerik és annak betartását a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt 
befejezését követő minimum öt évig. 

Lásd társulási és üzemeltetési 
szerződések KSZ-nél iktatva az I. ütem 
kapcsán 

30. A társulás, valamint a tagönkormányzati 
képviselőtestületek által elfogadott üzemeltetési 
koncepció, díjpolitika. 

Lásd társulási és üzemeltetési 
szerződések KSZ-nél iktatva az I. ütem 
kapcsán 

31. Az üzemeltetővel kötött megállapodás, amely ha 
szükséges tartalmazza a saját forrás 
biztosításának feltételeit. 

Lásd üzemeltetési szerződést KSZ-nél 
iktatva az I. ütem kapcsán 

VI. Tulajdonjogi kérdések tisztázására szolgáló 
dokumentumok 

 

32. 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles másolata 
és földhivatali ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles 
másolata a támogatással megvalósítani kívánt 
építési engedély köteles létesítmények 
(továbbiakban létesítmény) által érintett építési 
területek helyrajzi számairól, amely igazolja, hogy 
az érintett terület 
a. a pályázó tulajdonában van, vagy  
b. állami tulajdonban vagy a pályázó társulás 
tagönkormányzatának tulajdonában van és arra a 
pályázónak földhasználati joga van. 
A támogathatósági feltételek teljesítéséhez 
elegendő a beruházással érintett területtel arányos 

Végleges pályázat részeként adjuk be 
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(a teljes területhez képest számított) tulajdoni 
hányad (közös tulajdon) megszerzése, melyet az 
előző pontban foglaltak szerint kell igazolni. 

33. Földhasználati jog esetén az alábbi dokumentumok 
benyújtása szükséges: 
a. A terület tulajdonosa és a pályázó közötti 
megállapodás, miszerint az építmény 
megépítéséhez és rendeltetésszerű használatához 
a terület tulajdonosa hozzájárul, továbbá 
amennyiben a földhasználati jog bejegyzése 
alapjául szolgáló terület (vázrajz alapján) nem fedi 
le a teljes helyrajzi számot, a terület tulajdonosa 
hozzájárul, hogy amennyiben a tervezés során az 
eredeti vázrajzhoz képest nagyobb terület 
szükséges az építmény megvalósításához, akkor 
azt biztosítja maximum a helyrajzi szám 
területének mértékéig; 
b. Nyilatkozat a pályázó részéről, hogy az 
építmény megvalósulásakor módosítja a 
földhasználati jog bejegyzéséhez korábban 
megkötött megállapodást, annak érdekében, hogy 
az legalább az alábbi elemeket tartalmazza 
(amennyiben az eredeti megállapodás nem 
tartalmazza ezeket), és ezt nem változtatja meg 
legalább a fenntartási időszak végéig (a megfelelő 
tartalmú megállapodás benyújtása feltétele az 
építési szerződés utolsó számlája kifizetésének). 
Legalább az alábbiak rögzítendő a 
megállapodásban: 
• a létesítmény rendeltetésszerű és a projekt 
céljának megfelelő használatának biztosítása; 
• használat feltételei; 
• a kedvezményezett által üzemeltetéssel 
megbízott szervezet számára biztosítani kell a 
megállapodásban foglalt használati jogokat; 
• a használati jog határozatlan időre szóló 
fenntartása. 
c. Ebben az esetben a nyilatkozatok között 
szereplő per-, teher-, és igénymentességi 
nyilatkozatot pályázó csak a földterület 
tulajdonosának azonos tartalmú nyilatkozata 
birtokában adhatja ki, melyet pályázónak saját 
nyilatkozatához szintén csatolni kell az összes 
érintett helyrajzi szám vonatkozásában. 
d. Ebben az esetben a nyilatkozatok között 
szereplő fenntartási nyilatkozatot a pályázó csak a 
földterület tulajdonosának azon nyilatkozata 
birtokában adhatja ki, amelyben a földterület 
tulajdonosa vállalja, hogy a projekt fizikai 
befejezését követően minimum 5 évig a területet 
nem idegeníti el. 

Nem releváns 

34. Azon területeket illetően, amelyek esetében a 
tulajdonszerzés, vagy résztulajdon-szerzés még 
nem zárult le a pályázat benyújtásáig, a következő 
dokumentumok hiteles másolatát kell becsatolni:  
• adásvételi szerződés vagy 
• opciós joggal megkötött adásvételi szerződés 

vagy  
• az adásvételre vonatkozó előszerződés vagy  
• jogerős kisajátítási határozat.  
Ebben az esetben a támogatási szerződés 
megkötéséig kell benyújtani a kedvezményezett 
bejegyzett tulajdonjogát igazoló 60 napnál nem 

Nem releváns 
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régebbi tulajdoni lap hiteles másolatát, továbbá az 
érintett területre vonatkozó földhivatali ingatlan-
nyilvántartási térkép hiteles másolatát. 

35. Azon területeket illetően, amelyek esetében a 
földhasználati jog bejegyzése még nem zárult le a 
pályázat benyújtásáig elegendő a 34. pontban 
foglaltak benyújtása. Ebben az esetben a 
támogatási szerződés megkötéséig kell benyújtani 
a kedvezményezett bejegyzett földhasználati jogát 
igazoló 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles 
másolatát, továbbá az érintett területre vonatkozó 
földhivatali ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles 
másolatát. 

Nem releváns 

36. Közműegyeztetésen alapuló nyilatkozat arról, hogy az 
ingatlan tulajdoni lapján lévő bejegyzés, feljegyzés 
(teher/igény) nem érinti a projekt 
megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát. A 
permentesség minden esetben kötelező feltétel. Az 
igazolás elsősorban a telki szolgalmi jogra, illetve 
az állandó jellegű földmérési jelekre, földmérési 
mintaterekre, valamint villamos berendezések 
elhelyezését biztosító használati jogra, továbbá 
vezetékjogra, vízvezetési és bányaszolgalmi jogra, 
valamint törvényi rendelkezésen alapuló közérdekű 
szolgalmakra és használati jogokra terjedhet ki. 

Nem releváns 

VII. Egyebek  
37. Megvalósulás tervezett földrajzi helyét bemutató 

térképvázlat, mely tartalmazza a projektterület 
határait, a tervezett, illetve a meglévő 
létesítmények helyszíneit 

Lásd 200. oldal 

38. Tervezett létesítmények rendelkezésre álló tervei Nem releváns (FIDIC sárga könyv) 
39. CBA háttérszámítási táblázatok (szerkeszthető, 

képletezett Excel formátumban) 
II. számú melléklet 

40. Tervezői költségbecslés (szerkeszthető Excel 
formátumban) 

III. számú melléklet 

41. A projektgazda szervezeti ábrája (döntési 
mechanizmusok)  

Lásd 304. oldal 

42. A projektmenedzsment szervezet szervezeti ábrája  Lásd 312. oldal 
43. ISPA/KA támogatási szerződés és annak részeként 

megvalósíthatósági tanulmány (ha releváns) 
Iktatva a KSZ-nél az I. ütem kapcsán 

 

Nyilatkozatok: 

 

Dátum: 2011. október 28. 

 

 

Cégszerű aláírás 

     p.h. 

 


