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1 Osszefoglalo

1. tablazat: Fé6bb adatok

A projekt cime:

Szabolcs-szatmar-bereg megyei
Regiondlis hulladékgazdalkodasi
program, infrastruktura fejlesztés

Projektgazda neve:

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas

Projektgazda székhelye:

4400 Nyiregyhaza HOso6k tere 5.

A projektgazda AFA visszaigénylési jogosultsaga

A projektgazda AFA visszaigénylésre

jogosult
Erintett telepiilések szdma (db) 240
Erintett lakossag (ezer f6) 594 167
A projekt megvaldsitds tervezett kezdete (év, ho) 2012.07.
A projekt megvaldsitds tervezett befejezése (év, ho) 2014.03

Varhato teljes beruhazasi kéltség (Ft)*

Teljes Projekt (I-

I1.) item egyitt: 12 978 030 769

Csak II. Gitem 3 762 547 200

2. tablazat: A projekt hulladékkezelési célkitiizései 2016-ban

Hulladékaram Projekt célkitlizése | Tamogatasi stratégia
célkitiizése
Szelektiven gy(ijtott hulladék aranya a o o
keletkez3 hulladékhoz képest 23,33% 22%
Szerves hulladék lerakétdl torténd
eltéritésének aranya a keletkezd 94,54% 38%
hulladékhoz képest
Lerakott hulladék aranya a keletkezd
hulladékhoz képest 38%
Els8dlegesen lerakott 59,14%
Méasodlagosan lerakott 21%

3. tablazat: A projektben megvaldsitani tervezett Iétesitmények, eszkézok

PR .. . Kapacitas - " L .
Létesitmény, eszkoz Darab Kapacitas mértékegysége Telepités helyszine Egységar (Ft/db)
MBH Nyiregyhaza 1 64 290 tonna Nyiregyhaza 779 465 000
MBH Kisvéarda 1 36 395 tonna Kisvarda 426 995 000
MBH Nagyecsed 1 20917 tonna Nagyecsed 386 832 500
Tomorités autd (20 m3) 14 20 m3 Tarsulds telepllései 35 000 000
. - n.é. n.é. Tarsulds telepllései 30 000 000
Darus Uveggylijté 1
1100 liter Tarsulds telepiilései 150 000
Gylijtésziget (1.100 literes, 3 fr/3 db) 150
P . e n.é. n.é. Tarsulds telepllései 120 000
Gylijtdsziget kialakitds(burkolat) 150
Uveggy(ijté konténer 120 n.é. n.é. Tarsulds telepiilései 120 000
Szelektiv gy(ijté edény 100 000 n.é. n.é. Tarsulds telepiilései 9 000
Hazi komposztald 35 000 n.é. n.é. Tarsulds telepllései 9500




4. tablazat: A megvalositas iitemezése

Projektelem* Elszamolhaté koltség, eFt| Kezdete Vége
1. Immateridlis javak 0
2. Targyi eszk6zok/ingatlanok, gépek, mliszaki és
egyéb berendezések, felszerelések, jarmlvek, 3698 816 0 0
beruhdzasok, feltjitasok
Ingatlan é§ ingatlanhoz kapcsol6dd vagyoni értéki jog 0
megszerzése
Terlilet el6készités, tertiletrendezés 0
Epftési munkak 1593 293 2012.09. 2013.12.
Eszk6z beszerzések 1947 400 2012.09. 2013.12.
Projektmenedzsment 40 000 2012.07. 2014.03.
Kézbeszerzés 15 000 2012.06. 2012.12.
Tanulmanyok, vizsgalatok 0
Tervezés 0
Mérnoki feladatok 48 123 2012.07. 2014.03.
Tajékoztatds, nyilvanossag 55 000 2012.07. 2014.03.
Egyéb projektelem 0
3. Anyagjellegl raforditas 0
Projektmenedzsment 0
PR, ismeretterjesztés 0
Tajékoztatds és nyilvdnossag 0
Osszes nettd kdltség 3698 816 0 0
Nem visszaigényelheté AFA 0
Netto tartalék 63 732 2012.09. 2013.12.
Tartalékra esé AFA 0
Teljes beruhazasi koltség 3762 547 2012.07. 2014.03

1) A megoldandd probléma révid leirasa

M(iszaki nem megfelel6ségbdl adodd fejlesztési feladatok

A projekt I. Utemében nem éplltek meg a mechanikai-biologiai kezelés
létesitményei, pedig ezt a kdrnyezetvédelmi hatdésag az Uj kozpontok lerakoinak

engedélyezésénél feltételll szabta. Ezért a beruhazas elvégzése elkertlhetetlen.

A lakossag részére nem allnak rendelkezésre a szelektiv gyilijtéshez és a hazi
komposztalashoz sziikséges eszk6zok elegend6 szamban, igy, ezek hianyaban
a szelektiv gyljtés fejlesztése a lakossagi elkotelezettség ellenére is muszakilag
kivitelezhetetlen, ezért a szelektiv hulladékgyljtés eszkézparkjanak fejlesztése
szlikséges. Bar a térségben megépliltek a szilkséges kapacitasi komposztalok, de
a zoldhulladék gyijtés fejlesztésével novelni kell a Ilétesitmények

kihasznaltsagat.

Koltség-hatékonysag novelése miatt szlikséges fejlesztési feladatok

A projekt I. Utemében megépllt Nyiregyhazi valogatémil kapacitasat csak

akkor lehet kiterhelni, ha fejlesztjiuk a szelektiv hulladékgydUjtést.



2) A valtozatelemzés fobb kdvetkeztetései (4. pont alapjan)

A program kidolgozasa soran négy kilonb6zd alternativat vizsgaltunk:

a) 22 % szelektiv gy(jtés, 3 db MBH lerakasi kimenettel és hazi komposztalas
nagyaranyu fejlesztése, hogy teljesitse az 59 %-os elvarast

b) HKI szerinti szelektiv gyUjtés (2020-ig papir, mlanyag, Uveg, fém 50 %-o0s
hasznositasa), 3 db MBH lerakasi kimenettel, z6ldhulladék gyljtés fejlesztése,
kisebb mértékl hazi komposztalas

c) 22 %-os szelektiv gyljtés, 1 db MBH égetési kimenettel, 2 db el6kezeld lerakasi
kimenettel, z6éldhulladék gyUjtés fejlesztése, kisebb mértékl hazi komposztalas

d) HKI szerinti szelektiv gyUjtés, 3 db MBH lerakasi kimenettel, nagyobb mértéki

hazi komposztalas

Mindegyik alternativa teljesiti a tdmogatasi stratégia elvarasait.

Az értékeléshez Gsszegeztik az alternativak koltségeit, illetve a Jaspers altal megadott
madszertan szerint meghataroztuk a monetarizalt hasznait. Az értékelés végeredménye,

hogy a d) alternativa a legkedvezébb, ezt kdveti az a), a b), majd a c) alternativa.

A koltséghatékonysadg vizsgdlat sordan az 1. és 2. koltséghatékonysagi kritériumot
vizsgaltuk értelem szerlien a II. (tem beruhazasaira (tekintve, hogy lerakét nem
létesitiink esetlinkben a 3. kritérium nem relevans). Az elemzés megallapitasa, hogy

valamennyi alternativa teljesiti a koltség-hatékonysagi kritériumokat.

Fentiek alapjan a d) alternativa az amelyik megfelel a koltséghatékonysagi
kritériumoknak, illetve egyuttal teljesiti a kdltséghatékonysagi kritériumokat is, tehat ezt

az alternativat célszer(i megvaldsitani.



3) Kidolgozasra javasolt valtozat miiszaki szempontbdl térténé bemutatdsa (5. pont

alapjan)

4) A koltség-haszon elemzés eredményének 6sszefoglaldsa (6. pont alapjan)

A projekt pénzigyi mutatéi alapjan nem lenne megvaldsithatd, mert pénzlgyi
megtériilési nettd jelenértéke (FNPV/C tdmogatas nélkil) igen negativ: -10 329 406 eFt.
Kozosségi tamogatdssal a nettd jelenérték (FNPV/K kdzbsségi tdmogatassal): -1 769 279
eFt.

Az EU utmutatasok alapjan szamolt finanszirozasi hiany mértéke 85,39 %, vagyis a
projekt jogosult a maximalis 85 %-0s tamogatas elnyerésére is (a relevans tételek

esetében).

A projekt megvaldsitasa miatt megemelkedd hulladékkezelési dij 2015-ben rdéja a
legnagyobb terhet a lakossagra, ekkor a szamitott dijak elérik a nettd jovedelmek 1,02
%-at majd ez az arany a dijemelkedések ellenére folyamatosan csGkken, a projekt

végére 2041-ben az arany a jovedelmek 0,57 %-ara csokken le.

A gazdasagi mutatdok szamitasa alapjan a projekt tarsadalmi hasznossaga bizonyitott a

gazdasagi megtérilési ratdja (ENPV): 12,18 %

A projekt a muikodési koltségek és a hulladékkezelési dijbevétel valtozasara a leg

érzékenyebb.

5) A projekt lebonyolitdsanak javasolt (tem- és intézkedési terve (7. pont alapjan)

2012 2013 2014

— -
[&] o [&]
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kozbeszerzési tanacsado
altaldnos menedzsment
mérnok felligyelet

Kotelezd tajékoztatasi feladatok
Megel6ézési PR

Epités

tartalék

miszaki, egyéb berendezés
Gépek, jarmivek beszerzése

6) Az EMT és az RMT ko6zotti eltérések jegyzéke (1-4 fejezetben)

Esetiinkben nem relevans

7) A jévéhagyott RMT és a megvaldsitdsi fordulds palydzat részeként benyujtott RMT

kozotti eltérések jegyzéke
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Esetiinkben nem relevans
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2 Hattér, kornyezet

2.1 Erintett féldrajzi teriilet bemutatasa

A projekt teriileten 240 telepiilési Onkormanyzat taldlhatd, amelyek valamennyien a
Tarsulas tagjai. A Tarsulds tartalmazza Sz-Sz-B Megye valamennyi (229 db), és B-A-Z

Megye 11 teleplilési 6nkormanyzatat. A projekttertilet térképvazlata:

Projektterilet
[ Telepiilések (240)

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye az orszag északkeleti részén fekszik, az Alfold részeként
alapvetéen sikvidéki jelleg(i. Specialis geopolitikai helyzetét egyfeldl periférikus
elhelyezkedése, masrészt keleti hatarmentisége determinalja: Romaniaval, Ukrajnaval és
Szlovakiaval hataros. Az orszagon bellili szomszédai: Borsod-Abauj-Zemplén és Hajdu-
Bihar megyék. A megye Hajdu-Bihar és Jasz-Nagykun-Szolnok megyével kézésen alkotja
az Eszak-alfoldi régidt, emellett tagja az Eszakkelet-Magyarorszagi Térségi Fejlesztési

Tanacsnak, a Magyar-Roman-Ukran Interrégiénak, valamint a Karpatok Eurorégionak is.

A megyei lakdnépesség szama 2010. év végén 560 429 f6t tett ki, s ezzel az orszag

harmadik legnépesebb megyéje - itt él a lakossag 5,6%-a. Terllete 5.937 km2 (az
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orszag teriiletének 6,4%-a, az 6tédik legkiterjedtebb megye). Az Eszak-alfoldi régio

terliletének kozel 34, lakossaganak 37,5%-at adja.

A varosok kozott jelentésen felllreprezentaltak a varoshierarchia alsé fokain alld, méret
és gazdasagi teljesit6képesség szerint kisebb teleplilések. A megye keleti és délkeleti
részén tulnyomoan apro falvak talalhatok, ezt kivéve a nagykodzségi rendszer a jellemzd;
98 kbzségben a lélekszam 1000 alatti, 56-ban 1000 és 1999 ko&zotti, 58-ban pedig 2000
és 4999 kozott alakul.

A megyében eredetileg 11 NUTS4 szint( kistérség kerUlt kialakitasra, 2007 6ta azonban a
Kisvardai kistérségbdl kivalva Uj, 12. kistérség alakult Zahonyi székhellyel. A kistérségek
kozal 11 (kivétel a Nyiregyhazai) a tertletfejlesztés szempontjabol kedvezményezett, s6t
8 (Baktaloranthazai, Csengeri, Fehérgyarmati, Ibrany-Nagyhalaszi, Matészalkai,
Nagykalloi, Nyirbatori, Vasarosnaményi) a 64/2004. (IV.15.) kormanyrendelet alapjan a
leghatranyosabb helyzetl kistérségek kozé tartozik. Valamennyi kistérségben mikodik
tobbcéll kistérségi tarsuldas, s tobb helyen fennmaradtak az onkéntes kistérségi

tarsulasok is. Megyei szinten a teriletfejlesztés intézménye 1994 6ta mikodik.
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2.1.1 A teriilet kézigazgatasi lehatarolasa

5. tablazat: A projektterilet teleplilései

Srsz. Telepiilés Régioé Megye Kistérség Erintett KOTEVIFE Lakossag-szam
1. |Apagy Sz-Sz-B 2 370
2. |Baktaldrénthaza Sz-Sz-B 3783
3. [Berkesz Sz-Sz-B 824
4. |Beseny6d Sz-Sz-B 719
5. |Laskod Sz-Sz-B 1 059
6. |[Levelek Sz-Sz-B 2 964
7. |Magy Sz-Sz-B 1 050
8. [Nyiribrony Sz-Sz-B 1126
9. [Nyirjakd Sz-Sz-B e 871
10. |Nyirkarasz Sz-Sz-B Eiaslztéa;lsoéranthazal 2 414
11. |Nyirkércs Sz-Sz-B 9 831
12. |Nyirmada Sz-Sz-B 5027
13. |Nyirtass Sz-Sz-B 2127
14. |Nyirtét Sz-Sz-B 1127
15. |Ofehértd Sz-Sz-B 2629
16. [Petnehdza Sz-Sz-B 1887
17. |Pusztadobos Sz-Sz-B 1449
18. [Ramoncsahaza Sz-Sz-B 1577
19. |Rohod Sz-Sz-B 1 295
20. |Csenger Sz-Sz-B 5174
21. |Csengersima Sz-Sz-B 742
22. |Csengeruijfalu Sz-Sz-B 842
23. |Komlédtétfalu Sz-Sz-B 120
24. |Patyod . . Sz-Sz-B - L 696
25. |Porcsalma Eszak-alfold Sz-Sz-B Csengeri Kistérség Fels8-Tisza-vidéki 2771
26. |Szamosangyalos Sz-Sz-B 550
27. |Szamosbecs Sz-Sz-B 376
28. |Szamostatérfalva Sz-Sz-B 316
29. |Tyukod Sz-Sz-B 2 076
30. |Ura Sz-Sz-B 689
31. |Botpaldd Sz-Sz-B 662
32. |Cégénydanyad Sz-Sz-B 687
33. |Csaholc Sz-Sz-B 536
34. |Csészlé Sz-Sz-B 382
35. |Csegold Sz-Sz-B 669
36. |Darné Sz-Sz-B 180
37. |Fehérgyarmat Sz-Sz-B 8 125
38. |Filesd Sz-Sz-B 488
131((3) g:f;z:z zi_zi_: Fehérgyarmati Kistérség ?z;
41. |Gylgye Sz-Sz-B 255
42. |Herménszeg Sz-Sz-B 275
43. |Jankmaijtis Sz-Sz-B 1769
44. |Kérsemjén Sz-Sz-B 322
45. |Kisar Sz-Sz-B 1 060
46. |Kishodos Sz-Sz-B 93
47. |Kisnamény Sz-Sz-B 330
48. |Kispalad Sz-Sz-B 579
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Srsz. Telepiilés Régioé Megye Kistérség Erintett KOTEVIFE Lakossag-szam
49. [Kisszekeres Sz-Sz-B 599
50. [Kdlcse Sz-Sz-B 1329
51. [Kémors Sz-Sz-B 587
52. [Magosliget Sz-Sz-B 283
53. [Mand Sz-Sz-B 272
54. |Méhtelek Sz-Sz-B 783
55. [Milota Sz-Sz-B 965
56. |Nabrad Sz-Sz-B 962
57. [Nagyar Sz-Sz-B 724
58. [Nagyhddos Sz-Sz-B 128
59. |Nagyszekeres Sz-Sz-B 592
60. |Nemesborzova Sz-Sz-B 92
61. |Olcsvaapati Sz-Sz-B 330
62. |Panyola Sz-Sz-B 633
63. |Penyige Sz-Sz-B 795
64. |Rozsaly Sz-Sz-B Fehérgyarmati Kistérség 811
65. |Sonkad Sz-Sz-B 766
66. |Szamossalyi Sz-Sz-B 752
67. |Szamosujlak Sz-Sz-B 423
68. |Szatmarcseke Sz-Sz-B 1562
69. |Tiszabecs Sz-Sz-B 1135
70. |Tiszacsécse Sz-Sz-B 263
71. |Tiszakéréd Sz-Sz-B 818
72. |Tisztaberek Sz-Sz-B 686
73. |Tunyogmatolcs Sz-Sz-B 2 607
74. |Turistvandi Sz-Sz-B 745
;Z E‘;;L'Zse Eszak-alfold Zzis Felsé-Tisza-vidéki :411
77. |Vamosoroszi Sz-Sz-B 552
78. |zajta Sz-Sz-B 438
79. |Zsarolyan Sz-Sz-B 438
80. |Balsa Sz-Sz-B 837
81. |Beszterec Sz-Sz-B 1127
82. |Buj Sz-Sz-B 2 366
83. |Demecser Sz-Sz-B 4 431
84. |Gavavencsell§ Sz-Sz-B 3 804
85. |Gégény Sz-Sz-B 2032
86. |Ibrany Sz-Sz-B 7 067
87. |Kek Sz-52-B , L 2013
88. |Kemecse Sz-Sz-B It')rapy—,NagyhalaSD 4953

Kistérség
89. [Nagyhalasz Sz-Sz-B 50911
90. [Nyirbogdény Sz-Sz-B 3 061
91. |Paszab Sz-Sz-B 1357
92. |[Székely Sz-Sz-B 1091
93. |Tiszabercel Sz-Sz-B 1937
94. |Tiszarad Sz-Sz-B 623
95. |Tiszatelek Sz-Sz-B 1 504
96. |vasmegyer Sz-Sz-B 1733
97. |Ajak Sz-Sz-B 3979
98. |Anarcs Sz-Sz-B 2 024
59._|Dombréd Sz-5z:B Kisvardai Kistérség 4 268

100. |Dége Sz-Sz-B 2210
101. |Fényeslitke Sz-Sz-B 2 482
102. |Gyulahaza Sz-Sz-B 2 094
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Srsz. Telepiilés Régioé Megye Kistérség Erintett KOTEVIFE Lakossag-szam

103. |Jéke Sz-Sz-B 768
104. [Kékcse Sz-Sz-B 1638
105. |Kisvarda Sz-Sz-B 17 826
106. |[Lovépetri Sz-Sz-B 518
107. |Mezéladany Sz-Sz-B 1102
108. |Nyirlovd Sz-Sz-B 723
109. |Pap Sz-Sz-B 1938
110. |Patroha Sz-Sz-B Kisvardai Kistérség 3 081
111. [Rétkézberencs Sz-Sz-B 1158
112. |Szabolcsbaka Sz-Sz-B 1278
113. |Szabolcsveresmart Sz-Sz-B 1625
114. |Tiszakanyar Sz-Sz-B 1738
115. |Tornyospalca Sz-Sz-B 2 703
116. |Ujdombrad Sz-Sz-B 716
117. |Ujkenéz Sz-Sz-B 1 080
118. |Fabianhaza Sz-Sz-B 1906
119. |Fulpésdardc Sz-Sz-B 355
120. |Géberjén Sz-Sz-B 553
121. |Gyértelek Sz-Sz-B 1731
122. |Hodész Sz-Sz-B 3434
123. |Jarmi Sz-Sz-B 1330
124. |Kantorjanosi Sz-Sz-B 2195
125. |Kocsord Sz-Sz-B 3010
126. |Matészalka Sz-Sz-B 17 673
127. [Mérk Sz-Sz-B 2 310
128. |Nagydobos Sz-Sz-B 2177
129. |Nagyecsed Eszak-alfold Sz-Sz-B Fels6-Tisza-vidéki 6 864
130. |Nyircsaholy Sz-Sz-B s e 2314
131, |Nyirkata P Matészalkai Kistérség To17
132. |Nyirmeggyes Sz-Sz-B 2 747
133. |Nyirparasznya Sz-Sz-B 997
134. |Gpalyi Sz-Sz-B 3117
135. |Okéritofilpos Sz-Sz-B 1902
136. [6r Sz-Sz-B 1498
137. |Papos Sz-Sz-B 863
138. [Rapolt Sz-Sz-B 162
139. |Szamoskér Sz-Sz-B 447
140. |Szamosszeg Sz-Sz-B 2 020
141. |Tiborszéllds Sz-Sz-B 1094
142. |vaja Sz-Sz-B 3724
143. |vallai Sz-Sz-B 1019
144. [Balkany Sz-Sz-B 6 637
145. [Biri Sz-Sz-B 1 405
146. |Bokony Sz-Sz-B 3422
147. |Erpatak Sz-Sz-B 1783
148. |Geszteréd Sz-Sz-B Nagykalloéi Kistérség 1878
149. |Kalldsemjén Sz-Sz-B 3943
150. [Nagykalld Sz-Sz-B 10 119
151. |Szakoly Sz-Sz-B 3029
152. |Ujfehértd Sz-Sz-B 13 521
153. |Batorliget Sz-Sz-B 697
154. |Encsencs Sz-Sz-B Nyirbatori Kistérség 2 046
155. |Kisléta Sz-Sz-B 1747
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Srsz. Telepiilés Régioé Megye Kistérség Erintett KOTEVIFE Lakossag-szam

156. |Mariapécs Sz-Sz-B 2173
157. |Nyirbator Sz-Sz-B 12 860
158. |Nyirbéltek Sz-Sz-B 2 978
159. [Nyirbogat Sz-Sz-B 3240
160. |Nyircsaszari Sz-Sz-B 1269
161. |Nyirderzs Sz-Sz-B 658
162. [Nyirgelse Sz-Sz-B 1188
163. |Nyirgyulaj Sz-Sz-B 2 056
164. [Nyirlugos Sz-Sz-B Nyirbatori Kistérség 2 983
165. [Nyirmihalydi Sz-Sz-B 2 062
166. |Nyirpilis Sz-Sz-B 869
167. [Nyirvasvéri Sz-Sz-B 2 016
168. |Omboly Sz-Sz-B 466
169. |Penészlek Sz-Sz-B - s 998
170 |Piricse P Felsd-Tisza-vidéki 1500
171. |Pécspetri Sz-Sz-B 1760
172. |Terem Sz-Sz-B 673
173. |Kalmanhaza Sz-Sz-B 1991
174. [Kétaj Sz-Sz-B 4 537
175. [Nagycserkesz Sz-Sz-B 1895
176. |Napkor Sz-Sz-B 3852
177. |Nyiregyhaza Sz-Sz-B Nyiregyhazi Kistérség 119 179
178. |Nyirpazony Sz-Sz-B 3 447
179. [Nyirtelek Sz-Sz-B 7 156
180. |Nyirtura Sz-Sz-B 1912
181. |Sényd Sz-Sz-B 1461
182. |Rakamaz : " Sz-Sz-B 4 987
183. [szabolcs Eszak-alfold Sz-5z-B 386
184. |Szorgalmatos Sz-Sz-B Tiszantuli 994
185. |Timar Sz-Sz-B Fels6-Tisza-vidéki 1426
186. |Tiszadada Sz-5z-B Tiszavasvari Kistérség 2 408
187. |Tiszadob Sz-Sz-B 3003
188. |Tiszaeszlar Sz-Sz-B Tiszantuli 27
189. |Tiszalok Sz-Sz-B 5 748
190. |Tiszanagyfalu Sz-Sz-B 1910
191. |Tiszavasvari Sz-Sz-B 13 630
192. |Aranyosapéti Sz-Sz-B 2 062
193. [Barabas Sz-Sz-B 806
194. |Beregdardc Sz-Sz-B 844
195. [Beregsurany Sz-Sz-B 591
196. |Csaroda Sz-Sz-B 584
197. |Gelénes Sz-Sz-B 582
198. |Gemzse Sz-Sz-B 873
199. |Gulacs Sz-Sz-B 925
200. |Gyare Sz:528 Véséro%naményi Fels6-Tisza-vidéki 1294
201. |Hetefejércse Sz-Sz-B Kistérség 288
202. |Ilk Sz-Sz-B 1 344
203. |Jand Sz-Sz-B 821
204. |Kisvarsany Sz-Sz-B 1037
205. |Lonya Sz-Sz-B 794
206. |Marokpapi Sz-Sz-B 442
207. |Matyus Sz-Sz-B 321
208. |Nagyvarsany Sz-Sz-B 1522
209. |Olcsva Sz-Sz-B 720
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Srsz. Telepiilés Régié Megye Kistérség Erintett KOTEVIFE Lakossag-szam

210. [Takos Sz-Sz-B 362
211. |Tarpa Sz-Sz-B 2247
212. |Tiszaadony Sz-Sz-B 645
213. |Tiszakerecseny Sz-Sz-B L, L 963
214. [Tiszaszalka Sz-Sz-B \éiasstz:gzgamenyl 962
215. |Tiszavid Sz-Sz-B 536
216. [Tivadar Sz-Sz-B 215
217. |Vdmosatya Sz-Sz-B 579
218. |Vasarosnamény Sz-Sz-B 8 919
219. |Benk Sz-Sz-B - s 461
220. |Eperjeske S2-S2-B Fels6-Tisza-vidéki TSac
221. |Gy6rocske Sz-Sz-B 146
222. [Komord Sz-Sz-B 1417
223. [Mandok Sz-Sz-B 4 549
224. [Tiszabezdéd Sz-Sz-B Z&honyi Kistérség 2 066
225. |Tiszamogyorés Eszak-alfold Sz-Sz-B 727
226. |Tiszaszentmarton Sz-Sz-B 1243
227. |Tuzsér Sz-Sz-B 3492
228. |zahony Sz-Sz-B 4429
229. [zsurk Sz-Sz-B 766
230. |Cigand B-A-Z 3 282
231. [Ddmédc B-A-Z 399
232. |Kisrozvagy B-A-Z 206
233. |Lacacséke B-A-Z 388
234. |Nagyrozvagy B-A-Z 727
235. |Révleanyvar B-A-Z Bodrogkézi Kistérség Eszak-Magyar-orszagi 556
236. |Ricse B-A-Z 1 825
237. |Semjén B-A-Z 521
238. |Tiszacsermely B-A-Z 691
239. |Tiszakarad B-A-Z 2 605
240. |Zemplénagard B-A-Z 846

2.1.2 A teriilet természeti kérnyezete
Geologia

A projekt terilet az Alfold, mint természetfdldrajzi tajegység része. Az Alfold helyét a
miocén kdzepéig még kozéphegység foglalta el, majd a réghegységek slllyedésével és a
Karpatok kiemelkedésével egy medence kialakuldsa indult meg. A medence belsejében

600-4500 m vastag pannon tengeri Gledék (agyag, agyagmarga és homok) telepdlt.

A medence felt6ltésében szerepet jatszott még a tengeri Gledéken kivil a tavi-folydvizi,
majd az eolikus és folydvizi lerakddas is. A pleisztocén és a holocén idGszak hataran a
tektonikus mozgasok egy un. alféldperemi stillyedék (Szatmar-Beregi siksag, Rétkoz,
Bodrogk6z) kialakuldasahoz, és egyes mas tajrészletek (Nyirség) kisebb emelkedéséhez
vezettek.

A FelsO-Tiszavidék és a Nyirség a pleisztocén idGszak végéig Osszefliggd
hordalékkupot alkotott. A 100-150 m vastag, nagyrészt durva Uledék alkotta hordalékot
a folydk halmoztak fel. A peremi kistajakat azutan a sillyedés (illetve egyes felfogasok

szerint az er6zid) kulbnitette el a magasabb térszint képz6 Nyirségtal.

A Bereg-Szatmari sikbol két szarmata vulkani kdp a barabasi Tipet (179 m), és a tarpai
Nagy-hegy (164 m) emelkednek ki. A Szatmari-siksdgon a Szamos két partjat lapos

hordalékklip (Szamoshat) kiséri. A Szamoshat és a nyirségi hordalékklp ko&zott
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helyezkedett el lecsapoldsaig az Ecsedi lap. A Rétkéz és a Bodrogkéz terlletének

tulnyomo részét holocén ontésképzédmeények (réti agyag, lapos-kotus Uledékek) boritjak.

A Nyirség jellemz6en 20-30, helyenként 50 méterrel emelkedik ki a kérnyezd artéri
siksagokbdl. Hazank masodik legnagyobb hordalékkip-siksaga. Legmagasabb pontja a
Hoportyd (183 m). Legelterjedtebb geoldgiai képzédménye a futdhomok, ennek
vastagsaga néhany cm-t6l 30 m-ig terjedhet. Kialakuldsa a pleisztocén id6szak végén, a
mainal hidegebb és szarazabb éghajlaton indult meg. Az eolikus felszinalakito folyamatok

azutan valtozatos felszini formakat alakitott ki.

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye talajtani szempontbdl harom f6bb részre kiilonithetd el:

- Szatmar-Beregi sik az Ecsedi lappal: holocén id6szaki 6ntéstalajok, a mélyebb
terlleten réti talajok jellemzéek;

- Nyirség: nagyrészt futdohomokon, kisebb részt |0sz-szer(i Uledéken léteslilt
csernozjom, vagy barna erdétalajok jellemzbéek, a mélyebb részeket lapos és réti
talajok toltik ki;

- Rétkoz: nagyrészt tGzeges laptalajok valamint lapos réti talajok dominancidja
jellemzé.
Szabolcs-Szatmar-Bereg megye éghajlata a mérsékelt égovi kontinentalis éghajlati
tipusba, ezen belul mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz nyard, hideg tel(i éghajlati
korzetbe tartozik. Az évi kézéphémérséklet (9,0-)9,5-10,5 °C, mig a vegetacids idészak
atlaghomérséklete 16,0-17,5 °C. A tél jellemzOen hosszabb és hidegebb, a nyar pedig
enyhébb, mint az Alfold tobbi terliletein. A napsitéses 6rak szama a Tisza és a Szamos

vOlgyében éves atlagban 1950, a Nyirségben 2000-2050.

A csapadék mennyisége &tlagosan 550-600 mm/év a Nyirségben, mig az Eszakkeleti-
Karpatok elGterében fekvG, és a hegység altal felaramlasra késztetett levegGbdl
kicsapddd csapadékkal béségesen ellatott Szatmar-Beregi-sikon és a Rétkézben 650-700
mm/év. A csapadékos napok terlleti atlaga évi 129 nap, a csapadékmentes idészakok
atlagos hossza 7-9 nap. A csapadékmaximum a késé tavaszi és a kora nyari idoszakra
esik, ezért a megyében gyakorta keletkeznek belvizek, melyek a mezdgazdasagi
tertiletek 8-10%-at érintik.

A talaj és a ndvényzet parologtatasa majus-augusztus honapok kozott a legnagyobb. Az
ebben az id6szakban uralkodd leszall6 légaramlasok miatt a relativ légnedvesség
altaldban nem éri el a 25%-ot sem, ezért gyakori a légkori aszaly kialakuldasa ezen

idészakban. A szamitasok szerint minden 6todik év aszalyos a megyében.

A térség az északkeleti hideg és szaraz légtomegek f6 Utvonalaba esik, igy Szabolcs-
Szatmar-Bereg a szelesebb megyék kozé tartozik. A leggyakoribb az északkeleti és

délnyugati szél, amely kilondsen tavasszal er6teljes, gyakran un. homokverést is okoz. A
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széler6zi6 a megye terlletének kb. 1/6-an (mintegy 100 000 ha) veszélyezteti a

termoétalajt.

Novényzet

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye novényfoldrajzi beosztas alapjan a panndniai
floratartomany (Pannonicum), ezen belldl az Eupannonicum floravidék része. A megye
terllete a Nyirségense (Nyirség) és a Samicum (Eszak-Alfld) florajarésok teriiletére
esik.
- A Nyirségense savanyu homokjan eredetileg gyongyviragos, illetve pusztai
tolgyesek fordultak el6 zarotarsulasként. A mélyebben fekvd részeken lap- és
ligeterddk, illetve lapok és laprétek el6forduldasa, a homokbuckak szarazabb

részein pedig nyilt és zart homokpusztagyepek megjelenése volt jellemzé.

- A Samicum az allamhataron is atnyuld, az Fels6-Tiszavidék koézéptajjal nagyjabdl
egyez0 terlletl florajardas. A magasabb térszinek természetes tarsulasai itt a
sikvidéki gyertyanos-tolgyesek voltak, melyek kozott az alacsonyabb részeken

laprétek, laperddk helyezkedtek el.

A természetes él6helyek az orszdg mas megyéiben tapasztaltakhoz hasonléan rendkiviil
megfogyatkoztak, és allapotromlasuk jelenleg is tart. A legveszélyeztetettebb tarsulasok
kézé a homoki gyepek és homoki erddk tartoznak, ugyanis nagy résziket mar régebben
feltorték, a jelenleg megtalalhaté foltok rendkivil kis kiterjedésliek, védelmik ezért igen
nehéz. Hasonléan veszélyeztetettek a |adpok és laprétek. Szamuk és teruletik is
drasztikusan cstkkent (tébbek kozott a belvizrendezési munkalatok okan), a meglevék
pedig napjaink klimatikus valtozasai miatt kiszaraddéban vannak. Szigoru védelem alatt
allnak. A tobbi fatlan vizes él6hely védelme nem megoldott. A ligeterdéket elsGsorban a
gyomfajok terjedése és az erdészeti hasznositas veszélyezteti. Az alfoldi gyertyanos-
tolgyesek maradvanyai védelem alatt allnak. A megyében kevés szamu és kis kiterjedési

szikes fordul el6, de miutan nemzetkozi szinten is ritkak, védelemre érdemesek.

A megye torvényi védelem alatt allé, orszagos jelentségli és helyi védelem alatt allé
természeti értékeit a kovetkezd tablazat foglalja O0ssze. Védett terililetek adjak a megye

terliletének 4,4%-at.
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Védett természeti terliletek a projektteriileten

Védett tertflet Nagysaga Védettség Eléhelyek
megnevezése (ha) kezdete
- R . 22 931, ebbdl gyongyviragos-tolgyes, gyertyanos-
iéar;?tar Beregi Tajvedelmi fokozottan 1982 tolgyes, égeres, puhafa ligeterdd,
védett 2139 homoki legel6k, laprétek, dagaddlap
Baktaléranthazi-erdé TT 341 1977 %Z;gzv'ragw'm'gyes' gyertyanos-
Batorligeti legel6 TT 23 1986 nyilt és zart homokpusztagyepek
Batorligeti 6slap TT 53 1950 laprétek
Cégénydanyadi park TT 14 1960 - (angol stilusban éplilt park)
Fényi-erds TT 208 1953 | Pusztai kocsanyos-tolgyes,
gyodngyviragos télgyes
Kalldsemjéni Mohos-té TT 97 1954 laprét, flizlap
artéri keményfa ligeterd6 (tolgy-
Tiszadobi artér TT 1030 1977 kéris-szil ligeterd@), fliz-nyar
ligeterdd, Uszdlapok
Tiszatelek-tiszaberceli artér TT 1566 1978 arteri puhafa ligeterdd (flz-nyar
ligeterdd)
Tiszavasvari Fehér-szik TT 225 1977 szikpusztagyepek
Vajai-viztarold TT 78 1996 égerlap, Uszolap

Felszini vizek

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye felszini vizekben gazdag, Osszterlletik kézel 20.000
hektar. A megye folyovizei kozil a Tisza és a Szamos, illetve a mesterséges Lényai-

csatornarendszer, az alldvizek kozll a viztarozok és a Tisza holtégai a fontosabbak.

A Tisza a Duna vizrendszerének legjelentésebb mellékfolydja. Magyarorszag teriletére a
vizfolyds 596 km hosszU része esik. A magyarorszagi szakasz teljes hossza a
folydszabélyozasok el6tt 955 km volt. A Tisza teljes vizgy(ijtéje 157 186 km?, ebbdl

Magyarorszag teriiletére 47 000 km? esik.

Mellékfolydi kozlil a Nagy- és Kis-Szamosbdl ered6 Szamos a Maros utani masodik
legnagyobb mellékfolyd. Vizgy(ijté teriilete 15 881 km?, amelybdl mindéssze 1,92%-nyi
rész: 306 km? esik hazdnk terlletére. A vizgy(ijt6 legnagyobb részét a hegyekkel
koérbezart Erdélyi-medence adja. A folyo vizalldsanak alakuldsa a Tisza befolyasa alatt all,

utobbi nagy arvizei esetén a Szamos egészen a hatarig visszaduzzadhat.

A Ldényai csatornarendszer a Nyirség mesterségesen létrehozott belviz elvezetd
rendszere. A f6folyasai korabbi természetes patakmedrekben kertltek kialakitasra. A 9
db foéfolyas vizének befogaddja a Lényai-csatorna, amely a Tiszaba torkollik. A

féfolydsokon viztarozékat is Iétrehoztak.

Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében viszonylag kevés természetes eredetii to taldlhato,
a terlilet természetes vizes élGhelyeinek nagyobb része a belvizrendezés soran
felszamolasra kerlilt. A Nyirségben méretiik alapjan jelentésebbek a mesterséges

tarozok. A Szatmar-Beregi sikon és a Tisza mentén jellemz6 a holtagak el6fordulasa. A
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Fels6-Tiszan nyilvantartott mintegy 80 holtag kézul 38 db 6t hektart meghaladd méret(i

holtag természet- és tajvédelmi szempontbdl egyarant kuléndsen értékes.

A Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében talalhatd alldvizek minGségének vizsgalata nem
rendszeres. A természetes tavak allapota valtozo. A foként Gdulési célokra hasznalt vizek
minGsége altaldban megfelel6, de a kisebb vizterek rendszeresen szennyvizzel,
esetenként hulladékkal is terheltek. A holtagak koézul féleg a mentett oldaliak esetében a

vizutanpotlas hianya miatti eutrofizacio és feltdltédés jelenthet problémat.

Felszin alatti vizek és mindségiik

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye terilete vizféldtani szempontbdl artézi medencének
tekinthet6. A medence peremvidékei és kozponti része felépitésiikben kilonbdznek. A
szélsé terileteket negyedkori, durvaszemi{ kavicsos réteg fedi mintegy 50-100 m
vastagsagban, mig a medence belsejében vastagabb, pleisztocén kori Uledék talalhato.

Ez az artézi medence vizzel telitett.

Frioritas sorrand :
BN 1. Killinesan drzdkeny fesin alat wiamindsdg krdke
 erndie  EEEEE . Ramaben drmekeny reszin alat wamindsdal ik
=1 Il Fokioocdan &rzdhamy benllat

1 . b2y tenllst

0 . kewste: arzckany banl kt

f =z melléhiet

Szabolcs - Szatmar - B ereg megye

Ak kzin alati vz g mindsag
wedelmet szokgald priortas
somend teriletak =2 ennt

< L:M‘ s R g _ e gl Hge Febd-Tszo-videki widigyi igargatosag

A projekt teriiletnek a felszin alatti vizek min6ségi védelmére vonatkozo prioritasi
besorolasa.

A megye felszin alatti vizkészletei az elméleti szamitdsok szerint 1.040.000 m3/nap
mennyiségre tehetéek. E mennyiség nagyobb része rétegviz mintegy tizede parti sz(irés(i

készletbOl szarmazik. Ez a vizkészlet orszagos szinten is jelentds.
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A térség talajvizeinek minésége az ANTSZ 231 egyedi kutra kiterjed6 vizsgalatai alapjan

értékelhetoek. Ezek alapjan megallapithato a kévetkez6 szennyez6 anyagok jelenléte.

- Amménia (NH4;*): 40 m mélységig szinte mindenitt kimutathatd. Jelenléte a
felszinrél szivargd szerves szennyezdkre (pl. haztartasi szennyviz) utal;

- Nitrat és nitrit (NOs” és NO,): elsOsorban a felszin kozeli, kisebb mélységl
rétegekbdl mutathatdk ki, emiatt a vizsgalt vizek a tlrhet6 kategorianal rosszabb
mindsitésliek az esetek 10%-aban;

- Vas: foként a 10 m-nél mélyebb rétegekbdl szarmazd mintaknal nem antropogén
hatasra létrejott, hatarérték kozeli vastartalom-értékek jellemzoek;
A rétegvizek mindségérdl a mélyfurasu és ivoviz kutak vizének elemzései szolgaltattak
eredményeket. Ennek alapjan a megye rétegvizei kalcium-, magnézium-hidrogén-
karbonatos vizek 13-22°C homérséklettel, 400-500 mg/| sétartalommal.

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye felszin alatti vizbazisainak szennyez6dés
érzékenységérdl elmondhatd, hogy a megye Ibrany - Baktaléranthaza vonal alatti
délnyugati fele érzékenynek, mig e vonal feletti északkeleti fele kevéssé érzékenynek

tekinthetd. KiemelkedGen érzékeny Nyiregyhaza koérzete, illetve a megye déli részei.

A projektlétesitmények kozvetlen kozelében Natura 2000 terilet a nyiregyhazi
létesitményeket és a fehérgyarmati hulladékudvart érinti. Természetvédelmi terllet a
létesitmények kozvetlen kdrnyezetében nem taldlhatd. Ezeket a terilleteket az aldbbi
térképeken abrazoljuk:
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Védett teriiletek és Nemzeti Parkok a projektteriileten

zabercel

4 . Fehérgyarmati hulladékudvar
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A nyiregyhazi létesitmények kézelében talalhaté a HUHN20109 koédszamud, a HUHN20060 illetve a HUHN20131 Natura 2000 SCI tertilet, a
fehérgyarmati hulladékudvar kézelében pedig a HUHN10001 kddszamu Natura 2000 SPA terllet talalhato. Az emlitett létesitményeket és

a kozellkben elhelyezked6 Natura 2000-es terlileteket az alabbi térképeken szemléltetjuk:

HUHN20131

= 'HUHN2013 12

il |

HUHN20131

q Nyiregyhaza Kézpont

¢

o GOOGlE
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Eehergyarmatihulladékudva
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2.1.3 Jellemzd teleplilésszerkezet

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye lakonépessége a harmadik legnagyobb Magyarorszagon:
jelenlegi KSH adatok alapjan 555 496 f6 él itt. A 11 tarsuld Borsod-Abaulj-Zemplén
megyei telepllés lakonépessége Gsszesen 12 046 f6 tehat a projekt terlilet 594 167 f6re

terjed ki. A projekt teriilet dtlagos népsiir(isége 99 f6/km?2.

A telepuléshaldozat nagysagrendi szerkezete eltér a tobbi magyarorszagi megyétol. Az
orszag Osszes teleplléstipusa megtalalhatd itt. A keleti peremen, a Beregben és a
Szatmari siksdgon a térpe- és aprofalvak uralkoddak, a kozépsG, a nyirségi részeket
kozépfalvak Ulik meg, és csupan az elkeskenyedd nyugati részen jellemzdéek az alfoldi

telepiléshaldzatot meghatarozo nagy hatasu és nagy népességszamu teleplilések.

A megyeszékhely Nyiregyhdza, amely az orszag nyolc, szazezer f6nél népesebb
regionalis kézpontja kozé sorolhatd. Nyiregyhazan kivil tovabbi 23 varos talalhatd a
projekt tertileten. Nyiregyhazan 119 179 ember él, agglomeracidjanak lélekszama kb.
140 000 f6. A tobbi 22 varos a kisvarosok huszezres népességkategoriajat sem lépi tul. A

kézepes méretli varosok kategdridjaba tartozo telepilés nem taldlhaté a megyében.

6. tablazat: A teleplilések népesség kategdriak szerinti megoszlasa

Projekt teriilet Orszag
lakossag % lakossag %
Budapest - - 1 698 106 16,9
100e- 119 179 20,06% 1152 241 11,4
50e-100e - - 758 508 7,5
20e-50e - - 1179 169 11,7
10e-20e 85 629 14,41% 1132 579 11,2
5e-10e 66 628 11,21% 969 129 9,6
2e-5e 175947 29,61% 1475 268 14,6
le-2e 84 581 14,24% 940 882 9,3
500-1e 50 811 8,55% 489 353 4,9
-500 11 392 1,92% 281 346 2,8
Osszes 594 167 100,00% 10 076 581 100
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. tablazat: A térség lakdbvezeteinekl jellemzése

projekt orszag
lakossag arany lakossag arany
kilterilet 13 860 2,33% 214 383 2,13%
Varosias beépités 47 272 7,96% 1372 519 13,62%
lakotelepi 52 404 8,82% 1 959 792 19,45%
Villa 6 321 1,06% 186 309 1,85%
csaladi hazas 207 350 34,90% 3933673 39,04%
Falusias 262 372 44,16% 2 312 064 22,94%
Egyéb 4 588 0,77% 97 840 0,97%
Osszesen 594 167 100,00% 10 076 580 100,00%

Megjegyzés: A projekt lakossag szamait a lakasok szamanak megfelel6 aranyokkal (lasd az arany
oszlopot a projekt esetében) korrigaltuk. Az adatok forrasa: KSH

2.2 Gazdasagi-tarsadalmi kornyezet bemutatasa

2.2.1 Demografiai helyzet, tarsadalmi jellemz&k

Az Eszak-alfoldi régié népessége 2010-ben 1 492,5 ezer f3, ebbdl Hajdu-Biharé 541 ezer,
Jasz-Nagykun-Szolnoké 391 ezer, Szabolcs-Szatmar-Bereg megyéé 560 ezer 6, vagyis a
régié népességének 37,5% itt koncentraldédik. A megyében csaklgy, mint a régidban és
az orszagban a természetes fogyas jellemz6, de a harom megye kozul itt a legenyhébb
(ezer lakosra vetitve -1,4), orszagos szinten egyedul Pest megyében alacsonyabb (-1,0).
A népesség mérséklodését indukald tényezdk: a sziletések szama csokken, a
haldlozasok szdma magasabb, mint a szliletéseké, a migracids folyamatok negativak. A
természetes fogyas 2009-hez képest erdsodott. A belféldi migracidos folyamatokrdl
elmondhatd, hogy a megyébdl torténd elvandorlas alacsonyabb, mint a megyén bellili
vandorlas; az 6sszes mozgas 15%-a Budapestre iranyul, 27%-a mas megyékbe, mig a
tobbi megyén bellli) — régids szinten a harom megye kozll itt a legerGsebb a megyén
Osszességében Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében magasabb az

beltli vandorlas.

elvandorlas, mint az odavandorlas.
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8. tablazat: A demogréfiai helyzet alapadatai

Lakosszam (f6) Lakasok szama (db)
Srsz| Telepiilés neve . Kiil- .. Bel- Kiil- N
Bel-teriileten . Osszesen - e Osszesen
teriileten teriileten | teriileten
1. |Ajak 3927 52 3979 1296 2 1 298]
2. |Anarcs 1989 35 2 024 682 0 682
3. |Apagy 2 292 78 2 370 852 19 871
4. |Aranyosapati 2 062 0 2 062 710 1 711
5. |Baktaléranthaza 3783 0 3783 1167 40 1 207
6. |Balkany 5 249 1 388 6 637 1912 585 2 497
7. |Balsa 837 0 837 430 1 431
8. |Barabas 806 0 806 382 0 382
9. |Batorliget 697 0 697 353 0 353
10. |Benk 461 0 461 189 0 189
11. |Beregdardc 844 0 844 363 1 364
12. |Beregsurany 563 28 591 237 0 237
13. |Berkesz 824 0 824 343 2 345
14. |Besenyéd 699 20 719 257 0 257
15. |Beszterec 1127 0 1127 378 3 381
16. |Biri 1332 73 1 405 468 28 496
17. |Botpalad 583 79 662 247 0 247
18. |Bokony 3281 141 3422 1269 2 1271
19. |Buj 2 366 0 2 366 952 29 981
20. |Cégénydanyad 687 0 687 283 2 285
21. |Cigand 3155 127 3 282 1150 19 1 169
22. |Csaholc 522 14 536 179 3 182
23. |Csaroda 584 0 584 260 0 260
24. |Csaszld 832 0 382 152 0 152
25. |Csegold 669 0 669 257 0 257
26. |Csenger 5174 0 5174 1926 0 1 926
27. |Csengersima 704 38 742 286 2 288
28. |Csengerujfalu 842 0 842 351 0 351
29. |Damdéc 323 76 399 155 46 201
30. |Darné 156 24 180 76 0 76
31. |Demecser 4 431 0 4 431 1516 9 1 525
32. |Dombrad 4 043 225 4 268 1414 70 1 484
33. |Ddge 2174 36 2 210 743 1 744
34. |Encsencs 2 046 0 2 046 678 0 678
35. |Eperjeske 1192 54 1 246 368 11 379
36. |Erpatak 1 676 107 1783 696 39 735
37. |Fabianhaza 1 858 48 1 906 777 0 777
38. |Fehérgyarmat 8 125 0 8 125 3 249 5 3 254
39. |Fényeslitke 2 391 91 2 482 862 5 867
40. |Filesd 470 18 488 176 0 176
41. |Fulp6sdaroc 325 30 355 117 0 117
42. |Gacsaly 704 223 927 307 0 307
43. |Garbolc 143 7 150 72, 0 72|
44. |Gavavencselld 3 804 0 3 804 1 628 36| 1 664
45. |Géberjén 553 0 553 207 0 207
46. |Gégény 1892 140 2032 679 58 737
47. |Gelénes 582 0 582 243 0 243
48. |Gemzse 759 114 873 282 19 301
49. |Geszteréd 1769 109 1878 765 36 801
50. |Gulacs 925 0 925 340 1 341
51. |Gydrocske 130 16 146 55 0 55
52. |Gydrtelek 1 685 46 1731 476 4 480
53. |Gyulahaza 2 029 65 2 094 684 7 691
54. |Gytigye 255 0 255 138 0 138
55. |Gyitre 1263 31 1294 450 0 450
56. |Hermanszeg 275 275 141 0 141
57. |Hetefejércse 288 0 288 158 0 158]
58. |Hodasz 3 206 228 3434 1108 30 1 138]
59. |ibrany 6 783 284 7 067 2377 3 2 380
60. |1k 1171 173 1 344 421 0 421
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Lakosszam (f6)

Lakasok szama (db)

Srsz| Telepiilés neve N Kiil- e Bel- Kiil- .
Bel-teriileten .. Osszesen .. .. Osszesen
teriileten teriileten | teriileten

61. |Jand 821 0 821 280 0 280
62. |Jankmajtis 1702 67 1769 644 3 647
63. |Jarmi 1322 8 1330 487 0 487,
64. |Jéke 723 45 768 279 0 279
65. |Kallésemjén 3 400 543 3943 1 295 278 1 573
66. |Kadlmanhaza 1578 413 1991 557 209 766
67. |Kantorjanosi 2 195 0 2195 866 21 887
68. |Kék 1974 39 2013 661 9 670
69. |Kékcse 1 638 0 1638 495 0 495
70. |Kemecse 4775 178 4953 1613 68 1 681
71. |Kérsemjén 321 1 322 123 0 123]
72. |Kisar 1043 17 1 060 372 1 373
73. |Kishddos 74 19 93 35 0 35
74. |Kisléta 1747 0 1747 574 0 574
75. |Kisnamény 330 0 330 154 1 155
76. |Kispalad 533 46 579 191 0 191
77. |Kisrozvagy 206 0 206 87 0 87
78. |Kisvarda 17 686 140 17 826 6 858 79 6 937
79. |Kisvarsany 981 56 1037 382 0 382
80. |Kisszekeres 571 28 599 213 0 213
81. |Kocsord 3 008 2 3010 1030 2 1032
82. |Komlddtétfalu 98 22, 120 62, 0 62|
83. |Komord 1417 0 1417 461 0 461
84. |Kotaj 4 348 189 4 537 1473 54 1 527,
85. |Kolcse 1 329 0 1329 556 5 561
86. |K6mord 587 0 587 245 1 246
87. |Lacacséke 342 46 388 184 24 208
88. |Laskod 1 059 0 1059 416 0 416
89. |Levelek 2 861 103 2 964 957 0 957
90. |Loénya 794 0 794 418 3 421
91. |Lovépetri 505 13 518 220 0 220
92. |Magosliget 245 38 283 94 0 94
93. |Magy 850 200 1 050 308 25 333
94. |Méand 272 0 272 107 0 107
95. |Méandok 4 426 123 4 549 1490 0 1490,
96. |Méariapocs 2148 25 2173 728 1 729
97. |Méarokpapi 442 0 442 222 0 222
98. |Matészalka 17 673 0 17 673 6 938 96 7 034
99. |Métyus 321 0 321 145 0 145
100. [Méhtelek 731 52 783 278 0 278
101. [Mérk 2 265 45 2 310 816 1 817
102. |Mez6ladany 1 040 62 1102 365 0 365
103. |Milota 855 110 965 322 0 322
104. |Nabrad 962 0 962 365 1 366
105. |Nagyar 715 9 724 279 1 280
106. |Nagycserkesz 1069 826 1895 370 314 684
107. |Nagydobos 2177 0 2177 753 0 753
108. |Nagyecsed 6 797 67 6 864 2 396 0 2 396
109. |Nagyhalasz 5322 589 5911 1793 176 1 969
110. |[Nagyhodos 128 0 128 83 0 83|
111. |Nagykallé 10 119 0 10 119 3 554 106 3 660
112. |Nagyrozvagy 727 0 727 291 1 292
113. |Nagyszekeres 537 55 592 209 1 210
114. |Nagyvarsany 1160 362 1522 447 101 548
115. |Napkor 3 686 166 3852 1 335 9 1 344
116. |Nemesborzova 92 0 92 45 0 45
117. |Nyirbator 12 860 0 12 860 4 750 19 4 769
118. [Nyirbéltek 2 896 82 2978 1 082 37 1119
119. |Nyirbogat 3240 0 3240 1281 7 1 288,
120. |Nyirbogdany 2 956 105 3061 1 038 10 1 048,
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Lakosszam (f6)

Lakasok szama (db)

Srsz| Telepiilés neve N Kiil- e Bel- Kiil- .
Bel-teriileten .. Osszesen .. .. Osszesen
teriileten teriileten | teriileten

121. |Nyircsaholy 2176 138 2 314 827 8 835
122. |Nyircsaszari 1 209 60 1269 428 4 432
123. |Nyirderzs 655 3 658 263 3 266
124. |Nyiregyhaza 109 783 9 396 119 179 47 569 3178 50 747
125. |Nyirgelse 1149 39 1188 496 9 505
126. [Nyirgyulaj 2 056 0 2 056 784 5 789
127. |Nyiribrony 1121 5 1126 428 1 429
128. |Nyirjako 871 0 871 362 4 366
129. [Nyirkardsz 2 398 16 2414 866 7 873
130. |Nyirkata 1719 198 1917 653 9 662
131. |Nyirkércs 823 8 831 323 1 324
132. |Nyirlové 723 0 723 258 0 258
133. [Nyirlugos 2 983 0 2983 1228 0 1228
134. |Nyirmada 4 582 445 5027 1574 1 1 575
135. |Nyirmeggyes 2 694 53 2747 1042 9 1051
136. |Nyirmihalydi 1 975 87 2 062 636 2 638|
137. |Nyirparasznya 952 45 997 329 3 332]
138. [Nyirpazony 2762 685 3 447 1106 135 1241
139. |Nyirpilis 685 184 869 242 0 242
140. |Nyirtass 2127 0 2127 821 13 834
141. |Nyirtelek 5159 1997 7 156 1794 769 2 563
142. |Nyirtét 1127 0 1127 376 0 376
143. |Nyirtura 1751 161 1912 662 1 663
144. |Nyirvasvari 1924 92 2 016 723 19 742
145. |Ofehértd 2 551 78 2 629 984 41 1 025
146. |Olcsva 709 11 720 259 0 259
147. |Olcsvaapati 330 0 330 152 1 153
148. |Opalyi 2982 135 3117 908 1 909
149. |Okéritofiilpds 1902 0 1902 685 0 685
150. [Omboly 454 12 466 195 5 200
151. |Or 1374 124 1498 545 0 545
152. |Panyola 633 0 633 293 0 293
153. |Pap 1709 229 1938 621 18 639
154. |Papos 794 69 863 308 13 321
155. |Paszab 1287 70 1 357 430 4 434
156. |Patroha 2 652 429 3081 942 91 1033
157. |Patyod 653 43 696 295 0 295
158. |Penészlek 998 0 998 475 28 503
159. [Penyige 777 18 795 289 0 289
160. |Petnehaza 1887 0 1887 701 2 703
161. |Piricse 1832 68 1900 646 1 647
162. |Pdcspetri 1 760 0 1760 669 0 669
163. |Porcsalma 2752 19 2771 999 3 1 002
164. |Pusztadobos 1284 165 1449 513 0 513
165. |Rakamaz 4 987 0 4 987 1 894 0 1 894
166. |Ramocsahaza 1 466 111 1577 538 11 549
167. |Rapolt 158 4 162 86 0 86
168. |Rétkozberencs 1158 0 1158 405 0 405]
169. |Révleanyvar 556 0 556 318 2 320
170. |Ricse 1 825 0 1825 657 3 660
171. |Rohod 1295 0 1295 432 2 434
172. |Rozsaly 766 45 811 260 0 260
173. [Semjén 436 85 521 177 0 177
174. |Sényo 1 395 66 1461 467 0 467
175. |Sonkad 682 84 766 246 1 247
176. |Szabolcs 386 0 386 202 0 202
177. |Szabolcsbaka 1253 25 1278 466 0 466
178. |Szabolcsveresmart 1625 0 1625 579 1 580
179. |Szakoly 2 844 185 3 029 1010 18 1 028
180. |Szamosangyalos 550 0 550 205 0 205
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Lakosszam (f6)

Lakasok szama (db)

Srsz| Telepiilés neve N Kiil- e Bel- Kiil- .
Bel-teriileten .. Osszesen .. .. Osszesen
teriileten teriileten | teriileten

181. |Szamosbecs 375 1 376 167 0 167
182. |Szamoskér 447 447 188 3] 191
183. |Szamossalyi 727 25 752 325 18] 343
184. |Szamostatarfalva 316 0 316 132 0 132
185. |Szamosujlak 423 0 423 195 2| 197
186. |Szamosszeg 2 020 0 2 020 734 0 734
187. |Szatmarcseke 1514 48 1562 603 0 603
188. |Székely 1051 40 1091 346 18 364
189. |Szorgalmatos 917 77 994 333 0 333
190. |Takos 362, 0 362 163 0 163
191. |Tarpa 2 247 0 2 247 901 1 902
192. |Terem 604 69 673 245 61 306
193. [Tiborszallas 949 145 1 094 362, 11 373
194. |Timar 1410 16 1426 533 0 533
195. |Tiszaadony 645 0 645 264 1 265
196. |Tiszabecs 1 049 86| 1135 419 0 419
197. |Tiszabercel 1 937 0 1937 745 8 753
198. |Tiszabezdéd 1993 73 2 066 680 1 681
199. [Tiszacsécse 263 0 263 117 0 117
200. |Tiszacsermely 542 149 691 254 0 254
201. |Tiszadada 2 408 0 2 408 976 2| 978
202. |Tiszadob 3 003 0 3003 1216 17 1 233
203. |Tiszaeszlar 2 743 0 2743 1 090 8 1 098
204. |Tiszakanyar 1 667 71 1738 551 0 551
205. |Tiszakarad 2 534 71 2 605 926 3] 929
206. |Tiszakerecseny 959 4 963 407 0 407
207. |Tiszakordd 708, 110 818 291 31 322
208. |Tiszalok 5 748 0 5748 2 254 10 2 264
209. |Tiszamogyords 727 0 727 252 0 252
210. |Tiszanagyfalu 1910 0 1910 706 0 706
211. |Tiszarad 526 97 623 211 0 211
212. |Tiszaszalka 921 41 962 364 5 369
213. |Tiszaszentmarton 1 243 0 1243 414 0 414
214. |Tiszatelek 725 779 1 504 264 276 540
215. |Tiszavasvari 13 394 236 13 630 4 548 21 4 569
216. |Tiszavid 479 57| 536 196 1 197
217. |Tisztaberek 638 48 686 212, 1 213
218. |Tivadar 215 0 215 88 0 88
219. |Tornyospalca 2 648 55 2703 932, 29 961
220. |Tunyogmatolcs 2 548 59 2 607 932 5 937
221. |Turistvandi 722, 23 745 260, 1 261
222. |Turricse 671 0 671 232, 1 233
223. |Tuzsér 3 036 456 3492 933 84 1017
224. |Tyukod 2 076 0 2 076 921 5 926
225. |Ujdombrad 686) 30 716 220 0 220
226. |Ujfehérto 13 244 277 13 521 4 836 173 5 009
227. |Ujkenéz 1 052 28 1 080 382 0 382
228. |Ura 689 0 689 264 16 280
229. |Uszka 305 89 394 113 0 113
230. |vaja 3 648 76| 3724 1172 1 1173
231. |Vallaj 1 002 17 1019 453 3] 456
232. |Véamosatya 579 0 579 259 0 259
233. |Véamosoroszi 536 16| 552 182 0 182
234. |Vasarosnamény 8919 0 8919 3 322 10 3 332
235. |Vasmegyer 1610 123 1733 588 2| 590
236. |Zahony 4 429 0 4429 1 805 0 1 805
237. |Zajta 438 0 438 176 0 176
238. |Zemplénagard 846 0 846 430 1 431
239. |Zsarolyan 438 0 438 154 0 154
240. |Zsurk 766) 0 766 277 1 278
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9. tablazat: A projektteriilet demogréafiai helyzetének valtozasait bemutatd tendencidk

Termeszetes
S e szap?rulat, illetve | Vandorlas kiilér_l_bf_i_zete Tel_'mészetes s’zaporulat, Vandorlas kiilsnbézete
kistérség fogyas 2000-2010 2000-2010 kozott |Ileiiye fogyas 2010 2010 (f3/1000 lakos)
kozott (ezer (ezer lakosra) (f6/1000 lakos)
lakosra)

Orszag -3,6 - -3,5 -
Sz-Sz-B megye -1,1 -4 -1,4 -10,4
Baktaléranthazai Kistérség

-0,2 -2,6 -1,2 -7,9
Csengeri Kistérség -2,1 -9,1 -0,7 -13,4
Fehérgyarmati Kistérség -2,2 -7 -2,5 -16,3
Ibrany-Nagyhalaszi

etérada -1 -1,9 -1,8 -8,3

Kisvardai Kistérség 0 -5,7 -1,1 -13,9
Métészalkai Kistérség -2,4 -5,7 -2,3 -9,5
Nagykall6i Kistérség -1,6 -3,1 -1,7 -10,6
Nyirbatori Kistérség -0,2 -5,2 -0,6 11,4
Nyiregyhazai Kistérség -0,8 -0,4 -0,5 5
Tiszavasvari Kistérség -1,3 -4,2 -1,3 -10
Vasarosnaményi Kistérség

-2,5 -8,7 -3,8 -17,1
Zahonyi Kistérség 1,2 -8,7 -0,1 -11,6

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye népslrlisége 94 f6/km2, amely magasabb, mint az

Eszak-alfoldi régié népslir(isége (84 f6/km2), de alacsonyabb az orszégos atlagnal (108

f6/km2). A Nyiregyhdazi és Zahonyi kistérségben a legmagasabb, a Vasarosnaményi,

Fehérgyarmati és Csengeri kistérségben a legalacsonyabb a népslirliség.

Telepiilés A

népességszam telepiilések
szerinti kategoriak szama (db)

- 199 8

200 - 499 26

500 - 999 64

1 000 - 1 999 F6 56

2 000 -4 999 58

5000 - 9999 10

10 000 - 19 000 6

100 000 - 199 999 1

Osszesen 229

Felhasznalt adatok forrasa: KSH

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye 5 937 km? kiterjedés(i teriiletén 229 telepiilés taldlhato,

kozuluk 27 varosi, 202 pedig kdzségi jogallasu. A varosi lakossag a megyei lakossag kb.

40%-a, igy 6sszességében a megye urbanizacids szintje a régios atlag (67%) alatt van. A

megye Varosi

lakossaganak kb. 40

telepllések atlagos népessége 2 467 0.
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2.2.2 Gazdasagi jellemzbk

Foglalkoztatasi helyzet

A foglalkoztatottak szektorok ko6zo6tti megoszlasat tekintve 2010-ben a megyében a
koltségvetési szerveknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél a 176 ezres megyei
Osszfoglalkoztatotti 1étszambol 107 ezren alltak alkalmazasban, amely 6000 fével tobb,
mint egy évvel kordbban. A munkanélkiliségi rata 2010-ben az el6z6 évhez képest 0,6

%-kal esett vissza.

Gazdasagi aktivitas - tertileti 6sszehasonlité adatok, 2010

g Jasz- Sz-Sz-B
T Nagykun- z
Megnevezés Bihar | o inok 2009 2010 e Orszag
Alfold
megye
Aktivitasi arany (%) 51,3 52,2 50,2 51,4 51,6 55,4
Foglalkoztatasi arany (%) 44,6 46,5 40,6 41,9 44,1 49,2
Munkanélkuliségi rata (%) 13,2 10,9 19,1 18,4 14,5 11,2

Forras: KSH

Jovedelmi viszonyok

Az altalanos gazdasagi fejletlenség kévetkeztében a projekt terlileten az alkalmazasban
allék egy fére jutd havi bruttd atlagkeresete 2010-ben 149 ezer Ft volt - amely az
orszagos atlag kb. 73%-a.

Az orszagoshoz viszonyitva a bruttd atlagkeresetek éves szintje 2009-r6l 2010-re nem
valtozott, az orszagos novekedés 1,4%-0s. A havi nettd atlagkereset 104,5 ezer Ft-nak
felelt meg, ami az orszagos atlag 78,8%-a, és amely 5,1%-0s novekedés 2009-hez
képest. Tekintettel a fogyasztoi arak 4,9%-os emelkedésére, 0,4%-0s realkereset-

csOkkenés a projekttertleten.

. Hajdd- | o | Se-szB | Eszake .
Megnevezés Bihar Szolnok Alfsld Orszag
megye
Bruttd atlagkereset (ezer Ft) 167,8 152,4 148,8 156,9 202,6
Bruttd atlagkereset indexe (%) 2,2 2,0 0,0 1,3 1,4
Netto atlagkereset (ezer Ft) 114,9 106,6 104,5 109,0 132,6
Nettd atlagkereset indexe (%) 7,4 6,2 5,1 6,2 6,9

Forras: KSH
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Munkanélkiiliség

A megye munkaerdpiacat a gazdasagi valsaggal jard recesszidval és a gazdasagi

atrendezOdéssel parhuzamosan a munkanélkiiliség tomegessé valasa, az elhelyezkedési

lehetGségek besziikilése, a foglalkoztatasi problémak tartéssa valasa jellemezte. A

munkanélklliek szamanak novekedése 2006 utadn érezhet6, ezt kovetben azonban ez

mérséklédott,

amiben az aktiv munkaer6-piaci

programoknak nagy szerepe volt.

Napjaink vildggazdasagi krizise azonban a megye munkaer6piacan jelentésen érzékelteti

hatasat.

Munkanélkliiliség a projekttertiileten

Megnevezés Munkanélkiiliség (éves atlag %)
2000 2006 2008 2009 2010
Sz5zB Megye 11,2 13,6 17,5 19,1 18,4
BAZ Megye 11,6 12,0 14,7 16,0 17,3
Orszagos atlag 6,4 7,5 7,8 10,0 11,2

Forras: KSH

Osszefoglalé tabldzat a munkanélkiiliségi helyzetrl Sz-Sz-B megyében,

2010
A megyében (negyedévek) Orszagosan
Megnevezés Iv.
I. II. III. IV. negyedév
Foglalkoztatottak szama (ezer f6) 167,5 177,6 181,0 178,6 3804,3
Munkanélkiiliek szama (ezer f0) 41,9 39,3 38,2 39,8 462,1
Munkanélkiiliségi rata (%) 20,2 18,1 17,4 18,2 10,8
Nyilvantartott allaskeres6k szama
(f6) 61 895 52 403 52 910 60 823 591 278
Allaskeresési jaradékban részesiiltek
szama (f6) 8 448 5914 5 897 7 261 115 838
Allaskeresési segélyben részesiiltek
szama (f6) 5013 3 258 4 218 7 530 77 324
Forras: KSH
A Nemzeti Foglalkoztatasi Szolgalat allaskeresOkre vonatkozéd adatai szerint a

munkakdzvetité irodak 2010 decemberében k6zel 61 ezer allaskeresot tartottak nyilvan,

ami csupan 286 fovel (0,05%-kal) tobb, mint egy évvel korabban. A férfi allaskeresok

szama az atlagosnal némileg intenzivebben emelkedett, igy az allaskeres6kén bellli

aranyuk kozel 54%-ot tett ki. A 2010 folyaman bejelentett (j allashelyek szama 30 413
volt, amely 1 690-nel tébb, mint 2009-ben.
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Gazdasagszerkezet

A megye gazdasagszerkezetét térténelmileg a mezégazdasag hatarozza meg. A multban
az aktiv keres6k csaknem haromnegyede a mezdgazdasagban dolgozott Ez az arany
fokozatosan csokkent a gépesités és a mezbgazdasag jovedelemtermel6 képességének

csOkkenése miatt.

A munkaképes korosztaly képzettségi szintje az orszagosnal alacsonyabb, ami részben
Osszefligg a roma népesség magas aranyaval. A megye ipara is inkabb a betanitott

munkaerdére tartott igényt. A kvalifikaltak elvandorldsa folyamatos.

Mindezek kovetkeztében a megye az egy f6re juté GDP nagysaga tekintetében tartdsan
az utolso helyek valamelyikén szerepel a magyarorszagi megyék rangsoraban. Szabolcs-
Szatmar-Bereg megyében 2008-ban egy lakosra 1 384 eFt megtermelt GDP jutott, ami
az orszagos atlagnak csupan 51,9%-a, ezzel Nograd megyét (45,5%) megel6zve az
utolsé el6tti (a fejlettségi kilonbségek érzékeltetése érdekében: Budapest 221,7%). Ha
Szabolcs-Szatmar-Bereg megye gazdasagi teljesitoképességét az EU 27 atlagaval vetjuk

0ssze, annak csupan kb. 34%-at teszi ki, mig az orszagos arany megkozelitéleg 60%.

Vallalkozoi struktira: Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében a legfrissebb adatok szerint,
2009-ben a tébb mint 110 ezer regisztralt gazdasagi szervezet 15,37 %-a tarsas
vallalkozas, 84,6%-a egyéni vallalkozas, emellett 3 566 non-profit szervezet és 916
regisztralt koltségvetési szerv mikodik a megyében. A regisztralt vallalkozasok szama
2009-2010 kozott 1,8%-kal novekedett. A megyében a kulfoldi  érdekeltségl
vallalkozasok szama 2009-ben 362 volt, melyeknek szama 2004 o6ta to6bb mint 6todére
csOkkent (2004: 1979 db), m(ikodo tékéjuk 2010-ben 68,3 milliard forintot tett ki.
(2004: 95,8 millidrd Ft)

A foglalkoztatottak szama alapjan (2009) a vallalkozasok tébbsége mikro- és
kisvallalkozas: 0 és ismeretlen fot foglalkoztat 16 695 db (15%), 1-9 f6t 88 248 db
(79,6%), 10-19 f6t 805 db (0,7%) és 20-49 f6 410 db (0,3%). Kbzepes nagysagu, azaz
50-249 f6 kozotti létszamu 188 cég, 21 vallalkozasnal dolgoznak 250-nél tébben, és
mind6éssze 5 db vallalkozas esik bele az 500 és tobb f6t tartalmazd foglalkoztatasi
kategdridaba. A gazdasag alacsony teljesitményével 6sszhangban szerény a beruhazasok

volumene is.

A mezOgazdasagi termelés tekintetében elmondhatd, hogy Szabolcs-Szatmar-Bereg
megye egyik legfontosabb értéke maga a termd6fold. A megyében sulyanal fogva a
legfontosabb agazat a mez6gazdasag, illetve az erre épuld élelmiszeripar. Az Gsszes
termotertilet 512,1 ezer ha, ebbll 282,2 ezer ha szantéterilet, 43,3 ezer ha kert,

gylimolcsos, sz06l6, 64,9 ezer ha gyep (mezdgazdasagi terllet 6sszesen: 390,5 ezer ha,
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amely a régido megyéi kozll a legalacsonyabb), az erd6 117,2 ha. Szabolcs-Szatmar-
Bereg megye orszagos szinten els6é helyen all a gylmolcstermesztésre hasznalt
foldtertilet nagysagat tekintve és hetedik az erd6gazdalkodasra hasznalt foldteriletet
nézve. Az allattenyésztés terén a hazinyul, a juh és kecske, valamint a baromfi

tenyésztése orszagos szinten is meghatarozo.

Jelenleg a megye jelent6s feldolgozdipari kapacitassal rendelkezik. Legtobb dolgozdt az
ipar foglalkoztat, amelynek szerkezeti 6sszetétele igen valtozatos. Legfontosabb iparagai

az élelmiszeripar és a vegyipar, de szamottevs a gépipar, a ruhazati-, fa- és papiripar is.

A szolgaltatasi agon belll az oktatads, kereskedelem, szallitds és a kOzigazgatasi szféra
foglalkoztatottainak szama kimagasld. A kézigazgatasban dolgozdk szama az utdbbi

években emelkedett, mig az oktatason bellil ez az érték csékkend.

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye kedvezd turisztikai adottsagai k6zé tartozik a természet
romlatlan allapota, vizekben gazdagsaga (Tisza és mellékfolydi, tarozok, gyogyvizek),
emellett a gazdag hal- és vadallomany, a jelent6s vallasi és mliiemlékek, a gasztronomiai
hagyomanyok és a kulturdlis rendezvények egyarant vonzova teszik a megyét a

latogatok szamara.

Mindezek ellenére a megye a turizmust illetéen a magyarorszagi megyék rangsoranak a
végén helyezkedik el. A turisztikai bevételek nagysagrendje nem éri el az orszagos
bevételek egy szazalékat sem. Jellemzd az atutazoé és a kirandulé forgalom tualsdlya, az
er0s szezonalitas és a terileti koncentracié. A vendégéjszakak dontéen Nyiregyhaza és a

Beregi tajegység teriletére korlatozédnak.

A megyeszékhelyen taldlhatdé az Osszes szallasfér6hely harmada, s itt toltik el a
vendégéjszakdk négytizedét. A masik jelentds idegenforgalmi teriilet a Fels6-Tisza-
szakasz 45 teleplilése, ahol a szallashelyek 47%-a vehetd igénybe, s ahova - erds
szezonalitdssal - a vendégéjszakdk 45%-a koncentraldodik. 2008-ban 3 122 volt a

vendéglatdé helyek szama a megyében.

Az elmult 10 év hulladékgazdalkodasi célu fejlesztései

A térség legfontosabb hulladékgazdalkodasi beruhdzasa az ISPA KA projekt, amely az
elmult évek (2002-t61) hulladékgazdalkodasi célu fejlesztéseit foglalja magaban a
projektteriileten a leglényegesebb elem a harom hulladékkezel6 kbézpont megéplilése:
Nyiregyhdza, Nagyecsed, Kisvarda (a beruhazasok részletes leirdsa a 3. fejezetben
talalhatd).
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Az elmult 10 év hulladékgazdalkodasi tevékenység egyéb fejlesztéseihez tartozik:

A Nyiregyhazi Hulladékudvar épitése, amely a Decentralizalt Telepulési hulladék

kbzszolgaltatas fejlesztés tdmogatas elnyerésére ciml palyazati forrasbdl létesiilt,
melyet Nyiregyhdza Megyei Jogl Varos Onkormanyzata nyert meg 2004-ben. A
hulladékudvar az Onkormanyzat tulajdonat képezi, de Tarsasdgunk lizemelteti.

A Nyiregyhdzi Komposztald Telep épitése, amely PHARE palyazati forrasbdl léteslilt,

melyet Nyiregyhdza Megyei Jogl Varos Onkormanyzata nyert meg 2004-ben.

Gyl(ijtészigetek létesitése: Nyiregyhdza Megyei Jogl Varos Onkormdanyzatdnak

O0sszefogasanak eredményeként 2004-ban Nyiregyhaza koézigazgatasi terlletén 120
db 4 frakcids szelektiv hulladékgy(ijt6 sziget léteslilt. Ezek szama mara mar 234 db-
ra tehetd.

Hazhoz mend szelektiv zsakos hulladékgylijtés kisérleti bevezetése a csaladi hazas

ovezetben: EA-TEHU palyazati forrdsbdl keriltek beszerzésre a zsdkok, melyet
Nyiregyhdza Megyei Joglu Varos Onkormanyzata nyert meg 2006-ban. Nyiregyhaza
varos kozigazgatasi tertletén azoéta is folyamatosan keril bevezetésre ez a gydjtési
maod.

A Bio-Panndnia Kft. szolgdltatasi teriletén Matészalkdn és Fehérgyarmaton

hulladékudvar épult.

Egyéb hulladékgazdalkodasi fejlesztések (rekultivacio):

a 2002 évi Fels6-Tiszai arviz miatt - 11 telepllési szilardhulladék lerakd rekultivalasa
a Bereg térségében.

A 2010-ben a Tarsulds sikeresen palyazott a térségi bezart hulladéklerakdk

e 7

Térképvazlatok a f6bb tertilethasznalatokrdl (a Iétesitmények 500 m-es kérzete):
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3 A fejlesztés sziikségszeriiségének ismertetése

3.1 Helyzetértékelés,

alapadatok meghatarozasa

3.1.1 A keletkezé hulladék jelenlegi helyzete

A projekt minden telepulésén tikddik hulladékgyijtési kdzszolgéltatas. A terlleten 14
gyijto-szallitd kozszolgaltatd tkodik, a legjelerisebbek a Térségi Hulladékgazdalkodasi
Kft., a Nyir-Flop Kft., és a Bio-Pannodnia Kft. A @jyesi kdzszolgaltatok adatait az alabbi

tablazat segitségével foglalhatjuk 6ssze:

kereslet és kinalat elemzése, tervezési

Gylijtési- szallitasi szolgaltatok

A kézszolgal-tatasba

A kozszolgal-tatas

A kozszolgal-tatas keretében

Fajlagos éves

A kézszolgaltato altal

Srsz. Szolgéltats bevont lakosok szama - kerete’be’n a telepu!lé%s_gn CH Int&zmények-t8] begyitatt huIIadé!(- lzemeltetett Ie’tesitmé_r)y’el_(-
4/2011 .NFM rendelet IakOS§agtoI begyy]tott hulladék mennyisége (t) termfk’as ben keze,lt nem te!e;?ule5|
szerint (2010) hulladék mennyisége (t) (kg/f6/év) hulladék mennyisége
1. AVE Miskolc Kft. 14 256 3084 810 273 0
2. Beregi Kommunélis Kft. 9 541 1911 465 249 0
3. Bio-Pannoénia Kft. 64 010 16 750 541 270 0
4. BLTG Kift. 4 654 1002 263 272 0
Eszak-Alfoldi 15 984 3299 1 0
Kornyezetgazdalkodasi
5. Kit. 206
Fels6-Szabolcsi 22 709 7 057 0 0
Kornyezetvédelmi
6. Nonprofit Kft. 311
7. Kelet-Kérnyezet Kft. 28 526 6 005 7 056 458 0
8. LOM-SPEED Kift. 24 937 6 029 1584 305 0
Nyirbatori 20 949 5 563 217 0
9. Vérosiizemeltetési Kit. 276
10. NYIR-FLOP Kift. 214 708 38 324 2126 188 0
11. TESZOVAL Kit 10 119 1193 94 127 0
12. THG Kit. 141 896 25 236 4671 211 0
16 891 13 702 265 0
Vitka Varosiizemeltetési
13.  |Nonprofit Kft. 827
14. |Zempléni ZHK Kift. 4987 1093 287 277 0
Osszesen 594 167 130 248 18 382 250 0

Az artalmatlanitasi kdzszolgéaltatast és
Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kift
Nagyecsed, Nyiregyhaza. Az artalmatlanitasi kokzdigbb adatait az alabbi tablazat

tartalmazza:

egyuttgbrajekt el$ Utemének Uzemeltetését a

latja elarom korzetre bontva: Kisvarda,

Hulladék &rtalmatlanitasi gy Gjtokorzetek

A kozszolgal-tatasba
bevont lakosok szama -

A kozszolgal-tatas
keretében a telepilésen a

A kézszolgal-tatas keretében

Fajlagos éves
hulladék-

A kozszolgaltato altal
izemeltetett létesitmények-

Sl Kot 4/2011 NFM rendelet lakossagtol begyijtétt az |ntezm'enyek—tol. b'egyu]tott termelés ben kezelt nem telepiilési
szerint (2010) hulladék mennyisége (t) v et nmenTmAEEe (@) (kg/f6/év) hulladék mennyisége
1. |Kisvarda 137 867 40 992 3492 323 0
2. |Nagyecsed 123 503 24 678 888 207 0
3. |Nyiregyhaza 332 797 64 578 14 003 236 0
Osszesen 594 167 130 248 18 382 250 0

A projekttertleten jelenleg nem jelletha szelektiv hulladékdijtés, csak 11 telepulésen

kerilt bevezetésre hulladekgys szigetek kialakitasaval. A szigeteken Uveg, papiganyag

hulladékok elkilonitett gijtésére alkalmas konténereket helyeztek el. A kiglayyijtés
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tekintetében egyértelien kiemelkedik Nyiregyhdza, ahol jelenleg is 18reéztartasra

kiterjedben bevezették a hazmeszelektiv gyjtést is.

A térségben kordbban egy gépészetileg leamortiattlédlogatoni tizemelt a Nyiregyhaza-
Oros hulladékkezél telepen, ahol a szelektivenigptt hulladék egy részét valogattak és
bélaztak, jelen projekt d@isitemének keretében létesilt egy megéelaliszaki szinvonall
valogatontii Nyiregyhazan. Az ékészitett hulladék hulladékhasznositoknak keridl&gen,

amelyek tébbnyire a région kivil talalhatéak.

A térségben harom hulladékgylijté udvar s mkodik (Nyiregyhaza,
Fehérgyarmat,Matészalka). A hulladékgy(ijté udvarokban elsGsorban papir, mlanyag, fa,
Gveg, textil hulladék gy(ijtése torténik, de Nyiregyhazan lehetdség van pl. zéldhulladék,

épitési tormelék és veszélyes hulladék gyUjtésére is.

A zoldhulladék komposztalasara a projekt els6 Utemének keretében létesilt Kisvardai és
Nagyecsedi komposztaloban van lehet6ség. A korabbi Nyiregyhazi kezel6 koézpont
terliletén PHARE tamogatassal léteslilt komposztald, amelynek Gzemeltetése a jovGben is

tervezett, igy ez a tevékenység a projekt mindharom kézpontjaban elérhetd.

3.1.1-1. abra: A projektteriilet meglévo létesitményei

of?*-x SR

2] LR T SRR,
SR W
‘.,.‘b Sy

) Q}

AT Tty

NNFRGy 2l
‘Jt‘gtaﬁ%%m

(IS Wy, :
i‘ n’u“&-g <

LS

M Hulladékkezelé Kozpont (Leraké, Komposztald) (2)
M Hulladékudvar (2)
[ Kézpont (Lerakd, Komp.,Valogatém(, Hulladékudvar) (1)
[ nincs (235)
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10. tablazat: A vegyesen gylijtétt (maradék) hulladék mennyisége telepliléssoros
bontasban referencia évre vonatkozéan

A ko Igal-tatasba A ko Igal-tatas A kozszolgal-tatas Fajlagos éves 2 koizisz:t;:ge?:::::taltal
Telepiilés bevont lal I a kereté °n a t r“”'_ en | kere é ”a_zjm é6zmé yek hull ‘ ' a vekibenl| .
4/2011_NFM rendelet | a lakossagtol be.gyu_jtott tol begyu;t_ott hulladék term’eles nem telepiilési hulladék
szerint (2010) hulladék mennyisége (t) mennyisége (t) (kg/f6/év) e

|Ajak 3979 455 0 114 0
Anarcs 2 024 376 99 235 0
Apagy 2370 338 0 143 0
Aranyosapati 2 062 555 13 275 0
Baktaléranthaza 3783 811 213 271 0
Balkany 6 637 2223 119 353 0
Balsa 837 136 0 163 0
Barabas 806 173 46 272 0
Batorliget 697 117 0 167 0
Benk 461 124 0 270 0
Beregdaréc 844 190 13 241 0
Beregsurany 591 127 33 272 0
Berkesz 824 101 0 122 0
Besenyéd 719 82 0 114 0
Beszterec 1127 184 0 163 0
Biri 1405 283 24 219 0
Botpalad 662 90 0 136 0
Bokony 3422 842 35 256 0
Buj 2 366 375 5 161 0
Cégénydanyad 687 97 0 142 0
Cigand 3282 710 187 273 0
Csaholc 536 94 0 176 0
Csaroda 584 131 34 283 0
Csaszlo 382 25 0 65 0
Csegold 669 29 0 44 0
Csenger 5174 793 32 159 o)
Csengersima 742| 38 24 84 0
Csengerujfalu 842 133 0 158 0
Damdc 399 90 24 286 0
Darné 180 11 0 62 0
Demecser 4431 1485 3 336 0
Dombrad 4268 718 96 191 0
Ddge 2210 475 125 271 0
Encsencs 2 046 213 0 104 0
Eperjeske 1246 270 0 217 0
Erpatak 1783 418 0 234 0
Fabidnhaza 1906 201 0 106 0
Fehérgyarmat 8 125 4133 70 517 0|
Fényeslitke 2482 729 0 294 0
Filesd 488| 59 0 121 0
Fllpdsdaréc 355 47 0 132 0
Gacsaly 927 54 0 58 0
Garbolc 150 30 0 203 0
Géavavencsell§ 3 804 791 13 211 0
Géberjén 553 107 21 233 0
Gégény 2032 542 0 267 0
Gelénes 582 128 34 278 0
Gemzse 873 64 17 93 0
Geszteréd 1878 394 82 253 0
Gulacs 925 214 0 231 0
Gydrocske 146 12 0 30 0
Gyértelek 1731 193 20 123 0
Gyulahaza 2 094 378 99 228 0
Gyugye 255 41 0 160 0
Gylure 1294 200 0 155 0
Herméanszeg 275 40 0 144 0
Hetefejércse 288| 57 15 249 0
Hodéasz 3434 457 0 133 0
lbrany 7 067 1762 658 342 0
1k 1344 207 0 154 0
Jand 821 12 3 18 0
Jankmaijtis 1769 183 0 104 0
Jarmi 1 330 124 16 105 0
Jéke 768 108 0 141 0
Kallésemjén 3943 898 0 228 0
Kalménhaza 1991 312 47 180 0
Kéantorjanosi 2 195 226 0 103 0
Kék 2013 280 0 139 0
Kékcse 1638 292 64 218 0
Kemecse 4953 865 21 179 0
Kérsemjén 322] 75 0 234 0
Kisar 1060 186 0 176 0
Kishédos 93 17 0 186 0
Kisléta 1747 206 0 118 0

45




A kozszolgal-tatasba
bevont lakosok szama

A kozszolgal-tatas
keretében a telepiilésen

A kozszolgal-tatas

Fajlagos éves

hulladalk

keretében az inté

A kozszolgaltaté altal
lizemeltetett

Telepiilés 4/2011 NFM rendelet | a lal 6l begyijtott| 6l begyijtott hulladék | termelés ['Stesitménvek-ben kezely
szerint (2010) hulladék mennyisége (t) mennyisége (t) (kg/f6/év) nem telepule.5|’hulladek
mennyisége

Kisnamény 330 36 0 110 0
Kispalad 579 54 0 92 0
Kisrozvagy 206 45 12 274 0
Kisvarda 17 826 4968 1306 352 0
Kisvarsany 1037 249 1 241 0
Kisszekeres 599 42 0 70 0
Kocsord 3010 419 38 152 0
Komlddtdtfalu 120) 15 0 127 0
Komoré 1417 543 0 383 0
Koétaj 4537 996 17 223 0
Koélcse 1329 210 0 158 0
Kémoré 587 122 0 208 0
Lacacséke 388 88 23 287 0
Laskod 1059 145 0 137 0
Levelek 2964 625 0 211 0
Lonya 794 176 46 279 0
Lovopetri 518 65 17 158 0
Magosliget 283 64 0 227 0
Magy 1050 174 0 165 0
Mand 272 31 0 115 0
Mandok 4 549 1274 0 280 0
Mariapécs 2173 454 24 220 0
Marokpapi 442 90 24 257 0
Matészalka 17 673 6 096 329 364 0
Matyus 321 72 19 281 0
Méhtelek 783 50 0 64 0
Mérk 2 310 353 0 153 0
Mezéladany 1102 268 0 243 0
Milota 965 166 0 172 0
Nabrad 962| 259 0 269 0
Nagyar 724 98 0 136 0
Nagycserkesz 1895 221 25 130 0
Nagydobos 2177 350 0 161 0
Nagyecsed 6 864 1028 3 150 0
Nagyhaldsz 5911 962 155 189 0
Nagyhdédos 128 36 0 278 0
Nagykallé 10 119 1193 94 127 0
Nagyrozvagy 727 164 43 284 0
Nagyszekeres 592 249 0 420 0
Nagyvarsany 1522 383 5 255 0
Napkor 3852 712 37 194 0
Nemesborzova 92 6 0 62 0
Nyirbator 12 860 4168 107 332 0
Nyirbéltek 2 978 290 30 107 0
Nyirbogat 3 240 389 0 120 0
Nyirbogdany 3061 712 0 233 0
Nyircsaholy 2 314 416 0 180 0
Nyircsaszari 1269 96 5 80 0
Nyirderzs 658 71 0 108 0
Nyiregyhaza 119 179 21 492 4 309 216 0
Nyirgelse 1188 336 28 307 0
Nyirgyulaj 2 056 340 18 174 0
Nyiribrony 1126 202 0 179 0
Nyirjako 871 191 50 278 0
Nyirkarasz 2 414 339 0 140 0
Nyirkata 1917 236 5 126 0
Nyirkércs 831 177 46 269 0
Nyirl6vé 723 87 23 151 0
Nyirlugos 2 983 503 0 169 0
Nyirmada 5027, 878 0 175 0
Nyirmeggyes 2 747 469 124 216 0
Nyirmihalydi 2 062 491 38 257 0
Nyirparasznya 997 117 0 117 0
Nyirpazony 3 447 705 4 206 0
Nyirpilis 869 62 26 102 0
Nyirtass 2127 498 0 234 0
Nyirtelek 7 156 1149 86 173 0
Nyirtét 1127 148 0 131 0
Nyirtura 1912 389 12 210 0
Nyirvasvari 2016 355 28 190 0
Ofehérté 2 629 450 0 171 0
Olcsva 720 218 13 321 0
Olcsvaapati 330 81 0 247 0
Opalyi 3117 503 16 166 0
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A kozszolgal-tatasba
bevont lakosok szama

A kozszolgal-tatas
keretében a telepiilésen

A kozszolgal-tatas

Fajlagos éves

hulladalk

keretében az inté

A kozszolgaltaté altal
lizemeltetett

Telepiilés 4/2011 NFM rendelet | a lal 6l begyijtott| 6l begyijtott hulladék | termelés ['Stesitménvek-ben kezely
szerint (2010) hulladék mennyisége (t) mennyisége (t) (kg/f6/év) nem telepule.5|’hulladek
mennyisége

Okoritofulpos 1902 139 0 73 0
Omboly 466 73 8 175 0
Or 1498 173 0 116 0
Panyola 633 120 0 189 0
Pap 1938 299 5 157 0
Papos 863 90 0 104 0
Paszab 1357 173 5 131 0
Patroha 3081 798 0 259 0
Patyod 696 126 2 184 0
Penészlek 998 164 16 181 0
Penyige 795 217 0 273 0
Petnehaza 1887 369 46 220 0
Piricse 1900 270 0 142 0
Pécspetri 1760 328 17 196 0
Porcsalma 2771 266 124 141 0
Pusztadobos 1449 305 80 266 0
Rakamaz 4987 1093 287 277 0
Ramocsahéza 1577 262 5 169 0
Réapolt 162 24 0 148 0
Rétkdzberencs 1158 178 0 154 0
Révleanyvar 556 124 33 282 0
Ricse 1825 399 105 276 0
Rohod 1295 162 0 125 0
Rozsaly 811 158 0 195 0
Semijén 521 105 28 254 0
Sénys 1461 354 0 243 0
Sonkéad 766 125 0 164 0
Szabolcs 386 70 0 181 0
Szabolcsbaka 1278 136 36 135 0
Szabolcsveresmart 1625 330 87 256 0
Szakoly 3 029 672 153 272 0
Szamosangyalos 550 93 0 169 0
Szamosbecs 376 53 0 141 0
Szamoskér 447, 68 0 152 0
Szamossalyi 752 90 0 119 0
Szamostatarfalva 316 29 0 93 0
Szamosujlak 423 67 0 158 0
Szamosszeg 2 020 323 0 160 0
Szatmarcseke 1562 369 0 236 0
Székely 1091 135 0 123 0
Szorgalmatos 994 235 0 236 0
Téakos 362 79 21 275 0
Tarpa 2 247 397 0 177 0
Terem 673 118 0 176 0
Tiborszallas 1 094 100 0 91 0
Timar 1426 335 0 235 0
Tiszaadony 645 149 39 291 0
Tiszabecs 1135 220 0 194 0
Tiszabercel 1937 347 5 182 0
Tiszabezdéd 2 066 665 0 322 0
Tiszacsécse 263 50 0 191 0
Tiszacsermely 691 150 39 274 0
Tiszadada 2408 371 0 154 0
Tiszadob 3003 508 0 169 0
Tiszaeszlar 2743 520 0 190 0
Tiszakanyar 1738 254 0 146 0
Tiszakarad 2 605 549 144 266 0
Tiszakerecseny 963 210 55 276 0
Tiszakordd 818 138 0 168 0
Tiszalok 5748 1652 984 458 0
Tiszamogyorés 727 225 0 310 0
Tiszanagyfalu 1910 498 0 261 0
Tiszarad 623 40 0 65 0
Tiszaszalka 962 206 54 271 0
Tiszaszentmarton 1243 336 0 270 0
Tiszatelek 1 504 231 0 154 0
Tiszavasvari 13 630 2719 6 073 645 0
Tiszavid 536 111 29 261 0
Tisztaberek 686 85 0 124 0
Tivadar 215 25 0 116 0
Tornyospalca 2703 537 0 199 0
Tunyogmatolcs 2 607 627 63 265 0
Taristvandi 745 116 0 155 0
Tarricse 671 108 0 161 0
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A kézszolgal-tatasba A kézszolgal-tatas A kb gal-tatas Fajlagos éves A kﬁiziszze::g:':::ftéltal
Srsz. Telepiilés bevont lakosok szdma { keretében a telepﬁ!'é_sen keretében ~az ények h dék létesitmények-ben kezelt
4/2011'NFM rendelet | a lakossagtol be'gyu]tétt t6l begyujt'ott hulladék termelés nem telepiilési hulladék
szerint (2010) hulladék mennyisége (t) mennyisége (t) (kg/f6/év) e e

223. |Tuzsér 3492 1165 0 334 0
224. | Tyukod 2076 271 0 130 0
225. |Ujdombrad 716 78 0 108 0
226. |Ujfehértd 13 521 2473 144 194 0
227. |Ujkenéz 1080 199 0 184 0
228. |Ura 689 146 0 212 0
229. |Uszka 394 72 0 183 0
230. |Vaja 3724 618 0 166 0
231. |Vallaj 1019 164 0 161 0
232. |Vamosatya 579 196 0| 339 0|
233. | Vamosoroszi 552 81 0 147 0
234. |Vasarosnamény 8919 11 828 153 1343 0
235. |Vasmegyer 1733 397 0| 229 0|
236. | Zahony 4429 1768 0 399 0
237. |Zajta 438 62 0 142 0
238. |Zemplénagard 846 185 49 276 0
239. |Zsarolyan 438 42 0 96 0
240. | Zsurk 766 221 0 288 0
Osszesen 594 167 130 248 18 382 250 0

11. tablazat: A vegyesen gylijtétt (maradék) hulladék mennyisége a referenciaévben és
az azt megel6z6 4 évben

A kbzszolgaltatas . - . A kbzszolgaltaté altal
p A kozszolgaltatas -
" ~ ~ keretében a = - a uzemeltetett
Kozszolgaltatasba g keretében az Fajlagos éves PRy
z telepiilésen a Py = = e 2 Iétesitményekben
Ev bevont lakosok % s intézményektol hulladék-termelés PR
e () lakossagtol begydijtstt hulladék (ka/f6/év) kezelt nem telepiilési
begyi(ijtott hulladék R hulladék mennyisége
L. mennyisége (t)
mennyisége (t) ()
2010 594 167 130 248 18 382 250 0
2009 596 769 133 070 18 733 254 0
2008 599 371 134 986 19 051 257 0
2007 601 727 134 534 19 019 255 0
2006 604 063 149 772 21 275 283 0

mennyisége (t)

(®

O A kozszolgaltato 4ltal
Uzemeltetett létesitményekben
kezelt nem telepilési hulladék

o A kbzszolgaltatas keretében az
intézményektél begyjtott
hulladék mennyisége (t)

B A kdzszolgéaltatas keretében a
telepiilésen a lakossagtol
begydijtott hulladék mennyisége
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12. tablazat: Az elkilénitetten gyljtott (szelektiv) hulladék mennyisége telepliléssoros
bontasban referencia évre vonatkozéan

A kozszolgaltatas
keretében az

Kozszolgaltatasba & kazszglga’ltatés keret’éb?n intéfn:éflyekté’ol Egyéb szervezetek altal

Telepiilés bevont lakosok szama| 2 tel.?'.’.m,e sen a Iakos”s_a ?tOI ell’('u_nlgmtetten . elkiilonitetten begyiijtott

(8) :Ikulon’ltetten bt'agyu]tott begyu]tott'hellladek hulladékmennyiség (t)

ulladék mennyisége (t) mennyisége
(t)

Kisvarda 17 826 853,00 0 0
Nagyecsed 6 864 226,00 0 0
Napkor 3 852 10,30 0 0
Nyirbator 12 860 15,55 0 0
Nyiregyhaza 119 179 9 728,70 1650 0
Szorgalmatos 994 5,00 0 0
Timar 1426 10,00 0 0
Tiszadada 2 408 15,00 0 0
Tiszadob 3 003 35,00 0 0
Tiszaeszlar 2 743 5,00 0 0
Tiszalok 5 748 80,00 0 0
Tiszanagyfalu 1910 15,00 0 0
Tiszavasvari 13 630 150,00 0 0
Osszesen 192 443 11 149 1 650 0

77 -

13. tablazat: A elkiilonitetten gylijtott (szelektiv) hulladék mennyisége a
referenciaévben és az azt megel6z6 4 évben

K6 a a A kozszolgaltatas keretében a A kozszolgaltatas keretében az a a
Ozszolgaltatasba Y L g = p ~ e Egyéb szervezetek altal
Ev bevont lakosok te eptifesen a R, AT {34 AL e elkiilonitetten begy(ijtott
szama (f6) elkulonlltetten bgg’yu]tott begyiijtott hulladék mennyisége hulladékmennyiség (t)
hulladék mennyisége (t) (t)
2010 594 167 11 149 1 650 0
2009 596 769 8 065 1194 0
2008 599 371 7 824 1158 0
2007 601 727 6 508 963 0
2006 604 063 6 039 894 0
14. tablazat: Hulladék 6sszetételi adatok referencia évre vonatkozéan
Szabvany szerinti mérések eredményei Szelektlven_ b’egyujtott Tervezési dsszetétel adatok (%)
(%) mennyiség (t)
{ [ [v)
EZEtlgrES(OS‘{Z)) 3:2302 Papir 1 192|Papir 8,96%)
EZféggz(c;Ogoo)/o) E:igzﬁ Csomagolasi papir 3 187|Csomagolasi papir 11,01%)
Mlanyag (10%) 1,58%|M(ianyag 59(M(ianyag 1,34%)
Mlanyag (90%) 14,22%|Csomagolasi mlianyag 782|Csomagolasi miianyag 12,51%)
Uveg (25%) 1,05%|Uveg 0]Uveg 0,82%
Uveg (75%) 3,14%]|Csomagolasi veg 497|Csomagolasi tveg 3,29%
Fém (40%) 0,97%]|Fém 0|Fém 0,76%)
Fém (60%) 1,45%]|Csomagolasi fém 7|Csomagolasi fém 1,15%)
Szerves (100%) 23,26%|Bioldgiailag lebomlo 7 033|Bioldgiailag lebomld 29,95%)
Kompozitok 9,93%
Textilidk 4,43%
Higiéniai hulladékok 4,77%
Nem osztalyozott egheto 6,68%
hulladék Egyéb 42|Egyéb 30,19%)
Nem osztalyozott eghetetlen 3,35%
hulladék
Veszélyes hulladékok 0,63%
Finom frakcio 8,40%
Osszesen 100,00% 12 799 100,00%)
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3.1.2 A keletkezé hulladék elGrejelzése

3.1.2.1 A hulladékmennyiséget befolyasold tényezdk

A keletkez6 hulladékok mennyiségének alakulasat a térségben alapvet6en az alabbi fébb

tényezOk hatdrozzak meg:
 keletkezd hulladékmennyiség alakuldsanak korabbi tendenciai
* lakosszam valtozasanak korabbi tendencidi
« jovedelmek és a fogyasztas valtozasa
« ipari fejlettség
 turizmus

A keletkezo hulladékmennyiség az elmult 6t évben folyamatosan csékkent. A fajlagos

mennyiség (kg/fé) szintén ezt a tendenciat koveti.

A lakosszam valtozasa illeszkedik az orszagos tendencidkhoz. A 2000-2010 kozotti
idészakban a természetes fogyas és szaporulat Pest megyétdl eltekintve az orszagban a

legkisebb volt, mig a vandorlasi kilonbozet lassan emelkedett.

A projektterilet adatai mind a jovedelmeket, mind a fogyasztasi kiadasokat tekintve
az orszagos rangsor végén helyezkednek el. Az altaldnos gazdasagi fejletlenség
kovetkeztében a projekt terlilet 98%-at lefeddé Szabolcs-Szatmar —Bereg megyébe az

utolsé el6tti helyen all a megyék rangsoraban.

A megye az egy f6re jutd6 GDP nagysaga tekintetében is tartésan az utolsé helyek
valamelyikén szerepel a magyarorszagi megyék rangsoraban. Szabolcs-Szatmar-Bereg
megyében az orszagos atlagnak csupan 53,2%-a, ezzel Négrad megyét (49,5%)
megelbzve az utolsd el6tti. A kilatasokat tovabb rontja, hogy beruhazasok az orszagos

atlagnak a felét sem érik el.

Sajnos a megye a turizmust illetéen is a magyarorszagi megyék rangsoranak a végén
helyezkedik el. A turisztikai bevételek nagysagrendje nem éri el az orszagos bevételek

egy szazalékat sem.

Fenti tényez 6k egylttes hatdsa és a KEOP uUtmutatd el éirasai alapjan, 2016-ig és azt
kovet 6en is, a hulladék mennyiség stagnalasat prognosztiz  aljuk.
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15. tablazat: Keletkez6 hulladékmennyiségek eldrejelzése hulladékfrakcionként fejlesztés nélkiil, tonna

Referenciaév* 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
1. papir 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681 29 681
1.1. ebbdl csomagolasi 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371 16 371
papir
2. mdanyag 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587
2.1. ebbdl csomagolasi 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590 18 590
mianvag
3. Uveg 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
3.1. ebbdl csomagolasi tiveg 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895
4. fém 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850
4.1. ebbdl csomagolasi fém 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716
5. biohulladék 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513 44 513
5.1. ebbdl a lakossagnal 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580 15 580
keletkezd zéldhulladék
5.2. ebbdl kozteriileten, 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128 11 128
intézményeknél keletkez6
zdldhulladék
5.3. lakossagnal keletkezé 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805 17 805
egyéb, bioldgiailag lebomld
hulladék
6. egyéb elkllonitetten 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
gyljtend6 (HEEB, gumiabroncs,
sth )
7. egyéb 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804 44 804
8. Osszesen 148 631 148 631 148 631| 148 631 148 631| 148 631| 148 631| 148 631| 148 631| 148 631| 148 631| 148 631| 148 631
(1+424+3+44+5+647)

* legutolsé teljes kérd adat (2010)
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3.1.2.2 A KA projektben alkalmazott hulladékmennyiség

Jelen projekt el6zményeként 2004 -ben elkészlilt a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei
regionalis hulladékgazdalkodasi rendszer” elnevezésli KA palyazat. A benyujtott
palyazatot a Bizottsdg 2005 december 19-én elfogadta és a B(2005)5777 szamu
hatarozattal tamogatast nyuljtott a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei regionalis
hulladékgazdalkodasi rendszer -1. szakasz” (2004/HU/C/PE/004) elnevezésl projektre. A
hatarozatban a beadott projektet - a 2004-2006 id6szak korlatozott pénzligyi forrasai

miatt - két szakaszra bontottak.

A KA projektben alkalmazott hulladékmennyiség a megvalodsithatdésagi tanulmanyban az

aldbbiak szerint szerepelt:

+A 2001-ben keletkezett mennyiség hidmérlegen lett lemérve. Mivel a hulladéknak csak

egy (meghatarozd) része lett lemérve, a teljes keletkezett hulladék kalkulacidja az alabbi

. s

A lerakékon hidmérleggel mért 2001-es hulladékmennyiség

e Népes(igs);sza,‘m (r/::::g:) (kg;:gllatz:isilet)
Nyiregyhaza 140 000 80 000 571
Tiszaszentmarton 25 000 6 500 260
Tiszavasvari 30 000 5900 197
Szakoly 27 000 6 500 241
Demecser 15 000 3 000 200
Ibrany 30 000 4 100 137
Levelek 10 000 2 500 250
Osszes mért hulladék 277 000 108 500 392
57000 28500

A keletkezett hulladék teljes mennyiségének kiszamitdasa a projekt teljes
népességszamanak segitségével tértént, amely az aktudlis 595 342 f6 helyett 600 000
f6-vel lett kalkuldlva (a hulladék mennyiségének és tartalmanak kalkuldlasahoz ez a

kerekités megfelel6, meghatarozo eltérést nem eredményez).
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A projektteriileten 1évé teljes hulladékmennyiség becslilt értéke (2001)

Fajlagos

Népességszam (f6) | Hulladék (t/teriilet) (kg/fd/teriilet)

Nyiregyhaza (és

Lo 140 000 80 000 571
agglomeraciodja)
Projektterulet — 460 000 120 000 260
Nyiregyhaza kivételével
Teljes projektteriilet 600 000 200 000 333

A haztartasi hulladék Osszetétele hulladékbol vett mintak és Nyiregyhdza varosanak
Varostizemeltetési Zrt. altal készitett elemzésének segitségével kerllt kiszamitasra.
Mindemellett egyértelm(i, hogy a hulladék Gsszetételének alakulasanak szempontjabdl
fontos tényez6 a teleplilések és a haztartasok tipusa. Ezentul, szezonalis valtozasok is

fellépnek a hulladék-6sszetétel kapcsan.
Késziilt egy elemzés kiilbnb6z6 helyszineket illetéen (panelhdzak és csaladi hazak
kérében) annak érdekében, hogy reprezentativ adatok jojjenek létre két évszakot illetéen

(tél és nyar - decemberben és majusban).

Az alap-6sszetételi adatok, a projekttertileten keletkezett hulladék mennyisége és

osszetétele 2001-ben a kbvetkezdk:

Alapdsszetétel adatai (2001)

i A Biohyllad_ék
Anyag % (t/teriilet) (paplr-_l:blo)
(t/teriilet)
Papir 16,0 32 000 32 000
Mlanyag 15,0 30 000
Fém 3,0 6 000
Uveg 3,0 6 000
Textil 6,0 12 000
Veszélyes 0,5 1000
Biohulladék 32,0 64 000 64 000
Egyéb 24,5 49 000
Osszesen 100,0 200 000 96 000

A mennyiségi adatoknal lathatd, hogy a 2001-ben mért adatokat felhasznalva becsulték
meg a teljes projektre vonatkoztatott hulladékmennyiséget. A Nyiregyhazi adat - 571

kg/f6 - magasan az akkori orszagos atlag felett volt. A kdzszolgaltatd altal megadott
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referencia évi mennyiség - 27.411 tonna, 231 kg/fé6 -, a KA projektben figyelembe
vettnél mintegy 60%-al kevesebb. Az eltérés valdszinlsithet6 oka, hogy a kbdzszolgaltatd
altal Gzemeltetett |étesitményekben kezelt nem teleplilési hulladék mennyisége, amely a
telepilési hulladék mennyiségének két-harom szorosa, is szerepelhetett a felhasznalt

adatban.

Ugyancsak eltérés, hogy a Nyiregyhazan kivlli terlletekre szamitott 208 kg/f6
atlagmennyiség helyett 260 kg/fé mennyiséggel becslltek, ami 95.680 tonna helyett
120.000 tonnat, azaz 24.320 tonna tobblethulladékot eredményezett. A népességszam
nagyvonall kezelése, 595.342 f6 helyett 600.000 f6, tovabbi 1.211 tonna tobblettel jart,

igy O0sszességében + 25.531 tonna az eltérés.

A hulladék-6sszetételt vizsgalva a szabvany szerinti mérési kategoridkat a 2001-es

analizisre konvertalva a kévetkez6 eredményt kapjuk:

KA KEOP

Anyag projket projekt
Papir 16,0% 16,3%
Milanyag 15,0% 12,5%
Fém 3,0% 2,4%
Uveg 3,0% 3,8%
Textil 6,0% 2,6%
Veszélyes 0,5% 0,7%
Bio 32,0% 28,0%
Egyéb 24,5% 33,6%
Osszesen 100,0% 100,0%

Lathatdé, hogy a papir, fém és Ulveg hulladékok Osszesitett aranya gyakorlatilag
valtozatlan, mig a mdlanyag, textil és a biohulladék mennyisége jelentésen csokkent. A
kezelési célok szerinti kezelend6é hulladékmennyiség a KA projekthez képest a
csomagoldeszkdéz hulladékok esetében a teljes hulladék mennyiség csokkenésével
aranyosan, mintegy 25%-al csokkent, mig a biohulladékndl a keletkez6 mennyiség

csokkenésen tul, a hulladék-6sszetételben valé mintegy 20%-os csokkenés is jelentkezik.

A KA projektben a hulladék mennyiség valtozasara a kdvetkez6 progndzist hasznaltak:
+ 2001-2006 -ig + 2,5%/év
« 2007-2010 -ig + 2%/év
. 2010 -t8l + 1,7%/év

A hulladék 6sszetételét a projekt idétartama alatt valtozatlannak tekintették.
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3.1.3 A hulladékgazdalkodas jelenlegi helyzete

3.1.3.1 A hulladékgazdalkodas folyamatanak attekintése

3.1.3.1-1. abra: A hulladékgazdalkodas folyamata a referenciaévben

évben
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3.1.3.2 A hulladékgazdalkodasi feladatok ellatasanak intézményi kérdései

Artalmatlanitdsi és dltaldnos kézszolgaltato:

Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkoddsi Kft.

A szolgdltatok bemutatdsdnak mindenképpen ki kell emelni az Eszak-Alféldi
Kornyezetgazdalkodasi Kft. (EAK Kft.) szerepét, amelyet a projekt (izemeltetésére

alapitott a kedvezményezett.

Az Eszak-Alféldi Kornyezetgazdalkodadsi Kft. - a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas 1/2007. (II. 28.) szamu cégalapitd hatarozata
alapjan - azzal a céllal jott létre, hogy a Tarsulas terlletén kialakitasra kerul6
hulladékgazdalkodasi rendszer létrehozasat elGsegitse, mikddtesse, és az ehhez

szlikséges gazdasagi, pénzlgyi és jogi elofeltételeket biztositsa.

A céget kijel6léssel valasztottdak ki koOzszolgaltatonak a Tarsulads tagtelepilléseinek
vonatkozasaban artalmatlanitasi kodzszolgaltatonak, majd a jelenlegi gyUjtési-szallitasi
szerz6dések lejartat kovetéen a cég a gyljtési-szallitasi feladatokat is ellatja. A harom
hulladékgy(ijtési kdzpont megépitését és adtadasat kdvetden kizardlag az EAK Kft. latja el
a térségben a hulladék artalmatlanitasaval kapcsolatos feladatokat. Az Uzemeltetési
modell szerint valamennyi gy(ijt6- szallité kézszolgaltatd szerzddést kot az EAK kft.-vel a
hulladékartalmatlanitasra. A jelenleg hatalyos kozszolgaltatéi szerzOdések lejartat

kovetden a teljes hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatast az EAK Kft. veszi at.
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Az artalmatlanitasi korzeteket az alabbi tablazat és abra mutatja be:

. Ellatott telepuilések | Ellatasi korzet a teljes
Srsz. Korzet 2 2 . 7
szama lakossaghoz viszonyitva
1. Kisvarda 79 23,20%
2. Nagyecsed 89 20,79%
3. Nyiregyhaza 72 56,01%
Osszesen 240 100%

Nyiregyhaza

Kisvarda

Nagyecsed
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Gy(jt6korzetek

H Kisvarda (79)
[l Nagyecsed (89)
B Nyiregyhaza (72)




77 -

Jelenlegi qyiijto-szallité kézszolgaltatok:

A térségi szolgaltatok altal ellatott lakossag aranyat az alabbi tablazattal érzékeltetjuk:

3.1.3.2-1. Tablazat: Projektteriileten miik6d6 szolgaltatok adatai

et E”é!.to,tt Ellatasi korzet a teljes
Srsz. Szolgaltatd telepulések . . g

szama lakossaghoz viszonyitva
1. AVE Miskolc Kift. 12 2,40%
2. Beregi Kommundlis Kit. 15 1,61%
3. Bio-Panndnia Kift. 32 10,77%
4, BLTG Kft. 2 0,78%
2,69%

5. Eszak-Alf6ldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. 10
3,82%

Fels6-Szabolcsi Kbrnyezetvédelmi Nonprofit

6. Kft. 12
7. Kelet-Kornyezet Kft. 6 4,80%
8. LOM-SPEED Kift. 7 4,20%
3,53%

9. Nyirbatori Varosiizemeltetési Kift. 6
10. NYIR-FLOP Kift. 122 36,14%
11. TESZOVAL Kift 1 1,70%
12. THG Kift. 7 23,88%
2,84%

13. Vitka Véarosuizemeltetési Nonprofit Kft. 7
14, Zempléni ZHK Kift. 1 0,84%
Osszesen 240 100%

Szolgéltatasi teriletét tekintve a harom legjdlsebb szolgéltatd a Bio-Pannonia Kft., a
Nyir-Flop Kft. és a THG kft. A harom cég egylttesetérség lakossaganak 71 %-at latjak el
161 telepulésre kiterjédszolgaltatasukkal. A t6bbi 10 szolgéaltatd egyidtessak a lakossag
29 %-anak az ellataséért félel A kdzszolgaltatdk altal ellatott terlleteketadabbi abraval

érzékeltetjik:
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3.1.3.2-1. Abra: Kézszolgédltaték altal elldtott telepiilések a projektteriileten

SE
(T N ]

L

Kisvarda

Nyiregyhaza

l Bio-Panndnia Kft. (32
B BLTGKft. (@)
Wl Eszak Alféldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. (10)
[0 Felss-Szabolcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft.  (12)
W Kelet-Kornyezet Kit. (6)
B LOM-SPEED Kft. (@
B Nyirbétori Varosiizemeltetési Kit. (6)
B NYIR-FLOP Kft. (122)
[l TESZOVAL Kft [6))
B THGKft. @
B Vitka Varosiizemeltetési Nonprofit Kit. @
[ Zempléni ZHK Kft. 1)

‘ Nagyecsed
' Kozszolgaltatok
‘ [ AVE Miskolc K. (12)
I [ Beregi Kommundlis Kft. (15)
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Az aldbbiakban megadjuk az egyes k6zszolgaltatdk részletes bemutatasat:
AVE Miskolc Kornyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Kft.

Az AVE Magyarorszag tiz leanyvallalatot 0sszefogd holdingként mu(kodik. A
lednyvallalatok - igy az AVE Miskolc Kft. is — a magyar varosokkal kézésen létrehozott
PPP-projekteken keresztll mikodnek. A komplett hulladékgazdalkodasi tevékenységeken
tul a tarsasagok szolgaltatasi kore kiterjed a parkgondozasra, a temet6lizemeltetésre,
valamint Utkarbantartasra is.

Beregi Kommunalis és Hulladékhasznosité Nonprofit Kft.
A Beregi Kommunalis Kht. a Bio-Pannodnia Kft. tulajdoni kérébe tartozik.

Bio-Pannédnia Kft.

A projekttertilet masodik legnagyobb szolgaltatdja 32 db telepliléssel és kozel 65 ezer

lakossal.

A Jakob Becker GmbH & Co. KG. Kezdeményezésére, magyarorszagi képviseletként
1994. november 15-én alakult a Becker-Pannoénia Koérnyezetvédelmi Szolgaltatd és
Hulladékfeldolgozd Kft. Az elmult id6szakban a cég tulajdonosi kérében valtozasok
torténtek, amelynek eredményeképpen a Kft. 2005. juliusatdél 100%-osan magyar
tulajdonu Kft-vé valt. A tulajdonosvaltassal egy id6ben a cég neve Bio-Panndnia

Kornyezetvédelmi Szolgaltato és Hulladék-feldolgozd Kft-re mddosult.

A tulajdonosvaltas a Kft. tevékenységében, muikoédésében egyéb valtozasokat nem
hozott.

A cégcsoport mara tobb, mint 80 (ebbdl a projektterlileten 32) teleptilésen, kozel 450
ezer ember hulladékat kezeli. Az elmult évek hulladékgazdalkodasi jellegli fejlesztései
kozott emlithetd a matészalkai és fehérgyarmati térségben (6sszesen 34 db sziget)

beinditott szigetes szelektiv hulladékgyijtés és a két hulladékudvar |étesitése.

BLTG Kft. (Baktaloranthazi Telepiilésgazdalkodasi Kft.)

A szolgaltatdo minddssze két telepilésen Baktaloranthazan és Nyirjakon szolgaltat.

Fels6-Szabolcsi Kornyezetvédelmi Nonprofit Kft.

11 Onkormaényzat kézrem(ikédésével (Zahony, Tuzsér, Mandok, Tiszabezdéd, Zsurk,
Tiszaszentmarton, Komord, Eperjeske, Fényeslitke, Tiszamogyords, Mezé6ladany) |étrejott

Fels6-Szabolcsi Kornyezetvédelmi Nonprofit Kft.. Kiemelten ko6zhasznu tarsasagként
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m(ikodik, f6 tevékenységi kore els6sorban a hulladék gyljtésre, kezelésre és

artalmatlanitasra terjed ki.

Kelet-Kérnyezet Kft.

A Kelet-Kornyezet Kft. Kanadai-Magyar koz6s befektet6i Kft. 2000. majusaban alakult
csaladi vallalkozasként, 4 f6 tulajdonossal. FG6 tevékenységi kore a teleplilési szilard
hulladék begylijtése, szallitdsa, szelektiv hulladékgy(ijtés, hulladék kereskedelem,
kérnyezetvédelmi szolgaltatasok.

A Kelet-Kérnyezet Kft. 8 teleplilésen végez érvényes szerzOdés és engedélyek alapjan
telepilési szilard hulladék begyljtési és szallitasi kodzszolgaltatast, mint telepilési
K6zszolgaltatd.

A Tiszavasvari, Nanasi Gton 2001-t6l 2009. julius 15 napjaig a Tiszavasvari Kommunalis
hulladéklerakd telepet Uzemeltette, ezt kovetéen a hulladékot kezelésre,
artalmatlanitasra - a nyiregyhazi hulladékkezel6 kézpont atadasaig - a Nyiregyhaza-Oros
telepre szallitjak.

Szelektiv gy(jtés Tiszavasvari lakossaga szamara elérhetd.

Lom Speed Kft.

A Lom Speed Kereskedelmi és Lakossagi Szolgaltato Kft. 1993. 03. 30-an alakult. A Kft.
100%-ban magantulajdonu. F6 tevékenysége a hulladékbegylijtés és a kezelés. Kisvarda
varos teljes kozigazgatasi terlletén 1993 dta végzi a szemétszallitdst a lakossag és a
koziletek szamara. A cég ezen kivlil 7 kornyez6 Onkormanyzat részére teljesit
szemétszallitast, amelyet 2010. januar 1-t6l a kisvardai kézpontban artalmatlanitanak.

Szelektiv hulladékgy(ijtést, kezelést nem folytat a cég.

Nyirbatori Varosiizemeltetési KKH Nonprofit Kft.

A Nyirbatori Varoslzemeltetési KKH. Nonprofit Kft. 2005. julius 1-t6l kezdte meg
tevékenységét, mint kdzhasznu tarsasag. A céget varosiizemetetési feladatok ellatasara
alapitotta meg Nyirbator Varos Onkormanyzata, amely 100%-ban tulajdonosa a
tarsasagnak. A hulladékgy(ijtési feladatokat az el6dtél, a szintén 100 %-os
onkormanyzati tulajdonban 1évé Batori-Epszol Kft-t3l vette &t a cég. A Kht 2008. junius

6-t6l nonprofit Kft-vé alakult.

A hulladékgazdalkodasi feladatok mellett még 22 féle tevékenységet lat el a cég a
varoslizemeltetésben. F6 tevékenység a vagyonkezelés, a kdzhasznu tevékenység aranya

51%. Kozszolgaltatoi feladatokat Nyirbatoron kivil tovabbi 5 telepllésen lat el.

Hasznalt lerakd: Nyireghaza-Oros, 2010. masodik félévétdl Nyiregyhazi Hulladékkezel6

Kdzpont.
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Nyir-Flop Kft.

A Nyir-Flop Kft. 1991. januar I5-én Kallo-Flop néven, Nagykalloi székhellyel jott létre.
Székhelye 1991. decemberében kertlt Nyiregyhazara, ezzel egyidejlileg a cég neve Nyir-
Flop Kft-re moddosult. A Kft. f6 tevékenységi kére nem veszélyes hulladék kezelése,
artalmatlanitasa. 2006 februarjatdl az A.K.S.D. Varosgazdalkodasi Kft. cégcsoportjahoz

tartozik.

TESZOVAL Kft.

A mindossze egy telepilés - Nagykallé — hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasat ellato
Telepiilésszolgaltatd és Vallalkozd (Réviden: TESZOVAL) Kft. 100%-ban Nagykalld varos
onkormanyzat tulajdona. Szelektiv hulladékgy(jtés nem biztosit a cég, a begyUjtott
telepiulési szilardhulladékot a Nyiregyhaza-Orosi telepre szallitja az Uj nyiregyhazi

kézpont atadasaig.

THG Kft. (Térségi Hulladék-Gazdalkodasi Kft. — Nyiregyhaza)

A Térségi Hulladék-Gazdalkodasi Kft. a jogutddlasokat is figyelembe véve a kbzel 46 éves

multra visszatekintd Varosizemeltetési Kht. 2007. évi atalakitasaval jott létre.

A Térségi Hulladék-Gazdalkodasi Kft. (réviden THG Kft.) f0 tevékenységi korét
Nyiregyhaza és vonzaskorzetének lakossaga altal kibocsatott, valamint az itt m(ikoédoé
intézmények és vallalkozasok Uzemszerl tevékenysége soran keletkez6 szilard
kommunalis- és elkul6nitve gyUljtott, Ujrahasznositasra alkalmas hulladékok begy(jtése
elszallitdsa és kezelése, valamint a veszélyes hulladék begyljtése és atmeneti tarolasa

teszi ki.

A cég altal a lakossagnak Nyiregyhaza teriletén lehet6sége nyilik a szelektiv gy(jtésre,
egyrészt a varos 160 pontjan elérhet6 zoldszigetek (szines és fehér lveg, mlianyag- ill.
papirhulladék), masrészt 18 ezer kertes haz esetében hazhoz mend zsakos gyl(ijtés (papir
és mlanyag hulladék) formajaban, illetve a fentieken fellil a cég altat lUzemeltetett
hulladékudvarba torténd beszallitdssal. A szelektiv hulladékgy(ijtéshez kapcsolédik az
épitési-bontasi hulladékok elkllonitett gy(ljtésének Iehet6sége térités ellenében
konténerek biztositasaval, illetve a hazhoz mend elektronikai hulladékgyd(jtés is, amely

2008-t0l elérhet6 Nyiregyhaza lakossaga szamara el6zetes bejelentés alapjan.

Hulladékkezelési tevékenységet a telepilési szilard hulladék esetében a Nyiregyhaza-
Orosi telepen végeznek lerakasos artalmatlanitéassal a nyiregyhazi hulladékkezel6
kézpont atadasaig, a szelektiv hulladék esetében pedig valogatast kovetd
masodnyersanyag kinyerés és értékesités torténik. A telepen 2004 o6ta folyik tovabba

kizarélag novényi eredet(i bioldgiai hulladék komposztaldsa, amelynek kapacitasa évi
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8000 tonna.

Vitka Varosiizemeltetési Nonprofit Kft.

A Vitka Varoslizemeltetési Nonprofit Kft. jogelédje az 1970-ben a Vasarosnaményi
Nagykozségi Tanacs altal alapitott cég, amelynek tevékenysége féként épitbipari jellegl
volt. 1979-ben kezdte meg hulladékszallitasi tevékenységét kezdetben Vasarosnamény
terletén, majd 1999-t6l tovabbi 13 telepllésen. A jelenleg ellatott teleplilések szama 9.
A telepliléseken a lakossagi hulladék begyljtése (110 l-es és 1100 l-es gydUjto
edényekben) 2 db kukas autoval torténik, mig az intézményektdl és egyéb gazdalkodd

egységektdl 35 db 4 m3-es konténerben 2 db konténerszallitéd autdval.

A cég a hulladékszallitasi tevékenység mellett jelenleg a varoslizemeltetés egyéb
tevékenységeit is végzi: parkfenntartdas, novényhaz, Tisza-parti szabadstrand
Uzemeltetés, koztisztasagi feladatok ellatasa, valamint a Szilva Termal- és Welness Flird6

Uzemeltetése.

Lerakd Uzemeltetés nincs. A begydjtott hulladékot 2009. julius 15. utdn Barabasra és

Demecserbe szallitottak, 2010. januar 1-t6l pedig a kisvardai kézpontba.

Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgaltato Kft.

A szolgaltatd minddssze a projekt egy telepillésén (Rakamaz) szolgaltat.
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16. tablazat

: Onkormanyzati rendeletek a telepiilési hulladékkezelési kbzszolgaltatasra vonatkozéan

Akbzszolgaltaté megnevezése

Sorszam S e G Artalmatianitasi (altalanos a hatalyos A eleniiés meg::';:‘?:“ RIEE] °’l‘:,"z'5"‘;g’f:' PIR Helyi nkormanyzati rendelet megnevezése = °“k°"'$g’r’“1:” MEIEEIE Letolthet Gség (web-lap cime, ha van)
szerz6dés lejérat utn)
T EszalcAlioIdi Komyezelgazdalkodasi Kit EszalcAliold: Kornyezelgazdalkodasi Kit Ajak 203720 A Kozierilletek lis21an tartasarol és a eleplési szlardhulladékkal kaposolatos kozszolgaltatasokrol 17720050%.7)
2. NYIR-FLOP Kit EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Anarcs 731894 A kbzteriletek tiszténtartasardl és a telepilési szilardhulladékkal kapcsolatos kozszolgaltatésrel 12/2010(XI1.18)
EszalcAliold Komyezetgazdalkodasi Kit EszalcAlloldi Kornyezelgazdalkodas Apagy 200277 A koztiszlasagrol és a telepulési kbrnyezet védelmérd] 102010(1.29)
Vitka Varosuzemeltetési Nonprofit Kit EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodas Aranyosapat na. na. na.
BLTG Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Baktaloranthaza 732198 Helyt Kornyezet vedelmerdl, a Koztertlet és ingatlanok rendjérdl. a telepliés Usz(asagrol 23/2010(X1.26)
NYIR-FLOP Kt EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Balkany na. . na.
NYIR-FLOP Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Balsa na. na. na.
8. Beregi Kommunalis Kft. Eszal-Aloldi Koryezetgazdalkodasi Kit. Barabas 405120 A helyi hulladékkezelés kozszolgaltatés rendje és a koztiszt. Kapcsolatos egyes ésa dijénak 12/2009(1.28) na.
5 NYIR-FLOP Kt EszalcAliold: Kormyezelgazdalkodasi Batoriget 204035 A Koziertletek isZ1Antantasardl és a telepllés! szilardhulladékkal kaposolalos kbzszolgaliatas 512004(x1:30) na
Fels6-Szabolcs Kbrnyezelvédelmi Nonprofit Kit.__| _Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodast Benk a. na. na. na.
Beregi Kommunalis Kit EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Beregdaroe 442242000 A telepllés: szilardhulladék Kozszolgaltatasokrel T772005(XI1.05) na.
Beregi Kommunalis Kit EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Beregsurany na. na. na. na.
NYIR-FLOP Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Berkesz 442857000 Berkesz kozség hulladékgazdalkodasarol, a koztisztasaggal kaposolatos kérdésekrel T0/2002(XI1.13) na.
" NYiRFLOP KiL Eezal ANOI Koryezelgazdkodasi Kt sesenyod e Beseny6d kozség onkomanyzat képviseltestletének rendelete a hulladékgazdalkodastd, a telepulsifalyékony-, sziard a12005(019) oot besemogin
YiR-FLOP Kit. Eszak-Alf6ldi Kryezetgazdalkodasi Beszterec n.a. n.a. n.a. n.a.
P Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi B na. A Kozterlletek lisZAntanasard) &s a telepllési szilard huladékial kapesolatos kozszolgaltatasrol 772004(111)
P Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Botpalad na. na. na.
P Kit. EszalcAlioldl Kornyezelgazdalkodasi Bokon na. na. na.
VIR-FLOP Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Buj na. A hulladékgazdalkodasrol 2/2002(1:30)
Bio-Pannonia Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Cégénydanyad na. na. na. na.
21 'AVE Miskol KIt EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Cigand na. na. na na.
2. NYIR-FLOP Kit. EszalcATiold: Kornyezelgazdalkodasi Kit Csaholo na na na na
23 Beregi Kommunalis KIt EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Csaroda 205153 Telepulési sziard és folyakony hulladékkal bsszeliggs szervezell hulladékgazdalkodas! kbzszolgaliathsrol 10/2004(1V.01) arodahu
24, NYIR-FLOP Kit. Eszak-Alloldi Kornyezetgazdlkodasi Kit. Csészlo na. A helyi ¢ 4, 6l és ingatlanok rendjérd), szilard- és folyékony hulladék gyCitésérsl, atadasars! 6/2009(V11.30) na.
25 NYIR-FLOP Kit. EszalcATioldl Kormyezelgazdalkodasi Kit Cegold 242538 Helyi hulladékgazdalkodasi terv 172005(.19) na.
26. NYIR-FLOP Kit. Eszak-Alfoldi Komnyezetgazdalkodasi Kit. Csenger 732495 A 4 4sa, és a telepillési 6k gyl allitasé Kotelezé 16/2002(X.18) na.
7. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alf6ldi Kryezetgazdalkodasi Csengersima n.a. n.a. n.a.
Bio-Pannonia Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Csengerffalu . na. na.
'AVE Miskolc Kit. EszalcAlioldl Kornyezelgazdalkodasi Damée 546408 Gnkormanyzati rendelet a hulladékgazdalkodasrol 212002(1:26)
NYIR-FLOP Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Damé na. na. na.
31 NYIR-FLOP Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Demecser 732220 A hulladékkezelési Kozszolgaltatasrol és a kbzlisziasagrol 472006. (113) wwwdemecserhu
32. NYIR-FLOP Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Dombrad na. na na na.
33. AVE Miskolc Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Dége na. A telepllési szilard haté dij esa 14/2010(XI1.17) na.
meghatdrozasarel
NYIR-FLOP Kit EszalcAlioldl Kormyezelgazdalkodast Encsencs na. na. na na.
Fels6-Szabolcs: Kbrnyezetvédelmi Nonprofit Kit. | _Eszak-Alfoldi Kornyezelgazdalkodast Eperjeske na. na. na.
NYIR-FLOP Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Erpatak na.
Bio-Pannonia Kit. EszalcAlioldi Kornyezetgazdalkodasi Kit Fabianhaza na.
Bio-Pannonia Kit. EszalcAlloldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Fehérgyarmat na.
Felsb-Szabolcsi Kbrnyezelvédelmi Nonprofit Kit__| _Eszak-Alfoldi Kornyezelgazdalkodasi K. Fényesitke na.
3 NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kit. Filesd n.a. n.a. n.a.
a1 Bio-Pannonia Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Falposdarbe 243030 Sziérdnulladék-gazdalkodsrol 26/2004(111:30)
ViR-FLOP Kit EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Gacsély na. na. na.
YIR-FLOP Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Garbolc 242561 A szilardhulladeék szalliasanak dja T1/2010(XI1.14)
VIR-FLOP Kit EszalcAlioldl Kornyezelgazdalkodasi Gavavencsells 732231 Hulladékgazdalkodasro, hulladékkezelési kozszolgaltatas! dirol T4/2003(VI1.14)
VIR-FLOP Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Géberjén 443041 A szilardhulladék gazdalkodasrol 2/2004(11.04)
VIR-FLOP Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Gégény 731937 Telepuiési sziard hulladékkezelési kozszolgaltatasi di megalapitasarol T412010(XI1.18)
- Beregi Kommunalis KIt EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Gelénes na. na na.
8. LOM-SPEED Kit. Eszak-Alioldi Komyezelgazdalkodasi Kit. Gemzse na.
9. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kit. Geszteréd n.a.
50. Vitka Varosizemeltetési Nonprofit Kit EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Guldcs na na
51. Fels-Szabolcsi Komyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Gybrocske 442879 Atelepulési gytijtésére, ‘ﬁ;‘:ﬁ;ﬁzzﬁe s vonatkoz6 szervezett kizszolgaltatas kotelezd 3/2002(V.3) www.zahony.hu
52. Bio-Pannonia Kit. Eszal-Aloldi Koryezetgazdalkodasi Kit Gybrtelek 735089 ‘p""aaa'g‘se;‘e" Hivatal: A szilard 12/12005(v1il. 10) www.ayortelekhy
53 LOM-SPEED KIt EszalcAlioId: Kormyezelgazdalkodasl KIt Gyulahéza 403807 A Kozierlletek tisZIAntantasardl, és a elepulési sziardhulladekikal kaposolatos kozszolgaltatasrol 11/2005.(v.27) na
54, Bio-Pannonia Kit. EszalcAlioldi Koryezetgazdalkodasi Kit Gylgye na. na. na. na.
55, Vitka Varosuzemeltetési Nonprofit Kit EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Gyire na. na. na. na.
56 Bio-Pannonia Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Hermanszeq na. N a na.
57. Beregi Kommunalis Kit EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Hetefejércse 243425 Telopulési szilard és folyékony hulladékkal Gsszeftiggd szervezeli hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatastol 1512004 na.
56 NYIR-FLOP Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Hodész na. na. na. na.
59. NYIR-FLOP Kit. EszalcAlloldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Tbrény 204419 A Koziiszlasag fennianésarel és a komyezetvédelemdl 57016 1/2009(1.06) wwwwibrany hu
60. NYIR-FLOP Kit. EszalcATiold: Kornyezelgazdalkodasi Kit ik 732504 ‘A telepilés szilardhulladék kezelésével kapcsolatos kozszolgaltatasrl 712010(XI1-10) na.
61 Beregi Kommunalis Kit EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Jand 1517075 A helyi hulladékszallitasi kozszolgaltatas rendjérdl, a kozszolgaliatés dijanak megallapitasarel 15/2010(XI1.10) na
62. ViR-FLOP Kit EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Jankmajis na na na- na
63. VIR-FLOP Kit. EszalcAlioldi Koryezelgazdalkodasi Jami 204947 A telepuliési sziardhulladék kezelésével kapcsolatos kozszolgaltatasral 17/2010(X11.21) wwjarmihg
64, VIR-FLOP Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Jéke 242880 Jéke kbzség szilard hulladékkal kaposolatos hulladékkezelés helyi kozszolgaltalasardl, a telepllés kbzlisasagardl 1/2011(19) na.
65. VIR-FLOP Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kallosemjén na. na. na. na.
66. Kit EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kalmanhaza 732242 A Koztertletek tisztantartasardl s a telepllési szilardhulladékkal kapcsolatos kbzszolgaltatsrel T1/2004(V-29) ww kalmanhaza.hu
67. NYIR-FLOP Kit EszalcAlioldi Kornyezetgazdalkodasi Kit Kantorjanosi na. na. na. na.
68 NYIR-FLOP Kit. EszalcAlloldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Kék na. na na na.
69. NYIR-FLOP Kit. EszalcATiold: Kornyezelgazdalkodasi Kit WKekose na na na
70. NYIR-FLOP Kit. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kit. Kemecse 404431 15/2010(XI1.23) kem hu
71 Bio-Pannonia Kit. EszalcAlioldi Kornyezelgazdalkodasi Kit Kérsemjén na na na
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AKbzs70lgaliato megnevezése - P - X ) - X
Sorszam oyt s7alasi (a hatdlyos srere 6 lojatigy | AMAantas! @alanos a hatalyos A lopilés megi“::!:‘:“ RIS °"‘:r‘;’s"‘;;‘r’;“:‘ G Helyi onkorményzati rendelet megnevezése el °"k""'::g:'“‘:” rendelet | ositnet 8s6g (web-lap cime, ha van)
szerz8dés lejarat utén)
YIR-FLOP Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Kisar 405340 A helyi komyezetvédelemrol sz610, a koztertletek s ingatlanok rendj@rdl és telepulés tisztantartasarol 5/2003(1-20) wwwidasar.hu
FLOP Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Kishodos 442604 A szilardhulladék szallitasanak dija 8/2010(XI1-2) na.
P Kit. Eszal-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Kisléta 734994 Koztertletek, zoldtertletek védelmérdl, koztisztasagarol 15/2009(X1-29) wwkisletahu
P Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Kisnamén: na. na. na. n.
) P KiL. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Kispalad na. na na na.
7. VE MiskolC Kt EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Kisrozvagy na. na na na.
78. LOM-SPEED Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Kisvarda 402569 A teleplilési szilard haté dij esa 26/2009(XI1.30) www.kisvarda.hu
meghatdrozésard!
79 Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. EszalkcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Kisvarsan 15735234 A helyi hulladékgazdalkodasi terv 8/2005(V.19)
80. NYIR-FLOP Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Kisszekeres na. na. na.
81 Bio-Pannonia Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Kocsord 731816 ‘A telepulési szilard hulladékkal kapcsolatos helyi kbzszolgaltatasrol és koztisztasagral 2/2011(1.26)
82. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kit. Komlédtotfalu n.a. n.a. n.a.
83. Eszak-Alioldi Komyezetgazdalkodasi Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Komorg 242154 Komord kozség hulladékgazdalkodasardl a koztisztasaggal kapcsolatos kérdésekidl 3/2010(1.25)
84. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kit. Kétaj n.a. n.a. n.a.
85. NYIR-FLOP Kit. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Kolcse 405351 A telepilési szilard- és folyékony hulladék ©s kezele 5 a és ingatlanok 6/2003(1V.10) na.
tisztasaganak rendjérél
86. Bio-Pannonia Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Komors 442648 na. na. na.
87 'AVE Miskolc Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Lacacséke 546032 Hulladékkezelési kozszolgaltatasrol 2/2002(11.28) na.
88. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kit. Laskod n.a. n.a. n.a. n.a.
89. NYIR-FLOP Kit. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Levelek na. Levelek e rendelete a hulladék atelepulési folyékony-, szilard 5/2002(11.25) www levelek telepules.hu
hulladékkezelés kozszolgaltatasrol
0. Beregi Kommunals Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Lonya 732604 A helyi hulladékgazdalkodasi terviol 8/2005(VI11.19) na.
oL LOM-SPEED Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Lovopetr na. na. na. -
9. NYIR-FLOP Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Magosliget na. n. na.
93 NYIR-FLOP Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Magy na. na. na.
94. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Ménd n.a. n.a. n.a.
5. Fels6-Szabolcsi Kornyezetvédelmi Nonprofit Kit. EszalcAlloldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Mandok na na na
6. Nyitbétori Vérostizemeltetési Kt EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Mariapocs 732088 ‘A kozterUletek, zoldtertletek...olvashatatian 24/20088X11.23.)
o7. Beregi Kommunalis Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Mérokpapt na. na a
98. Bio-Panndnia Kit. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Matészalka na. A telepulési szilard hulladék kezelésévek kapcsolatos kozszolgaltatasrol 22/2001(XI1.22)
9. Beregi Kommunais Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Matyus na. na. na.
00. NYIR-FLOP Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Méhtelek 442671 A szilardhulladék szallitasanak dija T1/2010(XI1.16)
01 NYIR-FLOP Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Mérk 732516 ‘A telepulési szilard- és folyékony hulladékkal kapcsolatos kbzszolgaltatasrol 8/2010(X1.29)
02 Fels6-Szabolcsi Kornyezetvédelmi Nonprofit Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Mezladan 731959 ‘Az ingatian tulajdonosoknal keletkez3 telepulési szilard hulladék kezelésével kapcsolatos hulladék kezelési kbzszolgaltatasrol 10/2003(X1.10)
03. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Milota n.a. n.a. n.a.
o Bio-Pannonia Kt EszalcAlloldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nabrad na. na na
05. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kit. Nagyar n.a. n.a. n.a.
106. THG Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nagycserkesz 204475 ‘A Koztisztasagrol 7/2001(V11.30)
07 Bio-Panncnia Kit EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nagydobos na. na na na.
08. Bio-Panndnia Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nagyecsed 404981 ‘Atelepulési szilard hulladékkal kapcsolatos kozszolgaltatas kotelezG igénybevetelgrol 23/2003(XII.22.) www-nagyecsed hu
9. THG Kit. Eszal-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nagyhalész 732318 A telepulési szilard-hulladékkal kapcsolatos kotelezs helyi kozszolgaltatasrol 10/2002(XI1-12) wwwnagyhalaszh
) NYIR-FLOP Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nagyhodos 442703 A szilardhulladék szallitasanak dija 9/2010(XI1.13) na.
TESZOVAL Kit EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nagykallo na. na. na. na.
"AVE Miskolc Kit EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nagyrozvagy na. na. na
Bio-Panncnia Kt EszalcAlloldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nagyszekeres 205373 A telepUiési szilard hulladékkal kapcsolatos kozszolgaltatasiol 8/2004(04.19)
- Vilka Varostizemeltetési Nonprofit Kit. EszalcAlloldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nagyvarsany na na na
115. THG Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Napkor 732330 ‘A hulladék gazdalkodasrdl, a telepulési folyékony- szilérd hulladék kezelés kozszolgaltatésrel 4/2002(V.23)KT
116. NYIR-FLOP Kit EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nemesborzova 442714 A telepulési szilard hulladékkal kapcsolatos kozszolgaltatastol 3/2002(02.20) na.
17. Nyirbétori Vérosiizemeltetési Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Nyirbétor 731861 A a ‘e'e‘i“zlzlsé';zr';m' és folyékony hulladék gylijtéserd, szallitasarol, tarolasarol, 5/1998.(111.3) www.nyirbatorhu
118. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Nyirbéltek n.a. n.a. n.a. n.a.
119. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Nyirbogat n.a. n.a. n.a. n.a.
120. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kit. Nyirbogdany n.a. n.a. n.a. n.a.
121 Bio-Pannénia Kt EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyircsaholy na na. na. na.
Nyirbatori Varostizemeltetési Kit EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyircsaszar na na na. na.
NYIR Kt szak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Nyirderzs 15442165 Helyi komyezet védelm@rdl, a kozteruletek és ingatlanok rendérd a telepulés tisztasagard! 12/2005(VIll5) wwvnyirderzs.hu
THG Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyiregyhaza 402008 ‘A telepulési szilard hulladékkal kapcsolatos helyi kbzszolgaltatasrol 36/2002(2003.0L.01) www.nyirhalo.hu
NYIR-FLOP Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirgelse 443216 A Kozterletek tiszian tartasardl és a telepulési szilard hulladékkal kapcsolatos szolgaltatasrol 1/2004(1-29) na
Nyitbatori Varostzemeltetési Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirgyulaj 732121 Telepilési szilarahulladék kbzszolgaltatasrol. kozszolgaltatas dijanak megallapitasardl 1/2011(1.05) }
- NYIR-FLOP Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyfribron 404574 ‘Atelepulési szilardhulladékkal, helyi kozszolgaltatassal, és a kbztisztasaggal kapcsolatos egyes kérdésekiol 3/2003(111/16)
8. LTG Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirjake 243304 Nyirjake kozség hulladékgazaalkodasarol, a koztisztasaggal kapcsolatos kérdésekrél 7/2004(111:30)
9. NYIR-FLOP Kit EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirkardsz na. na na
130. NYIR-FLOP Kit EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirkata na. na. na
Nyirbatori Vérostizemeltetési Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirkércs na na. na.
0 EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirlovs na. na. na.
M 3 EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirlugos 204167 A Kbzterletek tisztantantasarol s a telepulési szilardhulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasokrol 5/2009(V1I.14)
M P Kt EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirmada na. na. na.
- M P Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyimeggyes 15405009 Hulladékgazdalkodasi rendeletekrol 12/2008(X.8)
36. M P Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirmihalydi na. na. na.
37. M P Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Nyirparasznya n.a.
38. M P Kit. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Nyirpazony n.a.
30. YIR-FLOP Kit EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirpiis a
140. EszalcAlioldi Komyezetgazdalkodasi Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirtass 203874 Nyirtass kozség hulladékgazdalkodasarel
Kt EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirtelek na na
OP Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirtét na. na.
) Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyitura na. na.
14 OP Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Nyirvasvari na. na.
OP Kit. EszalcAlfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Gehértd na. na.
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6. Vitka Varosiizemeltetési Nonprofit Kit. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Olcsva na na na
7. Bio-Pannonia Kit Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Olcsvaapati na na na
8. Bio-Pannonia it Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Opalyi 402844 na. 7/2006811.13)
9. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Okoritofiilpos na na na
150. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Omboly na. na. na.
151 NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. B 735100 A helyi kormyezet védelmérdl, a kozteriletek és ingatlanok rendjérdl, a telepilés tisztasagardl 10/2002(V1-07)
152. Bio-Pannonia Kit. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kft. Panyola na. na. na.
153. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kit. Pap 403885 Atelepilési szilard- és folyékony hulladék gytijtésére, szallitasara vonatkozo szervezett kozszolgaltatas kotelezo igénybevételérdl 3/2011.(11.18)
154, Bio-Pannonia Kft Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Papos 443106 Ahelyi kornyezetvédelemrdl, a kozterilletek és ingatlanok rendjérd, a telepilés tisztasagardl 11/2002(V1I1.13)
155. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Paszab na ‘A koztisztasagrol 2/2000(11.25)
156. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Patroha na. na. na.
157. Bio-Pannonia Kit. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kit. Patyod na. na. na.
158. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Penészlek na. 2.
159. Bio-Pannonia Kit. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Penyige 405416 A telepllési szilardhulladék kezelésével kapcsolatos kbzszolgaltatasrol 12/2002(XI1.19)
160. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodast Petnehaza na Ahelyi kornyezet védelmérdl a kozteriletek és ingatlanok rendjérd. a teleplilés tisztasagardl 6/2009(VII.15)
161 NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Piricse na na a.
162 Nyirbatori Varosiizemeltet Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Pécspetri na A telepilési szilardhulladék kezelésével kapcsolatos kozszolgaltatsrol, és a szemétszallitasi dij megallapitasarol 2/2010(03.01)
163. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Porcsalma na na na
164, Vitka Varosiizemeltetési Nonprofit Kit. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Pusztadobos na n. na
165. Zempléni ZHK Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Rakamaz 732358 Rakamaz varos ahelyi Ak rendjérsl, a k egyes esa 18/2001(XI1.22.)
166. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Ramocsahaza na a
167 Bio-Pannonia Kit Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Rapolt na
168. NYIR-FLOP Kft Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Rétkozberencs na
169. AVE Miskolc Kit. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Révieanyvar na a. na
170. AVE Miskolc Kit Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Ricse 726247 Helyi kozszolgaltatas szervezésérdl, teleptilési szilard hulladék rendszeres gytjtésérs| 17/2002(XI1.11)
171 Nyir-Flop Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Rohod 735111 Ahelyi kbrnyezetvédelemrdl, a kozteriletek és ingatlanok rendjérdl, a teleplilés tisztasagardl 2/2002(11.18) KT rendelet
172. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kit. Rozsaly n.a. n.a.
173 AVE Miskolc Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Semjén 546021 Telepiilési szilard hulladékkezelési kbzszolgaltatasrol 6/2002(VII-11)
74. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Sényd 243348 A koztisztasagrol és a hulladékkezelési kozszolgaltatasrol 12/2002(XI1.18)
75. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Sonkad na na na
76. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Szabolcs 15443357 A helyi hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas rendjérél 12/2004(VI-25)
77. LOM-SPEED Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Szabolcsbaka 442198 A kozterilletek tisztantartasarel és a telepulési szilardhulladékkal kapcsolatos kozszolgaltatasrol 17/2006(V.15)
78. LOM-SPEED Kit. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Szabolcsveresmart na na na.
79. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Szakol na n. n
180. Bio-Pannonia Kit. Eszak-Alioldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Szamosangyalos na. n. n
181 Bio-Pannonia Kit. Eszak-Alioldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Szamosbecs na. na. a
182. Bio-Pannonia Kit. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kit. Szamosker 243162 ‘A kzterilet tisztantartasardl és a telepilési szilardhulladékkal kapcsolatos kbzszolgaltatasrol 412004(1V.15)
183. Bio-Pannonia Kit. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kft. Szamossalyi na. na. na.
184 NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Szamostatarfalva 243173 A koztisztasag fenntanas és a telepllési szilard hulladék gy(ijtésével, elszalitasaval kapesolatos kotelezb kozszolgaltatasrol 1412004
185. Bio-Pannonia Kit Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Szamosiijlak 442758 Hulladékgazdalkodasi Terv 4/2007(1-19)
186. Bio-Pannénia Kit Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Szamosszeg 405043 ‘A kozteriiletek nyilvantartasarol és a telepulési szilard hulladékkal kapcsolatos kozszolgaltatasrol 2/2004(V.10)
187. Bio-Pannénia Kft Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Szatmarcseke na na na
188 NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Székel na na na
189. Kelet-Komyezet Kft. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kit. Szorgalmatos na. na. na.
190. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kit. Takos 243470 Telepiilési szilard és folyékony hulladékkal osszefiiggd szervezeti hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasrol 7/2004
191 NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Tarpa . na. a
192. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Terem 243250 A kozterilletek tisztan tartasarol, és a telepllési szilardhulladék kezelésérdl 1/2005(11.2)
193 NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Tiborszallas na. na. na.
194, Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Timar 732396 Ahelyi hulladékkezelés kozszolgaltatas rendje 3/2003
195. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kémyezetgazdalkodasi Kft. Tiszaadony 442208 A helyi ¢ 6 altatas, a a egyes kérdésekrol és a dijanak 14/2009(1X.28)
196. NYIR-FLOP Kift. Eszak-Alf6ldi Kryezetgazdalkodasi Kft. Tiszabecs na. na. na.
197. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kift. Tiszabercel n.a. n.a. n.a.
198. Fels6-Szabolcsi Kornyezetvédelmi Nonprofit K. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kft. Tiszabezdéd na. na. na.
199. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kit. Tiszacsécse n.a. n.a. n.a.
200. AVE Miskolc Kft Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kit. Tiszacsermely 546328 A telepillési szilard hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi kozszolgaltatasrl 1/2003(1120)
201. Kelet-Komyezet Kft. Eszak-Alfoldi Kémyezetgazdalkodasi Kft. Tiszadob 732428 Az ingatlantulajdonosoknal keletkezo telepillési szilard- és folyékony hulladék ¢ 9/2005(VI1.22) na.
202. Kelet-Komyezet Kft. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kit. Tiszaeszlar na. na. na. na.
203. Kelet-Komyezet Kft. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kit. Tiszakanyar na. na. a na.
204. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kft. Tiszakarad 726258 Atelepiilesi szilard hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi kbzszolgaltatasrl 7/2002(1X.12) na.
05. 'AVE Miskolc Kit Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Tiszakarad na. na. na. na.
06. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Tiszakerecsen na na na na
07. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Tiszakorod na na na na
08. Kelet-Komyezet Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Tiszalok 732440 A telepulési szilard hulladek... 21/2001(XII.10) www tiszalok.hu
09. Fels6-Szabolcsi Kornyezetvédelmi Nonprofit K. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Tiszamogyorés na na na na
210. Eszak-Alféldi Kornyezetgazdalkodasi Kt. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Tiszanagyfalu 732451 A helyi rendjérdl a egyes esa dijanak 24/2002(XI1.28) na.
211 NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kit. Tiszarad 443382 n.a. n.a. n.a.
212, Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Tiszaszalka 405252 A helyi rendjérdl, a agilaondsit) egyes ésa dijanak 15/2002(XI1.27) www tiszaszalka.hu
213. Felsé-Szabolcsi Kornyezetvédelmi Nonprofit Kit. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kit. Tiszaszentmarton na. na. na. na.
214. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Tiszatelek n.a. n.a. n.a. n.a.
215. Kelet-Komyezet Kft. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kit. Tiszavasvar 732462 Az egyes helyi kozszolgaltatasok kotelezs igénybevetelérdl 412002(11-19) v iszavasvarihu
216. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kft. Tiszavid na. na. na. na.
217. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kit. Tisztaberek n.a. n.a. n.a. n.a.
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218, NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Tivadar 443502 A helyi kbmyezetvédelemrdl, a kozteriiletek és ingatlanok rendjérd! a telepillés tisztasagarol 3/2003.(11.20) www tivadar.hu
219. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Tornyospaica 1516957 Akozteriiletek tisztantartasarel és a telepilési szilard hulladékkal kapcsolatos kozszolgaltatasrol 9/2004(V.27) www.tornyospalca hu
220. Bio-Pannénia Kit Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Tunyogmatolcs na a. a. na
221 Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kit. Taristvandi 442781 A haztartasi szilardhulladek szallitas kotelezd igénybevetelérol 4/1999(111.01) na.
222. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdélkodasi Kit. Tarricse n.a. n.a. n.a.
223 Fels6-Szabolcsi Kornyezetvédelmi Nonprofit K. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Tuzsér na. na. na.
224. M it Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Tyukod na. na. na.
225, M t Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Ujdombrad na na na
226. M t Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Ujfehérto 404794 ‘A hulladékkezelési kozszolgaltatasrol és a koztisztasagrol www uifeherto hu
227. M t Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Ujkenéz na na n na
228, YIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Ura a. na na
229. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Eszak-Alfoldi Kormyezetgazdalkodasi Kit. Uszka 442802 ‘Atelepilési szilard hulladek kezelésével kapcsolatos kozszolgaltatasrol 6/2005(V.18) www.uszka.hu
230. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kémyezetgazdalkodasi Kft. Vaja 405076000 akornyezet rendjérdl sz616 9/1997(VIll.26) szami rendelet médositasarel 6/2010(V.03) na.
231 NYIR-FLOP Kt Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Vallaj na na na na
232, Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Vamosatya 443513 ‘Az onkormanyzat telepilési szilardhulladék-szallitasarol 5/2004(1.30) na
233 NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Vamosoroszi na na na. na
234, Vitka Varosiizemeltetési Nonprofit Kit. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Vasarosnamény na na na
235. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Vasmegyer n.a. n.a. n.a.
236. Fels6-Szabolcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kémyezetgazdalkodasi Kft. Zahony 403962 A telepllési szidrdnuladék gylitésére, szalltasara, ‘alrg"e'ﬁjgfvzfe Ikée';f'e ére vonatkozd szervezett kozszolgaltatés kotelezd 33/2204(VI1.5) www.zahony.hu
237. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Zajta na na na na
238, AVE Miskolc Kft Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Zemplénagard na na na
239. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Kft. Zsarolyén 442835 A telepiilési szilard hulladékkal kapcsolatos kozszolgaltatasrol 1/2006(02.01) na
240. Fels6-Szabolcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kémyezetgazdalkodasi Kft. Zsurk 442989 A telepllési szidrdnulladék gylitésére, szalltésdra, tarolasdra és kezelésére vonatkozo szervezett kozszolgaltatés kotelezs 3/2002(1V.3) www.zahony.hu
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17. tablazat: Telepiilési hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerz6dések tartalma

A szerzbédés hatdlya kiterjed-e? (I/N)
a a telepilési a telepiilési a
az 6nkormanyzat szilgrd Ny ot tal ak Gitéhelyek telepiilési a
Aké laaltatéalta tulajdonab . o A a telepiilési allati | telepiilési
NS : : -~ keriils, jovében |  hulladek matiand GO szilard hulladék | hulladékg|  inert
A 6 meg lellatotttelepiilésme| vty gylijtésére és | létesitmény | hasznosité, valogaté, B ez £ h
Sorszam gnevezése megv’alosulo” szdllitdsara | miikédtetésér| komposztalé telep "_szlelgktw y’u]to e hull’adekle
hulladékkezel6 g Py gyljtésére (Hgt. atraké |rako telep
eszkézok (Hgt. 21.§ (3) | e (Hgt. 21.§ | miikodtetésére (Hgt. 21.5 (5) bek. telep miikédtet
miikodtetésére Reca)pont) (3) bek.c) 21.5 (4.) bek. miikédtet| ésére
(I/N) pont) A
ésére
e A T B ey .z, z: | Artalmatlanitasi (altalanos a hatalyos
Gyljtési szallitasi (a hatalyos szerzédés lejataig) szerzBdés lejarat utan)
1. AVE Miskolc Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Cigand N 1 N N I N N
2. AVE Miskolc Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Damoéc 1 1 1 1 N
3. AVE Miskolc Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Doge N 1 N N 1 N N
4. AVE Miskolc Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Kisrozvagy n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
5. AVE Miskolc Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Lacacséke N 1 N N 1 N N
6. AVE Miskolc Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nagxrozvégy n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
7. AVE Miskolc Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Révleanyvar n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
8. AVE Miskolc Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Ricse N 1 N N I N N
9. AVE Miskolc Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Semjén N 1 1 N 1 N N
10. AVE Miskolc Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Tiszacsermely N 1 N N N N N
11. AVE Miskolc Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszakarad 1 1 1 N N N N
12. AVE Miskolc Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Zemplénagard n.a. n.a n.a. n.a n.a n.a n.a.
13. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Barabas N 1 N N N N N
14. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Beregdardc N 1 N N 1 N N
15. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Beregsurany N 1 N N N N N
16. Beregi Kommunadlis Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Csaroda N 1 N N N N N
17. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alf6ldi Kémyezetgazdalkodasi Kit. Gelénes N i N 1 i N N
18. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Hetefejércse N 1 N N 1 N N
19. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Jand N 1 1 N 1 N N
20. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alf6ldi Kémyezetgazdalkodasi Kit. Lénya N I N N I N N
21. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Mérokpapi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
22. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Matyus n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
23. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Takos I I N N 1 N N
24. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszaadony - - - - - -
25. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszakerecseny n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
26. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszaszalka N I N N N N N
27. Beregi Kommunalis Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszavid n.a. n.a n.a n.a n.a n.a n.a.
28. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Cégénydanyad N I I N 1 N N
29. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Csengerujfalu 1 1 N N N N N
30. Bio-Pannodnia Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Fabidnhaza
31. Bio-Pannodnia Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Fehérgyarmat N 1 N N 1 N N
32. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Filpdsdaroc N 1 N N I N N
33. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Gydrtelek N I N N 1 N N
34. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Gylgye 1 1 I I I N I
35. Bio-Pannodnia Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Hermanszeg 1 1 1 N N N N
36. Bio-Pannodnia Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Kérsemjén 1 1 N N N N N
37. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Kocsord N 1 N N 1 N N
38. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. K6mord N I N N 1 N N
39. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Méatészalka N I N N N N N
40. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nabrad n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
41. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nagydobos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
42. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Nagyecsed N 1 N N N N N
43. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nagyszekeres N I N N N N N
44. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyircsaholy n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
45, Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Olcsvaapéti n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a.
46. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alf6ldi Kémyezetgazdalkodasi Kit. Opalyi N I N N N N N
47. Bio-Panndnia Kift. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Panyola n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a.
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A szerz6dés hatalya kiterjed-e? (I/N)

NPy ] a
az 6nkormanyzat | ° 'SP a telepu’ P telepiilési a
- = szilard hulladékartal a begyitijtohelyek, A = N A
Akdzszolgaltatéalta| =~ 2)900) hulladék matlanité elékezeld és a teleplilési, allati | telepiilési
A Igaltato é lell4totttelepiilésme| kertilS, jéveben gylijtésére és | létesitmény |hasznosit6, valogaté, ST WIECELR | EREE)| - e
L nevezése megvalésulé Allitasara | mikadt A 5 416 tele szelektiv yiijto és |hulladékle
Sorszam g hulladékkezeld szall v o " P | gydGjtésére (Hgt. | atraké |raké telep
eszkozok (Hgt. 21.8 (3) | e (Hgt. 21.8 | mikodtetésére (Hgt. 21.§ (5) bek. telep miikédtet
miikddtetésére (D) (i) (3) bek.c) A () s miikédtet| ésére
(I/N) pont) P
ésére
el e < P . 2.2 | Artalmatlanitasi (altaldnos a hatalyos
Gylijtési szallitasi (a hatalyos szerzédés lejataig) szerz8dés lejarat utén)
48. Bio-Pannodnia Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Papos N 1 N N 1 N N
49, Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Patyod n.a. n.a n.a n.a. n.a. n.a. n.a.
50. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Penyige N I N N I N N
51. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Répolt n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
52. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Szamosangyalos n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
53. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Szamosbecs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
54. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Szamoskér N 1 N N N N N
55. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Szamossalyi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a.
56. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Szamosuijlak N 1 N N N N N
57. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Szamosszeg N I N N N N N
58. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Szatmarcseke n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
59. Bio-Panndnia Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tunyogmatolcs n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a.
60. BLTG Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Baktaldranthaza N I N N I N N
61. BLTG Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirjaké N I N N N N N
62. Eszak-Alfldi Kérnyezetgazdalkodasi Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Ajak N 1 N N 1 N N
63. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Apagy 1 1 N 1 N N N
64. Eszak-Alfoldi Koérnyezetgazdalkodasi Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Kisvarsany N 1 N N 1 N N
65. Eszak-Alféldi Kbrnyezetgazdélkodési Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Komord N I N N I N N
66. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirtass N i N N N N N
67. Eszak-Alfldi Kérnyezetgazdalkodasi Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Timar N 1 N N N N N
68. Eszak-Alfoldi Koérnyezetgazdalkoddasi Kift. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszanagyfalu N 1 N N I N N
69. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kift. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Turistvandi N 1 N N I N N
70. Eszak-Alféldi Kbrnyezetgazdélkodési Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Uszka N 1 N N N N N
71. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Vémosatya N i N N i N N
72. Fels6-Szabolcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alf6ldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Benk N i N N i N N
73. Fels6-Szabolcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Eperjeske N 1 N N 1 N N
74. Fels6-Szabolcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Fényeslitke 1 1 N N 1 N N
75. FeIsé-SzaboIcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Gyébrocske N I N N I N N
76. Felsé-Szabolcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Mandok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
77. Fels6-Szabolcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alf6ldi Kémyezetgazdalkodasi Kit. Mezdladény N i N N N N N
78. Fels6-Szabolcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszabezdéd n.a. n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a.
79. Fels6-Szabolcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Tiszamogyoros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
80. FeIsé-SzaboIcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszaszentmarton n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
81. Felsé-Szabolcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tuzsér n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
82. Fels6-Szabolcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alf6ldi Kémyezetgazdalkodasi Kit. Zahony N i N N i N N
83. Fels6-Szabolcsi Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Zsurk N 1 N N N N N
84. Kelet-Kérnyezet Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Szorgalmatos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
85. Kelet-Kérnyezet Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszadada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
86. Kelet-Kérnyezet Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszadob 1 1 1 N N N N
87. Kelet-Kérnyezet Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszaeszlar n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
88. Kelet-Kérnyezet Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszalok N 1 N N I N N
89. Kelet-Kérnyezet Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszavasvari N 1 N N N N N
90. LOM-SPEED Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Gemzse N 1 N N 1 N N
91. LOM-SPEED Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Gyulahaza N 1 N N 1 N N
92. LOM-SPEED Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Kisvarda N I N N 1 N N
93. LOM-SPEED Kft. Eszak-Alfoldi Kéryezetgazdalkodasi Kit. Lovépetri n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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A szerz6dés hatalya kiterjed-e? (I/N)

NPy T a
az 6nkormanyzat | 2 'o.<P & U] P telepiilési a
- = szilard hulladékartal a begyitijtohelyek, A = N A
Ales laaltatasl t p g e . a telepiilési allati telepiilési
ARG : - ool Keriils, jovében | hulladek matlanito elbkezeld e szilérd hulladék | hulladékg| inert
A 6 lellatotttelepiilésme L gyiijtésére és | létesitmény |hasznosit6, valogato, ’ P h
L nevezése megvalésulé Allitasara | mikodtetésé 5 416 tele szelektiv yijté és |hulladékle|
Sorszam g hulladékkezeld szall v o " P | gydGjtésére (Hgt. | atraké |raké telep
eszkozok (Hgt. 21.8 (3) | e (Hgt. 21.8 | mikodtetésére (Hgt. 21.§ (5) bek. telep miikédtet
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(/N) pont) ésére
el e < P . 2.2 | Artalmatlanitasi (altaldnos a hatalyos
Gylijtési szallitasi (a hatalyos szerzédés lejataig) szerz8dés lejarat utén)
94. LOM-SPEED Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Nyirlévé n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
95. LOM-SPEED Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Szabolcsbaka N 1 N N 1 N N
96. LOM-SPEED Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Szabolcsveresmart n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
97. Nyirbatori Varosiizemeltetési Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Mariapdcs
98. Nyirbatori Varosiizemeltetési Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirbator N 1 N N N N N
99. Nyirbatori Varosizemeltetési Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Nyircsdszari n.a. n.a. n.a n.a n.a. n.a n.a
100. Nyirbatori Varosiizemeltetési Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirgyulaj N I N N I N N
101. Nyirbatori Varosizemeltetési Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirkércs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
102. Nyirbatori Varosiizemeltetési Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Pdcspetri N 1 N N 1 N N
103. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Anarcs N 1 N N N N N
104. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Balkany N 1 N N N N N
105. NYIR-FLOP Kift. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Balsa N 1 N N 1 N N
106. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Batorliget N I N N N N N
107. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Berkesz - - - - - - -
108. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Besenyéd - - - - - - -
109. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Beszterec N 1 N N N N N
110. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Biri N 1 N N 1 N N
111. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Botpalad N 1 N N N N N
112, NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Bokony N 1 1 N 1 N N
113. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Buj N 1 N N I N N
114. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Csaholc N 1 N N 1 N N
115. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Csaszlo N 1 N N 1 N N
116. NYIR-FLOP Kift. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Csegdld N 1 N N 1 N N
117. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Csenger N 1 N N N N N
118. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Csengersima I I N N N N N
119. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Darnd N 1 N N 1 N N
120. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Demecser N 1 N N 1 N N
121. NYIR-FLOP Kift. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Dombrad N 1 N N N N N
122, NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Encsencs N 1 N N N N N
123. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Erpatak N 1 N N N N N
124. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Filesd - - - - - - -
125. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Gacsaly N 1 N N N N N
126. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Garbolc N 1 N N N N N
127. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Gavavencsell§ N I N N N N N
128. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Géberjén N I N N N N N
129. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Gégény N 1 N N I N N
130. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Geszteréd N 1 N N N N N
131. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Hodasz N 1 N N 1 N N
132. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Ibrany N I N N 1 N N
133. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Ik 1 1 N N N N N
134. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Jankmajtis N 1 N N N N N
135. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Jarmi N 1 N N N N N
136. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Jéke N 1 N N 1 N I
137. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Kallésemijén N 1 N N 1 N N
138. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Kéntorjanosi - - - - - - -
139. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Kék 1 1 N N N N N
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Gylijtési szallitasi (a hatalyos szerzédés lejataig) szerz8dés lejarat utén)
140. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Kékcse N 1 N N 1 N N
141. NYIR-FLOP Kift. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Kemecse N 1 N N N N N
142, NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Kisar N 1 N N N N N
143. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Kishédos N I N N N N N
144. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Kisléta N 1 N N N N N
145. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Kisnamény n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
146. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Kisgaléd n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
147. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Kisszekeres n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
148. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Komlddtétfalu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
149. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Koétaj n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
150. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Kolcse N 1 N N 1 N N
151. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Laskod n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
152. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Levelek N 1 N N I N N
153. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Magosliget n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
154. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Magy n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
155. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Mand n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
156. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Méhtelek N 1 N N N N N
157. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alf6ldi Kémyezetgazdalkodasi Kit. Mérk N 1 N N 1 N N
158. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Milota n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
159. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nagyar n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
160. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alféldi Kérnyezetgazdalkodasi Kft. Nagyhdédos N 1 N N N N N
161. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Nemesborzova N 1 N N N N N
162. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirbéltek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
163. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirbogat n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
164. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirbogdany n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
165. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Nyirderzs N 1 1 1 1 N N
166. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alf6ldi Kémyezetgazdalkodasi Kit. Nyirgelse N I N N I N N
167. NYIR-FLOP Kift. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Nyiribrony N 1 N N N N N
168. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirkardsz n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
169. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirkata n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
170. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirlugos 1 1 N I I N N
171. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirmada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
172. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Nyirmeggyes N 1 N N N N N
173. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirmihalydi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
174. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirparasznya n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
175. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirpazony n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
176. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirpilis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
177. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirtét n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
178. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyirvasvari n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
179. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Ofehértd n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
180.  |NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alf6ldi Kérmnyezetgazdalkodasi Kft. Oksritofiilpds n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
181. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Ombély n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
182. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Or N 1 N N N N N
183. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alf6ldi Kémyezetgazdalkodasi Kit. Pap N 1 N N 1 N N
184. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Paszab N 1 N N 1 N N
185. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Patroha n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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186. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Penészlek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
187. NYIR-FLOP Kift. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Petnehdza 1 1 1 N 1 I 1
188. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Piricse n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
189. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Porcsalma n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
190. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Ramocsahaza n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
191. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Rétkdzberencs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
192. Nyir-Flop Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Rohod N 1 1 I 1 N N
193. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Rozsaly n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
194. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Sényé N 1 1 N 1 N N
195. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Sonkad n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
196. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Szabolcs N 1 N N N N N
197. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Szakoly n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
198. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Szamostatarfalva N I N N N N N
199. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Székely n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
200. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tarpa n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
201. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Terem N 1 N N N N N
202. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiborszallas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
203. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszabecs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
204. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszabercel n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
205. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszacsécse n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
206. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszakanyar n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
207. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszakdrod n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
208. NYIR-FLOP Kift. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Tiszarad N 1 N N 1 N N
209. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tiszatelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
210. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tisztaberek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a.
211. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Tivadar N 1 N N 1 N N
212. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alf6ldi Kémyezetgazdalkodasi Kit. Tornyospalca N I N N I N N
213. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tdrricse n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
214. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Tyukod n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
215. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Ujdombrad n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
216. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Ujfehértd N 1 N N N N N
217. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Ujkenéz n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
218. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Ura n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
219. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Vaja N 1 N N N N N
220. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Vallaj n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
221. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Vamosoroszi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
222. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Vasmegyer n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
223. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Zaijta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
224. NYIR-FLOP Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Zsarolyan N I N N N N N
225. TESZOVAL Kft Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nagykallo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
226. THG Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Kalmanhaza N I N N N N N
227. THG Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Nagycserkesz N 1 N N N N N
228. THG Kft. Eszak-Alféldi Kérnyezetgazdalkodasi Kft. Nagyhalasz N 1 N N N N N
229. THG Kift. Eszak-Alféldi Kérnyezetgazdalkodasi Kft. Napkor N 1 N N N N N
230. THG Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Nyiregyhaza N I I I 1 N N
231. THG Kft. Eszak-Alfoldi Kéryezetgazdalkodasi Kit. Nyirtelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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232. THG Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Nyirtura n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
233. Vitka Varosiizemeltetési Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Aranyosapati N 1 N N N N N
234. Vitka Varosuzemeltetési Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Gulacs 1 1 1 I 1 N I
235. Vitka Varosiizemeltetési Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Gylre N 1 N N 1 N N
236. Vitka Varosiuzemeltetési Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kit. Nagyvarsény n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
237. Vitka Varosiizemeltetési Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Olcsva n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
238. Vitka Varosiizemeltetési Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Pusztadobos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
239. Vitka Varosiizemeltetési Nonprofit Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Vasdrosnamény n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
240. Zempléni ZHK Kft. Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kit. Rakamaz N 1 N N I N N
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18. tablazat: Telepiilési hulladékgazdalkodasi kdozszolgaltatok

A kozszolgaltatd (RS TV ST i Tulajdoni A tarsasagban a (YREIEIER, VR
Srsz 9 p Képvisel 6 Székhely Cégjegyzék-szam megnevezése, TEAOR- Tulajdonosok j A g, .. |mdgéttes tulajdonos
megnevezése p arany tulajdonost képviseli p
szama megnevezése
- - Eberhardt . ..,| Szabolcs-Szatmar-Bereg
1. _ EszakeAlioldi Gébor-  |H-4400 Nyiregyhdza, Benczir tér7.|  15-09-071361 | 'Ne™ veszélyes hulladék| “y\ e i rdhulladek- 100% lasd. Képviseld na.
Kornyezetgazdalkodasi Kft. . L gyljtése (3811) i PR -
ugyvezetd gazdéalkodasi Tarsulas
AVE Miskolc Kis Péter Nem veszélyes hulladék| AVE Magyarorszag Kft. 55% n.a. .
2. Komyezetvédelmi és oram zoian | H-3527 Miskolc, J6zsef A. u. 65. 05-09-004604 kezelése, Miskolc Megyei Jogd oot A\,{Aicegf;‘;’;g”'&v'z
Hulladékgazdalkodasi Kit, | Varga Zoltan artalmatlanitasa (3821) | Varos Onkormanyzata o na. gy g Kit.
3 Baktaléranthazi na H-4561 Baktaléranthaza, Naményi na na na na na na
: Telepulésgazdalkodasi Kift. h u. 1. e h e e h h
Beregi Kommunalis és Bio Pannoénia 49% Ugyint6zé
4. |Hulladékhasznosité Nonprofit| Kondor Marta H-4937 Barabas, Arpad u. 13. 15-09-074540 3811 Barabas 30,6% Polgarmester n.a.
Kozhasznu Kit. Gelénes 20,4% Polgarmester
Bio-Panndnia Kf;;i?gl}ll Nem veszélyes hulladék
5. |Kornyezetvédelmi Szolgaltatd) layvezets H-3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. 10-09-023367 Cl'tést)e, (3811) n.a. n.a. n.a. n.a.
és Hulladék-feldolgozo Kit. 1gyvezet oy
igazgato
Fels-Szabolcsi Pécsik Nem veszélyes hulladék
6. Kornyezetvédelmi Nonprofit . H-4625 zahony, Ifjiséag Gt 749/7. 15-09-074569 eszEly 13 Onkormanyzat (11) n.a. n.a. n.a.
Kit Barnabas gyljtése (3811)
Kovécs Mikl6s 27%
"Kelet-Kérnyezet" Kanadai_- Nagykovécsi ) ifj. Kovacs Mikl6s 23% Kovacs MikiGs -
7. Magyar-Kornyezetvédelmi Miklés - 4450, Tiszalok, Honvéd u. 54. 15-19-066264 9001 Ogyvezetd n.a.
Befektetd Kift. ugyvezetd Leles J6zsef 50
Lom-Speed Kereskedelmi és Csurkd Nem veszélyes hulladék| Csurké J6zsef és Csurkd
8. P P P Jozsefné - H-4600 Kisvarda, Dob6 I. u.2. 15-09-062015 eszEly ; . 100% lasd. Tulajdonos n.a.
Lakosséagi Szolgaltato Kft. . " gy(jtése (3811) Jozsefné
tgyvezetd
Nyirbatori Varostizemeltetési Nagy Elek - Nyirbator Véaros Balla Janosné -
9. Y ) Ugyvezeté H-4300 Nyirbator, Iskola u. 19. 15-09-072815 Vagyonkezelés, 6420 4 . 100% . n.a.
KKH. Nonprofit Kft. . Onkormanyzata Polgarmester
lgazgaté
Nyir-Flop . .
Hulladékgazdalkodasi | Nyesti Csaba - | H-4400 Nyiregyhaza, Derkovits Gt Nem veszélyes hulladék
10. P . " . 15-09-060733 kezelése, n.a. n.a. n.a. n.a.
Szolgéltato és Kereskedelmi tgyvezetd 121. - P
Kit artalmatlanitasa (3821)
Térségi Hulladék- Nyiregyhaza Megyei Jogu Nym?]%yrlla\zl?'ar'gsgyel
11. Gazdalkodasi Kift. - Petr Arpad |H-4400 Nyiregyhaza, Bokréta u. 22.|  15-09-071642 3811 YIregyne gyel Jog 100% o9 na.
N . Véaros Onkorméanyzata Polgarmestere - dr.
Nyiregyhaza .
Kovacs Ferenc
TESZOVAL Teremi Istvan - 381108 - Nem Nagykallé Varos
12. Telepulésszolgaltato és . Y H-4320 Nagykallé, Koranyi F. u. 37. 15-09-061049 veszélyes hulladék gy . 100% lasd. Képvisel6 n.a.
A p ugyvezetd e Onkorményzata
Véllalkoz6 Kift. gyijtése
Vitka Varostizemeltetési Szlicsné - . - . .
13. Szolgaltaté Kézhaszna Murguly Margit - H-4803 Vasarospameny, Damjanich 15-09-074571 Nem V('a'gz’elyes hulladek na. n.a. n.a. n.a.
. . Py ut1. gy(jtése (3811)
Nonprofit Kft. ugyvezetd
Zempléni Z.H.K. Hercsik Istvan - ve;;gr ;: hllj\;ra:(;:ek 48 onkormanyzat 51%
14. Hulladékkezelési tavvezets H-3910 Tokaj, Rakoczi u. 54. 05-09-009019 keyzelése Mento Kérnyezetkultira 19% lasd. Képviseld n.a.
Kozszolgaltatd Kit. oV ezeiese, Kit. o
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Meglévé hulladékgazdalkodasi infrastruktira

A térségben a KA projektben megvaldsult, illetve épités alatt 1évd létesitményeknek
koszonhetben a jelenlegi infrastrukturalis hattér jonak mondhaté. A kdvetkezdékben fobb
elemeiben bemutatjuk a hulladékgazdalkodasi rendszert, a l|étesitmények részletes

ismertetését a 4. fejezet tartalmazza.

Hulladéklerakas: 2010 januar 01-én megkezdte m(ikodését két (j regionalis
hulladéklerakd — Kisvarda, Nagyecsed -, mig a harmadik Nyiregyhazan 2010. II félévben

készilt el, és 2011 januar ota Gzemel.

Szelektiv hulladékgyiijtés: A projektterilet 4 szolgaltatéjanak (Bio-Panndnia Kft.,
Nyir-Flop Kft., Térségi Hulladékgazdalkodasi Kft. és a Kelet-Kérnyezet Kft.) mukodési
terliletén, am Osszességében csak 11 teleplilést érintve kerillt bevezetésre a szelektiv

hulladékgy(jtés. A hulladékgy(jt6é szigeteken (284 db) liveg, papir, mianyag, és néhany

esetben fém gyljthet6. E mellett Nyiregyhdzan 18 ezer haztartasra kiterjed6 hazmend

szelektiv _gylijtés és 10 ezer haztartdst érintd biohulladék gydijtési rendszer is Gzemel. A

szelektiv gyljtési rendszer része harom hulladékgyljté udvar (Nyiregyhaza,

Fehérgyarmat, Matészalka), ahol elsGsorban papir, mlianyag, fa, Uveg, textil hulladék
gyljtése torténik, de Nyiregyhazan lehet6ség van pl. zoldhulladék, épitési tormelék és

veszélyes hulladék gyljtésére is.

A KA projekt szelektiv gy(jtést szolgalo fejlesztéseinek megvaldsitasaval a gyljtdszigetek
szama 300 db-al, a biohulladék gy(jtési rendszer 20.000 db gy(jt6edénnyel, tovabba a

szelektiv gy(ijtést végzdé gépjarmlivek szama 4 db-al emelkedik.

A térségben korabban csak egy valogatomui lizemelt a Nyiregyhaza-Oros hulladékkezel6
telepen, ahol a szelektiven gy(jtétt hulladék egy részét valogattak és balaztak, a projekt
els6é Utemének keretében - ugyancsak a nyiregyhazi kézpontban Uj, 25 ezer tonna/év
kapacitasra tervezett valogatdm( épllt. A zoldhulladék komposztélasara az Ujonnan
megnyilé kdzpontokban (Kisvarda, Nagyecsed) és a Nyiregyhaza-Oros hulladékkezel6
telepen van lehet6ség. A Nyiregyhaza-Oros Komposztald Telep PHARE palyazati forrasbdl

létesiilt, melyet Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Onkormanyzata nyert meg 2004-ben.

A KA projekt részeként a Nyiregyhazi hulladékkezel6 telepen 1 db 650.000 m?® kapacitasu
regionalis hulladékleraké és 1 db 25.000 tonna/év kapacitasu valogatomd, mig a
Kisvardai és a Nagyecsedi kézpontban 1-1 db 690 em?® és 560 em?® kapacitasu

hulladéklerakd és 1-1 db 7.000 tonna/év kapacitasi komposzttelep létesilt.
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A KA projektben megépllt rendszerre a Tarsulasnak a projektzarast (varhatéan 2011.
december) kovetéen a KA-ra vonatkozd jogszabalyok és eljarasrend szerint 5 év
fenntartasi kotelezettsége van. A részletes elGirasokat a mellékelt Gzemeltetési szerz6dés

V. 3. pontja tartalmazza.

A KA projektben megépult |étesitmények tulajdonosa a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei
Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulds, az Uzemeltetéje a Tarsulas tulajdonaban lévd
Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. Az (izemeltetésre vonatkozd szerzédést a
hatalyos jogszabalyok, koztik a 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM egyittes
rendelet elGirdsainak megfeleléen 2010. marcius 16-an kétotték a KvVM FI zaradékolasa

mellett.

A szerz3dés értelmében az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkoddsi Kft. jogosult a KA
projektben épitett létesitmények (Nyiregyhazi leraké és valogatdom(i, Kisvardai és
Nagyecsedi lerakdok és komposztalé telepek) Uzemeltetésére, illetve a harom

hulladékkezel6 kozpontban a jovoben megvaldsuld létesitmények lizemeltetésére is.

A hulladékkezelési infrastruktira lizemeltetdi szerz6désben allnak a térségben m(ikodo
tovabbi 13 gy(jté-szallité kozszolgaltatéval a hulladékartalmatlanitasi feladatok

ellatasara.
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A szelektiven hulladékgyUjtést végzé kozszolgaltatok a kezelést koordinald szervezetek

kdzul az Oko-Pannon nKft-vel (Bio-Panndnia, Térségi Hulladék-gazdalkodasi Kft, Nyir-

Flop Kft) és az OKO-Pack nKft-vel (Kelet-Kérnyezet Kft.) alinak szerzédéses kapcsolatban

(a koordinald szervezetes rendszer megsz(inéséig).

3.1.3.3 A hulladék keletkezésének megel6zése, mennyiségének és veszélyességének

csokkentése

3.1.3.3-1. Tablazat: A térség hulladék-keletkezést megel6z6 tevékenységei

Kelet-Kérnyezet Kft.

8 db teleptilés

6vodai, iskolai

Ellatott Teleplilések .
Szolgéltatd . . Mikor Hulladék-keletkezést megel 6z6 tevékenységek
9 telepulések (Hol-Kinek?) 9 yseg
Részben az Oko-Pannon Kht. ingyenes szinhazi eléadasai a helyi vodakban,
mind a 8 teleptilés évente részben kilonbdzé oktatasi anyagok (munkafiizet, oktatokonyv, cd, dvd,

meséskony sth.), amelyeket a szolgaltaté dijmentesen, immar harmadik
alkalommal szallit le a kdrnyezd oktatasi intézményekbe.

6vodas, iskolas

A miszaki vezet6 tobb iskolas és 6vodas sziilok szamara tartott meghivas

szllék szamara t6bb alkalommal alapjan oktatast a szelektiv gyijtésrél és a hulladék-megel6zésrél.
a telepuilések R L o . ) N
lakosséganak A helyi médiat rendszeresen igénybe veszik ilyen célra (cikkek, interjuk)
A FIKISZ (Fiatalok Kisvardaért Szervezete) gyermekrajzpalyazatot hirdetett "Az
Lom-Speed Kit. 8 db telepiilés Kisvarda 2009 tavasz  |éntiszta varosom" cimmel, amelynek dijazott gyermekrajzai molindkon a

szemétszallitd autok oldalara kertiltek.

Nyirbatori

Nonprofit Kft.

Varosuizemeltetési KKH.

5 db teleptlés

Nem volt a térségben oktatasi nevelési kampany a hulladék megel6zés érdekében.

Nyir-Flop Kit.

109 db telepiilés

ellatott teleptilések

tobb alkalommal

Tobb rendezvény keriilt megrendezésre az OKO-Pannon tamogatasaval
(Szelektiv Road Show-k, Oktatéi nap, Mesejaték dvodasok részére, Hozd vissza
Sam akci6); a szolgalataté pedig rendszeresen tovabbit hiranyagokat a szelektiv
gy(ijtéssel és megel6zéssel kapcsolatban a helyi Gjsagokhoz, internetes
honlapokhoz.

Térségi Hulladék-
Gazdalkodasi Kft.

7 db teleptlés

Oktatasi
intézmények
szaméara

igény szerint

Oktatéprogramok: a szolgaltaté munkatarsai igény szerint tartanak bemutaté
orékat a jelentkezé oktatasi intézmények szamara a szelektiv hulladékgytités és a
kornyezettudatos hulladékgazdalkodas témakdrében.

évente egyszer

Oktatonap szervezése: évente egyszer a nyiregyhazi pedagdgusok tajékoztatast
kapnak a szelektiv hulladékgy(ijté rendszerek aktudlis allapotarél és a jovében
varhato fejlesztésekrél.

Gyermekek részére évente kiirt kérnyezetvédelmi palyazat.

Iskolai szelektiv hulladékgyUijté rendszerek kiépitése (19 altalanos iskolaban, 15
6vodaban és 13 kozépiskolaban bel- és kiltéri szelektiv hulladékgyijté edény,

Felnétt lakossag
részére

alkalmarkeént valamint beltéri mianyagpalack tomoritd berendezés) gydijtéakciok szervezése
Szelektiv Road Show-k
rendszeresen |Hirlevelek, tajékoztaté kiadvanyok

évente kétszer

Hulladékeért virdgot akcio - a hasznosithato hulladékot a lakék komposztra,
viragra, élményfird6 belépére cserélhetik.

évente egyszer

Karacsonyfa gy(ijté akcié - hasznositas elésegitése

"Szelektiv szombat" - csaladi vetélkedénap

Kornyezetvédelmi vilagnap alkalmabél egy napos akcié

TESZOVAL Kift.

1 db teleptilés
(Nagykallé)

na.

Vitka Varostizemeltetési
Nonprofit Kft.

10 db telepulés

nem voltak ilyen jellegli kampanyok, programok
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A térségben tobb kézszolgaltatd is tevékenyen koézvetleniil, illetve az Oko-Pannon, és
OKO-PACK koordindlé szervezetek tevékenységét tdmogatva, rendezvényeinek teret
adva kozvetetten hozzajarult a hulladék keletkezésének megel6zéséhez, mennyiségének

és veszélyességének csokkentéséhez.

3.1.3.4 A hulladék begyl(ijtése

A hulladékok

megszervezett. A begy(ljtést a 3.1.3.2. pontban részletesen bemutatott 14 gyUjt6-szallitd

szervezett begylijtése a projekt minden telepilésre kiterjedéen
kozszolgaltato végzi. A gylijtés kiterjed:

« lakossagi vegyes hulladékgyUijtésre

« lakossagi szelektiv gy(jtésre (meghatarozott telepliléseken)

+ lomtalanitasra

« intézményi vegyes hulladékgyUjtésre

« intézményi szelektiv gy(ljtésre

Az begy(jtott hulladékmennyiséget a referenciai évre vonatkozdéan a kdvetkez6 tablazat

foglalja 6ssze:

19. tablazat: A keletkez6 hulladék begylijtése a referencia évben (2010), tonna

vegyes lakossagtol | intézményektdl [ lomtalanitas osszes
gylijtéssel | szelektiven szelektiven soran keletkez6
gylijtott* gyiijtott gyajtott*x* gyGjtott***
1. papir 25 302 2979 1400 0 29 681
1.1. ebbdl csomagolasi papir 13183 1787 1400 0 16 371
2.  mianyag 19 746 591 250 0 20 587
2.1. ebbdl csomagoldsi mlianyag 17 808 532 250 0 18 590
3. lveg 5623 497 0 0 6121
3.1. ebbdl csomagolasi tiveg 4398 497 0 0 4 895
4. fém 2 843 7 0 0 2 850
4.1. ebbdl csomagolasi fém 1710 7 0 0 1716
5. biohulladék 37 480 7 033 0 0 44 513
5.1. ebbdl a lakossagnal keletkezd zéldhulladék 10 112 5468 0 0 15 580
5.2. ebbdl kozterlleten, intézményeknél 9563 1 565 0 0 11 128
keletkezd zéldhulladék
6. egyéb elkulonitetten gyljtendé (HEEB, 52 23 0 0 75
gumiabroncs, stb.)
7. egyéb 44 785 19 0 0 44 804
8. Osszesen (1+2+3+4+5+6+7) 135832 11 149 1650 0 148 631

* az Osszetétel konverzids tablazat adatainak felhasznalasaval

** 3 koordindld szervek adatainak, és a kozterileti, intézményi szerves gy(jtés adatainak dsszesitésével

*** |lomtalanitdsi hulladék Osszetétel mérési adatok hidnyaban a kovetkez6 becslés alkalmazhato:
csomagolasi papir 15%, mianyag10%, Gveg 5%, fém 10%, egyéb 60%

A hulladékgydjtést és szallitast tomorités gépjarmdlvekkel végzik. Az intézményi vegyes

gyljtésnél konténeres begydljtést is alkalmaznak. A gy(jt6jarmUlvek életkora 1-24 évig
terjed, atlagéletkoruk 8-10 év kozott alakul. Az EHK Kft eszkdzeit a Tarsuldstdl bérli,

ezek a KA projektben keriltek beszerzésre.
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A szelektiv gy(jtésre tobb teleplilésen gy(jtOszigeteket alkalmaznak. A gy(jtOszigetek

életkora 3-6 év kozott valtozik. Ezeken felll a KA projektben is beszerzésre kerilt 300 db
Uj gy(lijtésziget, amelyek kihelyezése 2011 IV. negyedévében varhatd, Gzemeltetéstket
az EHK Kft fogja biztositani.

Nyiregyhdza Megyei Jogl Varos Onkormanyzatdnak osszefogdsdnak eredményeként
2004-ban Nyiregyhaza kozigazgatasi terliletén 120 db 4 frakcids szelektiv hulladékgyl(ijto

sziget létesult. Ezek szama mara mar 234 db-ra tehetd.

A gy(jtGszigetek jellemz6en harmas kialakitasuak papir, mianyag és lveg gy(jtésére. Az
alkalmazott konténerek minden esetben 1,1 m?-es, feliilirités edények, amelyek a

hagyomanyos gyUjtéautokkal Uritenek.

Nyiregyhazan a hazhoz mend szelektiv zsdkos hulladékgyljtés bevezetése a csaladi
hdzas Ovezetben: EA-TEHU palyazati forrdsbdl kerlltek beszerzésre a zsdkok, melyet
Nyiregyhdza Megyei Jogt Varos Onkormanyzata nyert meg 2006-ban. Nyiregyhaza varos

kozigazgatasi terliletén azéta is folyamatosan kertl bevezetésre ez a gyUjtési maod.

A terileten 3 db hulladékudvar talalhatd. 2 db a Bio-Panndnia cégcsoport tulajdonaban
Fehérgyarmaton (2005) és Matészalkan (2009) van. A két hulladékudvar kialakitasa
megegyez6. A hulladékok gy(lijtését egy oldalrdl nyitott épileten belll, négy
elkulonitetten kialakitott taroldterlleten torténik. A leadhatd hulladékok: papir, mlianyag,

PET-palack, csomagolasi 6bldsliveg

A harmadik a Nyiregyhazi hulladékudvar 2004-ben a Decentralizalt Telepilési hulladék
kozszolgaltatas fejlesztés tamogatas elnyerésére cim( palyazati forrasbol I|étesllt,
amelyet Nyiregyhdza Megyei Jogl Varos Onkormanyzata nyert. A hulladékudvar az
Onkormanyzat tulajdonat képezi, de jelenleg a THG Kft. l(zemelteti. A hulladékok
gyljtése fedett helyen, 30 m3-es nyitott, illetve beemel8vel ellatott zart gorgés
konténerekben torténik. A lakossag dijtalanul leadhatja (kis mennyiségben) a
haztartasban keletkez6:

« a telepllési szilard hulladék elkul6nitetten gy(jtott, hasznosithatd frakcidit (papir,

m(ianyag, fém, tiveg hulladék, italoskarton doboz)

« aveszélyes hulladékot,

* a nagyobb méret(i lomokat,

« a biohulladékot,

+  épitési tormeléket.
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20. tablazat: Hulladékbegyj

t6 létesitmények, eszk6zok a referencia évben

Megnevezés Eletkor, allapot - A S - e
menny - ~ Kezelt hulladék mennyisége Kiszolgalt telepiilések Kllslzolgallt
Szolgaltaté Megnevezés Tipus (db) Eletkor Allapot (t/év) sida:;a neve szama (f6)
Blo-hulladekgylluto edényzet ( 120 20000 0-1 év Ujjonan Vf;wsarollt a projekt I.
liter ) Utemében
Hulladékgyijté-szigetek (3, s ]
egyenként 1,1 m3 artartalt 300 0-1 év Ujjonan v"asaro’lt a projekt L.
: ttemében
konténerrel)
Sy 203 belogads ipessgiimia| 5| gy | Ulonomvisiat pojkt
hulladékgy(ijtéshez és a - —— — — _ 153 037 240 A Tarsulas valamennyi telepiilése 504167
Eszak-Alféldi koézpontokhoz kapcsolédd| Daruval felszerelt konténerszallitd 1 0-1 év Ujjonan vasarolt a projekt I.
Kérnyezetgazdalkod eszkozok jarma ttemében
asi Kft. Homlokrakodd 1 0-1év Ujjonan v"asaro’lt a projekt I.
utemében
Targonca 1 0-1 év Ujjonan Vf;wsarollt a projekt I.
Utemében
Kompaktor 3 0-1 év Ujjonan v"asaro’lt a projekt I.
utemében
20 m” befogadé képességii jarmi 10 . ‘s . N ,
Hulladék gyiiits gépiarmil smi tgttt | pl . g.l,l d 0-1 év Ujjonan vasarolt a projekt I. 3333 10 Ajak Apagy Kisvarsany Komoré Nyirtass Timar 15 084
9ytito gep) azom ,esz,e ,e epulesi szilar temében Tiszanagyfalu Turistvandi Uszka Vémosatya
hulladék részére
Cigdnd Damoéc Dége Kisrozvagy Lacacséke
AVE Miskolc Kft. n.a. 3 664 12 Nagyrozvagy Révleanyvar Ricse Semjén 14 256
Tiszacsermely Tiszakardd Zemplénagard
Barabas Beregdardc Beregsurany Csaroda
Beregi Kommunalis Gelénes Hetefejércse Jand Lonya Marokpapi
Kft. n-a. 2245 15 Matyus Takos Tiszaadony Tiszakerecseny 9541
Tiszaszalka Tiszavid
Cégénydanyad Csengerdjfalu Fabianhaza
Fehérgyarmat Filpdsdardc Gy6rtelek Gyligye
Hermanszeg Kérsemjén Kocsord Kémord
Méatészalka Nabrad Nagydobos Nagyecsed
Bio-Pannénia Kft. n.a. 17 281 32 Nagyszekeres Nyircsaholy Olcsvaapati Opalyi 64 010
Panyola Papos Patyod Penyige Réapolt
Szamosangyalos Szamosbecs Szamoskér
Szamossalyi Szamosujlak Szamosszeg
Szatmarcseke Tunyogmatolcs
BLTG Kft. n.a 1191 2 Baktaléranthaza Nyirjako 4 654
Fels6-Szabolcsi Benk Eperjeske Fényeslitke Gy6récske Mandok
Koérnyezetvédelmi n.a. 7 126 12 Mez6ladany Tiszabezdéd Tiszamogyords 22 709
Nonprofit Kft. Tiszaszentmarton Tuzsér Zahony Zsurk
TomorltosjéH;Jngzdekgquto Sﬁé\’(\lR ? SE 7;é3é3v életkornak megfeleld allapot
Kelet-Kérnyezet Kft. o 4 m3 50 db 10 849 6 Szorgalmatos Tiszadada Tiszadob Tiszaeszlar 28 526
Hulladékgy(ijté - P Tiszalok Tiszavasvari
konténerek (edényzet) 1m3 szelektly 160 db n.a megfeleld
1 m3 kommunalis 20 db
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Megnevezés Eletkor, allapot - , o o <
: : : egne , p— - . R hulladé!( YIS o : Kiszolgalt telepiilések K.|slzolgallt
Szolgaltato Megnevezés Tipus (db) Eletkor Allapot (t/év) s:::;a S szama (f6)
i 5 s STEYR 17518P38 4X2 1db
T°m°”t°sjg'r”r:2dekgy”3t° Mercedes 1619 KO; 1617 C 2db
MAN 22240 1db
Konténeres IFA W 50 L/K Unikon H 5000 2db
hulladékgy(ijt8, szallitd SCANIA P 93 4X2 1db . N o Nl
Lom Speed Kft. Liebherr rakoddgép 1db n.a. életkornak megfelel§ allapot 7 162 7 Gemzse Gyulahaz’a Kisvarda LovGpetri Nyirlove 24 937
ALMAN rakod6gep Tdb Szabolcsbaka Szabolcsveresmart
MTZ 550 traktor + permetezégép 1db
kont:‘:zleizik(?g:é]rsszet) Nyitott konténerek 20 db
Hulladékgyjté jarmi IFA, SkOdaML;zég):S (+1 bérelt 3db n.a atlagos
Konténerszallité jarmdi IFA 3db n.a atlagos
. lerbatorl . 5 m3 fém konténer 22 db n.a Mériapdcs Nyirbator Nyircsaszari Nyirgyulaj
Varosiizemeltetési . PP . 10 019 6 P . R 20949
N 1100 l-es hulladékgyijté kiskonténer| 116 db n.a. Nyirkércs Pocspetri
KKH. Nonprofit Kft. Hulladékgy(ijté i
konténerek (edényzet) 140 |-es kerelfesl kukej 585 db n.a atlagos
feliratos, emblémas zsdk 5892 db n.a
kombi prés 11 db n.a
szelektiv hulladékgy(ijtd edény 15 db n.a
Anarcs Balkany Balsa Batorliget Berkesz
Besenydd Beszterec Biri Botpalad Békény Buj
Csaholc Csaszl6 Csegdld Csenger Csengersima
Darné Demecser Dombrad Encsencs Erpatak
Fllesd Gacsaly Garbolc Gavavencsell6 Géberjén
Gégény Geszteréd Hodasz Ibrany Ilk Jankmaijtis
Jarmi Jéke Kallésemjén Kantorjanosi Kék Kékcse
Kemecse Kisar Kishddos Kisléta Kisnamény
Kispalad Kisszekeres Komldodtétfalu Kdtaj Kolcse
Laskod Levelek Magosliget Magy Mand Méhtelek
Mérk Milota Nagyar Nagyhddos Nemesborzova
Nyirbéltek Nyirbogat Nyirbogdany Nyirderzs
; Nyirgelse Nyiribrony Nyirkarasz Nyirkata
NYIR-FLOP Kft. n.a. 40 143 122 Nyirlugos Nyirmada Nyirmeggyes Nyirmihalydi 214708
Nyirparasznya Nyirpazony Nyirpilis Nyirtét
Nyirvasvari Ofehértd Okoritofiilpss Omboly Or
Pap Paszab Patroha Penészlek Petnehdza Piricse
Porcsalma Ramocsahaza Rétkozberencs Rohod
Rozsaly Sény6 Sonkad Szabolcs Szakoly
Szamostatarfalva Székely Tarpa Terem
Tiborszallas Tiszabecs Tiszabercel Tiszacsécse
Tiszakanyar Tiszakordd Tiszarad Tiszatelek
Tisztaberek Tivadar Tornyospalca Turricse Tyukod
Ujdombrad Ujfehértd Ujkenéz Ura
Vaja Vallaj Vdmosoroszi Vasmegyer Zajta
Zsarolyan
Tomorltos_[—lullédekgyu_}to Mercedes 1db 18 év normal allapot
3 jarmi
TESZOVAL Kft. Konténeres 3126 1 Nagykallé 10 119
hulladékgyijts, szallitd Man 1db 11 év normal allapot
jarma
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Megne

vezés

Eletkor, allapot

Kezelt hulladék mennyisége

Kiszolgalt telepiilések

Kiszolgalt

Szolgaltato Megnevezés Tipus (db) Eletkor Allapot (t/év) s:::;a S szama (f6)
STEYR 6ntoémoritds 5db 3-15 év
STEYR forgédobos 1db 18 év
P, it IVECO 6ntémoritds 1db 7 év
T°m°”t°s.:r”n22dekgy”]t° MAN forgédobos 2db 57 év
J 5 5 8 db 0-13 év
LIAZ dntomorités 1db 10 év
LIAZ forgddobos 1db 11 év
Mercedes Unikon 1db 10 év
STEYR Unikon 2db 13 év
IVECO Unikon 2db 6 év
hulladekggfritg, szallitd TFA Unikon Tdb 1o ev
J KAMAZ Unikon 1db 21 &v
MAN Uniroll 2 db 2-15 év
KAMAZ Uniroll 1db 15 év
STEYR Uniroll 1db 15 év.
potkocsik 4 db 4-18 év
MAN platds billencs 1db 11 év
Tovabbi szallitd jarmiivek| AVIA platds 1db 16 év
Térségi Hulladék- LIAZ darus-platés 1 db 19 év PR .
dalkodasi Kft. - Multicar platés 1db 21 év életkornak megfelel6 allapot 31583 7 Kalmanr’l‘az{feNarglggze&k?lizelgzg’\\‘/r}iii: Napkor 141 896
Nyiregyhaza Traktor (Doppstadt TRAC-160) 1db 6 v viregy Y Y
Orl6 (Doppstadt AK-330 S) 1db 13 év
Komposzttelepi gépek Rostagép (Doppstadt SM-518) 1db 12 év
Prizmaforgaté (Doppstadt DU-265) 1db 7 év
Munkagép (FIAT HITACHI) 2 db 12-14 év
Lerakshoz kapcsolodo Kompaktor (CD-66 és CL-310) 2db | 12-24¢v
gépek
s R Targonca (HELI és Nissan) 2 db 5-9 év
Valégatém(insz Balazogep (Pressona LP50; AVOS ;
kapcsolédé gépek 1410) 2db 6 év
120 I-es biohulladék gyUijté 10000 db
1100 I-es kommunalis
hulladékgyijtd 1481 db
1100 l-es szelektiv gy(ijté 480 db
. e 1500 I-es liveg gy(ijté 209 db
Hulladékgy(ijté
konténerek (?:;Ié]nyzet) 3 m3-es nyitott 9 db
5 m3-es nyitott-zart 165 db
7 m3-es nyitott-zart 86 db
8 m3-es nyitott 13 db
15 m3-es nyitott 11db
27-30 m3-es nyitott 28 db
Témorités Hulladékgy(ijtd) Skoda 8 t 1db 10 év
Jarmd TFA 4 t (kiskukas) Tdb 19&v
Vitka . e - . " .
Varosiizemeltetési Hulladekgyl{]to 4 m3-es konténerek 35db n.a. életkornak megfeleld allapot 14 017 7 Aranyosapati Gulacs Gyulre’ Nagyva[’sany Olcsva 16 891
N konténerek (edényzet) Pusztadobos Vasarosnamény
Nonprofit Kft.
Konténeres Mercedes konténeres 6 t 1db 11 év
hulladékgyijts, szallité IFA konténeres 4,3 t 1db 19 év
jarmi IFA fixplatds teherautd 4,3 t 1db 19 év
Zempléni ZHK Kft. n.a. 1298 1 Rakamaz 4 987
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3.1.3.5 A hulladék kezelése

A térségben talalhatd, jelenleg is izemeld hulladékkezel6 létesitmények nagyobb része a
projekt I. Utemében Iétesllt, amelyeken kivul csak néhany kiegészité kezel6 mli

(komposzttelep, inert kezeld) talalhato.

Nyiregyhazi Gj hulladékkezel6 kézpont (KA projekt)

A terlilet kozigazgatadsilag a Szabolcs-Szatmar Bereg megyei, Nyiregyhaza varos
kiltertletén (Nyiregyhaza-Oros), a jelenleg (zemel6 nyiregyhazi Szallas (i
hulladékkezel6 létesitmény (Nyiregyhaza Varosi Hulladékkezel6 és Lerakd Telep) bévitési
terlletére esik. A kozpont a kezel6 és artalmatlanitd, valamint a kiszolgald

létesitményekkel egylitt a Nyiregyhaza 02354/5, hrsz.-U ingatlanon éplilt.
0 Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg
o Kozigazgatasi terllet: Nyiregyhaza
0 A tervezett létesitmény helye: 02354/5

0 Tulajdonos: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas
(4400 Nyiregyhaza, H6sok tere 5.)

A kozpontban talalhatd Iétesitmények ismertetése:
o infrastrukturalis |étesitmények,
o kiszolgald Iétesitmények,
o0 nem veszélyeshulladék-lerako
o valogatd mu

o komposzttelep (projekten kivil, Nyiregyhaza MJV tulajdon)

Infrastrukturalis létesitmények

o Bekotéut

o Telepi Uthaldézat és térburkolatok

0 A telep belsé villamos-energia ellatasa
o Vizellatas

o Kommunalis szennyviz elhelyezése

0 Csapadékviz elvezetés

o Gazellatas

83



0 Meteoroldgiai allomas
o Véderdo
o Kerités

o Kapu

Hulladékvalogatd mu

A hulladékvalogaté mU részei:
o hulladékvalogatoé csarnok a valogatékabinnal és a valogatd gépészeti technoldgiaval
o balatarolé
0 manipulacids tér

o iroda és szocialis |étesitmény

A valogatd csarnok a balataroléval egybeépitett, alapteriilete 3.943,4 m?. A valogatd
csarnokban taldlhaté a kétszintes szocidlis és iroda épiilet 6sszesen 220 m?

alapterdlettel.

A vadlogaté technoldgia egysoros, egyenes vonalu kialakitassal. A technoldgiai f6

gépészeti elemei:
0 zsaktépo

o dobszita

(@]

valogaté kabin a valogatdszalaggal
o boxok,

0 magneses levalasztd

o

balazégép

o

gyUljt6-, feladd-, atado- és kihordo szalagok

A valogato ml két mlszakra tervezett kapacitdsa 25 ezer tonna, ami harmadik m(iszak

beallitasaval maximum 37,5 ezer tonnara névelhet6

Nem veszélyeshulladék-lerakd

A leraké varhatd magassaga a hatarold toltéshez képest mintegy 20 m. A lerako
megtelte utdn készll el a rekultivacidos végforma. A tervezett behordasi magassag
eléréséig a hulladék rézslje 1:2, majd ezt kovetéen a lerakd hossztengelyére

merdlegesen 1 %-kal emelkedik. A lerakd tervezett kapacitdsa 650 ezer m>.
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A gazgy(jt6 rendszer elemei a kovetkezok:
o depodniagaz kutak,
o gyljtévezetékek,
0 szabalyozd allomasok,
o fogylijté vezeték,

o kondenzviz gy(ijté mitargyak.

Komposzttelep (projekten kiviili)

Részletes leirdsa a meglévo létesitmények bemutatasanal talalhato.

Kisvardai hulladékkezel6 kézpont (KA projekt)

A terllet kozigazgatasilag a Szabolcs-Szatmar Bereg megyei, Kisvarda varos
kiltertletén, a teleplléstdl keleti iranyban, mintegy 800 m tavolsagban talalhatd, a

Kisvarda és Pap kdzség k6zott h(izodd, EK-i iranyu foldat déli oldalan.

A tervezett létesitménnyel érintett ingatlanok tulajdonosai és jelenlegi mivelési aga:
0 Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg
o Kdzigazgatasi terllet: Kisvarda
0 A tervezett létesitmény helye: 068/11 (18,2038 ha)

o Tulajdonos: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas
(4400 Nyiregyhaza, HGsok tere 5.)

A kozpontban talalhatd létesitmények ismertetése:
o infrastrukturalis létesitmények,
o kiszolgalé Iétesitmények,
0 nem veszélyeshulladék-lerako

o komposzttelep

Infrastrukturdlis Iétesitmények

A hulladékkezel6 kozpont infrastrukturalis és kiszolgald |étesitményei a 068/11 hrsz-u

terlilet nyugati részén helyezkednek el.

o Bekotout
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o Telepi Uthaldzat és térburkolatok

0 A telep belsé villamos-energia ellatasa
o Vizellatas

0o Kommunalis szennyviz elhelyezése

Csapadékviz elvezetés

(@]

Gazellatas

o

(@]

Meteoroldgiai allomas

Véderdd

o

o Kerités

o Kapu

Kiszolgalé létesitmények

Uzemviteli és szocidlis épiilet
Az épllet, az I.-es és Il.-es litemben megvalosuld létesitményekben dolgozd személyzet

el6irasoknak megfelel6 igényeit kell kielégitenie. Ez 24 f6 kezel6személyzetet jelent. A

kezel6személyzet létszama a kovetkezo:

Létszam [f6]
Alkalmazottak

Férfi

Adminisztrativ | 4

Fizikai 20

Osszesen 24

A szocidlis éplletben a fizikai dolgozok szamara Gsszesen 20 férGhelyes fekete-fehér
rendszer(i 6ltozot alakitottak ki a kezel6személyzet részére, a kdvetkezd nemek szerinti

bontasban: 12 f6 nd, 8 f6 férfi.

Beépitett alapteriilet: 230,63 m?

Beépitési maod: szabadon allé.

Tovabbi kiszolgalo létesitmények
o Kocsi- és konténermoso

o Gépszin
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o Mérleghaz

0 Elektromos hidmérleg
o Abroncsmosé

o Iszap- és olajfogd

0 Konténeres Gzemanyagtoltd allomas

Nem veszélyeshulladék-lerakd

A tervezett hulladékleraké terliletének helyigénye, 20 éves idGtartamra lett

meghatarozva.

A ~50.000 m2 lerako fellleten harom lerakasi Utemet alakitottak ki, hasonlé nagysagu
fellletekkel.

A lerakoba lerakhatd hulladékmennyiség: 689.856 t

A terllet adottsdgai miatt a hulladéklerakdst dombmolivelés technoldgidval végzik, a
depdnia aljzatatdl szamitott 30 m-es hulladékfeltoltési magassag eléréséig. A depdnia

1:2-es oldalrézsli a hulladékfeltoltéssel parhuzamosan rekultivalva lesznek.

Depodnia aljzat mliszaki védelme felllrdl lefelé:
o Geotextilia eltomd&dés elleni védelem 200 g/m?2
o Fellleti szivargé OK 16/32 50 cm
o Geotextilia mechanikai védelem 1200 g/m2
o HDPE-geomembran 2,5 mm

o Geoelektromos monitoring rendszer

o

Epitett természetes anyagu asvanyi szigetelés (k < 5x10-10 m/s, 2x25 cm) > 50

cm

A rézs(szigetelés rétegrendje a kdvetkezl:
0 Hasznalt gumiabroncs boritas OK 16/32 kaviccsal kitéltve ~50 cm
o0 Geotextilia mechanikai védelem 1200 g/m2
o HDPE-geomembran 2,5 mm
o Geoelektromos monitoring rendszer,

o Epitett természetes anyagul dsvanyi szigetelés (k < 5x10-10 m/s, 2x25 cm) > 50

cm
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A depodnia csurgalékviz elvezetd rendszere

A szigetelt hulladéklerakdra hulld csapadékvizet a kavicsszivargd paplan gydjti 6ssze és
vezeti az aljzat vapaiban elhelyezett dréncsévekbe. A dréncsé a vizet a csurgalékviz
aknaba, a fogyUljté csatornaba vezeti. A csurgalékviz elvezetd és kezel6 rendszer elemei

a kovetkezok:
o Fellleti szivargd dréncsovel,
o Tisztitd akna,
o Csurgalékviz f6gy(ijté csatorna,

o Csurgalékviz tarozé6 medence,

o

Csurgalékviz atemel6 akna,

o Csurgalékviz nyomdvezeték,

o

Csurgalékviz visszalocsold rendszer

A depdniagaz-rendszer elemei:
o gazkutak

0 gazgyUjto vezetékek

0 gazszabalyzo6 allomas
o fogyujtod

o kondenzviz levalaszto

o0 kompresszorhaz gazfaklyaval

Komposztald telep

A telep 4.000 m? alapteriletli, melyen 10 db ~25 m hossz(U prizma helyezhetd el.
Komposztalasra, illetve aerob bioldgiai lebontasra csak a tevékenységi engedélyben
szerepl6 szelektiven gydjtott zold-és biohulladék veheté at 7.000 tonna/év

mennyiségben.

Térburkolat kialakitasa:
0 18 cm C30/37-XF3-XK1(H)-XV1(H)-24-F3 acél- és mianyagszal erGsitésli vizzard
beton,
0 25 cm Z0-80 zlUzottkd alapréteg (E2 = 60MN/m?),

o tomoritett foldmU (Trp=>93%)
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A komposztdlasi fellileten keletkezd csurgalékviz, az elvezetd csatorndn keresztll a

hulladéklerakd 2.100 m? hasznos térfogatl csurgalékvizgy(ijté medencébe van vezetve.

Nagyecsedi hulladékkezelé kézpont (KA projekt)

A tervezett regionalis teleplilési hulladékkezel6 telep és leraké a Nagyecsed 0188/19

hrsz-0 terlletet érinti. Az ingatlan 6sszterilete 14,8491 ha.

A terilet a Nagyecsed-ElGtelek-Mérk telepilések kozott haladd 4922 sz. kézlekedési utrdl
a teleplilés végétél mintegy 900 m-re a telephely iranyaba lecsatlakozé kb. 1000 m
hosszu szilard burkolatld uton koézelitheté meg. Az Ut a beruhazas kapcsan szélesitésre és
korszer(sitésre kerllt. A hatalyos rendezési tervben a terillet hulladékkezel6 kézpontként

van kimutatva.

A k6zpontban talalhatod létesitmények ismertetése:
o infrastrukturalis létesitmények,
o kiszolgalé Iétesitmények,
0 nem veszélyeshulladék-lerako

o komposzttelep

Infrastrukturalis |étesitmények

o Elektromos energia ellatas
o PB-gaz ellatas

o Vizellatas, tlziviz igény

0 Szennyvizelhelyezés

o Hirkozlés

o

Meteoroldgiai dllomas

o

Kerités, kapu

0 Véderdo és tajrendezés

Kiszolgald létesitmények

Uzemviteli és szocidlis épiilet
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Az éplletnek az els6 és masodik Utem kezel6személyzetének elGirasoknak megfelel
igényeit kell kielégitenie. Az els6 Gtemben megéplld létesitményeknek kezel6személyzet

létszama igénye a kovetkez6:

Telepvezetd 1f6
Adminisztrativ 3 f6
munkaerd

Mérlegkezeld 1f6
Portaszolgalat 26

Telepi segédmunkas 2 f6

Gépkezeld 1f6

Osszesen: 10 f6

Beépitett alapteriilet: 230,63 m?

Tovabbi kiszolgalo létesitmények
0 Behajtd és Uzemi ut, szerviz Ut,
o Uzemviteli és szocidlis épiilet

o Parkoldk,

o

Mérleghaz
0 Elektromos hidmérleg
o Abroncsmosd, fert6tlenit6

o Kocsi- és konténermoso

o

Gépszin 1.

Uzemanyag tarol6 konténer

o

o Olaj- és iszapfogd

Nem veszélyeshulladék-lerakd

A tervezett depdnia terliletigénye, 20 éves id6tartamra lett meghatarozva.
o a hulladékleraké felllete: ~3,8 ha (harom Utemre osztva)
0 végleges betoltési magassag: 20 m, (1:2 délésd hulladékrézsiivel)

0 a befogado6 hasznos térfogata: ~600.000 m?3.

A 46.100 m? depodnia feliileten harom lerakasi Utemet alakitottak ki, hasonld nagysagu

fellletekkel. A terllet adottsagai miatt a hulladéklerakast dombml ivelés technolodgiaval
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végzik, a depdnia aljzatatdl szamitott 20 m-es hulladékfeltoltési magassag eléréséig. A

deponia 1:2-es oldalrézsli a hulladékfeltoltéssel parhuzamosan rekultivalva lesznek.

A depodnia talpfeliletének miszaki védelme a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben elGirt

szigetelési rétegrenddel készil, melynek rétegei a kovetkezdk:
Aljzatszigetelés:

0 200 g/m? eltémddés elleni geotextilia,

o 30 cm kavicsszivargd OK 16/32 vagy 24/63,

0 1200 g/m2 geotextilia mechanikai védelem,

o 2,5 mm vtg. HDPE-geomembran,

(@]

geoelektromos monitoring rendszer,

(@]

1 réteg bentonitpaplan (k < 10-11 m/s),
0 50 cm épitett természetes anyagu asvanyi szigetelés (k < 10-9 m/s),

Feltoltés.

o

Tamasztotoltés rézsliszigetelés:

o hasznalt gumiabroncsok OK 16/32 vagy 24/63 kaviccsal kitoltve,

o

1200 g/m2 geotextilia mechanikai védelem,

0 2.5 mm vastag HDPE geomembran,

o

geoelektromos monitoring rendszer,

o

1 réteg bentonitpaplan (k < 10-11 m/s),
o0 50 cm épitett természetes anyagu asvanyi szigetelés (k < 10-9 m/s),

o Tamasztotoltés.

A csurgalékviz elvezetd és kezeld rendszer elemei a kdvetkez6k:
o fellleti szivargd réteg;
o csurgalékviz gy(ijto vezetékek;
0 csurgalékviz gy(ijté aknak;
o csurgalékviz atemel6 akna,
0 csurgalékviz fogyUjto csatorna,
o tisztitdakna és tisztitdszemek,
0 csurgalékviz tarozé medence,

o olaj- és iszapfogo,
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o olajosviz atemel6 akna,

o csurgalékviz visszaforgatd rendszer.

A depdniagaz kinyerés elemei a kdvetkezOk:
o gazkutak
0 gazgyljtd vezetékek

gazszabalyzo allomas

(@]

o

fogyUjto
o kondenzviz levalaszté
0 kompresszor-haz

o miszeres konténer

o

gazfaklya, f(it6 berendezések

Komposztald telep

A telep 4.000 m2 alapteriletli, melyen 8 db ~50 m hosszU prizma helyezhets el.
Komposztalasra, illetve aerob bioldgiai lebontasra csak a tevékenységi engedélyben
szereplé szelektiven gy(ijtott zold-és biohulladék vehet6é at 7.000 tonna/év

mennyiségben.

Térburkolat kialakitasa:
o 0,1 liter/m2 FF 20 utdkezeld, parazaro réteg
0 18cm C30/37-XF3-32-F3 acél- és mlianyagszal er6sitésli vizzard betonlemez
0 réteg. polietilén féliaterités
0 25 cm vtg. tOmoritett zUzottk6 agyazat a fels6 5cm zlzalék kiékeléssel (E2min=

85N/mm? - 300mm-es tarcsas méréssel ellenérizendd, E2/E1= max. 2,5, kmin=
0,06 N/mm?)

o tdmoritett altalaj, Trp=93% (E2min= 45N/mm?, 300mm-es tarcsds méréssel

ellen6rizendd)
Acél- és milanyagszal er0sités:

o HUMIX 60 betonerdsité szal, adagolas: 20 kg/m?,

o POLIMIX polipropilén mlanyag szal, adagolas: 0,9 kg/m>.

92



A komposztalasi fellleten keletkez6 csurgalékviz, az atemeld aknan keresztlil a

hulladéklerakd 2.100 m? hasznos térfogatl csurgalékvizgy(ijté medencébe van vezetve.

A Nyiregyhaza-Oros Térségi Hulladékkezeld Telep a Szallasi Ut 72. szam alatti terileten
taldlhaté. A telephely a 02350/2, 02350/3, 02350/4, 02350/5, 02358/1, 02358/9, 10, 11
hrsz.-okon helyezkedik el. A telepen korabban tébb hulladékkezelési tevékenység is folyt,
de jelenleg mar csak komposztalas, és inert hulladék el6kezelés és hasznositas zajlik. A
telep lizemeltet6je a Térségi Hulladék - Gazdalkodasi Kft.(4400 Nyiregyhaza, Bokréta u.
22)).

A biohulladék komposztalé telepet 2003. oktdber 10-én adtak at, ahol a nyiregyhazi
haztartasokbdl kikerlld szerves hulladékot hasznositjak. A telep névleges kapacitasa évi
8000 t. A komposztalasi technoldgia: szemipermeabilis membrannal takart zart,
levegOztetett komposztalds. Az egyhektaros teriileten allo, =zart technoldgiaju
komposztalo telep teljesen automatizalt és a mikddése megfelel az Eurdpai Unid
legszigorubb kornyezetvédelmi elGirdsainak. A létesitménybe Kkerll6 haztartasi
biohulladékot gépekkel valogatjak, apritjak, rakjak prizmakba, ahol forgatjak, majd a

megérett komposztot a felhasznalasig fedett csarnokban taroljak.

A kezelési technoldgia fazisainak megfelel6en a kdvetkez6 létesitmények valosultak meg:
el6készito fellilet gép- és alapanyag tarold szinnel, komposztald felllet levegdztet6
egységgel, csurgalékviz elvezetéssel, vezérlé konténer, mely a komposztalasi folyamatot

ellen6rzi és iranyitja, utdérleld feltlet.

A komposztalasi folyamat kivételével a tovabbi technoldgiai fazisok szilard térburkolatot
nem igényelnek, azonban koérnyezetvédelmi és anyagmozgatasi szempontok miatt a

komposztalo telep teljes fellilete szilard burkolattal van ellatva.

Epitési tormelék feldolgozé
A telephelyen épitési tormelék és bontott aszfalt hulladék el6kezelését és hasznositasat is

végzik. E beszallitott hulladékokat apritjak és osztalyozzak. A rendelkezésre allé géppark:
o DW-2560 hengeres apritogép
0 SM-518 PROFI rostagép
o FR- 90 Fiat-Hitachi rakoddgép
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o FA-W.50.3. SK billend tehergépkocsi.

Az el6kezelt épitési térmeléket és bontott aszfalt hulladékot sajat tevékenységlik soran
hasznositjak, egyrészt a telephelyen belili Uthalézat épitésére, masrészt Nyiregyhaza

varos tertletén az 6nkormanyzati utak épitésére.

94



21. tablazat: Hulladékkezelb létesitmények, eszkézbk a referencia évben

Megnevezés Eletkor, allapot Kezelt . p o3 . p
g 2 " . Kiszolgalt teleptilések Kiszolgalt
Kapacitas | hulladék p
Aty P P - A . " lakosok szama
Szolgaltato Megnevezés, Helyszin, Tipus Eletkor Allapot (év) |mennyiség | =
. szama (db) neve (f6)
e (t/év)
Kisvardai Kisvardal 165.000 m3
hulladékkezels |—uiadekierake | EOV X 328 650, ¥ 847 44 484 79 Kisvardai gy(ijtokorzet 137 867
& Kisvardai 617 i
kozpont . 7.000 t/év
komposztalé .
Nagyecsed Uzemel:
. Nagyecsedi . . KEOP 1.1.1 | 2010. januér| 165.000 m3
Eszak-Alfoldi hulladékkezels |—Huladekleraké fEOV X 283 290, Y 900 | ™ = 0 0 1461, 25 566 89 Nagyecsedi gy(ijtokorzet 123503
.. . - Nagyecsed 435 ) .
Kérnyezetgazdalko kozpont " keretében 7.000 t/év
L. komposztalé )
dasi Kft. megval6sult
Nyiregyhazi leraké 2009-2011 650.000 m3 | 78580 72 Nyiregyhazi gytijtékorzet 332797
Nyiregyhaza , ”
huladékkezels | BOVX 293?7?)50' Y 856 Xagh'ato‘
kozpont yiregyhaza atadasa: | 55000 tiév na. 240 Teljes projekt teriilet 594 167
vélogatomii 2011 11.
félévében
EOV X 299 526, EOV Y életkornak
Hulladékudvar Fehérgyarmat 906 574 7 év megfeleld n.é. n.é. 1 Fehérgyarmat 8125
Bio-Pannodnia Kift. - allapot
EOV X 293 216, EOV életkornak
Hulladékudvar Méatészalka Y 895973 2 év megfeleld n.é. n.é. 1 Matészalka 17 673
allapot
4400 Nyiregyhaza, életkornak
Hulladékudvar Koranyi F. u. 3. EOV: X: 6 év megfeleld n.é. n.é. 1
295 324; Y:850 004 allapot
Térségi Hulladék- pT—
Gazdalkodasi Kft. - . . eletkornal Nyiregyha 119179
Nvireavhaza Inert hulladék kezeld 4451 Nyiregyhaza- 10év | megfelels | 20.000 t/év | 10.000 vév 1 viregyhaza
yiregyh Oros, Szallasi u. 72. allapot
Regionalis EOV: X: 290 800; Y: életkornak
Hulladékkezeld |Komposztélé telep 856 000 6 év megfelels | 8.000 t/év 7033 1
Uzem allapot
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Fenti tablazatban bemutatott hulladék kezelést szolgald |étesitmények kozll a harom hulladékkezelési kdzpont a Tarsulds, az egyéb
létesitmények kivétel nélkliil a megjelolt szolgaltatok 100%-os tulajdondaban vannak, a l|étesitmények helyszinei pedig az érintett
onkormanyzatok tulajdondban vannak. A projektteriileten m(ikod6 szolgaltatok és a meglévo |étesitmények miikodési engedélyeinek

”

adatait a 4.1.3.5-1. tablazatban foglaltuk 6ssze, mig a meglévé |étesitmények helyszineit a 4.1.3.5-1. dbra mutatja be.

3.1.3.5-1. tablazat: Szolgaltatok érvényes engedélyei

Engedélyek

Szolgaltate ~teriileti
Szama EngedélEz 3 hamsag Cim 1e\eEheIz TeIeEheIY Eﬁ Tev. Eng. Mennz Ervénxg
Marokpapi telepilés; Takos teleples; Csaroda teleples; Beregdaroc telepulés; Vamosatya telepllés;
002318-005/2008|  Felsd-Tisza-vidéki KTVF 4937 Barabas 0388/9 hrsz. szildrdhulladék-leraks telep Begyiijtés 10000 tonna/év 2013.03.31 Barabds telepiilés; Lonya telepillés; Beregsurany telepiilés; Matyus telepiilés; Hetefejércse telepilés;
Gelénes telepilés; Tiszakerecseny telepillés; Tarpa telepiilés;
Beregi Kommunalis Kft. Saallitas 2200 tonna/év Tarpa telepillés; Tiszakerecseny telepillés; Gelénes telepillés; Hetefejércse telepillés; G telepiilés;
Tiszaadony telepillés; Tiszaszalka telepillés; Jand telepilés; Jérmi telepilés; Kisar telepiilés; Mat
004756-004/2008|  Felsé-Tisza-vidéki KTVF 4937 Barabés 0388/9 hrsz. Szilérdhulladék-leraks telep 2013.03.31 ‘szaadony teleptics; Tiszaszalia telepules; Jand telepUics; Jarmi telepues; Kisar telepies; Matyus |
telepillés; Beregsurany telepilés; Lonya telepiilés; Barabds telepiilés; Vamosatya telepilés; Beregdardc
Begy(ijtés 2200 tonna/év telepiilés; Csaroda telepiilés; Gulacs telepiilés; Takos telepiilés; Mérokpapi telepiilés; Tiszavid telepiilés;
T0 tonna/év
013955-011/2010|  Felsg-Tisza-vidéki KTVF 4900 Fehérgyarmat Matolcsi u. Szilérd kommunilis hulladékleraks Gites 7300 tonna/év 2015.11.30 Sailérd ; ékleraks 4900 Fehé Matolcsi u.
Bio-Pannénia Kft. Elokezelés 840 tonna/év
001125-017/2007|  Felsé-Tisza-vidéki KTVF 4900 Fehérgyarmat Matolcsi u. Sailérd u : rak Elokezelés 200000 tonna/év 2012.10.30 Fels6-Tisza-vidéki KTVF feliigyelség;
4900 Fehérgyarmat Matolcsi u. Kommundlis hulladékleraks
000259-007/2011 | Fels6-Tisza-vidéki KTVF 4355 Nagyecsed Hulladéklerakd telep Elkezelés 7000 tonna/év visszavonisig Hulladékleraké telep 4355 Nagyecsed
4355 Nagyecsed Hulladékkezeld kbzpont
Eszak-Afioldi 011774-009/2010|  Fels6-Tisza-vidéki KTVF 4355 Nagyecsed Hulladékleraks telep saliitas 1500 tonna/év 2015.09.09 | Tiszantdli KTVF sg; Eszak 4gi KTVF felii ég; Felss-Tisza-vidéki KTVF feliigyeléség;
Komyezetgazdalkodasi Kit Begylijtés 1500 tonna/év
000540-011/2009| _Felsd-Tisza-vidéki KTVF. 4600 Kisvarda il ékleraks Elgkezelés 7000 tonna/év 2014.05.19 Fels6Tisza-videki KTVF feligyelbseg;
013826-008/2009 | _Felsd-Tisza-vidéki KTVF. 4355 Nagyecsed Hulladékleraks telep Elgkezelés 7000 tonna/év 2014.07.31 Fels6 Tisza-videki KTVF feligyeldség;
Fels 6-Szabolcsi Szallitas 7500 tonna/év Mez6ladény telepilés; Gydrocske telepilés; Tiszaszentmarton telepilés; Komoré telepilés; Benk telepilés;
Komyezetvédelmi Nonprofit | 000898-001/2010  Felss-Tisza-vidéki KTVF 4628 Tiszaszentmarton Kommunilis hulladékleraks 2015.01.31 | Fényeslitke telepiilés; Tiszabezdéd telepiilés; Eperjeske telepiilés; Mandok telepiilés; Zahony telepiilés;
Kt Begylités 7500 tonna/év Zsurk telepillés; Tiszamogyords telepiilés; Tuzsér telepiilés;
000475-024/2009 Tiszantali KTVF 4440 Tiszavasvari a 3 ako ita: 7440 tonna/év 2014.11.15 a & 6 4440 Ti:
Szallitas 1.1189¢+06 tonna/év
000475-026/2009 Tiszantdli KTVF 4440 Tiszavasvari kommunalis hulladéklerako Begylités 1.1189e+06 tonna/év_| 20141231 orszag
Kelet-Komyezet Kft 2
Elbkezelés 412000 tonna/év
008278-010/2007 Tiszantdli KTVF 4440 Tiszavasvdri kommundlis hulladéklerako Artalmatlanitss 30000 tonna/év 2012.12.31 2 6 6 4440 Tis
4440 Tiszavasvari kulterdlet éklerako
suslitss 1380 tomalév Mezsladiny telepiilés; Anarcs telepllés; Pap telepiilés; Fényeslitke telepilés; Szabolcsbaka telepiilés;

Rétkozberencs telepiilés; Laskod telepiilés; Nyirkardsz telepiilés; Petnehéza telepilés; Tornyospéica
000981-008/2010|  Felsd-Tisza-vidéki KTVF 4600 Kisvarda Térok u. 11. Telephely 013.12.31 telepiilés; Kékcse telepiilés; Jéke telepilés; Gemzse telepiilés; Nyirmada telepiilés; Patroha telepiilés;
Nyirlovs telepillés; Ujkenéz telepillés; Kisvarda telepillés; Ajak telepillés; Tiszakanyér telepilés; Lovépetri

Begy(jtés 1320 tonna/eév telepiilés; Gyulahaza telepiilés; Dége telepillés; Szabolcsveresmart telepiilés;
Slad e leolés Fé lendlés: Stabolcshs
suslitss 13470 tomna/év Mezsladiny telepilés; Anarcs telepilés; Pap telepilés; Fényesitke telepilés; Szabolcsbila telepilés;
Rétkszberencs telepilés; Laskod telepiilés; Nyirkarés? telepilés; Petnehaza telepillés; Tornyospélca
000981-018/2010|  Felsd-Tisza-vidéki KTVF 4600 Kisvarda Térok u. 11. Telephely 013.12.31 telepiilés; Kékcse telepiilés; Jéke telepilés; Gemzse telepiilés; Nyirmada telepiilés; Patroha telepiilés;
LOM-SPEED Kft. Nyirlovs telepilés; Ujkenéz telepillés; Tuzsér telepiilés; Kisvérda telepilés; Ajak telepilés; Tiszakanyar
Begyjtés 13470 tonna/év i N o . o o i
telepilés; Lovipetri telepiilés; Gyulahaza telepillés; Doge telepilés; Szabolcsveresmart telepilés;
Saaliitas 910 tonna/év Anarcs telepiilés; Pap telepilés; Szabolcsbaka teleplés; Rétkbzberencs telepilés; Gemase telepilés;
000289-001/2009 |  Felsg-Tisza-vidéki KTVF 4600 Kisvérda Torsk u. 11. Telephely 20131231 | Patroha telepillés; Nyirlovs telepilés; Tuzsér telepillés; Kisvarda telepiilés; Ajak telepillés; Tiszakanyar
Begy! 910 tonna/év telepilés; Lovépetr telepiilés; Gyulahaza telepillés; Doge telepilés; Szabolcsveresmart telepilés;
saaliitas 910 tonna/év Anarcs telepiilés; Pap telepilés; Szabolcsbaka telepiilés; Rétkozberencs telepillés; Gemase telepilés;
000289-010/2009|  Felss-Tisza-vidéki KTVF 4600 Kisvarda Térok u. 11. Telephely 013.12.31 Patroha telepiilés; Nyirl5vé telepiilés; Kisvarda telepiilés; Ajak telepiilés; Tiszakanydr telepilés; Lovépetri
Begytités 850 tonna/év telepilés; Gyulahaza telepiilés; Szabolcsveresmart telepiilés; Doge telepiilés;
o » - - Szallitas 72000 tonna/év PR e v e
o 008486-008/2009 |  Felsg-Tisza-vidéki KTVF 4300 Nyirbator Jozsef Attila 25. Kozponti telep s ° 20140531 | Nyircsészari telepilés; Mariapdcs telepilés; Nyirbitor telepiilés; Pocspetri telepilés; Nyirgyulaj teleplés;
Nyirbétori Begyljiés 72000 tonna/év
it proe -
008486-014/2009 | Felsé-Tisza-vidéki KTVF 4300 Nyirbator Jézsef Attila 25. Kozponti telep Szallites 104750 tonna/év 2014.05.31 Fels6-Tisza-vidéki KTVF feligyeldség;
Begyljtés 104750 tonna/év
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Szolgaltatd

Engedélyek

NYIR-FLOP Kift.

~ terilleti 9
Szama Engedelyez 6 hatosag Cim (telephely) Telephely Eng. Tev. Eng. Menny. Ervényes
4484 orany Regionalis szilérd kommunlis hulladéklerako
Nyirkarssz telepilés; Demecser telepilés; Jarmi telepiilés; Rozsaly telepillés; Petnehaza telepillés;
Porcsalma telepilés; Penészlek telepilés; Tornyospélca telepiilés; Kolcse telepilés; Magy telepilés;
Nyirvasvari telepiilés; Balsa telepilés; Nyirbéltek telepilés; Nyiribrony telepillés; Dombrad telepilés;
Tiszatelek telepilés; Kekcse telepiilés; Gacsaly telepillés; Besenyd telepilés; Jéke telepiilés; Hoddsz
telepillés; Nyirmada teleplés; B6kony telepilés; Nyirlugos telepillés; Erpatak telepiilés; Nyirparasznya
004265-018/2011|  Felsé-Tisza-vidéki KTVF Szallitas | Begyités 1.42697e406 tonna/év | 20160531 | telepillés; Tiszarad telepilés; jkenéz telepilés; Kisszekeres telepillés; Csasalo telepiilés; lk telepilés;
4516 Demecser Székelyi u. Demecser regiondlis kommundlis hulladékleraké Nyirtét telepilés; Or telepilés; Tiborszallas telepiilés; Tiszakanyar telepiilés; Kishodos telepilés; Jankmajtis
telepiilés; Berkes? telepiilés; Mérk telepilés; Vallaj telepilés; Zajta telepiilés; Nyiradony telepiilés;
Gavavencsells telepiilés; Gégény telepilés; Nyirderzs telepillés; Garbolc telepilés; Szakoly telepiilés;
Nagyar telepilés; Sény telepiilés; Nyirpils telepilés; Tiszabercel telepiilés; Géberjén telepillés; Piricse
telepiilés; Batorliget telepillés; Biri telepilés; Kantor
4234 szakoly Déknyirségi regionlis hulladékleraks
Begylijtés 4650 tonna/év
000578-002/2009 | Felsé-Tisza-vidéki KTVF 4484 brany Regionalis szilérd kommunlis hulladéklerako a 12000 tonna/év 2015.03.19 Regionalis szilérd kommunalis hulladéklerak 4484 brany
Elckezelés 4650 tonna/év
000580-015/2009| _Felsd-Tisza-videki KTVF 4516 Demecser Székelyiu. Demecser regionalis kommunalis hulladéklerakd Artalmatlanitas 39495 tonna/év Visszavonasig Demecser telepilés;
000721-023/2009|  Fels6-Tisza-vidéki KTVF 4234 Szakoly Dél-nyirségi regiondlis hulladékleraké 19597 tonna/éy Fels6-Tisza-vidéki KTVF feliigyeléség;
19597 tonna/év.
000721-033/2009  FelsésTisza-vidéki KTVF 4234 s2akoly Dél-nyirségi regiondlis hulladékleraks 24097 tonna/év
Elckezelés 24097 tonna/év
000721-052/2009| _Felsd-Tisza-videki KTVF 4234 Szakoly Dél-nyirségi regionalis hulladeklerak Tarolas 210445 tonna Visszavonasig orszag
Tiszantali KTVF feligyel6ség; Eszak-magyarorszagi KTVF cg; Also-Tisza-videki KTVF feligyel6ség;
Kozép-Tisza-vidéki KTVF Ui ég; Fels6-Ti: idéki KTVF i Kozép-Duna-volgyi KTVF
010212-011/2009 |~ Felsé:-Tisza-vidéki KTVF 4484 Ibrény Regiondlis szilérd kommunlis hulladékleraks Elckezelés 230000 tonna/év 2014.08.31 e iste: KDténduminill ITVE feevolBats Ryt st dondtill enVE fegelinte Eomnk aungntl
; Kozép
KTVF feliigyeldség;
Begytités 4650 tonna/év
Tarolas 4650 tonna/é
010610-006/2009|  Felsé:-Tisza-vidéki KTVF 4516 Demecser Székelyi u. Demecser regiondlis Ll 2015.09.05 Demecser regiondlis kommundlis hulladékleraks 4516 Demecser Székelyi u.
Hasznositas 6000 tonna/év
Eickezelés 4650 tonna/év
Hasznositas 4000 tonna/év
009008-007/2008|  Fels-Tisza-vidéki KTVF | 4400 Nyiregyhaza Derkovits u. 121. Kozponti telephely /¢ 2013.0731 Kozponti telephely 4400 Nyiregyhdza Derkovits u. 121.
Elckezelés 4000 tonna/év
4484 Torany Regionalis szilérd kommunalis hulladéklerako
001754-007/2008|  OKTVF (Féfeliigyeldség) 4516 Demecser Székelyiu. Demecser regiondlis éKleraks szllitas | Begyfités 2011.05.25 orszég
4234 szakoly Dél-nyirségi regionalis hulladéklerakd
000185-010/2007 | _ Felst-Tisza-videki KTVF 4516 Demecser Székelyiu. Demecser regiondlis kommunalis hulladéklerakd Artalmatianitas 230 tonna/év Visszavonasig Fels6-Tisza-vidéki KTVF feligyeloség;
4516 Demecser Székelyi u. Demecser regionalis kommundlis hulladékleraks
Gjdombrad telepiilés; Penyige telepilés; Papos telepillés; Nyirkata telepiilés; Ramocsahaza telepiilés;
Uszka telepiilés; Gkbritofiilpos telepilés; Milota telepillés; Nyirjaks telepiilés; Tyukod telepilés;
Szamosiijlak telepillés; Székely telepiilés; Csenger telepiilés; Szamostatirfalva telepilés; Magosliget
telepiilés; Méhtelek telepilés; Kispalad telepilés; Ura telepilés; Nyirbogdny telepilés; Zsarolyan
telepiilés; Kek telepiilés; Nyirtass telepillés; Nagyszekeres telepiilés; Opélyi telepillés; Pap telepiilés;
R " . . . i telepiilés; Nemesbor telepilés; telepiilés; telepiilés; Csengerdjfall
000976-002/2006|  Felsé-Tisza-vidéki KTVF Artalmatianitas 21485 tonna/év visszavonisig elepules, elepulcs ver telepuics elepulés; Csengerd)

4516 Demecser

Hulladéklerakd

telepilés; Csegdld telepillés; Nyirkércs telepillés; Rohod telepilés; Tiszacsécse telepilés; Csengersima
telepillés; Sonkad telepilés; Patyod telepilés; Komaré telepilés; Komlddtstfalu telepilés; Ofehérté
telepiilés; Botpalad telepiilés; Szamosbecs telepilés; Rétkszberencs telepiilés; Laskod telepillés; Beszterec
telepiilés; Apagy telepilés; Mariapcs telepilés; Gyiigye telepilés; Nabrad telepilés; Fehérgyarmat
telepiilés; Kalcse telepilés; Darn telepillés; Vaja telepilés; Nyirkarasz telepiilés; Szamosangyalos
telepilés; Tiszabecs telepiilés; Demecser telepiilés; Ja|
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Engedélyek

Szolgéttato .  terileti
Szama Engedélﬁz 6hamsag Cim (e\eghelz TeleEhelY Eﬂ Tev. Eng Men! Y. Ervénxg
007909-008/2010|  Felsd-Tisza-vidéki KTVF 4320 Nagykallé Magyi u. Kommunslis hulladékleraks Szallitas 593000 tonna/év 2015.06.30 OKTVF (Féfelgyel6ség) feligyeldség; Felss-Tisza-vidéki KTVF feligyeldség;
Begylites 578000 tonna/év
é Kallosemién telepilés; Geszterad telepilés; Balkany telepllés; NagyKallo telepilds; Napkor telepules; Bi
015492-001/2010|  Felsé-Tisza-vidéki KTVF | 4320 Nagykallé Koranyi Frigyes u. 37 srmjavitd mahely Szalltas 8000 tonna/év Allosemjcn teleplies; Gesztered telepliies; Balkany teleplics; Nagykallo teleplies; Napkor teleplies; Birl
Begylites 8000 tonna/év telepiilés;
X 001150-005/2008 |  Fels6-Tisza-vidéki KTVE | 4320 Nagykallé Koranyi Frigyes u. 37 Gépjarmiijavité mhely Szalltas 8000 tonna/év 2013.09.30 Nagykall6 telepillés; Biri telepilés;
TESZOVAL Kit Begytités 8000 tonna/év
: Kllosemién telepilés; Geszterad telepilés; Balkany telepllés; NagyKallo telepilds; Napkor telepules; Bi
001150-012/2008|  Felsé-Tisza-vidéki KTVF | 4320 Nagykallé Koranyi Frigyes u. 37 Gépjarmijavité méhely Szalltas 8000 tonna/év 2013.09.30 allosemicn telepties; Gesztered teleptiles; Balkany telepdiés; Nagyiallo telepties; Napkor teleptiles; Birt
Begylites 8000 tonna/év telepiilés;
5500 tonna
4320 Nagykalls Magyi u. K alis hulladékleraks I
000415-018/2007|  Felsé-Tisza-vidéki KTVF agykallo Magy! u ommunalis hulladeklerako Széllitas / Begyiijtés / Artalmatianitas 5500 tonna/év 2012.1031 Felsé-Tisza-vidéki KTVF feligyelség;
4320 Nagykalls Magyi u- Kommunalis hulladékleraks 5500 tonna
. . 2485 Nagyhalész killterilet Regionalis HulladékkezelS Telep o i » 49653 tonna/év )
000756-012/2011|  Felsé-Tisza-videki KTVF Begytités / Artalmatlanités | Hasznositas 49653 tonna/év 2022.05.05 orszég
4485 Nagyhaldsz killtertlet B1b hulladéklerakd 49653 tonna/év
Tarolas 218110 tonnajév
000987-001/2010|  Felsé:-Tisza-vidéki KTVF 4400 Nyiregyhdza Szalasi u. 72. Regionalis Hulladékleraks Telep : 174814 tonna/év 2016.0227 Regionalis Hulladékleraks Telep 4400 Nyiregyhdza Széilsi u. 72.
216910 tonna/év
014192-006/2010|  Felsd-Tisza-vidéki KTVF 4551 Nyiregyhaza Szélldsi 72 Térségi Hulladékkezeld Telep Szalltas 468650 tonna/év 2015.11.15 orszég
Begytités 468650 tonna/év
014343-006/2010|  Felsd-Tisza-vidéki KTVF 4551 Nyiregyhaza Szélldsi 72 Térségi Hulladékkezeld Telep Szallités 35460 tonna/év 2016.12.31 Térségi Hulladékkezeld Telep 4551 Nyiregyhdza Szalldsi 72
THG Kft Begylites 35460 tonna/év
000410-005/2009| _Felsd-Tisza-videki KTVF 4400 Nyiregyhaza Szallasi u. 72. Regionalis Hulladékleraks Telep 165230 tonna/év__ | _visszavonasig FelsG-Tisza-vidéki KTVF feligyeloség;
004519-006/2009|  Felsé-Tisza-vidéki KTVF | 4561 Baktaléranthaza Naményi it 1. Novénytermelési és allatenyésztési telep Szalltas 2677 tonna/év 2014.04.30 Baktaléranthdza telepilés;
Begyljtés 2620 tonna/év.
000123-008/2008| _Felsd-Tisza-videki KTVF_| 4400 Nyiregyhaza Koranyi Frigyes 3 Hulladékgy(it6 udvar Begytités 4420 tonna/év 2013.02.28 HulladékgyCitd udvar 4400 Nyiregyhdza Kordnyi Frigyes 3
Tarolas 162850 tonna/év
N R o S it 180400 tonna/év o I U
000358-001/2008|  Felsé:-Tisza-vidéki KTVF 4400 Nyiregyhdza Szalasi u. 72. Regionalis Hulladékleraks Telep e 2013.01.17 Regionalis Hulladékleraks Telep 4400 Nyiregyhdza Széildsi u. 72.
tonna/év
Elckezelés 165230 tonna/év
000658-004/2008 | _Felsd-Tisza-videki KTVF 4551 Nyiregyhaza Szallasi 72 Komposztalé Telep Hasznositas 9850 tonna/év 2013.02.28 Komposztald Telep 4551 Nyiregyhdza Szdlldsi 72
Nagyvarsiny telepiilés; Gyiire telepilés; Tiszavid telepilés; Marokpapi telepilés; Takos telepilés; Guldcs
telepillés; Csaroda telepiilés; Beregdaréc telepillés; Vamosatya telepiilés; Barabds telepiilés; Lonya
telepillés; B ény telepilés; Matyus telepillés; Tivadar telepiilés; Visa ény telepilés; Jand
001791-003/2009|  Felsé-Tisza-vidéki KTVF 4800 Vasarosnamény llki u. Kommunlis hulladékleraké Begyiités 7767 tonna/év 2013.05.13 elepules; Beregsurany telepdies; Matyus telepules; Tivadar telepules; Vasarosnameny telepdles; Jan:
telepillés; Pusztadobos telepilés; Tiszaszalka telepilés; Gemzse telepilés; Kisvarsany telepiilés; Nyirmada
telepiilés; Olcsva telepiilés; Ik telepillés; Tiszaadony telepilés; Aranyosapati telepiilés; Hetefejércse
telepillés; Gelénes telepilés; Tiszakerecseny telepilés; Tarpa telepillés;
Vitka Vérosiizemeltetési Nagyvarsény telepiilés; Gyiire telepilés; Tiszavid telepilés; Marokpapi telepilés; Takos telepiilés; Guldcs
Nonprofit Kit. telepillés; Csaroda telepiilés; Beregdaréc telepillés; Vamosatya telepiilés; Barabds telepiilés; Lonya
szallita ¢ telepillés; B ény telepilés; Matyus telepilés; Tivadar telepiilés; Vésa ény telepillés; Jind
001791-015/2009|  Felsé-Tisza-vidéki KTVF | 4800 Vésérosnamény Damijanich u. 1. Irodaépiilet és méhely, garazs zallitas 8067 tonna/év 2013.05.31 elepuies; Beregsurany teleptlies; Matyus telepuics; Tivadar telepuics; Vasarosnameny te epdles; Jan
telepillés; Pusztadobos telepilés; Tiszaszalka telepilés; Gemzse telepilés; Kisvarsany telepiilés; Nyirmada
telepilés; Olcsva telepiilés; Ik telepillés; Tiszaadony telepilés; Aranyosapati telepilés; Hetefejércse
telepillés; Gelénes telepilés; Tiszakerecseny telepilés; Tarpa telepillés;
Begyiites 8067 tonnalév
Olcsva telepilés; Nyirmada teleptlés; Kisvarsany telepiles; Jand teleptlés; Vasarosnamény telepilés;
000125-008/2008|  Felsé-Tisza-videki KTVF 4800 Visérosnamény Il u. Kommunalis hulladékleraké Begytités 7767 tonna/év 2013.0531 | Vamosatya telepillés; Beregdardc telepilés; Gulics telepillés; Gylire telepilés; Aranyosapti telepiilés;
Nagyvarsény telepiilés;
» — " — Szalis -
003696-008/2008|  OKTVF ( 3916 Bodrogkeresztur Klterilet Seilérd hulladeék leraks — na 2011.0831 orszég
Zempléni ZHK Kit Begylijtés
003697-006/2008| OKTVF (F6 3916 Bodrogkeresztir Killterillet Szilérd hulladék leraké Szallitas na 2011.08.25 orszag
Begyites
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3.1.3.6 A projekttel hataros egyéb programok

A projekttertilet kozvetlenll egy korabbi ISPA finanszirozassal megvaldsult projekt
(Hajdu-Bihar Megyei Hulladékgazdalkodasi Projekt) terlletével érintkezik, illetve masik
két projekt (Miskolci Regionalis Hulladékgazdalkodasi Projekt, Sajo-Bodva vélgye
Hulladékgazdalkodasi Projekt) teriletétdl 1-2 telepilés valasztja el. Az ISPA projektekben
léteslilt hulladékkezeld kozpontok és a Szabolcsi projektterilet hulladékgazdalkodasi
kézpontjainak kozuton mért legkisebb tavolsaga is meghaladja a 40 km-t. A hulladék
ezen, projekttertileten kivali kozpontokba vald szallitdsa — tekintettel a KA projektben

megépllt kozpontokra is - logisztikai és koltséghatékonysagi szempontbdl nem indokolt.

Egetési kapacitas a térségben legkdzelebb (150 km) a Matrai Erémiben van.

A kornyez6 programok részletes bemutatasa:

» Hajdu-Bihar Megyei Hulladékgazdalkodasi Projekt

A projekt megvaldsitasaban Hajda-Bihar megye 78 onkormanyzata vett részt. A
projekt gesztora és egyik kedvezményezettje Debrecen Megyei Jogu Varos
Onkorményzata, mig a berettydujfalui és hajdibdszdérményi kérzetekben a Bihari,
valamint a Hajdusagi Szilard Hulladéklerako és Hasznositd Tarsulasok a tdmogatas
kedvezményezettjei. Az intézkedés Gsszes jogosult kéltségének kézel 75%-at az

Eurdpai Unié finanszirozza az ISPA el6csatlakozasi alap altal.

Hajdu-Bihar megyében 211.000 haztartdsban évente tébb, mint félmilli6 m3
lakossagi szilard hulladék keletkezik. A megyei rendszerben harom gyUjtokorzet
jott létre debreceni, hajdub6szérményi és berettydljfalui  kdzpontokkal.
Debrecenben a meglévé hulladékkezel6 telep boOvilt a projekt keretében, mig
Hajduboszérmény és Berettydujfalu hataraban Uj, korszer( hulladékkezel6 telepek
épllnek. Az egyes telepeken megvalosul a szelektiven gyUjtétt hulladékok
utovalogatasa, a szerves hulladék komposztalasa, valamint a nem hasznosithato

hulladék-6sszetevEk biztonsdgos lerakasa és toémoritése a szigetelt lerako térben.

A projekt részeként lakossagi szelektiv hulladékgy(ijtési rendszer jott Iétre,
valamint felszamolasra kerlltek azok a hulladéklerakdk, amelyek nem felelnek meg

a mUszaki elGirdsoknak és potencialis veszélyt jelentenek a kérnyezetre

A debreceni korzetben a szolgaltatast tovabbra is az AKSD Kft., Berettydujfalu

korzetében a Bihari Hulladékgazdalkodasi Kft., mig Hajdusagi Szilard Hulla-
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déklerako és Hasznositd Kft. térségében a HajdibOszorményi Varosgazdalkodasi

Kht. végzi.

A szabolcsi projekt terliletével kozvetlenlil a Hajdiboszérmény projektrész
hatdros. A Hajdu-Bihar megye északi részét lefed6 rendszer 14 telepllés
hulladékkezelési problémajat hivatott kezelni. A Hajdubdszérmény varos
hataraban feléplilt Hajdusagi Regionalis Hulladéklerako és Kezel6 Telep, valamint
a rendszerrel egyltt beszerzett 6t hulladékgyUjté jarmli a 14 telepllés altal
alkotott 6nkormanyzati tarsulds tulajdonaba kerult. A tarsuldas mintegy 120 000
lakost, kb. 42 000 haztartast fed le.

2004-ben a beruhazas megvaldsulasat koévetden a Hajdusagi
Hulladékgazdalkodasi Kft. (HHG Kft.) nyerte el a létesitmények lUzemeltetésének
jogat, valamint a csatlakozott telepliléseken a hulladékgazdalkodasi

kozszolgaltatoi feladatok ellatasat az elkdvetkez6 10 évre.

Miskolci Regionalis Hulladékgazdalkodasi Projekt

Az eredetileg 38 dnkormanyzatot érinté beruhdzas 37 telepilés kézremikodésével
valésult meg, mert Malyi a Palyadzati Anyag elfogaddsa utan kilépett a
Konzorciumbdl, és csatlakozott a Sajo-Bodva Volgye és Kornyéke Hulladékkezelési

Onkormanyzati Tarsuldshoz.

A beruhazas keretében Hejopapi kilteriletén 25,7 hektaros, a legkorszer(ibb EU
el6irasoknak is megfelelé regionalis hulladékleraké kozpont épllt. A beruhazast
kozuthaldzat- és vasutfejlesztés is kisérte. A depdnia a maga tizhektaros, szigetelt
tertiletével és kétmilli6 kobméteres térfogataval legalabb hisz évre oldja meg
Miskolc és tobb telepiilés gondjat. A szelektiv gy(ijtés kiterjesztésével azonban ez
az idGtartam jelentésen novekedhet. Ezzel parhuzamosan Miskolcon még harom
hulladékudvar kertlt kialakitasra, valamint 19 telepilési hulladéklerakot

rekultivaltak.

A teljes projekt 4,3 milliard forintos beruhazast jelent, melynek 53 szazalékat
uniés forrasok, 35 szazalékat a kormany, 10 szazalékat pedig a teleplilési
onkormanyzatok fedezték, a program mintegy 260 ezer lakost érint. Az
Uzemeltetésérdl a kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevéje az AVE Miskolc Kft.

gondoskodik. Az Uzemeltet6é a beruhazassal megvaldsult [étesitmények és
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eszk0zOk hasznalataért dijat fizet a konzorciumnak, amely az eszk6zok potlasanak

és az Uj lerako lezarasanak a forrasaul szolgal.

Sajo-Bodva vélgye Hulladékgazdalkodasi Projekt

A kazincbarcikai és a sajokazai Onkormanyzat 2001-ben ISPA palyazat
benyujtasat, és a siker érdekében a térségi Osszefogast kezdeményezett. A két
telepiléshez els6 kdrben tovabbi 60 csatlakozott, majd 118 tagura bévilt a Sajo-
Bddva Vélgye és Kornyéke Onkormanyzati Tarsulds, igy a program mintegy 230

ezer lakost érint.

A mintegy 3,5 milliard forintos beruhazas 10 szazalékat az 6nkormanyzatok alljak,
az Eurdpai Unié 50 szazalékban, a magyar allam pedig 40 szazalékban fedezi a

koltségeket.

A Sajé-Bdédva Volgyi Regiondlis Szilardhulladék-kezelési Program keretében mar
2006. juniusaban elkésziilt Sajokaza hataraban egy EU normaknak megfelel6
hulladékleraké és az ezt kiszolgald létesitmények (hulladék valogatdém(i és balazé,
komposztalom(i, épitési térmelék-feldolgozd), amely 119 teleplilés kommunalis

hulladékanak fogadasat teszi lehetévé 25 éven keresztiil.
2008. juniusaban atadasra kerllt az 6zdi atrakoallomas mely beruhazasi koltsége
583 225 ezer eurd volt (kb. 145 milli6 Ft). Az &trakdéallomast Ozdi

Hulladékgazdalkodasi Kft. lizemelteti.

2008. végéig tovabbi 7 hulladékudvar épll meg a régiéban, 2009-ben pedig az

aggteleki korabban hasznalt hulladéklerakd végsd rekultivacidja is megvaldsult.
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3.1.4 A hulladék begylijtésének és kezelésének elbrejelzése

22. tablazat: Hulladékok begyl(ijtésének és kezelésének elbrejelzése

hulladékfrakcionként fejlesztés nélkil, tonna

Referenciaév*| 1.év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10.év | 20.év | 30.év
1. Hazi k ala: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2, iven begyujtott
hulladék 12 799 12 799 12 799 12 799 12 799 12 799 12 799 12 799 12799 12 799 12 799 12 799 12 799
2.1. papir 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379 4 379
2.1.1. ebbal
csomagolasi papir 3 187 3187 3187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3187 3187 3187 3187 3187
2.2. mianyag 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841
2.2.1. ebbdl
csomagolasi miianyag 782 782 782 782, 782, 782, 782 782 782 782 782 782 782
2.3. Uveg 497 497, 497 497 497 497 497, 497, 497, 497, 497 497 497
2.3.1. ebbol
csomagolasi tveg 497 497 497 497 497 497 497 497 497, 497, 497 497 497
2.4. fém 7 7 7| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 7 7 7 7
2.4.1. ebbdl
csomagolasi fém 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2.5. biohulladék 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7033 7033 7033
2.5.1. ebbdl lakossagnal
keletkez§ zoldhulladék 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5468 5468
2.5.2. ebbdl
kozterileten,
intézményeknél keletkezd|
z6ldhulladék 1565 1 565 1 565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
2.6. egyéb elkildnitetten
gy(ijtendé (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 42 42 42 42 42 42
3. Komposztalas 7 033 7 033 7 033 7 033] 7 033] 7 033] 7 033 7 033 7 033 7 033] 7033 7 033 7033
3.1. zoldhulladék
komposztalasa 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7033 7 033 7 033
3.2. egyeb, biohulladek
komposztélasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Vegyes gyiijtés 135 832 135832) 135832] 135832] 135832] 135832] 135832 135832] 135832 135832| 135832] 135832| 135832
4.1. Papir 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302 25 302
4.2. mianyag 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746 19 746
4.3. lveg 5 623 5623 5623 5 623 5 623 5 623 5623 5623 5623 5623 5623 5623 5623
4.4. fém 2 843 2843 2843 2 843 2 843 2 843 2 843 2 843 2 843 2 843 2843 2843 2843
4.5. biohulladék 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480
4.6. egyéb 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837 44 837
5. Atrakott vegyes hulladék 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 0 0 0 0
6. Eldkezeldbe (pl. MBH)
keriilé vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egetett vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [o [o [o [o
I 8. Jogszabalynak
megfeleléen kozvetleniil
lerakott vegyes hulladék 135 832 135832) 135832| 135832) 135832| 135832] 135832| 135832| 135832 135832| 135832] 135832| 135832
9. EI6 és utani ki i
anyagaramok kezelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.1. stabilizalt hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2, nagy fULGerteky frakcio
energetikai céli
hasznositésra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.3. fém hasznositasra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Lerakott kezelési
maradékok 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276
10.1. komposztalasi
maradék 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703
10.2. valogatasi
maradék 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572
10.2.1. papir 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438
10.2.2. miianyag 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
10.2.3.fém 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10.2.4. egyéb 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
10.3. égetési maradék| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4. elékezelt vegyes
hulladék lerakasra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Osszes lerakas (8+10) 137 107, 137 107) 137 107| 137 107) 137 107 137 107| 137 107| 137 107| 137 107| 137 107| 137 107( 137 107| 137 107
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3.1.5 Kobzszolgaltatasi dijak helyzete és elbrejelzése

A térségben a hulladékkezelési dijak nagysaga jelent6sen elmaradnak a tobbi EU (ISPA,
KA) finanszirozassal megvaldsult projektben alkalmazottoél, s6t az orszagos atlagot sem
éri el. A dijak meghatarozdsa a projekt I. Gtemének indulasat kovetéen (2010. januar)
két részre, gyljtés-szallitas és kezelés-artalmatlanitas, elkilonitve terjed ki. Ennek oka a
jelenleg hatalyos koézszolgaltatdi struktira. A korabbi koézszolgaltatok a szerzédésik
hatalyaig (jellemz6en 2012. december 31.) a helyi gy(jtést és szallitast végzik, de

kezelésre-artalmatlanitasra kotelez6en a projekt [étesitményeit kell igénybe vennilk.

Jelenleg alkalmazott dijpolitika, dijképzési elvek

A kozszolgaltatok a dijat a hatalyos 64/2008. (II1.28.) kormanyrendelet eldirdsai alapjan
képezik és terjesztik be az 6nkormanyzatok elé. Az elfogadott dijat az 6nkormanyzatok
rendeletben hirdetik ki.

A rendszerben a hulladékartalmatlanitas és a hulladékgylijtés és szallitas elvalik

egymastol. A dij megallapitasa is két folyamatbdl all 6ssze:
« hulladékkezelési dijhanyad

« gyUjtési-szallitasi dijhanyad

A hulladékkezelési dijhanyad megallapitdsa a kovetkez4: A koézszolgaltatassal
kapcsolatban elismertethet6 koltség elosztdsra keril a vegyesen gydjtott,
artalmatlanitasra (el6kezelés és lerakds) varhatéan beszallitandd hulladék tonnaban
kifejezett mennyiségével, Ft/tonna mértékegységben meghatarozva. Az értéket a
kénnyebb szamolhatésag érdekében 100 Ft végli O6sszegre kerekitik. A szolgaltatas
igénybe vevdi az artalmatlanitdsra beszallitott — tonndban mért - hulladék utan ezt a
Ft/tonna mértékegységben meghatarozott dijat (tovabbiakban: fajlagos hulladékkezelési
szolgaltatasi dij) kotelesek megfizetni. Amennyiben az adott szolgaltatds AFA koteles, a

megfizetett dijat az AFA 6sszegével novelten kell megfizetni.

A dijképlet az alabbiak szerint hatarozhaté meg:

Fizetendd hulladékkezelési szolgdltatasi dij = létesitménybe artalmatlanitasra beszallitott

hulladék mennyisége (tonna) * fajlagos &tlag szolgaltatasi dij (Ft/tonna) + AFA

A dijképlet az aldbbiak szerint hatarozhaté meg:

Fizetendd hulladékkezelési szolgaltatasi dij = Iétesitménybe artalmatlanitasra beszallitott
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hulladék mennyisége (tonna) * artalmatlanitasi dij (Ft/tonna) + AFA

A hulladékgyiijtési-szallitasi dijhanyadot az egyes énkormanyzatokkal szerz6désben
allé kozszolgaltatok a jogszabaly szerint elkészitett dijelGterjesztéssel nyujtjak be az

6nkormanyzatoknak.

A kozszolgaltatasért fizetend6 lakossagi szolgaltatasi dij megallapitasa:

A ko6zszolgaltatassal kapcsolatban meghatarozott, Ft/tonna dijat megszorozva az adott
telepilésen keletkezd, vegyesen gyUjtott artalmatlanitandd hulladék mennyiségével
kapjuk az adott telepilés esetében hulladékkezelésre elszamolando koltségeket. Az
igy kiszamolt dijhoz hozzdadjuk a gylijté-, szallité kozszolgaltatassal kapcsoltban
felmeriilo koltségeket, illetve az elismert profitot és az igy meghatarozott dijtomeg
keril beszedésre az adott telepllés hulladékkezelési rendeletében elGirtaknak

megfelelGen.

A dijképlet az aldbbiak szerint hatarozhaté meg:

Fizetendd hulladékkezelési szolgaltatasi dij = (hulladékkezelés koltsége + a gydjté-,

szallitd kdzszolgaltatas koltsége + profit) / szolgaltatds mennyisége (liter) + AFA

KinnlévGéségkezelés

A koézszolgaltatdi adatok alapjan a havonta meg nem fizetett dijak aranya 15-20%,
amelybdl a legtébb esetben marad behajthatatlan hanyad (kb. 7-10%). A szolgaltatok

adatai a tendencia fokozatos erdsddését mutatjak.

A normal eljarasban a (fizetési hatarid6 lejartat kovetd) kintlévéségek behajtasat fizetési
felszélitdsok kibocsatasaval, illetve személyes dijbeszedéssel préobaljak elérni. Sajnos
ezek hatékonysaga elenyész6. Ezt koveti a jogszabalyban meghatarozott eljaras a
Jegyz6kon keresztul, jogi Uton, k6zaddk moédjara tortén6é behajtassal prébalnak a
dijhatralék értékéhez jutni a oOnkormanyzatok. A behajtott dijat pedig atadjak a
kozszolgaltatoknak. Sajnos a jelenlegi rendszerben a dij nem fizetése esetén a hatralék

behajtasara gyakorlatilag érdemi lehet6ség nincs sem a kozszolgaltatok, sem az
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onkormanyzatok kezében. Az, hogy az 6nkormanyzatok a sajat koéltségvetésiik terhére
kifizessék az adok modjara is behajthatatlan koveteléseket a jelen koltségvetési
helyzetliikben elképzelhetetlen. Amig a jogi szabalyozds nem teszi lehetévé az elmaradt

dijak hatékony behajtasat, addig a kinnlevOség tovabbi emelkedése varhato.

A kétszint(i kézszolgaltatasi struktirabdl ered6en a dijat a gyUjté kézszolgaltatok szedik
be, mivel csak 6k vannak kdzvetlen kapcsolatban az igénybevevével. A rendszer alapvet6
problémaja, hogy a kinnlevGségekkel kapcsolatos jogi szabalyozas nem terjed ki, ilyen
kétszintes szolgaltatéi modellre. Nincs szabalyozva a kozszolgaltatok ko6zotti viszony
(jogok, kotelezettségek,) és legfoképp a gyljté kozszolgaltatd altal be nem szedett
dijakkal kapcsolatos eljaras. A dijbeszedés a gylijtd kozszolgaltatd feladata, a szamlat O
dllitja ki és csak beszedni is O tudja, ezért a dijbeszedésre az &rtalmatlanitd
kozszolgaltatonak semmiféle lehet6sége sincs. EbbGl kovetkezdleg a folyamatra az
artalmatlanitdé kozszolgaltatonak rahatasa nincs, azt befolyasolni és ellendrizni nem

tudja, tovabba ugyan ez a helyzet a dijhatralék behajtasaval kapcsolatban is.

Ebben a rendszerben a gy(jté6 kozszolgaltatd igénybe veszi az artalmatlanitd
szolgaltatast, mint barmilyen mas piaci szolgaltatast. A kilonbség azonban, hogy itt az
artalmatlanitas is kdzszolgaltatas és igy megtagadni nem lehet. Ezt haszndlja ki a gy(ijt6

szolgaltatd, amikor az igénybevételért nem hajlandé kifizetni a dijat.

Jelenleg a Tarsulds, az EAK Kft mint alperesek és a Nyir-Flop Kft (a legnagyobb gy(jt6-
szallitd kozszolgaltatd) mint felperes kozott két polgari per is folyik az artalmatlanitasi dij
fizetésével kapcsolatban. Az ebbdl eredd kinnlevisége az EAK Kft-nek (Tarsuldsnak)
mintegy 40 %. A dijat (a kinlévGség kivételével) a Nyir-Flop Kft beszedte, de nem

hajlandé medfizetni az artalmatlanitd kézszolgaltatd részére.

Szerencsére az ebbll ered6 problémak a jelenleg hatdlyos gy(ijté kozszolgaltatoi
szerz6dések lejarta utan megszlinnek, mivel a gydjtést is a Tarsulas tulajdonaban allo

EAK Kft fogja végezni.
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23. tablazat: Hulladékkezelési k6zszolgaltatasi dijak (Ft/haztartas)

A El626 év Referenciaév

VEIERIES (2009) (2010)
Ajak n.a. n.a.
Anarcs n.a n.a.
Apagy n.a n.a.
Aranyosapati n.a. n.a.
Baktaloranthaza n.a n.a.
Balkany n.a n.a.
Balsa n.a. n.a.
Barabas 9 646 10 972
Batorliget n.a. n.a.
Benk n.a. n.a.
Beregdaroc 9 646 10 972
Beregsurany 9 646 10 972
Berkesz n.a. n.a.
Besenyéd n.a. n.a.
Beszterec n.a n.a.
Biri n.a n.a.
Botpalad n.a n.a.
Bokony n.a. n.a.
Buj n.a n.a.
Cégénydanyad n.a n.a.
Cigand n.a n.a.
Csaholc n.a. n.a.
Csaroda 9 646 10 972
Csaszlo n.a. n.a.
Csegéld n.a n.a.
Csenger n.a n.a.
Csengersima n.a n.a.
Csengerujfalu n.a n.a.
Damoc n.a n.a.
Darnd n.a n.a.
Demecser n.a n.a.
Dombrad n.a n.a.
Dége n.a n.a.
Encsencs n.a n.a.
Eperjeske n.a. n.a.
Erpatak n.a n.a.
Fabidnhaza n.a n.a.
Fehérgyarmat n.a n.a.
Fényeslitke n.a n.a.
Fiilesd n.a n.a.
Fiilpésdardéc n.a n.a.
Gacsaly n.a n.a.
Garbolc n.a n.a.
Gavavencsell§ n.a n.a.
Géberjén n.a n.a.
Gégény n.a. n.a.
Gelénes 9 646 10 972
Gemzse n.a. n.a.
Geszteréd n.a n.a.
Gulécs n.a n.a.
Gybrocske n.a. n.a.
Gyértelek n.a n.a.
Gyulahaza n.a n.a.
Gylgye n.a n.a.
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El626 év

Referenciaév

Teleplités (2009) (2010)
Gylre n.a. n.a.
Hermanszeg n.a. n.a.
Hetefejércse 9 646 10 972
Hodész n.a. n.a.
Ibrany n.a. n.a.
Ik n.a. n.a.
Jand 9 646 10 972
Jankmaitis n.a. n.a.
Jarmi n.a. n.a.
Jéke n.a. n.a.
Kalldsemjén n.a. n.a.
Kélmanhaza 10 057 10 660
Kantorjanosi n.a. n.a.
Kék n.a. n.a.
Kékcse n.a. n.a.
Kemecse n.a. n.a.
Kérsemjén n.a. n.a.
Kisar n.a. n.a.
Kishédos n.a. n.a.
Kisléta n.a. n.a.
Kisnamény n.a. n.a.
Kispalad n.a. n.a.
Kisrozvagy n.a. n.a.
Kisvarda n.a. n.a.
Kisvarsany n.a. n.a.
Kisszekeres n.a. n.a.
Kocsord n.a. n.a.
Komlédtétfalu n.a. n.a.
Komoré n.a. n.a.
Koétaj n.a. n.a.
Kélcse n.a. n.a.
Komoré n.a. n.a.
Lacacséke n.a. n.a.
Laskod n.a. n.a.
Levelek n.a. n.a.
Lénya 9 646 10 972
LovOpetri n.a. n.a.
Magosliget n.a. n.a.
Magy n.a. n.a.
Mand n.a. n.a.
Mandok n.a. n.a.
Mariapdcs 5131 6 410
Marokpapi 9 646 10 972
Matészalka n.a. n.a.
Matyus 9 646 10 972
Méhtelek n.a. n.a.
Mérk n.a. n.a.
Mez6ladany n.a. n.a.
Milota n.a. n.a.
Nabrad n.a. n.a.
Nagyar n.a. n.a.
Nagycserkesz 10 400 10 816
Nagydobos n.a. n.a.
Nagyecsed n.a. n.a.
Nagyhalasz 5512 5824
Nagyhdédos n.a. n.a.
Nagykall 8 580 9 464
Nagyrozvagy n.a. n.a.
Nagyszekeres n.a. n.a.
Nagyvarsany n.a. n.a.
Napkor 8 715 9 396
Nemesborzova n.a. n.a.
Nyirbator 9 678 11 700
Nyirbéltek n.a. n.a.
Nyirbogat n.a. n.a.
Nyirbogdany n.a. n.a.
Nyircsaholy n.a. n.a.
Nyircsaszari 4 295 6 041
Nyirderzs n.a. n.a.
Nyiregyhaza 12 532 13 894
Nyirgelse n.a. n.a.
Nyirgyulaj 5 306 6 534
Nyiribrony n.a. n.a.
Nyirjako n.a. n.a.
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Telepiilés

El6z6 év
(2009)

Referenciaév
(2010)

Nyirkarasz

n.a.

n.a.

Nyirkata

n.a.

Nyirkércs

Nyirlové

Nyirlugos

Nyirmada

Nyirmeggyes

Nyirmihalydi

Nyirparasznya

Nyirpazony

Nyirpilis

Nyirtass
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Nyirtelek

NEEHBEBERBBEE
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Nyirtét

=]

Nyirtura

,_.
o
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o

Nyirvasvari

Ofehértd

Olcsva

Olcsvaapati

Opalyi

Okoritofiilpds

Ombély
Or

Panyola

Pap

Papos

Paszab

Patroha

Patyod

Penészlek

Penyige

Petnehdza

olo|v|vfo||p|efofe|b]|sfo)e|y|sfe

Piricse

Pocspetri

Porcsalma

Pusztadobos

Rakamaz

Ramocsahaza

Rapolt

Rétkozberencs

Révlednyvar

Ricse

Rohod

Rozsaly

Semjén

Sény6

Sonkad

Szabolcs

Szabolcsbaka

Szabolcsveresmart

Szakoly

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamoskér

Szamossalyi

Szamostatérfalva

Szamosujlak

gle|p|v|o|p|p[afo|p|y|o|o]|p|vfo|p]|p[sfo|p]|b|o|o]p]|y|

Szamosszeg

Szatmarcseke

Székely

Szorgalmatos a.

Takos 9 646 10 972
Tarpa n.a. n.a.
Terem n.a. n.a.
Tiborszallas n.a. n.a.
Timar n.a. n.a.
Tiszaadony 9 646 10 972
Tiszabecs n.a. n.a.
Tiszabercel n.a. n.a.
Tiszabezdéd n.a. n.a.
Tiszacsécse n.a. n.a.
Tiszacsermely n.a. n.a.
Tiszadada n.a. n.a.
Tiszadob n.a. n.a.
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o El626 év Referenciaév

feicnlies (2009) (2010)
Tiszaeszlar n.a. n.a.
Tiszakanyar n.a. n.a.
Tiszakarad n.a. n.a.
Tiszakerecseny 9 646 10 972
Tiszakérod n.a. n.a.
Tiszalok n.a. n.a.
Tiszamogyords n.a. n.a.
Tiszanagyfalu n.a. n.a.
Tiszarad n.a. n.a.
Tiszaszalka 9 646 10 972
Tiszaszentmarton n.a. n.a.
Tiszatelek n.a. n.a.
Tiszavasvari n.a. n.a.
Tiszavid 9 646 10 972
Tisztaberek n.a. n.a.
Tivadar n.a. n.a.
Tornyospalca n.a. n.a.
Tunyogmatolcs n.a. n.a.
Turistvandi n.a. n.a.
Turricse n.a. n.a.
Tuzsér n.a. n.a.
Tyukod n.a. n.a.
Ujdombrad n.a. n.a.
Ujfehértd n.a. n.a.
Ujkenéz n.a. n.a.
Ura n.a. n.a.
Uszka n.a. n.a.
Vaja n.a. n.a.
Vallaj n.a. n.a.
Vamosatya n.a. n.a.
Vamosoroszi n.a. n.a.
Vasarosnamény n.a. n.a.
Vasmegyer n.a. n.a.
Zahony n.a. n.a.
Zajta n.a. n.a.
Zemplénagard n.a. n.a.
Zsarolyan n.a. n.a.
Zsurk n.a. n.a.

3.1.6 A begyljtés és hulladékkezelés soran képz6d6 anyagok és energia piacanak

helyzete és elbrejelzése

A begyl(ijtés és hulladékkezelés soran alapvetéen két féle hasznosithatd és tébb kezelést

igényl6 anyag képzddik:
« Hasznosithatd anyagok
o0 Masodnyersanyagok (papir, mlanyag, fém, liveg)
o Komposzt
« Kezelést igényld anyagok

o0 Gyartéi felel6sségi korbe tartozd hulladékok (HEEB, gumiabroncs,
akkumulator)

o Veszélyes hulladékok
Masodnyersanyagok

A keletkez6 masodnyersanyagokat (papir, mlanyag, Uveg, fém) a meglévl piaci
lehetGségeknek megfeleléen hasznositjak, a csomagoldé anyagok esetében koordinacids

szervezetek kozbe iktatasaval licenc dijban is részeslilnek.
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A masodnyersanyagok arat alapvetden a vilagpiaci arak alakulasa hatarozza meg. Az arra
jelentds hatassal van az els6dleges alapanyagok aranak mozgasa, illetve a feldolgozd
kapacitasok alakuldsa. A projekt megvaldsitasanak idejére varhatd - az elmult évi valsag
utan a keresleti piacon tularazott - a jelenlegi magas arak csokkenése, amely

hosszutavon az arak valsag el6tti atlagszintjének kézelébe valdszinlsithet6.

A papir, mlanyag és fém masodnyersanyag értékesitésébdl bevétellel szamolunk, mig az
Gveg ara tekintettel a vegyes Uveg gyUljtésre (0 Ft) és a magas szallitasi koltségre (2
Ft/kg) negativ.

A fentiek figyelembe vételével, vilagpiaci nyersanyagarakbdl kiindulva kertlt
meghatarozasra - az egyes kategoriak tovabbi specifikacidja nélklil - a varhaté
masodnyersanyag ar. Az arak telepi (EXW) atadasra vonatkoznak, tehat a hasznositéhoz

vald szallitasi koltsége az atvevét terheli.

Masodnyersanyagok becsllt arai

Masodnyersanyag Atvételi ar Ft/t*
papir 8 000
mUianyag 15 000
fém 30 000
uveg - 2 000

* Telepi atadassal (paritas EXW)

Komposzt

Sajnos korabbi tapasztalatok alapjan a komposzt a térségben nem értékesithetd. A
nyiregyhazi telepen keletkez6 komposztot részben a nyiregyhazi varosi zoldterileteken

(téritésmentesen), részben a hulladékleraké takarasanal hasznaljak fel

Kozéptavon elképzelhetd a mezOgazdasagi hasznositds lehet6sége, de értékesitésére
(bevétel szerzésére) jelenleg esélyt nem latunk. A jovében is inkabb a takaréfoldként

vald hasznositasa valodszinUlsithetd, igy realisan 0 Ft/t ar kalkulalhato.
Gyartoi felelosségi korbe tartozo6 hulladékok

A begyljtés soran keletkez6 anyagok kozlil a gyartdi felelGsségi korbe tartozo
elektronikai és elektromos berendezéseket, akkumulatorokat, gumiabroncsokat stb. az
orszagos koordinald szervezetek szervezésében hasznositjak, artalmatlanitjak. Ezek
atadasanal minimalis bevétellel is lehetséges. Az ide tartozd hulladékoknal atlagosan

4,000 Ft/tonna bevétellel szamolhatunk.
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Veszélyes hulladékok

A hulladékudvarba beszallitott veszélyes hulladék artalmatlanitasat alvallalkozoként erre
szakosodott szakcég végzi. Ennek koltségvonzata hulladék elszallitasi és artalmatlanitasi

kéltsége, amelyet atlagosan 160.000 Ft/tonna dijon veszlink figyelembe.

Energetikai hasznositas

A projektben hulladékok energetikai hasznositdsa nem torténik.
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3.2 A probléma meghatarozasa

Jogszabalyi hatdsagi megfelelés, az ebbdl adddo fejlesztési feladatok

Az Eurdpai Unié Hulladék Keretiranyelv atfogdan szabalyozza a hulladékgazdalkodas
témakorét. Az Unids szabalyozds a hulladékgazdalkodds harom terlletére terjed ki:
artalmatlanitds, szallitds, egyes specidlis hulladékdramok kezelése. Az Unid
hulladékgazdalkodasi szabalyozasi rendszerét a lakossagnal keletkez6 telepllési

hulladékok esetében alabbi abraban foglaljuk dssze.

Hulladék keretiranyelv:
2008/98/EK iranyelv a hulladékokrol

v v v
Hulladékok Hulladékok szallitasa Specialis hulladékaramok kezelése:
artalmatlanitasa:
. Az Eurdpai Csomagolasi hulladék
Lerakas Parlament és a « Az Eurdpai Parlament és a Tanacs
. A Tanacs Tanacs 2004/12/EK iranyelve (2004. februar 11.)
1999/31/EK 1013/2006/EK a csomagolasrdl és a csomagolasi
irdnyelve rendelete a hulladékrél  szélé 94/62/EK  iranyelv
(1999. aprilis 26.) a hulladék- modositasarol
hulladéklerakdkrol szallitasrol « Az Eurdpai Parlament és a Tanacs
2005/20/EK iranyelve (2005. marcius 9.)
Hulladékégetés a csomagolasrdl és a csomagolasi
energetikai hasznositas: hulladékrdél  szélé 94/62/EK  iranyelv
modositasardl
. Az Eurdpai
Parlament és a Elektromos, elektronikai hulladék
Tanacs 2000/76/EK . Az Eurdpai Parlament és a Tanacs
irdnyelve 2002/96/EK iranyelve (2003. januar 27.)
(2000. december 4.) az elektromos és elektronikus
a hulladékok berendezések hulladékairol
égetésérd| « Az Eurdépai Parlament és a Tanacs

2003/108/EK irdanyelve
(2003. december 8.) az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairol
sz6l6 2002/96/EK iranyelv moédositasardl

Akkumuldtorok, elemek

« Az Eurdpai Parlament és a Tanacs
2006/66/EK irdnyelve az elemekrdl és
akkumulatorokral, valamint a
hulladékelemekrdél és -akkumuldtorokrol,
tovabba a 91/157/EGK iranyelv hatalyon
kivul helyezésérdl
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A Program a szelektiv hulladékgyl(ijtés fejlesztését célozza meg, dokumentacidéjanak

kidolgozasa soran figyelembe vettiik a vonatkozé EU irdnyelveket?

Magyarorszagon a specialis hulladékaramok kezelésére a gyartéi felel6sségen alapuld
rendszerek éplltek ki, azonban a regionalis hulladékgazdalkodasi programoknak olyan
infrastrukturat kell kialakitaniuk, amelyek lehet6séget biztositanak a lakossag szamara
ezen hulladékok megfeleld elhelyezésére, hozzajarulva az Unids elbirasok érvényre

juttatasara.

Fentiek alapjan a valogatomdlvek, illetve a hulladékudvarok azok a létesitmények, ahol
ezek a specidlis hulladékdaramok el6fordulhatnak. Ezért valamennyi vizsgalt

alternativaban szamolunk ilyen létesitmények épitésével:

« A szelektiv hulladékgy(jtéssel, illetve a szelektiven gy(jtott hulladék
valogatdomiben torténd ipari elOkészitésével hozzajarulunk a lakossagnal
keletkez6 csomagoldéanyagok anyagaban torténd hasznositdsahoz a 2004/12/EK

el6irdasainak megfelelGen.

« A hulladékudvarok lehetGséget biztositanak a lakossag részére a veszélyes
hulladékok, az elektromos és elektronikai hulladékok, illetve az akkumulatorok és
szarazelemek elhelyezésére, ezek szakszer(i, az Unids elGirasoknak megfeleld

artalmatlanitasardl a projekt keretében gondoskodunk.

Az Eurdpai Unid elbirasait figyelembe véve Magyarorszagon a teleptlési szilard hulladék
kezelési kotelezettségét a hulladékgazdalkodasrdl sz6lé 2000. évi XLIII. térvény (Hgt.)
szabalyozza. A torvény értelmében a telepulési onkormanyzatok 2003. januar 1-ig
kotelesek voltak a telepilési szildard hulladék kezelésére koOzszolgaltatast szervezni,
amelynek legaldbb a hulladék ingatlantulajdonosoktdl tortén6é begyljtésére és
artalmatlanitasara ki kell terjednie. Az alapellatas biztositdsa mellett az 6nkormanyzat
sajat hataskorben donthet arrdl, hogy a hulladék egyes Osszetevlinek elkilonitett
gyljtésére kiterjed-e, is ha igen, mely hulladék Osszetevbkre és milyen begyd(jtési
modszerekkel torténik ez. A torvény eldirja az ingatlantulajdonosok részére a szervezett
kozszolgaltatas kotelez6 igénybevételét és a ,szennyezd fizet” elv alapjan a szolgaltatas

koltségeinek ardnyos megfizetését.

A torvényi kotelezettség végrehajtasanak részletszabalyait kiilon rendeletek hatdrozzak

meg:

242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a teleptilési hulladékkezelési kozszolgaltatasi
dij megallapitasanak részletes szakmai szabalyairdl;

2 Jelen palyazat beadasakor a 2008/98/EK Iranyelv Magyarorszagon nem hatalyos, mivel még nem tértént meg a nemzeti jogba vald atiltetése, igy az

ebben foglalt célok jelen projekt tervezésekor nem veheték figyelembe, mivel azokra a KEOP 1.1.1. palyazat kiir6i sem voltak tekintettel. Ezzel kapcsolatban
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213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a telepllési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl;

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyz6 hulladékgazdalkodasi feladat- és
hataskorérdl;

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési kozszolgaltatd
kivalasztasardl és a kézszolgaltatasi szerz6désrdl;

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a teleplilési szilard hulladék kezelésére szolgald
egyes létesitmények kialakitdsanak és (izemeltetésének részletes miszaki
szabalyairdl.

Az EU hulladékgazdalkodasi Acquis-ban foglalt jogforrasainak harmonizaciéja soran

tovabbi, a teleptilési hulladékgazdalkodast is érintd jogszabalyok kerliltek kiadasra:

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolasrél és a csomagolasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol

264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések
hulladékainak visszavételérdl

109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulatorok hulladékainak
visszavételérol

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérdl és a komposztalas
m(iszaki kévetelményeirdl;

Fentiek alapjan a Program elGkészitése és kidolgozasa soran figyelembe vettiik a hazai
kévetelmény rendszert, amely jogszabalyok hatdlyba I|épése egyuttal a projekt

megvaldsitasanak jogi kényszerét is adja.
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Programok stratégiak tervek altal meghatarozott fejlesztési feladatok

A jov8re vonatkozd stratégiak, tervek altal meghatdrozott relevans fejlesztési feladatokat az alabbiak szerint tudjuk ésszefoglalni®

Strategiak, Elvarasok, célkitiizések
Programok

Az Akciéprogram f6 célkitlizései:

A maradék hulladék artalmatlanitasahoz sziikséges kapacitasok - egyes specidlis technolégiat igényl6 hulladékok kivételével - az
orszag hatarain belll rendelkezésre alljanak. (altalanos)

Megelbzés (TSZH)
A telepiilési szilard hulladék 2014-ben se haladja meg az 5 millié tonna (500 kg/f6/év) a haztartdsokban a napi 1 kg/f6
mennyiséget.
A hazi és kozosségi komposztalas lehet6ségének biztositasa a kiépuld Uj hulladékkezelé rendszerekben, a zéldhulladékok helyben
torténd visszaforgatasanak, valamint az Ujra-hasznalati kozpontok létrehozasanak 6szténzése.

Hasznositas (TSZH)
A szelektiv gyiijtés infrastruktarajanak biztositas a lakossag 80%-a szamara
A gyartoéi felelésségi korbe tartozo hulladékok lakossagi begy(ijté rendszerének fejlesztése (csomagoldanyag, elem-akkumulator,
Nemzeti elektronikai hulladék, gumiabroncs), hulladékudvarok létesitésével, kereskedelmi cégek bevonasaval.
Kérnyezetvédelmi
Program (NKP III -
2009-2014) - A célok megvaldsulasat — a megel6zés terén — szolgalo sziikséges intézkedések:

(tervezet - 2009. Onkormanyzat:
marcius 24.)

Hazi és helyi komposztalas szervezése, oktatasa (TSZH)
A z06ld kdzbeszerzés feltételeinek alkalmazasa a beszerzéseknél. (Gazd.tev-bdl szarmazo hull.)

A célok megvaldsulasat — a hasznositas terén - szolgalo sziikséges intézkedések (folyt.):

Onkormanyzat:
A szelektiv gy(jtés rendszerének kiépitése, bdvitése. (TSZH)

A z06ld kdzbeszerzés feltételeinek alkalmazasa a beszerzéseknél. (Gazd.tev-bdl szarmazo hull.)

A célok megvaldsulasat - az artalmatlanitas terén — szolgalo sziikséges intézkedések (folyt.):
Onkormanyzat:
Az 6nkormanyzatok gondoskodnak a papir és a biohulladék lerakdastdl eltéré kezelésérdl. (TSZH)

3 Jelen pélyazat beadasaig nem keriilt elfogadasra a 2008 utani idészakra vonatkozé Orszagos Hulladékgazdalkodasi Terv, igy ennek relevanciajat nem tudjuk vizsgalni. A 2008 utani Nemzeti
Kérnyezetvédelmi Program esetében sincs elfogadott valtozat, igy a tarsadalmi véleményezésen atesett valtozat (Forras: http://www.mtvsz.hu/hirek sublist.php?which=14) 6sszevetését végeztiik el.
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Stratégiak,

Elvarasok, célkitlizések
Programok !

Elkllonitett kezelési (begylijtés, szallitds, el6kezelés stb.) szabdlyok betartatdsa, rendszerek kiépitése.

A szelektiv gy(jtési rendszerek hatékonysagi alapon torténé teljes kiépitése, az egyedi mentességen alapuld gyartéi begyljtéi rendszerekkel
KEOP 2007-2013 szemben, amelynek tobbletkdltsége a gyartokra raterhelhetd.

feltételeket kell létrehozni.

a TSZH mennyiségének szinten tartdsa mellett, a TSZH képz6désében a novekedés a GDP novekedési ratdjanak felét ne érje el.

Az 1995-ben mért értékhez viszonyitva a lerakdssal artalmatlanitott bioldgiailag lebomlé szervesanyag-tartalmat
Telepiilési szilard 20009. _]'lEI“uS 1. napja?ig 75%-ra,
hulladékgazdalkodas 2013. julius 1. napjaig 50%-ra,
fejlesztési stratégia | 2016. julius 1. napjaig 35%-ra
2007-2016 kell csdkkenteni.

ES
Tamogatasi stratégia

A szelektiv hulladékgy(jtés ardnyanak 22 %-ra névelése 2016-ra

A lerakasra kerild hulladék aranyanak 60 %-ra csokkentése 2016-ra

A csomagolas hulladékok 53 %-anak hasznositasahoz sziikséges elkulonitett gyljtés biztositdsa 2008-ra, a csomagolasi hulladékok 60 %-anak
hasznositasahoz szikséges elkildnitett gyljtés biztositasa 2012-re.

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy a térségben sziikséges fejleszteni a szelektiv hulladékgy(ijté rendszert, a hazi komposztalast, illetve
a hulladékok lerakas elotti el6kezelését és bioldgiai stabilizalasat is, ezen fejlesztési elképzeléseket szamos fejlesztési program tadmasztja
ala.

Miszaki nem megfelel6ségbdl adddod fejlesztési feladatok

77 =

A lakossag részére nem allnak rendelkezésre a szelektiv gylijtéshez és a hazi komposztalashoz szikséges eszk6zok elegendd
szamban, igy, ezek hianyaban a szelektiv gylijtés fejlesztése a lakossagi elkotelezettség ellenére is mUiszakilag kivitelezhetetlen, ezért a
szelektiv hulladékgyljtés eszkbzparkjanak fejlesztése szikséges.

A hulladékok lerakas el6tti el6kezeléséhez, valamint a bioldgiai stabilizalasahoz hianyzik a megfelel6 kezeld infrastruktura, ezért a

beruhazas elvégzése elkerilhetetlen.

116



Koltség-hatékonysag ndvelése miatt szikséges fejlesztési feladatok

A KA projektben megépitett valogatémi( és a beszerzett 300 db gy(jtOsziget, illetve a
meglévd szelektiv gyljtés csupan a valogatémi{ kapacitdsdanak mintegy 30%-at
biztositja. Az allandé koltségek magas ardnya miatt a kisebb valogatdsi mennyiségre
jutd fajlagos koltségek jelent6sen elmaradnak az elvarhatd koltséghatékonysagi értéktdl.
Fentiek alapjan a koltség-hatékonysag noOvelése érdekében a szelektiv gyujtési

rendszer fejlesztése szikséges.

A Kisvardai és Nagyecsedi térségben a KA projektben épitett komposzttelepekhez tartozo
I. Utemben beszerzett gyljtési eszkozrendszer, illetve a Nyiregyhazi komposzttelep
ellatasat biztositd gyljtési rendszer sem elegendd a telepek kapacitasanak lekotésére,

igy a biohulladék gyljtési rendszer fejlesztése elengedhetetlen.

A fejlesztési sziikségszer(iségek szamszerl(isitése:

a) Szelektiv gyUjtés:

o A szelektiv hulladékgyljtés csirdi mar jelenleg is megtalalhaték a
térségben, tobb szolgaltatd bevezette a szelektiv hulladékgy(ijtést. A KA
projektben a tervezett gy(jtési rendszer csupan egy része valdsult meg.
Ennek kdszénhetbéen a jelenlegi rendszer (projekt I. Gtemével) 2016-ig évi
kb. 16 ezer tonna hasznosithaté hulladék, ebbdl 6.000 tonna csomagold
anyag begy(jtésére alkalmas. A csomagolé anyagokkal kapcsolatos
célkit(izés teljesitéséhez minimalisan 12.472 tonna (2016)
csomagoldeszkdz hulladékot kell visszagydljteni, tehat tovabbi 6.500
tonna csomagol6 anyag begylijtési kapacitas kiépitése sziikséges.

o A jelenlegi rendszerrel visszagyljthet6é biohulladékok mennyisége a
Kisvardai és Nagyecsedi kozpontban a gy(jtésbe bevont 10-10 ezer
haztartast és az egy haztartasra jutéd biohulladék mennyiségét 177.8 kg
(2016) alapul véve, a gylijtés 70%-o0s hatékonysagat feltételezve 2490
tonna. A komposztald telepek kihasznalasanak fokozasara a foldrajzi
korlatozasokat is figyelembe véve (orszaghatar, Szamos folyd) a telepek
25 kilométeres korzetére kiterjesztjik a begydjtési tertletet. Igy tovabbi,
maximum 30 ezer haztartastdl, mintegy 3700 tonna hulladék gyljthetd be.

o Ugyancsak fokozhaté a nyiregyhazi komposztald telep kihasznalasa,
amelynek gyljt6korzetében 10 ezer haztartas bevonasaval, mintegy 1250
tonna hulladék lesz begyljthetd, ami a meglévé mennyiséggel egyitt a

komposztalo telep 90 % -os kihasznaltsagat eredményezi.
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b) Szerves hulladék:
o A lerakd iranyelvben foglalt kdvetelmény szamitdsahoz az aldbbi adatokat

hasznaltuk fel:

. Hulladék .
Megnevezes Forras
(tonna)
Projekttertlet hulladék 148 631 Jelen projekt adatgylUjtése
(2009)

) ) 4 457 000 Orszagos Hulladékgazdalkodasi
Orszag hulladék (2009) Terv4

1995-ben szerves hulladék | 2 340 000 Fejlesztési Stratégia

A KEOP 1.1.1. palyazati atmutaté 3. szamu mellékletében ismertetett szamitas alapjan
hatdrozhaté meg. A projekt terlleten keletkezd hulladék mennyisége a 4. szamu
mellékletben megadott 450-460 kg/f6 mennyiségtél 30%-nal nagyobb mértékben eltér,
ezért a szamitasnal a kovetkezd képletet alkalmaztuk: Hpsz=Hp/HMo*HMosz. (ahol
Hpsz- szerveshulladék becslilt a projekt terileten 1995 -ben, Hp - a projekt tertiletén
keletkez6 hulladék 2009 évben, HMo - az orszagban keletkezd hulladékmennyiség 2009-

ben, HMosz - a szerves hulladék becsilt orszagos mennyisége 1995-ben)

A fenti képlettel kiszamithatd, hogy 2009-t6l legfeljebb 39 017 tonna, majd 2016-tdl
27 312 tonna bomld-szerveshulladék rakhatd le a térségben. Figyelembe véve a 8 ezer
tonna zo6ldhulladék gy(ijtést, illetve az 5-6 ezer tonna meglévé szelektiv papir gy(jtést,
ez azt jelenti, hogy 2016-ig 35 ezer tonna, 2016 utan pedig 46 ezer tonna tovabbi
bomlo-szerveshulladékot kellene eltériteni a projektterileten. Megallapithato tehat, hogy

a jelenlegi hulladékkezelési rendszerrel sem a 2009-es, sem a 2016-0s cél nem teljesdl.

o A tdmogatdsi stratégia céljainak teljesithetésége: Amennyiben megvaldsul
szelektiv hulladékgylijtés a) pontban felvazolt fejlesztése,
jelentésen megnoévekedik a szelektiven begy(jtétt hulladék mennyisége.
Tovabbi biztonsagot ad, hogy a KEOP 1.1.1. projekt kételez6, megel6zést
szolgald részeként bevezetésre kerilhet a térséghen a hazi
komposztalas, amely alternativatdl fliggéen tovabbi 2-6 ezer tonna
zéldhulladékot térithet el a lerakdshoz. Hatdsagi elbirds (Nyiregyhazi KOFE)
azonban a hulladéklerakokon a hulladék lerakds el6tti el6kezelése és a
levalasztott magas szerves anyag tartalmu hulladék bioldgiai stabilizalasa
ez szintén alternativatol fliggéen 24 ezer tonna (csak Nyiregyhaza) vagy

42 ezer tonna (teljes projekt) hulladékot jelenthet.

o A 2016-ra kitlizott cél teljesithetésége: Az el6z6 pontban felvazoltak

szerint az eddig felsorolt rendszerelemek (papir szelektiv gyljtése, hazi

4 Az el6 készités alatt 1évé OHT Il. adatanak felhasznalasaval
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komposztalas, mechanikai-biolégiai kezelés) egylttesen tovabbi 40-60
ezer tonna zoldhulladék eltéritését eredményezik. Jelenleg a térségben két,
egyenként 7.000 tonna és egy 8.000 kapacitasi komposztald létesllt,
azonban biohulladékbdl évente csak 7.000 tonna hulladék kerdl
begyljtésre. Ezek a 2016-ra mindenképpen rendelkezésre 4&llo
létesitmények a begyljtési rendszer fejlesztése nélkil redlisan kb. 8.900
tonna bomldé-szerveshulladék komposztalasat képesek megvaldsitani.
Tekintettel arra, hogy a meglévé kapacitasok kihasznalasa 2016-ig, a
gyUjtékorzetek bovitésével, a bevont haztartasok szamanak emelésével és
a szallitasi tavolsagok ésszerl felllvizsgalataval mintegy 13.400 tonnara
novelhetd, fokozva a térségi hulladékgazdalkodasi rendszer koltség-
hatékonysagat, jelen KEOP 1.1.1. projekt keretében csak a bomlo-

szerveshullladék gyijtési kapacitas fejlesztése indokolhaté.

c) Maradék hulladék lerakasa:

o Jelenleg a térségben a harom lerakdban egyiittesen kb. 960 ezer m?3
szabad lerakd kapacitdas all rendelkezésre. A kisvardai és nagyecsedi
hulladéklerakék kapacitasa a jelenlegi gyUjtési rendszer mellett is mintegy
20 évig elegendd és csak 2025-2030 kozott tenné szikségessé Uj lerakd
épitését. Ezzel ellentétben nyiregyhazan a létesitett Uj kapacitas (650.000
m?3) csak 2017-ig képes fogadni a hulladékot. Amennyiben az a) pontban
felvazolt szelektiv hulladékgylijtés megvalosul, akkor tovabbi 5-6 évig
(égetéses valtozat esetén tovabbi 12 évig) all rendelkezésre szabad
kapacitads igy egy varhatéan 2013-ban megvaldsuld projektben Gj lerako

kapacitas épitésére nincs sziikség.

A kotelezettségek teljesitéséhez sziikséges kapacitdsok vizsgdlatat az alabbi tablazatban

foglaltuk 6ssze:
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24. tablazat: A kotelezettségek teljesitéséhez sziikséges kapacitasok vizsgalata
fejlesztések nélkiil

1. év

2. év

10. év

1. Szelektiv gytjtés

20. év

30. év

1.1 Hasznositando,
szelektiven gy(jtendd
csomagolasi hulladék, et

10 393

12 472

12 472

12 472

12 472

12 472

12 472

12 472

12 472

12 472

12 472

12 472

1.1.1 Csomagolasi hulladék
begy(ijté kapacitds, et

4474

4474

4474

4474

4474

4474

4474

4474

4474

4474

4474

4474

1.1.2 Csomagolasi hulladék
begy(ijté kapacitas hiény, et
(1.1.1-1.1.)

5 920

7 998}

7 998}

7 998}

7998}

7 998}

7 998|

7 998|

7 998|

7 998|

7 998

7 99|

1.2 Hasznositando,
szelektiven gy(jtend6 egyéb
hulladék

22 306)

20 227,

20 227,

20 227,

20 227,

20 227,

20 227,

20 227,

20 227

20 227,

20 227

20 227,

1.2.1 Egyeéb hulladek
elkilonitett begy(ijtést

szolgald kapacitéds, et
I'lT'%'rl;LFﬂ_d'R. gyeb hullade

8 325

8 325

8 325

8 325

8 325

8 325

8 325

8 325

8 325

8 325

8 325

8 325!

elkilonitett begy(jtést
szolgald kapacitas hiany, et
(1.2.1-1.2.)

13 980

11902

11902

11902

11902

11902

11 902

11 902

11902

11 902

11 902

11 902

2. Szerves hulladek

2.1 Lerakhato szervesanyag,

39017,

39017,

39017,

39017,

27 312

27 312

27 312

27 312

27312

27 312

27 312

27 312

et
2.2 Le nem rakhat6
szervesanyag, et

35177

35177

35177

35177

46 882

46 882

46 882

46 882

46 882

46 882

46 882

46 882

2.3 Hasznositott papir, et

4 379

4 379

4 379

4 379

4 379

4 379

4379

4 379

4379

4 379

4 379

4 379

2.4 Hazi komposztalds, et

2.5 Komposztalt mennyiség,
let

7 033

7 033

7 033

7 033

7 033

7 033

7033

7 033

7 033

7 033

7 033

7 033

Komposztald kapacitas, et

2.6 Mechanikai illetve biologiai
el6kezelés szerves kezelt
része, et

Mechanikai illetve bioldgiai
el6kezeld kapacitas, et

2.7 Egetésre kerild szerves
hulladék, et

2.8 Le nem rakott
szervesanyag, et
(2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)

11412

11412

11412

11412

11 412

11 412

11412

11412

11412

11 412

11 412

11 412

2.9 A nem lerakott és a
kotelezettség szerint le nem
rakhato szervesanyag
kilénbsége (kapacitashiany),
et (2.8-2.2)

23 765

23 765

23 765

23 765

35 470

35 470

35470

35 470

35470

35 470

35 470

35 470!

. Maradel ulladel

3.1 Kévetkezd 6 év kapacitas
igénye az adott évben, et

822 644

822 644

822 644

822 644

822 644

822 644

822 644

822 644

822 644

822 644

822 644

822 644

2 Lerako szabad kapacitas,
et

759 833

622 725

485 618|

348 510

211 403

74 296|

-62 812

-199 919

-337 027

-474 134

-965 208

-2 336 281

3.3 Lerako kapacitas
tobblet/hidny, et

-62 812

-199 919

-337 027|

-474 134

-611 241

-748 349

-885 456

-1 022 563

-1 159 671

-1 296 778] -1 787 852

-3 158 926

3.4 Osszes égetésre keriils
maradék hulladék, et

3.5 Osszes égetesre kerulo
maradék hulladék kapacitas,

let

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3.6 Osszes égetésre keriild
maradék hulladék kapacitas
tobblet/hiany, et (3.5-3.4)
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3.3 Célkitlizések

3.3.1 A célkitiizések meghatarozasa

Fentiek alapjan a projekt céljai az alabbiak szerint hatarozhatdéak meg:

Lakossagi, ellatasi célok

A projektjavaslat atfogd célja a Kornyezet és Energia Operativ Program (KEOP)
KEOP célrendszer 1. céljdnak elérése a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-

gazdalkodasi Tarsulasi terlletén, miszerint:
« a fenntarthaté telepulésfejlddés kdrnyezeti feltételeinek javitasa;

+ a telepilési kdrnyezet allapotjellemzdinek javitasa.
Ezaltal

+ az egészséges tiszta teleplilések megteremtése;
« a projekt altal érintett lakossag kornyezeti biztonsdganak megteremtése;

+ a kornyezeti fenntarthatésag megteremtése.

A fenntarthatd fejlédés és az esélyegyenléség teljesiilése

A lakossdag egészségvédelme érdekében az orszagban mindenitt koézel azonos
szinvonalld, de a helyi adottsagoknak megfeleléen, technoldgidajaban differencialt
hulladékgazdalkodasi feltételeket kell l1étrehozni. Ez lehetdvé teszi a hulladékgazdalkodas
terén a régiok kozott fennallé kllonbségek csOkkentését is, eleget téve ezzel az

esélyegyenl6ség horizontalis alapelveinek.

Az esélyegyenl6ségi vallalasok kozott cél, hogy a projekt keretében megvaldsuld
létesitményekben legaldbb 5 f6 roma szarmazdsu és legaldbb 1 f6 ndi munkaerodt
alkalmazunk. A munkavallalok alkalmazast a kivalasztasra kertl6 Gzemeltet6é végzi, ebbdl
a szempontbdl az Uzemelteté és a palyazé tarsulds azonos szervezetnek tekinthetd,
hiszen a palyazatot kovetéen a projekt fenntartdassal kapcsolatos feladatokat az
Uzemelteté veszi &t a PME-t6l. Az 5 f6 roma és 1 f6 n6i munkavallald kotelezé

alkalmazasat az Gzemeltetbi kozbeszerzi dokumentacidban rogzitjik.
Cél tovabba, hogy a megvaldsitdas soran kozhasznu foglalkozasi programelemet is

beépitlink. Ennek érdekében az épitési tenderekben a zold kdzbeszerzés elveit kovetve
kotelezben eldirjuk a kdzhasznu foglalkoztatast, mint projekt elemet.
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Az esélyegyenlGségi célkitlizéseket az alabbi tablazatban foglaljuk Gssze:

A vallalhato esélyegyenl6ségi intézkedések

Benyujtaskor
érvényes
érték

Projekt
befejezéskor
varhato érték

Projektfenntartas
végén varhato
atlagos érték

1. Esélyegyenl6ségi munkatars, felelés alkalmazasa

(I/N)

2. Esélyegyenlbségi terv (foglalkoztatasi ET) megléte
(I/N)

5. Rendelkezik telepulési esélyegyenldségi
koncepcidval; illetve a projekt illeszkedik elfogadott
IVS-hoz (I/N

6. Az esélyegyenl6ségi célcsoportot vagy annak
képvisel6it bevonta a projekt tervezésébe (I/N);
bevont CICSOPOrt: ...ocovvvvvevrveniieirninnanans

15. Fogyatékossaggal él6 alkalmazottak szama (f6)

16. Roma foglalkoztatottak szama (f6)

23. N6k szama a foglalkoztatottak kézt (f6)

30. A megvalositdsban kodzhasznli foglalkoztatdsi
programelem is tervezett/van (I/N)

Az fenntarthat6 fejlddéssel kapcsolatos cél:

hogy a kivalasztasra kerlil6 (zemelteté kdrnyezeti szempontd tanusitas szerint fog
m(ikodjon, ebbdl a szempontbdl az Uzemeltet6 és a palyazd tarsulds azonos
szervezetnek tekinthetd, hiszen a palyazatot kovet6éen a projekt fenntartassal
kapcsolatos feladatokat az lzemeltet6 veszi at a PME-t6l. A kérnyezeti szempontu
tanuUsitassal kapcsolatos elvarast az Uzemeltetdi kozbeszerz6i dokumentacidban
rogzitjik.

Hogy, partnerséget épitsiink ki a helyi civil szervezettekkel. Ez a feladat mind a
projekt elGkészités, mind a megvaldsitas alatt a kivalasztasra kerilé PR vallalkozé
feladat lesz. Az ezzel kapcsolatos elvardst a szolgdltatds beszerzési kiirdsok kozott
rogzitjik.

A projekt keretében megépiteni tervezett |étesitményeket els6 sorban barnamezls,
vagy gazdasagi célu hasznositasra szolgalo terlleten valdsitjuk meg. Torekszlink arra,
hogy a mar meglévé hulladékgazdalkodasi funkcioval rendelkez6 terilete, vagy azok
kozvetlen kornyékén épliljenek meg a beruhazasok. A feltétel teljesitést az RMT-ben
rogzitett beruhazasi helyszinekkel igazoljuk.

Cél tovabba, hogy a megvaldsitas soran a zoldfellileteknél az 6shonos névényfajokat

részesitsik elényben. Ennek érdekében az épitési tenderekben a zold kozbeszerzés
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elveit kovetve kotelezéen elGirjuk az 6shonos novényfajok eldnyben részesitését, mint

projekt elemet.

o ) Projekt-
Benyujtaskor Projekt ,
. L. ., ., fenntartas
Fenntarthatésagi szempontok érvényes befejezéskor . .
. . . P vegen
érték varhato érték , . .
varhato érték
1. Kérnyezeti szempontd tanusitas szerint mikédik (I/N) N I I
2. Fenntarthatdsagi tervvel vagy programmal (Local Agenda
21) rendelkezik vagy vallalja elkészitését (I/N)
16. Partnerség épités a projekttervezés és végrehajtas soran N I
(I/N)
20. Barnamezds beruhazas vagy az igénybe vett tertlet N I
jelenlegi hasznositasa gazdasagi célu (I/N)
22. A zoldfelllet kialakitas soran az 6shonos ndvényfajok, a
tajegységnek megfelelé fajkompozicidk elényben részesitése I
(I/N)
31. Megujuld megujuld energia felhasznalas (kWh)

energia aranyanak
novelése a teljes

energiafelhasznala
son belul teljes energiafelhasznalas (kWh)

40. A létrejovo létesitmény kornyezetében a
forgalomndévekedést okozd Utvonalakon terheléscsillapitd
intézkedések torténnek (I/N)

Osszefoglalva, cél a fenntarthatd telepiilésfejlédés kornyezeti feltételeinek javitdsa, a
telepllési kérnyezet allapotjellemzlinek javitasa annak érdekében, hogy javuljanak az
emberi életkorilmények, és a telepiilések minden lakdja szamara biztositva legyen az

elfogadhato életminGség és az egészséges lakdkornyezet.

Kornyezetvédelmi, 6koldgiai célok

A projektfejlesztéssel kapcsolatban e célok kozvetve fogalmazdédnak meg, hiszen az
emberi egészség védelme, mint elsédleges, kdzvetlen cél mellett a projekt megvaldsitasa
az emberi életkérilmények, elfogadhatd életminGség és az egészséges lakokornyezet

biztositasat szolgalja.

A modernkor elvardsainak megfeleléen létrehozott és lizemeltetett hulladékgazdalkodasi
rendszer kozvetve a kornyezet szennyezGanyaggal vald terhelésének csokkentését is
eredményezi. Az anyagaban torténd hasznositas pedig csokkenti az elsOdleges

nyersanyagok iranti igényt hozzajarulva a zart termelési anyagkoérok kialakulasahoz.
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A teriiletiség elvének valo megfelelGség

A projekt helyszinéll szolgald, illetve a projekt altal érintett teleptlések ko&zul tébb
telepilés a ,Terlletfejlesztés szempontjabdl kiemelt térségek és teleplilések” listaja
alapjan a kiemelt térkategdridhoz tartozik. A térkategoéria szerinti besorolas alapjan a
Tarsulasban:

« 38 db hatranyos helyzet(;
« 23 db aprodfalvas vagy tanyas;

» 6 db kiemelt Gdul6korzethez tartozo, valamint

.« 7.

megfeleld teleplilés talalhato.

A fentiek ismeretében a terlletiség elvének valé megfelel6ség tekintetében alapvet6
célkitlizés, hogy

« A projekt épitsen a megvaldsitas helyszinéll szolgald kistérség eroforrasaira (pl.

helyi munkaerd, vallalkozok alkalmazasa)

« A projekt hozzdjaruljon az érintett hatranyos helyzetli telepllések
felzarkdztatdsahoz

« A fenntarthato fejlédést szolgalja tovabba, hogy a fejlesztést szamos hatranyos

helyzet(i teleplilésen valdsitjuk meg.
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A fenti altalanos hulladékgazdalkodasi célok alapg program célja az alabbi kozvetlen

célok megvalésitasa:

Hulladékok gylijtése és szallitasa

« Szelektiv hulladékgylijtési rendszer kiterjesztése és teljessé tétele,
minimum 22%-0s szelektiv gylijtési arany elérése, ezen beliil minimum
13.900 tonna/év csomagolasi hulladék gylijtési mennyiség elérése

2016-ig az érintett telepliléseken az alabbiak szerint:
0 a papir, mlanyag Uveg és fém csomagolasi hulladék szelektiv gyljtését
kévetéen anyagaban torténd hasznositasra

o kapcsoltan a nem csomagolasi papir, Gveg és mUlanyag hulladék tervezett

szelektiv begyl(ijtése

0o hazhoz mené szelektiv hulladékgyljtés bevezetése a varosokban és

kozvetlen gy(ijtési korzetikben

o A gyljt6pontos rendszer hatékonysaganak emelése

o0 Az intézményeknél keletkezé csomagoldéanyagok gyljtésének fejlesztése

o0 A szelektiv gyljtéshez sziikséges edényzet és specidlis gy(jtéjarmivek
beszerzése

o A lakossdgi szelektiv gy(ijtést el6segitd meglévd Iétesitmények

Uzemeltetése (hulladékgyijt6 sziget és hulladékudvar)

« A bomldé szerves hulladékok szelektiv hulladékgylijtési rendszerének
kiterjesztése, minimum 8.800 tonna/év bomlo szerves hulladék gyiijtési
mennyiség elérése 2016-ig Nyiregyhaza, Kisvarda és Nagyecsed térségében

az alabbiak szerint:
0 a bevont haztartasok szamanak novelése

0 a gylijtéshez sziikséges eszkozok (edényzet, jarmlivek) beszerzése

Hulladékok kezelése

« A vegyesen gyUjtott hulladékok lerakas el6tti el6kezeléséhez és a magas bomld
szerves anyag tartalmd frakcidé biologiai stabilizdldsédra mechanikai

hulladékkezelok létesitése 6sszesen 110.000 t/év miiszaki kapacitassal.

« Meglévé komposzttelepek kihasznalasanak fokozasa, az éves

komposztalasi mennyiség minimum 13.300 t-ra vald novelése 2016-ra

+ Meglévo valogaté kapacitas kihasznalasanak fokozasa, az éves valogatasi

mennyiség minimum 18.000 tonnara valé novelése 2016-ra
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Hulladékkeletkezés megelbzése

« Hazi komposztalas elterjesztése, ezdltal a bioldgiailag bonthatd hulladék
lerakasanak minimalizalasa, 2016-ig minimum 1.800 tonna hulladék hazi

komposztalasanak elérése.

Az alabbi tablazatokban 6sszefoglaltuk, hogy a fenti célokkal hogyan valdsithatok meg a

hulladékgazdalkodasi kotelezettségek.
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25, tablazat: Hulladékok begytijtési és kezelési célkitiizései 2012-ben, 2015-ben, 2016-ban
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2012
Projekt Projekttel, t EU iranyelv Tamogatasi Kotelezettség teljesitése | Kotelezettség teljesitése
nélkiil, t célkitlizés (t)* stratégia projekt nélkiil (Az EU projekt (Az EU iranyelv,
célkitiizés (t) ** | iranyelyv, illetve TS %- illetve TS %-aban)
Alhan)
1. Szelektiv hulladékgyjtés 12 799 12 799 nincs n.é. n.é.
1.1. csomagoldsi hulladék 4474 4474 10393 43,04% 43,04%
1.2. biohulladék 7 033 7 033
1.3. egyéb hulladék 1292 1292
2. Szerves hulladék lerakotdl torténd eltéritése 11 412] 11 412
2.1. papir nem csomagoldsi hulladék szelektiv gy(ijtése 1192 1192
2.2. papir csomagolasi hulladék szelektiv gy(jtése 3187 3187
2.3. biohulladék szelektiv gyljtése 7 033 7 033
2.4. hazi komposztalas 0
2.5. El6kezelés szerves kezelt része 0
2.6. Egetés szerves része 0
3. Lerakasra keriil6 maradék hulladék 137 107 137 107
3.1. Elsédleges 137 107 137 107
3.2. Masodlagos -
4. Egetésre kerll6 maradék hulladék 0
2015
Projekt Projekttel, t EU iranyelv Tamogatasi Koételezettség teljesitése | Kotelezettség teljesitése
nélkiil, t célkitlizés (t)* stratégia projekt nélkiil (Az EU projekt (Az EU iranyelv,
célkitiizés (t) ** | iranyelv, illetve TS %- illetve TS %-aban)
Ahan)
1. Szelektiv hulladékgy(ijtés 12 799 30 270 nincs n.é. n.é.
1.1. csomagolasi hulladék 4 474 11929 12472 35,87% 95,65%
1.2. biohulladék 7 033] 12 019
1.3. egyéb hulladék 1292 6 323
2. Szerves hulladék lerakotdl torténd eltéritése 11 412 69 945
2.1. papir nem csomagoldsi hulladék szelektiv gy(ijtése 1192 4 259
2.2. papir csomagolasi hulladék szelektiv gyljtése 3187 6 548
2.3. biohulladék szelektiv gy(jtése 7 033 12 019
2.4. hazi komposztalas 0 1 760
2.5. El6kezelés szerves kezelt része 0 45 359
2.6. Egetés szerves része 0
3. Lerakdsra kerlé maradék hulladék 137 107 119 627
3.1. Els6dleges 137 107 119 627
3.2. Masodlagos -
4. Egetésre kertil6 maradék hulladék 0

n.é.




Az alternativ lehet6ségek vizsgalatanal figyelembe kell venni, hogy a hulladékgazdalkodasi rendszer harom poélust és harom lerakd

(Kisvarda, Nagyecsed és Nyiregyhaza) koéril csoportosul. Az alternativak kialakitasanal vizsgalni kell a szelektiv gy(jtés mennyiségének

novelését, a bioldgiai kezelés, illetve a bioldgiai gyljtérendszer fejlesztésének sziikségességét az egyes lerakdknal, valamint a hulladék

energetikai hasznositdsanak lehet6ségét is. Tekintettel arra, hogy a tdmogatasi stratégia jelentds tobblet kotelezettségeket hataroz meg

az EU iranyelvekben megfogalmazott elvarasokhoz képest ezért a 2016-0s célok teljeslilését négy alternativaban vizsgaltuk:

A) a szelektiv gy(jtés fejlesztése, a 22%-o0s célkit(izés elérésével, a hulladék lerakasi céli mechanikai bioldgiai kezelése (mindharom

kézpontban), a hazi komposztalas nagyaranyu fejlesztése a lerakasi cél teljesitéséhez.

2016/A (22 % szelektiv gyiijtés, 3 db MBH lerakasi kimenettel és hazikomposztalas nagyaranyu fejlesztése)

Projekt Projekttel, t
nélkiil, t
1. Szelektiv hulladékgyijtés 12 799 32918
1.1. csomagolasi hulladék 4 474 13912
1.2. biohulladék 7 033 13 354
1.3. egyéb hulladék 1292 5 652
2. Szerves hulladék lerakotol torténd eltéritése 11 412 74 194
2.1. papir nem csomagolasi hulladék szelektiv gy(jtése 1192 5 324
2.2. papir csomagolasi hulladék szelektiv gy(ijtése 3187 7 367
2.3. biohulladék szelektiv gy(ijtése 7 033 13 354
2.4. hazi komposztélas 0 6 677
2.5. El6kezelés szerves kezelt része 0 41 472
2.6. Egetés szerves része 0
3. Lerakasra keriil6 maradék hulladék 137 107 87 464
3.1. Els6dleges 137 107
3.2. Masodlagos 0 87 464
4. Egetésre keril6 maradék hulladék 0

EU iranyelv
célkitiizés (t)*

Kotelezettség teljesitése
projekt nélkiil (Az EU
iranyelv, illetve TS %-

Ahan)

Tamogatasi
stratégia
célkitiizés (t) **

Kotelezettség teljesitése
projekt (Az EU iranyelv,
illetve TS %-aban)

32 699 39,14%

100,67%

35,87%

242,76%

111,55%

0,00%

0,00%

280,22%

Az alternativa a tdmogatasi stratégia, a csomagolasi irdnyelv és a leraké irdnyelv valamennyi kovetelményét teljesiti.
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B) szelektiv gy(ijtéssel fokozasa, az NKP-III és a Hulladékkeret iranyelv 2020-ra vonatkozd célkitlizésének teljesitésével, a vegyesen

gyUjtott hulladékok mechanikai el6kezelésével kezelésével és lerakasaval, a levalasztott magas bioldgiailag lebomlé hulladékot

tartalmazo frakcié biostabilizaldsaval, komposztalas fejlesztése, hazi komposztalas kis mértéki fejlesztése.

2016/B (HKI szerinti szelektiv gyiijtés, 3 db MBH lerakasi kimenettel, zéldhulladék gyiijtés fejlesztése, kisebb

mértékii hazi komposztalas)

Kotelezettség teljesitése
projekt nélkiil (Az EU
iranyelv, illetve TS %-

abhan)

Kotelezettség teljesitése
projekt (Az EU iranyelv,
illetve TS %-aban)

39,14%

121,42%

35,87%

242,76%

152,72%

0,00%

98,79%

Projekt Projekttel, t EU iranyelv Tamogatasi
nélkiil, t célkitiizés (t)* stratégia
célkitiizés (t) **

1. Szelektiv hulladékgyijtés 12 799 39 702 32 699

1.1. csomagolasi hulladek 4 474 190470 12472

1.2. biohulladek 7 033 13 354

1.3. egyeb hulladek 1 292 7 302

2. Szerves hulladék lerakotol torténd eltéritése 11412 74 194

2.1. papir nem csomagolasi hulladék szelektiv gy(jtése 1192 6921

2.2. papir csomagolési hulladék szelektiv gy(ijtése 3 187 9 822

2.3. biohulladék szelektiv gyljtése 7 033 13 354

2.4. hazi komposztalas 0 1891

2.5. ElGkezelés szerves kezelt része 0) 42 205

2.6. Egetés szerves része 0)

3. Lerakasra keriil6 maradék hulladék 137 107 86 633

3.1. Els6dleges 137 107

3.2. Masodlagos 0 86 633]

4, Egetésre keril6 maradék hulladék 0)

0,00%

277,56%

Az alternativa a tdmogatasi stratégia, a csomagolasi irdnyelv és a lerakd iranyelv valamennyi kévetelményét teljesiti.
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C) 22%-o0s szelektiv gyUjtési cél teljesitésével, a vegyesen gyUjtott hulladékok mechanikai elokezelésével Kisvardan, és Nagyecseden,

az el6kezelt hulladék lerakasaval, Nyiregyhazan a vegyes hulladék mechanika-bioldgiai kezelésével, az égethets frakcid (RDF)

energetikai hasznositasaval, a magas bioldgiailag lebomld hulladékot tartalmazo frakcid biostabilizalasaval.

2016/C (22 %-os szelektiv gyiijtés, 1 db MBH égetési kimenettel, 2 db el6kezeld lerakasi kimenettel, zéldhulladék

gylijtés fejlesztése, kisebb mértékii hazikomposztalas)

Kotelezettség teljesitése
projekt (Az EU iranyelv,
illetve TS %-aban)

100,67%

111,55%

0,00%

Projekt Projekttel, t EU iranyelv Tamogatasi Kotelezettség teljesitése
nélkiil, t célkitiizés (t)* stratégia projekt nélkiil (Az EU
célkitiizés (t) ** | iranyelv, illetve TS %-
Abhan)
1. Szelektiv hulladékgyjtés 12 799 32 918 32 699 39,14%
1.1. csomagolasi hulladek 4 474 13 912 35,87%
1.2. biohulladek 7 033] 13 354
1.3. egyeb hulladek 1 292 5 652
2. Szerves hulladék lerakotdl torténd eltéritése 11 412 55 242
2.1. papir nem csomagolasi hulladék szelektiv gy(jtése 1192 5 324
2.2. papir csomagolasi hulladék szelektiv gy(ijtése 3 187 7 367
2.3. biohulladék szelektiv gy(jtése 7 033 13 354
2.4. hazi komposztalas 0 1891
2.5. El6kezelés szerves kezelt része 0 24 456
2.6. Egetés szerves része 0 2 850
3. Lerakasra keriil6 maradék hulladék 137 107 74 498
3.1. Els6dleges 137 107 242,76%
3.2. Masodlagos 0) 74 498 0,00%
4, Egetésre kerll6 maradék hulladék 0 14 249

238,68%

Az alternativa a tdmogatasi stratégia, a csomagolasi iranyelv és a lerakd iranyelv valamennyi kévetelményét teljesiti.
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D) szelektiv gyljtéssel fokozdsa, az NKP-III és a Hulladékkeret irdnyelv 2020-ra vonatkozd célkitlizésének teljesitésével, a
biohulladék gy(jtési rendszer szinten tartdsaval és a hazi komposztalas fejlesztésvel, a vegyesen gy(jtott hulladékok mechanikai

el6kezelésével kezelésével és lerakasaval, a levalasztott magas bioldgiailag lebomlé hulladékot tartalmazdé frakcid

biostabilizalasaval.

Az alternativa a tdmogatasi stratégia, a csomagolasi irdnyelv és a lerakd iranyelv valamennyi kbvetelményét teljesiti.
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2016 /D (HKI szerinti szelektiv gyljtés, 3 db MBH lerakasi kimenettel, nagyobb mértékii hazi komposztalas)
Projekt Projekttel, t | EU iranyelv Tamogatasi | Kotelezettség teljesitése | Kotelezettség teljesitése
nélkaiil, t célkitiizés stratégia projekt nélkiil (Az EU | projekt (Az EU iranyelv,
(Ok célkitiizés (t) **| iranyely, illetve TS %- illetve TS %-aban)
aban)

1. Szelektiv hulladékgyljtés 12 799 35028 32 699 39,14% 107,12%

1.1. csomagolasi hulladék 4 474 19 047 35,87% 152,72%

1.2. biohulladék 7 033 8 680

1.3. egyéb hulladék 1292 7 302

2. Szerves hulladék lerakotol torténd eltéritése 11412 70 141

2.1. papir nem csomagolasi hulladék szelektiv 1192 5324

2.2. papir csomagolasi hulladék szelektiv gyljtése 3187 7 367

2.3. biohulladék szelektiv gyljtése 7 033 8 680

2.4. hazi komposztalas 0 4674

2.5. El6kezelés szerves kezelt része 0 44 097

2.6. Egetés szerves része 0

3. Lerakasra kerll6 maradék hulladék 137 107 87 659

3.1. EI?OdIeges 137 107 242,76% 0,00% 99,96%

3.2. Masodlagos 0 87 659 0,00% 280,85%

4, Egetésre kerilé maradék hulladék 0




Fenti tablazatokbdl megallapithatd, hogy az egyes alternativdk a tdmogatasi stratégia 1.

2. és 3. célkitlizését is teljesitik, ezért a valtozat elemzésben mind a négy alternativa

tovabb vizsgalandd:

(0]

szelektiv gy(jtés fejlesztése a 22%-o0s célkitl(izés elérésével, a vegyes maradék
hulladék lerakasi céli mechanikai bioldgiai kezelése, a levalasztott magas
bioldgiailag lebomlé hulladékot tartalmazdé frakcid biostabilizalasaval, a hazi
komposztalas fejlesztése a lerakasi cél teljesitéséhez.

szelektiv gyUljtéssel fokozasa az NKP-III és a Hulladékkeret iranyelv 2020-ra
vonatkozd célkitlizésének teljesitésével, a vegyesen gyUjtott maradék hulladék
lerakasi céli mechanikai bioldgiai kezelése és lerakdsaval, a levalasztott magas
bioldgiailag lebomld hulladékot tartalmazdé frakcio biostabilizalasaval.

szelektiv gyUljtés fejlesztése a 22%-o0s szelektiv gyljtési cél teljesitésével, a
vegyesen gyUjtott hulladékok mechanikai elOkezelésével Kisvardan, és
Nagyecseden, az el6kezelt hulladék lerakasaval, Nyiregyhazan a vegyes hulladék
mechanika-biologiai kezelésével, az égetheté frakcid6 (RDF) energetikai
hasznositasaval, a magas bioldgiailag lebomldé hulladékot tartalmazo frakcid
biostabilizalasaval.

szelektiv gy(jtéssel fokozdsa, az NKP-III és a Hulladékkeret iranyelv 2020-ra
vonatkozo célkitlizésének teljesitésével, a biohulladék gyUjtési rendszer szinten
tartasaval és a hazi komposztalas fejlesztésével, a vegyesen gyUjtott hulladékok
mechanikai elGkezelésével és lerakasaval, a levalasztott magas bioldgiailag
lebomlé hulladékot tartalmazé frakcio biostabilizalasaval.
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3.3.2 Indikatorok
Fenti célok kitlizését kdvetben az alabbi indikatorok hatarozhaték meg a projektre vonatkozdan:

26. tablazat: A mutatok megnevezése

A mutaté megnevezése | Mértékegység | Kiindulasi érték | Datum |Célérték| Datum

Eredménymutatok

Szelektiv hulladékgyjtés t/év 12 799 2010| 35028 2016
Szerves hulladék lerakétol t/év 11 412 2010 70 141 2016
vald eltéritése

Hazi komposztalas t/év 0 2010 4 674 2016

fejlesztése

27. tablazat: A projekt indikatorai a KEOP Akciotervében meghatarozott struktura szerint
Célérték
2015 2016

Eredménymutatdk: A képz6dé teleplilési szilard hulladék mennyisége a kezelés
modja szerint [kg/f6/év]:

A mutaté megnevezése Kiindulasi érték

Anyagaban hasznositott

(komposztéltat is beleértve) 21,47 20,95 >8,95
Energetikailag hasznositott 0,00 0,00 0,00
Egetett 0,00 0,00 0,00
Lerakott (bioldgiai el6kezelés nélkil) 230,76 0,00 0,00
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28. tablazat: A hulladékok kezelési célkitiizései 2016-ban

Tamogatasi
stratégia
célkitiizése

Projekt

Hulladékaram célkitiizése

Szelektiven gy(jtott hulladék
aranya a keletkez6 23,57% 22%
hulladékhoz képest

Szerves hulladék lerakdtdl
torténd eltéritésének aranya

0, 0/, *
a keletkez§ hulladékhoz 94,54% 38 %
képest
Lerakott hulladék aranya a
keletkez6 hulladékhoz képest

= 58,98%

Els6dlegesen lerakott 38%
Masodlagosan lerakott 21%
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4 Valtozatelemzés

4.1 Elemzések a valtozatok meghatarozasa érdekében

4.1.1 A KA projekt (1. iitem) bemutatasa

Jelen projekt el6zményeként 2004 -ben elkészlilt a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei
regionalis hulladékgazdalkodasi rendszer” elnevezésli KA palyazat. A benyujtott
palyazatot a Bizottsdg 2005 december 19-én elfogadta és a B(2005)5777 szamu
hatdrozattal tamogatast nyujtott a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei regionalis
hulladékgazdalkodasi rendszer -1. szakasz” (2004/HU/C/PE/004) elnevezésl projektre. A
hatarozatban a beadott projektet - a 2004-2006 id6szak korlatozott pénzligyi forrasai

miatt - két szakaszra bontottak.

A projekt épitési munkdi 2008-ban indultak és 2011-ben fejezédtek be. A fejlesztés
eredményeként 2010 januar 01-én megkezdte mikddését két Uj regionalis hulladékleraké —
Kisvarda (690 em®), Nagyecsed (560 em®), illetve 2010 nyaran a lerakékhoz kapcsol6dd

komposzttelepek (7-7 et).

2011. januar 01-én a Nyiregyhazi hulladékkezel6 koézpontban lzembe lett helyezve a
harmadik regionalis hulladékleraké (650 em?®) is. Ugyancsak a nyiregyhazi kdzpontban

atadasra kerllt 1 db 25.000 tonna/év kapacitasu valogatémd.

A KA projekt szelektiv gy(jtést szolgalo fejlesztéseinek megvaldsitasaval a gylijtdszigetek
szama 300 db-al, a biohulladék gyljtési rendszer 20.000 db gy(ijtbedénnyel, tovabba 14
gépjarmlvel emelkedett. A maradvanyosszegek atcsoportositasaval tovabbi 18 tomoritds

gyUjtéjarm( és 15.000 db gy(ijtéedény beszerzése van folyamatban.

4.1.2 A KA projektben elemzett valtozatok

Jelen projektre EMT nem készllt, mivel a projekt az 1067/2005 (VI.30.)
Kormanyhatarozatban nevesitett projektekkel azonos eljarasrend ald tartozik, azaz

kéltséghatékonysagi, fenntarthatdsagi és az elfogadott Operativ Programhoz, valamint az
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akcidtervhez vald illeszkedés szempontjabdl torténé atvilagitasat, valamint szlkség

szerinti modositasokat kdvetéen a masodik forduldba kertlhet.

Igy kovetkezékben a KA projektben vizsgalt harom valtozatokat mutatjuk be.

1. Kistérségi hulladékgazdalkodas: ez az alternativa a szelektiv hulladékgyUjtés
bevezetését és kistérségi hulladéklerako telepek létesitését javasolja, Uj szigetelt
hulladéklerakdkkal, komposztaldolizemmel, valogatéomdlvel és mechanikai-bioldgiai
kezelovel. Az alternativa szerint az 0Osszes telepllésnek, vagy a telepilési
tarsulasnak biztositania kell, hogy a térségben a hulladék koérnyezetvédelmi
szempontbdl biztonsagos, szigetelt hulladéklerakdkba kertl.

2. Regionalis hulladékgazdalkodas: ez az alternativa a szelektiv hulladékgyUjtés
bevezetését és 3 regionalis hulladéklerako telep kialakitasat javasolja, Uj, szigetelt
hulladéklerakdkkal, komposztalolizemmel, valogatomdivel és mechanikai bioldgiai
kezelével. A hulladékszallitds racionalizaldsanak érdekében hulladékudvarok
létesitését javasolja.

3. Kozponti hulladékgazdalkodas - ,,hulladékot energiava”: ez az alternativa a
szelektiv hulladékgyljtés bevezetését és 3 kozponti regionalis hulladéklerakd
telep kialakitasat javasolja. Minden lerakohoz tartozik hulladék lerakd,
komposztalolizem, valogatomld és mechanikai-bioldgiai kezeld, ekdzben a
kézponti hulladékkezel6 telepen hulladékéget6 és salak-lerakd tervezését kell

elvégezni.

A kivalasztott hulladékgazdalkodasi rendszer leirasa:

Az Uj rendszer kézponti hulladékkezel6 |étesitményei: a regionalis hulladékgazdalkodasi
rendszer 3 ko6zpontja a koévetkezd telepliléseken lesz: Nyiregyhaza; Nagyecsed (a

matészalkai kistérség szamara); Kisvarda

A regionalis hulladékgazdalkodasi rendszer javasolt telephelyei abbdl az alapvetd célbdl
lettek kivalasztva, hogy a megfelel6 gyljtési teriletek kozpontjaban létesliljenek a
szallitasi koltségek leghatékonyabb redukaldasanak érdekében. Nyiregyhaza esetében a

jelenlegi leraké mar 20 éve mikodik, és a k6zGsség altal ismert és elfogadott.

A harom regionalis hulladékgazdalkodasi koézpont a kdvetkez6 technoldgidkat foglalja
magaba: valogatds; komposztalds; inert hulladékfeldolgozas (lerakd); mechanikai
bioldgiai feldolgozas; telepulési szilard hulladékartalmatlanitas (lerakd); lerakogaz-
kezelés (csak Nyiregyhazan); megkdzelité és kiszolgald utakkal, kézmdlvekkel és a

szlikséges technoldgiai, Gzemeltetd létesitményekkel.

136



A regionalis kozpontokon kivil, 6t atrakdallomast kell miikédtetni, ezek kdzll négy a mar
létez6 szilardhulladék-lerakokra kell, hogy épuljon a kovetkez6 teleplléseken:

Vasarosnamény; Csenger; Fehérgyarmat; Nyirbator; Ujfehérto.

Onalld komposztdld és inert hulladékartalmatlanité fog mikédni 11, mar meglévd
szilardhulladék-lerakon a kovetkez6 teleplléseken: Vasarosnamény; Barabas;
Tiszaszentmarton; Csenger; Fehérgyarmat; Demecser; Tiszavasvari; Ujfehérto;

Nyirbator; Szakoly; Ibrany.

A projekttertileten létesitenek 630 gyUjtOszigetet, 20 hulladékudvart és 4 mobil

hulladékudvart annak érdekében, hogy a szelektiv hulladékgyUjtés megvaldsuljon.

A megléve telepllési szilard-hulladék lerakok a rekultivacidos engedély (hatarozat) szerint
lezarasra és rekultivalasra fognak kerlni.

A projektet a 2004-2006 idO0szak korlatozott pénzigyi forrasai miatt két szakaszra
bontottak, majd a Bizottsag 2005 december 19-én elfogadta és a B(2005)5777 szamu
hatdrozattal tamogatast nyuljtott a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei regionalis
hulladékgazdalkodasi rendszer -1. szakasz” (2004/HU/C/PE/004) elnevezés(i projektre.

2008. augusztus 01-én a Magyar Hatdsagok kérelmet nyuljtottak be a projekt
maodositasara, amelyben kérték a projekt elfogadott tartalmanak kib6vitését az I. szakasz
néhany elemének Ujragondoldsaval és néhany projektelem kisebb valtoztatasaval a II.
szakaszbol az I. szakaszba vald atemelésével, tovabba a projekt részletes tervezése altal

eredményezett valtozasok atvezetését.

A Bizottsag a kérelmet 2009. szeptember 14-én a C(2009)7028 hatarozattal, az alabbi f6
pontokkal elfogadta:

A jelenleg futd projekt harom regionalis hulladékgy(ijt6-korzet létrehozasat foglalja
magaban, harom regionalis hulladékgazdalkodasi kézponttal - Nyiregyhazan, Kisvardan

és Nagyecseden.

Hulladékgylijtés és -szallitas

Sor kerll a haztartdsokban és a kereskedelmi egységekben keletkezett hulladékra
vonatkozd szelektiv hulladékgyUijtési rendszer bevezetésére. A projektben szerepel 300
hulladékgy(ijté-sziget (ezek mindegyike harom, egyenként 1,1 m3? (drtartalma

gyUjt6edénybdl all) a papir, a mlanyag és tveg hulladékok gyUjtésére.

A projekt emellett 14 db gy(ijté jarm( beszerzését is finanszirozza.
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Hulladékkezelés

A projekt a kdvetkezé hulladékgazdalkodasi létesitményeket tartalmazza:

2 db kozponti komposztald telep (teljes kapacitas 14 000 tonna/év) létrehozasa,
Nagyecseden és Kisvardan, komposztaldtelepen egy zart, szemipermiabilis

takardéanyaggal ellatott komposztalo rendszer m(ikédik majd.

1 db valogatomu létrehozasa Nyiregyhazan (teljes kapacitasa 25 000 tonna/év) a
kovetkezd hulladéktipusok kezelésére: a lakdovezetben begy(jtott, anyagaban
hasznosithatd, Omlesztett hulladék), a hulladékgyUjto-szigetekbdl szelektiven

gyUjtott hulladék, valamint a szelektiv gyUjtésl intézményi hulladék;

3 mechanikai bioldgiai hulladékkezel6 telep létrehozasa (teljes kapacitas 152 000

tonna/év);

a meglévd nyiregyhazi hulladékleraké bdvitése (650 000 m? kapacitasbéviilés),
valamint két (egyenként 160 m® kapacitasu) Gj hulladékleraké-hely létesitése a
két masik regiondlis hulladékgazdalkodasi kdzpontban, Kisvardan és

Nagyecseden;

A projekt els6 szakaszaban szereplO, ezért jelen hatarozat altal tamogatott
tételeket az alabbi, ,Feltiintetend6é monitoring mutatdok” cimd 7.3. szakasz
tartalmazza. A projekt jelenlegi I. szakasza énmagaban még nem vezet a teljes
projekt Osszes kit(izott céljanak megvaldsitasahoz. Ennek szlikséges el6feltétele
ugyanis a II. szakasz, amelynek tarsfinanszirozasat a kovetkez6, 2007-2013

kozotti programozasi idészakra tervezik.
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Feltiintetendé monitoring mutatok

. Gtem
o N c
Leiras 3 *g = ? 5
I 2 > O
Biohulladékgyiijt 6 konténerek (120 liter (db)] 10000 10009 0 20 00d
Hulladékgyiijt 6-szigetek (3, egyenként 1,1 n
idrtartalmi konténerrel) (db) 50 50 200 300
Szallitéjarmiivek
20 nt befogado képessiégarmi a bio- és a szelektily
gyiijtési hulladék részére (dy 1 1 1 3
20 nt befogadd képességarmi az dmlesztett
telepuilési szilard hulladék részére (db) 3 3 4 10
Daruval felszerelt konténerszallitd jéim (db) 0 0 1 1
Valogato létesitmén
Hulladékvalégato tizem (25000 tonna/év) Xh o 0 4 427 4 427
Hulladékvalogat6 technoldgia (25000 tonna/év) Hb) [t ) 1 1
Balazo (200 kg-nal nehezebb) (do) 0 0 1 1
Homlokrakodo (db) 0 0 1 1
Targonca (db) 0 0 1 1
Omlesztett szilard hulladéklerako-telej
Hulladékleraké kapacitasa Bm 165 0000 165000 650 0d0 980 0(
A helyszin ebkészitése (ha) 38 27 38 103
Csurgalékviz gi§jts- és - kezdl rendszer (db 1 1 1 3
Kerités (m) 1 500 1 500 1175 4175
Mérleghaz (my | 140 30 15 185
Hidmérleg (db) 1 1 2 4
Jarnmimoso (db) 1 1 0 2
Abroncsmosoé (db) 1 1 1 3
Kompaktor (db) 1 1 1 3
(mz) 43850 | 31500 | 8130 83480
Utépités km| 5,83 5,25 1,38 12,46
Komposztalo t/év
Komposztalo telep (7000 t/év) 1 1 0 2
Komposztalasi technolégiai di 1 1 0 2
A regionalis hulladékgazdalkodasi kozpontok
épitését alkészi munkalatok (db) 1 1 1 3
Foldvasarlas (ha)] 38,c 26,7 38,1 103,]
Technikal segitsegnyujta 100,(
Szolgaltatasi ajanlattetel - a rekultivaciora
vonatkoz6 felmérések és tervek (hulladéklerakok
szama) (db)] 62 68 64 194
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4.1.3 Valtozatok meghatdrozasa a kéztes RMT-ben

A 4.1.2. pontban bemutatott hulladékkezelési rendszer a kiindulasi alapja a rendszer II.
Utem( fejlesztésének. Lathatd, hogy az I. Utemben kiépllt a hulladékartalmatlanité
infrastruktira, megteremtették a szelektiv hulladékgy(ijtés, a hulladékvalogatas és a

bioldgiai kezelés (komposztalas) alapjait.

A rendszer kiegészitésének vizsgalatdahoz az egyes valtozatok az alabbi logikai okfejtés

mentén kerltek kialakitasra:

+ A jelenlegi hulladékgazdalkodasi rendszer a jogszabalyi el6irdsok nagy részét — kivéve
biohulladék eltérités - kielégiti, de nem felel meg teljes egészében az OP és a
~Telepllési szilardhulladék-gazdalkodas tamogatasi stratégidja” elGirasainak, valamint
ezekkel 0Osszefiiggésben a Hatdésag hulladékok elGkezelésével kapcsolatos
elvarasainak sem. Tovabba a szelektiv gy(ijtési célkitlizések teljesitéséhez elégtelen a
rendelkezésre allo - els6 Utemben kiépitett - szelektiv hulladékgy(ijté kapacitas. Fenti
okok alapjan a térség hulladékgazdalkodasat mindenképpen fejleszteni
sziikséges.

« A KA projekt keretében kialakult a térségben a hulladékgylijtés és hulladékkezelés
logisztikai rendszere, a létrehozott Iétesitmények (regiondlis hulladéklerakok,
valogatémi, komposzttelepek) elegendd kapacitassal birnak a térség hulladékainak
kozéptavu kezelésre, igy Uj hulladékkezel6 kozpontok, gy(ijtékorzetek kialakitasa nem
szlikséges. Ezért ezek kialakitasaval, Uj létesitmények |étrehozasaval egyik
valtozatban sem kell szamolni, a projekt alternativaknak tehat nem sziikséges
foglalkozniuk a hulladéklerakasi, valogatasi és a telepi komposztalasi

kapacitasok fejlesztésével.

« Az orszag EU iranyelveknek valé megfeleléségének elémozditdsa érdekében
valamennyi valtozat szerves részévé kell tenni - figyelembe véve a térségben az
elégtelen szelektiv hulladékgy(ijtési kapacitdst - a szelektiv hulladékgydijtés
fejlesztését, a hulladék megel6zési lehetéségek alkalmazasat (szelektiv

hulladékgyjtés infrastruktirajanak fejlesztése, hazi komposztalas).

+ A hulladékok lerakas el6tti elokezelése és a bomlo szerves hulladékok
lerakotol valé eltéritése, vagy lerakas elGtti stabilizaldsa a projekt terliletén
megoldandd feladat. Ezért ennek kialakitasaval, mindegyik valtozatban
foglalkozni kell.

Ezen megfontolasok alapjan az alabbi kdvetkeztetésre juthatunk:
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o Minden projekt alternativaban szerepelnie kell a hulladékok elokezelését és

a lerakotol valo eltéritését biztositd Iétesitményeknek.

o Minden projekt alternativanak része kell, hogy legyen a szelektiv

hulladékgylijtési rendszer fejlesztése, kilonben a célok nem teljesithetdk.

o Minden projekt alternativanak része kell, hogy legyen a hulladék megelGzési
intézkedés - hazi komposztalas - megvalodsitdsa, mivel ez a KEOP 1.1.1.

palyazati kiirds (megel6zés) kdvetelménye is.

Tekintettel arra, hogy a hulladékok elGkezelését a hulladékartalmatlanitd
létesitményekkel egy telephelyen célszer(i megoldania, ezért csak az elokezelés
megvalodsitasanak miiszaki alternativait célszer(i megvizsgalni. A biohulladékok
kezelése a meglévé komposzttelepeket kiszolgalé biohulladék gyljtéséi rendszer
fejlesztésével és a hazi komposztalassal is biztosithato, igy vizsgalni kell ezen
megoldasok hatasait a projekt alternativakban. A szelektiv hulladékgyilijtési rendszer
tekintetében is, eltér6 célok hatarozhatok meg az egyes elGirasok teljesitéséhez,

amelyeket szintén elemezni szikséges.

Fentieket 6sszefoglalva a kdvetkez6 fejlesztési alternativakat kivanjuk elemezni a tovabbi
pontokban:

A szelektiv gyl(ijtés fejlesztése minden alternativdban megoldandé feladat. Az I. Gtemben
kiépitett Nyiregyhazi valogatém( ellatasara létesitett 300 gyljtésziget, illetve a korabban
mar mkodo gyljtési rendszer csupan a valogatd kapacitds mintegy egyharmadat képes
biztositani. A tervezett bdvités magaba foglalja a csomagoléanyagok (papir, karton,

m(ianyag, Uveg), a veszélyes és a bio (z6ld és konyhai) hulladékok gy(jtését is.

Szelektiv gy(jtés fejlesztése:
« csomagoldéanyagok:
0 hazhoz-mené gyljtés elinditdasa (varosok és koézvetlen térségik) -
edényzet és gy(ljtéjarmdlvek
o gyljtészigetek fejlesztése a hazhoz-mené gyljtéssel nem érintett
teleplléseken — edényzet és gyUjtojarmi
« zo6ldhulladék gyUjtés:
o Kisvarda és Nagyecsed korzetében - edényzet és jarml(ifejlesztés

o Nyiregyhaza korzetében — edényzet és jarmiifejlesztés
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Hulladékok elGkezelése és bioldgiai stabilizalasa:

« A hulladékok lerakas elGtti elGkezelését mindharom koérzetben fejleszteni kell. A
KvVM FI és az illetékes FelligyelGség részvételével tartott megbeszélésen elddlt,
hogy a Hatésag a kisvardai és a nagyecsedi kozpontban is elGirja a lerakas
el6tti el6kezelést és a biohulladékok stabilizalasat. A megallapodas alapjan, ebben

a két kdézpontban egy minimalis, nyilttéri elokezelés megfeleld.

« Nyiregyhdzdn a jogszabalyi el6irdsok, illetve a ,Telepllési szilardhulladék-

e 77

szlikséges az el6kezelés.

A levalasztott magas bioldgiai anyag tartalmu hulladék kezelésére a kisvardai és a
nagyecsedi koézpontban egyes alternativakban a legkedvez6bb beruhazasi és
Uzemeltetési koltségli biologiai stabilizalast javasoljuk, illetve megvizsgaljuk, hogy
kozvetlen lerakas esetén teljeslil-e a szervesanyag eltérités a projektben. Nyiregyhazan,
tekintettel a kozeli lakéteriletekre az esetleges szaghatasok elkerilésére, illetve

mérséklésére takart-levegOztetett technoldgia alkalmazasat javasoljuk.

A valtozatelemzésben a kévetkezd alternativakat fogjuk elemezni:

1. A alternativa: Szelektiv gyUjtés fejlesztése (csomagold és biohulladékok) a 22%-
os cél eléréséhez, mindharom koézpontban a maradék vegyes hulladék nyilttéri
apritdsa, magas bioldgiai anyag tartalmu hulladék és fémlevalasztas, a szita fels6
frakcidé lerakdasa, a magas bioldgiai anyag tartalmi hulladék bioldgiai
stabilizalasra, a stabilizalt anyag lerakdsa. hazi komposztalas fejlesztése a lerakasi
cél (max. 59%) eléréséhez

2. B alternativa: Szelektiv gyljtés fejlesztése (csomagolé és biohulladékok) az
NKP-III. 2020-ra kit(iz6tt céljanak eléréséhez, mindhdrom kdzpontban a maradék
vegyes hulladék nyilttéri apritdsa, magas bioldgiai anyag tartalmu hulladék és
fémlevalasztds, a szita fels6 frakcid lerakdsa, a magas bioldgiai anyag tartalmu
hulladék bioldgiai stabilizalasra, a stabilizalt anyag lerakasa. hazi komposztalas

3. C alternativa: Szelektiv gy(jtés fejlesztése (csomagold és biohulladékok) a 22%-
os cél eléréséhez. Nyiregyhdzan maradék vegyes hulladék nyilttéri apritasa,
magas bioldgiai anyag tartalmu hulladék és fémlevalasztds, a szita felsd frakcid
energetikai hasznositdsa (RDF), a magas bioldgiai anyag tartalmu hulladék
bioldgiai stabilizalasra, a stabilizalt anyag lerakasa. Kisvardan és Nagyecseden
csak mechanikai kezelés: a maradék vegyes hulladék nyilttéri apritasa,

fémlevalasztas az apritott hulladék lerakasa. Hazi komposztalas fejlesztése.
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4. D alternativa Szelektiv gyl(ijtés fejlesztése (csomagolasi hulladékok) az NKP-III.
2020-ra kitlzott céljanak eléréséhez, mindharom koézpontban a maradék vegyes
hulladék nyilttéri apritdsa, magas bioldgiai anyag tartalmd hulladék és
fémlevalasztds, a szita fels6 frakcid lerakdsa, a magas bioldgiai anyag tartalmu
hulladék bioldgiai stabilizalasra, a stabilizalt anyag lerakasa. biohulladék gydjtés
fejlesztése helyett a hazi komposztalas fejlesztése a lerakasi cél (max. 59%)

eléréséhez

4.2 A valtozatelemzés modszere

A valtozatelemzésnél az egyszerlsitett kozgazdasagi koltség-haszon elemzés
modszertanat kivanjuk alkalmazni. Az egyszerUsitett k6zgazdasagi koltség-haszon
elemzés soran a valtozatok a hatasok és a koltségek alapjan hasonlithaté 6ssze. Akkor
kell ezt a modszert alkalmazni, ha a valtozatok hatasai jelentGsen eltérnek egymastoél. Az
Osszevetés egyszerlsitett haszon-ko6ltség mutatd segitségével torténik, amelynek
képlete: Osszes hatads/Osszes tobbletkdltség. A mutatd azt fejezi ki, hogy egységnyi
kéltséggel mekkora hatast lehet elérni az egyes valtozatok esetén. Az egyszerlsitett
kézgazdasagi koltség-haszon elemzést minden valtozatra vonatkozdéan azonos szinten,

egységesen kell elvégezni.

Az egyszer(sitett kozgazdasagi koltség-haszon elemzés sordn a leghatékonyabban és a
legkisebb kockazattal megvaldsithatd valtozat kivalasztdsanak lépései:

» beruhazasi és mikodési koltségek becslése,

» tarsadalmi-gazdasagi és kdrnyezeti hatasok becslése

« valtozatok Osszevetése haszon/koltség mutatdk alapjan

A dontési valtozatok vizsgalata a projekt nélkuli allapothoz viszonyitva torténik.

A valtozatok kéltségeinek és hatésainak becslése

A koltségbecslés a kozgazdasagi koltséghaszon elemzésben meghatarozottak szerint
torténik annyi eltéréssel, hogy a becslések nagyvonallibbak, legfeljebb tanulmanytervre,

tényfeltérasi zarodokumentaciéra alapozottak.

A hatdsok becslése a hasznok pénzben torténik meghatarozasaval a koézgazdasagi

kéltség-haszon elemzésnél leirtak szerint térténik.

A dontési valtozatok 6sszehasonlitasa és kivalasztasa

A pénzben kifejezett hasznokbdl kivonjuk a pénzben kifejezett kéltségeket, az a valtozat
lesz a legkedvezdbb, amelyik a kérnyezeti hasznokat is figyelembe véve a legkisebb

koltséggel valdsithatd meg a térségben.
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4.3 A projekt nélkiili eset

4.3.1 A projekt nélkiili eset leirdsa

Az Eurdpai Unid Regionalis Politikdért felelés fdosztalya részérdél Marco Orani 2010
szeptemberében (008040 szamu levelében) arrdl tdjékoztatta a Nemzeti Fejlesztési
Ugyndkséget, hogy tekintettel a projekt kordbbi (I. itemének) EU finanszirozasara, jelen
projekt koltség haszon elemzését a projekt mar megvaldsult 1. Utemére és a jelen
palyazat nyoman megvaldsulé II. Utemére egylttesen kell elvégezni (konszolidalt
kéltség-haszon elemzés készitése). Az Eurdpai Unié FGosztalya altal javasolt modszertan
alkalmazdsadnak jogossagadt az NFU 42-73/6/2011 szédmu 2011. A&prilis 8-dn kelt

allasfoglalasaban kedvezményezett felé is megerésitette.

Fentiekb6l a projekt nélklli eset meghatarozasara a kovetkezé szempontokat kell
figyelembe venni:
= Mivel a projekt I. Uteme mar megvaldsult és m(ikédik a térségben jelenleg zajlo
hulladékgazdalkodasi tevékenység a projekt része, igy ha az a kérdés, hogy a
2012-2041-es id6szakban mi a projekt nélklli eset, akkor logikusan a projekt
nélkuli esetbe csak azok a tevékenységek tartozhatnak bele, amelyek ebben az
idészakban nem részei az I. (itemben megvalodsult palyazatnak és mikodnek is.
= A projekt I. és II. (teme egylittesen a térség teljes hulladékgazdalkodasi
tevékenységét lefedi, kivéve az alabbiakat:

o a vegyes-hulladék gy(jtés szallitasat mindaddig, ameddig azt nem veszi at
az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. a jelenlegi gytijts-szallitd
kozszolgaltatoktédl (2013), illetve ezen id6pont utdn az a vegyesen
gyljtend6 hulladék mennyiség, amelyet a projekt I. Utemében beszerzett
28 db autdval nem lehet begyd(jteni.

o A térségben taldlhaté 3 db hulladékudvar m(ikodtetése

0o Meglévl gylijtészigetek lizemeltetése

o Nyiregyhazi szelektivgy(jtés
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4.3.2 Kobltségek, bevételek és hasznok becslése

A koltségek becslése:

A gyljtési-szallitasi koltségek becslése a

projekt keretén

kivul

a

hulladékgyjtést végzo gépjarmlivek koltségének figyelembevételével alakul.

Projekten kivl
Jarni Bér Egyéb | Osszesdn
32| 311808| 475491 787 299
22| 217584 326 900| 544 484
17 170655| 252 605| 423260
16( 163 025| 237 746] 400 771
15( 155 129| 222887 378016
14] 148 407 208 028 356 434
14] 152 117 208 028 360 144
14] 155920 208 028 363 947
14] 159 818 208 028 367 845
14 163 813| 208 028] 371 841
14 167 908| 208 028] 375936
14 172 946| 208 028] 380973
14 178 134 208 028] 386 162
14] 183478 208 028 391 506
14] 188982 208 028 397 010
14] 194 652| 208 028 402 679
14 198 545| 208 028| 406 573
14 202 516| 208 028] 410 543
14 206 566| 208 028| 414 594
14 210698| 208 028] 418 725
14] 214911 208 028 422 939
14] 219210 208 028 427 237
14] 223 594| 208 028 431621
14] 228 066/ 208 028 436 093
14 232 627| 208 028| 440 655
14 237 280 208 028 445 307
14 242 025| 208 028] 450 053
14 246 866 208 028| 454 893
14] 251 803| 208 028 459 831
14] 256 839| 208 028 464 867

térségben

A hulladékudvar lzemeltetés koéltsége az lizemeltetOk altal megadott mikodési koltségek

fajlagos értékeinek meghatarozasaval tortént. Ennek megfeleléen a hulladékudvarok (2

db) lGzemeltetése 11.000 eFt/év.

A gy(jtOszigetek kezelési koltségének becslése az egyes kdzszolgaltatdk altal megadott

gyUjtési, koltségek fajlagos értékeinek (312.879 e Ft) meghatarozasaval tortént. Ennek

megfeleléen a gyljtdszigetek (11 db) éves lizemeltetési koltsége 3.442 eFt/év.
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Nyiregyhazi szelektiv gy(ijté rendszer lizemeltetése (hazhoz mend bio (10.000 haztartas)

és csomagolé eszk6éz (18.000 haztartds), 234 db gydljtdsziget, valamint intézményi
gy(jtés (0sszesen 11.457 tonna) 182.665 eFt/év.

A projekten kivuli Nyiregyhazi komposztald koltségét az alabbiak szerint becstilhetjik:

Nyiregyhazi komposzttelep koltségei (eFt)
. Gépek - | A Egyéb L . o Véllalat-
Ev mil:llrl;?::g‘ Uzemgnyag Bér-koltség ULI!:tI')II tség Uizr;(l:ggag ig;: ;gésl anya%)j/elleg Blz(;gz:(tas: K tlizltgs}:éi;bek kaﬂt?;:fas&é irényité§ Osszesen
fogyasztasal raforditasok koltségei
2012 5 954 7 14¢ 6 08( 321t 2072 5452 2 263 72C 453 2 21( 4 057 26 51¢
2013 5 52 6 627 6171 2982 1922 5 457 2 09¢ 72C 42C 2 21( 3 95¢ 25 930
2014 5 23 6 28¢ 6 26¢ 2 82¢ 1828 5 457 1997 72C 39¢ 2 21( 3 89t 25 583
2015 5 057 6 064 6 358 272¢ 175¢ 5 452 192( 72C 384 331 3 86¢ 26 501
2016 4 66( 5 59: 6 453 2 51¢ 1622 5 457 1771 72C 354 331 377¢ 25981
2017 4 67] 5 60¢ 6 615 2522 1 62¢€ 5 452 177t 72C 35E 4 42( 381 27 298
2018 4 68 561¢ 6 780 2 52¢ 162¢ 5 457 177¢ 72C 35€ 4 42( 3 84¢ 27515
2019 4 69 563: 6 950 2 53¢ 163 5 452 178¢ 72C 357 4 42( 3 88¢ 27 736
2020 4 70¥ 5 64¢ 7123 2541 1637 5 452 178¢ 72C 35¢ 5 30¢ 3 92¢ 28 847
2021 4 71¢ 5 65¢ 7301 254 1641 5 452 1792 72C 35¢€ 5 30¢ 3 96: 29 079
2022 472] 567¢ 7 484 2 552 1 64% 5 452 179¢ 72C 35¢ 5 30¢ 4 00z 29 316
2023 4 73 5 687 7708 2 55¢ 1 64¢ 5 452 13807 72C 36C 5 30¢ 4 05( 29 604
2024 4 75( 5 70( 7 940 2 56¢ 1652 5 452 180¢ 72C 361 6 63( 4 09¢ 31226
2025 4 76] 571« 8178 2571 165 5 452 180¢ 72C 362 6 63( 4 15( 31 530
2026 4771 572i 8423 2571 1661 5 457 181¢ 72C 363 6 63( 4 20: 31 84:
2027 4784 5741 8676 2 582 1 66¢ 5 452 181¢ 72C 364 6 63( 4 25¢ 32 164
2028 4 79§ 5 75¢ 8 849 2 58¢ 1 66¢ 5 457 1822 72C 364 6 63( 4 29% 32 390
2029 4 80 5 76¢ 9 026 2 59¢ 1672 5452 1 82¢ 72C 36E 6 63( 433 32621
2030 4 81§ 5781 9 207 2 60z 167i 5 457 1831 72C 36€ 6 63( 4371 32 856
2031 4 82 579 9391 2 60¢ 1681 5 452 183t 72C 367 6 63( 4411 33 095
2032 4 84( 5 80¢ 9579 261 168« 5 457 1 83¢ 72C 36¢& 6 63( 4 457 33338
2033 4 857 582: 9770 2 62( 1 68¢ 5 452 184« 72C 36¢ 6 63( 4 49¢ 33 586
2034 4 86 5 83¢t 9 966 2 62¢ 1692 5452 1 84¢ 72C 37C 6 63( 4 53¢ 33839
2035 4 87/ 5 84¢ 10 165 2 632 1 69¢ 5 45% 1852 72C 37C 6 63( 4 57¢ 34 097
2036 4 88¢ 5 86: 10 369 2 63¢ 1 70C 5 452 185 72C 371 6 63( 4621 34 359
2037 4 89] 5 87¢ 10 576 2 64¢ 170« 5 45% 1861 72C 372 6 63( 4 66¢ 34 626
2038 4 90§ 5 89( 10787 2 65( 1 70¢ 5 452 186t 72C 372 6 63( 4711 34 898
2039 4 92( 590:¢ 11 003 2 651 1712 5452 1 86¢ 72C 374 6 63( 4 75¢ 3517t
2040 4 93] 5917 11223 2 662 171€ 5 452 187« 72C 37¢ 6 63( 4 80¢ 35450
2041 4.94p 5931 11 448 2 669 1720 5 453 1878 720 376 6 63! 485p 35745

A projekten kivuli potlasi koltségek az alabbiak szerint becstilhetok:

Vegyes gyUljtés autdira nem szamolunk potlasi koltséget, mivel ezeket a
projektben lecseréljlk.

A két hulladékudvarra 10 évente 30 millids potlasi koltséget szamolunk.

A Nyiregyhazan kivll szelektiv gy(ijtésnél évente 1 db gyUljt6pontot pdtolunk, igy
11 évente lecseréljik az 6sszeset.

A Nyiregyhazi szelektiv gyUljtésnél évente 23 gydjt6pontot poétolunk, illetve a
nyiregyhazi hulladékudvarnal 10 évente 15 millié forintért végziink potlast

A Nyiregyhdzi komposztaléonal tiz évente cseréljik a technoldgiat
(komposztforgatd, szita, leveg6ztet6). Ennek becsilt koéltsége 145.000

eFt/alkalom

Fentiek alapjan meghatarozhatdk a projekten kivili hulladékkezelési és poétlasi koltségek:
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7 C

Projekten kivili hulladékkezelési ] % i;

koltségek (eFt) 5 Eves potlasi koltségek (eFt) = = g

59 |38 < 2 59 B = % 2

c 35 c —

5 <L 0 5 olx L0 <L 0 T o |5 5 &8

= S 5., ] N|Ro g9 S 5., d NgRe g =

o ¢ |32 |§_2|§%S 228 [S¢ 52 S_2¢s5s @ o2

0o £2 a2 29|24 N X 22 a2 2o 2P N oo ﬁg

33 g9 T o =¥6|=z g ] g0 T o £ X6 9t g NS 238

) g2 ~5 |25 |225|2¢ 82 |a§ = 22528 82 S 2

Ev 2 a8 [0 8 (88|58 <2 |~ 8 o S < 83568 o 2 O E

1.év 787299| 22000] 3442| 182665 26516] 1021922 180 4140 4 320 1 026 242

2.év 544 484] 22000] 3442| 182665 25930] 778 520 180 4140 4 320] 782840
3.év 423 260| 22000 3442] 182 665 25583 656 949 180 4140 4 320] 661 269
4. év 400771| 22000] 3442| 182665 26501] 635 380 180 4140 145000 149 320] 784 700
5.év 378 016] 22000 3442] 182 665 25981 612 104 180 4140 4 320| 616 424
6. év 356 434| 22000 3442] 182 665 27 298 591 839 180 4140 4 320] 596 159
7.év 360144 22000] 3442| 182665 27515 595 766 180[ 19140 19 320| 615 086
8. év 363947| 22000 3442] 182 665 27 736 599 791 180 4140 4 320| 604 111
9.év 367 845| 22000 3442]| 182 665 28847 604 799 30 000 180 4140 34 320] 639119
10. év 371841| 22000] 3442| 182665 29079] 609 027 180 4140 4 320 613 347
11. év 375936] 22000 3442] 182 665 29316 613 359 180 4140 4 320| 617 679
12. év 380973 22000] 3442| 182665 29604] 618 684 180 4140 4 320| 623 004
13.év 386 162 22000] 3442| 182665 31226] 625 494 180 4140 4 320 629 814
14. év 391 506| 22000 3442] 182 665 31530 631 142 180 4140| 145000] 149 320] 780 462
15. év 397010 22000] 3442| 182665 31842] 636 959 180 4140 4 320] 641279
16. év 402679| 22000] 3442| 182665 32164] 642 950 180 4140 4 320 647 270
17.év 406 573] 22 000 3442] 182 665 32390 647 070 180 19 140 19 320] 666 390
18. év 410543| 22000] 3442| 182665 32621] 651271 180 4140 4 320] 655591
19. év 414594 22000 3442] 182 665 32856 655 556 30 000 180 4140 34 320] 689 876
20. év 418 725| 22 000 3442] 182 665 33095 659 927 180 4140 4 320] 664 247
21.év 422939| 22000] 3442| 182665 33338 664 384 180 4140 4 320| 668 704
22.év 427 237] 22000 3442] 182 665 33586 668 931 180 4140 4 320] 673 251
23.év 431621] 22000 3442] 182 665 33839 673 568 180 4140 4 320] 677 888
24. év 436093 22000] 3442| 182665 34097] 678297 180 4140 145000 149 320| 827617
25. év 440 655| 22000 3442] 182 665 34 359 683 120 180 4140 4 320| 687 440
26. év 445 307| 22000 3442] 182 665 34626 688 040 180 4140 4 320] 692 360
27.év 450053 22000] 3442| 182665 34898] 693 058 180 19140 19 320| 712378
28. év 454 893 22 000 3442] 182 665 35175 698 175 180 4140 4 320| 702 495
29. év 459831| 22000] 3442|[ 182665 35457] 703395 30000 180 4140 34 320| 737715
30. év 464867 22000] 3442| 182665 35745 708 719 180 4140 4 320] 713039

A hulladékos bevételek és

hasznok egy része jelenleg is a megvalosult projekt miatt

keletkezik (hulladék kezelés a projekten kivili alternativaban nincs), ezeket érdemben

szétvalasztani nem tudjuk. Ezért az ezzel kapcsolatos szamitasokat a fizetOképesség

vizsgalatnal 0sszegezziik (a dij a nulla alternativa fentiekben kiszamolt kéltségének és a

kivalasztott alternativa koltségeinek fedezésére kell, hogy szolgaljon!)
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4.3.3 Egyéb relevans szempontok

A fenntarthatdsagot az alabbi szempontok szerint vizsgaljuk:

Szempont Fenntarthatdsaggal kapcsolatos megallapitdsok

Mdszaki A jelenlegi infrastuktlra a projektben lecserélésre keril(t), fenntartasanak
mUszaki kérdésivel igy nem relevans foglalkozni.

Gazdasagi Az Uzemeltetés atvételével a korabbi dijbevétel a projekt része lesz, igy a
fenntarthatdsag ezen szempontjaval sem relevans foglalkozni a projekten
kival.

Szervezeti | A jelenlegi kozszolgdltatdi struktira mar rovid tadvon is atalakul és
valamennyi kozszolgaltatas a projekt részévé valilk, igy a fenntarthatdsag
ezen szempontjaval sem relevans foglalkozni a projekten kivdl.

Jogi A fejlesztéseknek els6sorban jogi kényszere van ugyanis:

- A szelektiv hulladékgylijtés fejlesztése nélkil nem teljesithetdé a

csomagoldanyag gyljtési kotelezettség a térségben.

- A bioldégiai hulladékok kezelésének fokozasa (komposztalas,
biostabilizalas), illetve a hazi komposztaldas bevezetése nélkal nem

teljesithetd a biohulladék lerakotol vald eltéritésének kotelezettsége.

- A szelektiv gy(jtés fokozasa és a hulladékok lerakas elotti elokezelése
nélklil nem teljesithetd sem a tamogatasi stratégia 22 %-os szelektiv
hulladékgyUijtési elvarasa, sem a 60 %-os lerakasi arany elérése. Mivel
azonban ezen céloknak nincsenek jogi relevancidi, igy amennyiben a
tarsuldas nem részesll palyazati tdmogatasban a célokat sem lehet szamon

kérni rajta.
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4.4 , A" projektvaltozat
4.4.1 A valtozat leirdsa, miiszaki ismertetése

4.4.1.1 , A" projektvaltozat mliszaki ismertetése

A tervezés soran hasznalt hulladék alapadatait (mennyiség, Osszetétel stb.) a 3. fejezet
részletesen tartalmazza. Ezen hulladékot részint az I. projektitemben megvaldsult
rendszerrel, illetve annak a jelen projekt alternativaban bemutatasra keril6

kiegészitésével kivanjuk kezelni.

Az 1. projektitemben megvaldsult rendszer az alabbi Iétesitmények, eszkdzdk

Uzemeltetésérdl szdl:

Eredeti |. item Bévitett |. item
Leiras % ‘§ S 3 ﬁ ‘§ g & ﬁ
z z

Hulladékgyiijt 6 konténerek (240 liter) (db), 0 0 |1200p 12 00p 0 0 0 0
Biohulladékgyiijt 6 konténerek (120 liter) (db) 0 0 0 10 00(] 10 00¢ 0 20 00(
Hulladékgyiijt 6-szigetek (4, egyenként 1,1 Tn
iirtartalmu konténerrel) (db)] 75 75 480 630 0 0 0 0
Hulladékgyiijt 6-szigetek (4, egyenként 1,1 n
iirtartalma konténerrel) (db), 0 0 0 0 50 50 200 300
Szallitéjarmiivek
20 nt befogadé képességarmi a bio- és a szeleki
gytijtési hulladék részé (db) 0 0 2 2 1 1 1 3
16 nt befogadé képességarmi az dmlesztett
telepuilési szilard hulladék rész (db) 0 0 1 1 0 0
Daruval felszerelt konténerszallité jét (db) 0 0 1 1 0 0 1 1
Konténerszallité pétkoc (db)] © 0 1 1 0 0 1 1
\Valogaté létesitmény
Hulladékvaldgaté tizem (25000 tonna (mz) 0 0 4427) 4420 0 0 4 427 442
Hulladékvalogato technolégia (25000 tonna (db) 0 0 1 1 0 0 1 1
Balazo6 (200 kg-nal nehezel (db) 0 0 3 3 0 0 3 3
Homlokrakodt (db) 0 0 1 1 0 0 1 1
Targonci (db) 0 0 1 1 0 0 1 1
Omlesztett szilard hulladéklerako-telep
Hulladékleraké kapacita (ma) 165 000165 00¢ O |330 004165 00165 00( 950 00(] 1 280 00!
A helyszin ebkészités (ha] 12 21 23 56 12 21 23 5€
Csurgalékviz gfjté- és - kezei rendsze (db) 1 1 0 2 1 1 0 2
Kerités (m)] 150C] 150¢ 0 300CJ 150 150C 0 3 00(C
Mérlegha: (md)|_14c 30 0 17¢ 14C 30 0 17¢
Hidmérleg (db) 1 1 0 2 1 1 0 2
Jarmiimos¢ (@p)] 1 1 0 2 1 1 0 2
Abroncsmos (db) 1 1 0 2 1 1 0 2
Hulladéktomoris (@] 1 1 0 2 1 1 0 2
Utépités (mz) 54 00(] 31 50043 42(1128 92( 54 00(] 31 50| 43 42( | 128 92(
Komposztald t/év
Komposztalé telep (7000 t/é 0 0 0 0 0 1 1 2
Komposztalasi technolég dh 0 0 0 0 1 1 1 3
A regionalis hulladékgazdalkodasi k6zpontok
épitését akészits munkalatok (db), 1 1 1 3 1 1 1 3
Foldvasarlas (ha) 18 17 29 65 38,3] 26,1 38,1 103,
Szolgaltatasi ajanlattetel - a rekultivaciora
vonatkozo felmérések és tervek (hulladéklerakok
szama) (db)] 62 68 64 194 62 68 64 194
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Az II. projektitemben megvaldsuld tervezett rendszer kiegészités az ,A” alternativa

esetén:

Szelektiv gylijtési- és hasznositasi rendszer fejlesztése

A szelektiv gy(jtési rendszernek csak egy kisebb hanyada kertlt az I. itembe, a nagyobb
fejlesztések (edényzet, jarm(ivek) a II. tembe lettek atcsoportositva. Ezért a szelektiv
gyljtés fejlesztése minden alternativdban megoldandé feladat. Az I. Gtemben kiépitett
Nyiregyhazi valogatomd ellatasara létesitett 300 gy(jtOsziget és a kordbban mar létez6
szelektiv gy(jtési rendszer csupan a kapacitdas mintegy egyharmadat biztositja. A
tervezett bOvités magaba foglalja a csomagoldéanyagok (papir, karton, mlanyag, fém,
Gveg), a bomld szerves (bio) hulladékok (zold és konyhai) és a veszélyes hulladékok
gy(ljtését is.

A szelektiv gyljtésre ebben az alternativdban a hazhoz mend szelektiv hulladékgyljtés
bevezetésével, illetve a gylijtészigetek szamanak kiegészitésével nyljtunk lehetéséget. A
gyUljtészigeteken csak a csomagoldeszkézok hulladéka, illetve a velik egyultt kezelhet6

hulladékok gy(ijthet6k (egyltt hasznosithatd hulladékok).

Hazhoz-mend szelektiv hulladékgylijtés

A hazhoz mend gyljtés a papirra, tarsitott anyagokra, mlanyagra, fémre, textilre terjed
ki. A lakossag a felsorolt hulladék fajtakat zsakban vagy kulon edényben gy(ijti. A
kozszolgaltato rendszeres jarattal e célra beallitott jarm(ivel szallitja be utévalogatasra a
hulladékgazdalkodasi kézpontba az anyagot. Az Gveg gyUjtésére 1.100 literes kozterUleti
konténerek (gyUljtépontok) kerlilnek kihelyezésre. Az (Uritést a gyUjtoszigetes
Gveghulladék gyUjtokkel k6zbsen a specialis konténeres jarmi végzi.

A jelenlegi gydjtési mennyiségeket, illetve a gy(jtészigetek fejlesztését kdvetden
tervezett begyl(ijtés figyelembe véve a hazhoz-mend szelektiv gy(ljtéssel begy(lijtendd
hulladék mennyisége 11.695 tonna (2016). Egy atlagos haztartasnal a
hulladékmennyiségi és Osszetételi adatok figyelembe vételével 245,3 kg (2016) papir,
karton, mlanyag és fém hulladék keletkezik. A gy(jtés elinditdsat kovetd felfutast
figyelembe véve a redlisan visszagy(jthet6 mennyiséget a keletkezd hasznosithatd
hulladék 25%-4rél maximum a keletkezd hulladék 75%-ara tervezziik. Igy a hazhoz-

mend gyljtéssel elérend6 haztartdsok szama mintegy 60 ezer db.

GyUijtOszigetes gyuijtés

A varosok lakételepi ovezetében, illetve a falvak forgalmasabb pontjain (polgarmesteri
hivatal, élelmiszerlizlet, iskola, vendégld) gy(jtGszigeteket helyezlink el, amelyekben a
lakossag elkul6nitetten gy(jtheti a papir-, mlanyag, illetve Uveg hulladékot. A

gy(jtépontok 1,1 m> térfogatt, mianyagbdl vagy fémbdl késziilt edények, amelyek szinei
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egyértelmlen jeldlik a gyljtend6 hulladék fajtajat (kék-papir, sarga-mdlanyag, zo6ld-
Gveg). A gyljtOszigeteket 3 db (1 db papir, 1 db mlanyag és 1 db lveg) 1.100 literes
edények alkotjak. A gy(jt6pontok bedobd nyilasa alkalmazkodik a gy(jtott hulladék
fajtédjahoz, igy (veg, valamint mlianyag hulladéknal kerek, papir hulladéknadl pedig

téglalap alaku.

A gyUljtépontok Uritését tomoritélapos gyljtéautd (papir, mlanyag), illetve specialis
konténeres, 1100 literes beemelGvel kialakitott felépitménnyel rendelkez6, gorgGs
konténerszallitd gépjarml (Uveg) végzi. Az 6sszegylijtott papir és mlianyag hulladékot a
gépjarmlvek a valogatomlibe szallitjadk, ahol megtorténik a hulladék utdvalogatasa. A
gyljt6szigetes hulladékgyljtés mar létezik a térségben, a beruhazas ennek
tovabbfejlesztést jelenti. A tervezett begy(ijtési mennyiségek 2016-ban: papir 2,8
t/sziget, mlianyag 1,4 tonna/sziget és lveg 2 tonna/sziget, amely mennyiségek lassu

emelkedését prognosztizaljuk.

Bomld szerves hulladékok elkiilénitett gylijtése

A bomld szerves hulladékok elkllonitett begy(ijtésének rendszerét szintén fejleszteni
szlikséges. A meglévé 3 komposzttelep ellatasara foként Kisvarda és Nagyecsed
térségében szlikséges a gyljtéssel elért haztartdsok szamanak névelése. Az egy
haztartasnal keletkez6 bio hulladék mennyisége 205,6 kg (2016), a begyl(ijtési kapacitast
- a komposzttelepekre vald lakossagi beszallitds és a mar mikoéd6é varosi zoldterleti
begyljtés mennyiségének levonasa utan - 3. 672 t-val kivanjuk fejleszteni. A vissza-
gyUjtési mennyiséget, a gyljtés elinditdsat kovetd felfutast figyelembe véve 2016-ra a
haztartasnal keletkezé bio hulladék 40 %-ara tervezziik, amely folyamatosan mintegy

65%-ra novekszik. gy az elérendd haztartasok szédma 45.000 db.

Az ,A” alternativa eszk6zigénye:

« csomagoldéanyagok:

o hazhoz-mené6 gyljtés elinditdasa (varosok és kodzvetlen térséglik) 60 ezer
haztartas, - gyljtéedény 60.000 db, gydjtéjarmlivek 10 db témoritds, 1 db
darus lGveggy(ijtoé

o gyljtészigetek fejlesztése a hazhoz-mené gyljtéssel nem érintett
teleplléseken - edényzet 150 db gyUjtosziget (3 frakcios) és 120 db
GveggyUjto pont és jarmi 1 db

« zo6ldhulladék:
0 hazhoz-mené6 gylijtés elinditdsa (Kisvarda és Nagyecsed korzetében) 45

ezer haztartas, - gylijtéedény 45.000 db, gy(jtéjarmivek 8 db
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Hulladékok lerakas elotti elokezelése

A begyljtott vegyes maradék hulladék lerakas elGtti el6kezelését mindharom korzetben
fejleszteni kell. A KvWM FI és az illetékes Fellgyel6ség részvételével tartott
megbeszélésen eldl6lt, hogy a Hatdsag a kisvardai és a nagyecsedi kéozpontban is

elGirja a lerakas el6tti elGkezelést és a biohulladékok stabilizalasat.

A megallapodas alapjan, ebben a két kézpontban egy minimalis, nyilttéri elokezelés

megfelelo.

Nyiregyhazan a jogszabalyi eldirdsok, illetve a ,Telepllési szilardhulladék-gazdalkodas

tamogatasi stratégidjaban” meghatarozott elGirasok teljesitéséhez sziikséges az

elOkezelés.

Az ,A” alternativa mindharom koézpont esetében tartalmazza a minimalis elGkezelést. A
rendszer elemei:
« nyilttéri apritas (150-200 mm szemcseméret),
+ fémlevalasztas,
« magas bioldgiai anyag tartalmu hulladék levalasztasa szitalassal (szita lyukmérete
60-80mm)

A két kisebb kozpontban, tekintettel a kezelend6 hulladék mennyiségére (Kisvarda-
32.621 t, Nagyecsed - 18.748 t, 2016) az elGkezelést mobil, diesel lzem{ gépekkel, a
nyiregyhazi kézpontban (57.624 t, 2016) telepitett, elektromos meghajtasi gépekkel

végezzik.

A technolégia gépigénye:

Gép Nyiregyhaza Kisvarda Nagyecsed Osszesen
Feladoszalag (slllyesztett) 1 1
Aprito (elektromos) 1 1
Aprité magnes levalasztoval (diesel) 1 1 2
Magneses levalaszto (elektromos) 1 1
Szita (elektromos) 1 1
Szita (diesel) 1 1 2
Szallitdszalag rendszer 1 1
Villamos szerelés 1 1
Tervezés, szallitds, szerelés 1 1
Prébaiizem 1 1
Szallitas, prébalizem 1 1 2
Homlokrakodo 2 1 1 4
Billencs 1 1 1 3
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Az elGkezelés soran levalasztott fém (1.891 t, 2016) értékesitésre, mig a szita fels6
frakcié (> 60-80 mm) koOzvetlen lerakasra (48.910 t, 2016), a magas bioldgiai anyag
tartalmu hulladék (< 60-80 mm) bioldgiai stabilizdlasra (59.779 t), majd a stabilizalt

anyag lerakasra kerdl

Bomlod, szerves hulladékeltérités

Komposztalds
A szelektiven begy(jtott bio hulladékok komposztalasat a meglévé 3 komposzttelepen

végezzik. A telepek fejlesztését jelen projektben nem tervezzik.

Stabilizalas

Az elGkezelés utan levalasztasra kerlil6 magas bomld szerves anyag tartalmu frakcio
bioldgiai stabilizalasra kerll. A stabilizalandd hulladék 2016-ra tervezett mennyisége a
Nyiregyhazi kozpontban 31.693 t, a Kisvardai kozpontban 17.942 t, a Nagyecsedi
kézpontban 10.311 t.

A stabilizalast a Kisvardai és a Nagyecsedi kozpontban nyilttéri, prizmas, forgatasos
eljarassal valodsitjuk meg. A stabilizdlas folyamataban hasznositjuk a KA projektben a
komposzttelepek kiszolgalasara beszerzett komposztforgaté berendezés, illetve a

vontatasat biztositd er6gép szabad kapacitasat.

A Nyiregyhazi kozpontban a stabilizalast takart (szemipermiabilis membran takardval),

levegOztetett eljarassal tervezziik.

Hulladék megel6zés beruhazasai

A KEOP 1.1.1. palyazati utmutato elbirasainak megfeleléen a projekt koltségvetésének 5
%-at a hulladék-megel6zéssel kapcsolatos beruhazasokra kell forditani. Ez alapvet6en a

hazi komposztalas elterjesztését, illetve a lakossagi tudatformalast, tajékoztatast jelenti.

Hazi komposztalas

A hazi komposztalas Iényege, hogy a lakossag az ingatlanjain a csaladi-hazas, és az
Gdil6ovezetekben Osszegylijti a keletkezd biohulladékokat majd a megfelel6 eszkdzok és

ismeretek birtokdban komposztaljdk és helyben hasznositjak.
A hulladék lerakastdl vald eltéritése érdekében -kihaszndlva a tértség kozlekedési

problémait (utak, folydk) - a hulladékkezel6 kozpontoktdl tavolabbi telepliléseken

fokozzuk a hazi komposztalds bevezetését. A fejlesztés tervezett eszkozigénye:50.000 db
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Lakossagi tudatformalas, PR

A projekt keretében az I. kommunikacidos csomag megvaldsitasa szlikséges, ennek
koltségét a KEOP 1.1.1. projekt uUtmutatd elGirdasainak megfeleléen a beruhazas

koltségeinek 1 %-aban hatarozzuk meg.

Egyéb beruhazasi tételek

Egyéb beruhazasi tételként meril fel a projekt megvaldsitassal kapcsolatos egyéb
szolgaltatasok koltségei, amely az alabbi tételekbdl all 6ssze:
o Terillet elokészités, régészeti megfigyelés, leletmentés
Feliigyel6 mérnok koltségei
Projekt menedzsment koltségek

Kozbeszerzésekkel kapcsolatos kdltségek

o O o O

Miiszaki tartalék

A folyamatban résztvevo szervezetek:

Tulajdonos - Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas.

Fenntartd lizemeltet6 - A létesitmények lizemeltetGje a Tarsulas tulajdonaban 1évé, erre
a feladatra alapitott, a Kbt. 2/A§ alapjan kijelolt Eszak-Alf6ldi Kérnyezetgazdalkodasi
Kft (4400 Nyiregyhaza, Benczur tér 7.).

Vagyonkezel6 - A tulajdonos tarsulds, vagy az altala jogszabalyi elGirasoknak
megfeleléen kivalasztott szervezet, jogalldsdt az RMT készités folyaman szikséges

tisztazni.

A nulla alternativa és az ,A” alternativa egyuttes létesitményeinek elhelyezkedését az alabbi
abra mutatja be:

Lok 5
ST
L A
L G A ey
e
somc s
. [ ." "‘t ’ ¢ )
A R
SRS
w ‘f..,‘ér Létesitmények

O Hulladékudvar (2)
[ kézpont (Lerakd, Komp.,Valogatémdi, Hull.udvar, MBH) 1)
5

(
nincs (235)

154



Az alternativa megvaldsitasahoz az alabbi tablazatban 6sszefoglalt beruhazasok

elvégzésre van szlkség:

29/A tablazat: A sziikséges fejlesztések adatai évenkénti bontasban

2020 utan
Beruhazas utolso . rendelkezésre
Megnevezés 1. év éve Osszesen allé kapacitas
Hazi komposztalé edényzet db 50000 0 50000 Nem relevans
Ujrahasznalati kézpont db 0 0 0 Nem relevans
Hulladékudvar db 0 Nem relevéns
. telepllési db 0 Nem relevans
«  térségi db 0 Nem relevéns
Gylijtésziget db 150 0 150 Nem relevans
Valogato* kapacitds, t 0 Nem relevans
Komposztalé* kapacitas, t 0 0 0 Nem relevans
Pellet-el6allité* Kapacitas, t 0 0 0 Nem relevans
Elékezeld (mechanikai, vagy MBH)* kapacités, t 0 0 0 Nem relevans
Nyiregyhazi MBH kapacitas, t 60000 60000 Nem relevans
Kisvardai MBH kapacitds, t 32000 32000 Nem relevans
Nagyecsedi MBH kapacitas, t 20000 20000 Nem relevans
RDF energiahasznosité mii* kapacitds, t 0 0 0 Nem relevans
Atraké* kapacitas, t 0 0 0 Nem relevans
Lerako * *** kapacitds, t 0 0 0 Nem relevéns
Elkiilnitett gyiijtést szolgal6 eszk6z6k (edényzet,
specidlis jarmlivek) ** Nem relevédns
Szelektiv tomorités gyljtéautd db 10 0 10 Nem relevans
Szelektiv témorits gyljtéautd db 1 0 1 Nem relevdns
Gorg6s konténeres jarml beemel6vel - Giveggy(ijtés |db 1 0 1 Nem relevans
Szelektiv tomorités gyljtéautd - hazhoz mend
biohulladék gy(jtés db 8 0 8 Nem relevans
Gyljtészigetek konténerei (1 db miianyag, 1 db
papir, 1 db iiveg / sziget) db 150 0 150 Nem relevans
Uveggyijt8 konténerek (gy(ijtépont - hazhozmend
szelektiv gy(ijtés kiegészitése) db 120 0 120 Nem relevans
Szelektiv hulladékgy(ijt6 edény (csomagoléeszkéz) |db 60000 0 60000 Nem relevans
Bio hulladékgyijtd edény db 45000 0 45000 Nem relevans

* A tervezett |étesitményeket kiilon-kilon, a telepités helyének megadasaval kell feltiintetni
** 2020 utani szabad kapacitasra es6 koltség nem elszamolhato
*** tipusonként (pl. szelektiv gyUjtéshez)
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30. tablazat: a fejlesztés eredményei évenkénti bontasban, tonna

Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
1. Hazi komposztalas 0 0 0 3 338] 6 009 6677 6 704 6 730 6 757 6 784 6811 7 078 7 345
2. Szelektiven begyujtott hulladek 12697] 14707 16401] 19897 28553] 32961 33238] 33515 33792] 34069] 34346] 37115 39 885
2.1. papir 4379 4817 5539 7573] 10808] 12691] 12842 12994] 13145] 13297 13448] 14963 16 478
2.1.1. ebbol csomagolasi papir 3187 3 506 4032 4911 6 548 7 367 7 465 7 563 7 661 7 760 7 858 8 840 9 822
2.2. muanyag 841 925 1064 1381 3818 4747 4786 4 825 4 864 4902 4941 5329 5717
2.2.1. ebbol csomagolasi muanyag 782 860 989 1301 3718 4 647 4 685 4722 4759 4796 4833 5205 5577
2.3. Uveg 398 820 1248 1 346 1518 1 640 1653 1 666 1678 1691 1704 1831 1958
2.3.1. ebbol csomagolasi uveg 398 783 1150 1224 1371 1469 1478 1488 1498 1508 1518 1615 1713
2.4, Tem 4] 15 15 206 348 486 490 494 499 503 507 551 594
2.4.1.  ebbol csomagolasi fem 4] 4 4 172 292 429 433 436 439 443 446 481 515
2.5. biohulladék 7 033 8 088 8492 9348] 12019] 13354] 13407] 13461] 13514] 13568 13621] 14155 14 689
2.5.1. ebbdl lakossagnal keletkezd zdldhulladék 4103 4718 4 954 5453 7011 7 790 7 821 7 852 7 883 7914 7 946 8 257 8 569
. Z.5.2. cbbol Kozteruleten, mtezmenyeknel
keletkezd zéldhulladék 2930 3370 3538 3 895 5008 5 564 5 586 5 609 5631 5653 5675 5 898 6121
Z.6. egyeb elkulonitetten gyujtendo (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449
3. Komposztalas 7 033 8 088 8 492 9348] 12019] 13354] 13407] 13461] 13514] 13568] 13621] 14155 14 689
3.1. zoldhulladek komposztalasa 7 033 8 088 8 492 9 348 12 019 13 354 13 407 13 461 13 514 13 568 13 621 14 155 14 689
3.2. egyeb, biohulladek komposztalasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Vegyes gyujtes 135934] 133923 132229] 125395] 114 069] 108 993] 108 689] 108 385] 108 082] 107 778] 107 474] 104 438 101 401
4.1. papir 25302] 24864] 24141] 22108] 18873] 16990] 16839] 16687] 16536] 16384] 16233] 14718 13 203
4.2. muanyag 19746] 19662 19523] 19206] 16770 15840] 15801] 15762] 15724] 15685] 15646] 15258 14 871
4.3. uveg 5723 5301 4872 4774 4603 4 480 4 468 4 455 4442 4430 4417 4289 4162
7.4, tem 2 846 2 834 2 834 2 644 2 501 2 364 2 360 2 355 2 351 2 347 2 342 2 299 2 256
4.5. biohulladek 37480 36425] 36021 31827] 26485] 24482] 24402 24322 24242] 24162 24082] 23280 22 479
4.6. egyeb 44837] 44837] 44837] 44836] 44836] 44836] 44820] 44 803] 44787] 44771 44755 44592 44 430
5. Atrakott vegyes hulladek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Elokezelobe (pl. MBH) kerulo vegyes hulladek 0 0 0] 125395] 114 069] 108 993] 108 689] 108 385] 108 082] 107 778] 107 474] 104 438 101 401
7. Egetett vegyes hulladek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ 8. Jogszabalynak megfeleloen kozvetlenul lerakott
vegyes hulladék 135934] 133923] 132229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. El8kezelés utani kimeneti anyagaramok kezelése 0 0 o] 71083] 64739 61837] 61667] 61496] 61326] 61155 60985] 59280 57 575
9.1. stabilizalt hulladék 0 0 0] 68967] 62738] 59946] 59779] 59612 59445 59278] 59 111] 57 441 55 770
T.2. nagy Tutoerteku rrakcio energetikar celu
hasznositasra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.3. fém hasznositasra 0 0 0 2115 2 001 1891 1 888 1 884 1881 1877 1874 1839 1 804
10. Lerakott kezelesi maradekok 1266 1467 1636] 98885 90921 87464] 87254] 87044] 86833] 86623] 86413] 84310 82 208
10.1. komposztalasi maradek 703 809 849 935 1202 1335 1341 1346 1351 1357 1362 1416 1469
10.2. valogatasi maradek 562 658 787 1051 1 649 1956 1977 1998 2019 2 039 2 060 2 267 2 475
10.2.1. papir 438 482 554 757 1081 1269 1284 1299 1315 1330 1 345 1496 1648
10.2.2. mtanyag 84 93 106 138 382 475 479 482 486 490 494 533 572
10.2.3.fém 0 2 2 21 35 49 49 49 50 50 51 55 59
10.2.4. egyeb 40 82 125 135 152 164 165 167 168 169 170 183 196
10.3. egetesi maradek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4. elokezelt vegyes hulladek lerakasra 0 0 0] 96900] 88070 84172] 83936] 83700] 83463] 83227] 82991] 80627 78 264
11. Osszes lerakas (8+10) 137 199] 135390] 133 865] 98885] 90921 87 464] 87 254] 87 044] 86833 86 623] 86413] 84 310 82 208
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Keletkez 6 hulladék (tonna) 2016 évben
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A fentiekben bemutatott projekt alternativa a kitlizétt célokhoz az alabbiak szerint jarul hozzé:

Kit(izott cél (tamogatési stratégia) Alternativa teljesitménye

A szelektiv hulladékgyUjtési rendszer
kiterjesztése és teljessé tétele 32.699 tonna/év 2016-ban 32.918 t/év szelektiv gy(jtés
szelektiv gy(jtési mennyiség elérése 2016-ig

28.194 tonna/év biohulladék eltéritése a

L 74.194 t/év biohulladék eltéritése a lerakastol
lerakastol

Els6dlegesen: 56.480 tonna/év hulladék
Masodlagosan: 31.212 tonna/év hulladék
(6sszesen legfeljebb 87.692 tonna/év) lerakasa
hulladéklerakéra

87.464 tonna/év masodlagos lerakas

A fenti tablazatbol lathatd, hogy az alternativa valamennyi megfogalmazott célt teljesiti.
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4.4.2 A varhato eredmények, hatasok

A fejlesztés eredményeit az aldbbiakban foglalhatjuk 6ssze:

Fejlesztési eredmények
tipusok szerint

A beruhazas ideje alatt

A beruhazast kovetoen

Gazdasagi hatasai

« Térségi beruhazasok
volumenének
megndvekedése.

* Kornyezetipari
fejlesztések
meghonositasa.

* Hosszu tavu ado és
jarulék bevételek.
 Alapot ad tovabbi
kornyezetvédelmi
ipari fejlesztések

megvaldsitasahoz.

Tarsadalmi hatasai

+ Munkahelyteremtés

+ Fejlesztések
elmaradott
térségekben

+ Hosszu tavon
biztositott munka,
akar hatranyos

helyzet(i tarsadalmi
csoportok részére is.

Kornyezeti hatasai

« Az épitkezésekkel jard
forgalom  novekedés
névelheti a zaj, illetve
légszennyezést.

« A beruhazasok
hosszU tavra
megteremtik a
hulladékok szelektiv
hulladék
gyUljtésének
feltételeit

Hatasterllete

« A beruhdzas altal
érintett hulladékkezeld
kbézpontok, illetve a
kihelyezett  szelektiv
gyljtéedényzet
kozvetlen kornyéke

. A régioé 240
teleplilése.
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77 - 77 -

31. tablazat: Szelektiv gyiijtési rendszerben begyiijtott mennyiség részletezése,
tonna

[Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1. Gyiijtésziget, konténer
1.1 papir 368 818 1145 1529 1738 1946 1979 2013 2 046 2079 2113 2 446 2 780
[T-T-T ZoDoT CaomagorasT
papir 267 595 833 992 1053 1130 1151 1172 1193 1214 1235 1445 1657
1.2 mUanyag 245 436 545 765 904 973 990 1006 1023 1040 1056 1223 1390
[T T EoDoT CEomagoTasT
mianyag 228 405 507 720 880 953 969 985 1001 1017 1033 1195 1356
1.37lveg 392 812 1241 1334 1502 1610 1609 1608 1606 1605 1604 1591 1578
T.3.1 €bbo! csomagaolasi
iveg 392 776 1144 1213 1356 1442 1439 1436 1434 1431 1429 1404 1381
T.4Tem 1 4 4 7 9 10 11 12 14 15 16 28 40
1.4.1 ebbdl csomagolasi fém|1 1 1 6 8 9 10 11 12 13 14 24 35
1.5 biohulladek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTOEUYeD CTRUTOTTTE e
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Hazhoz meno gyujtes
2.1 papir 2582 2 569 2 965 4414 7 235 8 505 8 507 8 509 8511 8513 8515 8 536 8 558
[Z T T EoDoT CEomagoTaeT
papir 1879 1870 2158 2 863 4 384 4937 4 945 4953 4961 4 968 4976 5043 5101
2.2 mUanyag 338 231 261 109 2 104 2762 2774 2 786 2 798 2 809 2 821 2 939 3057
[Z-Z T eDD0T CeomagoTasT
miianyag 314 215 243 102 2 049 2 704 2715 2726 2737 2749 2 760 2 871 2982
2.3 Tveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Z-3 T ZoD0T CeomagoTasT
iiveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 fém 1 7 7 194 313 428 428 428 429 429 429 432 434
2.4.1 ebbdl csomagolasi fém|1 2 2 162 262 378 378 378 378 377 377 377 376
2.5 biohulladek 4103 4718 %954 |5 441 6997 7775 7 805 7 835 7 865 7 895 7 926 8227 8 529

"CCUYCD CTRUTOTITCTTeTT
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ AUTSaeRUAvaron
gyijtott
3.1 papir 30 30 30 30 35 40 44 48 52 56 60 100 140
[ T T eoDoT CEomag oS
papir 22 22 22 19 21 23 26 28 30 33 35 59 83
3.2 muanyag 8 8 8 B 10 12 14 17 19 21 24 47 70
[3~Z T eDD0T CeomagoTasT
miianyag 7 7 7 8 10 12 14 16 19 21 23 46 68
33 0veg 7 3 B B 6 10 3 16 8 21 24 I52 [80
[3-3 T ZoDoT CSomagoTasT
liveg 4 6 4 4 5 9 11 14 16 19 21 46 70
3.4 1ém 2 4 4 4 6 B 9 11 12 13 14 27 40
3.4.1 ebbdl csomagolasi fém|2 1 1 3 5 7 8 9 10 12 13 24 35
3.5 biohulladek 0 0 0 12 14 15 16 17 18 19 20 30 40
SO CUYeD CTRUTOTTETeT
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449
4. Intezmenyi gyujtes
4.1 papir 1400 1400 1400 1600 1800 2 200 2312 2 424 2536 2 648 2 760 3880|5000
[T T EDDoT CEomagoTasT
papir 1019 1019 1019 1038 1091 1277 1344 1411 1478 1545 1613 2292 2981
7.2 mUanyag 250 250 250 [500 800 1000 1008 1016 1024 1032 1040 1120 1200
72 T EDDoT ComagoTasT
miianyag 232 232 232 471 779 979 987 994 1002 1010 1017 1094 1171
4.37Uveg 0 0 0 5 10 20 31 42 54 65 76 188 300
[7-3 T EoDoT ComagoTasT
iveg 0 0 0 5 9 18 28 38 48 58 68 166 262
7.4 fem 0 0 0 1 20 40 42 43 45 46 48 64 80
4.4.1 ebbdl csomagolasi fém|o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 biohulladek 2 930 3370|3538 3895|5008 |5564 5586|5609 |5631  [5653  |5675  |5898  [6 121
O ey YD ETRUTOTIICETreTT
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.4.3 Koltségek és bevételek becslése

4.4.3.1 Beruhazasi koltségek

A beruhazasi koéltségek becslésének bazis éve 2012. A projekt I. Uteménél Ugy vettlik, hogy a mar megvaldsult beruhazasok a projekt
elsé évében jelennek meg (az Eurds beruhazasi 6sszegrol atvaltott értékekkel). A II. Utem beruhazasi koltségére vonatkozo szamitas

részletes bemutatasat a mliszaki koltségbecslés mellékelt tablazatai tartalmazzak.

A Valtozat 2012 2013 2014
Kisvarda, Nagyecsed leraké és Nyiregyhaza kézpont -5 830 888 0 0
Nyiregyhaza leraké -1 504 169 0 0
Kisvarda komposztalé -44 291 0 0
Nagyecsed komposztalé -44 291 0 0
~§ Komposztalo gépészet -225 972 0 0
8 Gépjarmivek |. utem -423 559 0 0
S |Edényzet I. Gtem -106 108 0 0
‘EJ PR szerzédés -112 237 0 0
Q PME tanacsadas -86 902 0 0
= [Mémok -144 383 0 0
Nyiregyhazi mérnok -5 993 0 0
Gépjarmvek Il. item -588 427 0 0
Edényzet Il. item -61 295 0 0
Hulladékudvar -52 577 0 0
MBH Nyiregyhaza 0| -286574| -492 891
2 MBH Kisvarda 0] -110039| -316 956
LIB‘ MBH Nagyecsed 0 -93 676 -293 156
> Szelektiv 0f -1 559 900 0
3 PR -5 000 -20 000 -25 000
GE) Mérnok -4 730 -18 919 -23 649
5 PIU -4 000 -16 000 -20 000
= Egyéb szakértsk -7 500 -7 500 0
Hazi komposztalas 0 -475 000 0
Osszesen -9 252 322| -2 587 609] -1 171 652
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4.4.3.2 MUkodeési koltségek

A projekt miikodésének koltségei a létrejovo létesitmények és beszerzend6 gépek, eszk6zok Gizemeltetésébdl adodnak. Ezek részletezését
a mellékelt Uzemeltetési koltség tablazatokban taldlhatok. Az egyes létesitmények Gsszesitett lizemeltetési koltségét az alabbiak szerint

mutatjuk be:

Ev Kézpont Leraké Szelektiv. Mechanikai Stabilizalas Véllog atom u Kon)ppsz- Ve?Y‘?S Osszesen
talas gyjtés

2012 158 277 247 302 102 743 0 0 103 015 12 846 246 031 870 214
2013 159 683 245 865 103 249 0 0 129 628 13011 494 985| 1 146 422
2014 161110 201 780 604 401 407 200 244 747 145 270 14 307 622 441| 2 401 256
2015 162 558 193 087 607 852 401 600 237 844 194 530 18 803 651 253| 2 467 527
2016 164 028 182 069 611 355 399 522 235 049 217 698 20 177 680 428| 2 510 326
2017 166 514 191 089 617 281 400 659 235 602 221 024 21 405 712 868| 2 566 442
2018 169 063 193 717 623 355 401 827 236 174 224 426 21639 720 289| 2 590 490
2019 171 676 189 457 629 581 403 030 236 765 227 907 21877 727 894| 2 608 187
2020 174 353 192 174 635 963 404 267 237 376 231 467 22 920 735690 2634 211
2021 177 098 197 483 642 504 405 539 238 058 235110 23 169 743 681| 2 662 642
2022 179911 213132 649 209 406 847 238 763 245 572 23423 751 872 2708 728
2023 183 372 183 169 657 455 408 495 239 613 250 295 23728 761947 2708 073
2024 186 936 183 452 665 949 410 197 240 496 255 150 25 240 772 323| 2739 744
2025 190 607 183 751 674 698 411 956 241 410 260 143 25 561 783011 2771139
2026 194 388 184 068 683 710 413 773 242 241 265 278 25 890 794 020 2 803 369
2027 198 283 184 403 692 991 415 649 243101 270 558 26 229 805 359| 2 836 573
2028 200 957 184 546 699 365 416 884 243 708 282 235 26 472 813 145| 2 867 313
2029 203 685 184 698 705 866 418 147 244 332 286 176 26 720 821087 2890 710
2030 206 468 184 858 712 497 419 439 244 972 290 190 26 971 829 187| 2914 582
2031 209 306 185 027 719 260 420 760 245 629 294 279 27 227 837 450| 2 938 937
2032 212 200 185 204 726 159 422 110 246 303 298 443 27 488 845 878| 2 963 787
2033 215 153 185 391 733 196 423 492 246 994 302 686 27 753 854 474| 2989 140
2034 218 165 185 587 740 374 424 904 247 704 307 008 28 022 863 243| 3 015 006
2035 221 237 185 793 747 695 426 348 248 431 320 559 28 297 872 187| 3 050 546
2036 224 370 186 008 755 162 427 824 249 177 325 228 28 576 881 309| 3077 654
2037 227 566 186 233 762 779 429 333 249 942 329 984 28 860 890 614| 3105 311
2038 230 826 186 468 770 548 430 876 250 726 334 830 29 149 900 106 3133528
2039 234 152 186 713 778 473 432 453 251 530 339 767 29 443 909 787| 3162 316
2040 237 543 186 969 786 556 434 065 252 353 344 797 29742 919 661| 3 191 687
2041 241 003 187 236 794 801 435 713 253 198 349 922 30 046 929 733| 3221651
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A pétlasok litemezése az alabbiak szerint torténhet:

a 2021 2022 2023 2025 2031 2032 2033 2039
A Valtozat
Kisvarda, Nagyecsed lerako és Nyiregyhaza kézpont -781 878 0 0 0l -781878 0 0| -832 289
Nyiregyhaza leraké -74 862 0 0f-1 429 308 -74 862 0 0 0
Kisvarda komposztalé 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagyecsed komposztaléd 0 0 0 0 0 0 0 0
~§ Komposztal6 gépészet -225 972 0 0 0| -225972 0 0 0
pe Gépjarmivek I. item -423 559 0 0 0] -423559 0 0 0
g Edényzet I. Gtem -28 195 0 0 0 -28 195 0 0 0
g PR szerzédés 0 0 0 0 0 0 0 0
[ PME tanacsadéas 0 0 0 0 0 0 0 0
= [mémok 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyiregyhazi mérnok 0 0 0 0 0 0 0 0
Gépjarmiwvek Il. Gtem -588 427 0 0 0| -588 427 0 0 0
Edényzet Il. item 0 0 0 0 0 0 0 0
Hulladékudvar 0 0 0 0 0 0 0 0
MBH Nyiregyhaza 0 0] -492 891 0 0 0] -492 891 0
2 MBH Kisvarda 0 0| -316 956 0 0 0| -316 956 0
i_’e‘ MBH Nagyecsed 0 0| -293 156 0 0 0] -293 156 0
= Szelektiv 0| -731900 0 0 0| -731900 0 0
& |PR 0 0 0 0 0 0 0 0
£ |Mémnok 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PIU 0 0 0 0 0 0 0 0
= Egyéb szakérték 0 0 0 0 0 0 0 0
Hazi komposztalas 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszesen -2 122 894| -731900]-1 103 003[-1 429 308| -2 122 894| -731900|-1 103 003| -832 289

Az eszkdzoknél, gépeknél 10 éves potlasi idészakkal szamoltunk az eszk6z beszerzését kovetden, a lerakoknal pedig a betelés varhato
idépontjat szamitottuk ki az alternativa hulladékdramait figyelembe véve. A pétlasoknal nem szamoltunk a lakossaghoz kertil6 eszk6zok
(edényzet, hazi komposztaldk potlasaval), illetve a lerakdknal csak a depdnia tér beruhazasait vettlik figyelembe (a kiegészit6

|étesitményeknél 30 éves élettartamot feltételeztiink).
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4.4.3.3 Maradvanyérték

A potlasokat figyelembe véve az egyes beruhazasi tételek maradvany értékére az alabbi

értékek adddnak:

2041
A Valtozat

Kisvarda, Nagyecsed lerak6 és Nyiregyhaza kézpont 700 875
Nyiregyhaza leraké
Kisvarda komposztalé
Nagyecsed komposztalé
Komposztal6 gépészet
Gépjarmivek . ttem
Edényzet I. Gitem

PR szerz8dés

PME tanacsadéas
Mérnok

Nyiregyhazi mérnok
Gépjarmaivek Il. item
Edényzet Il. item
Hulladékudvar

MBH Nyiregyhaza 98 578
MBH Kisvarda 63 391
MBH Nagyecsed 58 631
Szelektiv 73190
PR

Mérnok

PIU

Egyéb szakérték
Hazi komposztalas
Osszesen 994 665

|. Utem beruhazas

(o] (=] (=] [=]l[=]ll=][=][=]l[=]ll=]l[=] (=] (=)

1. item beruhézas

(o] (=] =] =] =)

4.4.3.4 Bevételek

Meghatarozasa esetiinkben nem relevans, mivel az egyszerlsitett koéltség-haszon
elemzés moddszerét valasztottuk, igy a hulladék mennyiségekben kifejezett hasznokat és
az adott alternativa koltségeit kell 6sszehasonlitani, bevételeket nem szikséges
szamitani. A haszon szamitasanal alkalmazott JASPERS a&ltal javasolt mddszertan alapjan

a hasznok kozott szerepel a masodnyersanyag bevétel.
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4.4.3.5 Hasznok

A hasznok meghatdrozasa a JASPERS altal javasolt modszertan szerint torténik. A

hasznok szamszerUsitésének modszertani hatterét az alabbiak szerint foglalhatjuk Gssze:

Nyersanyag-koltség megtakaritasa

Visszanyerhet6 anyagok és energia

A megfelel6 piaci érték alapjan minden egyes hasznositott termék esetében sziikséges
megbecslilni a visszanyerhet6 és hasznosithatd nyersanyagok (mdlanyag, lUveg és fém)
valamint a bioldgiailag lebomld hulladékbdl keletkezett komposzt értékét, illetve az
energetikai hasznositdsbdl keletkezd energia- és hGtermelés hasznat. A becsllt piaci

értéket a termék piaci aranak és mennyiségének szorzataval lehet meghatarozni.

Egyes hulladék 6sszetevok esetén a haszon a projektben pénziigyileg nem realizalédik
(pl.: hulladékbodl szarmaztatott tluzel6anyag elégetése). Ezekben az esetekben a
harmadik fél hulladékhasznositasabol szarmazd hasznat sziikséges mint kdzgazdasagilag

realizalhato értéket szerepeltetni.

A hulladéklerakdk gazdasagi életének meghosszabbitasa

A tonnara vetitett lerakd-artalmatlanitasi koltségek nagysaga nagy mértékben fligg a
lerak6 méretét6l, mivel a méretgazdasagossag elve itt is érvényeslil. Az alabbi abra
Osszeveti a lerakd-artalmatlanitasi 6sszkoltséget (amely magaban foglalja a beruhazasi
koltségeket, mikodési- és fenntartasi koltségeket) az éves hulladékmennyiségek alapjan

(adatok: Franciaorszag, Németorszag, Olaszorszag, Egyeslilt Kiralysag)

Total costs of landfill disposal

90

70
60
50 r'y *
40
30 2.
20
10
0 : . r r ;
0 100 200 300 400 500 600

Capacity in Ton/year
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(Forrads: Costs for Municipal Waste Management in the EU)
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A hulladékgazdalkodasi projektek kézgazdasagi elemzésének célja, hogy a hulladék azon
része, amely nem kerll a lerakon artalmatlanitasra a projekt hasznaként egy pénzigyi
érték alapjan meghatarozasra kertljon. Ennek az 6sszegnek konzisztensnek kell lennie
azzal a projekt terlletén keletkez6 hulladékmennyiséggel, amely az alternativa

megvaldsulasa nélkul a lerakasra kerilne.

Kornyezeti és egészségiigyi kockazatok

M(ik6dé hulladéklerakdk felszamolasa, bezarasa

A hulladéklerakd, hulladékégeté vagy mas nagyobb hulladéklétesitmények negativ
egészségligyi hatasa altalaban egy fix 6sszeg, amelyet nem befolyasolja szamottevoen a
létesitményben kezelt hulladék mennyisége, mivel a hatas a létesitmény puszta |étébdl
fakad. Ez a hatds szamos moddon mérhet6, ezek kozll az egyik a lerakd koérnyékén
talalhatd ingatlanok leértékel6dése, amely az alabbi tablazatban Gsszefoglalt érétkek

alapjan szamszerUsithet6:

Lerakotol valoé Ing_atlanafr-
tavolsag (km) ’csoklfenes
hazanként (%)

0 12,8

1,6 9,0

3,2 5,2

4,8 1,5

5,5 0,0

(Forras: A Study on the Economic Valuation of Environmental Externalities from Landfill Disposal and

Incineration of Waste)

Az elemzésben az ingatlanar-csokkenés minden egyes 0 - 5,5 km tavolsagra lévo
ingatlan esetében atlagosan 5%-ra tehetd. Természetesen az érintett ingatlanok szama
fugg a lerakd méretétdl (pl.: minél nagyobb a lerakd, annal nagyobb a kerllete és igy
tavolabbra nyulik a teritlet, ahonnan mérhet6 a 0 - 5,5 km tavolsag). Néhany szamitast
végezve, a szennyezett terilet teljes kiterjedése az 5%-0s ingatlanar-csdékkenéssel

kalkulalva a kovetkezdképpen alakul:

AA =95 + 5,5 * SA
AA: szennyezett tertlet (ha)
SA: hulladékleraké tertlete (ha)
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Ebben az ingatlanar-csokkenésben Osszességében tovabbi tényezdk is szerepet
jatszanak, amelyekkel szamolni szikséges, mivel szintén érintik a hulladéklerakd

kozvetlen kornyezetét, ilyenek példaul a forgalom és/vagy zajszint.

Amennyiben a hulladéklerakdé vagy a létesitmények kozelsége ingatlanar-csokkenést
eredményez, akkor a muUkoéd6é hulladéklerakok bezarasa éppen ellenkez6 hatassal jar.
Ennek tudataban a meglévd hulladéklerakok bezarasaval jard gazdasagi elényok, ugy,
mint a tajkép és egyéb egészségigyi kockazatok javulasa, mérhetové valnak - szintén a
fenti képletet hasznalva, a kovetkez6 mddon: a maximum 5,5 km tavolsagra l|évd
szennyezett (ebben az esetben elényben részeslilo) terlleteket beszorozzuk az egy
hektarra esé atlagos értékkel, ahogy a képlet mutatja, és igy szamolunk 5%-o0s

novekedési értéket.

Hulladék csurgalékviz gylijtésének és kezelésének elkertilése

A hulladék csurgalékviz gylijtésének és kezelésének elkertilésébdl szarmazd elényoket
meg lehet becsiilni azokbdl a kvazi-koéltségekbdl, amelyek elkertilhet6k, amennyiben a
szennyezett terlleteket nem lenne szikséges ily moddon kezelni, ennek
szamszer(sitésére alkalmazhaté a hatarveszteség moddszertana. Az ezzel kapcsolatos
fenntartas és bizonytalansag egy altalanos érték meghatarozasaval kimutathato, ez erre
hasznalatos érték 1,52 EUR/tonna hulladék (Forrés: A Study on the Economic Valuation of
Environmental Externalities from Landfill Disposal and Incineration of Waste) akkor is, ha nem kerl
hulladék a lerakdra vagy ha a hulladék-csurgalékviz gyljtése és kezelése elkeriilhet6
lenne. Ez természetesen nagyban fligg a csurgalékviz Osszetételétél és a terilet
hidroldgiai allapotatol, tehat ez az 1,52 EUR/tonnas érték csak jobb becslési érték

hianyaban alkalmazhaté.

Az Uj projekt létesitményeinek negativ hatasa:

Hasonléan a m(ikéd6 hulladéklerakdék bezarasat kovetd ingatlanar novekedéshez, a
projekt egyes létesitményei (példaul az Uj szigetelt hulladéklerakd, vagy a hulladékégetd
|étesitmény) negativ hatassal lesznek a kdrnyez6 ingatlanokra. Ennek a meghatarozasa
hasonld logika mentén torténik, mint a mar fent emlitett ,Mik6éd6é hulladéklerakdk

felszamolasa, bezarasa” fejezet esetében.
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Uveghaz hatasa gazok csokkentése

Uveghdzhatdsu gézok kibocsédtédsdnak csékkentése megfelel6 hulladékkezelés és

artalmatlanitas nyoman

Az (veghazhatasli gazok kibocsatasanak csokkentésével jardo gazdasagi el6nyok
szamszer(sitéséhez két valtozdo meghatarozasa szikséges: a cstkkenés mennyiségének
varhato értéke és egy masik, amellyel meghatarozhatd ennek a szamszer(sitett
(pénzbeli) értéke. A kibocsatas cstkkentésének mennyiségi meghatarozasa az alabbi
tablazat értékei alapjan tortént. A tablazatban lathatdé adatok becslést mutatnak a
kilonb6zd6 hulladék kezelési mdodok Uveghazhatasu gaz-kibocsatasardl. (A TSZH rovidités

a Telepilési Szilard Hulladék kifejezésre utal, és vegyes hulladékot jeldl.)

Hulladékfrakcio az osszes hulladékaramon beliil kg CO,/tonna
Nem gy(ijtott, vagy nem megfeleléen artalmatlanitott hulladék 833
Vegyes hulladék lerakasra 250
Vegyes hulladék égetéssre 181
Vegyes hulladékbdl eldallitott RDF 236
Szelektiven gyUlijtott és komposztalt biohulladék 26
Szelektiven gy(ijtott és anaerob lebontott biohulladék 8
Szelektiven gy(jtott és hasznositott hulladék -1 037
Biostabilizalt hulladék, maradék lerakasaval 161
Biostabilizalt hulladék, maradék égetésével 272

(*) Az energia-el6allitas figyelembe vétele nélkll, amely tovabbi elényoket jelent a kibocsatast tekintve
(**) Az kibocsatas és kibocsatott anyagok figyelembe vétele nélkiil
(Forras: A Study on the Economic Valuation of Environmental Externalities from Landfill Disposal and

Incineration of Waste)

Osszevetve a projektet és a projekt nélkiili esetet, a fenti hulladékdramokat és -a
kilonbozé kezelési moédokat tekintve (tonna/év mennyiségeket), megbecsilhetd a
projekt soran az Uveghdazhatasu gazok kibocsatasanak mennyisége. A tablazatban
szerepld0 mennyiségek (kg-onkénti CO,/tonna) nem tartalmazzak azt a Uveghazhatast
okozd gazkibocsatas megtakaritast, amely a fosszilis tlizel6anyagok kivaltasaval, illetve a
masodnyersanyagok hasznalatanak kdszonhet6 anyagmegtakaritasok révén keletkezik
(ezt mar korabban szamszer(sitettik a visszanyerhet6 anyagok és energia hasznainal). A
CO, kibocsatas cstkkentésének szamszer(isitésére vonatkozo feltételezés, hogy a CO2

kibocsatas megel6zésének ara 45 EUR/tonna.
Kibocsatas tiszta forrassokkal vald kivaltasanak hatdsa
A projektben tovabbi gazdasagi hasznot eredményezhet a nem fosszilis tiizeléanyagok

CO, kibocsatasanak kivaltasa. Ebben az esetben az energia biogaz kinyerésébdl vagy

hulladékégetésbdl szarmazhat.
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A CO, kibocsatas altal kivaltott elektromos aram fligg az alkalmazott technoldgiatdl, és
0,4 kg CO,/kWh (CCGT) - 0,95 kg CO,/kWh (szén) kozotti skalan mozog, atlagosan 0,45

az EU szabvany altal elfogadott érték.

Hasonléan a CO, kibocsatas altal kivaltott hé esetében, ahol az érték szintén az
alkalmazott technoldgia tipusatdl fugg, és 0,27 kg CO,/kWh (gaz-boilerek) és 0,45 kg
CO,/kWh (elektromos f(ités) kozotti skaldan mozog, és atlagosan 0,28 az EU szabvany

altal elfogadott érték.
Kovetkezésképp ezen elonydk mennyiségének becsilt értéke:

= elektromossag: 0,45 kg CO,/kWh

= hé: 0,28 kg CO,/kWh
Ami az egyéb Uveghazhatasu gazok kibocsatasat illeti, a CO, kibocsatas csokkentésének
szamszer(sitésére vonatkozd koOvetelmény 2010-ig 25 EUR/tonna, és fokozatosan
novelve 2030-ra a 45 EUR/tonna értéket kell elérni.

Osszes kornyezeti haszon

A projekt alternativa Osszes kornyezeti haszna a fenti moddszerek segitségével

meghatdrozott hasznos 0sszesitése.
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A szamitdsokat az alabbi tablazatban 6sszegezziik:

Atalénos

2[Projekt els6 éve.
3|Projekt bsitas idészaka
| idsszak (projekt miikodési ideje)

Hulladék aram valtozas

Hulladék képz &dés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041

5[Képz6dott telepilési hulladék tonna | wge31] 148631 148631 148631 148631 148631 148631 148631 148631 148631 148631 148631]

Projekt nélkili eset 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
Nem gyifott, vagy nem Gen & hulladék tonna 135832] 135832] 135 632 ——mm—
Vegyes hulladék lerakésra tonna ol ol
Vegyes hulladék égetéssre. tonna. of of uI ul o| o| u| uI o| o| u| o|
Vegyes hulladékbl elGalltott RDF tonna, of of o o of of o o of of o of
Szelektiven gyttt és ¢ tonna 7033] 7033 7033 7033 7033] 7033 7033 7033 7033 7033 7033
Szelektiven gyjot és anaerob lebontott tonna o o 0| o 9 o o o
hulladek tonna 5 766] 5 766) 5 766) 5 766) 5 5 766) 5 766) 5 766)
tonna o] o] 0| ol o o o

tonna of of of of of o of of
Ellensrzés: ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
[Osszes lerakas [ tonna 137107] 137107] 137107] 137107 137107] 137107] 137107] 137107] 137107] 137107 137107] 137107]

Projekt megvaldsuldlsa esetén 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
Nem gyiijtott, vagy nem Gen & hulladék o 0l 0} 0l ol 0| 0] 0l 0f 0|
Vegyes hulladék lerakasra 133923| 132 576 0] 0l 0l 0l 0l 0l 0l 0l
Vegyes hulladék égetéssre ol ol 0] ol ol 0| 0| ol ol [V
Vegyes hulladékbol elGallitott RDF 0l 0l [V

of ol 0} ol ol ol ol

Szelektiven gyttt és ¢ 8083 8146 12686| 18028] 20031 20111] 20101 20271] 20351 20432] 21233 22034

21[Szelektiven gyttt és anaerob lebontott o o 0| o o o [ o ol o [ o

Szelektiven gy(itott és hulladeék 6619 7000 12664] 18535 21498| 21718] 21938] 22158 22378] 22500] 24799 27000

23|Biostabilizalt hulladék, maradék lerakasa of 123280

24[Biostabilizalt hulladék, maradék égetésével of of ol of o 0 o o 0 0 o 0
Ellensrzés: ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

25[Osszes lerakas 135300] 134177] 98885] 90921] 87464] 87254] 87044] 86833

Anyagok és energia piaci értékesitése (pénziigyileg _realizélodik) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 zms 2019 zozo 2021 2031
érékestt I 208802] 244515 660 214
I
ol ol

28Elektromos aram és 6 of of uI uI 0| 0| UI UI 0| 0| UI

Anyagok és energia kézgazdasagilag realizalhaté ért _éke 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
rtékestt o o o] q] 9] 9] q q

30[Komposzt | q q o q q q q q q q

Elektromos aram és hé of of of o of of of o of of

a lerakd és

34| Osszes nyersanyag koltség megtakarités 315625] 426784] 3046629 3822188 4162448 4182664 4202880[ 4223096] 4243312] 4263527 4465686 4 667 845)

Meglév & lerakok élettartaménak meghosszabitasa) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
32 erakési di huladék mnné jra velitve X [
é e | [ 106 823] 182260] 2377 414] 2872777] 3087817] 3100895 3113 972] 3127050 3140 128] 3153205] 3283982 3414758

Nem megfelel & miiszaki kialakitast lerakok bezérasa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
35[Bezart lerakdk teljes terilete
36|Referencia ar Ha-ra
37|Atlagos f6ldar valtozas a rekultivacio térségében (<5.5 km)
38[Bezart lerakok miatti ingatlan érték novekedés of of of of of of of of of of of

Csurgalékviz probléméak elkerilése 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
39| Elkeriilt szennyezési és kérelhamasl koltség tonnéra vetitve
40| Osszes elkerilt ési és aritasi koltsé 203747] 203747] 203747] 203747] 203747] 203747] 203747] 203747 203747] 203747] 203747] 203 747

..minusz az {j Iétesitmények negativ hatésa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
41[Az (j létes tmenyek telies terilete
42|Referencia ar Ha-ra
43| Adagos foldar véltozés a rekultivécio térségében (<5.5 km)
44]Uj it miatti ingatlan érték csokkenés 18 690] of of o of of o o of of o o

45[Kormyezeti és egészségiigyi kockazatok dsszesen 185057] 203747] 203747] 203747] 203747] 203747] 203747] 203747] 203747] 203747] 203747 203 747|

CO2 kibocsétas a hulladék tonnéjara vetitve 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nem gytijtott, vagy nem hulladék
Vegyes hulladék lerakasra
Vegyes hulladék égetéssre
Vegyes hulladékbél elGallitott RDF
s
s anaerob lebontott biohulladék
hulladék

Teljes CO2 kibocsatas projekt nélkil
Teljes CO2 kibocsatas projekitel 710] 4520 -a804] 5078] 5353  5627]
(CO2 ara tonnanként 45

Osszes haszon a CO2 kibocsAtas elkerllésébel

Kibocsatas tiszta forrassokkal valo Kivaltisanak ha _tasa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kivaltott elektromos aram CO2 kibocsatasa kWh-re vetitve
Kivaltott h6 CO2 kibocsdtésa KWhe vetive

Projekt nyoman termelt ram

Projeki nyomén termelt hé

Osszes kivaltott CO2 kib

CO2 ar tonnankent

Osszes haszon a CO2

6| Uveghazhatasi gézkibocsatas csokkentése osszesen 3623505] 3698875] 4513789 4862740 5034 629] 5046981 5059332 5071 684] 5084 036] 5096388 5219905] 5343421

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
54 404 667 426 784] 3046 629] 3822188] 4162448 4182 664] 4202880 4223 096] 4243312[ 4263527 4465686 4 667 845]
2943498 203 747} 203747] 203747] 203747] 203 747
69| Uveghazhatast gazkibocsatas csokkentése sszesen 71357329 3623595 3698875 4513789 4862 740r 5034629 5046981] 5059332 5071684 5084036] 5096388 5219 905r 5343 421|
70|[MINDOSSZESEN 128 705 494 4124 27Br 4329 406] 7764 155r 8888 S75r 9400825 9433392] 9465960 9498527| 9531095 9563663 9889 33§10 215 014|
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4.4.4 Egyéb relevans szempontok, kockazatok

A valtozatok megitéléséhez, a valasztott valtozatelemzési modszer alkalmazasahoz
szlikséges szempontokat az 4.1. és 4.2. fejezet tartalmazza.

Kockazat tipusa Megjelenése az alternativaban

Mlszaki kockazat « A biohulladék gyl(ijtés fejlesztésével a
meglévé 20 ezer haztartasrea kiterjedd
gyUljtést 45.ezer haztartassal fejlesztve,
illetve az 50 ezer db hazi
komposztaléval kiegészitve Osszesen
115 ezer haztartas elérést célozza, ami
a csaladi hazas haztartdsok mintegy
60%-a, ami az igénybevétel jelentls
kockazatat hordozza magaban.

+ A térségben mar vannak hagyomanyai a
szelektiv gyljtésnek, de az 50 ezer hazi
komposztalo kihelyezése, az
igénybevétel és annak mérése
bizonytalannd teszi a  vallalasok
teljesitését.

Jogi szempont « Az alternativa minden szempontbdl
megfelel a hatalyos magyar
szabalyozasnak, igy megvaldsitasanak
nincs jogi kockazata.

Tarsadalmi szempont + Tarsadalmi kockazatot a magasabb
hulladékkezelési dijak jelenthetnek.

« Tovabbi kockadzat, hogy a jelentdsen
megnovekedett hazi  komposztalasi
szlikséglet csak tarsadalmi
Osszefogassal teremtheté meg. Ennek
elmaradasa esetén a projektcélok
teljesithet6sége szenvedhet csorbat.

Kérnyezeti szempont « A szelektiven gy(jtétt és anyagaban
hasznositott  hulladékok  elsddleges
nyersanyagokat valtanak ki,
ugyanakkor a szelektiv ~ gyUjtés
magasabb  gépjarmi  teljesitménye
légszennyez6 hatasu, de az egyilttes
kérnyezeti kockazat elhanyagolhato.

« A biolégiai kezelés a lerakéon keletkez6
metantdl mentesiti a 1égkort

Pénzigyi fenntarthatdsagi szempont « A megemelked6 hulladékkezelési dij
fokozhatja a kintlévéségeket.

« A masodnyersanyag piaci aranak
valtozasai emelhetik a szelektiv gydjtés
koltségének amugy is negativ szalddjat.

Gazdasagi életképesség e A hulladék, mint alapanyag
biztositottsaga adott, a kimend
anyagaramok mértéke alacsony, a
legjelent6sebb gazdasagi kockazatot az
energia és Uzemanyag arak emelkedése
okozhatja.

Intézményi szempont + A legjelentGsebb intézményi kockazat a
Kormany hulladékgazdalkodast érint6
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atalakitasi terve miatti bizonytalan
kérnyezet jelent. Lasd: 2011.
szeptember 12-én bejelentett: orszag
védelmi program hulladékgazdalkodasi
dijat érint6 rendelkezései.

+ Problémat jelenthet, hogy a
viszonylagosan magasabb dijakat
kellene megallapitani, és igy egyes
érintettek  érdekeltek lehetnek a
rendszer megkerllésében, vagy az
abbdl vald kilépésben.

4.5 A ,B” projektvaltozat

4.5.1 ,B” projektvaltozat miiszaki ismertetése

I. projektitem beruhazasai

az ,A” alternativaval megegyez6.

Az II. projektitemben megvaldsuld tervezett rendszer kiegészités az ,A” alternativa

esetén:

Szelektiv gylijtési- és hasznositasi rendszer fejlesztése

A szelektiv gydljtési rendszer fejlesztésének az NKP-III. 2020. évre vonatkozd
célkit(izésének teljesitését kell biztositani. A gy(jtési rendszer elemei az ,A”
alternativaban ismertetettekkel azonosak, eltérés csupan a hazhoz mené rendszer tovabb

fejlesztésében, az elérendd haztartasok szamanak novelésben van.

A B alternativa eszkdzigénye:

« csomagoldéanyagok:

o hazhoz-mené gydjtés elinditasa (varosok és kdzvetlen térségik) 100 ezer
haztartas - gyljtéedény 100.000 db, gyujtéjarmivek 17 db téomoritds, 1
db darus tveggyUijto

o gyljtészigetek fejlesztése a hazhoz-mené gyljtéssel nem érintett
teleplléseken - edényzet 150 db gyljtOsziget (3 frakcios) és 120 db
GveggyUjto pont, jarmu 1 db

« zo6ldhulladék:
o0 hazhoz-mené gyljtés elinditasa (Kisvarda és Nagyecsed korzetében) min.

45 ezer haztartas, gyUljtéedény 45.000 db -gy(jtéjarmivek 8 db
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Hulladékok lerakas elotti elokezelése

az ,A” alternativaval megegyez6.

Bomlod, szerves hulladékeltérités

az ,A” alternativaval megegyezé.

Hulladék megel6zés beruhazasai
A hulladék megel6zés beruhazasait az elirt 5 % koltségvetés felhasznalasaval hazi

komposztalasra forditjuk. A tervezett hazi komposztalé edények szama: 15.000 db.

Egyéb beruhazasi tételek
Egyéb beruhazasi tételek az ,A” alternativaval megegyezok.

A folyamatban résztvevo szervezetek:

A folyamatban résztvevo szervezetek az ,,A” alternativaval megegyezdék.

A nulla alternativa és az ,B” alternativa egyittes létesitményeinek elhelyezkedését az

alabbi abra mutatja be:
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Az alternativa megvaldsitasahoz az alabbi tablazatban 6sszefoglalt beruhazasok
elvégzésre van sziikség:

29./B tablazat: A sziikséges fejlesztések adatai évenkénti bontasban

2020 utan
Beruhazas utolsé . rendelkezésre
Megnevezés 1. év éve Osszesen allé kapacitas
Hazi komposztal6 edényzet db 15000 0 15000 Nem relevans
Ujrahasznalati kézpont db 0 0 0 Nem relevans
Hulladékudvar db 0 Nem relevans
«  telepulési db 0 Nem relevéns
. térségi db 0 Nem relevans
Gylijtésziget db 150 0 150 Nem relevans
Valogaté* kapacitas, t 0 Nem relevans
Komposztalo* kapacitds, t 0 0 0 Nem relevans
Pellet-el6allito* kapacitas, t 0 0 0 Nem relevans
El6kezel6 (mechanikai, vagy MBH)* kapacitas, t 0 0 0 Nem relevéns
Nyiregyhazi MBH kapacitds, t 56000 56000 Nem relevans
Kisvardai MBH kapacitas, t 32000 32000 Nem relevans
Nagyecsedi MBH kapacitds, t 18000 18000 Nem relevans
RDF energiahasznosité mii* kapacitas, t 0 0 0 Nem relevans
Atraké* kapacitas, t 0 0 0 Nem relevans
Lerakd * *x* kapacitas, t 0 0 0 Nem relevans
Elkiilonitett gyjtést szolgal6 eszk6zok (edényzet,
specidlis jarmlivek) ** Nem relevdns
Szelektiv tdmorités gyljtéautd db 17 0 17 Nem relevans
Szelektiv tomorités gyljtéautd - gyljtészigetes
gy(jtés db 1 0 1 Nem relevans
Gorgbs konténeres jarml beemelbvel - tveggyUijtés |db 1 0 1 Nem relevans
Szelektiv tdmorités gyljtéautd - hdzhoz mend
biohulladék gydjtés db 8 0 8 Nem relevans
Gy(jtészigetek konténerei (1 db miianyag, 1 db
papir, 1 db iiveg / sziget) db 150 0 150 Nem relevéns
Uveggyijté konténerek (gy(ijtépont - hdzhozmend
szelektiv gyijtés kiegészitése) db 120 0 120 Nem relevans
Szelektiv hulladékgy(ijté edény (csomagoléeszkéz) |db 100000 0 100000 Nem relevans
Bio hulladékgyijté edény db 45000 0 45000 Nem relevans

* A tervezett |étesitményeket kiilon-kulon, a telepités helyének megadasaval kell feltintetni
** 2020 utani szabad kapacitasra es6 koltség nem elszamolhaté
*** tipusonként (pl. szelektiv gyUjtéshez)
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30. tablazat: a fejlesztés eredményei évenkénti bontasban, tonna

Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
1. Hazi komposztalas 0 0 0 1655 1760 1891 1909 1927 1945 1963 1 980 2 159 2 337
2. Szelektiven begyujtott hulladek 12697] 14707] 16 401] 25427] 33547] 39745 40187 40630 41072 41514] 41956] 46379 50802
2.1. papir 4379 4817 5539 11626] 14860 16744 16917 17091 17264] 17438] 17612] 19347 21083
2.1.1. ebbol csomagolasi papir 3187 3 506 4032 7367 9 004 9 822 9953] 10084] 10215] 10346] 10477 11787] 13096
2.2. muanyag 841 925 1064] 2858 4747 6 646 6 832 7 018 7 204 7 390 7 576 9435] 11294
2.2.1. ebbol csomagolasi muanyag 782 860 989 2 788 4647 6 506 6 692 6 878 7 064 7 250 7 436 9 295 11154
2.3. uveg 398 820 1248 1346 1530 2 387 2 399 2 411 2423 2 436 2 448 2 570 2 693
2.3.1. ebbol csomagolasi uveg 398 783 1150 1224 1371 2203 2213 2223 2232 2242 2 252 2 350 2 448
2.4, fem 4 15 15 206 348 572 573 573 574 575 576 585 594
2.4.1. ebbol csomagolasi fem 4 4 4 172 292 515 515 515 515 515 515 515 515
2.5. biohulladek 7 033 8 088 8492 9348] 12019 13354] 13407| 13461] 13514] 13568 13621] 14 155] 14 689
2.5.1. ebbdl lakossagnal keletkez6 zoldhulladék 4103 4718 4 954 5453 7 011 7 790 7 821 7 852 7 883 7914 7 946 8 257 8 569
. 2.5.2. cbbol Kozteruleten, ntezmenyekner
keletkez6 zéldhulladék 2930 3370 3538 3 895 5008 5 564 5 586 5 609 5631 5 653 5675 5 898 6121
Z2.6. egyeb elkulonitetten gyujtendo (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449
3. Komposztalas 7 033 8 088 8492 9348] 12019] 13354] 13407] 13461 13514] 13568 13621] 14 155] 14 689
3.1. zoldhulladek komposztalasa 7 033 8 088 8 492 9348] 12019 13354] 13407] 13461 13514] 13568] 13621 14 155 14 689
3.2. egyeb, biohulladek komposztalasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Vegyes gyujtes 135934 133923] 132 229 121 549] 113 323] 106 994] 106 534] 106 074] 105 614] 105 154] 104 694] 100 093] 95 492
Z.1. papir 25302 24864] 24 141] 18055] 14821 12937 12764] 12590 12417] 12243] 12 069] 10 334 8 598
4.2. muanyag 19746] 19662] 19523] 17729] 15840 13941 13755 13569] 13383] 13197] 13012] 11153 9 294
4.3. uveg 5723 5301 4872 4774 4591 3 734 3722 3709 3697 3 685 3673 3 550 3428
7.4, fem 2 846 2 834 2834 2644 2 501 2278 2277 2276 2276 2 275 2 274 2 265 2 256
4.5, biohulladek 37480] 36425 36021 33511 30735 29268] 29197 29126] 29054] 28983] 28912] 28199] 27487
4.6. egyeb 44 837] 44837] 44837 44836] 44836] 44836] 44820 44803] 44787 44771] 44 755] 44 592 44 430
5. Atrakott vegyes hulladek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Elokezelobe (pl. MBH) kerul vegyes hulladek 0 0 0] 121 549] 113 323] 106 994] 106 534] 106 074] 105 614] 105 154] 104 694] 100 093] 95 492
7. Egetett vegyes hulladek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Jogszabalynak megfeleloen kozvetlenul lerakott
vegyes hulladék 135934] 133923] 132229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Eldkezelés utani kimeneti anyagaramok kezelése 0 0 0] 68967 64329] 60670 60416] 60162 59908] 59654 59401] 56863] 54325
9.1. stabilizalt hulladek 0 0 0] 66852] 62328] 58847] 58594] 58341] 58088] 57835 57582 55051] 52521
T.Z2. nagy TULOErteku frakcio energetikar celu
hasznositasra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.3. fem hasznositasra 0 0 of 2115 2 001 1823 1822 1821 1820 1820 1819 1812 1804
10. Lerakott kezelesi maradekok 1266 1467 1636] 96401] 90832] 86633] 86313] 85993 85673] 85353] 85033] 81833] 78634
10.1. komposztalasi maradek 703 809 849 935 1202 1335 1341 1346 1351 1357 1362 1416 1469
10.2. valogatasi maradek 562 658 787 1604 2149 2 635 2672 2 709 2 747 2 784 2 821 3194 3566
10.0.1. papir 438 482 554 1163 1486 1674 1692 1709 1726 1744 1761 1935 2108
10.2.2. muanyag 84 93 106 286 475 665 683 702 720 739 758 943 1129
10.2.3.fem 0 2 2 21 35 57 57 57 57 58 58 59 59
10.0.4. egyeb 40 82 125 135 153 239 240 241 242 244 245 257 269
10.3. egetesi maradek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4. elokezelt vegyes hulladek lerakasra 0 0 0] 93863] 87482 82663] 82300 81938] 81575] 81213] 80850 77224] 73598
11. Osszes lerakas (8+10) 137 199] 135390] 133 865] 96 401] 90832] 86633] 86313] 85993] 85673] 85353] 85033] 81833] 78634
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A fentiekben bemutatott projekt alternativa a kitlizétt célokhoz az alabbiak szerint jarul hozzé:

Kitiizott cél (tAmogatési stratégia)

Alternativa teljesitménye

A szelektiv hulladékgyd(jtési rendszer
kiterjesztése és teljessé tétele 32.699 tonna/év
szelektiv gy(lijtési mennyiség elérése 2016-ig

2016-ban 39.702 t/év szelektiv gyljtés

28.194 tonna/év biohulladék eltéritése a
lerakastol

74.194 t/év biohulladék eltéritése a lerakastol

Els6dlegesen: 56.480 tonna/év hulladék
Masodlagosan: 31.212 tonna/év hulladék
(6sszesen legfeljebb 87.692 tonna/év) lerakasa
hulladéklerakora

86.663 tonna/év masodlagos lerakas

A fenti tdblazatbdl lathatd, hogy az alternativa valamennyi megfogalmazott célt teljesiti.
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4.5.2 A varhato eredmények, hatasok

A fejlesztés eredményeit az aldbbiakban foglalhatjuk 6ssze:

Fejlesztési eredmények
tipusok szerint

A beruhazas ideje alatt

A beruhazast kovetoen

Gazdasagi hatasai

« Térségi beruhazasok
volumenének
megndvekedése.

* Kornyezetipari
fejlesztések
meghonositasa.

* Hosszu tavu ado és
jarulék bevételek.
 Alapot ad tovabbi
kornyezetvédelmi
ipari fejlesztések

megvaldsitasahoz.

Tarsadalmi hatasai

+ Munkahelyteremtés

+ Fejlesztések
elmaradott
térségekben

+ Hosszu tavon
biztositott munka,
akar hatranyos

helyzet(i tarsadalmi
csoportok részére is.

Kornyezeti hatasai

« Az épitkezésekkel jard
forgalom  novekedés
névelheti a zaj, illetve
légszennyezést.

« A beruhazasok
hosszU tavra
megteremtik a
hulladékok szelektiv
hulladék
gyUljtésének
feltételeit

Hatasterllete

« A beruhdzas altal
érintett hulladékkezeld
kbézpontok, illetve a
kihelyezett  szelektiv
gyljtéedényzet
kozvetlen kornyéke

. A régioé 240
teleplilése.
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31. tablazat: Szelektiv gyiijtési rendszerben begyiijtott mennyiség részletezése,
tonna

[Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1. Gyiijtésziget, konténer
1.1 papir 368 818 1145 1529 1738 1946 1979 2013 2 046 2079 2113 2 446 2 780
[T-T-T ZoDoT CaomagorasT
papir 267 595 833 969 1053 1142 1165 1188 1211 1234 1257 1490 1727
1.2 mUanyag 245 436 545 765 904 973 990 1006 1023 1040 1056 1223 1390
[T T EoDoT CEomagoTasT
mianyag 228 405 507 746 884 953 969 986 1003 1020 1037 1205 1373
1.37lveg 392 812 1241 1334 1514 2 357 2 355 2 353 2 351 2 350 2 348 2330 2313
T.3.1 €bbo! csomagaolasi
iveg 392 776 1144 1213 1356 2175 2172 2169 2166 2163 2160 2130 2102
T4 1ém 1 4 4 7 9 10 11 12 14 15 16 28 40
1.4.1 ebbdl csomagolasi fém|1 1 1 6 8 9 10 11 12 13 14 25 35
1.5 biohulladek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTOEUYeD CTRUTOTTTE e
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Hazhoz meno gyujtes
2.1 papir 2582 2 569 2 965 8 467 11288 |12 558 12582 |12606 12630 ]12655 12679 |12921 |13 163
[Z T T EoDoT CEomagoTaeT
papir 1879 1870 2158 5 365 6 839 7 367 7 403 7 438 7473 7 508 7543 7872 8177
7.2 mUanyag 338 231 261 1586 3034 |4 661 2796|4931 |5066  |5201  [5336 |6685 |8034
[Z-Z T eDD0T CeomagoTasT
miianyag 314 215 243 1547 2970 4 563 4 698 4833 4968 5103 5237 6 586 7934
2.3 Tveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Z-3 T ZoD0T CeomagoTasT
iiveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 fém 1 7 7 194 313 514 510 507 504 501 498 466 434
2.4.1 ebbdl csomagolasi fém|1 2 2 162 262 463 459 456 452 448 445 410 376
2.5 biohulladek 4103 4718 %954 |5 441 6997 7775 7 805 7 835 7 865 7 895 7 926 8227 8 529

"CCUYCD CTRUTOTITCTTeTT
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ AUTSaeRUAvaron
gyijtott
3.1 papir 30 30 30 30 35 40 44 48 52 56 60 100 140
[ T T eoDoT CEomag oS
papir 22 22 22 19 21 23 26 28 31 33 36 61 87
3.2 muanyag 8 8 8 B 10 12 14 17 19 21 24 47 70
[3~Z T eDD0T CeomagoTasT
miianyag 7 7 7 8 10 12 14 16 19 21 23 46 69
33 0veg 7 3 B B 6 10 3 16 8 21 24 I52 [80
[3-3 T ZoDoT CSomagoTasT
iiveg 4 6 4 4 5 9 12 14 17 20 22 48 73
3.4 1ém 2 4 4 4 6 B 9 11 12 13 14 27 40
3.4.1 ebbdl csomagolasi fém|2 1 1 3 5 7 8 9 11 12 13 24 35
3.5 biohulladek 0 0 0 12 14 15 16 17 18 19 20 30 40
SO CUYeD CTRUTOTTETeT
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449
4. Intezmenyi gyujtes
4.1 papir 1400 1400 1400 1600 1800 2 200 2312 2 424 2536 2 648 2 760 3880|5000
[T T EDDoT CEomagoTasT
papir 1019 1019 1019 1038 1091 1277 1344 1411 1478 1545 1613 2292 2981
7.2 mUanyag 250 250 250 [500 800 1000 1008 1016 1024 1032 1040 1120 1200
72 T EDDoT ComagoTasT
miianyag 232 232 232 471 779 979 987 994 1002 1010 1017 1094 1171
4.37Uveg 0 0 0 5 10 20 31 42 54 65 76 188 300
[7-3 T EoDoT ComagoTasT
iveg 0 0 0 5 9 18 28 38 48 58 68 166 262
7.4 fem 0 0 0 1 20 40 42 43 45 46 48 64 80
4.4.1 ebbdl csomagolasi fém|o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 biohulladek 2 930 3370|3538 3895|5008 |5564 5586|5609 |5631  [5653  |5675  |5898  [6 121
O ey YD ETRUTOTIICETreTT
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.5.3 Koltségek és bevételek becslése

4.5.3.1 Beruhazasi koltségek

A beruhazasi koéltségek becslésének bazis éve 2012. A projekt I. Uteménél Ugy vettlik, hogy a mar megvaldsult beruhazasok a projekt
elsé évében jelennek meg (az Eurds beruhazasi 6sszegrol atvaltott értékekkel). A II. Utem beruhazasi koltségére vonatkozo szamitas

részletes bemutatasat a mliszaki koltségbecslés mellékelt tablazatai tartalmazzak.

B Valtozat 2012 2013 2014
Kisvarda, Nagyecsed leraké és Nyiregyhaza kézpont -5 830 888 0 0
Nyiregyhaza leraké -1 504 169 0 0
Kisvarda komposztalé -44 291 0 0
Nagyecsed komposztalé -44 291 0 0
~§ Komposztalo gépészet -225 972 0 0
8 Gépjarmivek |. utem -423 559 0 0
S |Edényzet I. item -106 108 0 0
‘EJ PR szerzédés -112 237 0 0
Q PME tanacsadas -86 902 0 0
= [mémok -144 383 0 0
Nyiregyhazi mérnok -5 993 0 0
Gépjarmvek Il. item -588 427 0 0
Edényzet Il. item -61 295 0 0
Hulladékudvar -52 577 0 0
MBH Nyiregyhaza 0| -286574| -492 891
2 MBH Kisvarda 0] -110039| -316 956
LIB‘ MBH Nagyecsed 0 -93 676 -293 156
> Szelektiv 0 -2 164 900 0
3 PR -6 500 -26 000 -32 500
GE) Mérnok -5 637 -22 549 -28 186
5 PIU -4 000 -16 000 -20 000
= Egyéb szakértsk -7 500 -7 500 0
Hazi komposztalas 0 -159915 0
Osszesen -9 254 730| -2 887 154] -1 183 689
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4.5.3.2 MUkodeési koltségek

A projekt miikodésének koltségei a létrejovo létesitmények és beszerzend6 gépek, eszk6zok Gizemeltetésébdl adodnak. Ezek részletezését
a mellékelt Uzemeltetési koltség tablazatokban taldlhatok. Az egyes létesitmények Gsszesitett lizemeltetési koltségét az alabbiak szerint

mutatjuk be:

Ev Kozpont Leraké Szelektiv  Mlechanikai Stabilizalas Véllog atom G Korrjp})sz- Ve??’?s Osszesen
talas gyjtés
2012 158 277 247 302 102 743 0 0 103 015 12 846 246 031| 870214
2013 159 683 245 865 103 249 0 0 129 628 13011 494 985| 1 146 422
2014 161110 198 222 778 684 405 040 242 225 175 691 14 307 248 976| 2 224 256
2015 162 558 189 894 783 190 401 182 242 748 224 509 18 803 500 964| 2 523 848
2016 164 028 175 877 787 763 398 400 243 280 260 322 20 177 630 026| 2 679 873
2017 166 514 184 608 795 498 399 448 244 032 264 610 21 405 661 949| 2 738 067
2018 169 063 186 948 803 428 400 529 244 803 268 993 21 639 694 564| 2 789 968
2019 171 676 182 401 811 555 401 644 245 594 273 472 21 877 727 894| 2 836 113
2020 174 353 184 829 819 885 402 793 246 404 284 461 22 920 735 690| 2 871 337
2021 177 098 189 851 828 424 403 977 247 284 289 302 23 169 743 681] 2 902 787
2022 179911 205211 837 177 405 197 248 189 294 250 23 423 751 872] 2 945 230
2023 183 372 174 960 847 942 406 757 249 238 307 156 23728 761 947| 2 955 100
2024 186 936 174 955 859 030 408 372 250 320 313 497 25 240 772 323|2 990 673
2025 190 607 174 966 870 451 410 043 251 434 320 012 25561 783 011] 3 026 086
2026 194 388 174 995 882 215 411772 252 464 334 288 25 890 794 020] 3 070 033
2027 198 283 175 042 894 331 413 560 253 522 341 397 26 229 805 359| 3 107 723
2028 200 957 174 897 902 651 414 707 254 329 346 438 26 472 813 145| 3 133 597
2029 203 685 174 760 911 138 415 883 255151 351571 26 720 821 087| 3 159 994
2030 206 468 174 632 919 794 417 087 255 991 365 082 26 971 829 187|3 195 211
2031 209 306 174513 928 623 418 320 256 847 370 566 27 227 837 450| 3 222 852
2032 212 200 174 753 937 629 419 743 257 720 376 150 27 488 845 878| 3 251 561
2033 215153 174 674 946 815 421 046 258 610 395 621 27 753 854 474] 3 294 147
2034 218 165 174 604 956 184 422 381 259 518 401 586 28 022 863 243| 3 323 704
2035 221 237 174 544 965 741 423 747 260 445 407 660 28 297 872 187| 3 353 857
2036 224 370 174 493 975 490 425 145 261 390 413 845 28 576 881 309| 3 384 618
2037 227 566 174 451 985 433 426 577 262 354 429 662 28 860 890 614| 3 425 517
2038 230 826 174 420 995 575 428 041 263 337 436 266 29 149 900 106| 3 457 721
2039 234 152 174 400 1 005 920 429 541 264 340 442 993 29 443 909 787| 3 490 573
2040 237 543 174 389 1016 471 431 075 265 363 459 944 29 742 919 661| 3 534 189
2041 241 003 173 841 1027 234 432 394 266 406 467 124 30 046 929 733| 3 567 782
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A pétlasok litemezése az alabbiak szerint torténhet:

a 2021 2022 2023 2026 2031 2032 2033
B Véltozat
Kisvarda, Nagyecsed lerak6 és Nyiregyhaza kdzpont -781 878 0 0 0l -781878 0 0
Nyiregyhaza leraké -74 862 0 0f-1 429 308 -74 862 0 0
Kisvarda komposztéalé 0 0 0 0 0 0 0
Nagyecsed komposztald 0 0 0 0 0 0 0
~§ Komposztal6 gépészet -225 972 0 0 0| -225972 0 0
pe Gépjarmivek I. item -423 559 0 0 0] -423559 0 0
g Edényzet I. Gtem -28 195 0 0 0 -28 195 0 0
g PR szerzédés 0 0 0 0 0 0 0
[ PME tanacsadéas 0 0 0 0 0 0 0
= [mémok 0 0 0 0 0 0 0
Nyiregyhazi mérnok 0 0 0 0 0 0 0
Gépjarmiwvek Il. Gtem -588 427 0 0 0| -588 427 0 0
Edényzet Il. item 0 0 0 0 0 0 0
Hulladékudvar 0 0 0 0 0 0 0
MBH Nyiregyhaza 0 0] -492 891 0 0 0] -492 891
2 MBH Kisvarda 0 0| -316 956 0 0 0| -316 956
i_’e‘ MBH Nagyecsed 0 0| -293 156 0 0 0] -293 156
= Szelektiv 0| -976 900 0 0 0| -976 900 0
& |PR 0 0 0 0 0 0 0
£ |Mémnok 0 0 0 0 0 0 0
5 PIU 0 0 0 0 0 0 0
= Egyéb szakérték 0 0 0 0 0 0 0
Hazi komposztalas 0 0 0 0 0 0 0
Osszesen -2 122 894| -976 900] -1 103 003| -1 429 308| -2 122 894| -976 900]-1 103 003

Az eszkdzoknél, gépeknél 10 éves potlasi idészakkal szamoltunk az eszk6z beszerzését kovetden, a lerakoknal pedig a betelés varhato
idépontjat szamitottuk ki az alternativa hulladékdramait figyelembe véve. A pétlasoknal nem szamoltunk a lakossaghoz kertil6 eszk6zok
(edényzet, hazikomposztaldk pétlasaval), illetve a lerakdknal csak a deponia tér beruhazasait vettik figyelembe (a kiegészito

létesitményeknél 30 éves élettartamot feltételeztiink).
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4.5.3.3 Maradvanyérték

A potlasokat figyelembe véve az egyes beruhazasi tételek maradvany értékére az alabbi

értékek adddnak:

2041
B Valtozat

Kisvarda, Nagyecsed lerak6 és Nyiregyhaza kézpont
Nyiregyhaza leraké

Kisvarda komposztalé

Nagyecsed komposztalé

Komposztal6 gépészet

Gépjarmivek . ttem

Edényzet I. Gitem

PR szerz8dés

PME tanacsadéas

Mérnok

Nyiregyhazi mérnok

Gépjarmaivek Il. item

Edényzet Il. item

Hulladékudvar

MBH Nyiregyhaza 98 578
MBH Kisvarda 63 391
MBH Nagyecsed 58 631
Szelektiv 97 690
PR

Mérnok

PIU

Egyéb szakérték
Hazi komposztalas
Osszesen 318 291

|. Utem beruhazas

(o] (=] (=] [=]l[e]ll=][=][=]l[=]l[=][=][=][=][=)]

1. item beruhézas

(o] (=] =] =] =)

4.5.3.4 Bevételek

Meghatarozasa esetiinkben nem relevans, mivel az egyszerlsitett koéltség-haszon
elemzés moddszerét valasztottuk, igy a hulladék mennyiségekben kifejezett hasznokat és
az adott alternativa koltségeit kell 6sszehasonlitani, bevételeket nem szikséges
szamitani. A haszon szamitasanal alkalmazott JASPERS a&ltal javasolt mddszertan alapjan

a hasznok kozott szerepel a masodnyersanyag bevétel.
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4.5.3.5 Hasznok

A moddszertan megegyezik az ,A” alternativanal leirttal a hasznok Gsszesitésére lasd az

alabbi tablazatot:

Atalanos paraméterek

2[Projekt els6 éve

3{Projekt i

id6szaka
4|Referencia id6szak (projekt mkodési ideje)

2012 2013

2014

Hulladék képz 6dés
5| KéEZ&dntl teleaulésl hulladék

[ tonna |

Projekt nélkili eset

2015 2016 2017

2018 2019 2020

2021 2031 2041

148631 148631 148631 148631 148631 148631 148631] 148631 148631] 148631 148631 148631

2012 2013

2014

Nem gy(ijtott, vagy nem megfelelden artalmatianitott hulladék
Vegyes hulladék lerakasra

135832] 135832

135 832]

2015 2016 2017

2018 2019 2020

2021 2031 2041

135832] 135832 135832

135832] 135832 135832

135832 135832 135832

Vegyes hulladék égetéssre

Vegyes hulladékbol eléallitott RDF

iven gyijtott és

's anaerob lebontott

S hulladék
lizalt hulladék, maradék &

14|Biostabilizalt hulladék, maradék égetésével

q

15[Osszes lerakas

Projekt megval6sulélsa esetén

ok ok
137107| 137 107]

2012 2013

ok
137 107|

2014

djtott, vagy nem hulladék

ok ok ok
137107] 137107 137107|

2015 2016 2017

ok ok ok
137107] 137107] 137 107]

2018 2019 2020

ok ok ok
137107] 137107] 137 107]

2021 2031 2041

ol
133 923

ol
132 576|
0l 0l

Vegyes hulladékbl eléalitott RDF

|Szelektiven gy(ijtott és

Szelektiven gy(ijtott és anaerob lebontott

ol

of

0|
0|
0]
0|

[V
[V
0|
0|

8 088
0l

8 146
0l

Y

15245] 15316
0l

0}

15 459)

15 530)
0] 0l

0|

15601] 16314 17 026|

| Szelektiven gy(ijtott és hulladék

23|Biostabilizalt hulladék, maradék

6 619

18 195
119 434]

23 530 28 214
111 322)

28 602
104 712

28 990 29 378 29 766

30 154

104253] 103794 103 334

24|Biostabilizalt hulladék, maradék égetésével

of of

q

0] of

0f 0]

102 875]

of

34035 37017
98281 03 688
q o

Ellenérzés:

ok

ok ok ok

ok

ok ok

25[Osszes lerakas

Nyersanyag koltség megtakaritasa

realizalodik)

135390 134177

2012 2013

ok
96 401

2014

Anyagok és energia piaci értékesitése (pénzigyileg

o

208802| 244 515

ol

90 832] 86 633 86 313

2015 2016 2017

85 993 85 673 853

2018 2019 2020

81 833 78 634

2021 2031 2041

888 335| 1124949) 1340266 1359653) 1379 041] 1398428 1417815| 1437202 1631073 1824 945|
0| 0l ol ol 0| 0| ol of 0| ol

Elektromos aram és h6

q q

q

q q q

q q q

q q q

Anyagok és energia kdzgazdasagilag realizélhaté ért _éke
értékesit

2013

2014

o

of

2015
0f

2016 2017

ol ol

2018
0]

2019
of

2020
ol

2021

0l [V

o
ol o

q

q o o

q q o

q q

31|Elektromos aram és hé

of of

o

of of of

o o

o

of of

Meglév  lerakok élettartaménak meghosszabitasa)

2012 2013

2014

2015 2016 2017

2018 2019 2020

2021 2031 2041

32| Lerakasi dj hulladék tonnéjara vetitve

itas a lerak6 és

[
[ 106823 182269 2531931] 2878315[ 3139 500] 3159 402[ 3179 305] 3199 207] 3219 110 3239 012 3438037 3637 062)

34[Osszes nyersanyag koltség megtakaritas

Komnyezeti és egészségugy kockézatok

Nem megfelel 8 miiszaki kialakitast lerakk bezarasa

[ 315625] 426 784] 3420 266] 4003 264] 4479 766] 4519 055 4558 345] 4597 635] 4636 924] 4676 214] 5069 110] 5 462 006

2013

2014

35|Bezart lerakok teljes teriilete

36|Referencia ar Ha-ra

37|Atlagos foldér véltozas a rekultivacio térségében (<5.5 km)

2016 2017

2018 2020

2021 2031

38|Bezart lerakok miatti ingatlan érték novekedés

o o

o

o of of

o o

o

of o

Csurgalékviz problémék elkeriilése

2012 2013

2014

39|Elkeriilt szennyezési és karelharitasi koltség tonnara vetitve

2015 2016 2017

2018 2019 2020

2021 2031 2041

40|Osszes elkeriilt szennyezési és karelharitasi kolts é

203747] 203747] 203747] 203747

2012 2013

2014

.minusz az {j létesitmények negativ hatésa
{ itmények teljes terilete

42|Referencia &r Ha-ra

43| Atlagos foldar valtozas a rekultivaci6 térségében (<5.5 km)

203 747] 203 747]

2037471 203747

203 747

203747] 203747 203 747]

2015 2016 2017

2018 2019 2020

2021 2031 2041

44|Uj 16 miatti ingatlan érték csokkenés

of

18690

o

of of of

of of

of

of o]

of

45{Kornyezeti és egészségiigyi kockazatok dsszesen

185057] 203747] 203747] 203747]

2013

2014

/agy nem

Nem gyGitott
Vegyes hulladék lerakasra

Vegyes hulladék égetéssre

Vegyes hulladékbol eléallitott RDF

jtott és

's anaerob lebontott

S hulladék

lizalt hulladék, maradék

Biostabilizalt hulladék, maradék égetésével

203747] 203 747

203747] 203 747

203 747]

203747] _203747] 203 747|

2016 2017

2018 2020

2021 2031

Teljies CO2 kibocséatas projekt nélkiil

Teljes CO2 kibocsatas projekitel
CO2 ara tonnanké

Osszes haszon a CO2 kibocsatas elkeriilésébsl

Kibocsétas tiszta forrassokkal val6 kivéltasanak ha  tasa

2013

2014

Kivaltott elektromos aram CO2 kibocsétasa kWh-re vetitve

Kivaltott hé CO2 kibocsétasa kWh-re vetitve

kg

2015 2016 2017

2018 2019 2020

2021

Projekt nyoman termelt elektromas aram
Projekt nyoman termelthd

kwh
kwh

Osszes kivaltott CO2 kibocsatas

Tonnes|

[CO2 ar tonnanként

Osszes haszon a CO2

66|Uveghazhatést gazkibocsatas csokkentése dsszesen EUR

Osszes kormyezet haszon

2013108 2054930] 2667603 2950239 3220553 3353121 3486639 3621105 3756521 3892886] 5308742 5901 505

2013

2014

Kornyezeti hasznok ésszefoglalasa
67|Osszes nyersanyag koltség megtakaritas

68|Kornyezeti és egészségligyi kockazatok elkerllése os

60343133
2943 498

2012
426 784

3420 266

2015 2016 2017

4003 264 4479 766] 4 519 055

2018 2019 2020
4558 345( 4597 635] 4 636 924

2021 2 1

315 625)
185057[ 203 747|

203 747|

203747 203 747( 203 747|

203747 203 747r 203 747|

031 204
4676 214] 5069 110] 5 462 006
203747] 203747] 203747

69| Uveghazhatés( gazkibocsétas csokkentése dsszesen

70[MINDOSSZESEN

57810381
121097 013

2013108[ 2054 930]
2513791 2685462

184

2667 603
6 291 616

20950239 3220553[ 3353 121

7157 250[ 7904 066] 8 075 924

3486 639] 3621105] 3756 521
8248 731] 8422488 8597 193]

3892886[ 5308 742[ 5901505




4.5.4 Egyéb relevans szempontok, kockazatok

A valtozatok megitéléséhez, a valasztott valtozatelemzési modszer alkalmazasahoz

szlikséges szempontokat az 5.1. és 5.2. fejezet tartalmazza.

Kockazat tipusa Megjelenése az alternativaban

Mlszaki kockazat « A hazhoz men6é gy(ijtés volumene
jelentésen megnoévekszik, csomagold
eszk6zOk gylijtése a csaladi hazas
terliletek koézel 50%-ra fog kiterjedni.
Erdteljes lakossagi tudatformalasi
kampannyal kell a gylijtés
hatékonysagat fokozni és fenntartani.

Jogi szempont « Az alternativa minden szempontbdl
megfelel a hatalyos magyar
szabalyozasnak, igy megvaldsitasanak
nincs jogi kockazata.

Tarsadalmi szempont + Tarsadalmi kockazatot a magasabb
hulladékkezelési dijak jelenthetnek.

Kornyezeti szempont « A szelektiven gy(jtott és anyagaban
hasznositott  hulladékok  elsddleges
nyersanyagokat valtanak ki,

ugyanakkor a szelektiv ~ gyUjtés
magasabb  gépjarmi  teljesitménye
légszennyez6 hatasu, de az egyittes
kérnyezeti kockazat elhanyagolhato.

« A biolégiai kezelés a lerakdon keletkez6
metantdl mentesiti a 1égkort

Pénzigyi fenntarthatdsagi szempont « A megemelked6 hulladékkezelési dij
fokozhatja a kintlévéségeket.

« A masodnyersanyag piaci aranak
valtozasai emelhetik a szelektiv gydjtés
koltségének amugy is negativ szaldéjat.

Gazdasagi életképesség e A hulladék, mint alapanyag
biztositottsaga adott, a kimend
anyagaramok mértéke alacsony, a
legjelent6sebb gazdasagi kockazatot az
energia és Uzemanyag arak emelkedése
okozhatja.

Intézményi szempont + A legjelent6sebb intézményi kockazat a
Kormany hulladékgazdalkodast érint6
atalakitasi terve miatti bizonytalan
kérnyezet jelent. Lasd: 2011.
szeptember 12-én bejelentett: orszag
védelmi program hulladékgazdalkodasi
dijat érint6 rendelkezései.

+ Problémat jelenthet, hogy a
viszonylagosan magasabb dijakat
kellene megallapitani, és igy egyes
érintettek  érdekeltek  lehetnek a
rendszer megkerilésében, vagy az
abbdl valo kilépésben.
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4.6 A ,C" projektvaltozat

4.6.1 ,C” projektvaltozat mliszaki ismertetése

I. projektitem beruhazasai

az ,A” alternativaval megegyez6.

Az II. projektitemben megvaldsuld tervezett rendszer kiegészités az ,A” alternativa

esetén:

Szelektiv gylijtési- és hasznositasi rendszer fejlesztése
az ,A” alternativaval megegyezé.

Hulladékok lerakas elétti elokezelése
A begyljtott vegyes maradék hulladék lerakas el6tti el6kezelését mindharom korzetben

fejlesztjuk.

A kisvardai és a nagyecsedi kozpontban lerakds el6tti mechanikai el6kezelést
végzliink. A beérkezé hulladék mobil, diesel tUzem( géppel apritjuk a fém alkotok
magneses levalasztasaval egyidejlileg. Az apritott hulladék tovabbi elGkezelés nélkdl

lerakasra kerul.

Nyiregyhazan az ,A” és ,B” alternativdaban alkalmazott rendszert kiegészitjik az
égethetd frakcid szallitdasdhoz sziikséges eszkOzOkkel. Az apritott égethet6 hulladékot

erdmdi energetikai hasznositdsra adjuk at.

A Nyiregyhazi rendszer elemei:
« nyilttéri apritds (150-200 mm szemcseméret),
+ fémlevalasztas,
+ magas bioldgiai anyag tartalmu hulladék levalasztasa szitalassal (szita lyukmérete
60-80mm)
« égethet6 hulladék jarmiibe rakasa (el6kamras prés)

« szallitojarmlvek (RDF)

A technoldgia gépigénye:
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Gép

Nyiregyhaza

Kisvarda

Nagyecsed

Osszesen

Feladoszalag (slllyesztett)

1

Aprito (elektromos)

1

Aprité magnes levalasztoval (diesel)

Magneses levalasztd (elektromos)

Szita (elektromos)

El6kamras prés (elektromos)

Szallitdszalag rendszer

Villamos szerelés

Tervezés, szdllitas, szerelés

Prébailizem

I e T T T T T

Szallitas, prébalizem

WF potkocsi

Nyergesvontato

Homlokrakodé

[N

[

Billencs

RIN|JWO

wln|lwlo|vk|k|rlelklrle N ]

Bomlod, szerves hulladékeltérités

Komposztalas

az ,A” alternativaval megegyezé.

Stabilizalas

Az elGkezelés utan csak Nyiregyhazan valasztjuk le a magas bomld szerves anyag
tartalmu frakciot bioldgiai stabilizalasra. A stabilizalandd hulladék 2016-ra tervezett

mennyisége a Nyiregyhazi kozpontban 31.693 t. A stabilizélast az ,A” alternativaval

megegyezo.

Hulladék megel6zés beruhazasai

A hulladék megel6zés beruhdzasait az elbirt 5 % koltségvetés felhasznadldsaval hazi

komposztalasra forditjuk. A tervezett hazi komposztalé edények szama: 12.381 db.

Egyéb beruhazasi tételek

Egyéb beruhazasi tételek az ,A” alternativaval megegyezok.

A folyamatban résztvevo szervezetek:

A folyamatban résztvevd szervezetek az ,A” alternativaval megegyezdk.

187



A nulla alternativa és az ,C” alternativa egyittes létesitményeinek elhelyezkedését az

alabbi abra mutatja be:

=
A
SN
e
P o B

Nor
[T
SHT
QA

Az alternativa megvaldsitasahoz az alabbi

elvégzésre van sziikség:

L

AN
8

¥
BUAC 4“5;.%
N

et 4
N e

L
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B9
o

o8ty
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Ve

51
i

‘{h ]
R
Ay
Serg

7
TR
%

O Hulladékudvar

nincs

Létesitmények
C alternativa

W Hulladékkezel Kozpont (Lerakd, Komp., Mechanikai elk.) 2)

(2)
[JKézpont (Lerakd, Komp.,Valogatémdi, Hull.udvar, MBH) (1)

(235)

29./C tablazat: A sziikséges fejlesztések adatai évenkénti bontdsban

tablazatban 06sszefoglalt beruhazasok

2020 utan
Beruhazas utolsé . rendelkezésre
Megnevezés 1. év éve Osszesen allé kapacitas
Hazi komposztal6 edényzet db 12381 0 12381 Nem relevans
Ujrahasznalati kézpont db 0 0 0 Nem relevans
Hulladékudvar db 0 Nem relevans
telepilési db 0 Nem relevéns
térségi db 0 Nem relevans
Gylijtésziget db 150 0 150 Nem relevans
Valogaté* kapacitas, t 0 Nem relevans
Komposztalo* kapacitds, t 0 0 0 Nem relevans
Pellet-el6allito* Kapacitas, t 0 0 0 Nem relevans
El6kezel6 (mechanikai, vagy MBH)* kapacitas, t 0 0 0 Nem relevéns
Nyiregyhazi MBH kapacitds, t 60000 60000 Nem relevans
Kisvardai MK kapacitas, t 34000 34000 Nem relevans
Nagyecsedi MK kapacitds, t 20000 20000 Nem relevans
RDF energiahasznosité mii* kapacitds, t 0 0 0 Nem relevans
Atraké* kapacitas, t 0 0 0 Nem relevans
Lerakd * *x* kapacitas, t 0 0 0 Nem relevans
Elkiilonitett gyljtést szolgal6 eszk6zok (edényzet,
specidlis jarmlivek) ** Nem relevans
Szelektiv tdmorités gyljtéautd db 10 0 10 Nem relevéans
Szelektiv tomorités gyljtéautd - gyljtészigetes
gy(jtés db 1 0 1 Nem relevans
Gorgbs konténeres jarml beemelbvel - tveggyUijtés |db 1 0 1 Nem relevans
Szelektiv tdmorités gyljtéautd - hdzhoz mend
biohulladék gydjtés db 8 0 8 Nem relevans
Gy(jtészigetek konténerei (1 db miianyag, 1 db
papir, 1 db iiveg / sziget) db 150 0 150 Nem relevéns
Uveggyijté konténerek (gy(ijtépont - hdzhozmend
szelektiv gyijtés kiegészitése) db 120 0 120 Nem relevans
Szelektiv hulladékgy(ijté edény (csomagoléeszkéz) |db 60000 0 60000 Nem relevans
Bio hulladékgy(ijté edény db 45000 0 45000 Nem relevéns

* A tervezett |étesitményeket kiilon-kulon, a telepités helyének megadasaval kell feltintetni
** 2020 utani szabad kapacitasra es6 koltség nem elszamolhaté

*** tipusonként (pl. szelektiv gyUjtéshez)
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30. tablazat: a fejlesztés eredményei évenkénti bontasban, tonna

Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
1. Hazi komposztalas 0 0 0 1655 1760 1891 1909 1927 1945 1963 1980 2 159 2 337
2. Szelektiven begyUjtott hulladek 12697] 14707 16401 19897 28553 32961 33238] 33515] 33792] 34069 34346] 37115] 39885
2.1. papir 4379 4817 5539 7573] 10808] 12691 12842] 12994] 13145 13297] 13448] 14963] 16478
2.1.1. ebbol csomagolasi papir 3187 3506 4032 4911 6 548 7 367 7 465 7 563 7 661 7 760 7 858 8 840 9822
2.2. muanyag 841 925 1 064 1381 3818 4747 4 786 4 825 4 864 4902 4 941 5329 5717
2.2.1. ebbol csomagolasi muanyag 782 860 989 1301 3718 4647 4 685 4722 4759 4796 4833 5205 5577
2.3. uveg 398 820 1248 1346 1518 1 640 1653 1 666 1678 1691 1704 1831 1958
2.3.1. ebbol csomagolasi uveg 398 783 1150 1224 1371 1469 1478 1488 1498 1508 1518 1615 1713
2.4, fem 4 15 15 206 348 486 490 494 499 503 507 551 594
2.4.1. ebbol csomagolasi fem 4 4 4 172 292 429 433 436 439 443 446 481 515
2.5. biohulladek 7 033 8 088 8 492 9348 12019] 13354 13407] 13461] 13514] 13568] 13621] 14155 14689
2.5.1. ebbdl lakossagnal keletkezd zéldhulladék 4103 4718 4954 5453 7 011 7 790 7 821 7 852 7 883 7914 7 946 8 257 8 569
[ 2.5.Z2. cbbol KozZteruleten, mtezmenyernel
keletkez6 zoldhulladék 2930 3370 3538 3 895 5008 5 564 5 586 5 609 5631 5653 5675 5 898 6121
[ 2.6. egyeb elkulonitetten gyujtendo (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449
3. Komposztalas 7 033 8 088 8 492 0 348] 12 019| 13 354] 13 407] 13461] 13 514] 13568 13621] 14 155 14 689
3.1. zoldhulladek komposztalasa 7 033 8 088 8 492 9348] 12019] 13354] 13407] 13461 13514] 13568 13621 14 155] 14 689
3.2. egyeb, biohulladek komposztalasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Vegyes gyujtes 135934] 133 923] 132229 127 079] 118 318| 113 779| 113 484] 113 189] 112 894] 112 599| 112 305] 109 357] 106 408
Z.1. papir 25302 24864] 24141 22 108| 18 873] 16990] 16 839] 16687 16536] 16384] 16 233| 14 718] 13 203
4.2. muanyag 19 746] 19662 19523 19206] 16770 15840] 15801 15762] 15724] 15685 15646] 15258] 14871
4.3. uveg 5723 5301 4872 4774 4603 4 480 4 468 4 455 4442 4430 4417 4 289 4162
7.4, fem 2 846 2 834 2 834 2 644 2 501 2 364 2 360 2 355 2 351 2 347 2 342 2 299 2 256
4.5, biohulladek 37 480] 36425] 36021 33511 30 735] 29 268| 29 197] 29 126] 29 054] 28983| 28912| 28 199| 27 487
4.6. egyeb 44 837| 44 837] 44837 44 836] 44836] 44836] 44820 44803 44787 44771] 44 755] 44592 44 430
5. Atrakott vegyes hulladek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Elokezelobe (pl. MBH) kerulo vegyes hulladek 0 0 0 127 079] 118 318| 113 779| 113 484] 113 189] 112 894] 112 599| 112 305] 109 357] 106 408
7. Egetett vegyes hulladek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ 8. Jogszabalynak megfeleloen kozvetlenul lerakott
vegyes hulladék 135934] 133923] 132229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Elbkezelés utani kimeneti anyagaramok kezelése 0 0 0 68 183] 63497] 61045] 60888 60730] 60573] 60415 60258] 58683] 57108
9.1, stabilizalt hulladek 0 0 0 36 952] 34405] 33085 32999] 32913] 32828 32742 32656] 31799 30942
T.Z2. nagy futoerteku Irakcio energetikar celu
hasznositasra 0 0 0 29115 27091] 26069] 26001] 25933] 25865 25796] 25728 25045 24362
9.3. fem hasznositasra 0 0 0 2115 2 001 1891 1 888 1 884 1881 1877 1 874 1839 1 804
10. Lerakott kezelesi maradekok 1266 1467 1636 83699 77267| 74498] 74313] 74129 73944 73759 73574] 71725 69876
10.1. komposztalasi maradek 703 809 849 935 1202 1335 1341 1346 1351 1357 1362 1416 1469
10.2. valogatasi maradek 562 658 787 1051 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.2.1. papir 438 482 554 757 1081 1269 1284 1299 1315 1330 1345 1496 1648
10.2.2. muanyag 84 93 106 138 382 475 479 482 486 490 494 533 572
10.2.3.7em 0 2 2 21 35 49 49 49 50 50 51 55 59
10.2.4. egyeb 40 82 125 135 152 164 165 167 168 169 170 183 196
10.3. egetesi maradek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4. elokezelt vegyes hulladek lerakasra 0 0 0 81714] 76066] 73163] 72973 72783] 72592 72402 72212] 70309] 68 407
11. Osszes lerakas (8+10) 137 199] 135390] 133 865 83699 77267] 74498] 74313 74129 73944] 73759 73574] 71725] 69876
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Osszesen: 148 631 tonna

A fentiekben bemutatott projekt alternativa a kitlizétt célokhoz az alabbiak szerint jarul hozzé:

Kitiizott cél (tAmogatési stratégia)

Alternativa teljesitménye

A szelektiv hulladékgyd(jtési rendszer
kiterjesztése és teljessé tétele 32.699 tonna/év
szelektiv gy(lijtési mennyiség elérése 2016-ig

2016-ban 32.918 t/év szelektiv gyljtés

28.194 tonna/év biohulladék eltéritése a
lerakastol

55.242 t/év biohulladék eltéritése a lerakastol

Els6dlegesen: 56.480 tonna/év hulladék
Masodlagosan: 31.212 tonna/év hulladék
(6sszesen legfeljebb 87.692 tonna/év) lerakasa
hulladéklerakora

74.498 tonna/év masodlagos lerakas

A fenti tdblazatbdl lathatd, hogy az alternativa valamennyi megfogalmazott célt teljesiti.
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4.6.2 A varhato eredmények, hatasok

A fejlesztés eredményeit az aldbbiakban foglalhatjuk 6ssze:

Fejlesztési eredmények
tipusok szerint

A beruhazas ideje alatt

A beruhazast kovetoen

Gazdasagi hatasai

« Térségi beruhazasok
volumenének
megndvekedése.

* Kornyezetipari
fejlesztések
meghonositasa.

* Hosszu tavu ado és
jarulék bevételek.
 Alapot ad tovabbi
kornyezetvédelmi
ipari fejlesztések

megvaldsitasahoz.

Tarsadalmi hatasai

+ Munkahelyteremtés

+ Fejlesztések
elmaradott
térségekben

+ Hosszu tavon
biztositott munka,
akar hatranyos

helyzet(i tarsadalmi
csoportok részére is.

Kornyezeti hatasai

« Az épitkezésekkel jard
forgalom  novekedés
névelheti a zaj, illetve
légszennyezést.

« A beruhazasok
hosszU tavra
megteremtik a
hulladékok szelektiv
hulladék
gyUljtésének
feltételeit

Hatasterllete

« A beruhdzas altal
érintett hulladékkezeld
kbézpontok, illetve a
kihelyezett  szelektiv
gyljtéedényzet
kozvetlen kornyéke

. A régioé 240
teleplilése.
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77 - 77 -

31. tablazat: Szelektiv gyiijtési rendszerben begyiijtott mennyiség részletezése,
tonna

[Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1. Gyiijtésziget, konténer
1.1 papir 368 818 1145 1529 1738 1946 1979 2013 2 046 2079 2113 2 446 2 780
[T-T-T ZoDoT CaomagorasT
papir 267 595 833 992 1053 1130 1151 1172 1193 1214 1235 1445 1657
1.2 mUanyag 245 436 545 765 904 973 990 1006 1023 1040 1056 1223 1390
[T T EoDoT CEomagoTasT
mianyag 228 405 507 720 880 953 969 985 1001 1017 1033 1195 1356
1.37lveg 392 812 1241 1334 1502 1610 1609 1608 1606 1605 1604 1591 1578
T.3.1 €bbo! csomagaolasi
iveg 392 776 1144 1213 1356 1442 1439 1436 1434 1431 1429 1404 1381
T.4Tem 1 4 4 7 9 10 11 12 14 15 16 28 40
1.4.1 ebbdl csomagolasi fém|1 1 1 6 8 9 10 11 12 13 14 24 35
1.5 biohulladek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTOEUYeD CTRUTOTTTE e
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Hazhoz meno gyujtes
2.1 papir 2582 2 569 2 965 4414 7 235 8 505 8 507 8 509 8511 8513 8515 8 536 8 558
[Z T T EoDoT CEomagoTaeT
papir 1879 1870 2158 2 863 4 384 4937 4 945 4953 4961 4 968 4976 5043 5101
2.2 mUanyag 338 231 261 109 2 104 2762 2774 2 786 2 798 2 809 2 821 2 939 3057
[Z-Z T eDD0T CeomagoTasT
miianyag 314 215 243 102 2 049 2 704 2715 2726 2737 2749 2 760 2 871 2982
2.3 Tveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Z-3 T ZoD0T CeomagoTasT
iiveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 fém 1 7 7 194 313 428 428 428 429 429 429 432 434
2.4.1 ebbdl csomagolasi fém|1 2 2 162 262 378 378 378 378 377 377 377 376
2.5 biohulladek 4103 4718 %954 |5 441 6997 7775 7 805 7 835 7 865 7 895 7 926 8227 8 529

"CCUYCD CTRUTOTITCTTeTT
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ AUTSaeRUAvaron
gyijtott
3.1 papir 30 30 30 30 35 40 44 48 52 56 60 100 140
[ T T eoDoT CEomag oS
papir 22 22 22 19 21 23 26 28 30 33 35 59 83
3.2 muanyag 8 8 8 B 10 12 14 17 19 21 24 47 70
[3~Z T eDD0T CeomagoTasT
miianyag 7 7 7 8 10 12 14 16 19 21 23 46 68
33 0veg 7 3 B B 6 10 3 16 8 21 24 I52 [80
[3-3 T ZoDoT CSomagoTasT
liveg 4 6 4 4 5 9 11 14 16 19 21 46 70
3.4 1ém 2 4 4 4 6 B 9 11 12 13 14 27 40
3.4.1 ebbdl csomagolasi fém|2 1 1 3 5 7 8 9 10 12 13 24 35
3.5 biohulladek 0 0 0 12 14 15 16 17 18 19 20 30 40
SO CUYeD CTRUTOTTETeT
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449
4. Intezmenyi gyujtes
4.1 papir 1400 1400 1400 1600 1800 2 200 2312 2 424 2536 2 648 2 760 3880|5000
[T T EDDoT CEomagoTasT
papir 1019 1019 1019 1038 1091 1277 1344 1411 1478 1545 1613 2292 2981
7.2 mUanyag 250 250 250 [500 800 1000 1008 1016 1024 1032 1040 1120 1200
72 T EDDoT ComagoTasT
miianyag 232 232 232 471 779 979 987 994 1002 1010 1017 1094 1171
4.37Uveg 0 0 0 5 10 20 31 42 54 65 76 188 300
[7-3 T EoDoT ComagoTasT
iveg 0 0 0 5 9 18 28 38 48 58 68 166 262
7.4 fem 0 0 0 1 20 40 42 43 45 46 48 64 80
4.4.1 ebbdl csomagolasi fém|o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 biohulladek 2 930 3370|3538 3895|5008 |5564 5586|5609 |5631  [5653  |5675  |5898  [6 121
O ey YD ETRUTOTIICETreTT
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.6.3 Koltségek és bevételek becslése

4.6.3.1 Beruhazasi koltségek

A beruhazasi koéltségek becslésének bazis éve 2012. A projekt I. Uteménél Ugy vettlik, hogy a mar megvaldsult beruhazasok a projekt
elsé évében jelennek meg (az Eurds beruhazasi 6sszegrol atvaltott értékekkel). A II. Utem beruhazasi koltségére vonatkozo szamitas

részletes bemutatasat a mliszaki koltségbecslés mellékelt tablazatai tartalmazzak.

C Valtozat 2012 2013 2014
Kisvarda, Nagyecsed leraké és Nyiregyhaza kézpont -5 830 888 0 0
Nyiregyhaza leraké -1 504 169 0 0
Kisvarda komposztalé -44 291 0 0
Nagyecsed komposztalé -44 291 0 0
~§ Komposztalo gépészet -225 972 0 0
8 Gépjarmivek |. utem -423 559 0 0
S |Edényzet I. Gtem -106 108 0 0
‘EJ PR szerzédés -112 237 0 0
Q PME tanacsadas -86 902 0 0
= [Mémok -144 383 0 0
Nyiregyhazi mérnok -5 993 0 0
Gépjarmvek Il. item -588 427 0 0
Edényzet Il. item -61 295 0 0
Hulladékudvar -52 577 0 0
MBH Nyiregyhaza 0 -290898| -769 367
2 EK Kisvarda 0| -181 000 0
< EK Nagyecsed 0| -181 000 0
S [Szelektiv 0[ -1 559 900 0
3 PR -4 500 -18 000 -22 500
GE) Mérnok -4 473 -17 893 -22 366
5 PIU -4 000 -16 000 -20 000
= Egyéb szakértsk -7 500 -7 500 0
Hazi komposztalas 0 -134 189 0
Osszesen -9 251 566/ -2 406 381| -834 233
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4.6.3.2 MUkodeési koltségek

A projekt mikodésének koltségei a létrejovo létesitmények és beszerzend6 gépek, eszk6zok Gizemeltetésébdl adodnak. Ezek részletezését
a mellékelt Uzemeltetési koltség tablazatokban taldlhatok. Az egyes létesitmények Gsszesitett lizemeltetési koltségét az alabbiak szerint

mutatjuk be:

Ev Kézpont Lerakd Szelektiv M?Ch' RDF El6kezelés [Stabilizalas Yalogatém Korr’1p’osz- Ve??"?s Osszesen
Nyiregy talas gy (jtés

2012 158 277 247 302 102 743 0 0 0 0 103 015 12 846 246 031 870214
2013 159 683 245 865 103 249 0 0 0 0 129 628 13011 494 985] 1 146 422
2014 161110 179 679 604 401 307 919 421 155 228 171 123 089 145 270 14 307 622 441| 2 807 542
2015 162 558 174 379 607 852 305 698 394 733 229 744 120 545 194 530 18 803 651 253| 2 860 096
2016 164 028 164 354 611 355 304 737 381 613 229 110 119 318 217 698 20 177 680 428| 2 892 818
2017 166 514 173 417 617 281 305 303 381 504 229 674 119 541 221 024 21 405 712 868| 2 948 531
2018 169 063 176 088 623 355 305 885 381 326 230 254 119 772 224 426 21 639 720 289| 2 972 096
2019 171 676 171871 629 581 306 484 381 166 230 850 120 010 227 907 21 877 727 894(2 989 316
2020 174 353 174 630 635 963 307 100 381 026 231 462 120 257 231 467 22 920 735 690( 3 014 870
2021 177 098 179982 642 504 307 734 380 905 232 091 120 513 235 110 23 169 743 681|3 042 787
2022 179911 195673 649 209 308 385 380 892 232 738 120 777 245 572 23 423 751 872| 3 088 452
2023 183 372 186 511 657 455 309 207 380 980 233 548 121 123 250 295 23728 761 947(3 108 165
2024 186 936 179 441 665 949 310 056 381 098 234 384 121 482 255 150 25 240 772 323|3 132 061
2025 190 607 166 421 674 698 310 933 381 248 235 248 121 855 260 143 25 561 783 011| 3 149 727
2026 194 388 166 781 683 710 311 839 381 429 236 139 122 242 265 278 25 890 794 020( 3 181 718
2027 198 283 167 159 692 991 312 775 381732 237 060 122 643 270 558 26 229 805 3593 214 788
2028 200 957 167 344 699 365 313 391 381 590 237 671 122 889 282 235 26 472 813 145| 3 245 060
2029 203 685 167 539 705 866 314 020 381 464 238 296 123 143 286 176 26 720 821 087| 3 267 995
2030 206 468 167 742 712 497 314 663 381 355 238 935 123 403 290 190 26 971 829 187(3 291 410
2031 209 306 167 953 719 260 315 322 381 261 239 588 123 670 294 279 27 227 837 450( 3 315 316
2032 212 200 168 174 726 159 315 995 381 272 240 255 123 945 298 443 27 488 845 878 3 339 809
2033 215 153 168 403 733 196 316 683 381 213 240 937 124 226 302 686 27 753 854 474| 3 364 726
2034 218 165 168 642 740 374 317 387 381172 241 633 124 516 307 008 28 022 863 243| 3 390 162
2035 221 237 168 891 747 695 318 107 381 148 242 345 124 813 320 559 28 297 872 187|3 425 277
2036 224 370 169 149 755 162 318 843 381 141 243 073 125 117 325 228 28 576 881 309( 3 451 968
2037 227 566 169 416 762 779 319 595 381 241 243 816 125 430 329 984 28 860 890 614| 3 479 302
2038 230 826 169 694 770 548 320 364 381 272 244 576 125 751 334 830 29 149 900 1063 507 115
2039 234 152 169 982 778 473 321 150 381 321 245 352 126 080 339 767 29 443 909 787| 3 535 506
2040 237 543 170 281 786 556 321 954 381 391 246 145 126 417 344 797 29 742 919 661| 3 564 487
2041 241 003 170590 794 801 322 776 381 480 246 955 126 763 349 922 30 046 929 733| 3 594 069
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A pétlasok litemezése az alabbiak szerint torténhet:

p 2021 2022 2023 2031 2032 2033 2034
C Véltozat
Kisvarda, Nagyecsed lerak6 és Nyiregyhaza kdzpont -781 878 0 0 -781878 0 0] -832 289
Nyiregyhaza leraké -74 862 0 0 -74 862 0| -1 429 308 0
Kisvarda komposztéalé 0 0 0 0 0 0 0
Nagyecsed komposztald 0 0 0 0 0 0 0
~§ Komposztal6 gépészet -225 972 0 o[ -225972 0 0 0
pe Gépjarmivek I. item -423 559 0 0] -423 559 0 0 0
g Edényzet I. Gtem -28 195 0 0 -28 195 0 0 0
g PR szerzédés 0 0 0 0 0 0 0
[ PME tanacsadéas 0 0 0 0 0 0 0
= [mémok 0 0 0 0 0 0 0
Nyiregyhazi mérnok 0 0 0 0 0 0 0
Gépjarmiwvek Il. Gtem -588 427 0 0| -588 427 0 0 0
Edényzet Il. item 0 0 0 0 0 0 0
Hulladékudvar 0 0 0 0 0 0 0
MBH Nyiregyhaza 0 0] -769 367 0 0| -769 367 0
2 EK Kisvarda 0| -181000 0 0| -181000 0 0
i_’e‘ EK Nagyecsed 0| -181000 0 0| -181000 0 0
= Szelektiv 0| -731900 0 0] -731900 0 0
& |PR 0 0 0 0 0 0 0
£ |Mémnok 0 0 0 0 0 0 0
5 PIU 0 0 0 0 0 0 0
= Egyéb szakérték 0 0 0 0 0 0 0
Hazi komposztalas 0 0 0 0 0 0 0
Osszesen -2 122 894| -1 093 900| -769 367| -2 122 894| -1 093 900| -2 198 674| -832 289

Az eszkdzoknél, gépeknél 10 éves potlasi idészakkal szamoltunk az eszkdz beszerzését kovetden, a lerakoknal pedig a betelés varhato
idépontjat szamitottuk ki az alternativa hulladékdramait figyelembe véve. A pétlasoknal nem szamoltunk a lakossaghoz kertil6 eszk6zok
(edényzet, hazikomposztaldk pétlasaval), illetve a lerakdknal csak a deponia tér beruhazasait vettik figyelembe (a kiegészit6

létesitményeknél 30 éves élettartamot feltételeztiink).
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4.6.3.3 Maradvanyérték

A potlasokat figyelembe véve az egyes beruhazasi tételek maradvany értékére az alabbi
értékek adddnak:

2041
C Valtozat

Kisvarda, Nagyecsed lerak6 és Nyiregyhaza kézpont 542 797
Nyiregyhaza leraké 439 787
Kisvarda komposztalé
Nagyecsed komposztalé
Komposztal6 gépészet
Gépjarmivek . ttem
Edényzet I. Gitem

PR szerz8dés

PME tanacsadéas
Mérnok

Nyiregyhazi mérnok
Gépjarmaivek Il. item
Edényzet Il. item
Hulladékudvar

MBH Nyiregyhaza 153 873
EK Kisvarda 18 100
EK Nagyecsed 18 100
Szelektiv 73190
PR

Mérnok

PIU

Egyéb szakérték
Hazi komposztalas
Osszesen 1 245 847

|. Utem beruhazas

(o] (=] [=][=][=]ll=][=][=]l[=]l=] (=] (=]

1. item beruhézas

(o] (=] =] =] =)

4.6.3.4 Bevételek

Meghatarozasa esetiinkben nem relevans, mivel az egyszerlsitett koéltség-haszon
elemzés moddszerét valasztottuk, igy a hulladék mennyiségekben kifejezett hasznokat és
az adott alternativa koltségeit kell 6sszehasonlitani, bevételeket nem szikséges
szamitani. A haszon szamitasanal alkalmazott JASPERS a&ltal javasolt mddszertan alapjan

a hasznok kozott szerepel a masodnyersanyag bevétel.
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4.6.3.5 Hasznok

A moddszertan megegyezik az ,A” alternativanal leirttal a hasznok Gsszesitésére lasd az

alabbi tablazatot:

Atalanos paraméterek

2[Projekt els6 éve
3[Projekt idészaka
4[Referencia id6szak (projekt mkodési ideje)

Hulladék képz 8dés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
5[képzédot elepiiési hulladéic [ tonna | w8631 148631 148631] 148631 148631] 148631 148631 148631 148631] 148631 148631 148631]

Projekt nélkili eset 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
Nem gyGiiott, vagy nem megfeleléen artaimatianiott hulladék 135832] 135832 135832 135832 135832 135832 135837 135832 135837 135832 135837 135837
Vegyes hulladék lerakésta o o q q

Vegyes hulladék égetéssre. of of o o

Vegyes hulladékbdl eléallitott RDF 9 9 o o

ven gyGitott és i é 7033 7033] 7033|7033 7039
s anaerob lebontott

s hulladék
izalt hulladék, maradék é
14[Biostabilizat hulladék, maradék égetésével

Ellenérzés:

ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
15[Osszes lerakas 137107] 137107] 137107] 137107] 137107] 137107] 137107] 137107] 137107] 137107| 137107 137107]

Projekt megvalésulélsa esetén 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031
Nem gyGittt, vagy nem & hulladék qf 0] q q o] 0] q q 0] 0]
Vegyes hulladék lerakésra. 132 576] o o of of o o] of of

Vegyes hulladék égetéssre. ol o o of of o o of of

Vegyes hulladékbdl el6allitott RDF of o 20115] 27001] 26069] 26001 25033] 25865 25796| 25728 25045

Szelektiven gy(itét és i ¢ 8089 8146] 11003] 13770] 15245] 15316] 15388] 15450 15530] 15601 16314] 17026
Szelektiven gyttt és anaerob lebontott é o] o] o o o] o o o o o o o
Szelektiven gy(itott és hulladék 6 619| 7000 12664] 18535 21408| 21718] 21938] 20158 22378] 22500] 24799 27000]
23|Biostabilizalt hulladék, maradék é of o584l sozos| sse1s] essos| 85372]  e514o| 84026l 84703 82472 80242
24|Biostabilizatt hulladék, maradék égetéseével of of o of o o o o o o] o o

Ellensrzés: ok

ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
25[Osszes lerakas 135390] 134 177] 83 699 77 267] 74 498] 74313 74120] 73044 73750] 73574 71725 69 876|

Nyersanyag koltség megtakaritasa

Anyagok és energia piaci értékesitése (pénziigyileg _realizalodik) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
2 értékestté 208802 244515] 669 214] 949411 1074 631] 1081769] 1088 908] 1096 046] 1103 18] 1110322] 1181 705] 1253087
27| 0 0 ol ol 0 0 o] ol 0| 0 ol 0
Elektromos aram és hé of of o o of of o o of of o of

Anyagok és energia kézgazdaségilag realizalhat6 ért ke 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041

értékesit [ of 0] o] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0
| of of o o of of o o of of o o
31[Elektromos aram és h8 o 727881 677282| 651736] 650028 648321 646613 6449005 643198] 626122 609 047

Meglév & lerakok élettartamanak meghosszabitasa) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
32|Lerakasi di hulladék tonnjara vetitve

[
itas a leraké és é: | 106823] 182269 3321970 3722041] 3894 279] 3905 780] 3917281 3928781] 3940282 30951783 4066790] 4 181798]

34[Osszes nyersanyag koltség megtakaritas 315625 426 784] 4719066] 5348 734] 5620 646] 5637577] 5654509 5671440 5688372] 5705303 5874617] 6043932

Komyezeti és egészségugy kockézatok

Nem megfelel 8 miiszaki kialakitast lerakok bezarasa 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021
35[Bezart lerakok teljes teriilete
36{Referencia ar Ha-ra
37|Atlagos foldér véltozas a rekultivacio térségében (<5.5 km)
38[Bezart lerakok miatti ingatlan érték novekedés

Csurgalékviz problémak elkeriilése 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
39|Elkeriilt szennyezési és karelharitasi koltség tonnara vetitve

40|Osszes elkeriilt szennyezési és karelharitasi kolts é 203747] _203747] _203747] 203747] _203747] 203747] 203747] 203 747] 203747 203 747] 203 747] 203 747]

.minusz az {j Iétesitmények negativ hatasa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
Gj 1étesitmények teljes terilete
42|Referencia ar Ha-ra
43[Allagos foldér valtozas a rekultivacio térségében (<5.5 km)
44]Uj létesitmények miatt ingatlan érték csokkenés 18690 of of of of of of of of of of o]

45[Kornyezeti és egészségligyi kockazatok dsszesen [ 185057 203747 2037477 203747] 203747] 2037470 203747] 203747] 203747] 203747] 203747] 203747

2013 2014 2016 2017 2018 2020 2021

gy /agy nem
Vegyes hulladék lerakésra
Vegyes hulladék égetéssre
Vegyes hulladékbdl el6allitott RDF.
jtott és
s anaerob lebontott
s hulladék
izalt hulladék, maradék é
Biostabilizélt hulladék, maradék égetésével
Teljes CO2 kibocsatas projekt nélkii 107351 107351 107351 107351 107 35]] 107351] 107 351]
Teljes CO2 kibocsatas projekitel [ 25154 o4se] 1806[ -1028] 2206 -248]
CO2 ara tonnanként T BT

[ 4930 100]

T
Gsszes haszon a CO2 kibocsatas elkerilésébl 3698 875] 4405 297] 4745492 4917 571] 4930100] 4942 628] 4955 156] 4967 684] 4980 213] 5105495 5230778

Kibocsatas tiszta forrassokkal valo kivaltasanak ha _tasa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kivattott elektromos aram CO2 kibocsatasa kWh-re vetitve
Kivattott ho CO2 kibocsétasa KWh-re vetitve kg
Projeki nyoman termelt elekiromas aram KWh of
Projekt nyoman termelt hg KWh of
Osszes kivaltott CO2 kibocsatas Tonnes o
CO2 ar tonnankent a5 2y

Osszes haszon a CO2

6| Uveghazhatast gazkibocsatas csokkentése osszesen 3623595 3698875] 4405297| 4745492 4917 571] 4930100 4942628 4955156] 4967 684 4980213] 5105495 5230 778

Osszes kormyezet haszon

Kornyezeti hasznok dsszefoglalasa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2031 2041
67|Osszes nyersanyag kéltség megtakaritas 72795996 315625 426784 4719066 5348 734] 5620646 5637577] 5654509 5671440( 5688 372] 5705303 5874617] 6043932
185 057} 203 747r 203 747|

68|Kornyezeti és egészségligyi kockazatok elkerllése os 2943498 203747] 203747] 203747] 203747] 203747] 203747] 203 747] 203747] 203 747]
69| Uveghazhatésa gazkibocsétas csokkentése dsszesen 69 897 967 3623595 3698875] 4405297| 4745492 4917 571] 4930100 4942628 4955156] 4967 684[ 4980 213[ 5105495 5230 778
70[MINDOSSZESEN 145 637 461 4124 278] 4329 406 9328 11010 297 973[ 10 741 965[ 10 771 424[ 10 800 884] 10 830 344] 10 859 803[ 10 889 26311 183 860[ 11 478 457
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4.6.4 Egyéb relevans szempontok, kockazatok

A valtozatok megitéléséhez, a valasztott valtozatelemzési modszer alkalmazasahoz

szlikséges szempontokat az 5.1. és 5.2. fejezet tartalmazza.

Kockazat tipusa Megjelenése az alternativaban

Mlszaki kockazat « Az alternativanak jelentés mi(iszaki
kockazata, hogy az MBH kimenete
égetés, amely a régioban nem elérhetd,
igy a kuls6 szdllitasi lehet6ségek
besz(ikllése esetén a célok teljesitése
problémas lehet.

Jogi szempont « Az alternativa minden szempontbdl
megfelel a hatalyos magyar
szabalyozasnak, igy megvaldsitasanak
nincs jogi kockazata.

Tarsadalmi szempont « Tarsadalmi kockdzatot a magasabb
hulladékkezelési dijak jelenthetnek.

Kornyezeti szempont « A szelektiven gy(jtott és anyagaban
hasznositott  hulladékok  elsddleges
nyersanyagokat valtanak ki,

ugyanakkor a szelektiv  gy(jtés
magasabb  gépjarmi  teljesitménye
légszennyez6 hatasu, de az egylttes
koérnyezeti kockazat elhanyagolhaté.

+ A biolégiai kezelés a lerakon keletkezd
metantdl mentesiti a 1égkort

Pénziigyi fenntarthatdsagi szempont « A megemelkedé hulladékkezelési dij
fokozhatja a kintlévGségeket.

« A masodnyersanyag piaci aranak
valtozasai emelhetik a szelektiv gy(jtés
koltségének amugy is negativ szalddjat.

Gazdasagi életképesség « Ha a befogadd égetéml megemeli az
atvételi arait, az a projekt gazdasagi
életképességét jelentésen befolyasolja.

- A hulladék, mint alapanyag
biztositottsdga  adott, a kimend
anyagaramok mértéke alacsony, a
legjelent6sebb gazdasagi kockazatot az
energia és Uzemanyag arak emelkedése
okozhatja.

Intézményi szempont + A legjelent6sebb intézményi kockazat a
Kormany hulladékgazdalkodast érint6
atalakitasi terve miatti bizonytalan
kérnyezet jelent. Lasd: 2011.
szeptember 12-én bejelentett: orszag
védelmi program hulladékgazdalkodasi
dijat érint6 rendelkezései.

+ Problémat jelenthet, hogy a
viszonylagosan magasabb dijakat
kellene megallapitani, és igy egyes
érintettek  érdekeltek  lehetnek a
rendszer megkerilésében, vagy az
abbdl valo kilépésben.
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4.7 A ,D" projektvaltozat

4.7.1 ,D” projektvaltozat miiszaki ismertetése

I. projektitem beruhazasai

az ,A” alternativaval megegyez6.

Az II. projektitemben megvaldsuld tervezett rendszer kiegészités az ,A” alternativa

esetén:

Szelektiv gylijtési- és hasznositasi rendszer fejlesztése
A szelektiv gyUlijtési rendszer fejlesztésének az NKP-III. 2020. évre vonatkozd

célkitlizésének teljesitését kell biztositani. A csomagolo eszkéz hulladék gylijtési rendszer
elemei az ,A” alternativaban ismertetettekkel azonosak, eltérés csupan a hazhoz mend

rendszer tovabb fejlesztésében, az elérendd haztartasok szamanak novelésben van.

Biohulladék gyUjtés hazhoz mend fejlesztésével azonban ez az alternativa nem szamol.

A D alternativa eszkdzigénye:

« csomagoldéanyagok:

o hazhoz-mend gydjtés elinditdsa (varosok és kozvetlen térségiik) 100 ezer
haztartas - gyljtéedény 100.000 db, gydjtéjarmivek 17 db téomoritds, 1
db darus tveggyjto

o gyljtészigetek fejlesztése a hazhoz-mend gyljtéssel nem érintett
teleplléseken - edényzet 150 db gyljtosziget (3 frakcios) és 120 db
Uveggyjtd pont, jarmi 1 db
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Hulladékok lerakas elotti elokezelése

az ,A” alternativaval megegyez6.

Bomlod, szerves hulladékeltérités

az ,A” alternativaval megegyezé.

Hulladék megel6zés beruhazasai

A hulladék lerakastdl vald eltéritése érdekében -kihaszndlva a tértség kozlekedési

problémait (utak, folydk) - a hulladékkezel6 kozpontoktdl tavolabbi telepliléseken

fokozzuk a hazi komposztalas bevezetését. A fejlesztés tervezett eszkozigénye:35.000 db

Eqgyéb beruhazasi tételek

Egyéb beruhazasi tételek az ,A” alternativaval megegyezok.

A folyamatban résztvevo szervezetek:

A folyamatban résztvevo szervezetek az ,,A” alternativaval megegyezdék.

A nulla alternativa és az ,D” alternativa egylttes létesitményeinek elhelyezkedését az

alabbi abra mutatja be:

' D)X o

R
] et

s

gy
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Az alternativa megvaldsitasahoz az alabbi tablazatban 6sszefoglalt beruhazasok
elvégzésre van sziikség:

29./D tablazat: A sziikséges fejlesztések adatai évenkénti bontasban

2020 utan
Beruhazas utolsé . rendelkezésre
Megnevezés 1. év éve Osszesen allé kapacitas
Hazi komposztalé edényzet db 35000 0 35000 Nem relevans
Ujrahasznalati kézpont db 0 0 0 Nem relevans
Hulladékudvar db 0 Nem relevéns
- telepulési db 0 Nem relevéns
«  térségi db 0 Nem relevéns
Gylijtésziget db 150 0 150 Nem relevans
Valogato* kapacitds, t 0 Nem relevans
Komposztal6* kapacitds, t 0 0 0 Nem relevans
Pellet-el6allité* Kapacitas, t 0 0 0 Nem relevans
El6kezeld (mechanikai, vagy MBH)* kapacitas, t 0 0 0 Nem relevans
Nyiregyhazi MBH kapacitds, t 60000 60000 Nem relevans
Kisvardai MBH kapacitas, t 35000 35000 Nem relevans
Nagyecsedi MBH kapacitds, t 20000 20000 Nem relevans
RDF energiahasznosité6 mii* kapacitds, t 0 0 0 Nem relevans
Atrako* kapacitas, t 0 0 0 Nem relevans
Lerako * *** kapacitds, t 0 0 0 Nem relevans
Elkiilonitett gyljtést szolgalo eszk6zok (edényzet,
specidlis jarmlvek) ** db Nem relevéns
Szelektiv tomorités gyljtéauté - hdzhoz mend
gy(ijtés db 17 0 17 Nem relevans
Szelektiv tomorités gyljtéautd - gylijtészigetes
gy(jtés 1 0 1
Gorg6s konténeres jarmi beemel6vel - Gveggyljtés |db 1 0 1 Nem relevans
Gy(ijtészigetek konténerei (1 db miianyag, 1 db
papir, 1 db iiveg / sziget) db 150 0 150 Nem relevéns
Uveggyijt8 konténerek (gy(ijtépont - hazhozmend
szelektiv gy(ijtés kiegészitése) db 120 0 120 Nem relevans
Szelektiv hulladékgy(ijté edény (csomagoléeszkéz) |db 100000 0 100000 Nem relevans

* A tervezett |étesitményeket kiilon-kulon, a telepités helyének megadasaval kell feltintetni
** 2020 utani szabad kapacitasra es6 koltség nem elszamolhaté
*** tipusonként (pl. szelektiv gyUjtéshez)
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30. tablazat: a fejlesztés eredményei évenkénti bontasban, tonna

Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
1. Hazi komposztalas 0 0 0 2671 4006 4674 4714 4 754 4794 4834 4874 5275 5675
2. Szelektiven begyUjtott hulladek 12697] 14707 16 401] 24 626] 30209] 35205] 35615] 36025] 36435] 36845 37256] 41358 45460
2.1. papir 4379 4817 5539 11626] 14860] 16744 16917 17091 17264 17438] 17612] 19347] 21083
2.1.1. ebbol csomagolasi papir 3187 3506 4032 7 367 9 004 9822 9953] 10084] 10215 10346] 10477] 11787] 13096
2.2. muanyag 841 925 1064] 2858 4747 6 646 6 832 7 018 7 204 7 390 7 576 9435] 11294
2.2.1. ebbol csomagolasi muanyag 782 860 989 2 788 4 647 6 506 6 692 6 878 7 064 7 250 7 436 9295] 11 154
2.3. uveg 398 820 1248 1 346 1530 2 387 2 399 2 411 2423 2 436 2 448 2 570 2 693
2.3.1. ebbol csomagolasi uveg 398 783 1150 1224 1371 2203 2213 2223 2232 2242 2 252 2 350 2 448
2.4, fem 4 15 15 206 348 572 573 573 574 575 576 585 594
2.4.1. ebbol csomagolasi fem 4 4 4 172 292 515 515 515 515 515 515 515 515
2.5. biohulladek 7 033 8 088 8 492 8 547 8 680 8 814 8 835 8 856 8 878 8 899 8 920 9134 9 348
2.5.1. ebbdl lakossagnal keletkezd zéldhulladék 4103 4718 4954 4985 5063 5141 5154 5166 5179 5191 5204 5328 5453
[~ 2.5.2. €eDbbol kozteruleten, mtezmenyerknel
keletkez6 z6ldhulladék 2930 3370 3538 3561 3617 3672 3 681 3 690 3 699 3708 3717 3 806 3 895
[ 2.6. egyeb elkulonitetten gyujtendo (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449
3. Komposztalas 7 033 8 088 8 492 8 547 8 680 8 814 8 835 8 856 8 878 8 899 8 920 9134 9 348
3.1. zoldhulladek komposztalasa 7 033 8 088 8 492 8 547 8 680 8 814 8 835 8 856 8 878 8 899 8 920 9134 9 348
3.2. egyeb, biohulladek komposztalasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Vegyes gyujtes 135 934] 133 923] 132 229[ 121 334] 114 416] 108 752 108 302] 107 852] 107 401] 106 951] 106 501] 101 998] 97 495
4.1. papir 25302 24864] 24141 18055] 14821 12937] 12764 12590] 12417] 12243] 12069] 10 334 8 598
4.2. muanyag 19746] 19662] 19523] 17729] 15840 13941 13755] 13569 13383] 13197] 13012] 11153 9 294
7.3. uveg 5723 5301 4872 4774 4591 3734 3722 3709 3 697 3 685 3673 3550 3428
7.4, fém 2 846 2 834 2834] 2644 2 501 2278 2277 2276 2276 2275 2274 2 265 2 256
4.5, biohulladek 37 480] 36425] 36021 33296] 31827 31026] 30964] 30903] 30842] 30780] 30719] 30 104] 29 490
4.6. egyeb 44 837] 44837 44 837] 44836] 44836] 44836] 44820] 44803] 44787 44771 44 755] 44 592] 44 430
5. Atrakott vegyes hulladek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Elokezelobe (pl. MBH) kerulo vegyes hulladek 0 0 o] 121 334] 114 416] 108 752] 108 302] 107 852] 107 401] 106 951] 106 501] 101 998] 97 495
7. Egetett vegyes hulladek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ 8. Jogszabalynak megfeleloen kozvetlenul lerakott
vegyes hulladék 135934] 133 923] 132229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. El8kezelés utani kimeneti anyagaramok kezelése 0 0 0] 68849] 64930] 61636 61388] 61140 60891 60643] 60394] 57911] 55427
0.1, stabilizalt hulladek 0 0 o] 66734] 62929] 59814 59566] 59318] 59071 58823] 58575] 56099 53622
T.Z. nagy TULOerteku Irakcio energetikar cera
hasznositéasra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.3. fem hasznositasra 0 0 0 2115 2 001 1823 1822 1821 1820 1820 1819 1812 1 804
10. Terakott kezelési maradékok 1266 1467 1636] 96 151] 91361 87567] 87252] 86936] 86621] 86305 85990] 82836] 79681
10.1. komposztalasi maradek 703 809 849 855 868 881 884 886 888 890 892 913 935
10.2. valogatasi maradek 562 658 787 1 604 2 149 2 635 2672 2 709 2 747 2 784 2 821 3194 3 566
10.2.1. papir 438 482 554 1163 1486 1674 1692 1709 1726 1744 1761 1935 2 108
10.2.2. muanyag 84 93 106 286 475 665 683 702 720 739 758 943 1129
10.2.3. fem 0 2 2 21 35 57 57 57 57 58 58 59 59
10.2.4. egyeb 40 82 125 135 153 239 240 241 242 244 245 257 269
10.3. egetesi maradek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4. elokezelt vegyes hulladek lerakasra 0 0 o] 93693] 88344] 84051 83696] 83341] 82986] 82631 82277 78728] 75180
11. Osszes lerakas (8+10) 137 199] 135390] 133865] 96 151] 91361] 87567 87252 86936] 86621] 86305 85990] 82836] 79 681
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Osszesen:

148 631 tonna

A fentiekben bemutatott projekt alternativa a kitlizétt célokhoz az alabbiak szerint jarul hozzé:

Kitiizott cél (tAmogatési stratégia)

Alternativa teljesitménye

A szelektiv hulladékgy(jtési rendszer
kiterjesztése és teljessé tétele 32.699 tonna/év
szelektiv gy(lijtési mennyiség elérése 2016-ig

2016-ban 35.162 t/év szelektiv gylijtés

28.194 tonna/év biohulladék eltéritése a
lerakastol

70.141 t/év biohulladék eltéritése a lerakastol

Els6dlegesen: 56.480 tonna/év hulladék
Masodlagosan: 31.212 tonna/év hulladék
(6sszesen legfeljebb 87.692 tonna/év) lerakasa
hulladéklerakora

87.567 tonna/év masodlagos lerakas

A fenti tdblazatbdl lathatd, hogy az alternativa valamennyi megfogalmazott célt teljesiti.
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4.7.2 A varhato eredmények, hatasok

A fejlesztés eredményeit az aldbbiakban foglalhatjuk 6ssze:

Fejlesztési eredmények
tipusok szerint

A beruhazas ideje alatt

A beruhazast kovetoen

Gazdasagi hatasai

« Térségi beruhazasok
volumenének
megndvekedése.

* Kornyezetipari
fejlesztések
meghonositasa.

* Hosszu tavu ado és
jarulék bevételek.
 Alapot ad tovabbi
kornyezetvédelmi
ipari fejlesztések

megvaldsitasahoz.

Tarsadalmi hatasai

+ Munkahelyteremtés

+ Fejlesztések
elmaradott
térségekben

+ Hosszu tavon
biztositott munka,
akar hatranyos

helyzet(i tarsadalmi
csoportok részére is.

Kornyezeti hatasai

« Az épitkezésekkel jard
forgalom  novekedés
névelheti a zaj, illetve
légszennyezést.

« A beruhazasok
hosszU tavra
megteremtik a
hulladékok szelektiv
hulladék
gyUljtésének
feltételeit

Hatasterllete

« A beruhdzas altal
érintett hulladékkezeld
kbézpontok, illetve a
kihelyezett  szelektiv
gyljtéedényzet
kozvetlen kornyéke

. A régioé 240
teleplilése.
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31. tablazat: Szelektiv gyiijtési rendszerben begyiijtott mennyiség részletezése,
tonna

[Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1. Gyiijtésziget, konténer
1.1 papir 368 818 1145 1529 1738 1946 1979 2013 2 046 2079 2113 2 446 2 780
[T-T-T ZoDoT CaomagorasT
papir 267 595 833 969 1053 1142 1165 1188 1211 1234 1257 1490 1727
1.2 mUanyag 245 436 545 765 904 973 990 1006 1023 1040 1056 1223 1390
[T T EoDoT CEomagoTasT
mianyag 228 405 507 746 884 953 969 986 1003 1020 1037 1205 1373
1.37lveg 392 812 1241 1334 1514 2 357 2 355 2 353 2 351 2 350 2 348 2330 2313
T.3.1 €bbo! csomagaolasi
iveg 392 776 1144 1213 1356 2175 2172 2169 2166 2163 2160 2130 2102
T.4Tem 1 4 4 7 9 10 11 12 14 15 16 28 40
1.4.1 ebbdl csomagolasi fém|1 1 1 6 8 9 10 11 12 13 14 25 35
1.5 biohulladek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTOEUYeD CTRUTOTTTE e
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Hazhoz meno gyujtes
2.1 papir 2582 2 569 2 965 8 467 11288 |12 558 12582 |12606 12630 ]12655 12679 |12921 |13 163
[Z T T EoDoT CEomagoTaeT
papir 1879 1870 2158 5 365 6 839 7 367 7 403 7 438 7473 7 508 7543 7872 8177
2.2 mUanyag 338 231 261 1586 |3034 J4661  |4796  |4931  |5066  |5201  |5336 |6685  |8034
[Z-Z T eDD0T CeomagoTasT
miianyag 314 215 243 1547 2970 4 563 4 698 4833 4968 5103 5237 6 586 7934
2.3 Tveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Z-3 T ZoD0T CeomagoTasT
iiveg 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 fém 1 7 7 194 313 514 510 507 504 501 498 466 434
2.4.1 ebbdl csomagolasi fém|1 2 2 162 262 463 459 456 452 448 445 410 376
2.5 biohulladek 7103 42718 |4954  |4985  J5063  [5141_ |5154  |5166  |5179  |5191 _ |5204  [5328 _ |5453

"CCUYCD CTRUTOTITCTTeTT
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ AUTSaeRUAvaron
gylijtott
3.1 papir 30 30 30 30 35 40 44 48 52 56 60 100 140
[ T T eoDoT CEomag oS
papir 22 22 22 19 21 23 26 28 31 33 36 61 87
3.2 muanyag 8 8 8 B 10 12 14 17 19 21 24 47 70
[3~Z T eDD0T CeomagoTasT
miianyag 7 7 7 8 10 12 14 16 19 21 23 46 69
33 0veg 7 3 B B 6 10 3 16 8 21 24 I52 [80
[3-3 T ZoDoT CSomagoTasT
iiveg 4 6 4 4 5 9 12 14 17 20 22 48 73
3.4 1ém 2 4 4 4 6 B 9 11 12 13 14 27 40
3.4.1 ebbdl csomagolasi fém|2 1 1 3 5 7 8 9 11 12 13 24 35
3.5 biohulladek 0 0 0 12 14 15 16 17 18 19 20 30 40
SO CUYeD CTRUTOTTETeT
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 42 42 42 43 43 43 59 75 91 108 124 286 449
4. Intezmenyi gyujtes
4.1 papir 1400 1400 1400 1600 1800 2 200 2312 2 424 2536 2 648 2 760 3880|5000
[T T EDDoT CEomagoTasT
papir 1019 1019 1019 1038 1091 1277 1344 1411 1478 1545 1613 2292 2981
7.2 mUanyag 250 250 250 [500 800 1000 1008 1016 1024 1032 1040 1120 1200
72 T EDDoT ComagoTasT
miianyag 232 232 232 471 779 979 987 994 1002 1010 1017 1094 1171
4.37Uveg 0 0 0 5 10 20 31 42 54 65 76 188 300
[7-3 T EoDoT ComagoTasT
iveg 0 0 0 5 9 18 28 38 48 58 68 166 262
7.4 fem 0 0 0 1 20 40 42 43 45 46 48 64 80
4.4.1 ebbdl csomagolasi fém|o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 biohulladek 2 930 3370|3538 3895|5008 |5564 5586|5609 |5631  [5653  |5675  |5898  [6 121
O ey YD ETRUTOTIICETreTT
gyljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.7.3 Koltségek és bevételek becslése

4.7.3.1 Beruhazasi koltségek

A beruhazasi koéltségek becslésének bazis éve 2012. A projekt I. Uteménél Ugy vettlik, hogy a mar megvaldsult beruhazasok a projekt
elsé évében jelennek meg (az Eurds beruhazasi 6sszegrol atvaltott értékekkel). A II. Utem beruhazasi koltségére vonatkozo szamitas

részletes bemutatasat a mliszaki koltségbecslés mellékelt tablazatai tartalmazzak.

D Valtozat 2012 2013 2014
Kisvarda, Nagyecsed leraké és Nyiregyhaza kézpont -5 830 888 0 0
Nyiregyhaza leraké -1 504 169 0 0
Kisvarda komposztalé -44 291 0 0
Nagyecsed komposztalé -44 291 0 0
~§ Komposztalo gépészet -225 972 0 0
8 Gépjarmivek |. utem -423 559 0 0
S |Edényzet I. Gtem -106 108 0 0
‘EJ PR szerzédés -112 237 0 0
Q PME tanacsadas -86 902 0 0
= [Mémok -144 383 0 0
Nyiregyhazi mérnok -5 993 0 0
Gépjarmvek Il. item -588 427 0 0
Edényzet Il. item -61 295 0 0
Hulladékudvar -52 577 0 0
MBH Nyiregyhaza 0| -286574| -492 891
2 MBH Kisvarda 0] -110039| -316 956
LIB‘ MBH Nagyecsed 0 -93 676 -293 156
> Szelektiv 0f -1 614 900 0
3 PR -5 500 -22 000 -27 500
GE) Mérnok -4 812 -19 249 -24 062
5 PIU -4 000 -16 000 -20 000
= Egyéb szakértsk -7 500 -7 500 0
Hazi komposztalas 0 -332500 0
Osszesen -9 252 905| -2 502 439 -1 174 564
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4.7.3.2 Mlkodeési koltségek

A projekt miikodésének koltségei a létrejovo létesitmények és beszerzend6 gépek, eszk6zok Gizemeltetésébdl adodnak. Ezek részletezését
a mellékelt Uzemeltetési koltség tablazatokban taldlhatok. Az egyes létesitmények Gsszesitett lizemeltetési koltségét az alabbiak szerint

mutatjuk be:

. Komposz- WEgyES ..
Ev Kézpont Leraké Szelektiv  Mechanikai Stabilizalas VaJog atomi talas hulladék |Osszesen
gyljtés
2012 158 277 247 302 102 743 0 0 103 015 12 846 246 031| 870214
2013 159 683 245 865 103 249 0 0 129 628 13 011 494 985( 1 146 422
2014 161 110 203 820 579 504 405 070 242 259 175 691 13 283 622 441| 2 403 177
2015 162 558 198 889 582 804 401 945 238 246 224 509 14 557 651 253| 2 474 761
2016 164 028 187 024 586 154 399 462 234 979 260 322 15 018 680 428| 2 527 415
2017 166 514 195 900 591 822 400 525 235 446 264 610 16 202 712 868| 2 583 887
2018 169 063 198 384 597 631 401 621 235932 268 993 16 391 720 289| 2 608 303
2019 171 676 193 980 603 585 402 750 236 438 273 472 16 584 727 894| 2 626 379
2020 174 353 196 553 609 688 403 913 236 963 284 461 17 583 735 690| 2 659 206
2021 177 098 201718 615 944 405 112 237 559 289 302 17 795 743 681| 2 688 210
2022 179911 217 222 622 356 406 346 238 179 294 250 18 013 751 872|2 728 151
2023 183 372 187 116 630 243 407 921 238 944 307 156 18 282 761 947| 2 734 980
2024 186 936 187 255 638 366 409 550 239 741 313 497 19 757 772 323|2 767 426
2025 190 607 187 410 646 734 411 236 240 570 320 012 20 042 783 011| 2 799 622
2026 194 388 187 583 655 352 412 979 241 315 334 288 20 335 794 020| 2 840 262
2027 198 283 187 774 664 229 414 782 242 089 341 397 20 637 805 359| 2 874 550
2028 200 957 187 773 670 324 415 944 242 611 346 438 20 845 813 145| 2 898 037
2029 203 685 187 781 676 541 417 133 243 149 351 571 21 056 821 087| 2 922 003
2030 206 468 187 797 682 883 418 352 243 703 365 082 21271 829 187|2 954 743
2031 209 306 187 822 689 351 419 600 244 275 370 566 21 491 837 450| 2 979 860
2032 212 200 191 179 695 949 422 800 247 107 376 150 21715 845 878| 3 012 979
2033 215153 191 260 702 679 424 130 247 740 395 621 21944 854 474| 3 053 002
2034 218 165 191 351 709 544 425 492 248 389 401 586 22 177 863 243| 3 079 947
2035 221 237 191 452 716 545 426 885 249 058 407 660 22 415 872 187| 3 107 438
2036 224 370 191 562 723 687 428 310 249 744 413 845 22 658 881 309| 3 135 485
2037 227 566 191 682 730 971 429 768 250 450 429 662 22 905 890 614| 3 173 619
2038 230 826 191 812 738 402 431 260 251 174 436 266 23158 900 106| 3 203 004
2039 234 152 191 952 745 981 432 786 251 919 442 993 23 416 909 787| 3 232 984
2040 237 543 192 103 753 711 434 348 252 683 459 944 23 678 919 661| 3 273 672
2041 241 003 188 591 761 596 433 819 250 988 467 124 23 946 929 733| 3 296 800
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A pétlasok litemezése az alabbiak szerint torténhet:

p 2021 2022 2023 2024 2031 2032 2033 2037
D Valtozat
Kisvarda, Nagyecsed lerak6 és Nyiregyhaza kézpont -781 878 0 0 0l -781878 0 0| -832 289
Nyiregyhaza leraké -74 862 0 0f-1 429 308 -74 862 0 0 0
Kisvarda komposztalé 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagyecsed komposztald 0 0 0 0 0 0 0 0
~§ Komposztal6 gépészet -225 972 0 0 0| -225972 0 0 0
pe Gépjarmivek I. item -423 559 0 0 0] -423559 0 0 0
g Edényzet I. Gitem -28 195 0 0 0 -28 195 0 0 0
g PR szerzédés 0 0 0 0 0 0 0 0
[ PME tanacsadéas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 [mémok 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyiregyhazi mérnok 0 0 0 0 0 0 0 0
Gépjarmiwvek Il. Gtem -588 427 0 0 0| -588 427 0 0 0
Edényzet Il. item 0 0 0 0 0 0 0 0
Hulladékudvar 0 0 0 0 0 0 0 0
MBH Nyiregyhaza 0 0] -492 891 0 0 0] -492 891 0
2 MBH Kisvarda 0 0| -316 956 0 0 0| -316 956 0
i_’e‘ MBH Nagyecsed 0 0| -293 156 0 0 0] -293 156 0
= Szelektiv 0| -696 900 0 0 0| -696 900 0 0
& |PR 0 0 0 0 0 0 0 0
£ |Mémnok 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PIU 0 0 0 0 0 0 0 0
= Egyéb szakérték 0 0 0 0 0 0 0 0
Hazi komposztalas 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszesen -2 122 894| -696 900] -1 103 003| -1 429 308| -2 122 894| -696 900|-1 103 003| -832 289

Az eszkdzoknél, gépeknél 10 éves potlasi idészakkal szamoltunk az eszk6z beszerzését kbvetden, a lerakoknal pedig a betelés varhato
idépontjat szamitottuk ki az alternativa hulladékdaramait figyelembe véve. A pdtlasoknal nem szamoltunk a lakossaghoz kertil6 eszk6zok
(edényzet, hazikomposztaldk pétlasaval), illetve a lerakdknal csak a deponia tér beruhazasait vettik figyelembe (a kiegészité

létesitményeknél 30 éves élettartamot feltételeztink).
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4.7.3.3 Maradvanyérték

A potlasokat figyelembe véve az egyes beruhazasi tételek maradvany értékére az alabbi
értékek adddnak:

2041
D Valtozat

Kisvarda, Nagyecsed leraké és Nyiregyhaza kézpont 672 233
Nyiregyhaza leraké
Kisvarda komposztalé
Nagyecsed komposztalé
Komposztalo gépészet
Gépjarmaivek I. ttem
Edényzet I. Gitem

PR szerz8dés

PME tanacsadas
Mérnok

Nyiregyhazi mérnok
Gépjarmavek II. Gtem
Edényzet Il. item
Hulladékudvar

MBH Nyiregyhaza 98 578
MBH Kisvarda 63 391
MBH Nagyecsed 58 631
Szelektiv 69 690
PR

Mérnok

PIU

Egyéb szakérték
Hazi komposztalas
Osszesen 962 524

|. item beruhazas

(@] (=] (=] [=][=][=][=][=][=][e][=][=][=)

I. item beruhazas

(@] (=] (=] (=] =)

4.7.3.4 Bevételek

Meghatdrozasa esetiinkben nem relevans, mivel az egyszerisitett koltség-haszon elemzés
madszerét valasztottuk, igy a hulladék mennyiségekben kifejezett hasznokat és az adott
alternativa koltségeit kell 6sszehasonlitani, bevételeket nem sziikséges szamitani. A haszon
szamitadsandl alkalmazott JASPERS altal javasolt mddszertan alapjan a hasznok kozott

szerepel a masodnyersanyag bevétel.

211



4.7.3.5 Hasznok

A modszertan megegyezik az

alabbi tablazatot:

"

,A” alternativanal

2[Projekt elsG éve

idoszaka

3[Projekt
4

ia idészak (projekt miikodési ideje)

Hulladék aram valtozas
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5| Kéézédm‘l leIsE llési hulladék

] tonna |

Projekt nélkiili eset

Nem gyGjiott, vagy nem megfelel6en artaimatianitott hulladék
Vegyes hulladék lerakésra

Vegyes hulladék égetéssre

Vegyes hulladékbol elGallitott RDF

0| Szelektiven gy(ijtott és

1{Szelektiven gyiijtott és anaerob lebontott
2| Szelektiven gyljtdtt és itott hulladék

13|Biostabilizalt hulladék, maradék

148 631

maradék é

14[Biostabilizélt hulladék,

Ellenérzés:
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4.7.4 Egyéb relevans szempontok, kockazatok

A valtozatok megitéléséhez, a valasztott valtozatelemzési modszer alkalmazasahoz

szlikséges szempontokat az 5.1. és 5.2. fejezet tartalmazza.

Kockazat tipusa

Megjelenése az alternativaban

MUszaki kockazat

Az alternativanak legjelent6sebb kockazata a
35 ezer haztartasban bevezetendd hazi
komposztalas (haztartdsok kb. 18%-a).

Jogi szempont

Az alternativa minden szempontbdol megfelel
a hatalyos magyar szabdlyozasnak, igy
megvaldsitasanak nincs jogi kockazata.

Tarsadalmi szempont

Tarsadalmi kockazatot a magasabb
hulladékkezelési dijak jelenthetnek.

Tovabbi  kockazat, hogy a jelentGsen
megnodvekedett hazi komposztalasi
szlikséglet csak tarsadalmi 0Osszefogassal
teremthet6 meg. Ennek elmaradasa esetén a
projektcélok teljesithet6sége szenvedhet
csorbat. Bar ez a kockazat itt Iényegesen
kisebb, mint az ,A” alternativaban.

Kornyezeti szempont

A szelektiven gy(jtétt és anyagaban
hasznositott hulladékok elsédleges
nyersanyagokat valtanak ki, ugyanakkor a
szelektiv  gylijtés magasabb  gépjarm
teljesitménye légszennyez6 hataslt, de az
egylttes kornyezeti kockazat elhanyagolhato.
A Dbiolégiai kezelés a lerakon keletkezd
metantdél mentesiti a 1égkort

Pénziigyi fenntarthatdsagi szempont

A megemelkedd hulladékkezelési dij
fokozhatja a kintlév8ségeket.

A masodnyersanyag piaci aranak valtozasai
emelhetik a szelektiv gy(jtés koltségének
amugy is negativ szalddjat.

Gazdasagi életképesség

A hulladék, mint alapanyag biztositottsaga
adott, a kimen6 anyagaramok mértéke
alacsony, a legjelentésebb  gazdasagi
kockazatot az energia és Uzemanyag arak
emelkedése okozhatja.

Intézményi szempont

A legjelentésebb intézményi kockazat a
Kormany hulladékgazdalkodast érinto
atalakitasi terve miatti bizonytalan kérnyezet
jelent. Lasd: 2011. szeptember 12-én
bejelentett: orszag  védelmi program
hulladékgazdalkodasi dijat érinté
rendelkezései.

Problémat jelenthet, hogy a viszonylagosan
magasabb dijakat kellene megallapitani, és
igy egyes érintettek érdekeltek lehetnek a
rendszer megkerlilésében, vagy az abbdl vald
kilépésben.
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4.8 A valtozatok értékelése, a kivalasztott valtozat meghatarozasa

Az el6z6 fejezetekben bemutatott kéltsége és hasznok jelenértékre konvertaldsanal az alabbi
tablazatban 6sszefoglalt eredményre juthatunk (hasznalt diszkont rata 5,5 %, € atvaltasi
arfolyam 272,42 HUF/€)

32. tablazat A valtozatelemzés eredménye

Ertékelési szempontok ,A” valtozat | ,,B” valtozat | ,,C” valtozat | ,,D” valtozat
1. Koltségek diszkontilva | 52 961 615 | 56 058 193 | 57 427 261 | 53 507 530
1.1.  Beruhazasi koltsegek 12092612 | 12374272 | 11641719 | 12019 123
dlszkoqtalva
1.2. Uzemeltetesi koltsegek 36673170 | 39357915 | 41528151 | 37 065 635
diszkontalva
1.3.  Potlasi koltsegek 4395407 | 4389870 | 4257390 | 4422772
diszkontalva
1.3.  Maradvanyertek -199 574 -63 863 -249 972 -193 125
diszkontalva (negativ eldjellel)
2. Hasznok diszkontalva 35061 951 | 32 989 248 | 39 674 557 | 37 673 499
Alternativak hasznossaga (2-1)(-17 899 664 |-23 068 945 |-17 752 704 [-15 834 030

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy az alternativaelemzésben a ,D” alternativa bizonyul a

legkedvezdbbnek.

A koltséghatékonysagi kritériumok alkalmazasat csak a projekt II. (temére vizsgalhatjuk,
mert értelmetlen azt elemezni, hogy a mar megvaldsult beruhazasok a KEOP uUtmutatd

szerint koltséghatékonyak-e, ugyanis ezekrdl donteni mar nem lehet.
Fentiek alapjan a koltséghatékonysag témakorében a lerakassal torténé artalmatlanitast

nem vizsgaljuk. Az egyéb koltséghatékonysagi szamitasokat az aldbbi tablazat segitségével

mutatjuk be:
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33. tablazat Koltséghatékonysag elemzés eredménye

Jelenérték ~A" valtozat ~B"” valtozat ,,C” valtozat D" valtozat
1. Szelektiv gyiijtés
1.1. Beruhdzasi koltség kulonbozet jelenértéke (mFt) 1401 1945 1401 1451
1.2. M(kodésikoltség kulonbozet jelenértéke (mFt) 15978 16 193 12 748 15947
1.3. Maradvanyérték kiilonbozet jelenértéke (mFt) -15 -20 -15 -14
1.4. Osszes kézgazdasagi kéltség kilonbdzet jelenértéke (1+2-3), mFt 17 394 18 158 14 164 17 412
1.5. Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett) 1026 211 1266 843 1026 211 1125024
1.6. Kbltség-hatékonysag mutato (1.5/1.4) 59,00 69,77 72,45 64,61
2. Szerves hulladék lerakotol torténé eltéritése
2.1. Beruhazasi koltség kilonbozet jelenértéke (mFt) 1807 1524 1362 1679
2.2. Miikédési koltség kulonbozet jelenértéke (mFt) 9210 9 300 14 312 9198
2.3. Maradvanyérték kulonbozet jelenértéke (mFt) -44 -44 -38 -44
2.4. Osszes kézgazdasagi kdltség kilonbdzet jelenértéke (1+2-3), mFt 11 060 10 868 15713 10 921
2.5. Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett) 1026 211 1239 905 1239905 1239 905
2.6. Koltség-hatékonysadg mutatd (2.5/2.4) 92,78 114,09 78,91 113,53
3. Lerakassal torténé artalmatlanitas
3.1. Beruhdzasi koltség kilénbozet jelenértéke (mFt) n.é. n.é. n.é. n.é.
3.2. Mlikddési kéltség kulénbozet jelenértéke (mFt) n.é. n.é. n.é. n.é.
3.3. Maradvanyérték kiulonbozet jelenértéke (mFt) n.é. n.é. n.é. n.é.
3.4. Osszes kézgazdasagi kdltség kildnbdzet jelenértéke (1+2-3), mFt n.é. n.é. n.é. n.é.
3.5. Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett) n.é. n.é. n.é. n.é.
3.6. Koltség-hatékonysadg mutatd (3.5/3.4) n.é. n.é. n.é. n.é.

A szamitas elvégzésével megallapithatd, hogy a szelektiv gylijtés és a szerves hulladék lerakétdl valod eltéritése is mindegyik alternativa

esetében megfelel a jogosultsagi kritériumoknak (a koltség-hatékonysagi mutatok meghaladjak az Utmutatéban meghatarozott 46 t/millié

Ft, illetve a 85 t/millid Ft értéket).
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5 A kivalasztott valtozat részletes ismertetése

5.1 A kivalasztott valtozat részletes muszaki ismertetése

5.1.1 A kivalasztott valtozat részletes miiszaki ismertetése

5. tablazat: A tervezett Iétesitmények bemutatasa

Létesitmény Mértékegység Letiillt;:eny 1. év 3:;;?23: Osszesen

Hazi komposztalé edényzet db 35 000 35 000

Ujrahasznélati kézpont db 0 0 0

Hulladékudvar db 0 0 0

Gylijtésziget db 150 150

kapacitas, t
Valogato* 0 0 0
kapacitas, t 0 0 0

Komposztalo*

Kapacitas, t 0 0 0

Pellet-elallitd*

El6kezel6 (mechanikai, vagy MBH)* kapacitas, t 0 0 0
Nyiregyhazi MBH kapacitas, t Nyiregyhazi HKKP |0 60000 60000
Kisvardai MBH kapacitds, t Kisvardai HKKP 0 35000 35000
Nagyecsedi MBH kapacitas, t Nagyecsedi HKKP |0 20000 20000

RDF energiahasznositdé mi* Kapacitas, t 0 0 0

Atrako* Kapacitas, t 0 0 0

Lerakd*, x*x* Kapacitas, t 0 0 0

Elkilonitett gylijtést szolgald eszkézok (edényzet, specialis jarmlvek)**
Szelektiv tomorités gyljtéautd -
hazhoz mend gyljtés db 17 0 17
Szelektiv tomorités gyljtéautd -
gyljtészigetes gylijtés db 1 0 1
Go6rg6s konténeres jarmu
beemelével - Giveggylijtés db 1 0 1
Gyljtészigetek konténerei (1 db
mianyag, 1 db papir, 1 db tiveg /
sziget) db 150 Jo 150
Uveggyiijté konténerek (gy(ijtépont
- hdzhozmen6 szelektiv gyljtés
kiegészitése) db 120 |0 120
Szelektiv hulladékgyjté edény
(csomagoléeszkéz) db 100000 |O 100000

* a tervezett létesitményeket kiilon-kulon, a telepités helyének megadasaval kell feltlintetni

** tipusonként (pl. szelektiv gy(jtéshez)

*** 2020 utani szabad kapacitasra esé koltség nem elszamolhato
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5.1.1.1 Nyiregyhazi mechanikai-bioldgiai kezel6

Az MBH az I. Utemben kiépllt Nyiregyhazi hulladékkezelé6 koézpont terlletén kerdl
kialakitasra. A kézpont a kezel6 és artalmatlanitd, valamint a kiszolgald |étesitményekkel

egyitt a Nyiregyhaza 02354/5, hrsz.-U ingatlanon épllt.
0 Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg
o Kozigazgatasi terllet: Nyiregyhaza
0 A tervezett létesitmény helye: 02354/5

o Tulajdonos: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas
(4400 Nyiregyhaza, H6sok tere 5.)

A kdzpontban mar megtalalhato talalhaté [étesitmények ismertetése:
o infrastrukturalis létesitmények,
o kiszolgalé Iétesitmények,
0 nem veszélyeshulladék-lerako
o valogatd m(i

o komposzttelep (projekten kivil, Nyiregyhaza MJV tulajdon)

Az MBH telepitésére fenntartott terilet a hulladéklerakdhoz kapcsolédik. A mechanikai

kezel6 kialakitasa nyilt téri el6kezelés, telepitett elektromos meghajtasu berendezésekkel.

Mechanikai el6kezel6 fébb mUiszaki paraméterei

Beruhazasi egység Miiszaki adatok
Kapacitas (tonna/év) 60 000
Manipulacios teriilet (m?) 1 200
Slllyesztet feladoszalag (db) 1
Apritogép (db) 1
Magneses levalaszto (db) 1
Szita (db) 1
Szallitdszalag rendszer (db) 1
Tervezés, szerelés, szallitas, 1
prébalzem (egység)

Homlokrakodd (db) 2
Billendplatds jarmi (db) 1

A mechanikai el6kezel6 miibe beszallitott hulladék mennyisége 64.290 t/év (2014) és
56.803 t/év (2020) kozott valtozik. A mechanikai kezelés tervezett kapacitasa 60. 000 t/év.
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Nyiregyhazi mechanikai kezel6 hulladékaramai (t)

Ev 2014 2015 2016 2020 2030 2040 2041
Beszallitas (t) 64 290 60 688 57 751 56 803 54 434 54 044 51 827
Biostabilizaloba (t) 35 359 33 379 31763 31242 29 939 29724 28 505
Fém (1) 1097 1104 1116 1116 1117 1117 1117
Lerakas (t) 27 834 26 206 24 872 24 445 23 379 23 203 22 205

A telephelyre beszallitott, mérlegelt és szamitdgépen regisztralt vegyes hulladékot a
begyijté gépjarml a manipulacids tertletre riti. Az Uritést kovetéen a gépjarmi elhagyja a
manipulacios teret. Az 6sszefolydn keresztlil a hulladékban talalhaté folyékony alkotdk a

csurgalékviz aknaba jutnak. Az Urit6helyen a hulladék maximum 24 éraig tarolhaté.

A mechanikai feldolgozas:

A lelritett vegyes kommunalis hulladékot rakoddgéppel a sillyesztett feladdszalagra toljuk.
Természetesen amennyiben a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek apritasa és
feldolgozasa veszélyes, azt a lelirités és adagolas kozt el kell tavolitani az anyagarambdl. Az
eltavolitott anyaghalmazt az erre a célra kijel6lt terlleten kell tarolni, amig azt megfeleld

jogosultsaggal nem rendelkez6 szervezet at nem veszi artalmatlanitasra.

Az el6-apritogép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre apritja. Az apritast kévetden
az apritott anyagaram egy magneses levalasztason, majd méret szerinti szétvalasztasban
vesz részt. A szétvalasztast egy szita végzi, amely a feladott anyagaramot 60 mm-es
hatarméretnél valasztja szét. Igy két frakcid keletkezik egy 60 mm alatti frakcié és egy 60
mm feletti frakcid.

Ennél a pontnal szétvalik a feldolgozasi technoldgia.
« 60 mm feletti frakcio: lerakasra

« 60 mm alatti frakcid: bioldgiai stabilizalasra
A 60 mm feletti hulladékfrakcié kozvetlenul a kihordd szalagon keresztlil a billenGplatds

jarmlre kerll, vagy a manipulacidés terileten puffertarolasra kertl. A tarolo térrél rakodd
géppel rakjuk fel az el6kezelt hulladékot a billenGplatds jarmlre.

Bioldgia stabilizald

A stabilizald tér Ilétesitésének célja a mechanikai kezelés soran levalasztott nagy
szervesanyag tartalmu frakcié bioldgiai kezelésének biztositasa. A kezelomU &varokkal,

kiemelt szegéllyel, 1 %-os oldaliranyd lejtéssel és csurgalékviz medencével kerl
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kialakitasra. A stabilizalon két funkcionalis egység kiildnil el a stabilizald tér (5.850 m?) és
az utéérleld tér (3.150 m?).

A biostabilazald mU fébb elemei

Elem Mennyiség
Elsériel tér (n) 5 85(
Utoérleb tér (”2) 3 15(
csurgalékviz kezelés 1
Levedzte®s rendszer 1
Komposztald technologia 1
Foliacsévél berendezés 1
homlokrakod6 (db) 1
Billenéplatos jarnd (db) 1

A bioldgiai kezel6be bekerilé hulladék mennyisége:

Ev 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Biostabilizaléba (t) 35 359 33 379 31763 31242 29 939 29724 28 505
Vizgéz, + CO, (t) 13 525 12 767 12 149 11 950 11 451 11 369 10 903
Lerakas (t) 21834 20 611 19614 19 292 18 487 18 355 17 602

A stabilizal6 tervezett atlagos kapacitdsa 32 ezer tonna/év.

A stabilizald tér specialis térburkolattal lesz kialakitva. A térburkolat javasolt kialakitdsanak
rétegrendje a kdvetkezs:
o 0,1 liter/m2 FF 20 utdkezeld, parazard réteg
0 18cm C30/37-XF3-32-F3 acél- és mlanyagszal erOsitésl vizzard betonlemez
o 2 réteg. polietilén féliaterités
o 25 cm vtg. tOmoritett zUzottk6 agyazat a fels6 5cm zUzalék kiékeléssel (E2min=
85N/mm2 - 300mm-es tarcsas méréssel ellen6rizend6, E2/E1= max. 2,5, kmin=
0,06 N/mm3)
0 tomoritett altalaj, Trp=93% (E2min= 45N/mm2, 300mm-es tarcsdas méréssel

ellenGrizendd)

Acél- és milanyagszal er0sités:
0o HUMIX 60 betonerdsit6 szal, adagolas: 20 kg/m3,
0 POLIMIX polipropilén mlanyag szal, adagolas: 0,9 kg/m3.

A rendszer f6bb ésszetevii
A rendszer 3 fontos elembdl tevodik oOssze. Az aktiv levegbztet6 egységgel a

komposztalasban kézremiikédé mikroorganizmusokat latjuk el oxigénnel. A levegbztetést az
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éré anyagban mért hOémérséklet és oxigéntartalom jellemzdivel, visszacsatolassal
szabalyozzuk. A komposztalas zart rendszeri megvalésuldsat a GORE-TEX®

membrantakaroéval biztositjuk.

A stabilizalas folyamata

o A prizma felrakdsa: A nyersanyagok prizmaba rakdasa homlokrakodoval torténik. A
prizmat a leveglztetd csovekre rakjuk fel. Az elGérlel6 téren 7 db 80 m hosszu
prizma épitésére van lehet6ség

o A szondak elhelyezése: A prizma felrakdasa utan a levegGztetés iranyitasahoz
szlikséges hémeérséklet és oxigéntartalom mérd szondakat helyezzink el.

o A prizma letakarasa: A felrakott és szondaval ellatott prizmat haromrétegli GORE-
TEX® membrantakardval fedjik le. A folia tarolasara és teritésére az elGérleld téren
(a prizmak inditasi végén) folia csévélé berendezés lesz elhelyezve. A takaras utan
inditjak a homérséklet és oxigéntartalom-mér6 szondak adatainak visszacsatolasaval
m(ikodtetett leveg6ztetd rendszert.

0 LevegOztetés: A levegOztetés alapveté fontossagl a szerveshulladékok gyors,
szagmentes lebontdsdhoz, Ujrahasznositdsdhoz. Ez a technoldégia nyomé rendszerd
levegbztetést alkalmaz, amely a koérnyezd leveglt beszivja, majd az éré anyag alatt
elhelyezett leveg6ztetd perforalt csoveken at az éré anyagba fujja.

o Uzemeltetés: A 4 hetes érési idStartam alatt a levegdztetés a hémérsékleti és
oxigéntartalmi hatarértékek alapjan m(ikodik. A prizma nedvességtartalmanak
szabalyozasa és az anyag atforgatdsa a komposztalas ideje alatt nem szlikséges. Az
érés alatt bekovetkez6 anyagveszteség miatt a GORE-TEX® membrantakarot
néhanyszor utan kell fesziteni.

o A stabilizalodasi folyamat végén a anyagot az utdérlel6 térre helyezzik, majd a

folyamat végén lerakdba rakjuk.

5.1.1.2 Kisvardai mechanikai-bioldgiai kezeld

AZ MBH az I. Utemben megépult Kisvardai hulladékkezel6 koézpont terlletén kerdl
kialakitasra. A kozpont a kezel6 és artalmatlanitd, valamint a kiszolgalé |étesitményekkel

egyltt a Kisvarda 068/11 hrsz.-U ingatlanon éplilt.

A tervezett létesitménnyel érintett ingatlanok tulajdonosai és jelenlegi mivelési aga:
0 Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg
0 KoOzigazgatasi terllet: Kisvarda

0 A tervezett |étesitmény helye: 068/11 (18,2038 ha)
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o Tulajdonos: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas
(4400 Nyiregyhaza, H6sok tere 5.)

A kozpontban talalhatd |étesitmények ismertetése:
o infrastrukturalis |étesitmények,
o kiszolgald Iétesitmények,
o nem veszélyeshulladék-lerako

o komposzttelep

A mechanikai kezélkialakitasa nyilt téri ékezelés, diesel meghajtasu berendezésekkel.

Mechanikai ebkezeb fébb miszaki paraméterei

Beruhazasi egység Miiszaki adatok
Kapacitas (tonna/év) 35 000
Manipuléacids teriilet (m?) 1 000
Apritogép magneses 1
levalasztoval(db)

Szita (db) 1
Tervezés, szerelés, szallitas, 1
probalizem (egység)

Homlokrakodé (db) 1
Billen6platos jarmli (db) 1

A mechanikai el6kezel6 miibe beszallitott hulladék mennyisége 36.395 t/év (2014) és

32.693 t/év (2020) kozott valtozik. A mechanikai kezelés tervezett kapacitasa 35. 000 t/év.

Kisvardai mechanikai kezeld hulladékaramai (t)

Ev 2014 2015 2016 2020 2030 2040 2041
Beszallitas (t) 36 395 34 356 32 693 32 156 30 815 30 594 29 340
Biostabilizaloba (t) 20 017 18 896 17 981 17 686 16 948 16 827 16 137
Fém (1) 621 625 632 632 632 632 632
Lerakas (t) 15 757 14 835 14 080 13 838 13 235 13 135 12 570

A telephelyre beszallitott, mérlegelt és szamitdgépen regisztralt vegyes hulladékot a
begyijté gépjarml a manipulacids tertletre riti. Az Uritést kovetéen a gépjarmi elhagyja a
manipulacios teret. Az 6sszefolydn keresztlil a hulladékban talalhaté folyékony alkotdk a

csurgalékviz aknaba jutnak. Az Urit6helyen a hulladék maximum 24 éraig tarolhaté.
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A mechanikai feldolgozas:

A lelrritett vegyes kommunalis hulladékot rakoddégéppel az el6-apritd gépre adagoljuk.
Természetesen amennyiben a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek apritasa és
feldolgozasa veszélyes, azt a lelirités és adagolas kozt el kell tavolitani az anyagarambdl. Az
eltavolitott anyaghalmazt az erre a célra kijel6lt terlleten kell tarolni, amig azt megfeleld

jogosultsaggal nem rendelkez6 szervezet at nem veszi artalmatlanitasra.

Az el6-apritogép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre apritja. Az apritast kévetden
az apritott anyagaram egy az apritdgéphez integralt magneses levalaszté berendezésen
megy keresztll, majd méret szerinti szétvalasztasban vesz részt. A szétvalasztast egy szita
végzi, amely a feladott anyagaramot 60 mm-es hatdrméretnél valasztja szét. gy két frakcid

keletkezik egy 60 mm alatti frakcid és egy 60 mm feletti frakcio.

Ennél a pontnal szétvalik a feldolgozasi technoldgia.
« 60 mm feletti frakcié: lerakdsra

« 60 mm alatti frakcié: bioldgiai stabilizalasra

A 60 mm feletti hulladékfrakcié kozvetlenul a kihordd szalagon keresztlil a billenGplatds
jarmlre kertl, vagy a manipulacids tertleten puffertarolasra kertl. A tarolo térrél rakodd
géppel rakjuk fel az el6kezelt hulladékot a billenGplatos

Bioldgia stabilizald

A kezelémU( Ovarokkal, kiemelt szegéllyel, 1 %-os oldaliranyd lejtéssel és csurgalékviz
medencével kerl kialakitasra.

A biostabildzald mU fébb elemei

Elem Mennyiség
Stabiizalo tér () 5 50(
Csurgalékviz kezelés 1
Szocialis konténer 1
Homlokrakod6 (db) il
Bilenéplatos jarni (db) 1

A bioldgiai kezelGbe bekerll6 hulladék mennyisége:

Ev 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Biostabilizaloba (t) 20 017 18 896 17 981 17 686 16 948 16 827 16 137
Vizg6z, + CO, (t) 7 657 7228 6 878 6 765 6 483 6 436 6172
Lerakas (t) 12 361 11 668 11 103 10 921 10 466 10 391 9 964

A stabilizal6 tervezett atlagos kapacitdsa 18 ezer tonna/év.
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A stabilizald tér specialis térburkolattal lesz kialakitva. A térburkolat javasolt kialakitasanak

rétegrendje a kovetkez0:

(0]

(0]
(0]
(0]

0,1 liter/m2 FF 20 utdkezel6, parazard réteg

18cm C30/37-XF3-32-F3 acél- és mlianyagszal erGsitésl vizzard betonlemez

2 réteg. polietilén féliaterités

25 cm vtg. tOmoritett zUzottké agyazat a fels6 5cm zUzalék kiékeléssel (E2min=
85N/mm2 - 300mm-es tarcsds méréssel ellen6rizendd, E2/El= max. 2,5, kmin=
0,06 N/mm3)

tomoritett altalaj, Trp=93% (E2min= 45N/mm2, 300mm-es tarcsds méréssel

ellenGrizendd)

Acél- és mlanyagszal erosités:

(0]

(0]

HUMIX 60 betonerGsit6 szal, adagolas: 20 kg/m3,
POLIMIX polipropilén mlanyag szal, adagolas: 0,9 kg/m3.

A stabilizalas folyamata

(0]

(0]

A prizma felrakdsa: A nyersanyagok prizmaba rakasa homlokrakoddval torténik. A
stabilizalo téren 12 db 40 m hosszU prizma épitésére van lehet6ség

Forgatdas: A 60 napos érlelési id6 alatt a prizmakat 3-4 naponta atforgatjuk a
komposzttelepre korabban beszerzett forgatd-berendezéssel.

A stabilizalédasi folyamat végén a anyagot billendplatds jarmire rakjuk, majd a

lerakoba szallitjuk.

5.1.1.3 Nagyecsedi mechanikai-bioldgiai kezel6

Az MBH az I. Utemben megépllt Nagyecsedi hulladékkezel6 kozpont terliletén kerl

kialakitasra A regionalis teleptilési hulladékkezel6 telep és lerakd a Nagyecsed 0188/19 hrsz-

U teriletet érinti. Az ingatlan Osszterllete 14,8491 ha.

A terlilet a Nagyecsed-ElGtelek-Mérk teleplilések kozott haladd 4922 sz. kozlekedési Gtrol a

teleplilés végétdl mintegy 900 m-re a telephely irdnyaba lecsatlakozé kb. 1000 m hosszu

szilard burkolatl Gton kozelitheté meg.

A kozpontban talalhatd létesitmények ismertetése:

o infrastrukturalis |étesitmények,

223



o kiszolgalé Iétesitmények,
0o nem veszélyeshulladék-lerako

o komposzttelep

Mechanikai ebkezeb fébb miszaki paraméterei

Beruhazasi egység Miiszaki adatok
Kapacitas (tonna/év) 20 000
Manipulacids terilet (m?) 1 000
Apritdgép magneses 1
levalasztoval(db)

Szita (db) 1
Tervezés, szerelés, szallitas, 1
prébaizem (egység)

Homlokrakodé (db) 1
Billen6platoés jarmli (db) 1

A mechanikai el6kezel6 mibe beszallitott hulladék mennyisége 20.917 t/év (2014) és

18.789 t/év (2020) kodzott valtozik. A mechanikai kezelés tervezett kapacitasa 20. 000 t/év.

Nagyecsedi mechanikai kezel6 hulladékaramai (t)

Ev 2014 2015 2016 2020 2030 2040 2041
Beszallitas (t) 20 917 19 745 18 789 18 481 17 710 17 583 16 862
Biostabilizaloba (t) 11 504 10 860 10 334 10 164 9741 9671 9274
Fém (1) 357 359 363 363 363 363 363
Lerakas (t) 9 056 8 526 8 092 7 953 7 606 7 549 7224

A telephelyre beszallitott, mérlegelt és szamitdgépen regisztralt vegyes hulladékot a
begyijté gépjarml a manipulacids tertletre riti. Az Uritést kovetéen a gépjarmi elhagyja a
manipulacios teret. Az 6sszefolydn keresztlil a hulladékban talalhaté folyékony alkoték a

csurgalékviz aknaba jutnak. Az Urit6helyen a hulladék maximum 24 éraig tarolhaté.

A mechanikai feldolgozas:

A lelritett vegyes kommunalis hulladékot rakoddgéppel az el6-apritd gépre adagoljuk.
Természetesen amennyiben a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek apritasa és
feldolgozasa veszélyes, azt a lelirités és adagolas kozt el kell tavolitani az anyagarambdl. Az
eltavolitott anyaghalmazt az erre a célra kijel6lt terlleten kell tarolni, amig azt megfeleld

jogosultsaggal nem rendelkez6 szervezet at nem veszi artalmatlanitasra.
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Az el6-apritogép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre apritja. Az apritast kovetéen
az apritott anyagaram egy az apritdgéphez integralt magneses levalasztd berendezésen
megy keresztlil, majd méret szerinti szétvalasztasban vesz részt. A szétvalasztast egy szita
végzi, amely a feladott anyagaramot 60 mm-es hatarméretnél valasztja szét. Igy két frakcid
keletkezik egy 60 mm alatti frakcid és egy 60 mm feletti frakcio.

Ennél a pontnal szétvalik a feldolgozasi technoldgia.
« 60 mm feletti frakcié: lerakdsra

« 60 mm alatti frakcié: bioldgiai stabilizalasra

A 60 mm feletti hulladékfrakcié kozvetlenul a kihordd szalagon keresztlil a billenGplatds
jarmire kerll, vagy a manipulacids terileten puffertarolasra kertl. A tarolo térrél rakodd
géppel rakjuk fel az el6kezelt hulladékot a billenGplatds

Bioldgia stabilizald

A kezelém( oOvarokkal, kiemelt szegéllyel, 1 %-os oldalirdnyd lejtéssel és csurgalékviz
medencével kerul kialakitasra.

A biostabilazald m( fobb elemei

Elem Mennyiség
Stabilizalo tér (r’) 3 25(
Csurgalékviz kezelés 1
Szocialis konténer 1
Homlokrakod6 (db) il
Billenéplatos jarnd (db) 1

A bioldgiai kezel6be bekerilé hulladék mennyisége:

Ev 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Biostabilizaloba (1) 20017| 18896 17981 17686 16948 16827| 16137
Vizgéz, + CO, (1) 7 657 7 228 6878 6765 6483 6436 6172
Lerakas (1) 12361| 11668 11103 10921] 10466 10391 O 964

A stabilizal6 tervezett atlagos kapacitdsa 18 ezer tonna/év.
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A stabilizald tér specialis térburkolattal lesz kialakitva. A térburkolat javasolt kialakitasanak

rétegrendje a kovetkez0:

(0]

(0]
(0]
(0]

0,1 liter/m2 FF 20 utdkezel6, parazard réteg

18cm C30/37-XF3-32-F3 acél- és mlianyagszal erGsitésl vizzard betonlemez

2 réteg. polietilén féliaterités

25 cm vtg. tOmoritett zUzottké agyazat a fels6 5cm zUzalék kiékeléssel (E2min=
85N/mm2 - 300mm-es tarcsds méréssel ellen6rizendd, E2/El= max. 2,5, kmin=
0,06 N/mm3)

tomoritett altalaj, Trp=93% (E2min= 45N/mm2, 300mm-es tarcsds méréssel

ellenGrizendd)

Acél- és mlanyagszal erosités:

(0]

(0]

HUMIX 60 betonerGsit6 szal, adagolas: 20 kg/m3,
POLIMIX polipropilén mlanyag szal, adagolas: 0,9 kg/m3.

A stabilizalas folyamata

(0]

(0]

A prizma felrakdsa: A nyersanyagok prizmaba rakasa homlokrakoddval torténik. A
stabilizalo téren 7 db 40 m hosszU prizma épitésére van lehet6ség

Forgatdas: A 60 napos érlelési id6 alatt a prizmakat 3-4 naponta atforgatjuk a
komposzttelepre korabban beszerzett forgatd-berendezéssel.

A stabilizalédasi folyamat végén a anyagot billendplatds jarmire rakjuk, majd a

lerakoba szallitjuk.

5.1.1.4 Szelektiv gy(jtés

A szelektiv gyljtés bevezetése a csomagoléanyagok 2000. évi XLIII. tv.-ben és a

2005/20/EK direktivdban meghatarozott visszagyUjtési aranyanak és anyagaban torténd

hasznositasdnak eléréséhez elengedhetetlen feltétel. Elkilonitett gyljtéssel megelézhetd,

hogy a kilonféle tipusd hulladékok keveredjenek egymassal. A keletkezésnél vald

szétvalasztas nagy eldénye, hogy a kilénb6zd hulladékok nem szennyezik egymast és igy a

szelektiven gy(ijtott alkotéelemek Gjrahasznosithatdk lesznek.

A projekt I. itemében Nyiregyhazan megépitésre kerllt egy 25 ezer tonna/év kapacitasu

valogatémdi, de a gy(jtési rendszer kiépitése csak kis részben (300 db gy(jtdsziget és 3 db

gy(jt6jarm() valdsult meg. A II. Gtem célja, hogy a szelektivgy(ijtési célkitlizés mellett a
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valogatdmU kapacitasanak jobb kihasznalasat is biztositsa. A szelektiv gyUjtésre II. itemben

két alapvetd lehet6séget, hazhoz mend gylijtés és gyljtdsziget tervezink.

A szelektivgy(jtés eszkdzrendszere:

Csomagoloeszkdz, papir, mlianyag és tveg hulladékok gylijtése

Tomorités autd (20m?3, db) hdzhoz mené gydjtés 17

Tomorités autd (20m?3, db) gyljtészigetes gyljtés 1

Konténeres lveggy(jté 1.100literes beemelbvel 1

3 frakcids/3 edényes, gyljtosziget (1.100 |, db) 150
Uveggyijté (1.100 I, db) 120
Szelektivgy(ijté edényzet (240 I, db) 100.000

A szelektiv gyljtés tapasztalati adataibdl, valamint az elvégzett hulladékanalizisek
eredményeibdl kiindulva a redlisan tervezhet6 visszagylijtés mennyiségének alakuldsa
hasznosithato hulladékok 35.205 t/év (2016) és 45.460 t/év (2040).

Hézhoz mené gylijtés

A varosok csaladi hazas Ovezeteiben, illetve a falvakban hazhoz-mené szelektivgyUjtést
vezetnek be. A gyljtésbe - a meglév6 rendszer mellet - 100 ezer haztartas vonnak be. A
gyljtést edényes rendszerben végzik. Az edénybe gyljthetd a papir, mlanyag, fém és a
kombinalt csomagoldeszkézok. Az liveg hulladék elkulonitett gyUjtését a kozterileteken
elhelyezett Uveggy(ijté konténerekkel (120 db gyljtépont) oldjak meg. A hazhoz mend

hasznosithato hulladékgyljtést 240 literes edénnyel, kéthetes gyakorisaggal tervezzik.

Az edények gyljtését, tomoritGlapos gépjarmulvek, az GveggyUjtok Uritését pedig specialis,
zartkonténeres, 1.100 literes edényre alkalmas beemeld szerkezettel ellatott felépitményl
jarmlvek végzik. A kiszolgdlandd haztartdsok szamat és a viszonylag nagy gy(jtési
tavolsagot figyelembe véve 17 db 20 m3-es felépitményd, tdmoérités szelektivgydijtd jarm(i és
1 db Gveggyjto jarm( beszerzése szlikséges.

Gyljtészigetes gyljtés

A gyUljtoszigetek a lakossag szamara a lakdhely kozelébe és egyéb forgalmas pontokra
kihelyezett részleges vagy teljes szelektiv gy(jtést biztosité ,konténer telepek”, amelyek
kérnyezetbe ill6 mddon vannak elhelyezve, és ahova a lakossag a sajat maga altal szelektalt
hulladékot elhelyezheti.
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Ezek a gy(jt6helyek leginkabb a csomagoloeszkdzok gyljtésére alkalmasak. A kihelyezett
edényzettel gyljtétt anyagfrakciok célszerlien: papirhulladék, mUlianyaghulladék,

Gveghulladék.

A harom frakcids gyUjtGszigetek 3 (papir, Uveg, mlanyag) specialisan kialakitott 1.100

literes edényekbdl allnak.

A projekt tertletén, tekintettel a korabban kihelyezett gyUjtOszigetekre, csak a meglévd
rendszer kiegészitésére, potlasara 150 db gyUijtésziget keril kihelyezésre, illetve az

Uritésiikre 1 db 20 m3-es felépitmény(, témoritds szelektivgylijtd jarmii lesz beszerezve.

5.1.1.5 Meglévé, projekten kivuli kapacitasok igénybevétele

Nyiregyhdzi komposzttelep

A projektben az I. Utemben korszerUsitett biohulladék begyUjté rendszerrel (10 ezer db bio
gyljt6edény kiosztdasa Nyiregyhazan) begylijtésre kerlld bio hulladékok komposztalasara a
meglévé nyiregyhazi komposztalasi kapacitdsat vesszik igénybe. Jelenleg 5.954 tonna
(2010) biohulladékot komposztalnak, amelyet a projektben a lakossagi tudatformalas
kovetkeztében megemelkedd kornyezettudatossagnak készonhetéen enyhe ndvekedéssel
mintegy 6.300 t/év mennyiségre fogunk névelni. A megndvekedett beszallitas kiszolgalasa a

komposztalo telepen fejlesztéséket nem igényel.

Hulladékudvarok

A projektben a meglévé 3 hulladékudvar a tovabbiakban is Uzemelni fog. A hulladékok

beszallitasa a projekt kezelGlétesitményeibe, illetve egyes specidlis kezelést igényl6
hulladékoknal (pl. elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok) a megfelelé engedélyekkel

rendelkez6 szakcégekhez torténik.

Vegyes hulladékqydijtés

Az EAK Kft, mint kijeldlt Uzemeltet§ fokozatosan (hatdlyos szerzGdések lejartanak
fuggvényében) veszi at a vegyes hulladékgy(jtési kozszolgaltatast. A projekt I. szakaszaban
a maradvanydsszegek felhasznaldsaval beszerzésre keriilt 28 db 20 m*-es vegyeshulladék

gyljtéjarm(, de ennyi jarm{ nem elegendé a teljes tertlet ellatasahoz.
A logisztikai tervezésnél tébb negativ hatasu tényezoét is figyelembe kell venni:

o a tertleti adottsagok (folyok, u(thaldzat, stb.) kovetkeztében egyes gyljtGjaratok

Utvonala az atlagosnal hosszabb,
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0 a népesség tobb mint 83%-a csaladi hazas, falusias kérnyezetben él, ami a gyUjtés
hatékonysagat rontja

o varosias kornyezetben a napi két forduld (lakdtelepen Nyiregyhaza esetében akar
harom is), addig a vidéki terlleteken tobb esetben csak napi egy forduldval

szamolhatunk.

A gylijtéshez sziikséges jarmiipark, figyelembe véve, hogy egy 20 m3-es jarm{ mintegy
750-800 haztartast tud kiszolgalni egy forduldban és a logisztikai problémak miatt atlagoson
napi 1,5 forduldval szamolva az egy jarm{ altal kiszolgalt haztartas 1200 db/nap. A
projektben |évé haztartdsok szama 224.958 db, igy 38 db gylijtéjarmu szikséges. A tartalék
jarmlvek 3-4 db) szikségességét is figyelembe véve a terllet ellatasahoz mintegy 41 db

jarmi sziikséges. Igy a projekten kivil minimum 10 jarmU fejlesztése sziikséges.

5.1.1.6 Hulladékmegel6z6 intézkedések

A projektben nagy sulyt fektetnek a hulladékmegel6z6 intézkedések bevezetésére. Ennek

célja a keletkez6 hulladékok mennyiségének és veszélyességének csdokkentése.
A projektben az alabbi hulladék-megel6zési intézkedést tervezték:
o hazi komposztalas elterjesztése

o lakossagi tudatformalas

Hézi komposztalas

A projektben 35.000 ezer hazi komposztald edény beszerzését és kihelyezését tervezik.
Ezzel a csaladi hazas terlleteken, a haztartasok mintegy 18,5%-anal megoldhatdé a hazi
komposztalas elinditdsa. A hazi komposztalassal hasznositott bomld szerves hulladékok
tervezett mennyisége 2.671 t/év (2014) és 5.675 t/év (2041) kozo6tt valtozik.

Lakossagi tudatformalas

A projektben kulon koltségvetést allitottak be a hulladék-megel6zéssel kapcsolatos

tudatformalasra.
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5.1.2 Output indikatorok

6. tablazat: Output indikatorok

Létesitmény Az indikator megnevezése Mértékegység Kllgizlkam Datum |[Célérték| Datum
Mechanikai- |Nyiregyhazi MBH db 0 2011. 1 2014.
bioldgiai Kisvardai MBH db 0 2011. 1 2014.
kezelés Nagyecsedi MBH db 0 2011. 1 2014.
Szelektiv tomorités gyljtéautd (hdzhoz mend gy.) db 0 2011. 17 2013.
Szelektiv tomorités gyljtéautd (gylijtésziget) db 0 2012. 1 2014.
Gorgés konténeres jarmi beemelével - iveggylijtés db 0 2011. 1 2013.
... |Gyljtészigetek konténerei (1 db miianyag, 1 db db 0 2011. 150 2013.
Szelektiv gy(ijtés papir, 1 db Gveg / sziget)

Uveggylijté konténerek (gy(jtépont - hdzhozmend db 0 2011. 120 2013.

szelektiv gyljtés kiegészitése)
Szelektiv hulladékgyijté edény (csomagoléeszksz) db 0 2011. 100000 [ 2013.
Megel6zés Hazi komposztalas db 0 2011. 35000 2013.

5.2 Intézményi elemzés

5.2.1 A beruhazas tulajdonjogi kérdései

Ingatlanok
A programban fejlesztést csak a mar meglévd, I. Gtemben kiépitett hulladékgazdalkodasi

kézpontok tertletén terveznek. A terlletek tulajdonjogi és mdvelési agvaltasi kérdéseit mar
az I. Utem beruhdzasai elGtt tisztaztak. A létesitmények helyszinéll kijeldlt terlletek a

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas tulajdonaban vannak.

A tervezett létesitményekkel érintett ingatlanok tulajdonosai és jelenlegi mivelési aga:

Nyiregyhazi mechanikai-biolégia kezel6 mi
0 Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg
o Kozigazgatasi terllet: Nyiregyhaza
0 A tervezett létesitmény helye: 02354/5 (Nyiregyhazi hulladékkezeld kdzpont)

o Tulajdonos: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas
(4400 Nyiregyhaza, H6sok tere 5.)

Kisvardai mechanikai-biolégia kezel6 mii
0 Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg
o Kozigazgatasi terllet: Kisvarda

0 A tervezett létesitmény helye: 068/11 (Kisvardai hulladékkezel6 kézpont)
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o Terllete: 18,2038 ha

o Tulajdonos: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas
(4400 Nyiregyhaza, HGsok tere 5.)

Nagyecsedi mechanikai-biolégia kezel6 mi
0 Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg
o Kodzigazgatasi terllet: Kisvarda
0 A tervezett létesitmény helye: 0188/19 (Nagyecsedi hulladékkezel6 kézpont)
o Terllete: 14,8491 ha

o Tulajdonos: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas
(4400 Nyiregyhaza, HGsok tere 5.)

Létesitmény | Hrsz. Teriilet tulajdonosa
Mechanikai-biologia kezelo
Nyiregyhaza 02354/5 Szabolcs-Szatmar-Bereg  Megyei
Kisvarda 068/11 . . . o
Nagyecsed 0188/19 Szilardhulladek-gazdalkodasi

Tarsulas

Eszkdz6k

A projektben beszerzendd eszk6zOk és épitési beruhazasok a Tarsulas altal lefolytatando
kozbeszerzések soran kivalasztott szallitokon keresztil fog megvaldsulni. Az épitett
létesitmények a hulladékgazdalkodasi rendszer alapegységei, amelyek mikodtetését a
megkotott kozszolgaltatéi szerz6dés alapjan a program Kbt. 2/A§-a szerint kijelolt
lizemeltetéje az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkoddsi Kft. végzi. Az eszkdzok (jarmivek,
edényzet, munkagépek stb.) szintén az Uzemeltets altal kerlilnek kihelyezésre, hasznalatra.

Valamennyi eszk6zberuhazas a palyazati tdmogatas alapjat képezi.

Nyilvantartas
A projekt soradn létrejovd beruhdzasokat az Onkormanyzati Tarsulds aktivdlja sajat

kényveiben. Ez a jelenleg hatdlyos, a helyi ©nkormanyzatok tarsulasairdl és
egyuttm(ikodésérdl szdldo 1997 évi CXXXV torvény értelmében a tarsult dnkormanyzatok
osztatlan k&z6s tulajdonat fogja képezni. A vagyontargyak aktivalasara a vagyontargyak
Uzembe helyezésekor keriil sor. Az aktivalaskor megallapitott aktivalasi érték a mindenkori

szamviteli szabalyok figyelembevételével torténik.
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A Tarsulas vallalja, hogy a megvaldsuld beruhazast (ingatlan és eszk6z) nem idegeniti el és

Uzemelteti a palyazati feltételekben meghatarozott ideig.

5.2.2 Uzemeltetési koncepcié

A helyi dnkormanyzatokrdl sz6lé6 1990. évi LXV. tdérvényben (Otv.), az allamhaztartasrol
sz6l6  1992. évi XXXVIII. térvényben (Aht.) és a 2000. évi XLIII. tv. - a
Hulladékgazdalkodasrol - szolé torvényben (Hgt.) foglaltak alapjan a tarsulas tarsult
telepulési  6nkormanyzatai (tag-6nkormanyzatok), az egyes tag-6nkormanyzatok
onkormanyzati feladat-ellatasi kérébe tartozo feladatként, a tag-6nkormanyzatok kételezéen
ellatandd kozszolgaltatasként az ingatlantulajdonosoknal keletkezé teleplilési szilard
hulladék kezelésére hulladékkezelési kozszolgaltatast (a tovabbiakban: ko&zszolgaltatas)

szervez, és tart fenn.

A tarsulds a Hgt. altal az 6nkormanyzatokra rétt hulladékgazdalkodasi feladatok kozll a
kérnyezetvédelmi és mdlszaki elGirdasoknak megfelel6 egységes telepilési szilardhulladék
kezel6 rendszer létesitése, valamint az ennek keretében |étrejové hulladékkezeld mitargyak

és eszk6z6k miikodtetésére jott létre.

Az atadott kdzfeladat terjedelme, a kézfeladattal ellatasa

A kozfeladat megnevezése: A tarsulas kezelésébe kerllo (és az 6nkormanyzatok osztatlan
k6zos tulajdonat képezd) begyljtéhelyek (hulladékudvarok, gyljt6szigetek) elGkezeld és
hasznositd (valogatdm() telepek, gépek, berendezések és eszkdzok (zemeltetése,
kozszolgaltatas céljara torténd hasznositdsa és fejlesztése, mi(ikodtetése, amely
vagyontargyak létesitése sordn a tarsulds az Uzemeltetd szakmai véleményét mindvégig

figyelembe veszi.

A kedvezményezett Tarsulds a Kbt 2/A § alapjén sajat tulajdondban I1évé cégével az Eszak-
Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Kft.-vel (4400 Nyiregyhaza, Benczur tér 7.) kodzszolgaltatasi
szerz8dést kotdtt és igy gondoskodik az Otv.-ben és a Hgt.-ben meghatdrozottak szerint, a
Tarsulashoz tartozd teleplilések koOzigazgatasi terlletein keletkezd teleptlési szilard
hulladékok, regionalis koézszolgaltatdas keretében torténd teljes kor( kezelésérdl. Az
Uzemeltetéssel kapcsolatban egyetlen szerz6dés megkotésére kerlilt sor, a jelenleg
hatalyban |év6 szerz6dések megszlinése utan a teljes projekt terilet vonatozasaban ez a

szerz6dés az iranyado
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A szerzGdésben rogzitésre kerllt a projekt II. Utemének tervezett tartalma (a harom
hulladékkezel6 kozpontban létesitendd MBH és a szelektiv gylijtés fejlesztése), illetve a
jovoben megvalosuld, a Tarsulas tulajdonat képezs létesitmények Uizemeltetése is az
aldbbiak szerint:

A KA projekt soran létrejévd, valamint a jelen szerzddés idétartama alatt, a szerzédés teruleti
hatalya ala tartozo terlleteken a jovében megvalosulé és Megrendeld kizarélagos tulajdonat
képezé, vagy abba keril6 hulladékkezel6 eszkbzrendszer bérbeadasa és annak
Uzemeltetésével a Hgt. és a kapcsolodd jogszabalyok alapjan, az aldbbi a regionalis
hulladékkezelési kbzszolgaltatasok ellatasa:

a) a Hgt. 21.8 (3) bekezdés a) pontja szerinti, a Kozszolgaltatd szallitbeszkozéhez
rendszeresitett gydjtéedényben, a kozterlleten vagy az ingatlanon 0sszegydijtott és a
kozszolgéltatd rendelkezésére bocsatott telepilési szilard hulladék elhelyezés céljabol
torténd rendszeres elszallitdsa, ezen a kdzszolgaltatasi feladatok ellatasat Kdzszolgaltatd -
az 5. mellékletben nevesitett telepllések vonatkozasaban - a jelenleg hatalyos
kozszolgéltatasi szerzédések hatdlyanak megsziinését kbvetéen kezdi meg.

b) a Hgt. 21.8 (3) bekezdés c) pontja szerinti, Nagyecseden, Kisvardan és Nyiregyhazan
megvaldsulé hulladékartalmatlanité Iétesitmény és a hozza tartoz6 gépek, berendezések,
épitmények Uzemeltetése,

c) a Hgt. 21.8 (4) bekezdése szerinti, alabbi - 4. mellékletben részltezett - begydjtéhelyek
(hulladékgydijté udvarok, atrakéalloméasok, gydijtépontok), elékezelé és hasznositod (valogato,
komposztald stb.) telepek és a hozzajuk tartozé gépek, berendezések, épitmények
uzemeltetése”

A projekt keretében megvaldsuld eszkbézrendszer Uzemeltet6 altali mikodtetése elsGsorban a
Hgt. 21.8§ (4) és (5) bekezdése, illetve a hulladékkezelési kozszolgaltato kivalasztasarodl és a
kozszolgaltatasi szerzddésrol szold 224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés d)
pontja szerinti, a Hgt. 22.§-a alapjan regionalisan szervezett, hulladékkezelési
kozszolgaltatas ellatasat szolgalja, és igy koOzvetlenil nem érinti a jelenleg hatalyos
kozszolgaltatasi szerzddések lejartdig az egyes telepulési 6nkormanyzatok kozigazgatasi
terlletén jelenleg végzett hulladékkezelési kdzszolgaltatasokat.

Az Uzemeltet6 altal elldtandd kozfeladat terlleti hatdra a tarsult onkormanyzatok
kozigazgatasi tertlete.
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Az Uzemeltet6 altal ellatando koézfeladat idétartama hatarozott idore, 2034. december 31-ig

jott létre.

A tarsulds a red atruhazott kozfeladat ellatasi jogat az Uzemeltetés tekintetében az
Uzemeltet6 részére atengedi.
A tarsulas a projekt keretében létrejovo, az lizemeltets altal ellatandd kozfeladat végzéséhez

szikséges, tarsulas tulajdonat képezG, a vagyontargyakat, ellenérték fejében - a
kozszolgaltatasi szerz6dés III. fejezetében rogzitett korlatozasokkal és feltételekkel -
Uzemeltetének bérbe adja.
A Dbérbeadds szamviteli alapja: A tarsulds a végleges U(zemeltetési szerz6désben
megallapitja, és rogziti az ott felsorolt vagyontargyak szamviteli szabalyoknak megfelel6en

nyilvantartott, egylttes kényv szerint értékét.

Az atadott 6nkormanyzati vagyon hasznalati joganak idétartama megegyezik a kézfeladat-
ellatasi jog idétartamaval.

Az Uzemeltet6 az Uzemeltetési szerz6dés alapjan a részére torténd birtokbaadasi
idopontoktdl a vagyont birtokba, hasznalatba veheti, hasznait szedheti, a folyamatos
beruhazas miatt a vagyon atadas-atvétele az egyes elemek tekintetében eltéré idGponttdl

torténhet.

36 tablazat: A csatolt képvisel6-testileti hatarozatok az Gizemeltetési koncepcio elfogadasardl

Sorszam ?\:‘:;;::’i?ézaet Hatarozat szama Hatér?‘ga:tnlgel'e’l;e (év,
1. Ajak 103/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30
2. Anarcs 224/2010.(VII.26) 2010. julius 26.

3. Apagy 35/2010.(VIII.12) 2010. augusztus 12.
4. Aranyosapati 85/2010(XI.15) 2010. november 15.
5. Baktaloranthaza 97/2010.(IX.9) 2010. szeptember 9.
6. Balkany 126/2010(IX.15) 2010. szeptember 15.
7. Balsa 100/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26.
8. Barabas 47/2010(08.09.) 2010. augusztus 9.

9. Batorliget 54/2010.(VIII.18) 2010. augusztus 18.
10. Benk 45/2010(VIII.12) 2010. augusztus 12.
11. Beregdaréc 93/2010(VIII.24) 2010. augusztus 24.
12. Beregsurany 93/2010(XII.22) 2010. december 22.
13. Berkesz 56/2010(XI1.09) 2010. november 9.

14. Besenydd 32/2010(VIII.16) 2010. augusztus 16.
15. Beszterec 51/2010(VIII.17) 2010. augusztus 17.
16. Biri 51/2010.(IX.17) 2010. szeptember 17.
17. Botpalad 147/2010(X.29) 2010. oktdber 29.

18. Bokony 55/2010(VIII.19) 2010. augusztus 19.
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19. Buj 26/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30.
20. Cégénydanyad 33/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26.
21. Cigand 95/2010(XII.22) 2010. december 22.
22. Csaholc 33/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30.
23. Csaroda 70/2010(VIIL.17) 2010. augusztus 17.
24. Csaszlo 165/2010(X1.12) 2010. november 12.
25. Csegoéld 186/2010(X.12) 2010. oktober 12.
26. Csenger 145/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26.
27. Csengersima 111/2010(XII.15) 2010. december 15.
28. Csengerujfalu 34/2010(VIII.19) 2010. augusztus 19.
29. | Damoc 36/2010(VIIL.31.) 2010. augusztus 31.
30. Darno 49/2010(XI.15) 2010. november 15.
31. Demecser 21/2011(1I1.07) 2011. februar 7.
32. Dombrad 73/2010(XII.11) 2010. december 11.
33. Ddge 59/2010.(IX.15) 2010. szeptember 15.
34. Encsencs 55/2010(X.27) 2010. oktdber 27.
35. Eperjeske 8/2011(11.14) 2011. februar 14.
36. Erpatak 204/2010(X1.12) 2010. november 12.
37. Fabidnhaza 37/2010(IX.15) 2010. szeptember 15.
38. Fehérgyarmat 70/2010(09.02) 2010. szeptember 2.
39. Fényeslitke 124/2010(X1.18) 2010. november 18.
40. Fllesd 29/2010.(VIII.16.) 2010. augusztus 16.
41. Fulpdsdardc 44/2010(VIII.19) 2010. augusztus 19.
42. Gacsaly 56/2010(X.20) 2010. oktodber 20.
43. Garbolc 39/2010(IX.8) 2010. szeptember 8.
44. Gavavencsellé 87/2010.(IX.06) 2010.szeptember 6.
45, Géberjén 88/2010(1IX.14) 2010.szeptember 14.
46. Gégény 78/2010(IX.07) 2010.szeptember 7.
47. Gelénes 37/2010.(VIII.30.) 2010. augusztus 30.
48. Gemzse 14/2010(VII.08) 2010. julius 8.
49. Geszteréd 31/2010(IX.15) 2010. szeptember 15.
50. Gulacs 88/2010(XI.11) 2010. november 11.
51. GyG6rocske 32/2010(IX.09) 2010. szeptember 9.
52. Gyortelek 78/2010(IX.13) 2010. szeptember 13.
53. Gyulahaza 27/2010(VIII.27) 2010. augusztus 27.
54. Gyligye 61/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31.
55. Gylre 40/2010(XI1.29) 2010. november 29.
56. Hermanszeg 37/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31.
57. Hetefejércse 53/2010(VIIIL.18) 2010. augusztus 18.
58. Hodasz 55/2010(VIII.27) 2010. augusztus 27.
59. Ibrany 114/2010(IX.21) 2010. szeptember 21.
60. Ik 24/2010.(IX.15) 2010. szeptember 15.
61. Jand 37/2010.(VIII.31) 2010. augusztus 31.
62. Jankmaijtis 56/2010.(VIII.19) 2010. augusztus 19.
63. Jarmi 226/2010.(VIII.30) 2010. augusztus 30.
64. Jéke 69/2010(XI.15) 2010. november 15.
65. Kalldsemjén 17/2010.(08.12.) 2010. augusztus 12.
66. Kélmanhaza 96/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31.
67. Kantorjanosi 69/2010.(VIII.26) 2010. augusztus 26.
68. Kék 89/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30.
69. Kékcse 78/2010.(VIII.18) 2010. augusztus 30.
70. Kemecse 135/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26.
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71. Kérsemjén 52/2010(XII1.9) 2010. december 9.
72. Kisar 117/2010(XII1.14) 2010. december 14.
73. Kishodos 34/2010(IX.7) 2010. szeptember 7.
74. Kisléta 33/2010(IX.01) 2010. szeptember 1.
75. Kisnamény 2011/11.14) 2011. februar 14.
76. Kispalad 97/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18.
77. Kisrozvagy 9/2011(11.17) 2011. februdr 17.
78. Kisvarda 243/2010.(09.15) 2010. szeptember 15.
79. Kisvarsany 160/2010(IX.28) 2010. szeptember 28.
80. Kisszekeres 4/2011(1.06) 2011. januar 6.
81. Kocsord 129/2010(XI1.18) 2010. november 18.
82. Komlodtoétfalu 33/2010.(08.26) 2010. augusztus 26.
83. Komord 72/2010(XII.9) 2010. december 9.
84. Kotaj 47/2010.(VIII.19) 2010. augusztus 19.
85. Kdlcse 75/2010(X1.22) 2010. november 22.
86. Komord
g7. |lacacséke 24/2010(VIIL.31) 2010. augusztus 31.
88. Laskod 39/2010(VIII.19) 2010. augusztus 19.
89. Levelek 53/2010(VIII.19) 2010. augusztus 19.
90. Lonya 61/2010(IX.13) 2010. szeptember 13.
91. Lovépetri 39/2010.(VIII.27) 2010. augusztus 27.
92. Magosliget 44/2010(VIII.16) 2010. augusztus 16.
93. Magy 109/2010(XII.15) 2010. december 15.
94. Mand 56/2010(IX.15) 2010. szeptember 15.
95. Mandok 71/2010(IX.22) 2010. szeptember 22.
96. Mariapocs 117/2010.(IX.21) 2010. szeptember 21.
97. Marokpapi 79/2010(XII.09) 2010. december 9.
98. Matészalka 120/2010(1X.12) 2010. szeptember 12.
99. Matyus 65/2010(XI1.26) 2010. november 26.
100. Méhtelek 43/2010(IX.6) 2010. szeptember 6.
101. Mérk 90/2010.(XI1.08) 2010. november 8.
102. Mezéladany 129/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30.
103. Milota 51/2010(IX.16) 2010. szeptember 16.
104. Nabrad 31/2010(IX.16) 2010. szeptember 16.
105. Nagyar 75/2010(XI1.10) 2010. november 10.
106. Nagycserkesz 34/2010(IX.15) 2010. szeptember 15.
107. Nagydobos 72/2010(VIII.19) 2010. augusztus 19.
108. Nagyecsed 138/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31.
109. Nagyhalész 166/2010(08.31.) 2010. augusztus 31.
110. Nagyhédos 33/2010(IX.7) 2010. szeptember 7.
111, Nagykallé 264/2010.(VIII.31.) 2010. augusztus 31.
112. Nagyrozvagy 15/2011(11.10) 2011. februdr 10.
113. Nagyszekeres 245/2010(09.17) 2010. szeptember 17.
114. Nagyvarsany 47/2010(IX.01) 2010. szeptember 1.
115. Napkor 74/2010.(VIII.30.) 2010. augusztus 30.
116. Nemesborzova 95/2010(09.15) 2010. szeptember 15.
117. Nyirbator 52/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26.
118. Nyirbéltek 59/2010.(VIII.30) 2010. augusztus 30.
119. Nyirbogat 174/2010(XI1.17) 2010. december 17.
NEM
120. Nyirbogdany 2010.11.08 2010. november 8.
121. Nyircsaholy 45/2010(VIII.12) 2010. augusztus 12.
122. Nyircsaszari 75/2010.(X1.12) 2010. november 12.
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123. Nyirderzs 34/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31.
124. Nyiregyhaza 185/2010(VIII.23.) 2010. augusztus 23.
125. Nyirgelse 34/2010(VIII.23.) 2010. augusztus 23.
126. Nyirgyulaj 46/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26.
127. Nyiribrony 48/2010(IX.7) 2010. szeptember 7.
128. Nyirjdko 63/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30.
129. Nyirkarasz 37/2010.(VIII.19) 2010. augusztus 19.
130. Nyirkata 35/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18.
131. Nyirkércs 67/2010.(VIII.25) 2010. augusztus 25.
132. Nyirlové 32/2010(VIIL.26) 2010. augusztus 26.
133. Nyirlugos 38/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31.
134. Nyirmada 73/2010(IX.01.) 2010. szeptember 1.
135. Nyirmeggyes 48/2010(VIII.17) 2010. augusztus 17.
136. Nyirmihalydi 29/2010(IX.27) 2010. szeptember 27.
137. Nyirparasznya 72/2010(IX.06) 2010. szeptember 6.
138. Nyirpazony 30/2010.(IX.9) 2010. szeptember 9.
139. Nyirpilis 32/2010.(IX.03) 2010. szeptember 3.
140. Nyirtass 92/2010.(IX.28) 2010. szeptember 28.
141. Nyirtelek 80/2010(IX.13) 2010. szeptember 13.
142. Nyirtét 39/2010(XI1.25) 2010. november 25.
143. Nyirtura 105/2010(IX.16) 2010. szeptember 16.
144. Nyirvasvari 128/2010(X1.02) 2010. november 2.
145. Ofehértd 45/2010(VIL.24) 2010. julius 24.
146. Olcsva 96/2010(XII.10) 2010. december 10.
147. Olcsvaapati 25/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18.
148. Opélyi 38/2010.(VII.26) 2010. julius 26.
149. Okoritdfiilpds 43/2010(XII.1) 2010. december 1.
150. Ombély 72/2010(IX.06) 2010. szeptember 6.
151. Or 44/2010.(VIII.17) 2010. augusztus 17.
152. Panyola 50/2010.(IX.9) 2010. szeptember 9.
153. Pap 75/2010.(VIL.18) 2010. julius 18.
154. Papos 250/2010(VIII.30.) 2010. augusztus 30.
155. Paszab 64/2010(XI.30) 2010. november 30.
156. Patroha 48/2010(IX.16) 2010. szeptember 16.
157. Patyod 73/2010(12.14) 2010. december 14.
158. Penészlek 48/2010.(08.24.) 2010. augusztus 24.
159. Penyige 192/2010(09.15) 2010. szeptember 15.
160. Petnehaza 147/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30.
161. Piricse 44/2010(XI1.2) 2010. december 2.
162. Pécspetri 43/2010(VIII.18.) 2010. augusztus 18.
163. Porcsalma 124/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26.
164. Pusztadobos 33/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31.
165. Rakamaz 131/2010(VII.26) 2010. julius 26.
166. Ramocsahaza 76/2010.(IX.6) 2010. szeptember 6.
167. Rapolt 44/2010(XII1.10) 2010. december 10.
168. Rétkozberencs 15/2010.(VIII.18) 2010. augusztus 18.
169. | Révleanyvar 89/2010(X.25) 2010. oktéber 25.
170. Ricse 49/2010(X1I1.21) 2010. december 21.
171. Rohod 65/2010(IX.15) 2010. szeptember 15.
172. Rozsaly 67/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18.
173. | Semjén 79/2010(VIIL.25) 2010. augusztus 25.
174. Sényo 18/2010(VIII.23.) 2010. augusztus 23.
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175. Sonkad 43/2010(VIII.16) 2010. augusztus 16.
176. Szabolcs 104/2010.(VIIL.24) 2010. augusztus 24.
177. Szabolcsbaka 63/2010(VIII.27) 2010. augusztus 27.
178. Szabolcsveresmart 64/2010(12.14) 2010. december 14.
179. Szakoly 56/2011(02.08) 2011. februar 8.
180. Szamosangyalos 54/2010(12.14) 2010. december 14.
181. Szamosbecs 83/2010(XII.14) 2010. december 14.
182. Szamoskér 3/2010(1.06.) 2010. januar 6.
183. Szamossalyi 70/2010(VIII.12) 2010. augusztus 12.
184. Szamostatarfalva 41/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31.
185. Szamosujlak 39/2010(VIIIL.18) 2010. augusztus 18.
186. Szamosszeg 32/2010(IX.13) 2010. szeptember 13.
187. Szatmarcseke 198/2010.(09.13) 2010. szeptember 13.
188. Székely 59/2010(XI1.16) 2010. november 16.
189. Szorgalmatos 269/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18.
190. Takos 51/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18.
191. Tarpa 176/2009(XII.16) 2009. december 16.
192. Terem 38/2010.(VIII.23) 2010. augusztus 23.
193. Tiborszallas 122/2010.VIII.30) 2010. augusztus 30.
194. Timar 29/2010(X.28) 2010. oktdber 28.
76/2010(XI.29) 2010. november 29.
195. Tiszaadony 100/2010(XII.10) 2010. december 10.
196. Tiszabecs 119/2010(X1.19) 2010. november 19.
197. Tiszabercel 169/2010(XII1.14) 2010. december 14.
198. Tiszabezdéd 52/2010(XI1.17) 2010. november 17.
199. Tiszacsécse 32/2010.(IX.20) 2010. szeptember 20.
200. Tiszacsermely 43/2010(VIIIL.16) 2010. augusztus 16.
201. Tiszadada 58/2010(IX.13) 2010. szeptember 13.
202. Tiszadob 99/2010(X.28) 2010. oktober 28.
203. Tiszaeszlar 8/2011(11.14) 2011. februar 14.
204. Tiszakanyar 37/2010.(VIII.19) 2010. augusztus 19.
205. | Tiszakarad 27/2010(IX.15) 2010. szeptember 15.
206. Tiszakerecseny 111/2010(XI1.26) 2010. november 26.
207. Tiszakordd 50/2010.(IX.15) 2010. szeptember 15.
208. Tiszalok 120/2010(XI.12) 2010. november 12.
209. Tiszamogyords 61/2010(VII.18) 2010. julius 18.
210. Tiszanagyfalu 46/2010(VIII.27.) 2010. augusztus 27.
211. Tiszarad 95/2010(VI.09) 2010. junius 9.
212. Tiszaszalka 66/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26.
213. Tiszaszentmarton 63/2010(VII.30) 2010. julius 30.
214. Tiszatelek 22/2010(VIII.17) 2010. augusztus 17.
215. Tiszavasvari 149/2010(VIII.31) 2010. augusztus 31.
216. Tiszavid 42/2010.(IX.1.) 2010. szeptember 1.
217. Tisztaberek 66/2010(XII.08) 2010. december 8.
218. Tivadar 86/2010(XII.14) 2010. december 14.
219. Tornyospalca 239/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30.
220. Tunyogmatolcs 87/2010(IX.14) 2010. szeptember 14.
221. Taristvandi 61/2010(XI.5) 2010. november 5.
222. Tlrricse 33/2010.(VIII.27) 2010. augusztus 27.
223. Tuzsér 40/2010.(VIII.23) 2010. augusztus 23.
224. Tyukod 78/2010(VIII.18) 2010. augusztus 18.
225. | Ujdombrad 44/2010(VIIL.24) 2010. augusztus 24.
226. Ujfehérto 178/2010(XI1.25) 2010. november 25.
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227. Ujkenéz 62/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26.
228. Ura 54/2010(VIII.26) 2010. augusztus 26.
229. Uszka 34/2010.(VIII.19) 2010. augusztus 19.
230. Vaja 51/2011(I1.15) 2011. februar 15.
231. Vallaj 72/2010(VIL.12) 2010. julius 12.
232. Vamosatya 34/2010(VIII.30) 2010. augusztus 30.
233. Vamosoroszi 52/2010(IX.15) 2010. szeptember 15.
234. Vasarosnamény 135/2010(1X.02) 2010. szeptember 2.
235. Vasmegyer 52/2010(XI.15) 2010. november 15.
236. Zahony 115/2010(IX.16) 2010. szeptember 16.
237. Zajta 1/2011(1.21) 2011. januar 21.
238. | Zemplénagard 167/2010(X.27) 2010. oktdber 27.
239. Zsarolyan 209/2010.(09.13) 2010. szeptember 13.
240. Zsurk 22/2010.(IX.09) 2010. szeptember 9.

5.2.2.1 A hulladékgazdalkodasi rendszer m(ikodtetésének bemutatasa

A rendszer mukodtetésérél a megkotott kozszolgaltatasi szerzddés III. fejezete (A
hulladékkezel6 rendszer bérbeadasaval kapcsolatos rendelkezések) részletes szabalyozast

tartalmaz.A mukodtetés fé szempontjait az alabbiakban foglaljuk 6ssze:

Az atadott eszkdzrendszer lizemeltetése

Az Uzemeltet6é a hasznalataba kerild vagyontargyakat hasznositja, kezeli, azok miszaki
allapotat és hasznalhatosagi fokat, gép/berendezés (zemképességét fenntartja és azokat a
kozfeladat maradéktalan ellatédsdhoz alkalmazza. Az atadas-atvétel soran fel nem tarhatd
rejtett, vagy kivitelezési hibakért a tarsulas koteles feltarasukat kdévetben garancia vagy
szavatossag korében kijavittatni.

Az Uzemeltetd a hasznalataba vett ingatlanokat, azok funkciéjanak figyelembe vétele mellett
karosodastdl mentesen, azok koérnyezeti allapotat az elvarhatd allapotban megérizi, és
azokat a végleges lUzemeltetési szerz6dés lejarta, vagy barmely okbdl torténd megszlinése
utan a tarsulas birtokaba adja.

Az Uzemeltet6 a hasznalataba vett vagyonnal felelés moddon, az altalaban elvarhato
gondossaggal, rendeltetésszer(ien gazdalkodik, allagmegovasardl gondoskodik. Az e

kotelezettség megszegésével okozott karért a Ptk. altalanos szabalyai szerint felel.

Az lUzemeltetd az altala hasznalt/lizemeltetett, valamint a ko6zfeladat ellatdsahoz hasznalt,
sajat tulajdonat képez6 vagyontargyak miuiszakilag és gazdasagilag szlikséges
részletezettségli eszkoznyilvantartasat vezeti

Az atvételi és éves nyilvantartasok kotelez6 részei:

a. az eszkdéz megnevezése, mUlszaki jellemz6i, tulajdonosa,
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b. az eszkdz tulajdonosa altal szolgaltatott adatok alapjan a létesités éve, brutto értéke,
mUiszaki szlikségszerliség alapjan az Uzemelteté altal elszamolni javasolt
értékcsokkenés,

c. az eszk6zokon elvégzett nagyobb hibaelharitas és karbantartas, minden felljitas és
rekonstrukcié a mdlszaki tartalom és a raforditasi érték megjeldlésével,

d. a nagyobb hibaelharitdsok és karbantartasok eszkdzonkénti nyilvantartasa, mely
tartalmazza legalabb a hibaelharitas helyét, idejét, mliszaki jellemzéit,

e. a felljitas, rekonstrukciok eszkozdénkénti nyilvantartasa, mely tartalmazza legalabb a
feltjitas, rekonstrukcid helyét, idejét, mliszaki jellemzoit, a raforditott er6forrasokat
kéltségnemek szerint, a felljitds, rekonstrukcié aktivalasi értékét és az aktivald
személy megjeldlését, az alvallalkozok megnevezését, dijazasat,

f. a beruhazasok nyilvantartasa, mely tartalmazza legalabb a beruhazas helyét, idejét,
m(iszaki jellemzG6it, a raforditott eréforrasokat, koéltségnemek szerint, az aktivalas
értékét és az aktivaldo személy megjel6lését, az alvallalkozok megnevezését,

dijazasat.

Az atadott targyi eszkdzok biztositasanak maodjardl és a biztositasi koltség viselésérdl a
tarsulds és az Uzemeltetd a végleges lzemeltetési szerz6dés elvalaszthatatlan részét

képez6 kilon megallapodast kotnek.

A megallapodastdl fiuggetlentl a gondoskodnak a sajat tulajdonukban |év6 targyi
eszkdzok vagyon-, tliz és elemi kar elleni biztositasardl. Mindkét fél koteles a masik felet
értesiteni azon biztositasi kareseményekrdl, amelyek atadott vagyonelemek

mikodtetésével kapcsolatban kovetkeztek be.

Eszk6z6k selejtezése

Amennyiben a hasznalatba vett vagyon egyes elemei a kozfeladat ellatdsahoz
szlikségtelenek, vagy az a tevékenység, amelyhez a vagyontargy hasznalata kapcsolodott,
megszlnik, az Uzemelteté irasban kezdeményezi a vagyontargy hasznalatbdl torténd

kivonasat és a kozfeladat-ellatasi szerz6dés ennek megfeleld mddositasat.

A felujitas, potlas és kotelezettségek pénzigyi alapija

Az Uzemeltetd, a haszndlataba vett 6nkormanyzati vagyon hasznalatért bérleti dijat fizet.

Az lzemeltetd altal fizetend6 évenkénti bérleti dij 6sszegét minden targyévet megel6z6 év
november 30. napjaig, kozosen allapitjak meg agy, hogy lizemeltetd az eszk6zok poétlasara
potlasi tervet készit és a bérleti dij megegyezik a poétlasi tervben szerepl6é targyévre

meghatarozott 0sszeggel. A targyévre megadllapitott bérleti dijat az lizemeltetd a targyév
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soran az Uzemeltetési szerz6désben meghatarozott gyakorisaggal szamla ellenében,

atutalassal koteles megfizetni.
Az Uzemeltetd altal fizetett bérleti dijat a tarsulas a hasznalatba adott 6nkormanyzati vagyon
feltjitdsara, potlasara, esetleges fejlesztésére forditja, illetve abbdl tartalékot képez e célra

elkilénitett bankszamlan.

A fejlesztés, pétlas tervezése és lebonyolitdsa — a G6rdild Beruhazasi Terv

Az Uzemeltet6 minden év oktdber 31. napjaig, a hasznalataba vett eszkézokre, a kovetkezo
év tételes, illetve a masodik és harmadik év koncepcionalis rekonstrukcios, felljitasi,
eszkozpotlasi (ideértve a rovid élettartamU eszkozok cseréjét is) - tovabbiakban
beruhazasok - Gtemtervét, és ehhez kapcsoldddan, a tervezett beruhazasok finanszirozasi
igényét, azaz a Gordulé Beruhazasi Tervet elkésziti és arrdl a tarsulast irdsban tajékoztatja,
aki a Gordulé Beruhazasi Tervet a targyévet megel6z6 év november 30. irasban
véleményezi, és irasbeli nyilatkozata alapjan, a Gordil6 Beruhazasi Terv elfogadottnak
tekintendd.

Amennyiben a tarsuldas az egyeztetések ellenére, a Gordil6 Beruhazasi Tervvel nem ért
egyet, jogosult kuls6 fluggetlen szakért6t kijeldlni. A Gordilé Beruhazasi Terv
megalapozottsagat, a kijeldlt fuggetlen szakérté megvizsgalja, véleményezi. Amennyiben a
szakért6i vélemény alapjan a Gordul6 Beruhazasi Tervben foglalt beruhazasi igény és a
forrassziikséglet megalapozott, a tarsulads koteles a hasznalatba vett vagyontargyakra
vonatkozd beruhazasok megvalositdsdhoz, a fejlesztési alapban és/vagy altalanos
koltségvetésében a szlkséges forrasokat biztositani és a beruhazasok megvaldsitasardl

gondoskodni.

Amennyiben az elfogadott Gordil6 Beruhazasi Tervben, a hasznalatba vett vagyontargyakra
vonatkozd, targyévre tervezett beruhazasokhoz szikséges forrasok azért nem allnak
rendelkezésre, mert a tarsulas a végleges lUzemeltetési szerz6désben vallalt kbtelezettségét
megszegte, az Uzemeltetd a szikséges beruhazasokat - sajat forrasai, vagy a bérleti dij

csOkkentésével, illetve elengedésével keletkezd forras terhére - elvégezheti.

Amennyiben a fuggetlen szakért6é nem tartja megalapozottnak a Gordil6 Beruhazasi Tervet,
vagy annak egyes tételeit, az Uzemeltet6 koteles a szakért6 véleményét alapul vevd, (j
tervet késziteni. A tarsuldas a fluggetlen szakérté véleményét alapul vevd, (j Gorduld

Beruhazasi Terv elfogadasat nem tagadhatja meg.
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Az elutasitott beruhdzasi tervjavaslat kovetkezményeként esetlegesen bekévetkezd
kozfeladat ellatasi, vagy vagyonkezelési események feleléssége aldl a tarsulas az

elutasitassal mentesiti az tizemeltetst.

A flggetlen szakért6 igénybevételének koltségeit felek egyenl6 aranyban viselik.

Az Uzemeltetd, a GoOrdulé Beruhazasi Terv benyujtasaval egyidejlleg, fejlesztési tervként
javaslatot tehet a kozfeladat ellatasahoz igénybe vett sajat eszkozei feldjitasara,
rekonstrukciéjara, illetve olyan Uj beruhazasok, fejlesztések megvaldsitasara is, amelyek az

altala ellatott kézfeladat magasabb szinvonall, vagy szélesebb korl ellatasat szolgalja.

Az Uzemeltetd altal benyujtott fejlesztési terv javaslat jellegl, amelyet a tarsulds nem
koteles elfogadni, azonban irasbeli nyilatkozata alapjan, a fejlesztési terv elfogadottnak
tekintenddé. Amennyiben a tarsulas a fejlesztési tervben foglaltakkal egyetért, az abban
foglaltak részben vagy egészben tortén6é megvaldsitasara, a rendelkezésre allé koltségvetési
forrasok, illetve Uzemeltet6 sajat forrasainak fluggvényében kerlilhet sor. A Gordild
Beruhazasi Terv és a fejlesztési terv alapjan —az Uzemeltetd sajat forrasaibdl, vagy a bérleti
dij egyidejl csokkentésével/elengedésével keletkez6 forrasokbdl megvaldsuld beruhazasok -
jogszabaly eltér6 rendelkezése, vagy eltér6 megallapodas hianyaban - az Uzemeltet6

tulajdonaba kertlnek.

A Gordulé6 Beruhazasi Tervben és/vagy a fejlesztési tervben elfogadott, de a tarsulas
érdekkorében felmertl6 okbdl elmaradt beruhazasok kovetkezményeiért mentesiti az
Uzemeltetét a vele, vagy barmely harmadik személyekkel szemben fennalld6 minden

felelGsség alol.

Az elfogadott Gordil6 Beruhazasi Tervben és/vagy fejlesztési tervben szereplé beruhazasok
lebonyolitdsat, az Uzemeltetd koteles kulon dijazas nélkal elvégezni. Az Uzemeltetd
lebonyolitdsaban végzett beruhazasokhoz felhasznalt anyagoknak és eszkézéknek meg kell
felelnitk a kozfeladat ellatdsat szolgald vagyon Uzemeltetési korében mar meglévd

legkorszerilibb anyagok és eszkdzdk szinvonalanak.

Amennyiben az Uzemeltetd, az elfogadott Go6rdulé Beruhazasi Tervben, vagy fejlesztési
tervben foglaltak megvaldsitdasa érdekében, hitelt kivan felvenni, ahhoz a tarsulas
dontéshozod testliletének elGzetes, irasbeli hozzajarulasa szliikséges. A hozzajarulasanak
tartalmaznia kell a tervezett hitel 6sszegére, annak visszafizetési forrasaira, kamataira és
jarulékaira, valamint a biztositékokra vonatkozd keretfeltételeket is. A tarsuldas nem

tagadhatja meg a hozzajarulasat, ha a hitel felvételére neki felréhatd okok miatt kerl sor.
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Amennyiben gazdasagilag indokolt, és a jogszabalyok lehetdséget adnak ra, a hasznalatba
vett vagyon bdvitése, tovabbfejlesztése, és/vagy a kozfeladat-ellatas mindségének javitdsa
érdekében az Uzemeltet6 allamhaztartasi és/vagy EU forrasok biztositasa céljabol palyazatot
nylUjthat be és nyertes palyazat esetén, a beruhdazast sajat nevében elvégezheti. Az ilyen
palyazat benyujtasdhoz a tarsuldas dontéshozd testlletének elGzetes irdsos tajékoztatasa,
sikeres palyazat esetén annak igénybevételéhez a tarsulas déntéshozd testiletének irasbeli
hozzajarulasa szlikséges. A hozzajarulasanak tartalmaznia kell a tervezett beruhazas céljara,
valamint a tamogatas felhasznalasaval kapcsolatos  biztositékokra  vonatkozd
keretfeltételeket is.
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5.2.2.1 A ko6zszolgaltato(k), tzemeltet6(k) kivalasztasa

A kedvezményezett Tarsulds a Kbt 2/A § alapjan sajat tulajdondban Iévé cégével (Eszak-
Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. 4400 Nyiregyhaza, BenczUr tér 7.) kozszolgaltatasi
szerz8dés megkétésével gondoskodik az Otv.-ben és a Hgt.-ben meghatarozottak szerint, a
Megrendel6hoz tartozo telepllések koézigazgatasi teriletein keletkezd teleptilési szilard
hulladékok, regionalis koézszolgaltatdas keretében torténd teljes korl kezelésérdl. Az
Uzemeltetéssel kapcsolatban egyetlen szerz6dés megké6tésére keril/kerllt sor, a jelenleg
hatalyban |év6 szerz6dések megszlinése utan a teljes projekt terilet vonatozasaban ez a

szerz6dés az iranyado

37. tablazat: A projekt keretében megvalosulo fejlesztések tervezett miikodési
formai

Sorszam 1.

Szerz6dés cime | KGzszolgaltatoi szerzddés

A KA projekt soran létrejott, valamint az lGzemeltetés id6tartama alatt, a projekt
terlleti hatalya ald tartozd terlleteken a jovében megvaldsuld és
Kedvezményezett kizardlagos tulajdonat képezd, vagy abba keriil6é hulladékkezeld
eszkOzrendszer bérbeaddsa és annak lizemeltetésével a Hgt. és a kapcsolddéd
jogszabalyok alapjan, az alabbi a regionalis hulladékkezelési kozszolgaltatasok
ellatasa:

a) a Hgt. 21.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti, a Kozszolgaltatd
szallitéeszkozéhez rendszeresitett gyljtéedényben, a kozterlleten vagy az
ingatlanon 0sszegylijtott és a kozszolgdltatd rendelkezésére bocsatott
telepllési szilard hulladék elhelyezés céljabol torténd rendszeres
elszallitdsa, mely kozszolgaltatasi feladatok ellatéasat Kozszolgaltatd a
jelenleg hatalyos koOzszolgaltatasi szerz6dések hatalydnak megsz(inését
kovetbéen kezdi meg.

Targya

b) a Hgt. 21.§ (3) bekezdés c) pontja szerinti, Nagyecseden, Kisvardan és
Nyiregyhazan megvaldsuld hulladékartalmatlanitd Iétesitmények és a
hozza tartozé gépek, berendezések, épitmények lizemeltetése,

c) a Hgt. 21.§ (4) bekezdése szerinti, alabbi - 4. mellékletben részltezett -
begyl(jtéhelyek (hulladékgy(jté udvarok, atrakdéallomasok, gyljtépontok),
el6kezeld és hasznosito (valogatd, komposztald stb.) telepek és a hozzajuk
tartozé gépek, berendezések, épitmények lizemeltetése.

Szabolcs-Szatmar Bereg Megyei Telepllési Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas

Szerzodo felek és Eszak-Alf6ldi Kérnyezetgazdalkodasi Kft.

Szerz4dés jellege Kozszolgaltatoi szerz6dés

Szerzodo fél Kbt. 2/A §

kivalasztds mddja
A szerzOdés a hatalyba Iépését6l szamitva, hatarozott idére, 2034 december 31-ig
jott létre, azzal, hogy a Hgt. 21 § (3) bekezdése a) pontja szerint kdzszolgaltatast
Kozszolgaltatd az egyes teleplilések tekintetében a kdzszolgaltatds megkezdésétdl
jelen szerz6dés hatalyossagaig végzi. A megbizas a Kbt. 2/A § (4) pontjanak
medfeleléen hosszabbithatd meg.

Szerz6dés
idétartama

Kapcsolddas
jelenlegi
szerz6déshez

a jelenleg hatalyban lév6 szerz6dések megsziinése utan a teljes projekt terllet
vonatozasaban ez a szerz6dés az iranyadod
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Az Uzemeltetési szakaszban azonositott kockdzatok és kezelésiikre vonatkoz6 stratégia:

Kockazati hatas
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Bekovetkezés Hatas mértéke
P A valészinilisége (B) (Sulyozott kockazati " . A A " o - ~
Srsz. Kockazati esemény (1-10) P K kovet ye, h Kockazat kezelési stratégia Felelés
(A) (1=kicsi mérdészam
- - r
(0-10) 10=naav) (A xB))
lszaki kockazatok
. i . A szolgaltatas fallatasalldoben ,CSUSZIE( (p!- Jaratp_)rogramhc}z Megfeleld, folyamatos karbantartdsa a gépjarmiparknak, - P
Gépek, jarmlivek vagy képest), a hulladékkezelés (pl. vélogatds, mechanikai kezelés) a A s o P P Uzemeltetdé Mindségtigyi
1. PRTRIA oo . 4 8 32 . . A A berendezéseknek. Szallitdkkal, kivitelez6kkel szerzédéskotés.
létesitmények meghibdsodéasa javitds idejére ledll, kezeletlen hulladékot kell lerakni, né a P P vezetdje
. ) Minéségbiztositasi terv
lerakott hulladék mennyisége.
FIDIC mérndk és az
Létesitmények kapacitasanak Plusz miiszakot kell bevezetni, illetve el6bb/tobbet hibasodnak | Prébatizem alatt min. 1 hetes kiesés mentes kapacitasteszttel Uzemeltetd Miszaki
2. . 1 10 10 . . . . 2 oz it . PR "
alultervezése meg a gépek a tulterhelés miatt. kiprébalni az elvart kapacitasok teljesithetéségét. igazgatéja/fémérnoke/mu
szaki vezetGie
. . A telgpltgtt gepeszetj technologia (pl. valoqato, MBH) qem tu,d‘]a Prébalizem alatt min. 1 hetes kiesés mentes kapacitasteszttel FIDIC mérnok és az
Technolégia nem tudja a a sziikséges paramétereket pl. szemcseméret, anyagtisztasag, PRI . " L PP X - P X
o 3 A A N IS kiprébalni az elvart kapacitasok teljesithetéségét és a teljes Uzemeltetd Miiszaki
3. mennyiségi/mindségi 2 10 20 levalogatasi hatékonysag teljesiteni, igy egyes esetekben nem s PR . RS . e en P
A R P . e o : - kapacitds mellett vizsgalni kell a termékek mindségi igazgatoja/fémérnoke/mu
paramétereket biztositani felel meg a termék a hasznosité elvérdsainak, illetve toébb lesz a . L .
A . . paramétereit is. szaki vezetGje
nem aladhatd, lerakandé hulladék.
FIDIC mernok,s az
Nehezebben tzemeltethetd 1étesitmények, magasabb P . . - Uzemeltetd Miiszaki
I P . o Lt ek PN Prébailizem alatt a lehetséges lizemeltetési helyzetek . e en P
4. Logisztikai problémak 3 7 21 tuzemeltetési koltségek, esetleg a technoldgia/létesitmény Kiprobaldsa igazgatoja/fémérnoke/mu
atalakitdsa p szaki vezetGje és
lizemeltetési vezetdie
Jogi
Konfliktushelyzet az Térsulasi Tanacs, vagy az
Onkormanyzati Tarsulas tagjai Térsulas felbomlasa, a megépult Iétesitmények igénybevételének| A tarsuldsi szerzédésben rogzitett szankciok a kdvetkezményei.| anacs, vagy
2. e e 5 8 40 - . ! Y PR __ A p e s altala kijelolt operativ
kozott, esetleges kilépések a csokkenése, fajlagos Uzemltetési koltségek névekedése PR és kommunikacios terv t
Tarsulashol szerveze
- PR u Az lizemeltetd ellenbrzésa a jobszabalyoknak vald
32. Uzemelt:ltsésﬁzlsc;lhetoseg 1 10 10 Uj tizemeltetd kijel6lése, vagy a Kbt szerinti kivalasztasa megfeleléségrél. Nem megfeleldség esetén kézbeszerzési eljaras Uzemeltetd vezet8je
kiirasa az izemeltet6 kivalasztasara.
Tarsadal p
A lakossagi szelektiv Az indikatorok nem teljesiilnek. A valogatd kihasznaltsaga A lakossag folyamatos 6sztonzése, felvildgositas, PR Uzemeltets vezetdie és
33. | hulladékgyijtés elmarad a kivant 6 8 48 csokken , fajlagos koltsége novekszik. N6het a lerakott hulladék tevékenység a szelektiv gy(jtés elsajatitasara. 5 )€ €
AL s P . " . P PR/marketing vezetéje
mértéktol mennyisége és igy a leraké élettartama is csdkkenhet PR és kommunikacios terv
e dasagi fenntarthatosagl 5
A lakossag fizet6képességének rendszeres vizsgalata,
A Iak9§sag flzete_5| rlaj’!ar:ndosaga A kozszolgaltatd ellehetetlendl, a szolgaltatas mindsége ]oved_ellgm es az arrug.allmassagl gleer}zesgk, dl_]kq_mpenz'aao @ | Uzemeltet§ és a Tarsulsi
34. csokken, a kintlévéségek 8 8 64 " szocidlis helyzet alapjan. A behaijtasi politika fellilvizsgalata, N
. csokkenhet. - . . PR c Tanacs
névekednek 6nkormanyzati szerepvallalds fokozasa.
Uzemeltetési terv
Az onkormaqyzat szergpvallalasa A kinnlévéségek aranya névekszik, a kézszolgaltatd pénzigyileg Onkormanyzatok szerepvallalasa a dijak tAmogatasaban.
35. gyenge, a dijak szocidlisan nem 7 8 56 . o P
. ellehetetlendlhet. Uzemeltetési terv
tdmogatottak
Uzemeltetd veszteséges Az Gzemeltet6 csédbe jut, Uj tzemeltetd kivalasztast kell Az lzemeltetd koll_tsegt_;lazdgllfodasgnak ellendrzese a TalrsulaS| _‘!’ar_1_acs, vagy az
36. . . 2 10 20 R dijmegallapitasoknal. altala kijeldlt operativ
gazdalkodasa lefolytatni. Py P
Uzemeltetési terv szervezet
Tervezéskor a realis mennyiség meghatarozasnal két koordinald)
Mésodnyersanyag piac negativ A szelektiv gy(ijtés bevételei elmaradnak a tervezettdl, a szervfazgttel s legyngetes (QKO—.P.arjn.o’n K..ht" OKO_PaCk.Kht') - "
37. iranya valtozasai 5 7 35 lakossaai diiak emelkedhetnek tortént, érékesitéskor diverzifikacio, tobb partnerrel is Uzemeltetd
Y 9! dly . kapcsolat, hataron tali értékesitési lehetGségek felkutatasa.
Uzemeltetési terv
Intézményi szempont
N L P o ixe L SzerzGdés alapU szabalyozasa a Tarsulds és az lzemeltetd Tarsulasi Tanacs, vagy az
38. Uzemeltet6i struktdra valtozésa 2 10 20 Tobb, vagy 0j uzemeltet_o(lf) kl_]ellolese, vagy a Kbt szerinti koz6tt. altala kijeldlt operativ
kivélasztasa o P
Uzemeltetési terv szervezet




5.2.2.2 Dijpolitika

A projektben létrejové vagyon Uzemeltetéséhez szlikséges finanszirozas gazdasagi
alapjainak megteremtéséhez, illetve az 6nkormanyzatok koézszolgaltatasi kotelezettségének
elldtdsdhoz egységes elveken alapulé dijpolitikat kell alkalmazni. Ennek érdekében a
Tarsulas tagjai kotelezettséget vallalnak arra, hogy a projekt megvaldsulasat kévetd
kozszolgaltatas igénybevételéhez - az eurdpai uniés kovetelményrendszerre és a
fokozatossag elvére figyelemmel, tovabba a Tarsulas altal érintett telepllések lakossaganak
aranyos teherviselése érdekében - egységes dijpolitikai elveket dolgoznak ki, és ezen
egységes dijpolitikai elvek alapjan kerll sor a dijtarifa megallapitasara, amelyet az egyes
onkormanyzatok sajat dijmegallapitasuk soran kotelezé jelleggel kiinduldasi alapként,

iranymutatoként alkalmaznak.

A hulladék artalmatlanitasi dij (lerakas) megallapitasara iranyuld dijjavaslat készitésekor a
Tarsulas, illetve az altala megbizott Gzemeltetd az alabbi elvek figyelembe vételével koteles
eljarni:
Az (zemeltetési dijnak fedezetet kell nyujtania:
+ a kozszolgaltatas sajatossagainak megfeleld, tartés miikédés valamennyi kozvetlen
és kozvetett koltségének és raforditasanak megtérilésére, figyelemmel a
kozszolgaltatassal 6sszefliggé egyéb bevételekre, az elvonasokra és a tamogatasokra
is,
« az Uzemeltet6 kezelésében/hasznalataban [év6e, a kozszolgaltatas ellatasahoz
szlikséges vagyon fenntartasara, rekonstrukciojara, feltjitasara, potlasara, esetleges

fejlesztésére, legaldbb az adott vagyontargyak elszamolt értékcsokkenésének erejéig,

« lerakdas korében mi(ikodtetett Iétesitmények (izemeltetési biztositékainak, az

utdgondozasanak és a monitorozasanak a dijfizetési id6szakra vetitett koltségeire,
« a finanszirozasi koltségekre (kotvény kibocsatas koltsége),
« az lUzemelteté méltanyos hasznara,

« valamint a kozszolgaltatas sajatossagainak megfeleld, a vonatkoz6 jogszabalyokban
el6irt egyéb indokolt koéltségekre és raforditasokra, igy kilonbésen az egyes agazati

jogszabalyokban eldirt specialis koltségekre és raforditasokra.
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kozszolgaltatasért fizetend6 hulladékkezelési szolgaltatasi dij az alabbi _moédon
keriil megallapitasra:

A kozszolgaltatassal kapcsolatban elismertethet6 koltség elosztasra kertul a vegyesen
gyljtott, artalmatlanitasra (el6kezelés és lerakds) varhatéan beszallitandd hulladék
tonnaban kifejezett mennyiségével, Ft/tonna mértékegységben meghatarozva. Az értéket a
kénnyebb szamolhatdsag érdekében 100 Ft végli 6sszegre kerekitjlik. A szolgaltatas igénybe
vevOi az artalmatlanitasra beszallitott — tonnaban mért - hulladék utdn ezt a Ft/tonna
mértékegységben meghatarozott dijat (tovabbiakban: fajlagos hulladékkezelési szolgaltatasi
dij) kételesek megfizetni. Amennyiben az adott szolgaltatds AFA kételes, a megfizetett dijat

az AFA 6sszegével novelten kell megfizetni.
A szelektiven gy(jtott hulladékkal kapcsolatban kilon dij nem kerll felszamitasra, ezen
hulladékkezelés koltségei - 6sszhangban a hatalyos jogszabalyokkal - a vegyesen gy(jtott,

artalmatlanitasra szant hulladékra vetitett dijban kerllnek elszamolasra.

A dijképlet az aldbbiak szerint hatdrozhatd meg:

Fizetend6 hulladékkezelési szolgaltatasi dij = létesitménybe artalmatlanitasra
beszallitott hulladék mennyisége (tonna) * fajlagos atlag szolgaltatasi dij

(Ft/tonna) + AFA

Az elismertetheto koltségek szamitasa az alabbi tablazat segitségével torténik:

Elismertetheté kéltségek fajtai® Becsiilt
koltségek

.ee @Vre
Forintban

a) + Az unios forrasbol finanszirozott hulladékkezel6 eszk6zrendszer
Uzemeltetési koltsége, kivéve jelen szerzédés II. 2. a) pontja
szerinti gyUjtés szallitas koltségeit

b) + a KA beruhazasaban létrejové hulladékkezel6 eszk6zrendszer
egységes bérletidij hanyada a Gordulé Beruhazasi Tervben
meghatarozottak szerint, kivéve jelen szerz6dés II. 2. a) pontja
szerinti gy(jtés szallitds eszkozeivel kapcsolatban felmerilo
bérleti dijhanyadot

c) + A rekultivacios felhalmozas elismertethetd koltségei

d) + a Ko6zszolgaltatd sajat, jelen szerzddés II. 2. b)-c) pontjaban
meghatarozott kdzszolgaltatdi feladatok ellatdasdahoz sziikséges
eszkodzeinek (zemeltetési koltsége — amennyiben relevans

® Jelmagyarazat: a + szimbolummal jeldlt tételeket a dijkiszamitas soran hozza kell adni, mig a —

szimbélummal jelolt téteket ki kell vonni.
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e) + A Kozszolgaltatd sajat, jelen szerzo6dés II. 2. b)-c) pontjaban
meghatarozott kdzszolgaltatdi feladatok elldtdsahoz sziikséges
eszkodzeinek poétlasi dijhanyada - amennyiben relevans

f) + A jelen szerz6dés 4. mellékletében meghatarozott
kozszolgaltatdi feladatok elldtdsdhoz szliikséges — eszkozok
létesitmények palyazati 6nrész finanszirozdsahoz sziikséges
kéltségei

g) - A kozszolgaltatassal  Osszefiiggd egyéb  bevételszerz6
tevékenységek (jelen szerz6dés 10.1.1. pontja) bevételei

h) + A Kozszolgaltatd elismert profitja

i) Osszesen (Ft) (a+b+c+d+e+f-g+h)
j) Vegyesen gylijtott, artalmatlanitasra (elékezelés, lerakas)

beszallitott hulladék becsiilt mennyisége (tonna)

Fajlagos dijak megnevezése ... @vben
Ft/tonna
k) Fajlagos atlag szolgaltatasi dij (szamitva) (i/j)
1) Fajlagos atlag szolgaltatasi dij 100 Ft véglire kerekitve (k 100

végiire kerekitve)

m) Kéttényezds hulladékkezelési dij fajlagos alapdij hanyadanak
szamitasa ( (b+e)/j)

szolgaltatasi dij az alabbi médon keriil megallapitasra:

A kozszolgaltatassal kapcsolatban meghatarozott, Ft/tonna dijat (lasd el6z6 pont)
megszorozzuk az adott telepllésen keletkez6, vegyesen gyUjtott artalmatlanitandd hulladék
mennyiségével. Ez a szamitdas adja az adott teleplilés esetében hulladékkezelésre
elszamoland6 koltségeket. Az igy kiszamolt dijhoz hozzaadjuk a II. 2. a) pontja szerinti
gyljt6-, szallitd kozszolgaltatassal kapcsoltban felmerllé koltségeket, illetve az elismert
profitot és az igy meghatarozott dijtomeget szedjik be az adott teleplilés hulladékkezelési
rendeletében elGirtaknak megfeleléen. Az egyes koltség tételek telepiilésenkénti felosztasa a
vegyesen  gyUjtott, artalmatlanitasra  beszallitott hulladék  tonnaban kifejezett
telepllésenkénti mennyisége alapjan torténik. A kozszolgaltatdéi dij meghatarozasanak
lehetGségei (a teljesség igénye nélkil):

I) Onkormédnyzat az igy meghatdrozott dijat egy ©sszegben fizeti meg sajat
koltségvetésébdl (esetlegesen ennek ellentételezését kommunalis ad6é formaban szedi
be)

I1) EgytényezG6s hulladékkezelési dij kerlil meghatarozasra az adott 6nkormanyzat teljes
edény allomanyara Ft/liter vetitve.

III)Kéttényezds hulladékkezelési dij keril meghatarozasra, ahol a dij egy részét

(legfeljebb 40 %-at) az alapdij teszi ki
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A dij meghatarozasa az I) pontban meghatarozott esetben

Egydsszegii dijszamitas ... telepiilésre®

Becsiilt
koltségek ....
évre Forintban

Vegyesen gyilijtott, artalmatlanitasra (el6kezelés, lerakas)

beszallitott hulladék becsiilt mennyisége (tonna) az
adott telepiilés vonatkozasaban

A hulladékkezelés dija (n*1)

Az uniés forrasbdl finanszirozott, a szerz6dés II. 2. a) pontja
szerinti gyUjtést, szallitast szolgalé eszkozrendszer
Uzemeltetési kéltsége.

a KA beruhazasaban létrejové hulladékkezel6 eszk6zrendszer
jelen szerzédés II. 2. a) pontja szerinti gy(jtés szallitas
eszkozeivel kapcsolatban felmer(il6é egységes bérleti dijhanyada
a Gordul6 Beruhazasi Tervben meghatarozottak szerint.

a Kozszolgaltatd sajat, jelen szerzédés II. 2. a) pontjaban
meghatarozott kdzszolgaltatdi feladatok elldtdsahoz sziikséges
eszkodzeinek Gzemeltetési koltsége — amennyiben relevans

s)

A Kozszolgaltatd sajat, jelen szerzddés II. 2. a) pontjaban
meghatarozott kdzszolgaltatdi feladatok ellatdasahoz sziikséges
eszkodzeinek potlasi dijhanyada - amennyiben relevans

t)

A jelen szerz6dés 1II. 2. a) pontjaban meghatarozott
kozszolgaltatdi feladatok elldtdsdhoz szliikséges — eszkdzok
létesitmények palyazati 6nrész finanszirozasahoz szikséges
kéltségei

A kozszolgaltatas keretében beszedett ipari, intézményi
dijbevétel

A Kozszolgaltatd elismert profitja

Az 6nkormanyzatnak egy 6sszegben kiszamlazott
hulladékkezelési dij 6sszesen AFA nélkiil (Ft)
(o+p+q+r+s+t-u+v)

A dij meghatarozasa az II) pontban meghatarozott esetben

Egytényezés dijszamitas ... telepiilésre’

Becsiilt
koltségek ....
évre Forintban

n)

Vegyesen gyiijtott, artalmatlanitasra (el6kezelés, lerakas)

beszallitott hulladék becsiilt mennyisége (tonna) az
adott telepiilés vonatkozasaban

A hulladékkezelés dija (n*1)

P)

Az unids forrasbdl finanszirozott, a szerz6dés II. 2. a) pontja
szerinti gy(jtést, szallitast szolgalé eszkozrendszer
Uzemeltetési kéltsége.

q)

a KA beruhazasaban létrejové hulladékkezel6 eszk6zrendszer
jelen szerzédés II. 2. a) pontja szerinti gy(jtés szallitas
eszkozeivel kapcsolatban felmer(ilé egységes bérleti dijhanyada
a Gordulo Beruhazasi Tervben meghatarozottak szerint.

r

a Kozszolgaltatd sajat, jelen szerzédés II. 2. a) pontjaban
meghatarozott kozszolgaltatdi feladatok ellatdasdahoz sziikséges
eszkodzeinek Gzemeltetési koltsége — amennyiben relevans

A Kbézszolgaltatd sajat, jelen szerzddés II. 2. a) pontjaban

® Az egyes tételek az adott telepiilésre es6 koltségeket jelentik

" Az egyes tételek az adott telepiilésre es6 koltségeket jelentik
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meghatarozott kdzszolgaltatdi feladatok ellatasahoz szukséges
eszkodzeinek poétlasi dijhanyada - amennyiben relevans

t) + A jelen szerzédés II. 2. a) pontjdban meghatarozott
kozszolgaltatoi feladatok ellatasahoz szlikséges — eszk6zok
létesitmények palyazati 6nrész finanszirozdsahoz sziikséges

kéltségei

u) + Szamldazas és dijbeszedés koltsége

V) - A kozszolgaltatas keretében beszedett ipari, intézményi
dijbevétel

w) + A Kozszolgaltatd elismert profitja

x) Osszesen (Ft) (o+p+q+r+s+t+u-v+w)

Y) Adott telepiilésen hasznalt hulladékgylijto edények
Osszesitett térfogata (liter)

z) Szolgaltatasi dij (AFA nélkii) Ft/liter (x/y)

A dij meghatarozasa az III) pontban meghatarozott esetben

Kéttényezds dijszamitas ... telepiilésre®

Az alapdij szamitasa Becsiilt
koltségek ....
évre Forintban

n) Vegyesen gyijtott, artalmatlanitasra (elékezelés, lerakas)
beszallitott hulladék becsiilt mennyisége (tonna) az
adott telepiilés vonatkozasaban

0) + A hulladékkezelési alapdij (m*I)

—+

p) Szamlazas és dijbeszedés koltsége

q) + a KA beruhazasaban létrejové hulladékkezel6 eszkozrendszer
jelen szerzOédés II. 2. a) pontja szerinti gyljtés szallitas
eszkozeivel kapcsolatban felmer(ilé egységes bérleti dijhanyada
a Gordll6 Beruhazasi Tervben meghatarozottak szerint.

r) + A KoOzszolgaltatd sajat, jelen szerz6dés II. 2. a) pontjaban
meghatarozott kozszolgaltatdi feladatok ellatdasahoz sziikséges
eszkodzeinek poétlasi dijhanyada - amennyiben relevans

s) Osszesen (Ft) (o+p+q+r+s)

t) Adott telepiilésen a hulladékkezelési kozszolgaltatasba
bevont ingatlanok szama (db)

u) Szolgaltatasi alapdij (AFA nélkiil) Ft/ingatlan (s/t)

A literre vetitett egységnyi dijtétel szamitasa Becsiilt
koltségek ....
évre Forintban

v) + A hulladékkezelési valtozddij ((n-m)*I)

w) + Az unids forrasbdl finanszirozott, a szerzédés II. 2. a) pontja
szerinti gylijtést, szallitast  szolgalod eszkodzrendszer
Uzemeltetési kéltsége.

X) + a Kozszolgadltatd sajat, jelen szerzdédés II. 2. a) pontjaban
meghatarozott kozszolgaltatdi feladatok ellatasahoz szukséges
eszkozeinek lizemeltetési koltsége - amennyiben relevans

y) + A jelen szerzédés II. 2. a) pontjdban meghatarozott
kozszolgaltatoi feladatok ellatasahoz szlikséges — eszkozok
létesitmények palyazati 6nrész finanszirozdsahoz sziikséges
kéltségei

z) - A kozszolgadltatas keretében beszedett ipari, intézményi

® Az egyes tételek az adott telepiilésre es6 koltségeket jelentik
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dijbevétel
aa) | + A Kozszolgaltatd elismert profitja
ab) Osszesen (Ft) (v+w+x+y-z+aa)
ac) | Adott telepiilésen hasznalt hulladékgyijto edények
Osszesitett térfogata (liter)
ad) Szolgaltatasi dij (AFA nélkiil) Ft/liter (ab/ac)

| ae) | Alapdij %-os értéke ( s/ (s+ab) * 100)°

5.2.2.3 A kozszolgaltatdk, lizemelteték bevonasa a fejlesztés finanszirozasaba

A projekt Onrész finanszirozasanak problémaja mar a KA projekt alatt jelentkezett.
A projektfinanszirozas megoldasa egyuttal a kozszolgaltatd megalapitasanak egyik
fontos indoka is volt. Az 6nrész finanszirozas érdekében a kdzszolgaltatd kotvényt
bocsatott ki, amely forrast az Onrész finanszirozas mértékének megfeleléen
tulajdonosanak tovabb adott. A kérdéskort a kotvénykibocsatasért felelés bankkal
kotott szerzdédés szabalyozza.

38. tablazat: A jovobeli kozszolgaltatok és ilizemeltetok bevonasa a sajat forras
finanszirozasaba

Visszafizetés| Visszafizetés idépontja
Sajat forras moédja (amennyiben relevans)
finanszirozott (amennyiben
Sor-szam Osszege Jogcime relevans)
A A kotvénykibocsatast
Koncesszids dijként |, .. . . | lebonyolité bankkal k6tott
. funkcionalo tagi kozsz,olgallltz,alto megallapodasban foglalt
1 2 milliard HUF ol bevételébdl N . . .
kolcsodn a fizetett bérleti Utemezés szerint, 5 év
tulajdonosnak . - | tlrelmi id6 utdn 2012 IV.
dijon keresztil P
negyedévtol

5.2.3 AFA fizetése és visszaigényelhetésége a beruhdzés és a miikodtetés sordn

A kedvezményezett AFA levonasara jogosult, mivel a projekt keretében megépiilt
létesitmények, beszerzett eszkozok a projektzarast kévetéen lUzemeltetésre tovabbadasra
kertlnek, tehat vonatkozhat a Tarsulasra a PM Forgalmi addk, vam és jovedéki fécsoport
5692/1/2007. szamu allasfoglalasa.

° Ha ae> 40 %, akkor a 64/2008 Korm. rendelet 8 § (5) értelmében az alapdijat és az egységnyi dijtételt a
modositott s1, illetve aal tételekbdl kell szamitani az alabbiak szerint: t1=0,4*(s+ab) és ab1=0,6*(s+ab)
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5.3 A projekt hatasai

5.3.1 A projekt jelentés hatasai

A hulladékgazdalkodasi rendszer bevezetésével jard legfontosabb externdlis hatasok a

projekt részei szerint csoportositva a kovetkezok:

Haszonnal jaré, kedvezé hatasok:

Szelektiv gyljtés
(a) Az Ujra hasznositott anyagok csdkkentik a természeti eréforrasok felhasznalasat, és a

szennyezGanyag kibocsatast.

Komposztalas
(b) M(itragyatermelésbdl szarmazo kdrnyezetszennyezés, kdrnyezeti karok csdkkenése.

(c) A biogazdalkodas, mint természetkdzelibb agrargazdalkodas lehetGségeinek segitése.

Egyéb gazdasagi, tarsadalmi externalis hatasok:
(i) Uj munkahelyek teremtédnek mind a miikédés, mind a megvaldsitas soran.
(j) Idegenforgalom fejl6dési lehetdsége javul.

(k) Az ingatlanok értéke né.

Kedvezdétlen kérnyezeti hatasok:
(a) Bizonyos lakott terileteket érinté Utszakaszokon megné a teherjarmd forgalom és ez
karosithatja az éplleteket, az (t allapotat, valamint levegGszennyezéssel és
zajterheléssel érintheti a lakossagot is.

(b) A hulladék égetése légszennyezést okoz.

Jelen fejezetben a nem szamszerUsithet6 hasznokat mutatjuk be, a szamszer(sithetd

hasznokat a kéltség-haszon elemzés tartalmazza.

a) A vizbazisok karositasanak, veszélyeztetésének megsziinése, csokkenése

A hulladékgazdalkodasi rendszer megvalodsitdsa lehetOséget teremt a térségi felhagyott

e

a térségben. Ez a projekt tehat eléfeltétele egy jelents kérnyezetjavitd beruhazasnak.

A térségi hulladéklerakdk megfeleld mdlszaki védelem nélkal vannak kialakitva és a
deponiatérben szamos olyan hulladék is lerakasra kertlt, amelyek nem tartoznak a

telepilési lakossagi szilardhulladékokhoz (pl. veszélyes hulladékok, elemek, akkumulatorok,
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vegyszerek, gyoégyszerek, névényvédbdszer maradvanyok, stb.). Mivel a hulladéklerakdk
szigetelése sok esetben nem megoldott, a hulladéktest csurgalékvizei beszivaroghatnak a
felszin alatti vizbazisokba, veszélyeztetve az emberi egészséget is. A vizbazisok

veszélyeztetettségének mértéke nem ismert.

A hulladéktestbdl kikerlil6 szennyezddések a felszin alatti ivovizbazisok hasznalata esetén
viztisztitasi technoldgidk alkalmazasat tehetik szlikségessé. A viztisztitasi koltségek igen
magasak lehetnek, figyelembe véve, hogy a térség lakossaganak vizellatasa felszin alatti

vizbazisokbdl torténik. A kérnyezeti haszon nem szamszer(sithetd.

b) Felszini vizek, vizminoségének védelme

A talajviz Utjan a nem megfeleld6 mliszaki védelemmel ellatott hulladéklerakokbol a felszini
vizekbe is juthatnak szennyezések. Minthogy a szigeteletlen depdniaterekben szamos olyan
hulladék is lerakasra kertlt, amelyek nem tartoznak a teleplilési lakossagi
szilardhulladékokhoz (pl. veszélyes hulladékok, elemek, akkumulatorok, vegyszerek,
gyogyszerek, novényvéddszer maradvanyok, stb.) a felszini vizekbe kerilé szennyezések
jelentés karokat okozhatnak. A megfeleld6 mdszaki védelem nélkil kialakitott meglévé
hulladéklerakék akar a kozeljovoben is nagymértékben karosithatjak a felszini vizek,
vizminGségét. A lerakok bezarasaval ez a veszély megszlinik. A koérnyezeti haszon nem

szamszerdlsithetd.

253



c) A hulladék elhelyezés teriilet-felhasznalasa csokken, megall a

talajszennyezett teriiletek novekedése

A program a jelenlegi allapothoz képest a hulladék elhelyezés teriilet-felhasznalasat
csOkkenti, és megallitja a tovabbi terllet-igénybevételt, valamint a talajszennyezett
tertiletek tovabbi novekedését. A haszon tehat két részbdl &ll, a terllet-felhasznalas
csOkkenésébdl és a talajszennyezett terliletek ndvekedésének megallitasabol. E hasznok

nehezen szamszerlisithetok.

A szelektiv gyUlijtés és hasznositas, valamint az energetikai hasznositas kdvetkeztében adott
id6 alatt keletkezd hulladékmennyiség elhelyezéséhez kisebb deponia terilet szilkséges. A

hulladék-elhelyezés terillet-felhasznalasanak csokkenése nem szamszer(isitheté haszon.

d) A lakossag kozegészségiigyi veszélyeztetettsége és az allatallomany

veszélyeztetettsége csokken

A teljes haszon pénzben, vagy naturdlidban a beszerezhet6 informaciok alapjan nem

meérheto.

e) Hulladék lerakdk okozta egészségi veszélyek

A jelenlegi helyzetben az alabbi hatasokkal, illetve a projekt megvaldsuldsa esetén az alabbi

hatasok, veszélyek csokkenésével lehet szamolni:

A hulladéklerakdkon deponalt teleplilési hulladék minGségétdl fliggben szamtalan
kozegészségligyileg, karos agens jelenlétével lehet szamolni: allati tetemek, olajos rongyok,
festékek, szerves olddészerek, akkumulatorok, elemek stb. A kontrolalatlan min6ség(
haztartasi hulladék deponaldasa a kommunalis hulladéklerakd telepeken egylitt jar a talaj
(majd kozvetett modédon a levegé és viz) allapotdnak karos, a lakossag egészségét

veszélyeztets, valtozasaival.

A hulladéklerakdk, mint fellleti forrasok jelent6ségének valtozd megitélésében szerepet
jatszik az, hogy a talaj szennyezOdésének hatasa sok esetben nem érvényesil olyan
kozvetlenll érzékelhet6 moddon, mint a levegd, a viz vagy a taplalékka valo éldvilag

esetében szennyez6dés altal okozott panaszok, megbetegedések.

A hulladéklerako telepek kozegészségigyi fontossaganak megismeréséhez szikséges

azoknak az utaknak szambavétele, amelyeken keresztlil hatdsok az emberig eljuthatnak.
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Fert6zés veszély. Bomlo szerves anyagot és nedvességet tartalmazoé hulladékok, kedvez6
kézegek a korokozé6 mikroorganizmusok életben maradédsara, szaporodasara. Az
egészségligyi intézményekben keletkezd egyes hulladékok potencialisan fert6zottek lehetnek
patogén mikroorganizmusokkal. A szilard telepllési hulladék, még csatornazott

telepiuléseken is, mindig jelentés mennyiségben tartalmaz bélbaktériumokat, a coli szam pl.

altalaban 4x10 "nal kisebb e€s a proteus szam is ritkan emelkedik 4x10 félé. A folyekony
telepilési hulladékokban a fekal coli és a fekal Streptococcusok mindig jelen vannak, de
Salmonelldk és bélféregpeték jelenlétére is szamitani kell. Bakteridlis szennyezettség

tapasztalhatd, pl. a vagéhidi hulladékok esetében is.

Rovarok és ragcsalok elszaporodasa. A rothadd szerves anyag jellegzetes blize vonzza a
legyeket, amelyek petéiket a hulladékban rakjak le. Kedvez6 korilmények kozott a
légytenyészési id6 4-5 nap, a repllési tavolsag a 10 km-t is meghaladja. A legyek szerepe
egyes fert6z6 betegségek terjesztésében kézismert. A ragcsalok, elsGsorban a patkanyok és
az egerek, élelmiket taldljak meg a bomldé szerves hulladékban. Komoly egészségiigyi
problémat jelent, hogy a patkany a pestis, a tifusz, a leptospirdzis, a histoplazmozis, a

salmonellézis, a tularémia és mas betegségek hordozoja lehet.

A talaj, a talajviz, a felszini vizek szennyezése. A hulladékokban lév6 baktériumok,
vizben oldédd kémiai alkotorészek, a szerves anyagok bomlastermékei, helytelen hulladék-
elhelyezés esetén, a csapadékviz hatasara a talaj felszinén szétfolynak, szennyezik a talajt
és beszivarogva a mélyebb rétegeket is. A védelemmel nem rendelkez6é hulladéklerakdkbol
kijutd anyagok a talajvizbe jutnak és a koézelben Iévé viznyerG-helyek vizét hossz( id6re
elszennyezik. A csapadékvizzel vagy a talajvizb6l a szennyez6 komponensek a felszini
vizekbe is eljuthatnak. A telepllési és a termelési hulladékok egyarant tartalmaznak olyan

Osszetevbket, amelyek sllyos vizszennyezést idéznek eld.

A kilénb6z6 tipust szennyez6 anyagok a talaj minGségétdl fliggé mértékben a vizzel
kioldodnak és a kulonbozd vizrétegek vizében megjelennek, a vizzel igy a talaj anyagai az
emberi szervezetbe jutnak, (pl.: Fert6zott talajokbdl, kedvezétlen esetben életképes patogén
mikroorganizmusok is bekeriilhetnek az ivévizbe és jarvanyt idézhetnek el6.) mindséglktdl
és mennyiséguktdl fliggéen artalmat okozhatnak.

(Megjegyzendd, hogy a “k” = 10° m/sec értékkel rendelkez§ talaj vizzarénak tekintendd bar
a “k” érték csak a vizateresztésre vonatkozik és nem alkalmazhatd szerves olddszerek
jelenléte esetén. A szerves olddszerek aramlasi viszonyai ugyanis még nem tisztazottak, de
tapasztalat azt mutatja, hogy az apolaros olddszerek mobilitdsa a viznél nagyobb lehet,
vizzard vagy rossz-vizvezetd réteg nem nyujt védelmet a talajviz ilyen jellegli szennyezése

ellen.)

255



A talaj hulladékbefogadé és - artalmatlanité képessége korlatozott és Ontisztuld
folyamataiban nyilvanvaléan nem valtoznak a toxikus fémek és félfémek kationjai, igy a

kadmium, az arzén, a higany, a krdom, a réz, a cink, a nikkel stb.

A leveg6 szennyezése. A hulladékok szerves anyagainak bomlasa soran jellegzetes blizos
gazok keletkeznek, amelyek nagy tavolsagban is érezheték és kellemetlenné teszik a
kérnyezetet. A telepllési hulladéklerakdkban gaz keletkezik, amely f6leg metant, szén-
dioxidot és kevés kén-hidrogént tartalmaz. A gazképzddés tobb éven at tarthat, és
veszélyessé valhat, ha a hulladéklerakd feletti levegében a metan koncentracidja eléri az 5-
15 térfogat %-ot. A hulladékleraké kornyezete ill6 szerves anyagok g6zével is
szennyezOdhet. A kell6en nem takart hulladékrél a szél felkapja a port, a konnyl anyagokat
és tobb szaz méteres tavolsagban szennyezést okoz. Példaként emlitjik porszennyezését, a
szeméttelepekr6l szétfujt tejes-zacskdkat. A szilard telepulési hulladéklerakdok, a metan

felszaporodasa miatt, gyakran begyulladnak, és b(izés légszennyezést okoznak.

Esztétikai hatas. A szétszort, rosszul kezelt hulladék undort kelt6 latvanyt nyujt. A turistak
kilonosen érzékenyek az egészséglgyi és esztétikai viszonyokra, igy az idegenforgalom
fejlesztése nem nélkllozheti a megfeleld koztisztasagi és hulladékkezelési kévetelmények

érvényesitését.

A nem megfelel6 hulladékkezelés, az illegalis, vagy nem megfeleléen mikodtetett
hulladékleraké telepek varhaté kozegészségligyi veszélyei az aldbbiak szerint

csoportosithato:
Direkt hatdsok: - talaj szennyezés
- kontakt Uton talajviz szennyezése / ivovizbazisok veszélyeztetése

- kontakt Uton emberek fert6zésének veszélye (guberalas)

Indirekt hatasok:

kontakt Uton emberek fert6zésének veszélye (guberalas)

- szennyezd anyagok taplaléklancba valé bekerilése (Allatok, névények
révén)

- anoOvényzet pusztulasa

- terUlethasznositas besziklilése

A hulladékkezelés korszer(i eljarasai bevezetése, a hulladékok elhelyezésébdl szarmazo

jelentds artalmaknak csokkenését megelGzését teszi lehetbveé.
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f) A levegdszennyezés okozta kézegészségiigyi veszélyek

A projekt tobb teriileten csokkenti az energiaigényt, igy attételesen a légszennyez6 anyagok
kibocsatasat, a biogaztermeléssel, a mltragya iranti igény csékkentésével.

A szennyez6 anyagok - levegObe kertlésiikkel - igen Gsszetett kérnyezeti hatasfolyamatok
tényezoivé valnak, minden kornyezeti elemre, ill. rendszerre hatnak. Mar egyre tobb
statisztikai adat bizonyitja a légszennyezd anyagok szerepét pl. egyes daganatos és
kronikus légzoszervi megbetegedések kialakulasaban. A ful-orr-gégészeti raksz(r6
vizsgalatok eredményei alapjan megallapitottdk, hogy a rakmegel6z6 elvaltozasok a
szennyezett leveg6jl ipari Gzemek munkasainal nagyobb szamban fordulnak el6, mint az
egyéb terlleten dolgozoknal. A kén-dioxid, klér, nitrogénoxidok irritativ hatasa gyulladast
megteremtédnek az optimalis feltételek a szénhidrogének, formaldehidek és egyéb rakkelt6é

anyagok karos sejtfolyamatainak meginditasahoz.

A fentiekbdl kovetkezéen a légszennyez6 anyagok csokkentése mindenképpen

komplex kornyezeti haszonhoz, terhelés csokkenéshez vezet.

g) Kedvezo tajképi valtozasok

A teleplilések lerakdinak rekultivacidja a tdjjelleghez igazodva, az esztétikai és a

tajrendezési szempontok figyelembevételével torténik.

h) Mitragyatermelésb6l szarmazé kornyezetszennyezés, kornyezeti karok
csokkenése

Nem ismertek a mitragya gyartas kornyezetszennyezési jellemzGi, ezért a hatas nem

szamszerdlsithetd.

i) A biogazdalkodas, mint természetkozelibb agrargazdalkodas lehetéségeinek

segitése
Nem szamszer(isithet6.
j) Uj munkahelyek teremtédnek mind a miikédés, mind a megvalésitas soran

A projekt mind az épitési szakaszban, mind az iizemeltetési szakaszban

munkahelyeket teremt. A projekt munkahely csdokkenést is okoz a rekultivalasra kertl6
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lerakok bezarasaval. Az igy megsz(ind munkahelyek azonban a korszer(i regionalis

hulladékgazdalkodasi rendszer |étrehozasaval tobbszérdsen Gjratermelédnek.

k) Az ingatlanok értéke no

A hulladékgazdalkodasi projekt részét képez6 lerakd rekultivacido egyrészt termoterileteket
tehermentesit, masrészt megszlinteti a telepilésekhez koézel kialakitott nem megfeleld
lerakok altal okozott - ingatlan értékcsdkkenté - latvany, blz, vagy egyéb hatdsokat,
mialtal a kozvetlen kornyéken |évé ingatlanok értéke nodvekedhet. A szervezett
hulladékgy(ijtés beindulasa, azokon a telepliléseken, ahol eddig még nem volt szintén emeli

az ingatlanok értékét, a térség vonzerejét.

Kedvez6tlen hatasok

a) Tehergépjarmii forgalom novekedése

Bizonyos lakott terileteket érintd Utszakaszokon megné a tehergépjarmi forgalom, és ez
karosithatja az épuleteket, az ut allapotat, valamint levegészennyezéssel és zajterheléssel
érintheti a lakossagot is. Megvizsgalva a jellemz6 forgalmi adatokat és a varhato forgalom
tobbletet arra a megallapitasra jutottunk, hogy a varhato tobbletforgalom érdemben, ill.
érzékelhetben nem befolyasolja az utakra, a telepiilésekre és a természeti

kornyezetre gyakorolt jelenlegi hatasokat.
b) Levegb6szennyezés

A hulladék egy része elégetésébdl szarmazo légszennyezés nem lesz jelentds, a tevékenység

nem okoz szamszer(sité kornyezeti karokat.
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5.3.2 A projekt hatasai a fenntarthato fejlédésre

A projekt fenntarthaté fejlédéses sajat vallalasai a kovetkezbek (lasd részletesen 3.3.1. fejezet)

Fenntarthatésagi szempontok

Benyujtaskor
érvényes
érték

Projekt
befejezéskor
varhato érték

Projekt-
fenntartas
végén
varhato érték

1. Kérnyezeti szempontd tanusitas szerint mikédik (I/N)

N

I

16. Partnerség épités a projekttervezés és végrehajtas soran (I/N)

20. BarnamezG@s beruhdzas vagy az igénybe vett teriilet jelenlegi hasznositdsa gazdaséagi célu (I/N)

22. A zoldfelllet kialakitas soran az éshonos névényfajok, a tdjegységnek megfeleld fajkompoziciok eldnyben részesitése (I/N)

A projekt fenntarthaté fejlddéses kotelezd vallalasai a kdvetkezbek

KOFI majus 10-én kelt foglalt

6 fenntarthato

Ez az a relevans pont az RMT-ben, amelyere a ZPEJ-ben

Srsz.

Elvaras

Elvart teljesités

Teljesités igazolasanak elvart médja

Javasolt nyilatkozat tartalma

Teljesités igazolasa az adott projekt tekintetében

Beszerzések kornyezettudatosan
(z6ld kozbeszerzés)

Megjelenités RMT-ben,illetve a kzbeszerzések/beszerzések
dokumentdcidiban

ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a kdzbeszerzési

dokumentéciok relevans pontjait ;a nyilatkozatnak

tartalmaznia kell, hogy az dsszes beszerzés esetén
érvényesitették a Kbt. 1.§-t.

"A projekthez kapcsol6dé beszerzések (eszkézok,
termékek, alap gok, 3ltata: ol rzése)
sordn figyelembe veszem és a

kérnyezeti szempontokat a palyazati Gtmutaté

Mésodlagos alapanyag,
mésodnyersanyag felhasznélasa

Megjelenités RMT-ben, illetve a megvaldsitasra vonatkozé kiviteli

és mérnok tenderben

ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a kiviteli és
mérncki tenderdokumentacidk relevans pontjait

f leirtak szerint és errdl a
projekt elérehaladasi jelentés(ek)ben beszamolok."

KOFI éltal kért nyi ik, k6 ési
szakértd feladata a feltétel beépitése a kézbeszerzésekbe

Helyigény, hatasteriilet
minimalizaldsa

Megjelenités RMT-ben, illetve a megvaldsitésra vonatkozé kiviteli

és mérndk tenderben

ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a kiviteli és
mérncki tenderdokumentacidk relevans pontjait

Tervezd nyilatkozik, hogy a tervezésnél figyelembe vette,
nyilatkozatot a pélyézathoz csatoljuk

Kiils6 kérnyezeti hatasok
elemzése, tekintetbe vétele a
valtozatelemzésnél

A véltozatelemzés mddszerének meghatarozasanal vizsgalando,

hogy van-e olyan jelentds kiils6 kérnyezeti hatas, ami befolyasolna

a projektet, illetve a valtozatelemzést

ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT pontjait, és
megfogalmazni, miért azt a kéltség-hatékonysag
elemzési mddszert sziikséges alkalmazni

Valtozatelemzésnél viszgaltuk a kornyezeti hatésokat, lasd
még RMT 4. fejezet

Z&ld rendezvények

PR véllalkozénak kell el6irni

PR tenderdokumentacioban

"Véllalom, hogy a projekthez kapcsolédé
rendezvények, miihelyek, megbeszélések stb.

eléirjuk a PR tenderben, kézbeszerzési

(o] i kérnyezett tiikréznek PR
majd, a i utmutaté je Ské
leirtak fi Stelével. Az ezzel
] 61 a projekt

jelentés(ek)ben beszamolok. "

szakértd feladata a feltétel beépitése a PR tenderbe

Jarulékos kdrnyezetterhelés
minimalizalé tervezés

Megjelenités RMT-ben, kiviteli tervdokumentéciéban,
tendertervben, mérnéktenderben, szerzédésekben

ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat

Szerz6désben eldirni pl., hogy ,A létesités, épités
ideiglenes helyigényét és hatastertiletét tudatosan
minimalizalni kell... legalabb a kévetkezé
tartalommal: ideiglenes tertiletfoglalas
minimalizdldsa és anyagszéllitasi utvonal
optimalizéldsa; és gondos kiviteli tervezés, a zaj,
por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelézése
érdekében.”.

Tervezd nyilatkozik, hogy a tervezésnél figyelembe vette,
nyilatkozatot a palydzathoz csatoljuk
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5.3.3 A projekt esélyegyenléségi hatasai

A projekt esélyegyenldséggel kapcsolatos sajat vallalasai a kovetkezbek (lasd részletesen 3.3.1. fejezet)

Benyujtaskor Projekt Projektfenntartas
A vallalhato esélyegyenl6ségi intézkedések érvényes befejezéskor végén varhato
érték varhaté érték atlagos érték
16. Roma foglalkoztatottak szama (f6) 0 5 5
23. N6k szama a foglalkoztatottak kézt (f6) 1 1 1
30. A megvaldsitasban kdzhasznu foglalkoztatasi programelem is tervezett/van (I/N) I I
. .. e e oo e e . . e
A projekt kotelezd eselyegyenldsegi vallalasai a kévetkezdek
KOFI majus 10-én kelt é foglalt a1l a kistelezd esélyegyenldségi vallalasokkal k Itban Ez az a relevans pont az RM:I'-I’:e’n, amelyere a ZPEJ-ben
hivatkozni kivanunk
Srsz. Elvaras Elvart teljesités Teljesités igazolasanak elvart médja ieli==ttes |gtaez I;:‘atseatéa:e:dott projekt Teljesités igazolasa az adott projekt tekintetében
o a P frz . P Nyilatkozunk, hogy a tenderdokumentéciok nem tartalmaznak
1. Nemek’ku;ottl e§elyegyen|oseg A megvalésitasra vonatkozﬂo Eeqderdokyg’\eq.tauok ne ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat nemek kézétti megkilénboztetést, kozbeszerzési szakérté
érvényre juttatdsa tartalmazzanak nemek kozotti megkilonboztetést . P - i
feladata a feltétel beépitése a kozbeszerzésekbe
"Kijelentem, hogy amennyiben kialakitasra kerul a
projektet bemutaté sajat honlap, az a palyézati
2 W3C akadalymentesitési Megjelenités RMT-ben, illetve a megvaldsitasra vonatkozé PR ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a atmutatd fogalomjegyzékében részletezett médon PR véllalkozénak eléirjuk a PR tenderben, kézbeszerzési
. szabvany alkalmazasa tenderben tenderdokumentacid relevéns pontjait W3C szabvany szerint infokommunikaciésan szakérté feladata a feltétel beépitése a PR tenderbe
akadalymentesen miikédik a projekt el6készitése
ordn."
Azokat a munkahelyeket kell akadalymentessé tenni, ahol A véalogatém(iben fogyatékkal él6 ember nem foglalkoztathatd,
Kézhasznalatd létesitmények fogyatékkal €16 ember(ek) foglalkoztathatd(k). A munkahelyek mert allva kell valogatni és a gépjarm(ivek vezetéséhez is
3. akadalymentesitése Y akadalymentesitésének olyan mddon kell térténnie (figyelemmel a [ Fizikai és infokommunikacids akadalymentesités sziikséges a b hasznalata. A hulladékudvarokat szintén nem
Y szakember nyilatkozatara is), hogy a fogyatékkal é16 ember kell akadaly mentesiteni, mert ide autdval is be lehet hajtani,
foglalkoztatasat lehetévé, alkalmassa tegye. igy a fogyatékos személy is tudja hasznalni.
A projekt elokészitési tevékenység specialis szakértelmet
igényel, amelyet részint a rendelkezésre all6 human
Alldskeressk alkalmazasi er6forrasokkal, részint kiilsé szakért6k bevonasaval tudunk
4. PRPS . Megjelenités RMT-ben, vagy a kiviteli tenderdokumentaciéban ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat biztositani, igy az allsdkeres6k alkalmazasa nem relevans.
lehetdségeinek vizsgalata N PR . N 3
Nyilatkozunk, hogy fenti alldspont szerint megvizsgaltuk az
allaskeres6k alkalmazasdnak lehet8ségét a projekt
elkészitéshen
Allaskeresék kivitelezési Kivitelezést végzd vallalkozonak elbirjuk, hogy végezze el az
5. alkalmassagénak elézetes Megjelenités RMT-ben, vagy a kiviteli tenderdokumentaciéban ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat allaskeresk kivitelezési alkalmzésanak elézetes vizsgalatat a
vizsqélata kivitelezés megkezdése el6tt.
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5.3.4 A teriletiség elvének valo megfelelés

A projekt helyszinéil szolgalo, illetve a projekt altal érintett telepllések kozil tobb teleplilés
a ,Terlletfejlesztés szempontjabdl kiemelt térségek és telepiilések” listdja alapjan a kiemelt

térkategdriahoz tartozik. A térkategoria szerinti besorolas alapjan a Tarsulasban:
« 38 db hatranyos helyzet(;
« 23 db aproéfalvas vagy tanyas;

« 6 db kiemelt (idul6korzethez tartozd, valamint

. 7.

megfeleld telepulés talalhato.

A fentiek ismeretében a teriletiség elvének vald megfelel6ség tekintetében alapvetd
célkit(izés, hogy

« A projekt épitsen a megvaldsitas helyszinéll szolgald kistérség eréforrasaira (pl.

helyi munkaerd, vallalkozdék alkalmazasa)

« A projekt hozzajaruljon az érintett hatrdnyos helyzetli telepilések

felzarkdztatasahoz

« A fenntarthatd fejlédést szolgalja tovabba, hogy a fejlesztést szamos hatranyos

helyzet(i telepilésen valdsitjuk meg.
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6 A kivalasztott valtozat pénziigyi és kozgazdasagi koltség-haszon

elemzése

6.1 A koltség-haszon elemzés altalanos feltételezései

A koltség-haszon elemzés elvégzésénél a kovetkez6 feltételezéseket alkalmaztuk:

a)

b)

c)

d)

f)

A projekt mUiszaki tervezdinek ill. az illetékes tertileti szakembereknek a projekt m(iszaki
tartalmara és szolgaltatdsi szinvonalara vonatkozd elképzeléseit, terveit és informacioit

tekintettilk minden pénzligyi informacio soran mérvaddonak és kiindulépontnak.

A projekt I. Uteme mar megépllt, igy ezt a kéltség-haszon elemzésnél a 2012-es kezd6
évben vesszuk figyelembe a projekt II. Gteme 2012-2014-ben maradéktalanul kiépul,
ezutan a potlasok jelentenek folyamatosan jelentkez6 beruhdazasi koltséget. A projekt
vizsgalt id6horizontja 30 év, a bevétel és koltségterv tehat a beruhazasi és miikodési
id6szakot feldlelve a 2012-2041 kozotti évekre terjed ki. Ezek alapjan allitottuk Gssze a

projekt koltség és bevételterveinek alapjat képezo projekt Gtemtervet.

Feltételeztilk, hogy az eszk6zbk a muikodoképes élettartamuk alatt egyenletesen
amortizaldodnak és potlasukra a potlasi terv szerint kerll sor. Az éplletek hasznos
élettartamat 30 évre, a gépek, eszkozok, jarmlvek hasznos élettartamat 10 évre

becstljuk.

A pénzbeli adatok 2011. évi arakon szerepelnek, és a gazdasagossagi szamitasok is
2011-es aron késziltek, valamint 2011-as aron értend6k a tanulmanyban talalhaté
eredmények is Az Euro-ra tdrténd &atszamitdsnadl az NFU altal meghirdetett, érvényes
arfolyamot alkalmaztuk, ami 272,42 Ft. Az esetleges ararany modosulasok hatasanak

elemzésére az érzékenységi vizsgdlatok szolgaltak.

A beruhdzési koltségek az AFA-t nem tartalmazzak, mivel a PM Forgalmi addk, vam és
jovedéki fécsoport 5692/1/2007. szamu allasfoglalasa alapjan a Hulladékgazdalkodasi

Onkormanyzati Tarsulas visszaigényelheti az AFA-t.
A netto jelenérték szamitas vonatkoztatasi éve a beruhazas megkezdésének éve, azaz a

2012 év. A pénzigyi FNPV, FRR és a pénzligyi B/C rata szamitasakor alkalmazott real
diszkontrata 5 %, a tarsadalmi diszkontrata 5,5 % (ENPV, ERR).
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g) Bar a projekt koltségeit 2011-as arszinten, real értéken tervezzik, a pénzlgyi gazdasagi
elemzésnél figyelemmel kell lennink a bérkoltségek szamitasanal a varhato realbér
novekedésre, igy a kivalasztott alternativa Uizemeltetési koltségei is e szerint

modosultak.

h) Az elemzésben a fejlesztési kilonbozet mddszerét alkalmaztuk.
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6.2 Pénziigyi elemzés

A pénzigyi elemzés elvégzéséhez, meg kell hatarozni a pontos beruhazasi koltségeket és
annak Utemezését, a projekt (zemeltetési és potlasi koltségeit, valamint bevételeit. Ezek
alapjan szamolhatdé az EU tdmogatasi rata, a projekt pénziigyi mutatdi, elvégezhetd a cash-
flow elemzés és a fizet6képesség vizsgalat. Az aldbbiakban ezen elemzéseket ismertetjiuk

Iépésenként.
6.2.1 Pénziigyi kéltségek becslése

6.2.1.1 Beruhazasi koltségek becslése

A beruhazasi koltségek az alabbiak szerint foglalhatdk 6ssze, az egyes tételek részletezését

az ,A” alternativa elemzés fejezetben ismertettik.

) D. valtozat

Bivalozal beruhazas

Kisvarda, Nagyecsed lerak6 és Nyiregyhaza kdzpont | -5 830 888
Nyiregyhaza leraké -1 504 169
Kisvarda komposztéalé -44 291
Nagyecsed komposztald -44 291

ﬁ Komposztal6 gépészet -225 972
© Gépjarmivek 1. Gtem -423 559
S |Edényzet . Gitem -106 108
E PR szerzédés -112 237
[ PME tanacsadéas -86 902
= [Mémok -144 383
Nyiregyhazi mérnok -5 993
Gépjarmiwek Il. item -588 427
Edényzet Il. item -61 295
Hulladékudvar -52 577

MBH Nyiregyhaza =779 465

2 MBH Kisvarda -426 995
i"g MBH Nagyecsed -386 833
= Szelektiv -1 614 900
2 |PR -55 000
£ [Mémok -48 123
= PIU -40 000
= Kozbeszerzési szakérs -15 000
Hazi komposztélas -332 500
Osszesen -12 929 908

A fentiek alapjan kitéltéttik a 39. forma tablazam
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39. tablazat: Pénziigyi beruhazasi koltségek

1. év 2. év 3. év 4.év]5. év Osszesen
1. Immaterialis javak
vagyoni értékl jogok 0 0 0 0 0 0
szellemi termékek megszerzése 0 0 0 0 0 0
2. Targyi eszkézok/ingatlanok, gépek, miiszaki és
egyéb berendezések, felszerelések, jarmiivek,
beruhazasok, felGjitasok
Ingatlan és ingatlanhoz kapcsol6dé vagyoni értékii
jog
terllet-, és ingatlanszerzés 0 0 0 0 0 0
Teriilet el6készités, terilletrendezés
megeléz6 és mentd régészet 0 0 0 0 0 0
I6szermentesités 0 0 0 0 0 0
talajmunka 0 0 0 0 0 0
Epitési munkak
bontds 0 0 0 0 0 0
hozzaférés, védelem 0 0 0 0 0 0
helyreallitds, rekonstrukcid 0 0 0 0 0 0
feldjitas 0 0 0 0 0 0
atalakitas 0 0 0 0 0 0
bdvités 0 0 0 0 0 0
épités 6 619 477 490 290 0 0 0 7 109 766
technoldgiai szerelés 0 0 0 0 0 0
probatizem 0 0 0 0 0 0
kapcs. infrastruktira 0 0 0 0 0 0
Eszk6z beszerzések
miiszaki, egyéb berendezés 452 420 1 557 920 882 402 0 0 1062 501
gépek 1 809 681 389 480 220 601 0 0 4 250 003
jarmivek 0 0 0 0 0 0
kisértékli targyi eszkdz 0 0 0 0 0 0
Projektmenedzsment
dltaldnos menedzsment 19 680 4 700 4 000 0 0 28 380
pénziigyi tanacsado 0 0 0 0 0 0
jogi szakérté 0 0 0 0 0 0
miiszaki szakérté 78 722 18 800 16 000 0 0 113 522
Kozbeszerzés
kdzbeszerzésitandcsado 0 0 0 0 0 0
kézbeszerzési dokumentacid 0 0 0 0 0 0
Tanulmanyok, vizsgalatok
RMT** 0 0 0 0 0 0
CBA/KHE** 0 0 0 0 0 0
Terilet-el6készitéshez kapcsolddd tanulmanyok** 0 0 0 0 0 0
Tamogatasi kérelem 0 0 0 0 0 0
egyéb tanulmany, vizsgalat 0 0 0 0 0 0
Tervezés
kiviteli terv 0 0 0 0 0 0
egyéb terv 0 0 0 0 0 0
Mérnoki feladatok
miszaki ellenér 0 0 0 0 0 0
mérnok feliigyelet 155 188 19 249 24 062 0 0 198 499
tervellendr kéltsége 0 0 0 0 0 0
tervez6i mlvezetés 0 0 0 0 0 V)
Tajékoztatas, nyilvanossag 117 737 22 000 27 500 0 0 167 237
Egyéb projektelem
engedélyek koltségei** 0 0 0 0 0 0
kozbeszerzési eljarasi dij 0 0 0 0 0 0
egyéb hatdsagi dij** 0 0 0 0 0 0
forditasi koltség 0 0 0 0 0 0
3. Anyagjellegii raforditas
Projektmenedzsment
altaldnos menedzsment 0 0 0 0 0 0
pénzilgyi tandcsadd 0 0 0 0 0 0
jogi szakérté 0 0 0 0 0 0
miszaki szakérté 0 0 0 0 0 0
PR, ismeretterjesztés
rendezvényszervezés 0 0 0 0 0 0
eléadas, tanacsadas (ismeretterjesztés) 0 0 0 0 0 0
Tajékoztatas és nyilvanossa
Osszes nettd koltség 9 252 905 2 502 439 1 174 564 0 0| 12929908
Nem visszaigényelhetd AFA 0 0 0 0 0 0
Netto tartalék 0 0 0 0 0 0
Tartalékra esG AFA 0 0 0 0 0 0
Teljes beruhazasi kéltség 9 252 905 2 502 439 1174 564 0 0 12 929 908
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6.2.1.2 MUkodési koltségek becslése
A beruhdzasi koltségeket kovetden kerlilhetnek meghatdrozdsra a Uzemeltetési és potlasi koltségek. Az Uzemeltetési koltsége az

alternativa elemzésben mar bemutatottak alapjan az aldbbiak szerint alakulnak:

e Komposz- vegyes |
Ev K6zpont Lerako Szelektiv  Nlechanikai Stabilizalas VaJog atomi talas hulladék |Osszesen
gyUjtés
2012 158 277 247 302 102 743 0 0 103 015 12 846 246 031] 870214
2013 159 683 245 865 103 249 0 0 129 628 13011 494 985| 1 146 422
2014 161 110 203 820 579 504 405 070 242 259 175 691 13 283 622 441] 2 403 177
2015 162 558 198 889 582 804 401 945 238 246 224 509 14 557 651 253|2 474 761
2016 164 028 187 024 586 154 399 462 234 979 260 322 15018 680 428] 2 527 415
2017 166 514 195 900 591 822 400 525 235 446 264 610 16 202 712 868] 2 583 887
2018 169 063 198 384 597 631 401 621 235932 268 993 16 391 720 289] 2 608 303
2019 171 676 193 980 603 585 402 750 236 438 273 472 16 584 727 894] 2 626 379
2020 174 353 196 553 609 688 403 913 236 963 284 461 17 583 735 690]| 2 659 206
2021 177 098 201718 615 944 405 112 237 559 289 302 17 795 743 681] 2 688 210
2022 179911 217 222 622 356 406 346 238 179 294 250 18 013 751 8722 728 151
2023 183 372 187 116 630 243 407 921 238 944 307 156 18 282 761 947]2 734 980
2024 186 936 187 255 638 366 409 550 239 741 313 497 19 757 772 323|2 767 426
2025 190 607 187 410 646 734 411 236 240 570 320 012 20 042 783 011] 2 799 622
2026 194 388 187 583 655 352 412 979 241 315 334 288 20 335 794 020] 2 840 262
2027 198 283 187 774 664 229 414 782 242 089 341 397 20 637 805 359| 2 874 550
2028 200 957 187 773 670 324 415 944 242 611 346 438 20 845 813 145] 2 898 037
2029 203 685 187 781 676 541 417 133 243 149 351 571 21 056 821 087] 2 922 003
2030 206 468 187 797 682 883 418 352 243 703 365 082 21271 829 187]2 954 743
2031 209 306 187 822 689 351 419 600 244 275 370 566 21491 837 450] 2 979 860
2032 212 200 191 179 695 949 422 800 247 107 376 150 21715 845 878| 3 012 979
2033 215153 191 260 702 679 424 130 247 740 395 621 21944 854 474] 3 053 002
2034 218 165 191 351 709 544 425 492 248 389 401 586 22 177 863 243] 3 079 947
2035 221 237 191 452 716 545 426 885 249 058 407 660 22 415 872 187) 3 107 438
2036 224 370 191 562 723 687 428 310 249 744 413 845 22 658 881 309| 3 135 485
2037 227 566 191 682 730 971 429 768 250 450 429 662 22 905 890 6143 173 619
2038 230 826 191 812 738 402 431 260 251174 436 266 23 158 900 106] 3 203 004
2039 234 152 191 952 745 981 432 786 251 919 442 993 23 416 909 787] 3 232 984
2040 237 543 192 103 753 711 434 348 252 683 459 944 23 678 919 661) 3 273 672
2041 241 003 188 591 761 596 433 819 250 988 467 124 23 946 929 733] 3 296 800
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A potlasoknal az eszk6zok potlasat az alabbiak szerint tervezzik:

10 évente potolandd eszkdzok, gépek (ezer HUF)

Projekt I. Gtem

Projekt II. Gtem

Projekt II. Gtem

szelektiv gyljtés MBH

Kisvarda, Nagyecsed lerak6 és Nyiregyhaza kézpont -781 878 0 0
Nyiregyhaza leraké -74 862 0 0

Kisvarda komposztalé 0 0 0
Nagyecsed komposztalé 0 0 0

3 Komposztalé gépészet -225 972 0 0
~_ch5 Gépjarmuvek I. ttem -423 559 0 0
g Edényzet I. Gitem -28 195 0 0
Re! PR szerz8dés 0 0 0
£ PME tanacsadas 0 0 0
5 Mérnok 0 0 0
- Nyiregyhazi mérnok 0 0 0
Gépjarmiwvek II. utem -588 427 0 0

Edényzet Il. item 0 0 0
Hulladékudvar 0 0 0

MBH Nyiregyhaza 0 0 -492 891

" MBH Kisvarda 0 0 -316 956
N MBH Nagyecsed 0 0 293 156
= Szelektiv 0 -696 900 0
3 PR 0 0 0
c Mérnok 0 0 0
2 PIU 0 0 0
= Egyéb szakérték 0 0 0
Hazi komposztalas 0 0 0

-2 122 894 -696 900 -1 103 003

Ebbél 5. lzemeltetési évig elkdltend 6 (20 %) -424 579 -139 380 -220 601

Ebbél 10. Gizemeltetési évig elkdltend 6 (80 %) -1 698 315 -557 520 -882 402

267




Az éplletek potlasat nem tervezzik a 30 éves mikodési periddusban, viszont 10 évente elvégezzik a szlikséges felUjitasokat. Ezek aldl
kivételek a lerakd terek, amelyeket nem U(jitunk fel, viszont betelésiikkor Ujat épitlink. A fellUjitdsok Osszegét az aldbbiak szerint

becsuljik:
10. évente felljitando épiletek
Projekt I. Gtem Projekt II. Gtem
) MBH
Epitmény beruhazéas -6 619 477 -490 290
o) Nyiregyhaza leraké -1 429 308 0
8 [Kisvarda lerakétér -832 289 0
W Nagyecsedi lerakotér -980 911 0
Epitési beruhazas lerakék nélkl -3 376 969 -490 290
Ebbél 10. izemeltetési évben felljitasra kbéltend 6
(épitési beruhazasi koéltség 10 %-a) -337 697 -49 029
Ebb 6l 20. lzemeltetési évben felljitasra koltend 6
(épitési beruhazasi koltség 20 %-a) -675 394 -98 058

A lerakdk esetében tervezni kell tovabba a poétlasokat a lerakdk betelése esetén, ez Nyiregyhazanal 2032-ben, Kisvardanal 2037-ben

7.

-7

2

s Fajlagos m Rekultivacio koéltsége (Ft)
Rekultivacios ttem — - - — - -
Ft/m? Kisvarda Nagyecsed |Nyiregyhadza| Kisvarda Nagyecsed | Nyiregyhaza
I. tem 1945 58 000 43 000 123 000| 112 810 000f 83 635000 239 235 000
Il. Gtem 5800 58 000 43 000 123 000| 336 400 000| 249 400 000 713 400 000
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Nyiregyhaza

A betelt lerakdk éves utdogondozasi kéltségei az alabbiak szerint becstlhetok:

BOy0- | uatoms | Netts szesen
Utégondozéasi, monitoringozasi feladatok ~ Mértékegyséeg Mennyiség koltség (eFt/ v (eFt)
m.e.)

Meteorolégiai adatok beszerzése db 1 30 1 30 000,000
Figyel6kutak vizsgalata db 7 60 1 420 000,000
Gazgyjt6 rendszer karbantartasa fm 4000 0,045 1 180 000,000
Gazkut karbantartas db 90 7,5 1 675 000,000
Gazféklyazas db 1 3000 1 3 000 000,000
Mechanikai valtozasok vizsgalata db 1 10 2 20 000,000
Sillyedések kiegyenlitése (fold odaszallitassal,

elteritéssel) ha 9,90 100 1 990 000,000
Vizelvezet6 arkok karbantartasa fm 1450 0,12 1 174 000,000
Novenyzet karbantartdsa db 1200 0,035 2 84 000,000
Gyomirté kaszalas m? 99000 0,005 2 990 000,000
Egyéb (Ut, kerités, stb.) ha 9,90 70 1 693 000,000
Adatszolgaltatas db 1 45 1 45 000,000
Osszesen 7 301 000
Kisvarda

Egység- o
Utégondozasi, monitoringozéasi feladatok  M@rtékegyseg M ennyiség koltség (eFt/ Alkaél\(jm/ Neto ((;s:tz)esen
m.e.)

Meteoroldgiai adatok beszerzése db 1 30 1 30 000,000
Figyel6kutak vizsgalata db 6 60 1 360 000,000
Gazgy(jt6 rendszer karbantartasa fm 2300 0,045 1 103 500,000
Gazkut karbantartas db 55 7,5 1 412 500,000
Géazfaklyazas db 1 3000 1 3 000 000,000
Mechanikai valtozas ok vizsgalata db 1 10 2 20 000,000
Sillyedések kiegyenlitése (fold odaszallitassal,

elteritéssel) ha 6,00 100 1 600 000,000
Vizelvezet6 arkok karbantartdsa fm 900 0,12 1 108 000,000
Novényzet karbantartdsa db 650 0,035 2 45 500,000
Gyomirté kaszélas m? 60000 0,005 2 600 000,000
Egyéb (U, kerités, sth.) ha 6,00 70 1 420 000,000
Adatszolgéltatas db 1 45 1 45 000,000
Osszesen 5 744 500
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Nagyecsed

Boyseg- [ aaioms | Netts sszzesen
Utégondozasi, monitoringozasi feladatok  M@rtékegyseg M ennyiség koltség (eFt/ v (eFt)
m.e.)

Meteoroldgiai adatok beszerzése db 1 30 1 30 000,000
Figyel6kutak vizsgalata db 4 60 1 240 000,000
Géazgyjt6é rendszer karbantartdsa fm 1700 0,045 1 76 500,000
Gazkut karbantartas db 35 7,5 1 262 500,000
Géazfaklyazas db 1 3000 1 3 000 000,000
Mechanikai valtozas ok vizsgalata db 1 10 2 20 000,000
Sillyedések kiegyenlitése (fold odaszallitassal,

elteritéssel) ha 5,00 100 1 500 000,000
Vizelvezeté arkok karbantartasa fm 550 0,12 1 66 000,000
Novényzet karbantartasa db 550 0,035 2 38 500,000
Gyomirté kaszélas m? 50000 0,005 2 500 000,000
Egyéb (Ut, kerités, stb.) ha 5,00 70 1 350 000,000
Adatszolgaltatas db 1 45 1 45 000,000
Osszesen 5128 500
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Fentiek alapjan a projekt m(ikodési koltségei

az aldbbiak szerint 6sszegezhetdk:

Pénzéaramok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
o Mikodési koltségek -870 214 -1146 422| -2403 177(-2474761| -2527 415 -2583887| -2608303| -2626379| -2659206| -2688 210
g Potlasi koltségek 0 0 0 0 -424 579 -139 380 -220 601 0 0| -2036 012
2 Uj lerako épitése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S Betelt lerako rekultivacioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekultivélt lerak6 utégondozasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pénzéaramok 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
o Mikodési koltségek -2 728 151| -2734980| -2767426| -2799622| -2840262| -2874550[ -2898037| -2922003| -2954743| -2979 860
g Potlasi koltségek -606 549 -882 402 0 -424 579 -139 380 -220 601 0 0 0| -2373709
7 Uj leraké épitése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S Betelt leraké rekultivacioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekultivalt lerak6 utégondozésa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pénzaramok 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
o Mikodési koltségek -3012979| -3053002| -3079947( -3107438| -3135485| -3173619] -3203004| -3232984| -3273672| -3296800
g Potlasi koltségek -655 578 -882 402 0 -424 579 -139 380 -220 601 0 0 0| -3693517
B Uj lerako épitése -1 429 308 0 0 0 0 -832 289 0 0 0 0
E Betelt lerak6 rekultivacioja 0 -239 235 0 0 0 0 -112 810 0 0| -1382835
Rekultivalt lerak6 utégondozésa 0 0 -7 301 -7 301 -7 301 -7 301 -7 301 -13 046 -13 046 -469 579

Fentiek alapjan a formatablazat is kitélthetd:
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40. tablazat: Pénziigyi miikédési kéltségek hulladékgazdalkodasi folyamat szerint

Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
1. Uzemeltetési és karbantartasi koltségek
1.1. Megelézés koltségei
1.2. Gy(jtési koltségek gylijtési médok szerint
1.2.1. Szelektiven gy(ijtés kéltsége 8 889914 102 743] 103 249| 579 504| 582 804 586 154 591 822 597 631 603 585 609 688 615 944 689 351 761596
1.2.1.1.Gyl(jt6szigetekrdl begytijtott hulladék
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begytijtott hulladék
1.2.1.3. Hdzhoz mend gyl(ijtéssel begy(ijtott hulladék
1.2.1.4. Egyéb mddon begyiijtétt hulladék (Uiveg gyljtépont)
1.2.1.5. Komposztalt mennyiség gyljtési koltsége
1.2.1.6. Vegyes gyl(jtés kdltsége 11 086 387 246 031] 494 985| 622 441| 651 253 680428| 712868| 720289| 727894| 735690 743 681] 837450] 929 733
1.2.1.7. Egyéb gylijtési kdltség (lomtalanitds, eseti gylijtések)
1.2.2. Kezelés utani melléktermékek tovabbi szallitasi kdltsége
1.2.3. Gytlijtéshez és szallitdshoz kapcsoldd6 nem kézvetlen kdltségek
1.3. Kezelési koltségek létesitmények szerint
1.3.1. Vélogatd 4 480 487 103 015] 129628] 175691 224 509| 260 322] 264 610] 268993 273472 284 461| 289 302] 370566| 467 124
1.3.2. Komposztalo 277 453 12 846 13011 13 283 14 557 15018 16 202 16 391 16 584 17 583 17 795 21 491 23 946
1.3.3. El6kezel6 (mechanikai ill. biologiai) 0 0| 405070] 401945 399 462| 400525 401 621| 402 750 403 913] 405112f 419 600| 433 819
1.3.4. RDF energiahasznosité ml
1.3.5. Elsédleges lerakds 3077 026| 247 302] 245865 203 820| 198 889 187 024 195900 198 384 193 980 196 553 201718 187 822 188 591
1.3.6. Egyéb kezelést végz4 létesitmények 2853 303| 158277 159683| 161110 162558| 164 028] 166514 169 063| 171676| 174 353] 177 098] 209 306] 241003
1.3.7. Nagy flit6értéki anyag elhelyezése
1.3.8. Masodlagos lerakas
1.3.9. Egyéb kezelés 3 261 370 0 0| 242259 238 246| 234979| 235446| 235932 236438 236963| 237 559| 244275 2500988
1.3.10.Kezel6 létesitmények nem kézvetlen kéltsége (telephely)
2. Potlasi koltségek 5592 960 0 0 0 0| 424579 139380| 220601 0 0|2 036 012|(2 373 709|3 693517
2.1. Megel6zés koltségei
2.1.1. Hazi komposztalas
2.2. Gyljtési koltségek gy(ijtési médok szerint
2.2.1. Hulladékudvar
2.2.2. Gyljt6sziget
2.2.3. Jarmivek
2.2.4. Edényzet
2.3. Kezelési kdltségek létesitmények szerint
2.3.1. Valogato
2.3.2. Komposztald
2.3.3. El6kezelb (mechanikai ill. bioldgiai)
2.3.4. RDF energiahasznosité mi
2.3.5. Atrakd
2.3.6. Lerakd 1305 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|1852414
2.3.7. Egyéb kezelést végz6 létesitmények
3. Osszesen 46 387 067| 870214|1 146 42212403 177[2474761[2 951 994|2 723 267]|2 828 903[2 626 379[2 659 206|4 724 222|5 353 569|8 842 730
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6.2.1.3 Maradvanyérték becslése

A maradvany érték a JASPERS formatablazatanak megfeleléen

becsiilhetd:

Eszkdzok - épités és kivitelezés (*) 2012-2014
Eves beruhazas Konstans HUF i 7 109 766 0
Kumulalt érték Konstans HUF 7 109 766
Eves értékcsokkenés (**) Konstans HUF 236 992
Kumulalt értékcsokkenés Konstans HUF 7 077 080
Konyv szerinti érték Konstans HUF 32 686
Eszkozok - gépek és berendezések (*) 2012-2014
Eves beruhazas (tartalmazva az Gjbdli befektetéseket) Konstans HUF 4 5312 503 0
Kumullt érték Konstans HUF 5312 503
Eves értékcsokkenés (**) Konstans HUF 0
Kumulalt értékcsokkenés Konstans HUF 5312 503
Kodnyv szerinti érték Konstans HUF 0
Eszk®zok - immateridlis javak (*) 2012-2014
Eves beruhazas Konstans HUF i 507 638 0
Kumulalt érték Konstans HUF 507 638
Eves amortizacié (**) Konstans HUF 0
Kodnyv szerinti érték Konstans HUF 0

Eszk®dzok - nem amortizalddo eszkdzok (*)

Eves beruhazas

Kumulalt érték

2012-2014

az alabbiak szerint

Konstans HUF
Konstans HUF
Konstans HUF

Konstans HUF
Konstans HUF

Kodnyv szerinti érték

BERUHAZAS OSSZESEN (*)
Beruhazéas 6sszesen (tartalék nélkil)
Ertékcsokkenés és amortizacio 6sszesen (**)

2012-2014 2014
12 929

0
236 992

Fentiek alapjan a formatablazat is kitolthetd:

41. tablazat: Pénziigyi maradvanyérték

Jelenérték 30. év

1. Megel6zés koltségei
1.1. Hazi komposztalas

2. Gyljtési koltségek gyljtési médok szerint
2.1. Hulladékudvar 0 0
2.2. Gy(jt6sziget
2.3. Jarmlvek
2.4. Edényzet

3. Kezelési koltségek létesitmények szerint
3.1. Valogaté 0 0
3.2. Komposztalo

o
o

3.3. El6kezelé (mechanikai ill. bioldgiai) 32 686

3.4. RDF energiahasznosité mi

3.5. Atraké

3.6. Lerakd

3.7. Egyéb kezelést végzé létesitmények 0 0
4. Osszesen 7 563 32 686
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6.2.2 Pénziigyi kéltségek 6sszegzése

42. tablazat: A koltségek becslésének eredményei

Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9, év 10. év 20. év 30. év
1. Beruhdzasi kéltség (Ft) 12 096 709 9 252 905 | 2 502 439] 1 174 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Uzemeltetési €s karbantartasi) kdltseg
(Ft) 39 489 087 870 214 |1 146 422|2 403 177]2 474 761|2 527 415|2 583 887|2 608 3032 626 379]|2 659 206]2 688 210] 2 979 860]3 296 800
3. Pétlasi koltség 6 897 980 0 0 0 0 424579 | 139380 | 220 601 0 0 2036 012]2 373 709]5 545 931
4. M(ikodési kéltség 6sszesen (2+3) 46 387 067 870 214 |1 146 422|2 403 177]|2 474 761|2 951 994|2 723 267|2 828 903|2 626 3792 659 206]4 724 222]5 353 569]8 842 730
5. Maradvanyérték (Ft) 7 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 686
6. Osszes koltség (1+4+5) [1] 58 476 213 10 123 119|3 648 861|3 577 742]12 474 761]2 951 994|2 723 267|2 828 903|2 626 379]|2 659 206|4 724 222]|5 353 569|8 810 044

6.2.3 Pénzigyi bevételek becslése

6.2.3.1 A projekt dijak meghatarozasa

A koltségek meghatarozasat kovetéen kerlilhet sor a projekt bevételeinek meghatarozasara.

kovetelményeknek megfeleléen koltség alapon hatarozzuk meg.

A projekt bevételitdl az alabbiakat varjuk el:

A bevételeket a jogszabalyi

+ Biztositsanak fedezetet a projekt fenntartasara, tehat épiljenek be a mikodési és karbantartasi koltségek

« Epuljon be a dijakba mliszaki berendezések pétldsara szolgald dijhanyad.

-« Epuljon be a dijakba a betel6 lerakdk helyett Uj lerakdk épitéséhez sziikséges dijhanyad

« Epuljon be a betelt lerakdk rekultivacidjanak koltségét biztosité dijhanyad

« Epuljon be a betelt és rekultivalt lerakok utégondozasi koltségére forditandé dijhanyad

« Illetve biztositson fedezetet a nyereséges mikodtetésre (a profitot az Gzemeltetési kdltségek 2 %-aban hataroztuk meg).

A dijakkal kapcsolatos tovabbi elvaras, hogy medfizethet6ek legyenek, igy a nagy dijemelkedés ellensulyozasara a II. (tem belépésének

els6 két évében a pétlasi dijhanyadot lecsékkentjlik, hogy id6t biztositsunk a tehernévekedés elviselésére.
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Fenti kérdéseket modelllinkben az alabbiak szerint kezeljik:

Pénzaramok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Masodnyersanyagok eladasabdl szarmazo6 bevételek 56 882 66 611 242 000] 306 459 365 115 370 397 375 678 380 960 386 241 391 523
« Dijbevétel mikodésre 813 333 1079 811 2161 177| 2 168 303 2 162 300 2213 491 2 232 625 2 245 420 2 272 965 2 296 687
2 Dijbevétel pétlasra 288 517 316 393 156 912| 156 912 360 513 376 689 495 880 512 414 532 325 563 840
3a>'5 Dijbevétel Uj lerako épitésére 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g Dijbevétel betelt lerak6 rekultivaciojara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dijbevétel rekultivalt leraké utbgondozéséara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit 17 404 22 928 48 064 49 495 50 548 51 678 52 166 52 528 53184 53 764
Pénzaramok 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Mésodnyersanyagok eladasabdél szarmazé bevételek 396 804 402 085 407 367 412 648 417 930 423 211 428 493 433 774 439 056 444 337
o Dijbevétel miikddésre 2 331 347 2 332 895 2 360 059 2386 974| 2422332 2 451 339 2469 544| 2488 229 2 515 687 2535 523
g Dijbevétel pétlasra 586 587 591 489 503 249 503 249 485 053 479 079 469 625 469 625 469 625 469 625
E Dijbevétel (j lerako épitésére 0 0 178 663 178 663 178 663 261 892 261 892 261 892 261 892 261 892
K Dijbevétel betelt leraké rekultivacidjara 0 0 23924 23 924 23924 23 924 23924 35 205 35 205 35 205
Dijbevétel rekultivélt leraké utégondozéséara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit 54 563 54 700 55 349 55 992 56 805 57 491 57 961 58 440 59 095 59 597
Pénzaramok 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Mésodnyersanyagok eladasabdl szarmazé bevételek 449 618 454 900 460 181 465 463 470 744 476 026 481 307 486 589 491 870 497 151
o Dijbevétel miikbdésre 2 563 361 2 598 102 2 619 766 2 641 975 2664 741 2697 594 2721 697 2 746 396 2 781 802 2 799 648
9 Dijbevétel pétlasra 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625
~§ Dijbevétel (j lerako6 épitésére 83 229 83 229 83 229 83229 83 229 0 0 0 0 0
K Dijbevétel betelt leraké rekultivacidjara 35 205 35 205 82 621 82 621 82 621 82 621 82 621 129 920 129 920 129 920
Dijbevétel rekultivalt leraké utégondozasara 0 0 7 301 7 301 7 301 7 301 7 301 13 046 13 046 13 046
Profit 60 260 61 060 61 599 62 149 62 710 63 472 64 060 64 660 65 473 65 936

275




Az el6z6ekben ismertetettek alapjan a projekt bevételei az alabbiak szerint becsilhetdk:

43. Tablazat: Kozszolgaltatasi (projekt) dij meghatarozasa

Jelenértél 1. év [2. év [3.év 4. év 5. év 6. év 7.év 8. év 9. év 10.év__ [20.év__ [30.év
Dijtémeg szamitdsa e Ft-ban
:éfor;:;f;?e“ es 39489087) 870 214| 1146422| 2403177| 2474 761| 2527 415 2583 887| 2608303 2626379| 2659 206| 2688210 2979 860| 3 296 800
1.1. Uzemeltetési 37 799 366
koltség és raforditas 813 068| 1089 276| 2292 013| 2361493| 2414 147| 2 468 514| 2492 930| 2511 006| 2542 149| 2571153 2860 278| 3177218
1.2. Karbantartasi 1689 721
koltség és raforditas 57146| 57146| 111164| 113269 113269| 115373| 115373| 115373| 117057| 117057| 119582 119582
13. 0
kornyezetvédelmi 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kiadas és raforditds
1.4. utdgondozas és 0
monitoring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
id6ardnyos kéltsége
2. Bevételek 5507577]  56882] 66611 242000] 306459 365 115 370397| 375678] 380 960| 386 241 391 523] 444 337] 497 151
2:1. tamogatas 1948561 y4660| 29639| 66794 95726| 124506| 126995| 120484| 131973| 134463 136952| 161843 186 734
(koordinacids dij)
2.2. melléktermék 0
hasznositas bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2:3. hasznositasbol | 3559016| 35575 36972 175206| 210733| 240609 243401 246 10| 248986 251770| 254571 282494 310418
szarmazd bevétel
3. Tartés mikodéshez | 8 657 720
szilkséges nyereség 305921| 339321| 204975| 206407 411061| 428367| 548046| 564941 585500 617604| 826319 678526
(3.143.2)
fe‘jll‘es'zrlggk"" 7867939 588517| 316393| 156912| 156912 360513| 376689 495880 512414| 532325| 563840 766722| 612 590
3.2. indokolt 789 782
befektetés 17404|  22928] 48064| 49405 s0548] s1678| s2166| 52528 53184) 53764| 59507 65936
megtériilése
4. Mobdosito tényezdk 0
(dijkompenzacidval 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fedezett ré;sz)
41 Osztyonze5| céld 0 o 0 0 0 o 0 0 o o 0 0 0
csdkkentés
(si_zf;’_":‘k) Osszesen  |42639230| ) 419754 1419133| 2366 153| 2374 710| 2573 361| 2641857 2780671 2810361| 2858474 2914 291| 3361842| 3478175
Fajlagos dij szamitdsa
6. Begy(jtott hulladék (- 148631 148631 148631 148631 148631| 148631 148631 148631 148631| 148631 148631 148631
mennyisége tonndban
7.  Fajlagos dij, - 7530 os48| 15920 15977 17314 17775| 18709| 18908| 19232| 19608] 22619 23401
Ft/kaq (5/6)
Erté o és b 8 ellenérzése
8. Koltségek &s 7 867 939
;%?ardl;?;;it:ﬁl (1. sor) a 288517| 316393 156912| 156912| 360513 376689 495880 512414| 532325| 563840 766 722| 612 590
értékcsdkkenés ésszege
9. AS8.sorbolaz ij 7 867 939
beruhazas dijba
beépitett éves 288517| 316393 156912 156912| 360513| 376689 495880| 512414| 532325 563840| 766722 612590
értékcsokkenésének
Osszege
10. Az U beruhazas 74401431 483905| 483992\ 4839092 483992 483992| 483992| 483992 483992| 483992| 483092 483992| 483992
éves értékcsokkenése
11. A meglévd eszkozok 0
éves értékcsokkenése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Az Gj beruhazas |-
értékcsokkenésének
dijba torténs 60% 65% 32% 32% 74% 78% 102% 106% 110% 116% 158% 127%
beépitésének aranya
(9/10), %
. .. . , .
6.2.3.2 A penzlgyi bevetelek becslése
’. , p ;. .. 1 . . .
A dijbevetelek meghatarozasat kovetdéen kiszamithatdé, hogy az egyes projekt

dijbevételek milyen forrasokbol szarmaznak.
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44. tablazat: Pénziigyi bevételek

Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5.év 6. év 7.év 8.év 9. év 10. év 20. év 30. év
1. Hulladék atvételi| 55 712 493| 2 257 072|2 420 568|3 243 083|3 372 627|3 399 975|3 445 475|3 600 563|3 616 566|3 697 0673 724 369|4 196 016| 4 192 639
dijbdl szadrmazo
bevétel-
1.1. lakossagtdl |48 822 033| 1 977 920|2 121 195|2 841 982|2 955 504|2 979 470|3 019 343|3 155 249|3 169 273|3 239 817|3 263 743|3 677 058 3 674 098
1.2. nem 6890 460 279 152| 299 373| 401 101| 417 123| 420 505| 426 133| 445314 447 293| 457 249| 460626 518 959 518 541
lakossagtol
(intézményi)
. 3559016 32222 36 972| 175206 210 733| 240609 243401 246 194| 248 986| 251779| 254571| 282494 310 418
Méasodnyersanyag
értékesitésébdl
szarmazo bevétel
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energiahasznositas
bél szarmazé
bevétel
4. Akoordinald 1948 561 24 660 29 639 66 794 95726 124 506| 126 995| 129484| 131973| 134463| 136 952| 161843 186 734
szervezettdl kapott
bevétel
5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Osszes bevétel|61 220 071|2 313 954|2 487 1793 485 083|3 679 085|3 765 091|3 815 872|3 976 2413 997 5254 083 3084 115 891|4 640 353 4 689 791
(1+243+4+5)
. e J . . -
6.2.3.3 FizetOképessegi vizsgalatok (affordability)
. Py p . . p ;s P s . .
A fizetOképesseg vizsgalat elvégzéséhez els6 Iépésben meg kell hatarozni a

projektterileten az 1 fére jutd nettd jovedelmeket:

A KSH adatok szerint a decilisenkénti netté jovedelmek az alabbiak szerint alakulnak

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Atlag
Jovedelem
decilisenként
(2009) 312 119 455683| 563 942 657 322 746 550 835 151| 931 877|1 061 756|1 252 546( 1 862 477| 867 658
Atlag %-a 35,97%| 52,52%| 65,00% 75,76% 86,04% 96,25% | 107,40 %| 122,37%| 144,36%| 214,66%)| 100,00%)

A jovedelmek readlértékének valtozasat, illetve az észak-alfoldi régid részesedését az

orszagos jovedelmekbdl az alabbi tablazattal érzékeltetjuk:

* becsilt étték

277

Orszagos jovedelmi adatok | Valtozas | Inflacié [Real Valtozas
2000 424 595 n.a. n.a. n.a.
2001 506 273 | 119,24% | 109,20% 10,04%
2002 573 247 | 113,23% | 105,30% 7,93%
2003 656 610 | 114,54% | 104,70% 9,84%
2004 730 103 | 111,19% | 106,80% 4,39%
2005 804 104 | 110,14% | 103,60% 6,54%
2006 840 891 | 104,57% | 103,90% 0,67%
2007 875 837 | 104,16% | 108,00% -3,84% Eszak-Alféld
2008 874504 | 99,85% | 106,10% -6,25% |Jovedelem [ Orszagos %
2009 867 658 | 99,22% | 104,20% -4,98% 732 756 84,45%
2010* 902 364 | 104,00% | 104,00% 0,00%
2011* 938 459 | 105,00% | 104,00% 1,00%
Atlag 2,30%



A redlbér valtozads és a decililisek jovedelmi aranyanak ismeretében decilisenként

meghatarozhatok, hogy hogyan fognak alakulni a joévedelmek a projekt megvaldsitasi

ideje alatt orszagosan:

Egy fére jutd orszagos nettd jovedelem becslés a projekt idejére decilisenként (Ft)

EV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Atlag
2012 345 362 | 504 217 | 624 006 727 332 826 064 924101 1031 130|1 174 842|1 385 952|2 060 846( 960 071
2013 353316 | 515829 | 638 377 744 082 845 087 945383 |1054 875|1201897|1 417 870(2 108 305( 982 180
2014 361 452 | 527 708 | 653 078 761 217 864 549 967 154 |1 079 168|1 229 576|1 450 522 |2 156 8581 004 799
2015 369 776 | 539 860 | 668 118 778 748 884 458 989 426 |1 104 020|1 257 892|1 483 926|2 206 5281 027 938
2016 378 292 | 552 293 | 683 504 796 681 904 827 | 1012212 |1129 445|1 286 860|1 518 0992 257 342(1 051 611
2017 387 003 | 565 011 | 699 244 815 028 925664 | 1035522 |1155455|1 316 495|1 553 060|2 309 327(1 075 828
2018 395916 | 578 023 | 715 347 833 797 946 981 | 1059 369 |1182064|1 346 812|1 588 825|2 362 5081 100 604
2019 405 033 | 591 334 | 731821 852 999 968 789 | 1083 766 |1209 286|1 377 828|1 625 414 |2 416 915(1 125 950
2020 414 361 | 604 952 | 748 674 872 643 991099 | 1108 724 |1237 135|1 409 558|1 662 846|2 472 5741 151 879
2021 423 903 | 618 884 | 765 915 892739 [1013924| 1134257 |1265625|1442019|1 701 140|2 529 515|1 178 406
2022 433 665 | 633 136 | 783 554 913298 |1037273| 1160377 |1294 7771|1475 227|1 740 315|2 587 767|1 205 543
2023 443 652 | 647 717 | 801 598 934330 |1061161| 1187100 |1324588|1509201|1 780 393|2 647 361|1 233 306
2024 453 869 | 662 633 | 820 058 955847 |1085598| 1214438 |1355092|1543956|1 821 394|2 708 327|1 261 708
2025 464 321 | 677 893 | 838 943 977859 |1110598| 1242405 |1386298|1579512|1 863 339|2 770 697|1 290 764
2026 475014 | 693504 | 858 263 | 1000378 |1136174| 1271016 |1418224|1 615 886|1 906 250|2 834 504|1 320 489
2027 485953 | 709475 | 878028 | 1023416 |1162339| 1300287 |1450884|1653099|1 950 149|2 899 780|1 350 898
2028 497 144 | 725813 | 898248 | 1046 984 |1 189107 | 1330231 |1484296|1691 168|1 995 059|2 966 559|1 382 008
2029 508 593 | 742528 | 918934 | 1071095 (1216491 | 1360865 |1518 478|1 730 114(2 041 003|3 034 876|1 413 834
2030 520 305 [ 759628 | 940096 | 1095762 [1244506| 1392204 |1553447|1 769 957(2 088 006|3 104 766|1 446 394
2031 532287 | 777121 | 961746 | 1120996 |[1273165| 1424265 |1589 222|1 810 717(2 136 090|3 176 266|1 479 703
2032 544 545 [ 795018 | 983894 | 1146812 [1302485| 1457065 |1625820|1 852 416(2 185 282|3 249 412|1 513 779
2033 557 086 | 813 326 [1006552| 1173221 [1332480| 1490620 |1663 261|1 895 076(2 235 607|3 324 243|1 548 640
2034 569 915 [ 832 056 |1 029 732| 1200240 (1363 166| 1524947 |1701 5641938 718(2 287 091|3 400 797|1 584 304
2035 583 039 | 851 218 [1053446| 1227880 |[1394558| 1560065 |[1740 750(1 983 364(2 339 761|3 479 114|1 620 788
2036 596 466 | 870 820 [1 077 706| 1256 157 |1 426 674 | 1595992 |1 780 838|2 029 039(2 393 643|3 559 235|1 658 114
2037 610 202 | 890 874 [1102524| 1285085 (1459529 1632746 |1821849(2 075 766(2 448 767|3 641 201|1 696 298
2038 624 255 [ 911 390 [1127914| 1314679 (1493 140| 1670347 |1863 804|2 123 569(2 505 159|3 725 054|1 735 363
2039 638 631 | 932379 [1153889| 1344955 (1527 526| 1708813 |1906 726(2 172 473|2 562 851|3 810 838|1 775 326
2040 653 338 | 953 851 [1180462| 1375928 [1562703| 1748 166 |1 950 6362 222 503(2 621 871|3 898 598|1 816 210
2041 668 384 | 975817 [1207647| 1407 614 (1598691 | 1788 424 |1995 5572 273 685(2 682 250|3 988 379|1 858 036

Az orszagos adatokbdl a régids részesedés felhasznalasaval régids adatokat
szamolhatunk:
Egy fére jutd nyugat-dunantali netté jévedelem becslés a projekt idejére decilisenként (Ft)

EV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Atlag
2012 291 666 | 425822 | 526 987 614 248 697 629 780 424 870811 | 992 179 |1 170 467|1 740 429| 810 801
2013 298 383 | 435628 | 539 123 628 393 713 694 798 396 890 865 |1 015028|1 197 422|1 780 510| 829 472
2014 305 254 | 445661 | 551 538 642 865 730 130 816 782 911 381 |1 038 403|1 224 997|1 821 513| 848 574
2015 312 284 | 455924 | 564 240 657 669 746 944 835 592 932 369 |1062317|1 253 208|1 863 461| 868 116
2016 319 475 | 466 423 | 577 234 672 815 764 146 854 835 953 841 |1 086 781|1 282 068|1 906 374| 888 108
2017 326 833 | 477 164 | 590 527 688 309 781 743 874 521 975807 |1111808|1 311 593|1 950 276| 908 560
2018 334 359 | 488 153 | 604 126 704 160 799 746 894 660 998 279 |1 137 412|1 341 797|1 995 189| 929 484
2019 342 059 | 499 395 | 618 039 720 376 818 163 915264 |1021268|1 163 606|1 372 698|2 041 137 950 889
2020 349 937 | 510 895 | 632 271 736 966 837 005 936 341 |1044 787|1 190 403|1 404 3092 088 142 972 787
2021 357 995 | 522 661 | 646 832 753 937 856 280 957904 |1068 847|1217 816|1 436 649|2 136 230 995 189
2022 366 240 | 534 697 | 661 728 771 300 876 000 979 964 1093 462|1 245 862|1 469 734 |2 185 425(1 018 108
2023 374 674 | 547 011 | 676 967 789 062 896 173 | 1002532 |1118643|1 274 553|1 503 581 |2 235 7541 041 554
2024 383 302 | 559 608 | 692 557 807 233 916 811 | 1025619 |1 144 405|1 303 904|1 538 207 |2 287 241(1 065 540
2025 392 129 | 572 495 | 708 506 825 823 937924 | 1049238 |1170759|1 333 932|1 573 630(2 339 914(1 090 078
2026 401 160 | 585 679 | 724 822 844 841 959524 | 1073401 |1197 721|1 364 6511 609 869|2 393 800(1 115 181
2027 410398 | 599 167 | 741514 864 297 981 621 | 1098 120 |1 225 303|1 396 078]|1 646 943 |2 448 9271 140 863
2028 419 849 | 612 965 | 758 590 884201 |1004227| 1123409 |1253520|1 428 228|1 684 870|2 505 323|1 167 136
2029 429 518 | 627 081 | 776 060 904563 |1027 353| 1149280 |1282388|1461119|1723671|2563018|1 194 014
2030 439 409 | 641 522 | 793 932 925395 1051012 1175747 |1311920|1494 767|1 763 366|2 622 042|1 221 511
2031 449 528 | 656 296 | 812 215 946 705 |1075216| 1202823 |1342132|1529 190|1 803 975|2 682 425|1 249 641
2032 459 880 | 671 410 | 830 920 968 507 1099 977 | 1230523 |1373040|1564 406|1 845 518|2 744 199|1 278 419
2033 470 471 | 686 871 | 850 055 990811 |1125308| 1258861 |1404660|1600433|1 888 019|2 807 395|1 307 860
2034 481 305 | 702689 | 869631 | 1013628 |1151223| 1287851 |1437008|1637289|1 931 498|2 872 047|1 337 979
2035 492390 | 718872 | 889658 | 1036971 |1177735| 1317509 [1470101|1674994|1975979|2 938 187|1 368 791
2036 503 729 | 735427 | 910 146 | 1060 852 |1 204 857 | 1347850 |[1503 956(1 713 568(2 021 484|3 005 851|1 400 313
2037 515329 [ 752 363 | 931106 | 1085282 [1232604| 1378890 [1538591|1 753 030(2 068 036|3 075 073|1 432 561
2038 527 197 | 769 689 | 952548 | 1110275 [1260989| 1410644 |1574023|1 793 400(2 115 661|3 145 8891 465 551
2039 539338 | 787 414 | 974484 | 1135844 [1290029| 1443130 [1610271|1 834 700(2 164 383|3 218 336|1 499 302
2040 551 758 | 805548 | 996 926 | 1162001 (1319737 | 1476364 |1647 354|1 876 952(2 214 227|3 292 451|1 533 829
2041 564 464 | 824 099 [1019884| 1188 761 |1 350 129| 1510363 |[1685291|1 920 176(2 265 218|3 368 273|1 569 152
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A projektben a lakossagi dijakat a jelenlegi (nulla alternativaban bemutatott lakossagi
dijak) és a projekt dijak egyiittes, AFA-val novelt 6sszege adja. Ennek &sszegzését az

alabbi tabla mutatja:

Jp— —

=

jzemeltetési

U
d
Uzemeltetési

Uzemeltetés
koltsége
Projekten

a

d

Projekten
kivali

kivali
Teljes dij

Projekt

2012 -1026 242 1028 295| 1228 777| 2257 072
2013 -782 840 784 406 1636 162| 2 420 568
2014 -661 269 662 592 2580491 3 243 083
2015 -784 700 786 269| 2586 358 3 372 627
2016 -616 424 617 657 2782 319| 3399 975
2017 -596 159 597 352| 2848 124| 3 445 475
2018 -615 086 616 316 2984 247| 3 600 563
2019 -604 111 605 319| 3011 247| 3 616 566
2020 -639 119 640 398| 3 056 669| 3 697 067
2021 -613 347 614 573| 3109 796| 3 724 369
2022 -617 679 618 915 3 165 311| 3 784 225
2023 -623 004 624 250 3 169 207| 3 793 457
2024 -629 814 631 074 3308 676 3 939 750
2025 -780 462 782 023| 3333 545| 4 115 568
2026 -641 279 642 562| 3 348 828| 3 991 390
2027 -647 270 648 565| 3453 086| 4 101 651
2028 -666 390 667 722| 3459 617| 4 127 339
2029 -655 591 656 902| 3487 371| 4 144 273
2030 -689 876 691 256| 3512 793| 4 204 050
2031 -664 247 665 575 3 530441| 4196 016
2032 -668 704 670 042 3294 969 3 965 011
2033 -673 251 674 597| 3247 220 3921 817
2034 -677 888 679 243| 3324 140| 4 003 384
2035 -827 617 829272 3346 899| 4176 172
2036 -687 440 688 815| 3 370 227| 4 059 042
2037 -692 360 693 745| 3 320 613| 4 014 358
2038 -712 378 713 802| 3 345 304| 4 059 107
2039 -702 495 703 900| 3423 646| 4 127 546
2040 -737 715 739190 3459 866 4 199 056
2041 -713 039 714 465 3478 175| 4 192 639
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A teljes dij megoszthatd lakossagi és intézményi dijra az aldbbiak szerint:

28 |28 |zz €s|zs= ¢

£5 | 85 |25 52|25 &_

Efs| S8 S8cREL S8R Y
2012| 279 152|1 977 920 9 944 12 628
2013 299 373|2 121 195 10 664 13 543
2014 401 101|2 841 982 14 288 18 145
2015| 417 123]|2 955 504 14 858 18 870
2016| 420 505]2 979 470 14 979 19 023
2017| 426 133]|3 019 343 15 179 19 278
2018| 445 314|3 155 249 15 863 20 145
2019| 447 293|3 169 273 15 933 20 235
2020| 457 249|3 239 817 16 288 20 685
2021| 460 626| 3 263 743 16 408 20 838
2022 468 029| 3 316 196 16 672 21 173
2023 469 171| 3 324 287 16 712 21 225
2024 487 264| 3 452 486 17 357 22 043
2025 509 009| 3 606 559 18 131 23 027
2026] 493 651|3 497 739 17 584 22 332
2027| 507 288| 3 594 363 18 070 22 949
2028| 510 465|3 616 874 18 183 23 093
2029| 512 559|3 631 714 18 258 23 188
2030] 519 952| 3 684 097 18 521 23 522
2031 518 959|3 677 058 18 486 23 477
2032 490 388|3 474 623 17 468 22 185
2033| 485 046|3 436 771 17 278 21 943
2034 495 134| 3 508 249 17 637 22 399
2035| 516 504| 3 659 667 18 398 23 366
2036| 502 018]|3 557 024 17 882 22 711
2037| 496 491|3 517 866 17 686 22 461
2038| 502 026] 3 557 081 17 883 22 711
2039] 510 490| 3 617 056 18 184 23 094
2040 519 335/3679 721 18 499 23 494
2041 518 541|3 674 098 18 471 23 458
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A lakossagi dijbdl szamithatd az 1 lakosra jutd bruttdé bevétel (a lakossagszam

folyamatos cs6kkenését feltételeztiik)

Osszesnettd | Osszes bruttd 1 lakosra jutd
lakossagi [lakossagi bevétel bruttd
bevétel (eFt) (eFt) bevétel (Ft)
1977 920 2511 958 4 228
2121195 2 693 917 4538
2 841 982 3609 317 6 085
2 955 504 3 753 490 6 333
2979 470 3783 927 6 390
3019 343 3 834 565 6 481
3 155 249 4007 167 6 778
3169 273 4024 976 6 814
3239 817 4114 568 6 972
3263 743 4144 954 7 029
3316 196 4211 569 7148
3 324 287 4221 844 7172
3 452 486 4 384 657 7 455
3 606 559 4 580 330 7794
3497 739 4 442 129 7 565
3594 363 4 564 841 7781
3 616 874 4593 430 7 836
3631714 4612 277 7875
3 684 097 4678 804 7 996
3 677 058 4 669 863 7 987
3474 623 4412 771 7 554
3436 771 4 364 700 7478
3 508 249 4 455 477 7 640
3 659 667 4 647 777 7977
3557 024 4517 420 7 760
3517 866 4 467 690 7 681
3557 081 4517 493 7773
3617 056 4 593 661 7911
3679 721 4 673 246 8 055
3 674 098 4 666 105 8 050
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A lakossagi dijak és a lakossagi jovedelmek Osszevetésébdl szamithatd, hogy a dijak a

lakossagi jovedelmek hany %-kat érintik. Ezt az alabbi tablazatban foglaltuk Gssze:

Atervezett lakossagi hulladékkezelési dijbevétel a jovedelmek %-4ban
Ev 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Atlag
2012 1,45% 0,99% 0,80% 0,69% 0,61% 0,54% 0,49% 0,43% 0,36% 0,24% 0,52%
2013 1,52% 1,04% 0,84% 0,72% 0,64% 0,57% 0,51% 0,45% 0,38% 0,25% 0,55%
2014 1,99% 1,37% 1,10% 0,95% 0,83% 0,74% 0,67% 0,59% 0,50% 0,33% 0,72%
2015 2,03% 1,39% 1,12% 0,96% 0,85% 0,76% 0,68% 0,60% 0,51% 0,34% 0,73%
2016 2,00% 1,37% 1,11% 0,95% 0,84% 0,75% 0,67% 0,59% 0,50% 0,34% 0,72%
2017 1,98% 1,36% 1,10% 0,94% 0,83% 0,74% 0,66% 0,58% 0,49% 0,33% 0,71%
2018 2,03% 1,39% 1,12% 0,96% 0,85% 0,76% 0,68% 0,60% 0,51% 0,34% 0,73%
2019 1,99% 1,36% 1,10% 0,95% 0,83% 0,74% 0,67% 0,59% 0,50% 0,33% 0,72%
2020 1,99% 1,36% 1,10% 0,95% 0,83% 0,74% 0,67% 0,59% 0,50% 0,33% 0,72%
2021 1,96% 1,34% 1,09% 0,93% 0,82% 0,73% 0,66% 0,58% 0,49% 0,33% 0,71%
2022 1,95% 1,34% 1,08% 0,93% 0,82% 0,73% 0,65% 0,57% 0,49% 0,33% 0,70%
2023 1,91% 1,31% 1,06% 0,91% 0,80% 0,72% 0,64% 0,56% 0,48% 0,32% 0,69%
2024 1,94% 1,33% 1,08% 0,92% 0,81% 0,73% 0,65% 0,57% 0,48% 0,33% 0,70%
2025 1,99% 1,36% 1,10% 0,94% 0,83% 0,74% 0,67% 0,58% 0,50% 0,33% 0,72%
2026 1,89% 1,29% 1,04% 0,90% 0,79% 0,70% 0,63% 0,55% 0,47% 0,32% 0,68%
2027 1,90% 1,30% 1,05% 0,90% 0,79% 0,71% 0,64% 0,56% 0,47% 0,32% 0,68%
2028 1,87% 1,28% 1,03% 0,89% 0,78% 0,70% 0,63% 0,55% 0,47% 0,31% 0,67%
2029 1,83% 1,26% 1,01% 0,87% 0,77% 0,69% 0,61% 0,54% 0,46% 0,31% 0,66%
2030 1,82% 1,25% 1,01% 0,86% 0,76% 0,68% 0,61% 0,53% 0,45% 0,30% 0,65%
2031 1,78% 1,22% 0,98% 0,84% 0,74% 0,66% 0,60% 0,52% 0,44% 0,30% 0,64%
2032 1,64% 1,13% 0,91% 0,78% 0,69% 0,61% 0,55% 0,48% 0,41% 0,28% 0,59%
2033 1,59% 1,09% 0,88% 0,75% 0,66% 0,59% 0,53% 0,47% 0,40% 0,27% 0,57%
2034 1,59% 1,09% 0,88% 0,75% 0,66% 0,59% 0,53% 0,47% 0,40% 0,27% 0,57%
2035 1,62% 1,11% 0,90% 0,77% 0,68% 0,61% 0,54% 0,48% 0,40% 0,27% 0,58%
2036 1,54% 1,06% 0,85% 0,73% 0,64% 0,58% 0,52% 0,45% 0,38% 0,26% 0,55%
2037 1,49% 1,02% 0,82% 0,71% 0,62% 0,56% 0,50% 0,44% 0,37% 0,25% 0,54%
2038 1,47% 1,01% 0,82% 0,70% 0,62% 0,55% 0,49% 0,43% 0,37% 0,25% 0,53%
2039 1,47% 1,00% 0,81% 0,70% 0,61% 0,55% 0,49% 0,43% 0,37% 0,25% 0,53%
2040 1,46% 1,00% 0,81% 0,69% 0,61% 0,55% 0,49% 0,43% 0,36% 0,24% 0,53%
2041 1,43% 0,98% 0,79% 0,68% 0,60% 0,53% 0,48% 0,42% 0,36% 0,24% 0,51%

Megallapithaté, hogy a projekt megvaldsitdsa a lakossagi atlagjovedelmek 0,2 %
pontjaval noveli a lakossagi terheket, amelyek messze nem érik el a lakossagi
atlagjovedelmek 1 %-at sem. Az alsé decilisben is a dij minddssze a jovedelmek 2 %-ara

tehetd.
A feltételezett redlbér emelkedésével parhuzamosan a projekt végére a jelenlegi

terheléssel megegyez6, illetve annal valamivel alacsonyabb szintre csékken. Fenti okok

alapjan a projekt pénzigyileg fenntarthato.

282



6.2.4 A projekt pénziigyi teljesitménymutatoi

A projekt pénzigyi teljesitmény mutatdi az alabbiak szerint szamithatok:

FRR/C a Kdz6sségi tmogatas el 6tt

NPV @ 5,0%

Beruhazas sszesen (w/o elére nem latott kiadasok;

Bevételek

Konstans HUF
Konstans HUF

Uzemeltetési és pétlasi koltségek

Konstans HUF

Miiveletekre vonatkoz¢ jovedelemadd

Konstans HUF

Adémegtakaritas az értékcsokkenésen és az amortizacion
Beruhazasok maradvéanyértéke

Konstans HUF
Konstans HUF

PROJECT CASH-FLOW a Kéz6sségi tAmogatas el tt

Konstans HUF

-1174 564]

o 0]

0]

q

0]

0

0

0]

q

-12 096 709| _-9 252 905| -2 502 439]
48146808| 1176136| 1485744

2608153| 2681169| 2938477

3012 254

3191 321

3156 349

3244 715]

3305 814

3806 179

3975 326]

115 FRR/C a K6zosségi tamogatas el tt

-46 387 067]

-870 214

-1 146 422

-2403 177|

-2 474 761

-2 951 994

-2723 267,

-2828 903

-2 626 379

-2 659 206

-4 724 222|

-5 353 569

-8.842 730

0|

0|

0|

0

0

0]

0]

0|

0|

0

0

0]

0]

0|

0|

0|

0

0

0]

0|

0|

0|

0

0

0]

0]

7 563

0]

0]

0)

0)

0]

0]

0]

0]

0)

0)

0]

-10 329 406

-8 946 983

-2163 117,

-969 589

206 407

564 941

-1418 408

-1 547 390|

32 686
-4 834 718|

[ om]

FRR/C a K6z0sségi timogatés utan

NPV @ 5,0%

PROJEKT CASH-FLOW a Koz6sségi timogatas el6tt

Konstans HUF

Ko6z6sségi tdmogatés

Konstans HUF

PROJECT CASH-FLOW a K6z8sségi thmogatés utan K|

119 FRR/C a K6z9sségi tamogatas utan

pnstan s HUF

-10 329 406

-8 946 983

-2163 117,

-969 589

206 407

288 987

327 445

564 941

-1418 408

-1 547 390|

-4834 718

9 053 516

1662 744

780 439

0

0]

0|

0|

0

0]

0]

-1275 890

7 214 745
-1732 238

-500 373

-189 150

206 407

288 987

327 445|

564 941

-1418 408

-1 547 390|

-4834 718

Hitelallomany (Hitel #1)

120 Konstans HUF 0 0) (o] (o] [0 0 0 0) 0] (o] ol 0l 0 0 0) 0] [0
121f Hitelfolyésitasok Konstans HUF 0 0 0] 0 0l 0 0 0 0] 0] of 0l 0 [ 0 0 0]
122| Toketorlesztések Konstans HUF 0] 0] 0) 0) 0] 0] 0] 0] 0) 0) 0] 0] 0] 0] 0] 0) 0
123 Zaro egyenle Konstans HUF 0f o) 0] 0] 0f 0f 0f 0f 0] 0] 0] 0f 0f 0f 0f 0] 0]
Hitelallomany (Hitel #2)
124] Nyit6 egyenleg Konstans HUF 0] 1980000, 1880000] 1780000] 1680000 1580000] 1480000, 1380000] 1280000[ 1 180000 180 000 [0 0] 0] 0] 0] o]
125| Hitelfoly6sitasok Konstans HUF 2000 000 0) 0] 0] 0l 0) 0) 0) 0] 0] 0l 0l 0) 0) 0) 0] 0]
126| Toketorlesztések Konstans HUF 20 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000§ 100 000 100 000 100 000f 0l 0) 0) 0) 0] 0]
127|_Zard egyenleg Konstans HUF 1980000f 1880000 1780000/ 1680000] 1580000 1480000f 1380000f 1280000f 1180000 1080000 80 000] 0l 0 0) 0) 0 0
FRR/K a K6z0sségi timogatés el 8t NPV @ 5,0%
128/ PROJEKT CASH-FLOW a K6z6sségi tAmogatas elétt Konstans HUF -10 329 406] -8946983] -2163117] -969 589 206 407| -13 517 288 987 327 443 564 941 585 509| -1418408| -1547390] -4834 718 0 0 0 0] 0]
129| Hitelfolyésitasok Konstans HUF 1904 762 2 000 000 0 0] 0] 0l 0) 0 0 0] 0] of 0l 0 [ 0 0] 0]
130 Kamatfizetések Konstans HUF -1199 405| -89523] -117 UZQ -114338| -111648] -108957] -106267| -103576| -100 886 -98 195 -95 505 -68 599 0l 0 0 0 0] 0
131f Toketorlesztések Konstans HUF -1198 746 -20000] -100000] -100000] -100000| -100000] -100000] -100000] -100000] -100000| -100000| -100 000| 0l 0) 0) 0) 0] 0]
132| Hiteldijak Konstans HUF 0 0) 0) (o] 0] [0 0) 0) 0 0] 0] ol [0 0) 0) 0) (o] o]
133 _Kamat- és hiteldjak addmegtakaritasai Konstans HUF Of o) 0| 0| o) o) 0| 0| [} 0l o) o) 0j 0| 0|
134{Kedvezményezett CASH-FLOW a Kéz0sségi tamogatés el étt _[Konstans HUF -10 822 795 -7 056 507| -2 380 146| -1 183 927 -5241| -222 475 82 720 123 869 364 056 387 314 -1613913| -1715989| -4834 718 0 0] 0] 0 0]
135 FRR/K a Kozosségi tamogatas el 6tt n.m.|
FRR/K a K6z0sségi tamogatas utan NPV @ 5,0%
136 netté kedvezményezetti CASH-FLOW a Kodzdsségi tamogatas elétt | Konstans HUF -10 822 795 -7 056 507 -2 380 146 -1 183 927] -5241| -222 475 82 720 123 869 364 056 387314 -16130913 -1715989] -4834 718] 0 0) 0) 0] 0]
137| Kozosségi tamogatas Konstans HUF 9053516 7214 745[ 1662 744] 780 43£| (o] 0 0) 0 (o] (o] Ol [0 0) 0) 0 (o] (o]
138|Kedvezményezett CASH-FLOW a Kéz0sségi tamogatés utd__n__[Konstans HUF -1769 279 158238 -717 40§ -403 489 -5241| -222 475 82 720 123 869] 364 056 387 314 -1613913[ -1715989] -4834 71@ 0) 0 0 0 0

139 FRR/K a Kzosségi tamogatéas utan
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Fentiek alapjan az utmutaté formatablazatai is meghatarozhatok:

45, tablazat: A megtériilési mutatok EU tamogatas nélkiili esetben

Jelenérték

28

4

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
Iit")IFt’seeI"]gzugw beruhazasi 12 096 709|9 252 905 |2 502439 |1 174 5640 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Penzugyi (Uzemeltetesi es 39 489 087|870 214 1146 422 |2 403 177]|2 474 761|2 527 415 |2 583 8872 608 3032 626 3792 659 206|2 688 210 |2 979 860 |3 296 800
fenntartasi koltség
3. Pénzigyi potlasi kdltség 6 897 980[0 0 0 0 424 579 139380 [220601 |O 0 2036 012 |2 373 709 |5 545 931
4. Kiadasi pénzaram 14+2+3 58 483 776|10 123 11913 648 861 |3 577 742|2 474 761|2 951 994 |2 723 267|2 828 903|2 626 379|2 659 206|4 724 222 |5 353 569 |8 842 730
t5)- P?tnzlﬂgyi mukoddesi 48 146 808|1 176 136 |1 485 744 |2 608 153|2 681 1692938477 |3 012 2543 156 349|3 191 3213 244 715|3 305 814 |3 806 179 |3 975 326
evéte
6. Egyéb bevétel (0] [0} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bevételi pénzdram 5+6 48 146 808|1 176 136 |1 485 744 |2 608 153|2 681 169|2 938477 |3 012 254|3 156 349|3 191 321|3 244 715|3 305 814 |3 806 179 |3 975 326
8. Pénzigyi maradvanyérték 7 563|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 686
9. Nett6 6sszes pénzugyi -10 329 406[-8 946 983 |-2 163 117|-969 589 [206 407 |-13 517 288987 |327 445 |564 941 585509 |-1418 408]-1 547 390|-4 834 718
pénzéaram 7+8- 4[1]
10. Pénziigyi nettd jelenérték FNPV/beruhazas -10 329 406
1. Penzugyi belso FRR/beruhazas
megtérilési rata n.m.
46. tablazat: A megtériilési mutatok a projektgazda altal befektetett t6kemegtériilésére'®

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
1. Pénzugyi mikodési 870 214 | 1146 42212403 177|2 474 761|2 527 415 2 583 887 2608 303|2 626 379|2 659 206| 2 688 210 |2 979 860 | 3 296 800
lzemeltetési és fenntartasi
koéltség
2. Pénzlgyi potlasi koltség 0 0 0 0 424 579 139 380 220 601 0 0 2036012 [2373709|5 545931
3. Kiadasi pénzaram 1+2 870 214 | 1146 422 (2403 177|2 474 7612 951994 2723267 |2828903|2 626 379|2 659 206|4 724 222 |5 353 569 |8 842 730
4. Pénzugyi bevétel 1176 136|1 485 744 [2 608 153|2 681 169]|2 938477 3012 254 |3 156 349|3 191 321|3 244 7153 305814 |3 806 179 |3 975 326
5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Bevételi pénzaram 4+5 1176 136|1 4857442608 153|2 681 169|2 938 477 3012 254 3156 349|3 191 321|3 244 715| 3 305814 |3 806 179 |3 975 326
7. Pénzlgyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 686
8. Onerd (és kormanyzati -147 683 |-1 056 724| -608 464 | -211 648 | -208 957 -206 267 -203 576 | -200 886 | -198 195 | -195 505 | -168 599 0
tamogatas és
kétvényfinanszirozas
kulénbézetének korrekcidja)
9. Nettd 6sszes pénzigyi 158 238 | -717 402 | -403 489 -5241 -222 475 82 720 123869 | 364 056 | 387 314 |-1613913|-1715989|-4834 718
pénzaram 6+7+8-3
10. Pénzugyi netto FNPV /toke
jelenérték -1769 279
P,énzi.]gyi bels6 megtérilési FRR/t6ke nm
rata T

19 A t6kemegtériilési mutaté helyes szamitasa érdekében a kétvényfinanszirozas pénzaramainak hianyzé sorait az énerd sorban korrekcioként szerepeltetjik.




6.2.5 A megitélheté tdmogatasi 6sszeg meghatarozasa

A tdmogathatodsagi feltételek vizsgalata
A projekt tamogathaté, mivel az ENPV pozitiv (ldsd késGbbi szamitast), az
FNPV/beruhazas negativ, az FNPV/C pedig negativ, igy a beruhazas tamogatas nélkdl
nem valésulna meg. Fentiek alapjan megkezdhetjilk a tamogatasi 0Osszeg

meghatarozasat.

6.2.6 A tamogatasi 6sszeg meghatarozasa

A palyazati Utmutatd szerint a projekt koltségvetést felosztottuk a 85 %-ban, illetve 70

%-ban tamogathatd tevékenységekre az alabbiak szerint:

70 %-0s beruhazasok

MBH Nyiregyhaza 779 465
MBH Kisvarda 426 995
MBH Nagyecsed 386 833
Epitési tartalék 63 732
Osszesen 1657 024
Teljes beruh Il. Utem %-a 45,53%

85 %-0s beruhazasok

Szelektiv 1614 900
PR megel6zés 35 000
Hazi komposztéalas 332 500
Osszesen 1 982 400
Teljes beruh Il. Utem %-a 54,47%
Teljes beruh Il. Gtem 3 762 547

Fentiek alapjan meghatarozhat6 a tdmogatasi rata és a projekt 6nrész.

47. tablazat: A tamogatas szamitasa nagyprojektnél
Esetlinkben nem relevans!
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48. tablazat: A tamogatas szamitasa jovedelemtermelé nem nagyprojektnél

Megnevezés % eFt
1. Diszkontalt teljes pénziigyi beruhazasi koltség (DIC) 12 096 709
2. Diszkontalt pénzugyi bevétel (a) 48 146 808
3. Diszkontalt Gzemeltetési és karbantartasi koltség (b) 39 489 087
4. Diszkontalt pétlasi kéltség (c) 6 897 980
5. Diszkontalt maradvanyérték (d) 7 563
6. Diszkontalt netté pénziigyi bevétel (DNR = a-b-c+d) 1767 303
7. Elszdmolhato raforditds maximuma (Max EE=DIC-DNR) 10 329 406
8. Finanszirozasi hiany rata (R=MaxEE/DIC) 85,39%
9. Elszdmolhato koltség (EC) (9.1+9.2) 3762 547
9.1. APU D2 pontja alapjdn maximum 85%-kal tdmogathaté tevékenységek 2 049 465
9.2. A PU D2 pontja alapjadn maximum 70%-kal tdmogathaté tevékenységek 1713082
10. A tdmogathaté tevékenységre vonatkozé maximalis tAmogatasi ardny (Rmax)

10.1. A PU D2 pontja alapjdn maximum 85%-kal tdmogathatd tevékenységek 85%

10.2. A PU D2 pontja alapjdn maximum 70%-kal tdmogathaté tevékenységek 70%

11. Dontési 6sszeg, KEOP tdmogatds (DA=EC*R, de R nem lehet magasabb az adott tamogathatd

tevékenységre vonatkozd maximalis tdmogatasi aranynal, Rmax-nal) (11.14+11.2) 2 941 203
11.1. A PU D2 pontja alapjan maximum 85%-al tdmogathato tevékenységek (tdmogatas

aranya legalabb R de legfeljebb 10.1-ben megadott arany) 1742 045
11.2. A PU D2 pontja alapjan maximum 70%-al tdmogathato tevékenységek (tdmogatas

aranya legalabb R de legfeljebb 10.2-ben megadott arany) 1199 157
12. Projekt elszamolhatd kéltségére vonatkozo atlagos tdmogatasi ardny (DA/EC=11./9.)

13. Nem elszdmolhaté pénzigyi beruhdzasi kdltség (NEC) (13.1+13.2+13.3) 0
13.1. A PU D2 pontja alapjdn maximum 85%-kal tdmogathatd tevékenységek 0
13.2. A PU D2 pontja alapjdn maximum 70%-kal tdmogathaté tevékenységek 0
14. Sajat forrds 6sszesen (ICT-EC*R=EC-EC*R+NEC) 821 344
14.1. A PU D2 pontja alapjadn maximum 85%-al tdmogathaté tevékenységek 307 420
14.2. A PU D2 pontja alapjdn maximum 70%-al timogathatd tevékenységek 513 925

49. tablazat: A tamogatas szamitasa nem jovedelemtermel6 nem

nagyprojektnél és 1 millié EUR alatti projektnél
Esetlinkben nem relevans!
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6.2.7 Pénziigyi fenntarthatdsag vizsgalata

A beruhazas finanszirozasa kétvénytorlesztéssel torténik az aladbbiak szerint:

Kolcson #2 (Kézi bevitel) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hitelfolydsitasok HUF 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiteltorlesztések HUF 20 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Hitelallomany HUF 1980 000 1 880 000 1780000 1680000) 1580000/ 1480000 1 380 000 1280 000 1180 000{ 1080000
Kamat (*) HUF 89 523 117 029 114 338 111 648 108 957 106 267 103 576 100 886 98 195 95 505
Hiteldij (alairaskor) HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rendelkezésre tartasi jutalék (a ki nem fizetett 6sszegre)] HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolcson #2 (Kézi bevitel) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Hitelfolydsitasok HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiteltorlesztések HUF 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Hitelallomany HUF 980 000 880 000 780 000 680 000 580 000 480 000 380 000 280 000 180 000 80 000
Kamat (*) HUF 92 814 90 123 87 433 84 742 82 052 79 361 76 671 73 980 71290 68 599
Hiteldij (alairaskor) HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rendelkezésre tartasi jutalék (a ki nem fizetett 6sszegre)] HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolcson #2 (Kézi bevitel) 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Hitelfolydsitasok HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiteltérlesztések HUF 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitelallomany HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamat (*) HUF 3291

Hiteldij (alairaskor) HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rendelkezésre tartasi jutalék (a ki nem fizetett 6sszegre)] HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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A m(ikodés fenntarthatosaga

Pénzéaramok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
o Mikodési koltségek -870 214| -1 146 422| -2 403 177(-2 474761| -2527 415 -2583887| -2608303| -2626379] -2659206 -2688 210
g Potlasi koltségek 0 0 0 0 -424 579 -139 380 -220 601 0 0| -2036 012
7 Uj lerako épitése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z Betelt leraké rekultivacioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekultivélt lerak6 utégondozésa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mésodnyersanyagok eladasabol szarmazé bevételek 56 882 66 611 242 000| 306 459 365 115 370 397 375 678 380 960 386 241 391 523
o Dijbevétel mikddésre 813 333 1079 811 2161 177| 2 168 303 2 162 300 2213491 2 232 625 2 245 420 2 272 965 2 296 687
% Dijbevétel pétlasra 288 517 316 393 156 912| 156 912 360 513 376 689 495 880 512 414 532 325 563 840
~§ Dijbevétel 0j lerako épitésére 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dijbevétel betelt lerak6 rekultivaciojara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dijbevétel rekultivalt lerak6 utégondozasara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit 17 404 22 928 48 064 49 495 50 548 51 678 52 166 52 528 53 184 53 764
Cash-flow 305 921 339 321 204 975| 206 407 -13 517 288 987 327 445 564 941 585 509| -1418 408
Kummuldlt cash-flow 305 921 645 243 850 218 1 056 625 1043 108 1332 094 1 659 540 2224 481 2809991 1391 582

Pénzéaramok 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
. Mikodési koltségek -2 728 151] -2734980| -2767426| -2799622] -2840262| -2874550[ -2898037| -2922003| -2954743| -2979 860
g Potlasi koltségek -606 549 -882 402 0 -424 579 -139 380 -220 601 0 0 0| -2373709
3 Uj leraké épitése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g Betelt lerakd rekultivacioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekultivalt leraké utégondozéasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Masodnyersanyagok eladasabol szarmazé bewvételek 396 804 402 085 407 367 412 648 417 930 423 211 428 493 433 774 439 056 444 337
o Dijbevétel miikodésre 2 331 347 2 332 895 2 360 059 2386 974 2422 332 2 451 339 2 469 544 2 488 229 2 515 687 2 535523
% Dijbevétel pétlasra 586 587 591 489 503 249 503 249 485 053 479 079 469 625 469 625 469 625 469 625
@ Dijbevétel Uj lerako épitésére 0 0 178 663 178 663 178 663 261 892 261 892 261 892 261 892 261 892
K Dijbevétel betelt leraké rekultivaciojara 0 0 23 924 23 924 23 924 23 924 23 924 35 205 35 205 35 205
Dijbevétel rekultivalt leraké utégondozéséara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit 54 563 54 700 55 349 55 992 56 805 57 491 57 961 58 440 59 095 59 597
Cash-flow 34 601 -236 214 761 184 337 249 605 065 601 785 813 401 825 162 825 817| -1547 390
Kummulalt cash-flow 1426 183 1189 970 1951 154 2 288 403 2 893 468 3 495 254 4 308 655 5133 817 5 959 633 4 412 243
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Pénzaramok 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
« Mikodési koltségek -3012979] -3053002| -3079947| -3107438] -3135485( -3173619] -3203004| -3232984] -3273672| -3296 800
g Potlasi koltségek -655 578 -882 402 0 -424 579 -139 380 -220 601 0 0 0 -3693517
B Uj leraké épitése -1 429 308 0 0 0 0 -832 289 0 0 0 0
E Betelt lerako rekultivacioja 0 -239 235 0 0 0 0 -112 810 0 Of -1382835
Rekultivalt lerak6 utégondozésa 0 0 -7 301 -7 301 -7 301 -7 301 -7 301 -13 046 -13 046 -469 579
Masodnyersanyagok eladdsébdl szarmaz6 bevételek 449 618 454 900 460 181 465 463 470 744 476 026 481 307 486 589 491 870 497 151
. Dijbevétel mikddésre 2563 361 2598 102 2 619 766 2641 975 2664 741 2 697 594 2721 697 2 746 396 2781 802 2 799 648
% Dijbevétel p6tlasra 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625 469 625
@ Dijbevétel 0j lerako épitésére 83 229 83 229 83 229 83 229 83 229 0 0 0 0 0
g Dijbevétel betelt lerako rekultivaciojara 35 205 35 205 82 621 82 621 82 621 82 621 82 621 129 920 129 920 129 920
Dijbevétel rekultivalt leraké utégondozaséara 0 0 7 301 7 301 7 301 7 301 7 301 13 046 13 046 13 046
Profit 60 260 61 060 61 599 62 149 62 710 63 472 64 060 64 660 65 473 65 936
Cash-flow -1 436 568 -472 519 697 074 273 045 558 804 -437 171 503 496 664 205 665 018| -4 867 404
Kummulalt cash-flow 2 975 675 2 503 156 3200 230 3473 275 4 032 079 3594 908 4098 404 4762 609 5427 627 560 223
Fentiek alapjan 6sszeallithaté a projekt cash-flow kimutatasa
50. tablazat: Projekt pénziigyi fenntarthatésaga
Megnevezés Jelenérték |1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 19.év_ [20. év 30. év

1. Pénziigyi beruhazasi koltség 12 096 709 9252 905| 2 502 439 1 174 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénziigyi miikodési (izemeltetési és fenntartési) kéltség 39 489 087 870 214| 1 146 422| 2 403 177| 2 474 761| 2 527 415 2 583 887| 2 608 303| 2 626 379| 2 659 206| 2 688 210| 2 954 743| 2 979 860| 3 296 800
3. Pénziigyi potlasi kéltség 6 897 980 0 0 0 0| 424579] 139380] 220 601 0 0] 2036 012 0| 2373709 55450931
4. Hiteltorlesztés 1198 746 20 000 100 000 100 000 100 000| 100 000] 100 000] 100 000| 100 000| 100 000| 100 000 100 000] 100 000 0
5.Hitel kamatanak torlesztése 1199 405 89 523 117 029| 114 338 111648 108 957| 106 267| 103 576 100886 98 195| 95505 71 290 68 599 0
6. Kiadasi pénzaram 1+2+3+4+5 60 881 927| 10 232 642| 3 865 890| 3 792 080| 2 686 409| 3 160 951| 2 929 534| 3 032 480| 2 827 265| 2 857 401| 4 919 726| 3 126 032| 5522 168| 8 842 730
7. Pénzigyi bevétel 50 544 959 1285 659| 1702 773| 2 822 491| 2 892 816 3 147 434| 3 218 521| 3 359 925| 3 392 207| 3 442 910| 3 501 318| 3 951 849| 3 974 778| 3 975 326
8. EU tAmogatas 9053 516 7214 745 1662 744| 780 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzajarulds (10+11) 3 480 938 3110 289 203 425 137 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Kézponti kdltségvetés hozzajarulasa 1442 535 1110 289 203 425 137 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Sajat forrds (12+13) 2038 403 2000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Onerd (készpénz, munkaerd hozzajarulas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forras (14+15) 2038 403 2000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Hitel 133 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Egyéb idegen forrds 1904 762 2000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénzlgyi maradvanyérték 7 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32686
17. Bevételi pénzaram 7+8+9+16 63 086 975| 11 610 693| 3 658 942| 3 740 654 2 892 816| 3 147 434| 3 218 521| 3 359 925 3 392 207| 3 442 910| 3 501 318| 3 951 849| 3 974 778 4 008 012
18. Nett 6sszes pénziigyi pénzaram 17-6 2 205 048 1378 051| -206 948] -51 426] 206 407| -13517| 288 987| 327 445| 564 941| 585 509|-1 418 408| 825 817| -1 547 390| -4 834 718
19. Netté halmozott pénziigyi pénzaram 41 204 754 1378 051| 11711031 119 677 1 326 084| 1 312 566 1 601 553| 1 928 998| 2 493 940| 3 079 449| 1 661 041| 6 469 092| 4 921 702| 1 102 367

Az 6sszevont pénzaram kimutatasbdl megallapithatd, hogy a projekt pénziigyileg fenntarthaté.
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6.3 Kozgazdasagi koltség-haszon elemzés

6.3.1 A projekt kézgazdasagi kéltségeinek becslése

Koltségvetési (fiskalis) kiigazitasok

A projektet eleve AFA nélkil szémitottuk, igy a koltségeket ebbdl a szempontbdl moédositani nem sziikséges. Az AFA nélkili pénziigyi
koltségeket az alabbi tablazattal foglalhatjuk ossze:

Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
1. Beruhazasi kéltség (eFt) 12 019 123 | 9252905 2502439 1174 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Uzemeltetési és karbantartasi) kéltség (eFt) 37 065 635 870 214] 1146 422] 2403 177] 2474761 2527415 2583887 2608303] 2626379] 2659206] 2688210 2979860 3296800
3. Potlasi koltség 6 333 536 0 0 0 0 424 579 139 380 220 601 0 ol 2036012 2373709] 55450931
4. Mikddési kdltség dsszesen (2+3) 43 399 170 870 214] 1146 422] 2403 177] 2474 761 2951994 2723267 2828903 2626379] 2659206] 4724 222] 5353569 8842730
5. Maradvanyérték (eFt) 6 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 686
6. Osszes koltség (1+4+5) [1] 55411 735 |10 123 119] 3 648 861| 3 577 742| 2 474 761| 2 951 994| 2 723 267| 2 828 903] 2 626 379| 2 659 206| 4 724 222| 5 353 569| 8 810 044

Piaci arrdél valo attérés elszamold arra

A kozgazdasagi koltségek szamitasakor az alabbiakban ismertetett modszertan szerint jartunk el, amely a Mecsek-Drava Projekt Jaspers

szakértdivel folytatott konzultacidk soran kerlt kidolgozasra, annak biztositdsa érdekében, hogy a projekt koltség-haszon elemzése

megfeleljen a hazai utmutatdk elvarasai mellett az Eurdpai Unid altal tamasztott elvarasoknak is.

A projekt kozgazdasagi koltségeinek kalkulacidja a koltségek piacirdl kdozgazdasagi arakra tortén6 atszamitasat jelenti, amely mind a

beruhazasi jellegi mind a mikodési jellegl koltségek esetében elvégezhetd. A projekt koltségtételei - kdzgazdasagi koltséggé vald

konverzié szempontjabol — az aldbbi kategoridk szerint kilonithet6ek el egymastdl. Az egyes kategodridk részletezését lasd a kdvetkez6

magyarazo tablazatban.
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Kereskedelmi forgalomban lév6 tételek: Minden olyan projektkéltséget jelentd

arucikk és szolgaltatas ide sorolhatd, amely vilagpiaci aron vannak értékelve. Mivel
a piaci arak feltételezhetden tiukrozik a kézgazdasagi arakat specialis konverzidra
nincs szliikség, ezért ebben a kategoéridban - nyitott gazdasagok nemzetkozi
eszkoz-, illetve szolgaltatas-beszerzési tenderei esetében — a projektkoltségek nagy
része alapvet6en megfeleltethet6 a kozgazdasagi kdltségeknek.

Nem-kereskedelmi forgalomban Iévd tételek: Ez a kategdria alapvetéen a hazai

beszerzés(i arucikkekre és szolgaltatasokra vonatkozik, mint példaul belfoldi
szallitas és épités, hazai nyersanyagok és a viz- és energiafogyasztas. A kategoria
esetében a pénzugyir6l kozgazdasagi arakra tortén6 atszamitas, az SCF (Standard
Conversion Factor - Standard Atvaltasi Faktor) segitségével torténik. Az SCF
altaldban a - kereskedelmi vamok és egyéb piackorlatozd tényezdk, koltségek
jelenlétébll addodd - hazai és nemzetkdzi arak kozotti atlagos eltérés alapjan
szamitodik (pl. a FOB és CIF arak kozotti kilonbség).

Tekintettel arra, hogy a kategodria koltségelemei altaldaban a teljes
projektkoltségvetéshez képest alacsonyabbak, illetve, hogy a tagallamok
kereskedéseinek nagy szazaléka az EU szempontjabdl belsének tekinthetd (vagyis
nem jatszanak szerepet a vamok), az atvaltasi faktornak kézelitenie kell az 1-hez.
Ezért mértékét 0,9-re becstljuk.

Képzett munkaerd koltségtételei: A kategdria a projektkoltségek azon munkaerd

komponensét foglalja magaban, amelyre a szlikdsség jellemzd és ezért a piaci
koltségeknek megfeleléen van arazva. Mivel a piaci drak a kbézgazdasagi araknak
megfeleltethetdek, nincs szlikség konverziora.

Képzetlen munkaerd koéltségtételei: A kategdria a projektkoltségek azon munkaerd

komponensét foglalja magaban, amelybdl tulkinalat mutatkozik (vagyis
munkanélkiliség van jelen) és ezért kézgazdasagi szempontbdl nincs megfelel6en
arazva. Az atvaltas a képzetlen munkaerd pénzigyi koltségének az Un. arnyékbér
arany faktorral (SWRF - Shadow Wage Rate Factor) torténé szorzataként alakul.
Utdbbi az (1-u)*(1-t) képlet alapjan szamitédik, ahol ,u” a regionalis
munkanélklliségi rata, ,t” pedig a munkaer6 koltségben megjelen6
tarsadalombiztositasi kifizetések és egyéb munkabérhez kapcsolodo adok aranyat
tikrozi. A gyakorlatban, az SWRF segitségével lehet kimutatni a magas
munkanélklliséggel kuzddé régiokban megvaldsitott projekt munkavallaldkra
gyakorolt pozitiv hatasat. Ugyanis az SWRF (amely mindig kisebb, mint 1) a
munkanélklliség novekedésével csokken, ezaltal az SWRF-vel modositott
bérkoltségek alacsonyabb  kdzgazdasagi  koltségeket, vagyis magasabb
kézgazdasagi hasznossagot eredményeznek. Az SWRF projekt-specifikus faktor,

ezért értékét minden egyes projektre kalkulalni kell.
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Foldvasarlas: A kategdriaba értelemszerlien a projektben hasznalt teriletek
értendbek, még ha pénzligyi koltséglik nem is része a projekt koltségnek (példaul,
ha a lerakd terllete ingyenesen kerlilt a projektkedvezményezetthez). A terilet
koltségeinek korrekcidja annak meghatarozasara iranyul, hogy a terlileten a
projektidészak alatt mekkora elmaradt nettd hozam keletkezne amennyiben a
terllet ez idGszak alatt nem a projekt hasznalataban allna. Az alkalmazott atvaltasi
faktor helyett a foldhasznalat kézgazdasagi koltségeinek meghatarozasa — amely
szintén projekt-specifikus - elkllonitett kalkulacié eredménye kell hogy legyen.
Amennyiben a terilet piaci aron kertlt beszerzésre, feltételezhet6, hogy a pénzlgyi
koltség jo kozelitése a kozgazdasagi koltségnek, hiszen a piaci érték nagy
valdészinliséggel a fold jovobeli hasznanak jelenértékét mutatja. Ezt a konverzioét a
kézgazdasagi hasznok szamitasa soran vizsgaljuk.

Transzfer koltségek: A kategdria azon kozvetett addkat (pl. AFA), tdmogatésokat,

és tiszta transzfer kifizetéseket jelenti, amelyek azon piaci drakban vannak benne,
amelyeket a piaci koltségek meghatarozasanal hasznaltunk. Ezen transzfer
koltségeket ki kell szlrni a kbzgazdasagi elemzés folyaman. A koézgazdasagi
araknak a direkt addkat azonban tartalmazniuk kell. Ezen tulmenden néhany olyan
kozvetett addét, amelynek célja az externdlidk korrekciéja, nem kell korrigalni,

mindaddig ameddig nem szamolunk duplan ezek hatasaival.

A kovetkez0 tablazat 6sszegzi a piaci arrol kézgazdasagi arakra valé - fenti kategdriak

szerinti — atvaltasi faktorokat. A k6zgazdasagi koltségtételek végull a pénzigyi koltségek

és a megfeleld konverzids faktor szorzataként addnak.

Yy

*Regionalis munkanélkiliségi rata (%)

**Tarsadalombiztositasi kifizetések és egyéb munkabérhez kapcsolodd addk aranya
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Felosztott kdltségkategoriak Beruhazas| Miikédés fI::(I:Z;
Kereskedelmi forgalomban lévé tételek % 20,00% 15,00% 1,00
Nem-kereskedelmi forgalomban lévd tételek % 10,00% 5,00% 0,90
Képzett munkaerd koltségtételei % 20,00%| 20,00% 1,00
Képzetlen munkaerd koltségtételei % 35,00% 45,00% 0,46
Transzfer koltségek % 15,00%| 15,00%| 0,00
Osszesen % 100,00%]| 100,00%



A kovetkez6 tablazat a korrekcid hatasara kialakult k6zgazdasagi kéltségeket mutatja:

Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év

1. Kdzgazdasagi beruhazasi kdltség (eFt) 7831602| 6029146 1630578 765 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereskedelmi forgalomban 1év{ tételek 2 403 825 1 850 581 500 488 234 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nem-kereskedelmi forgalomban 1évé tételek 1081 721 832 761 225 220 105 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Képzett munkaerd koltségtételei 2 403 825 1 850 581 500 488 234 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Képzetlen munkaerd koltségtételei 1942 231 1495 223 404 382 189 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transzfer koltségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Kézgazdasagi lizemeltetési és karbantartasi

koltség (eFt) 22 341 865 524 535 691 022 ] 1448551 | 1491699| 1523437| 1557476| 1572 194| 1583090| 1602876 1620358] 1796156 1987 196
Kereskedelmi forgalomban 1évé tételek 5 559 844 130 532 171 963 360 477 371 214 379 112 387 583 391 245 393 957 398 881 403 231 446 979 494 520
Nem-kereskedelmi forgalomban [évé tételek 1 667 954 39 160 51 589 108 143 111 364 113 734 116 275 117 374 118 187 119 664 120 969 134 094 148 356
Képzett munkaerd koltségtételei 7 413 126 174 043 229 284 480 635 494 952 505 483 516 777 521 661 525 276 531 841 537 642 595 972 659 360
Képzetlen munkaerd koltségtételei 7 700 941 180 800 238 186 499 296 514 169 525 108 536 841 541 914 545 670 552 490 558 516 619 111 684 960
Transzfer koltségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Kdzgazdasagi Pétlasi kdltség (eFt) 3817 632 0 0 0 0| 255920 84014 | 132971 0 0| 1227236 1430788 | 3342893
Kereskedelmi forgalomban 1évé tételek 950 028 0 0 0 0 63 685 20 908 33 091 0 0 305 401 356 055 831 890
Nem-kereskedelmi forgalomban lévd tételek 285 010 0 0 0 0 19 106 6 272 9 927 0 0 91 621 106 817 249 567
Képzett munkaerd koltségtételei 1266 707 0 0 0 0 84 916 27 876 44 120 0 0 407 202 474 742 | 1109 186
Képzetlen munkaerd koltségtételei 1 315 887 0 0 0 0 88 213 28 958 45 833 0 0 423 012 493 174 | 1 152 250
Transzfer koltségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. K6zgazdasagi maradvanyérték (eFt) 4273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 298
Kereskedelmi forgalomban Iévé tételek 1312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 537
Nem-kereskedelmi forgalomban lévd tételek 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 942
Képzett munkaeré koltségtételei 1312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 537
Képzetlen munkaerd koltségtételei 1 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5282
Transzfer koltségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Osszes kdzgazdasagi kéltség (eFt) 33 986 825 | 6 553 681 | 2 321 600 | 2 213 892 |1 491 699 |1 779 357 |1 641 490 | 1 705 165 | 1 583 090 | 1 602 876 | 2 847 594 | 3 226 944 | 5 308 791
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K6zgazdasagi koltségek 6sszegzése

Az atvaltasok utan a kdozgazdasagi koltségek 6sszegezhetdk:

51. tablazat: A ké6zgazdasagi kéltségek becslésének eredményei

Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
1. Beruhazasi kéltség (eFt) 7 831602] 6029 146|1630578] 765 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Uzemeltetési és karbantartasi) kéltség (eFt) 22 341 865 524 535| 691 022]1448551|1491699|1523437|1557476]1572194]1583090]1602876[1620358|1796156|1987 196
3. Potlasi koltség 3817 632 0 0 0 0] 255920 84014 132971 0 0]1227236]1430788]3 342893
4. Mikddési kdltség dsszesen (2+3) 26 159 497 524 535| 691 022]1448551|1491699|1779357|1641490]1705165]1583090]1602876|2847594|3 226944 |5 330089
5. Maradvanyérték (eFt) 4273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21298
6. Osszes koltség (1+4+5) [1] 33986 825 6 553681 ]2321600]2213892|1491699|1779357]1641490]1705165]1583090]1602876|2847594|3 226944 |5 308791
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6.3.2 A projekt hasznainak becslése

Hasznalonal jelentkez6 hasznok becslése

A projekt hasznait és az ezek kiszamitasahoz sziikséges modszertant mar az alternativa
elemzés fejezetben ismertettilk. Ebben a fejezetben megadjuk a projekt nem

szamszerUlsithetd hasznait is.

Szelektiv gyljtés
(d) Az Ujra hasznositott anyagok cstkkentik a természeti eroforrasok felhasznalasat,

€s a szennyezOanyag kibocsatast.

Komposztalas
(e) Mltragyatermelésbdl  szarmazd  kOrnyezetszennyezés,  kornyezeti  karok
csokkenése.
(f) A biogazdalkodas, mint természetkozelibb agrargazdalkodas lehetGségeinek

segitése.

Egyéb gazdasagi, tarsadalmi externalis hatasok:
(1) Uj munkahelyek teremtédnek mind a miikdédés, mind a megvaldsitas soran.
(m) Idegenforgalom fejlédési lehet6sége javul.

(n) Az ingatlanok értéke ng.

Kedvezdbtlen kérnyezeti hatasok:
(c) Bizonyos lakott tertileteket érintd Utszakaszokon megné a teherjarm(i forgalom és
ez karosithatja az éplleteket, az Ut allapotat, valamint levegGszennyezéssel és

zajterheléssel érintheti a lakossagot is.

Az externalis hasznok becslése

A modszertant és a szamitasokat részletesen az alternativaelemzés fejezet tartalmazza,
hiszen ezt a szamitdst mindharom alternativara elvégeztiik. Az aldbbiakban a szamitas
eredményét 6sszegezzik.
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A hasznok 6sszegzése

52. tablazat: A hasznok 6sszegzése (Ft)

Haszonelem Jelenérték |1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
Osszes nyersanyag kéltség megtakaritas 16 107 578|85 983 116 264 932 859 1078490 |1202993 |1213432 |1223871 |1234310 |]1244749 |1255188 |1359578 |1463 968
Koérnyezeti és egészségiigyi kockazatok elkerilése 801 868|50 413 55 505 55 505 55 505 55 505 55 505 55 505 55 505 55 505 55 505 55 505 55 505
Osszesen
Uveghézhatasu gazkibocséatas csékkentése 20 764 053|987 140 1007 647 |1307988 |1388777 |1459 108 |1464884 |1470659 |1476434 |1482209 |1487985 |1545737 |1603489
Osszesen
Osszes haszon 37 673 499|1 123 536 |1 179 417 |2 296 352 |2 522 772 |2 717 606 |2 733 821 |2 750 035 |2 766 249 |2 782 463 |2 798 677 |2 960 820 |3 122 962

6.3.3 Kbézgazdasagi teljesitménymutatok

A projekt kdzgazdasagi teljesitménymutatdi a kdzgazdasagi koltségek é€s a projekt hasznainak 6sszegzésébél szamithatd, amelyet az alabbi

tablazatban foglaltuk 6ssze:

Megnevezés Jelenérték |1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 20. év 30. év
Projekt kézgazdasagi koltségek 33986 825] 6553 681 2321600] 2213892] 1491699 1779 357] 1641 490 1 705 165] 1 583 090 1602 876] 2 847594] 3226944| 5 308 791
Projekt hasznai 37 673 499 1123536] 1179417] 2296352 2522772 2717 606f 2 733821] 2 750035] 2766249] 2782463 2798 677] 2960 820] 3 122 962
ENPV 3686 674 -5 430 145 -1142 183 82 460 1031073 938 249 1092 331 1044 870 1183 159 1179587 -48 917 -266 124 -2185 829
ERR 10,53%
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6.4 Erzékenység és kockazatelemzés

6.4.

1 Erzékenységvizsgélat

ERZEKENYSEGVIZSGALAT

E.3.2 Erzékenységvizsgélat - vizsgalt valtozokra

Vizsgélt valtoz6

Pénzugyi nettd
jelenérték (FRR/K)
(alap eset: -1 769

279 ezer HUF)

(FNPV/K) valtozas

Kornyezeti nettd
jelenérték (ENPV)
(alap eset: 3 686

672 ezer HUF)

(ENPV) valtozas

[y

Projekt beruhazasi koltség - 1%-os emelkedés

-1 890 170

6,83%

2|Projekt beruhdzasi koltség - 1%-os csokkenés -1 648 387 -6,83%

3|Bewvételek - 1%-0s emelkedés -1 364 845 -22,86%

Bewételek - 1%-0s csokkenés

IN

-2173 712 22,86%

Uzemeltetés és potlas koltségek - 1%-0s
emelkedés
Uzemeltetés és potlas koltségek - 1%-0s
csokkenés

-2 158 930 22,02%

-1 379 627 -22,02%

7|Gazdaséagi hasznok - 1%-os emelkedés 10,98% 10,22%

8|Gazdasagi hasznok - 1%-o0s csokkenés 10,07% -10,22%

Gazdasagi koltségek (beruhazas) - 1%-os
emelkedés

Gazdasagi koltségek (beruhazas) - 1%-os
csokkenés

1 Gazdasagi koltségek (Uzemeltetés és potlas) -
1%-0s emelkedés _

Gazdasagi koltségek (Uzemeltetés és potlas) -
1%-0s csokkenés

10,38% -2,12%

1

o

10,68% 2,12%

10,22% -7,10%

12 10,83% 7,10%

E.3.2 Erzékenységvizsgalat - kritikus valtozok érté  keinek megvaltoztatasa [1]

Kritikus valtoz6 Valtoztatott érték

1|Projekt beruhéazasi koltsége Maximalis névekedés mielétt FNPV/K negativba fordul (%) (Mar negativ)

2|Bevételek Maximalis csokkenés miel6tt FNPV/K negativba fordul (%) (Mar negativ)

3|Uzemeltetés és potlas koltségek Maximalis novekedés mielétt FNPV/K negativba fordul (%) (Mér negativ)

4|Gazdasagi hasznok Maximalis csokkenés mielétt ENPV negativba fordul (%) 9,79%

5|Gazdaségi koltségek (beruhazas) Maximalis ndvekedés mielétt ENPV negativba fordul (%) (Nem kritikus)

6|Gazdasagi koltségek (Uzemeltetés és potlas) Maximalis névekedés mielétt ENPV negativba fordul (%) 14,09%

[1] Azok a kritikus valtozok, melyek értékének 1%-os megvaltozasa esetén az FNPV/K vagy az ENPV értéke legalabb 5%-al valtozik

Megallapitasok az érzékenységvizsgalattal kapcsolatban:

A vizsgalt valtozdk kozul egyedul a gazdasagi beruhazasi koltségek nem kritikusak,

valamennyi egyéb valtozé 1 %-os valtozadsara a pénzlgyi-gazdasagi mutatdk

rugalmasan reagalnak.
A legnagyobb rugalmassaga a mukodési koltségeknek és a bevételeknek van, de ez az
elmozdulas leginkdbb a ,ceteris paribus” feltételezésnek koszonhetd, ugyanis
amennyiben a mUkodési koltségek jelentésen megemelkednének a bevételeknek is

velik kell (kellene) emelkedni, tehat a mikodési koltségek megugrasat a lakossagi és
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intézményi hulladékkezelési dijak emelkedése kompenzalna. Bar a dijemelkedés
mindenképpen negativ kovetkezményekkel jar a rendszer hasznaléi felé, ez inkabb
medfizethetdségi mint sem finanszirozasi kérdés, tehat a projekt fenntartdsat nem

veszélyezteti.

Végeredményként megallapithatd, hogy a projekt Eurdpai Unidos tamogatasat
megkérdojelezé elmozduldas (vagyis olyan valtozds, amely a koérnyezeti belsé
megtérilési ratat negativva tehetné) nem varhatd, ehhez ugyanis
= A gazdasagi hasznoknak kellene 9,79 %-kal csOkkenni, vagy a gazdasagi

koltségeknek 14,09 %-kal emelkedni.
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6.4.2 Kockazatelemzés

KOCKAZATELEMZES

E.3.3 Kockazatelemzés - az elemzésben figyelembe ve tt paraméterek

. . Az eltérés mértéke az alapesett 6l
Valtozo - =
Alsd Fels 6
1|Projekt beruhazasi koltsége -5,00% 10,00%
2|Bevételek -5,00% 2,00%
3|Uzemeltetés és potlas koltségek -2,00% 5,00%
4|Gazdasagi hasznok -10,00% 2,00%
5|Gazdaséagi koltségek (beruhazas) -5,00% 10,00%
6|Gazdasagi koltségek (Uzemeltetés és potlas) -5,00% 10,00%
E.3.3 Kockdzatelemzés - Monte Carlo elemzés eredmén yei
Valtoz6 FNPV/K ENPV
1|Vérhat6 érték -3 263 370 1327 091,57
2|Szo6ras 721 034 1022 458,72
FNPVI/K értékek eloszlasa ENPV értékek eloszlasa
14,00% 14,00%
12,00% —H] 12,00% H
10,00% —HHH 10,00% ihily
% 8,00% alalsls % 8,00% HHHF
Q2 7]
g 6.00% il 5 6,00% HHHH
K K
& 4.00% L g
§ 4,00% 2 4,00% HHHHHH
=] - 3
T 2,00% alalaln 1 T 2.00% HHHHH K
- 1 I g I
0
o 0,00% :" I - I e @ 000% o]l ‘
~ — ~ o ~ ’
= 88 3 & 8 8 B & 2 8 2 8 8§ 8 B § 8
g 8 5 & 8 8 ] & 8 8 & g 9 g g 9 o %
- < ~ o ™ © o ~N [Xo} @ ) [e¢] — 9 g 8 B 8
b4 0 ¥ ¥ @ N i il o~ = - ~ ® < ry
HUF HUF

Fenti eloszlasok alapjan:
- 95% a val6sziniisége, hogy FNPV/K -4 676 597 HUF és -1 850 143 HUF kozott lesz, 0,0% a val6szinlisége, hogy FNPV/K >0.
- 95% a valészinlsége, hogy ENPV -676 928 HUF és 3 331 111 HUF kozétt lesz, 90,3% a valészinlisége, hogy ENPV >0.
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7 A projekt lebonyolitas részletei

7.1 A projekt iranyitasi struktaraja

A projekt projektgazddja a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi

Tarsulas.

A Tarsulds feladata a tarsult ©onkormanyzatok koézigazgatasi terliletén &sszehangolt
fejlesztések, koOzOs tarsuldsi programok kialakitdsa abbdl a célbdl, hogy a tarsult
6nkormanyzatok kozigazgatasi tertletén korszerd, EU-konform regionalis
hulladékgazdalkodasi rendszert alakitsanak ki, és a térségben elGsegitsék a felhagyott,
korszer(itlen, vagy illegalis hulladéklerakdk felszamolasat, koérnyezetvédelmi projektet
dolgozzanak ki, a megvaldsitashoz Nemzetk6zi Pénzligyi Alap tamogatasanak elnyerésére

palyazatot készitsenek, és nyljtsanak be a tarsult 6nkormanyzatok kézremikodésével.

A Tarsulas célja tovabba a Tarsuldas mukodési teruletét atfogd, térségi, regionalis
hulladékgazdalkodasi rendszer megvaldsitasa, amely magaban foglalja a szilard telepilési
hulladék gyUljtését, valogatasat, u(jrahasznositdsat, a valogatasi maradvanyanyagok
korszer(i, az EU szabalyozasnak megfeleld lerakon vald elhelyezését; az ehhez kapcsolodo
technikai és technoldgiai rendszerek kialakitasat, az eszk6zO6k beszerzését, a szikséges
beruhdzasok megvalositdsat, az illegalis hulladéklerakok felszamolasat, a felhagyott

hulladéklerakdk rekultivacios munkait.

A Tarsulds Szabolcs-Szatmar-Bereg megye valamennyi és Borsod-Abauj-Zemplén megye 11
teleplilésének tarsuldsaval jott létre. A Tarsulds 2005-ben a Kohézidés Alapbdl 78%-o0s
tdmogatast nyert a 35.844.654 EUR értékld I. Utem megvaldsitdsara. A projekt
megvaldsitasa jelenleg zajlik: szerzédéskotés tortént a tervezés-kivitelezés, a Mérnok és a
PR feladataira, valamint kibocsatas el6tt all a TA-PIU és rekultivacios tervezési tender. A
projektgazda - a futé KA megvaldsitas tapasztalatai és eredményei alapjan - alkalmas és
képes a rekultivacids feladatok Gsszehangoldsara a Tarsulast alkotd teleplilések kozott, és
rendelkezik olyan képzett szakembergardaval, amely képes a feladat mUszaki, pénzligyi, jogi

és kozbeszerzéssel kapcsolatos feladatainak ellatasara.

A projektmenedzsmenti feladatokat jelen palyazat I. és II. forduldjaban is a Tarsulds 100%-
os tulajdondban 4ll6 Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Terlletfejlesztési és
Koérnyezetgazdalkodasi Ugyndkség Nonprofit Kft. latja el.

A projekt el6készitése és megvaldsitasa soran a stratégiai dontéseket a projektgazda - azaz
az Onkormanyzatokbdl allé6 Tarsulasi Tanacs - hozza meg, amelynek alapjan a
projektmenedzsment szervezet végzi a feladatdt. A projektmenedzsment dontés-el6készitdi

és végrehajtéi szerepet tolt be.
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A két szervezet pontos viszonyanak rogzitését, és a feladatok meghatarozasat a csatolt

Tarsulasi Megallapodas tartalmazza.

7.1.1 A projektgazda bemutatasa a projekt el6készitése soran

A Tarsulas jogi személyiséggel rendelkez6, részben o6nallé6 gazdalkodasi jogkorii
szervezet, amelynek gazdalkodasara a koltségvetési szervek miikodésére

vonatkoz6 szabalyok vonatkoznak.

A projektgazda létrehozasa kifejezetten a megyei hulladékgazdalkodasi rendszer
megvaldsitasara tortént, melyre 2004-ben Kohézids Alap tamogatasi kérelmet nyujtott be,

amelynek megvaldsitasara - részben - tdmogatast is nyert.

A Tarsulas projektgazdaként vald kijellését indokolja, hogy az egyes tagénkormanyzatok
nem rendelkeznek megfeleld jogi, pénzlgyi és mliszaki ismeretekkel bir6 munkatarsakkal,
valamint a Tarsulas tagjai (dont6 részben) egyenként nem jogosultak a palyazat

benyljtasara, erre csak kdzésen, Tarsulasi formaban van lehetdséguk.

A projektgazdanal jelenleg kidolgozas és elfogadas alatt van esélyegyenldségi terv.

7.1.2 A projektgazda bemutatasa a projekt megvaldsitasa soran

A projektgazda a projekt elGkészités és a megvaldsitas fazisaban valtozatlan marad, igy

biztositott a projekt folyamatos, zékken6mentes lebonyolitasa.

7.1.2.1. A palyazo szervezet

A projekt el6készitésében a projektgazda, valamint az annak kizarodlagos tulajdonaban allo
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Terlletfejlesztési és Koérnyezetgazdalkodasi Ugyndkség
Nonprofit Kft. vesznek részt. A projekt menedzsmentet a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Terlletfejlesztési és Kornyezetgazdalkoddsi Ugynokség Nonprofit Kft.-n belil kialakitott
projekt menedzsment egység (hulladékgazdalkodasi csoport) végzi. Ez a szervezet a jelenleg

futéd KA projekt menedzsment egysége szervezete is.

A szakmai-mUiszaki el6készitést (tervezés, tanulmanykészités, 2. fordulé dokumentacid) a
mar elnyert KA tdmogatas, valamint jelen palyazat el6készité szakaszanak felhasznalasaval,

kozbeszerzés Utjan kivalasztandd vallalkozé végi majd.
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A Tarsulas jogi személyiséggel rendelkez6, részben o6nallé6 gazdalkodasi jogkorii
szervezet, amelynek gazdalkodasara a koltségvetési szervek miikodésére

vonatkoz6 szabalyok vonatkoznak.

A projektgazda létrehozdsa kifejezetten a megyei hulladékgazdalkodasi rendszer
megvaldsitasara tortént, melyre 2004-ben Kohézids Alap tamogatasi kérelmet nyujtott be,

amelynek megvaldsitasara - részben - tdmogatast is nyert.

A 2007. évi CXXVIL. torvény alapjan a Tarsulas AFA levonasara nem jogosult, tehat a

tamogatast brutto értéken kivanja igénybe venni.

A Tarsulas projektgazdaként vald kijelolését indokolja, hogy az egyes tagénkormanyzatok
nem rendelkeznek megfeleld jogi, pénzigyi és mliszaki ismeretekkel bird munkatarsakkal,
valamint a Tarsulas tagjai (do6nt6 részben) egyenként nem jogosultak a palyazat

benyljtasara, erre csak kézésen, Tarsulasi formaban van lehetdségik.
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7.1.2.2 Egylittmiikédési formara vonatkozé specialis adatok

A Tarsulas tagjai a Tarsulasi Megallapodas mellékletében felsorolasra kertilnek, rajtuk kivil a
Tarsulasba egyéb egylttm(ikodd partnerek nem kerlilnek bevonasra. A Tarsulas jelenleg

hatalyos Tarsulasi Megallapodasa az Adatlap mellékletében talalhaté.

A projekt soran mind a projekt el6készités, mind a projekt megvaldsitas fazisaban a Tarsulas

lesz a projektgazda, annak tagi strukturajaban valtozas nem torténik.

Eljarasi, képviseleti szabalyok, valamint dontési mechanizmusok menete:

A projekt el6készitésében a projektgazda, valamint az annak kizarélagos tulajdonaban allo
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Terlletfejlesztési és Koérnyezetgazdalkodasi Ugyndkség
Nonprofit Kft. vesznek részt. A projekt menedzsmentet a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Terlletfejlesztési és Kornyezetgazdalkoddsi Ugynoékség Nonprofit Kft.-n belil kialakitott
projekt menedzsment egység (hulladékgazdalkodasi csoport) végzi. Ez a szervezet a jelenleg

futé KA projekt menedzsment egysége szervezete is.

A szakmai-mdszaki el6készitést (tervezés, tanulmanykészités, 2. fordulé dokumentacid) a
mar elnyert KA tdmogatas, valamint jelen palyazat elGkészité szakaszanak felhasznalasaval,

kézbeszerzés Utjan kivalasztandd vallalkozé végi majd.

D6ntéshozd szerv

A Tarsuldas dontéshozo szerve a Tarsulasi Tanacs, melyben a tag-onkormanyzatok

vagyonaranyos (lakossagaranyos) szavazati joggal rendelkeznek.
A Tarsulasi Tanacs ellatja a tagok altal raruhazott feladat- és hataskoroket.

A Tarsulast érint6 dontéseket - a Tarsulasi Megallapodas és A helyi énkormanyzatok
tarsulasairol és egyiittmiikédésérdl szolé 1997. évi CXXXV. térvény figyelembe vételével - a

Tarsulasi Tanacs hozza.

A Tarsulas jelenleg hatdlyos Tarsuldsi Megadllapoddsa az 1. sz. mellékletben taldlhatd,
azonban ezen Megallapodds moddositasa folyamatban van: az Uj Megallapodas - a k6z0s
pénzligyi felel6sségvallalas erdsitésének érdekében - nagyobb hangsulyt helyez az esetleges

kivalas szankcionalasara.

A projekt-el6készités finanszirozasa

Az el6készitéssel kapcsolatos feladatok finanszirozasa csak részben jelen

palyazatbol tervezett.

A Tarsulds 2004. évben KA palyazatot nyudjtott be a teljes hulladékgazdalkodasi rendszer

e
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rendelkezésre all6 KA forrasok lekotése miatt azonban a palyazat miszaki tartalma két

Utemre kerllt megbontdasra, melybdl csak az I. item megvaldsitdsa nyert tdmogatast.

Ez az I. (item tartalmazza a hulladéklerakok rekultivaciéjanak tervezését, azonban
nem tartalmazza a megvaldsitast (kivitelezést). A KA tamogatasi szerzédésben
szereplé koltség-eldiranyzatbol jelen palyazat 1. forduléjaban tervezheté
tevékenységek koziil az engedélyes tervek elkészitése a megitélt KA palyazatbol

torténik majd.

A KA projekt sajat erejének biztositasara a Tarsulas létrehozta a 100%-0s tulajdonaban allo
Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft.-t. A Kft. - a Tarsulds és a Hitelgarancia Zrt.
kezességvallalasaval - 2,0 mrdFt. értékben kotvényt bocsatott ki, s az abbdl szarmazd
bevételét - a jovGbeni lUzemeltetési jog atengedésének (Kbt. szerinti "kijel6lés") fejében - a

Kft. kélcs6nadja a Tarsulasnak.

A Tarsulasi Tanacs 2/2007 (XII.7.) szama hatarozata alapjan jelen palyazat

sajaterejének biztositasa szintén ebbdl a forrasbol torténik majd.

A projekt el6készitése és megvaldsitasa soran a stratégiai déntéseket a projektgazda hozza

meg, melynek alapjan a projektmenedzsment szervezet végzi a feladatat.

A projektmenedzsment szervezet feladatai lesznek az el6készités fazisaban:

« a projektben résztvevé valamennyi szervezettel valé kapcsolattartéas és a
kommunikacié koordinalasa,

« kapcsolattartas a Kozrem(ik6d6 szervezettel, tdmogatd felé elGrehaladasi jelentések
és zardjelentés készitése,
+ a tervezGi és tanacsadoi (tanulmanyok, jogi, pénzligyi szakértés, PR tevékenység

stb.) feladatokat ellatd szervezetek kivalasztasara irdnyuld kdzbeszerzési eljarasok
el6készitése és lefolytatasa a projektgazda és a KSZ déntéseinek megfelelGen, ezen

belll:

0 kézbeszerzési dokumentacio elkészitése és KSZ-tel torténd jovahagyatasa,
0 kézbeszerzési eljaras lefolytatasa,

0 szolgaltatasi szerz6dés alairasanak el6készitése,

« kapcsolattartdas a szolgaltatast végz6 vallalkozdéval, az elkészllt dokumentumok
mindségbiztositasa, jévahagyasa,

+ a 2. palyazati forduldra a teljes palyazati anyag 6sszeallitasa,
« a 2. forduldra vonatkozo6 tdmogatasi szerz6dés alairasanak elékészitése,

« Pénzlgyi feladatok ellatasan belil:
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) belsé ellen6rzési feladatok ellatasa,
) pénzligyi és szamviteli feladatok ellatasa,

) nyilvantartas és audit trail |étrehozasa, mikodtetése.

A Tarsulas (Projektgazda) és a projekt menedzsment szervezet kapcsolata:

Pénzligyi Bizottsag ]
Tarsulasi Tanacs
Szakmai Tanacsado
Testilet
Tarsulas Elnoke Kozbeszerzési Bizottsag ]
MFU Kht. v
A
M s Felligyel6
K I
U s | S s R
lgazgaté
I
lgazgato- Pénzugyi Koordinacios
helyettes csoport csoport
I

Terlletfejlesztési
csoport

Hulladékgazdalkodasi
csoport

Eurépai Informéacios
Pont

7'y

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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| 53. tablazat: Az 6neré finanszirozdsanak bemutatdsa

AP e z . | Teriileti |Tulajdon
Pe"zugx:é':‘;’z::]ar"'as Lastgsnf:g'érin’tetts jogot
Srsz. Tagok neve ég szerez
ezer Ft % 6 igen /| igen /
nem nem
Gesztor
6nkor- Nyiregyhaza 0,00/ 0,00%| 119 179| igen igen
manyzat
2. Ajak 0,00 0,00% 3979( igen igen
3. Anarcs 0,00 0,00% 2 024{ igen igen
4. Apagy 0,00 0,00% 2 370{ igen igen
5. Aranyosapati 0,00 0,00% 2062 igen igen
6. Baktaléranthaza 0,00/ 0,00% 3783| igen igen
7. Balkany 0,00 0,00% 6 637| igen igen
8. Balsa 0,00 0,00% 837| igen igen
9. Barabas 0,00 0,00% 806| igen igen
10. Batorliget 0,00 0,00% 697| igen igen
11. Benk 0,00 0,00% 461 igen igen
12. Beregdaroc 0,00 0,00% 844| igen igen
13. Beregsurany 0,00 0,00% 591] igen igen
14. Berkesz 0,00 0,00% 824| igen igen
15. Besenydd 0,00 0,00% 719] igen igen
16. Beszterec 0,00 0,00% 1127] igen igen
17. Biri 0,00 0,00% 1405] igen igen
18. Botpalad 0,00 0,00% 662| igen igen
X X
S S 19. Bokony 0,00 0,00% 3422 igen igen
§ g 20. Buj 0,00 0,00% 2 366| igen igen
S £ 21. Cégénydanyad 0,00 0,00% 687| igen igen
E £ 22. Cigand 0,00 0,00% 3282 igen igen
g ° 23. Csaholc 0,00] 0,00% 536/ igen igen
S S 24. Csaroda 0,00 0,00% 584| igen igen
g F 25. Csészl6 0,00/ 0,00% 382| igen igen
> > 26. Csegold 0,00 0,00% 669| igen igen
ki i 27. Csenger 0,00 0,00% 5174] igen igen
c c 28. Csengersima 0,00 0,00% 742[ igen igen
g § 29. Csengeruijfalu 0,00] 0,00% 842 igen igen
*_30 < 30. Damac 0,00 0,00% 399 igen igen
7 IS} 31. Darné 0,00 0,00% 180| igen igen
[ 3 32. Demecser 0,00 0,00% 4 431] igen igen
5 33. Dombrad 0,00 0,00% 4 268| igen igen
£ 34. Dége 0,00/ 0,00% 2210| igen igen
e 35. Encsencs 0,00 0,00% 2 046| igen igen
36. Eperjeske 0,00 0,00% 1 246| igen igen
37. Erpatak 0,00 0,00% 1783[ igen igen
38. Fabidnhaza 0,00 0,00% 1906| igen igen
39. Fehérgyarmat 0,00 0,00% 8 125[ igen igen
40. Fényeslitke 0,00/ 0,00% 2482 igen igen
41. Fulesd 0,00 0,00% 488[ igen igen
42. Fulpésdardc 0,00 0,00% 355 igen igen
43. Gacsaly 0,00 0,00% 927| igen igen
44, Garbolc 0,00 0,00% 150] igen igen
45, Gavavencsellé 0,00 0,00% 3 804| igen igen
46. Géberjén 0,00 0,00% 553| igen igen
47. Gégény 0,00 0,00% 2 032| igen igen
48. Gelénes 0,00 0,00% 582| igen igen
49. Gemzse 0,00 0,00% 873| igen igen
50. Geszteréd 0,00 0,00% 1878| igen igen
51. Gulacs 0,00 0,00% 925| igen igen
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Ay rr - . | Teriileti |Tulajdon

Srsz. Tagok neve ég szerez

ezer Ft % fé igen / igen /
nem nem
52. Gyérocske 0,00 0,00% 146( igen igen
53. Gybrtelek 0,00/ 0,00% 1731] igen igen
54. Gyulahaza 0,00 0,00% 2 094{ igen igen
55. Gylgye 0,00 0,00% 255] igen igen
56. Gyire 0,00 0,00% 1294] igen igen
57. Hermanszeg 0,00/ 0,00% 275] igen igen
58. Hetefejércse 0,00 0,00% 288 igen igen
59. Hodasz 0,00 0,00% 3434| igen igen
60. Ibrany 0,00 0,00% 7 067| igen igen
61. Ik 0,00 0,00% 1 344| igen igen
62. Jand 0,00 0,00% 821| igen igen
63. Jankmajtis 0,00 0,00% 1769 igen igen
64. Jarmi 0,00 0,00% 1 330 igen igen
65. Jéke 0,00 0,00% 768| igen igen
66. Kallésemjén 0,00 0,00% 3943[ igen igen
67. Kalmanhaza 0,00 0,00% 1991] igen igen
68. Kantorjanosi 0,00/ 0,00% 2 195[ igen igen
x 69. Kék 0,00 0,00% 2013 igen igen
o ‘(é 70. Kékcse 0,00 0,00% 1638| igen igen
S > 71. Kemecse 0,00 0,00% 4 953| igen igen
E ‘g 72. Kérsemjén 0,00 0,00% 322| igen igen
S 5 73. Kisar 0,00 0,00% 1 060| igen igen
£ < 74, Kishédos 0,00/ 0,00% 93| igen igen
g o |75 Kisléta 0,000 0,00%] 1747 igen igen
:S § 76. Kisnamény 0,00 0,00% 330] igen igen
% & 77. Kispalad 0,00 0,00% 579| igen igen
% L 78. Kisrozvagy 0,00 0,00% 206| igen igen
R4 S 79. Kisvarda 0,00 0,00% 17 826| igen igen
; § 80. Kisvarsany 0,00 0,00% 1037 igen igen
g %’, 81. Kisszekeres 0,00/ 0,00% 599| igen igen
1 a 82. Kocsord 0,00 0,00% 3010 igen igen
? >~ [83. Komlédtétfalu 0,00 0,00% 120 igen igen
[ g 84. Komord 0,00/ 0,00% 1417| igen igen
Z*a 85. Kotaj 0,00 0,00% 4537 igen igen
86. Kolcse 0,00 0,00% 1 329] igen igen
87. Komord 0,00 0,00% 587| igen igen
88. Lacacséke 0,00 0,00% 388] igen igen
89. Laskod 0,00 0,00% 1 059] igen igen
90. Levelek 0,00 0,00% 2 964| igen igen
91. Lédnya 0,00 0,00% 794| igen igen
92. Lov6petri 0,00 0,00% 518] igen igen
93. Magosliget 0,00 0,00% 283 igen igen
94, Magy 0,00 0,00% 1 050| igen igen
95. Mand 0,001 0,00% 272 igen igen
96. Mandok 0,00 0,00% 4 549| igen igen
97. Mariapbcs 0,00 0,00% 2173| igen igen
98. Marokpapi 0,00 0,00% 442( igen igen
99. Matészalka 0,00 0,00% 17 673| igen igen
100. Matyus 0,00 0,00% 321] igen igen
101. Méhtelek 0,00/ 0,00% 783| igen igen
102. Mérk 0,00/ 0,00% 2310] igen igen
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AT - . | Teriileti |Tulajdon

Srsz. Tagok neve ég szerez

ezer Ft % fé igen / igen /
nem nem
103. Mezéladany 0,00 0,00% 1102] igen igen
104. Milota 0,00 0,00% 965| igen igen
105. Nabrad 0,00 0,00% 962| igen igen
106. Nagyar 0,00 0,00% 724| igen igen
107. Nagycserkesz 0,00 0,00% 1 895] igen igen
108. Nagydobos 0,00 0,00% 2177 igen igen
109. Nagyecsed 0,00 0,00% 6 864 igen igen
110. Nagyhalasz 0,00 0,00% 5911| igen igen
111, Nagyhodos 0,00 0,00% 128 igen igen
112, Nagykallo 0,00 0,00% 10 119| igen igen
113. Nagyrozvagy 0,00 0,00% 727| igen igen
114, Nagyszekeres 0,00 0,00% 592| igen igen
115. Nagyvarsany 0,00 0,00% 1522] igen igen
116. Napkor 0,00 0,00% 3852 igen igen
117. Nemesborzova 0,00/ 0,00% 92| igen igen
118. Nyirbator 0,00 0,00% 12 860| igen igen
119. Nyirbéltek 0,00/ 0,00% 2978| igen igen
X 120. Nyirbogat 0,00 0,00% 3 240 igen igen
o “é 121. Nyirbogdany 0,00 0,00% 3061 igen igen
S > 122. Nyircsaholy 0,00 0,00% 2 314| igen igen
E ‘g 123. Nyircsaszari 0,00 0,00% 1 269| igen igen
S 5 124, Nyirderzs 0,00 0,00% 658 igen igen
E é 125, Nyirgelse 0,00] 0,00% 1188| igen igen
g o [126. Nyirgyulaj 0,000 0,00%] 2056/ igen igen
:S é 127. Nyiribrony 0,00 0,00% 1126[ igen igen
g & 128. Nyirjako 0,00 0,00% 871] igen igen
% pe 129. Nyirkardsz 0,00] 0,00% 2414| igen igen
R4 S 130. Nyirkata 0,00 0,00% 1917] igen igen
- 2 131. Nyirkércs 0,00 0,00% 831| igen igen
§ .ﬂo_), 132. Nyirl6vé 0,00 0,00% 723| igen igen
© s 133. Nyirlugos 0,00 0,00% 2 983 igen igen
é = 134. Nyirmada 0,00 0,00% 5027| igen igen
Jud 2 135. Nyirmeggyes 0,00 0,00% 2747| igen igen
E 136. Nyirmihalydi 0,00 0,00% 2 062| igen igen
137. Nyirparasznya 0,00 0,00% 997 igen igen
138. Nyirpazony 0,00 0,00% 3447 igen igen
139. Nyirpilis 0,00 0,00% 869 igen igen
140. Nyirtass 0,00 0,00% 2127| igen igen
141. Nyirtelek 0,00/ 0,00% 7 156| igen igen
142. Nyirtét 0,00/ 0,00% 1127| igen igen
143. Nyirtura 0,00 0,00% 1912] igen igen
144, Nyirvasvari 0,00 0,00% 2 016| igen igen
145, Ofehértd 0,00 0,00% 2 629| igen igen
146. Olcsva 0,00 0,00% 720| igen igen
147. Olcsvaapati 0,00 0,00% 330| igen igen
148. Opalyi 0,00 0,00% 3117| igen igen
149. Okoritéfilpds 0,00 0,00% 1902| igen igen
150. Ombsly 0,00 0,00% 466| igen igen
151. Or 0,00/ 0,00% 1498| igen igen
152. Panyola 0,00 0,00% 633| igen igen
153. Pap 0,00 0,00% 1938] igen igen
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Ay rr - . | Teriileti |Tulajdon

Srsz. Tagok neve ég szerez

ezer Ft % fé igen / igen /
nem nem
154. Papos 0,00 0,00% 863| igen igen
155. Paszab 0,00 0,00% 1 357| igen igen
156. Patroha 0,00 0,00% 3081 igen igen
157. Patyod 0,00 0,00% 696| igen igen
158. Penészlek 0,00 0,00% 998| igen igen
159. Penyige 0,00 0,00% 795 igen igen
160. Petnehaza 0,00 0,00% 1 887| igen igen
161. Piricse 0,00 0,00% 1900| igen igen
162. Pocspetri 0,00 0,00% 1760| igen igen
163. Porcsalma 0,001 0,00% 2771] igen igen
164. Pusztadobos 0,00 0,00% 1449]| igen igen
165. Rakamaz 0,00 0,00% 4 987| igen igen
166. Ramocsahéza 0,00 0,00% 1577| igen igen
167. Rapolt 0,00 0,00% 162 igen igen
168. Rétkdzberencs 0,00 0,00% 1 158] igen igen
169. Révlednyvar 0,00 0,00% 556] igen igen
170. Ricse 0,00 0,00% 1 825] igen igen
171. Rohod 0,00 0,00% 1 295] igen igen
§ 172. Rozsaly 0,00 0,00% 811 igen igen
x ‘ﬁ 173. Semjén 0,00 0,00% 521| igen igen
E g 174. Sény6 0,00 0,00% 1461 igen igen
> € 175. Sonkad 0,00 0,00% 766| igen igen
‘E e 176. Szabolcs 0,00 0,00% 386| igen igen
= S 177. Szabolcsbaka 0,00/ 0,00% 1278 igen igen
f‘% tg 178. Szabolcsveresmart 0,00/ 0,00% 1 625| igen igen
o Z 179. Szakoly 0,00/ 0,00% 3029 igen igen
§ \g 180. Szamosangyalos 0,00/ 0,00% 550] igen igen
N c 181. Szamosbecs 0,00] 0,00% 376] igen igen
L g 182. Szamoskér 0,00/ 0,00% 447] igen igen
c X 183. Szamossalyi 0,00/ 0,00% 752| igen igen
:8 IS} 184. Szamostatarfalva 0,00] 0,00% 316 igen igen
g & 185. SzamosuUjlak 0,00 0,00% 423| igen igen
S 5 186. Szamosszeg 0,00 0,00% 2 020 igen igen
= b 187. Szatmércseke 0,00/ 0,00% 1562| igen igen
£ 188. Székely 0,00/ 0,00% 1091 igen igen
189. Szorgalmatos 0,00 0,00% 994| igen igen
190. Takos 0,00 0,00% 362| igen igen
191. Tarpa 0,00 0,00% 2247| igen igen
192. Terem 0,00 0,00% 673| igen igen
193. Tiborszallas 0,00 0,00% 1094| igen igen
194. Timar 0,00 0,00% 1426] igen igen
195. Tiszaadony 0,00 0,00% 645| igen igen
196. Tiszabecs 0,00 0,00% 1 135] igen igen
197. Tiszabercel 0,00 0,00% 1937| igen igen
198. Tiszabezdéd 0,00 0,00% 2 066 igen igen
199. Tiszacsécse 0,00 0,00% 263| igen igen
200. Tiszacsermely 0,00 0,00% 691| igen igen
201. Tiszadada 0,00 0,00% 2408 igen igen
202. Tiszadob 0,00 0,00% 3 003[ igen igen
203. Tiszaeszlar 0,00 0,00% 2743| igen igen
204. Tiszakanyar 0,00 0,00% 1738] igen igen
205. Tiszakarad 0,00 0,00% 2 605[ igen igen
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Pénziigyi hozzajarulas |Lakossag- :rgriileti Tu_Iajdon
Srsz Tagok neve e szam* erll;tetts e
; g szerez
ezer Ft % fé igen / igen /
nem nem
963
0,00 0,00% igen igen
206. Tiszakerecseny
207. Tiszakérod 0,00 0,00% 818| igen igen
208. Tiszalok 0,00 0,00% 5748| igen igen
209. Tiszamogyords 0,00 0,00% 727] igen igen
210. Tiszanagyfalu 0,00 0,00% 1910] igen igen
211. Tiszarad 0,00 0,00% 623| igen igen
212. Tiszaszalka 0,00/ 0,00% 962| igen igen
< 213. Tiszaszentmarton 0,00] 0,00% 1243| igen igen
ﬁ 214, Tiszatelek 0,00 0,00% 1504| igen igen
E 215. Tiszavasvari 0,00 0,00% 13 630| igen igen
o £ 216. Tiszavid 0,00 0,00% 536| igen igen
S S 217. Tisztaberek 0,00 0,00% 686| igen igen
E S5 218. Tivadar 0,00 0,00% 215| igen igen
S Q 219, Tornyospalca 0,00 0,00% 2 703| igen igen
E g 220. Tunyogmatolcs 0,00/ 0,00% 2 607] igen igen
_‘g 3 221. Taristvandi 0,00/ 0,00% 745 igen igen
:g ; 222. Turricse 0,00 0,00% 671| igen igen
‘5 9 223. Tuzsér 0,00/ 0,00% 3492 igen igen
% % 224. Tyukod 0,00/ 0,00% 2 076] igen igen
- sy 225. Ujdombrad 0,00 0,00% 716 igen igen
c a |[22s. Ujfehértd 0,00/ 0,00%| 13521 igen igen
© ~ " Z N .
9 5 227. Ujkenéz 0,00 0,00% 1 080| igen igen
“_30 g 228. Ura 0,00 0,00% 689| igen igen
) 5 229. Uszka 0,00 0,00% 394| igen igen
pi 230. Vaja 0,00[ 0,00% 3724] igen igen
231. Vallaj 0,00 0,00% 1019] igen igen
232. Véamosatya 0,00 0,00% 579] igen igen
233. Vamosoroszi 0,00/ 0,00% 552| igen igen
234. Vésarosnamény 0,00/ 0,00% 8 919( igen igen
235. Vasmegyer 0,00 0,00% 1733 igen igen
236. Zahony 0,00 0,00% 4 429] igen igen
237. Zajta 0,00 0,00% 438[ igen igen
238. Zemplénagard 0,00 0,00% 846| igen igen
239. Zsarolyan 0,00 0,00% 438 igen igen
240. Zsurk 0,00 0,00% 766| igen igen
241. Szabolcs-Szatmar-Be 0,00 0,00% igen igen
Osszesen 241 0,00 0]/594 167
Projekten
kivali
tagok
Osszesen 0 db 0 0
Mindésszesen | 241 0/594 167
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7.1.3. A projektmenedzsment szervezet bemutatdsa

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas (tovabbiakban:
Tarsulds) munkaszervezetének feladatai elldtdsa érdekében a Tarsulds megbizasabol
feldllitasra  kerlilt a  Szabolcs-Szatmar-Bereg  Megyei  Terlletfejlesztési  és
Kérnyezetgazdalkoddasi Ugyndkség Nonprofit Kft.-n beliil kialakitott projekt menedzsment
egység (hulladékgazdalkodasi  csoport). A  Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas Projekt Iranyitd Szervezet (tovabbiakban PME)

szervezete.
PME (PIU) alapadatok: |
Székhelye: 4400 Nyiregyhaza, H6sok tere 5.
Jogi statusz: A PME a jogi személyiséggel rendelkez6 Tarsulds munkaszervezete,
iranyitasat, felligyeletét a Tanacs ElnGke, vagy az altala meghatalmazott
Tanacs tag latja el.
M(ikodési ideje: A Tarsulas mikodési ideje alatt.

A bels6é PME a projekt megvalodsitdsa soran a Tarsulasi Tanacs dontése, illetve az Elnék
altal adott utasitasok, illetve feladatok végrehajtasanak teljes korl felel6se. A Tanaccsal
egyuttm(ikddve a PME dont napi, operativ és stratégiai kérdésekben és adminisztrativ

végrehajtd szervként funkcional.

A PME barmely kérdésben észrevételt tehet a Tarsulds, a Tanacs, KvWM FI, NFU,
szakhatdsagok, egyéb illetékes hatdésagok és szervezetek felé, illetve ezekt6l informaciot
kérhet. A PME szlikség esetén kezdeményezi a Tarsulas 0sszehivasat, illetve részt vesz a
Tarsulds dontéseinek el6készitésében. A PME vezetdje felel6s a PME tagok munkajanak

megszervezéséért, szamonkéréséért.

A PME feladata a jogszabalyban vagy a Tamogatasi szerz6désben elGirt, tajékoztatassal

és nyilvanossaggal kapcsolatos kotelezettségek teljesitését dokumentalni.

A bels6 PME fontosabb feladatai (A részletes feladatleirdst lasd Tarsulasi megallapodas

VII/2 pontjaban, illetve a PME Szervezeti és M(ikédési Szabalyzatanak 2. mellékletében):

tajékoztatja a tagokat,

a havi beszamoldsi kotelezettségen felil minden kilonds, halasztast nem tdrd
alkalommal is koteles koltségkimutatast, jelentést készitenie,

részt vesz a Tanacs Ulésein, egyeztet az 6nkormanyzatokkal,

kapcsolatot tart a  projektbe bevont szakértokkel, o6nkormanyzati
kérnyezetvédelmi megbizottakkal, valamint a szakhatdsagokkal,

a tamogatasi kérelem el6készitése, dokumentumok kidolgoztatasa,
kapcsolattartas a Kézrem(ikodo Szervezettel (KvVM FI),

a projekt 6nallé nyilvantartasi rendszerének kialakitasa,
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a kozbeszerzési eljarasok el6készitése, lebonyolitasa, szerzédéskotés,
rendszeres monitoring jelentések (projekt elérehaladasi jelentések) készitése,

a vallalkozok elszamoltatasa, a munkak atvételének megszervezése,

A Projekt Iranyité Szervezet tervezett mikodése

A Tarsulds bels6 PME szervezetének a feladata a Tarsuldsi dontések el6készitése, a
Tarsulas folyamatos tajékoztatasa a projekt allasardl, a kilsé PME feladatokat ellatd

szervezet ellendrzése, illetve koordinacids tevékenység.
Klilsé PME:

A projekt megvaldsitassal kapcsolatos projektmenedzsment és altalanos adminisztracios
feladatok ellatasat kilsé szakvallalkozéra kivanjuk bizni, aki egy kilsé PME vezetdt és
egy kils6 PME adminisztratort alkalmaz. A PME adminisztracidos egység feladata az
el6érehaladasi jelentések, kifizetési kérelmek, pénzligyi elszamolasok elkészitése és a
projekt dokumentéaciés feladatok ellatasa. A kilsé PME egyszemélyes felelGs vezetlOvel

rendelkezik, akivel szembeni elvarasokat lasd az alabbi tablazatban.

Klils6 PME tamogaté személyzete:

A klls6 PME munkajat, specialis szakfeladatokra kapcsolattartdé szakembereket segitik,
akik egyuttal fellgyelik és ellenérzik a szakvallalkozé munkajat, igazoljdk azok

teljesitéseit, illetve jogi, konyvvizsgaloi és mérnoki szaktanacsadast nyujtanak.

Mlszaki szakértd, konyvvizsgalat, jogi és kozbeszerzési tanacsadas: A kils6 PME
feladatokat ellato szervezettdl fuggetlen cégeket (személyeket) kivanunk megbizni ezen
feladatok ellatasra. A személyekkel kapcsolatos elvarasok (képzettség, tapasztalat és az

ellatando feladatok) az alabbiak:
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A projektmenedzsment szervezeti felépitését az alabbi abra mutatja be:

Onkormanyzatok

OCOOOOOOOOOO OOOQOO

[ | Valasztott

Téarsulasi Tanacs

EInék Projektgazda

A Térsulas munkaszervezete

! NV
: Tarsulasi kapcsolattarto: 3 ‘ ‘
: : J\ L Jogi tanécsadas

(ktils6 megbizas) Kozbeszerzési
" . T tanacsadas
Kiilsé PME vezetd i (ktlon megbizas)

Konyvizsgalat (killsé
megbizas)

PR, 6nkormanyzati kapcsolatok konfliktus kezelésic soport i Miiszaki projektmenedzsment csoport

i Kommunikéciés projektmenedzser

[ | Projektiroda 3

Miiszaki Projektmenedzser

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, M
' !
' i
1 ___Informéci6 atadas a projektrsl i
v

Kommunikéaciés tender nyertese (PR) Felugyel6 mérndk tender nyertese (Supervisory)

Kivitelezést végzé vallalkozd(k),
eszkoz szallité vallalkozd(k)
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Az 1. szakaszban (el6készités) sziikséges projektmenedzsment és szakértdi szervezet
felépitése:

Funkcié/ » Munkatapasztalat Munkaido-
beosztas Fo feladatok képzettség liksé
sziikséglet
projekt- Egy személyben felel6s a
menedzsment projektjavaslat Kornyezetvédelmi
egység el6készitéséért. Rendelkezik | végzettségli, hat éves
vezetdje beruhazasi, beruhézas- | tapasztalata van
tervezési tapasztalattal, | hulladékgazdalkodassal
. atlatja a projekt elGkészités és | kapcsolatos projektekben
Eberhardt e . . . .
Gabor mggy_alogtas tgchnlka| és | es ) resz,t vett
penzigyi feladatait. hulladéklerakok
Képes a beosztottakat | ekultivaciojaval .
iranyitani, ellenérizni, kap}:solatos tervezesi
motivalni. projektben
pénzigyi Feladata a finanszirozas
vezet6 tervezése, a megvaldsitas
soran a forrasok | . ; ’ , . .
_ . 6sszehangoldsanak Kbdzgazdasz, tiz eves 1 f6 napi 4
'IASQS;J:;V'CS biz,tosi,tésa. A szerzé’dések,é_s tar:)aszfalata van h‘-"_]SEnlo oraban
szamlak kezelési, | Mmeretu projektek
nyilvdntartdsi  rendszerének | P€NzUgyl feladatainak
megtervezése és kialakitasa, a | €/latasban
szallitéi szamlak tovabbitasa a
tamogaté felé.
m(iszaki vezet6 | Feladata a tervezett muszaki
megoldasok  értckelése, a Epitémérnok mszaki
Udvarhelyi teryeze; es megvalos_,ltas cllendr ’15 éves
Ferenc r,nuszakll feIadat,al,nak tapaszt’alata van épitési
attekintése, koordinalasa, : g .
kézbeszerzési dokumentaciok prOJe,I,<telk . miszaki
mUszaki leirdasanak eIIenor,ze:se,ben,
min6ségbiztositasa. bonyolitasaban
jogi tertlet Feladata a projektre
vonatkozo specialis jogi
kotelezettségek ellatasa,
tamogatasi és beszallitoi Jogasz, legalabb 6t éves
szerz6dések el6készitése, | kornyezetvédelmi
megkdtése, mddositasa, a | terileten szerzett
projekt el6készitése és tapasztalattal
megvaldsitasa soran kialakuld
jogi jellegl konfliktusok
kezelése.
belsé Belsé ellendrzés és monitoring | Kézgazdasz, legalabb &t
ellen6rzés elvégzése. éves bels6ellendri Eseti, Kkiilsé
tapasztalattal L
- - - - - szakertd
kézbeszerzés Feladata, o a kdzbeszerzek | Legalabb ot eVes | < arzédéssel
lebonyolitasaval kapcsolatos | tapasztalata van hasonld
feladatok ellatasa. méret(i projektek
kézbeszerzési feladatainak
ellatasban, legalabb egy a
hulladékgazdalkodas
terlletén
PR, a | Kotelezd tajékoztatasi | Fels6foku végzettség,
nyilvanossag feladatok ellatasa legalabb ot éves
tajékoztatasa tapasztalat

hulladékgazdalkodassal
kapcsolatos projektek PR
feladatainak ellatasaban
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Az egyes sajat alkalmazasban all6 munkatarsak feladatai:

Projekt menedzsment egység vezetdje:

« Az el6készités soran folyamatos kapcsolattartds és egyuttm(ikodés a
megvaldsitasban résztvev6 tanacsaddkkal szakértdkkel, azok munkajanak,
teljesitményilknek ellenbrzése;

« Egylttm(ikodés a végrehajtasban résztvevé mas személyekkel és szervezetekkel,
intézményekkel, kilonosképpen az érintett 6nkormanyzatokkal és engedélyez6
hatésagokkal;

« A megvaldsitdsban és ellen6rzésben résztvevé Hatdsdgok és szervezetek
képviselGinek tajékoztatasa az el6rehaladasi jelentésekben minden, a munka
kapcsan felmerild problémardl, kilénésképpen a Tamogatasi Szerzédésben foglalt
m(iszaki paraméterektdl, mennyiségi és mindségi mutatoktdl valdé barmilyen
eltérés felmerilésérol;

+ A vonatkozd, hatalyos jogszabalyok és a KVVM FI altal készitett hatalyos
iranymutatokban foglaltak ismerete és alkalmazdasa a végrehajtas soran;

+ Az elGirt jelentések elkészitése és hatarid6re torténé benyujtasa;
« A projekt el6rehaladasanak nyomon kovetése;
« A munkafolyamatok ellen6rzése, koordinacidja;

+ Koordinacid, kapcsolattartds a projektben résztvevé cégek, hatdsagok,
intézmények és szervezetek koOz6tt a tervezés, az engedélyeztetés, a
kbzbeszerzés és az el6készité projekt végss elszamolasa id6szakaban;

+ A jogszabalyi kornyezet valtozasainak nyomonkévetése, a kedvezményezett
tajékoztatadsa, javaslat tétel a sziikséges intézkedésekre;

« A meglévé és projekt folyaman keletkez6 dokumentumok, dokumentacidk
Osszegylijtése, rendezése és rendszerezett megdrzése;

e Szlkség esetén rendszeres és ad-hoc beszamoldk / jelentések készitése a
Kedvezményezett részére,tajékoztatas a résztvevok és érintettek felé;

Miszaki vezeto:
+ Szakmai kozrem(ikodés szerz6dés-moddositasok elkészitésében és
megvaldsitasaban, javaslattétel szerz6désmaddositasokra;

+ Mas szervezetek, vallalkozok altal létrehozott atfogd Projektlitemterv ellendrzése,
aktualizadlasa és karbantartasa, amely nyomon koveti a projekt végrehajtassal
Osszefliggl szerzOdések megvaldsulasat, a kapcsolddd hatdsagi, feligyeleti
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folyamatokat, idGépontokat, a folyamatok szabad és teljes idOszlikségletét,
meghatarozza a teljes projekt kritikus Utvonalat;

« A vonatkozdé hatdésagi engedélyezési eljarasokban Kedvezményezett képviselete,
az azokban szerepl0 eldirdsok megismerése és betartatasa;

+ A projekt megvaldsitasahoz szlikséges egyéb, el6re nem tervezhet6 feladatok
elvégzésében kozrem(ikédés a Kedvezményezett igénye szerint;

« A teljesitési és biztositasi garanciak nyilvantartadsa, érvényességik figyelése,
visszaszolgaltatasanak intézése az esedékesség szerint;

« Az egyes kozbeszerzési eljarasok részitemterveinek el6zetes 6sszehangoldsa és
atfogo ellenGrzése, az el6rehaladas érdekében szlikséges intézkedések megtétele;

+ Rendszeres és szUrdprobaszer( helyszini ellendrzések koordinalasa, feltgyelete;

+ Kozrem(ikodés a projekt kézbeszerzéseinek lebonyolitdsaban, a dokumentaciok és
hirdetmények készitésében, ellenGrzésében;

+ Tajékoztatd- és emlékeztets tablak felallitasanak ellen6rzése;

« A Projekt altal érintett foldtertlettel kapcsolatos tulajdonjogszerzéssel kapcsolatos
kérdések rendezése;

+ Az egyes vallalkozdk altal kezdeményezett egyeztetésre vald rendelkezésre allas
méltanyos hataridén bellil;

« A vallalkozék altal benyujtott jelentések felllvizsgalata és jéovahagyasa;

« Az érintett O6nkormanyzatokkal valé egylttm(ikodés elGsegitése, segitség a
kapcsolatépitésben.

Pénziigyi vezeto:

+ Felkészlilés auditokra, informacié nyujtasa;
+ A tamogatads gyors és hatékony ellendrizhet6sége érdekében, az elkllonitett

pénzligyi nyilvantartasi rend kialakitasa, javaslattétel fejlesztésére;

+ Az elGkészitési koltségek alakulasanak nyomonkovetése, javaslattétel a szlikséges
korrekcids intézkedésekre (a koltségnovekedés elkertilése érdekében, szlikséges
és lehetséges atcsoportositasok kezdeményezése);

« Analitikus nyilvantartdas vezetése a projekt megvaldsitasanak idGszakaban
felmeralt valamennyi koltségrél;

+ A beruhdzas forras-osszetételének tovabbi alakitdsa, kérelmezése, ellenGrzése,
tovabbi forrdsok felkutatdsa (pl. OTM dner§ alap palyazat koordindldsa, palyazat,
esetlegesen megitélt tdmogatas lehivasa);

« Pénzigyi Utemterv készitése és egyeztetése (havi bontdssal), havi pénziigyi
adatszolgaltatds a Kézrem(kod6 Szervezet és a Kifizeté Hatdsag részére.
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+ Koltségszamitdsok / becslések vizsgalata és aktualizalasa;
+ A kiadott szamla-igazolasok ellenGrzése;

« Egyéb, a projekt sikeres menedzselése és el6rehaladasa érdekében megkivant
szervezési feladatok;

« A konyvvizsgalat lebonyolitasaban  kézremilkodés, egylttmikoédés a
Kedvezményezett konyvvizsgaldjaval;

« A vallalkozék benyuljtott szamlainak felllvizsgalata és jévahagyas esetén
tovébbitdsa a KvVM FI-nek; A fent nevezett személyek jelenleg is az MFU
Nonprofit Kft. alkalmazasaban allnak. Jelen projektben napi munkaidejlkbdl
atlagosan 4 érat (munkaidejik 50%-at) dolgoznak majd. Ezen munkavégzésikért
tobblet juttatasban nem részesilnek, a projektben gyakorlatilag jelenleg fizetett
(szerz6désben rogzitett) havi munkabériik 50%-anak kifizetése torténik majd
(kapcsolddo bérjarulékokkal egyitt).

A projektmenedzsment szervezet mar jelen pillanatban is rendelkezik olyan személyi és
infrastrukturalis erdforrasokkal, melyek biztositjdk a projekt lehet6 legmagasabb

szinvonalon t6rténd lebonyolitasat.
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54. tablazat: Projektmenedzsment szervezet

Feladata az ajanlatok megfeleld kezelése, a
dokumentaciok és hirdetmények készitése, ellenérzése a
bontds, és az értékelés soran

A szakért6 szakterllete kiterjed az
arubeszerzés, a szolgdltatas megrendelés
és az épitési beruhazas targyl eljarasok

mindegyikére

F6 feladatok Felel6sségi kor Képzettség Tapasztalat Koltség
(netto Ft)
Menedzsment A kivitele6zi csoport ellenbrzése Korlatlan valamennyi Fels6fokd miiszaki vagy gazdasagi Legaldbb 5 éves tapasztalat
szervezet vezetéje tevékenységre vonatkozdan végzettség kérnyzetvédelmi projektek
A projekt nyomonkdvetése projektmenedzsmentjével
kapcsolatban
A szlikséges el6rehaladasi jelnetések elkészitésének,
illetve az adminisztracios tevékenységek felligyelete, Részvétel legalabb egy 5
koordinalasa millidrd forint feletti
hulladékgazddlkodasi projekt
Folyamatos kapcsolattartds a kedvezményezettel és a elékészitésében
Kozrem(kodd Szervezettel
MUliszaki szakértd A FIDIC Marnok altal készitett miiszaki dokumentacio A FIDIC Mérn6kok ellendrzése Mliszaki végzettség Legaldbb 5 év
ellen6rzése, minéségbiztositasa tekintetében korlatlan hulladékgazdalkodasi
rendszerekkel kapcsoaltban
A kivitelezés miiszaki ellendrzése soran a palyadzé szerzett miiszaki tapasztalat
érdekeinek képviselete
Pénzilgyi szakért6 A beruhdzds megvaldsuldsitasaval kapcsolatos pénziigyi |Kényvvizsgalodi feladatok Gazdasagi végzettség Magyar Kényvvizsgaldi
folyamatok ellen6rzésének biztositasa vonatkozasaban korlatlan Kamara aktiv (konyvvizsgaldi 40 000 000
tevékenységet nem
A szerz6dések teljesitésének nyomonkdvetése szlineteltet6) tagja
Pénziigyi beszamoldk ellenérzése, jévahagyasa, igazolasa, 5 éves szakmai tapasztalat
zaro elszdmolas és kiadasok ellendrzése
Jogi szakérté A projekt jogi dokumentumainak megérzése, atvizsgalasa, |A jogi tanacsadas és a jogi jogi egyetemi végzettség, szakvizsga 5 éves szakmai tapasztalat a
esetleges modositasa dokumentacidk készitése megléte kérnyezetvédelemmel és a
vonatkozdasdaban korlatlan kézbeszerzéssel kapcsolatos
Véleményezi és javaslatokkal latja el a megkétendd jog teriletén
szerz6déseket
Tanacsot ad a megvaldsitast szabalyozo jogi
dokumentumok és jogi hattér ismerete alapjan
Rendezi az egyes szerz6déek teljesitésébdl, illetve a
megvalositds soran kialakulo jogvitédkat
Kbzbeszerzési Felllvizsgalja, és javaslatokat tesz a kézbeszerzési A k6zbeszerzések lebonyolitdsa Fels6fokl végzettség 5 éves szakmai tapasztalat
tanacsadod dokumentacidkra vonatkozdan vonatkozasaban korlatlan, tovabba kérnyezetvédelemmel és
felels az elkészitett kozbeszerzési |A Kézbeszerzések Tanacsa altal vezetett kézbeszerzéssel kapcsolatos
Megszervezi, vezeti és lebonyolitja a kézbeszerzési dokumentacik tartalmaért, ezek hivatalos kdozbeszerzési tanacsaddi tertleten
eljarasokat megfelel6 min6ségbiztositasdért névjegyzékben szerepel (Kbt. 380.8) 15 000 000
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7.2. Megvalodsithatésag

7.2.1.Megvaldsithatésag értékelése a tulajdonviszonyok és az egyéb jogviszonyok
alapjan

A projektlétesitményekkel kapcsolatos tulajdonviszonyok és egyéb jogi viszonyok mar a
projekt I. Utemének megvaldsitdsa soran rendezédtek. A II. Utem U(j létesitmény

helyszint nem tervez, igy ezekkel kapcsolatban tovabbi feladatot nem kell teljesiteni.

7.2.2. Megvaldsithatésag értékelése az el6készitettség alapjan

A projekt II. Gitemének el6készitése az I. item megvaldsitasaval parhuzamosan zajlott, a
kérnyezetvédelmi engedélyek a II. Utem létesitményeire is kiterjednek, igy a projekt

megvaldsithato.

55. tablazat: Tervezés, engedélyezés allasa

Jogszabalyi
kévetelményeknek Amennyiben az adott Iétesitményre
megfelelé Amennyiben 6sagi engedély nem all rendelkezésre: | jogerds hatésagi engedély rendelkezésre

engedélyes terv all:

PR . rendelkezésre all
Létesitmény megnevezése

a tervezés

(igen/nem/nem
relevans)

az engedélyes
tervek
elkészitése

folyamatban van, a

szerz6dés szerinti

tervek engedélyezé
hatésag részére
torténé benyuajtasa

engedély szama,
kibocsaté hatésag,
engedély tipusa

engedély
érvényessége

kivitelezoi hataridé (év, megtértént (pl. elvi, létesitési
feladat hénap, nap) (év, hénap) stb.)
Nyiregyhazi MBH nem igen n.é. nem n.a. n.a.
Kisvardai MBH nem igen n.é. nem n.a. n.a.

Nagyecsedi MBH

nem

igen

n.é.

nem

n.a.

n.a.

7.2.3. Kockazatok bemutatdsa és kockazatkezelési

id6szakara)

stratégia (a megvaldsitas

A projektfejlesztés teljes idGszakara vonatkozd, a folyamatokban rejl6 kockazatok

kezelése az alabbi pontok alapjan kerll kidolgozasra:

Kockazatazonositas

Kockazatelemzés

(a

kockazatok

bekovetkezési

valdszinliségének

és

kévetkezményeinek becslése), kockazatkezelés tervezése (tervek kidolgozasa a

kockazatok elkertilésére és cstkkentésére)

1. Kockazatazonositas

A hulladékgazdalkodasi illetéen az alabbi kockazatokkal szamolhatunk:

Mivel az elGkészitési fazis mar nagyrészt lezajlott, ezért csak azokat a folyamatokat

elemezzik, amelyek még ebbdl a szakaszbdl hatravannak.

319




Elokészitési fazis
Mlszaki kockazatok
- Nem megfelel6 tartalmi dokumentaciok dsszeallitasa
Jogi szempont
- Kozbeszerzési folyamatok elhtizdédasa
- Az esetleges rendeletmodositdsok
- Tarsulasi vitak
Tarsadalmi szempont

- Lakossagi ellenallas

Pénzligyi-gazdasagi fenntarthatésagi szempont
- Nem megfelel6 er6forras allokalas
Intézményi szempont
- Konfliktushelyzet az érintettek k6zott
- Nem megfelel6 projekt menedzsment szervezet mikoédése
* Nem megfelel6 kommunikacid

= Nem megdfeleld feladat és hataskor szétosztas

Beruhazasi fazis
Mliszaki kockazatok
- Tervez6i, kivitelez6i mulasztas
- Tervezdi, kivitelezoi hataridécslszas
- Mdszaki problémak, amelyek el6re nem betervezhet6ek
- Kedvezé6tlen meteorolégiai események miatt a mulszaki munkak
csUszasa
- Nem megfelel6 tartalmi dokumentaciok dsszeallitasa
- Gépek, jarmlvek vagy létesitmények meghibasodasa, technikai
problémak
Jogi szempont
- Hatosagi folyamatok elhtizdédasa
- Az esetleges rendeletmodositdsok
- Tarsulasi vitak
- Tervez0i, kivitelezdi cs6dhelyzet

- A PTK, BTK-nak tortén6 nem megfelelés

Tarsadalmi szempont

- Lakossagi ellenallas
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Pénziigyi-gazdasagi fenntarthatdsagi szempont
- A projekt kivitelezésére tervezett koltségek alulbecslése
- Nem megfelel6 er6forras allokalas
- Sajat er6 meglétének hianya

- Szallitdk teljesitésének késése/mulasztasa

Intézményi szempont
- Konfliktushelyzet az érintettek k6zott
- Nem megfelel6 projekt menedzsment szervezet mikoédése
* Nem megfelel6 kommunikacid
* Nem megfelel6 feladat és hataskor szétosztas

» Sziikséges jelentések nem megfeleld elkészitése
Uzemeltetési fazis

Mliszaki szempont
- Gépek, berendezések, jarmuivek, létesitmények meghibasodasa,
technikai problémak

Jogi szempont

Konfliktushelyzet a Tarsulas tagjai kozott, esetleges kilépések a
Tarsulasbol

Tarsadalmi szempont

- A lakossagi szelektiv hulladékgy(jtés elmarad a kivant mértéktol

Pénziigyi-gazdasagi fenntarthatdsagi szempont

- A lakossdg fizetési hajlanddésdga csokken, a kintlévdségek
ndvekednek
Az onkormanyzat szerepvallaldasa gyenge, a dijak szocidlisan nem
tamogatottak

- Uzemeltetd veszteséges gazdalkodasa

- Masodnyersanyag piac valtozasa
Intézményi szempont

- Uzemeltet§i struktlra valtozasa
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Hatas mértéke

’ : (Slyozott kockazati B’eki§vgtlfezés Kockazati hatas (B) . ’ ’
Srsz. Kockazati esemény mérészam valdszinilisége (A) (1-10) Kockazat kezelési stratégia
(A x B)) (0-10) (1=kicsi, 10=nagy)
ELOKESZITESI FAZIS
Miiszaki kockazatok
Mlszaki projektmenedzser alkalmazdsa.
1 Nem megfeleld tartalmd 8 1 8 A KOFI és kiils6 szakérti altal végzett
’ dokumentaciok dsszeallitasa minGségbiztositasi ellen6rzés eredményeinek
atvezetés a dokumentacion
Jogi szempont
A kdzbeszerzési eljarasok tervezésének
Kozbeszerzési folyamatok megf_elelél Utemez__ése. TartaJé!( id_(?'kfaret
2. C_ 7 4z 14 7 2 beiktatasa. A kbézbeszerzési eljaras
elhuzddasa - P o
folyamatainak megfeleld mindségbiztositasa.
Kozbeszerzési terv
Jogi tanacsado alkalmazasa a PME-ben,
3. Esetleges rendeletmddositasok 7 1 7 jogszabalyok figyelése és a valtozasok
atvezetése a dokumentacidkban.
Tarsuldsi Tanacs vitds kérdéseket napirendre
4, Tarsulasi vitdk 5 1 5 tlizi, megtargyalja és a kérdésben tobbségi
hatdrozatot hoz.
Tarsadalmi szempont
5. Lakosségi ellenallds 7 1 7 Lakosségi feriI“égosi.t.és., kampé,ny a PR terven
beldl kerul kidolgozasra
Pénziigyi-gazdasagi fenntarthat6sagi szempont
Az elGkészités soran alapos, atfogd gazdasagi
6. |Nem megfelel6 er6forras allokalas 4 1 4 szamitasok torténtek. A pénzigyi adatok
finanszirozé banki ellenérzése.
Intézményi szempont
Minden tarsult 6nkormanyzat a Nyugat-dunantuli
Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkromanyzati
7 Konfliktushelyzet az érintettek 5 1 5 Tarsulas tagja, kicsi az esély a
’ kozott konfliktushelyzetre. Az egyuttm(ikédési formara
vonatkozé specidlis adatokat lasd a részletes
megvaldsithatdésagi tanulmanyban
Nem megfelel6 projektmenedzsment szervezet miikodése
A bels6 kommunikacié megszervezése,
8. Nem megfelelé kommunikacid 24 3 8 ren_glsz"eres egye_ztle_tc,ések, értekezlletek tartés,a. A
kils6 kommunikaciora vonatkozo6 feladatok és
elidrasok a PR tervben keriilnek rogzitésre.
A projektmenedzsment egység kialakitasanal
9 Nem megfelel feladat és 12 > 6 kidolgozasra keril a szervezet miikédési rendje,

hataskor szétosztas

miikédési szabalyzatai, valamint az egyes
feladatkorokhoz tartozé munkakori lefrdsok.
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BERUHAZASI FAZIS

Miszaki kockazatok

10.

Tervezoi, kivitelez6i mulasztas

54

Ha tervezdi, vagy kivitelez6i mulasztas torténik,
az megszakithatja a projekt tovabbi
elérehaladasat.

Monitoring terv

11.

Tervez0i, kivitelezdi
hataridécsuszas

30

Ha a tervezGi vagy a kivitelez6i munkalatok nem
haladnak a megfelel6 Gtemben, a projekt
megvaldsulasa is csuszik.
Monitoring terv, Miiszaki ellenéri terv

12.

Mlszaki problémak, amelyek
elére nem betervezhetéek

21

Barmikor bekdvetkezhet olyan mliszaki probléma,
amellyel nem tudunk el6re szamolni, ennek
hatasatoél fligg a sulyozott kockdzati mérészam
nagysaga.

Monitoring terv, Miiszaki ellnéri terv

13.

A miszaki munkak csiszasa
kedvezG6tlen meteoroldgiai
események miatt

10

Ha megfelel6en, az id6jarast figyelembe véve
Utemezettek a munkalatok, akkor kicsi ennek a
bekovetkezési valdszinlisége (pl.elé6fordulhat
tartés havazas, es6zések)
Monitoring terv, Miiszaki ellendri terv

14.

Nem megfeleld tartalmu
dokumentaciok 6sszeallitasa

Nagyon elenyészé annak az esélye, hogy rosszul
torténik a dokumentaciok 6sszeadllitdsa, hiszen
megdfeleld szakértéi hattér all a rendekezésre.

Viszont a kockazati hatds rendkivil nagy, hiszen
ha nem megfeleléen van barmely dokumentum

Osszeallitva, az a projekt tovabbhaladasat is
veszélyeztetheti.
Monitoring terv, Miiszaki ellendri terv

15.

Gépek, jarmivek vagy
létesitmények meghibasodasa,
technikai problémak

24

Ha ilyen esemény bekdvetkezik - bar kicsi az
esélye, mert a géppark korszer( és a technoldgia
is - akkor nagy hatdssal lehet a projekt
folytatasara
Monitoring terv, Miiszaki ellendri terv
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Jogi szempont

Ha a hatdésagi folyamatok elhtzédnak
(pl.engedélyezési eljaras, kozbeszerzési eljaras),

16. | Hatosagi folyamatok elhtizodasa 40 8 akkor a projekt adott fazisa is késik
Miiszaki ellendri terv, Kozbeszerzési terv,
Monitoring terv
Kicsi a valoszinlisége az esetleges
rendeletmddositasnak, de ha megtorténik, akkor
altdlaban felmené jelleggel keril bevezetésre, igy
17. | Esetleges rendeletmodositdsok 4 2 a mar megvaldsult dolgokat nem befolyasolja, ha
mégis akkor az valtozast okozhat a projektben.
Monitoring terv, és a terv, amelyet érint a
rendeletmodositas
A beruhdzasi fazisban méar nem szdmitunk
vitakra, hiszen az el6készitési szakaszban mar
18. Tarsuldsi vitak 10 5 minden tisztézésra,kerUIt, ha mégi,s van, akkor
ennek hatasa lehet a tovabbi
munkafolyamatokra.
Monitoring terv
Ha ilyen esemény bekovetkezik, Uj tervezét,
kivitelez6t kell keresni, ami a projekt haladasa
19. | Tervezdi, kivitelez6i cs6dhelyzet 10 10 szempontjabol idéveszteség, raadasul
finanszirozasi gondokat is jelent.
Miiszaki ellendri terv, Monitoring terv
A PTK, BTK-nak torténd nem Az alapos szaké.rtéii el(jlfé_szijlgtelf miatt kicsi
20. . 4 4 ennek a bekdvetkezési valdszinlisége.
megfelelés PSP PP
Mindségbiztositasi terv
Tarsadalmi szempont
A beruhazasifazisban még kisebb az esélye, mint
21. Lakossagi ellenallas 6 6 az el6készitési fazisban.

PR terv
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Pénziigyi-gazdasagi fenntarthatosagi szempont

22.

23.

koltségek alulbecslése

Nem megfelel6 er6forrds allokalas

A projekt kivitelezésére tervezett

18

Ennek kicsi a bekdvetkezési valdszinlisége az
alapos szakért6i gazdasagi-pénzligyi elemzések,
tervezések miatt, de a hatasa hatalmas, hiszen

azonnali finanszirozasi forrasokrél kellene

gondodkodni, késne a kivitelezés, mikodtetés.

Belso ellenori terv, Menedzsment
mindségbiztositasi terv

Jol kidolgozottak a gazdasagi-pénzigyi
szamitasok
Belsé ellendri terv, Menedzsment

24,

25.

Sajat er6 meglétének hidnya

Szallitdk teljesitésének
késése/elmulasztasa

10

24

10

mindségbiztositasi terv
Mar az el6készitési fazisban megoldottnak
tekinthetd ez a probléma, de egyébként
erGteljesen érezhetl lehet a projekt
kimenetelére vald tekintettel.
Belsé ellendri terv, Menedzsment
mindségbiztositasi terv

Intézményi szempont

A projekt megvaldsulasa csiszhat miatta.
Belsé ellendri terv, Menedzsment
mindségbiztositasi terv

26.

27.

Konfliktushelyzet az érintettek
kézott

Nem megdfelel6 projektmenedzsment szervezet miikodése

Minden tarsult 6nkormanyzat a Nyugat-dunantuli
Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Onkromanyzati
Tarsulds tagja, kicsi az esély a
konfliktushelyzetre. A beruhazasi fazisra mar
"6sszeérnek" az érintettek.

PR terv

Nem megfelel6 kommunikacid

16

A beruhdazasi fazisra mar varhatdan kialakulnak a
jol atlathaté kommunikaciés rendszerek.
Projektmenedzsment minéségbiztositasi terv

28.

29.

Nem megfeleld feladat és
hataskor szétosztas

Szikséges jelentések nem

12

A projektmenedzsment szervezete alaposan
atgondolt és kidolgozott és a beruhazasi fazisra
begyakorlott, ezért alacsony a sulyozott

kockazati mérészama. Az esetleges
kockazatkezelési tervet a Projektmenedzsment

megfeleld elkészitése

32

mindségbiztositasi terv tartalmazza.
A szokséges jelentések idébeni sé tartalombeli
helyes elkészitése a PME feladata.
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UZEMELTETESI FAZIS

Miiszaki kockazatok

Gépek, jarmlvek vagy létesitmények

Megfelelo, folyamatos karbantartasa a
gépjarmlparknak, berendezéseknek. Szallitdkkal,

30. meghibasodasa 32 8 kivitelez6kkel szerzédéskotés.
Minéséabi reg -
Jogi szempont
Konfliktushelyzet a Nyugat-dunantuli
Regiondlis Hulladékgazdalkodasi A térsulasi szerz8désben rogzitett szankciok a
31. Onkormanyzati Tarsulds tagjai 14 7 kovetkezményei.
kozott, esetleges kilépések a PR és kommunikacios terv
Tarsulasbol
) Az lizemeltets ellenérzésa a jobszabalyoknak vald
32. |UzemeltetGi kijelolhet6ség elvesztése 10 10 megfeleléségrél. Nem megfeleléség esetén kdzbeszerzési
eljaras kiirasa az zemeltet6 kivalasztaséara.
Tarsadalmi szempont
A lakossagi szelektiv hulladékgyd(jtés A |ako§sag fol,yamatos osrztonz"ejsg, feIV|!§qo,5|t?s, PR
33. ;. P 40 8 tevékenység a szelektiv gyUjtés elsajatitasara.
elmarad a kivant mértektol p L s
PR és kommunikacios terv
Pénziigyi-gazdasagi fenntarthatésagi szempont
A Takossag fizetokepessegenek rendszeres vizsgalata,
A lakossag fizetési hajlandésaga s Jovede!err) es az g,rr.ugalmassagl e.I’emzesek, o
. N dijkompenzacioé a szocialis helyzet alapjan. A behajtasi
34. csOkken, a kintléviségek 56 7 . S . . . ; )
M politika felllvizsgalata, 6nkormanyzati szerepvallalas
novekednek .
fokozasa.
[izemeltetési terv
Az 6nkormanyzat szerepvallalasa Onkormanyzatok szerepvallalasa a dijak
35. gyenge, a dijak szocialisan nem 49 7 tamogatasaban.
tdmoaatottak Uzemeltetési tery
- B . Az Gzemelteto kéltseggazdalkodasanak ellendrzese a
Uzemeltet6 veszteséges s A P .
36. . . 20 10 dijmegallapitasoknal.
gazdalkodasa B L .
Uzemeltetési tery
Tervezéskor a redlis mennyiség meghatarozasnal két
koordinalé szervezettel is egyeztetés (OKO-Pannon
37 Mésodnyersanvag piac 35 - Kht., OKO-Pack Kht.) tértént, érékesitéskor
’ Y yagp diverzifikacio, tébb partnerrel is kapcsolat, hataron tuli
értékesitési lehetdségek felkutatasa.
Uzemeltetési terv
Intézményi szempont
Szerzodeés alapu szabalyozasa a Tarsulas és az
38. Uzemeltetéi struktdra valtozasa 15 5 lzemeltetd kozott.

Uzemeltetési terv
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7.3.1. Lebonyolitasi titemterv

« A pozitiv tdmogatdi dontés meghozatalat kovetéen, a PME folyamatosan egyeztet
a KSZ esetleg IH képviselGivel, elGkésziti a szerz6dést a kedvezményezett
részérdl, megszervezi annak hitelesitését

« A tadmogatdsi szerz6dés aldirasat kovetben kozvetlenll kivalasztasara keril a
kozbeszerzési szakértd, aki megkezdi a kdzbeszerzési eljarasok ajanlatkéréseinek
el6készitését.

« A Kbt. altal megengedett mdédon fogjuk kivalasztani a PR, mérnok, illetve kuls6
PME tanacsadasi szolgaltatasokat, illetve valasztjuk ki a fliggetlen szakértoket.

« A kivalasztas utan felall a klils6 PME, elindul a PR és Mérnok szolgaltatas, amely a
projekt végéig folyamatosan fennall.

« A KSZ jovahagyasat kdvetéen azonnal elinditjuk a kovetkez6 kozbeszerzéseket:

o Epitési tender - 3 db MBH épitése

o Eszkoz-gépbeszerzési tender

« A tenderek bontdsat kovetéen megkezdddik a tenderek értékelése , majd ezt
kéveti az eredményhirdetés és szerz6déskoétés, majd a szerzOGdések
hatalybalépése.

« A szerz6déskotés utan megindulnak az épitési munkak, amelyek a 2013 végi
atadasig tartanak.

« Ezzel parhuzamosan beszerzésre kerlilnek az eszk6zok. Ez két (itemben valdsul
meg, azok az eszkdzok, amelyek nem kapcsoléodnak a létesitményekhez
korabban, azok az eszkdzok, amelyek a létesitményekhez kapcsolédnak a

létesitmények atadasaval egyidejlileg kerlilnek beszerzésre.
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57. Tablazat: El6készitési és lebonyolitas tevékenységek

Elszamolhaté koéltség [Ft]
Elszamolni kivant Feladat | Feladat Koltség- Projekt-
Projektelem koltségtétel Feladat kezdete | vége tételenként I ként
Beszerzések,
Kézbeszerzés| kozbeszerzésitanacsadd |kdzbeszerzések 2012.06.| 2012.12. 15 000 000 15 000 000
el6készitése, kiirdsa
PME tanacsadas,
Kils8 PME altaldnos menedzsment adminisztrativ, monitoring |2012.07.[ 2014.03. 40 000 000 40 000 000
feladatok, jelentések
Epités és eszkbzbeszerzés
Mérnsk mérmék feliigyelet miszaki feligyelete, 2012.07.| 2014.03. 48 123 000 48 123 000
mérndk szolgaltatdsok
nyljtasa
L, A Kotelez6 tajékoztatasi feladatok Uiy té]e'k’oztatas b GeEmEE 2012.07.| 2014.03. 20 000 000
Tajékoztatas, megvaldsitasa 55 000 000
nyilvanossag Megel6zési PR Lasd részletesen 7.3.2. 2012.07.| 2014.03. 35 000 000
fejezet
3 db MBH komplex
épités megépitése (Nyiregyhaza, 2012.09.| 2013.12. 1593 292 500
Epités Kisvarda, Nagyecsed) 1 657 024 200
tartalék Epités miszaki tartalék 2012.09.| 2013.12. 63 731 700
felhasznélasa
. - " a a Uveggyijté, gy(jtésziget,
b:;:;zzés miszaki, egyéb berendezés el 2012.09.| 2013.12. 1287 400 000 1047 400 000
gépek Szelektiv gy ljtéautok 2012.09.| 2013.12. 660 000 000
Osszesen 2012.06.| 2014.03. 3 762 547 200

A projekt megvaldsitasi Utemtervét az alabbi dbra mutatja:

2012

2013

2014

aug
szept
okt
nov
dec
jan

marc

=
(X
@

febr

\

aug
szept
okt
nov
dec
jan
febr
marc

=

kdzbeszerzési tanacsado

altalanos menedzsment

mérnok felligyelet

Kotelezd tajékoztatasi feladatok

Megel6ézési PR

Epités

tartalék

miszaki, egyéb berendezés

Gépek, jarmivek beszerzése
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7.3.2. Kommunikacios terv

Nincs még egy olyan tevékenység, amely annyit tud hozzatenni egy projekt
sikerességéhez, mint a hatékony, jol atgondolt, sikeres kommunikacié. Egy olyan
program esetében, amely a széles lakossaggal van kapcsolatban, - a Nyugat-Dunantuli
Regionalis Hulladékgazdalkodasi program tébb mint 186 000 lakost érint — nem is kell
hangsulyozni a jelentGségét. A teleplilési szilardhulladék kezelési rendszer
bevezetésekor, de mar azt megel6zben is - a projekt-el6készitési szakaszban is - komoly
erofeszitések sziikségesek a lakossag figyelmének felkeltése, és lehet6ség szerint pozitiv
iranya véleménye kialakitasanak érdekében. A bevezetés elengedhetetlen feltétele egy
jol megalapozott és atgondolt kommunikacids tevékenység, melynek kézéppontjaban az
ember és az Ot korulvevé kornyezet kapcsolata, Osszefliggésrendszere, a
kérnyezettudatos gondolkodds, a kornyezettudatos magatartds fontossaga és a

fenntarthaté fejlédés eszméje all.

A kommunikacidés tevékenység keretét az Uj Magyarorszdg Fejlesztési Terv
,Kedvezményezettek tajékoztatdsi kotelezettségei” cim( uUtmutatéja illetve az Uj
Széchenyi Terv kiegészitd kommunikaciéos csomagja adja meg. A kommunikacié konkrét
eszkozeit az e dokumentum altal meghatdrozott 1-es szdmu kommunikaciés csomag
hatdrozza meg, valamint tartalmazza az Uj Széchenyi Terv Utmutatd szerinti kotelezd

tajékoztatasi és nyilvanossagi feladatokat egyarant.
A kommunikacios tevékenység célja hogy megismertesse a lakossaggal

« az emberi tevékenység kdrnyezetre gyakorolt, bolygéformald hatasait,

» a szelektiv hulladékgy(jtés fontossagat és annak maodjait, lehetGségeit,

« a modern, kornyezetet a lehet6 legkevésbé terhel6 hulladékgazdalkodas
rendszerét,

« a biztonsagos hulladékkezelés sziikségszerliségét,

« a hulladéklerakok fontossaganak mivoltat,

« a hulladékszallitasi dij 6sszetevoit és annak nagysagrendjeit,

+ az EU-tdmogatas felhasznalasan keresztil az unids tagsagunk kézzelfoghatd

elényeit.
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A PR tevékenység gatld tényezdi:

« a lakossag nagyobbik része nem ismeri fel a kornyezettudatos magatartas
szlikségességét, és ezzel ellentétes magatartasformakhoz szokott hozza egész
életében

+ a lakossag igen csekély ismerete a hulladékgazdalkodas és a szemétszallitas
témakoreinek kilonb6z6ségérdl (tartalmi, szolgaltatasi és anyagi szinten),

« azonnali lakossagi tiltakozas barmilyen tipusu hulladékgazdalkodasi létesitmény
épitése ellen, (a koérnyezettudatos gondolkodas mar kezd meggylkerezni, de
egyel6re nem tudjak elhelyezni a kornyezettudatossag ,koordinatarendszerében”
a hulladékgazdalkodasi tevékenységeket.)

« a lakossag fizetési moralja (A nehéz megélhetés miatt legtébbszor a
hulladékszallitasi dij a legutolsd, ami befizetésre kertl. A hulladékszallitasi dij ki
nem egyenlitése nem okoz kényelmetlenséget a mindennapi életben és
jarvanylgyi okok miatt a kozszolgaltatd nem szintetheti be tevékenységét.),

« a sajté azonnali reagalasa barmilyen lakossagi tiltakozasra,

+ a kornyezeti tudatformalds hosszabb idét és sok energiat kivan,

« a hulladékgazdalkodas nem tul magas presztizse, elismertsége.

A PR tevékenységet segit6 tényezok:

« az Eurdpai Unids csatlakozas miatt jelenleg az allam elsddleges feladatai kozé
tartozik a hulladékgazdalkodas rendszerének kiépitése, minGségének névelése,

« a fiatalok ko6zott ,divatos” téma a kornyezetvédelem, ezért 6k mindenre
fogékonyak ezzel kapcsolatban,

e az Eurdpai Unids csatlakozas kovetkeztében a sajtd kiemelt hirként, témaként
kezel minden koérnyezetvédelmi ligyet,

« a tanulmanyt készit6 szakemberek ez iranyu tapasztalatai,

« a lakossag érzékenysége kornyezetik allapotaval kapcsolatban folyamatosan ng,

« szakhatdsagok, dvodai-iskolai nevelGk, egészségligyi dolgozok tamogatasa,

« a hulladék elhelyezés siirg6ssége,

« munkahely-teremtés,

+ elGzetes reprezentativ kutatas az érintett teleptilések lakdi kozott.

A PR tevékenység legfontosabb lathatd eszkozei, csatornai:

« tudatformalas az iskolai intézményekben,
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« allandd hirkozlés a média felé,

» lakossagi forumok a telepiléseken,

« nyilt nap, terepszemle mar m(ikodo, Eurdpai Unids normaknak megfeleld lerakén,
vagy mas hulladékkezelési létesitményben.

« kiadvanyok, ismertetdk (szérolap, DM-levél, PR cikk),

« hirdetések (ingyenes Ujsagok, megyei/varosi lapok)

« z0ld szam, esetleg Ugyfélszolgalati iroda Uzemeltetése a lakossagi kérdések
megvalaszolasara,

« opinion leaderek meggy06zése,

« szakmai bizonyitvanyok, igazolasok, publikaciok ismertetése,

« sajtotajékoztatdk,

« riportok a helyi tévékben, radidkban,

« kozosségi filmvetités a lakossagi forumokon, a film ismétlése a helyi tévékben,

« internetes honlap készitése ebben a témakdrben,

« plakatok, kilsé reklamhordozdk (pl. autdbusz oldala) igénybe vétele.
A PR tevékenység célcsoportjai:

» a lakossag egésze,

» polgarmesterek, 6nkormanyzati képviseldk,

« opinion leaderek (véleményformaldk),

» legfogékonyabb koruak (6-18 éves korosztaly),

- fiatal felnGttek,

« koOzépkoruak,

« nyugdijasok,

« szakhatdésagok, engedélyt kiadd szervek, felligyeleti szervek,
« civil szervezetek,

« kornyezetvédelmi alapitvanyok, mozgalmak, szervezddések, egyesliletek,
« szakmai érdekképviseletek,

« beszallitok, partnerek, alvallalkozék.

A kommunikacios tevékenység projekt-el0készitési szakasza harom periddusra oszthaté:

a kutatasi szakaszra, a tervezési szakaszra, és a tényleges el6készitési szakaszra.

Kotelez6 tajékoztatdsi és nyilvanossagi feladatok (USZT Utmutatd szerint):
« A" tipusu hirdet6tabla
« ,D” tipusu hirdet6tabla
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« Nyitérendezvény

« Zard rendezvény

« Sajtétajékoztato

« Sajtokozlemény (nem fizetett megjelenés)
« Szoérdlap, vagy egyéb nyomdai kiadvany

« Fotédokumentacid

PR ismeretterjesztés
« internetes honlap (a projektet bemutaté honlap vagy aloldal)

o kommunikacios és cselekvési terv

L]
(0}
Q
<
o

O O O O O O m

online vetélkeddk, palyazatok

gyermek oktatd szoftver

kiadvany gyermekek szamara

verseny (fizikai) gyermekek szamara
palyazat (szellemi) gyermekek szamara

nyilt nap

Az Eurdpai Unié minden eddiginél szigorubb, tobb és pontosabb kommunikacios
kotelezettségeket hatdroz meg az unids tdmogatasok kedvezményezettjei szamara. Ezek
célja a tamogatott beruhazasok eredményeinek kommunikalasan keresztlil az eurdpai
unios tagsag elényeinek bemutatasa, az EU-tudatossag erositése, valamint a sajat,
tamogatott projektek sikeresebbé és eredményesebbé tétele. Az elGirt kommunikacios

kotelezettségek betartasa egyébként feltétele a tdmogatas odaitélésének.

Kotelezd tajékoztatas PR feladatai:
Kommunikaciés cél Célcsoport Kommunikaciés eszkoz

Téajékoztatas, hogy a helyszinen
beruhazas van folyamatban

A" tipus( hirdetétabla

- A projekt helyszineket felkeresék
Téajékoztatas, hogy a helyszinen EU

tamogatott beruhazas valésult meg #D" tipusu Emlekeztett tabla

Téajékoztatas a projekt megkezdésérdl Nyitérendezvény
Erdekeltek, helyi véleményvezérek

Téajékoztatas a projekt befejezésérdl Zaré-rendezvény

Sajtétajékoztatd

Kdzvélemény folyamatos informéalasa a S . -
Helyi kozvélemény, média

beruhazas folyamatarél Sajtokozlemény (nem fizetett
megjelenés)

Lakosséag informéalasa a megvalosult
rendszer hasznalatarol, kilons tekintettel a| Projekt szolgaltatasokkal érintett lakossag
szelektiv gyUjtésre

A beruhéazs fazisainak megérokitése az
utékor szamara, dokumentéalas

Szérolap, vagy egyéb nyomdai kiadvany
(tervezés és gyartas)

Erdekeltek, média, projekt ellenérék Fotédokumentacid
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Szemlélet formalas PR feladatai:

Kommunikaciés cél Célcsoport Kommunikaciés eszkoz
Konfencia szervezése a szelektiv
hulladékgydjtés és a hulladék megelézés
fontossagardl
Aktudlis informaciok a projektrél, a
megelézés és a szelektiv hulladékgydijtés | Projekt szolgaltatasokkal érintett lakossag

propagélasa

Helyi déntéshozok, érdekeltek, civil

szervezetek Egyéb rendezvény, konferencia

Internetes honlap (a projektet bemutatd
honlap vagy aloldal)

Megel6zési kommunikacio és az altalanos

tajékoztatassal kapcsolatos valamennyi PME munkatarsak (feladatok
kommunikéacios feladat 6sszehangolasara tekintetében), projektben érintettek
szolgald terv készitése

Kommunikacids és cselekvési terv

Online vetélkedék, palyazatok
Gyermek oktatd szoftver

Hulladékgazdalkodassal, megelézéssel, Kiadvany gyermekek szamara
szelektiv gyjtéssel kapcsolatos ismeret Gyermekek, iskolasok Kiadvany gyermekek szamara
terjesztés a "jové nemzedékénél" Verseny (fizikai) gyermekek szamara

Palyazat (szellemi) gyermekek szamara
Nyilt nap (50-80)

58. tablazat: Kommunikacios vallalasok (Megelézési PR vallaldsok sérgdval kiemelve)

Tajékoztatas soran hasznalt eszk6zok Igen Nem ‘(::Ler'::;( Ar (Netto6 Ft)
,A” tipusu hirdet6tabla X 3 600 000
,B” tipusu hirdet6tabla X
,C” tipusu Tajékoztatasi tabla X
,D” tipusl Emlékeztetd tabla X 3 120 000
Tarsadalmi felel6sségvallalast erésité X 4 2 000 000
kommunikacids vallalds (k6zjot szolgalo,
helyben megvaldsitandd PR akcid)
Nyomtatott sajto (fizetett média X
megjelenés; cikkek, interjuk)
Televizié (fizetett megjelenés) X
R&di6 (fizetett megjelenés) X
Internet (fizetett megjelenés) X
Nyitéorendezvény X 3 1 800 000
Zar6-rendezvény X 3 1950 000
Egyéb rendezvény, konferencia X 1 1 000 000
Sajtotdjékoztatd X 2 500 000
X 16 800 000
Sajtokézlemény (nem fizetett megjelenés)
X 1 x 200 000 7 000 000
(tdjékoztatas)
Szérélap, vagy egyéb nyomdai kiadvany 2 x 200 000 14 000 000
(tervezés és gyartas) (megel6zés)
PR-film X
Internetes honlap (a projektet bemutatd X 1 580 000
honlap vagy aloldal)
X 20 hénap 5000 000
(beszerzett
szelektiv gy(jtési
eszkdzdk
lakossagi
kiosztasat
Zo6ld szam, informacios kdézpont kovetden all fel)
(ugyfélszolgdlat)
DM-levélkampéany X
Telemarketing X
Kozvélemény-kutatas X 1 000 000
Valsagkommunikacios terv, X
krizismenedzsment
Médiaelemzés és egyéb analizis X
Kommunikaciés és cselekvési terv X 1 500 000
Kommunikacids tréning X
Reklamtargy X
Fotédokumentécio X 1 650 000
Online vetélked6k, palyazatok X 2 2 600 000
Gyermek oktato6 szoftver X 2 2 000 000
Kiadvany gyermekek szamara X 10 000 1200 000
Kiadvany gyermekek szamara X 30 000 2 400 000
Verseny (fizikai) gyermekek szdmara X 4 3200 000
Palyazat (szellemi) gyermekek szdmara X 3 2 000 000
Nyilt nap (50-80) X 12 4 100 000
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7.3.1. Kbzbeszerzési/beszerzési terv

59. tablazat: Kézbeszerzési/beszerzési terv

Kozbeszerzés/ Utemezés [év.hé
Ko6zbeszerzési |beszerzés Ko6zbeszerzési/beszerzési tender doku- ajanlatok
Kozbeszerzési/beszerzési /beszerzési becsiilt értéke |eljaras tartalma mentacioé KSz jovaha- |ajanlati felhivas|értéke-
eljaras targya Részajanlat eljaras tipusa |(ezer Ft) (tevékenységek felsorolasa) kidolgozasa |gyas megjelenése lése Szerz6déskotés
Nem
kozbeszerzési tanécsadé nincs kozbeszerzes | 45 500 000 Beszerzesek, kozbeszerzesek nem nem nem sziikséges | __ "€M 2012.06.
Kbt. 43 § ¢ el0készitése, kiirasa szikséges szlkséges szlikséges
alapjan
egyszer(
4ltalanos menedzsment nincs _(nemzeti) 40000 000 | PME tanacsadas, adminisztrativ, | 5445 g4 2012.05. | nem sziikséges | 2012.06. 2012.07.
eljaras Kbt 251 monitoring feladatok, jelentések
§ (2) szerint
egyszeru Epités és eszkdzbeszerzés
mérnék feliigyelet nincs (nemzeti) 48 123 000 miiszaki feliigyelete, mérnék 2012.04. 2012.05. | nem sziikséges | 2012.06. 2012.07.
eljaras Kbt 251 . Z ez
; szolgaltatasok nyujtasa
§ (2) szerint
egyszery Megelézési PR és USZT
Tajékoztatas, nyilvdnossag nincs eljé(:éesmlft?ttgm 55 000 000 tajékoztatas I. csomag 2012.04. 2012.05. | nem sziikséges | 2012.06. 2012.07.
; megvalodsitédsa
§ (2) szerint
3 db MBH komplex megépitése
Nyilt, k6z6sségi (Nyiregyhaza, Kisvarda,
Epités nincs értékhatar 1657 024 200 Nagyecsed) 2012.04. 2012.05. 2012.06. 2012.08. 2012.09.
feletti Epités miszaki tartalék
felhasznaldsa
Nyilt, k6z6sségi Uveggyiijts, gy(ijtésziget,
Eszkéz beszerzés nincs értékhatar 1947 400 000 edényzet, hazikomposztald 2012.04. 2012.05. 2012.06. 2012.08. 2012.09.
feletti

Szelektiv gyljtéautdk
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Z0ld beszerzés érdekében az alkalmazni

fuggetlendl):

tervezett

legfontosabb kdérnyezetvédelmi

szempontok, beszerzésenként (értékhatartol

Srsz.

Elvaras

Elvart teljesités

Teljesités igazolasanak elvart médja

Javasolt nyilatkozat tartalma

Teljesités igazolasa az adott projekt tekintetében

Beszerzések kornyezettudatosan
(z6ld kozbeszerzés)

Megjelenités RMT-ben,illetve a kdzbeszerzések/beszerzések
dokumentacidiban

ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a kdzbeszerzési

dokumentacidk relevans pontjait ;a nyilatkozatnak

tartalmaznia kell, hogy az dsszes beszerzés esetén
érvényesitették a Kbt. 1.§-t.

"A projekthez kapcsol6dé beszerzések (eszk6z6k,
termékek, alapanyagok, szolgaltatdsok beszerzése)
soran figyelembe veszem és alkalmazom a
kérnyezeti szempontokat a palydzati utmutato
fogalomjegyzékében leirtak szerint és errél a
projekt elérehaladési jelentés(ek)ben beszamolok."

KOFI ltal kért nyilatkozatot megtessziik, kozbeszerzési
szakértd feladata a feltétel beépitése a kézbeszerzésekbe

Z6ld rendezvények

PR vallalkozénak kell el&irni

PR tenderdokumentéciéban

"Vallalom, hogy a projekthez kapcsolédé
rendezvények, miihelyek, megbeszélések stb.
kériilményei kérnyezettudatossagot tikréznek

majd, a palydzati utmutaté fogalomjegyzékében
leirtak figyelembevételével. Az ezzel kapcsolatos
tevékenységekrdl a projekt elérehaladasi
jelentés(ek)ben beszédmolok. "

PR véllalkozénak elbirjuk a PR tenderben, kézbeszerzési
szakértd feladata a feltétel beépitése a PR tenderbe

Nemek kozétti esélyegyenlGség
érvényre juttatdsa

A megvaldsitdsra vonatkozé tenderdokumentéciok ne
tartalmazzanak nemek koz6tti megkilénboztetést

ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat

Nyilatkozunk, hogy a tenderdokumentéciok nem tartalmaznak
nemek kozétti megkilénboztetést, kozbeszerzési szakérté
feladata a feltétel beépitése a kdzbeszerzésekbe

W3C akadalymentesitési
szabvany alkalmazasa

Megjelenités RMT-ben, illetve a megvalésitasra vonatkozé PR
tenderben

ZPEJ-ben meghivatkozva az RMT és a
tenderdokumentaci6 relevans pontjait

"Kijelentem, hogy amennyiben kialakitasra keril a
projektet bemutaté sajat honlap, az a palyazati
utmutaté fogalomjegyzékében részletezett médon
W3C szabvény szerint infokommunikaciésan
akadalymentesen miikédik a projekt el6készitése
sordn."

PR véllalkozénak elbirjuk a PR tenderben, kézbeszerzési
szakérté feladata a feltétel beépitése a PR tenderbe

Allaskeresdk kivitelezési
alkalmassagénak elzetes
vizsgélata

Megjelenités RMT-ben, vagy a kiviteli tenderdokumentéciéban

ZPEJ-ben meghivatkozva; Nyilatkozat

Kivitelezést végzé vallalkozdnak elSirjuk, hogy végezze el az
allaskeres6k kivitelezési alkalmzasanak elézetes vizsgalatat a

kivitelezés megkezdése elftt.
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7.3.2. Kifizetési iitemterv

60. tablazat: Kifizetési iitemterv - beszallité

2012. év
szerz6dés VAGY N
tevékenység 1 2 3 4 6 9 10 11 12 Ossz.
kozbeszerzési 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500 000 7 500 000
tanacsadd
altaldnos 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000
menedzsment
mérndk 0 0 0 0 0 0 0 0 4812 300 4812 300
felligvelet
Tajékoztatas, 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 000 5 500 000
nyilvdnossag
Epités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszkoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beszerzés
szerz6dés 2013. év
VAGY
tevékenység 1 2 3 4 6 9 10 11 12 Ossz.
kdzbeszerzési 0 0 7 500 000 0 0 0 0 0 0 7 500 000
tandcsadd
altaldnos 0 0 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 0 4 000 000 16 000 000
menedzsment
mérnok 0 0 4812 300 0 4812 300 4812 300 0 0 4812 300 19 249 200
feligyelet
Téajékoztatds, 0 0 5500 000 0 5 500 000 5500 000 0 0 5 500 000 22 000 000
nvyilvdnossaqg
Epités 0 0 138 505 354 0 138 505 354 138 505 354 0 0 138 505 354 554 021 415
Eszkoz 0 0 973 700 000 0 486 850 000 486 850 000 0 0 0 1947 400 000
beszerzés
szerzodés 2014. év
VAGY
tevékenység 1 2 3 4 6 9 10 11 12 Ossz.
kdzbeszerzési 0 0 0 (1]
tandcsadd
altaldnos 0 0 20 000 000 20 000 000
menedzsment
mérndk 0 0 24 061 500 24 061 500
feligvelet
Téajékoztatds, 0 0 27 500 000 27 500 000
nyilvdnossag
Epités 1103 002 785 0 0 1103 002 785
Eszkodz 0 0 0 0
beszerzés
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61. tablazat: Kifizetési iitemterv - tamogatas

szerz6dés 2012. év
VAGY
tevékenység 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ossz.
kézbeszerzési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5862 789 5862 789
tanacsado
altalanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3126 821 3126 821
menedzsment
mérndk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3761800 3761800
feligvelet
Tajékoztatas, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 375 000 4 375 000
nyilvdnossdg
Epités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
Eszkdz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
beszerzés
szerz6dés 2013. év
VAGY
tevékenység 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ossz.
kézbeszerzési 0 0 5862 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5862 789
tandcsadé
altaldanos 0 0 3126 821 0 0 3126821 0 0 3126821 0 0 3126821 12 507 284
menedzsment
mérndk 0 0 3761800 0 0 3761 800 0 0 3761 800 0 0 3761 800 15 047 200
feligvelet
Tajékoztatas, 0 0 4 375 000 0 0 4 375 000 0 0 4 375 000 0 0 4 375 000 17 500 000
nyilvdnossag
Epités 0 0 96 953 748 0 0 96 953 748 0 0 96 953 748 0 0 96 953 748 387 814 991
Eszkdz 0 0 827 645 000 0 0 413 822 500 0 0 413 822 500 0 0 0 1655 290 000
beszerzés
szerz6dés 2014. év
VAGY
tevékenység 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ossz.
kézbeszerzési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
tandcsadé
altaldanos 0 0 15634 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 634 105
menedzsment
mérndk 0 0 18 809 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 809 000
feligyelet
Tajékoztatas, 0 0 21 875 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 875 000
nyilvdnossag
Epités 772 101 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 101 949
Eszkdz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
beszerzés

337



8. Roviditések

AF Tamogatasi kérelem, Infrastruktralis beruhazas (Application Form)

ANTSZ Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat

CBA Ko6ltség-haszon elemzés (Cost-Benefit Analysis)

EU Eurdpai Unid

FS Megvaldsithatdsagi tanulmany (Feasibility Study)

GDP Bruttd hazai termék

KA Kohéziods alap

IH Iranyité Hatdsag

KEOP Kbrnyezet és Energia Operativ Program

KH Utmutato Ko6ltséghaszon Uutmutatd

KOTEVIFE Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi FelligyelGség

KSH Kdzponti Statisztikai Hivatal

KSZ Ko6zrem(kodo Szervezet

KvVM FI Koérnyezetvédelmi és Vizigyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatdsag

NTS Koérnyezeti hatasok nem technoldgiai 6sszefoglaldéja (Non-technical
Summary)

OHT Orszagos Hulladékgazdalkodasi Terv

PIU Projekt Implementation Unit

PME Projket Menedzsment Egység

PRM Project review meeting

PPS Vasarléerd paritas

TA Technikai segitségnyujtas (Technical Assistance)

TSZH Teleplilési Szilardhulladék

Datum

Cégszer( alairas

p.h.
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9.

A tanulmany mellékletei

Mellékletek

I.

Altaldnos mellékletek

1.

Tamogatasi kérelem magyar nyelven (csak
nagyprojekt esetén a 1828/2006/EK rendelet XXI.
sz. melléklete szerint).

Végleges palyazat részeként adjuk be

K6zjegyzd altal hitelesitett alairasi cimpéldany a
palyazat benyuljtasara, valamint a tdmogatasi
szerzGdés alairasara és ellenjegyzésére jogosult
személyektdl.

Végleges palyazat részeként adjuk be

Onkormanyzati tarsuldsi megallapodas egy masolati
példanya.

KSZ-nél iktatva az I. (tem és a
rekultivacids projekt kapcsan

1 millidrd forintot meghaladd érték(i ingatlan
beruhazasoknal a tertletileg illetékes
tertletfejlesztési tanacsok nyilatkozata a palyazat
illeszkedésérél a megye, illetve a térség
jovahagyott fejlesztési programjaiba, illetve hogy
azt a tanacs tdmogatja, pénziigyi tdmogatasban is
részesiti (ha relevans), és ha igen, milyen
meértékben.

Végleges palyazat részeként adjuk be

Projekt megvaldsitasanak kézbeszerzési
dokumentacidja elektronikus formaban
(amennyiben rendelkezésre all).

Végleges palyazat részeként adjuk be

1 millidrd forintot meghaladé tdmogatassal
megvaldsitandd beruhdazas esetén a Kulturalis
Ordkségvédelmi Hivatalnak a kulturdlis 6rokség
védelmérdl szbél6 2001. évi LXIV. torvény szerinti
nyilatkozata.

Végleges palyazat részeként adjuk be

Befogadd nyilatkozatok, melyek igazoljak, hogy a
hulladékkezelési mod végtermékérdl, illetve az
egyes technoldgiai I1épcsék (pl. szelektiv gyl(jtés,
MBH) végtermékérdl palyazé gondoskodik
(hasznositja, értékesiti vagy artalmatlanitja).
Minimalis feltétel a befogadd nyilatkozat megléte
termikus hasznositas és artalmatlanitas
tekintetében.

Nem szlikséges, termikus hasznositasi
és artalmatlanitasi kimenet nincs a
projektben

Amennyiben a projekt teriletérdl olyan
hulladékartalmatlanito 1étesitménybe kivanjak a
hulladékot szallitani, amely EU tdmogatas
felhasznaldsaval léteslilt, a befogadd Iétesitmény
tulajdonosanak nyilatkozata arrél, hogy a
beszallitott tobblet hulladék mennyiség alapjan
szlikség szerint dtszamolja a finanszirozasi hianyt,
a tdmogatasi aranyt és a tdmogatasi 6sszeget, és
ez alapjan vallalja az esetleges tdmogatas
visszafizetési kotelezettséget.

Nem relevans, nem lesz ilyen kiszallitas

9.

Nyilatkozatok: a Palyazati Felhivas E/II1.2.2.f)
harmadik koltséghatékonysagi kritériumai kapcsan
azon teleplilések részérdl, akik a projekt altal
érintett 15 ezer lakosnal nagyobb telepilés
beltertiletének hataratdl, kézuton mért 20 km
sugaru korben talalhatdak, kisebb népességlek és
nem kivannak csatlakozni jelen palyazat keretében
létrejové hulladékgazdalkodasi rendszerhez. A
nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy az
érintett teleplilés megismerte a palyazat tartalmat,
ill. hogy miért nem kivan csatlakozni.

Nem relevans nincs ilyen teleptilés
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10.

Amennyiben a projektmenedzsment feladatok
ellatdsahoz kapcsolddo koltségeket a projektben el
kivanjak szadmolni, a szerz6dés masolati példanya.

Kozbeszerzéssel kerl kivalasztasra,
nem relevans

11.

RMT sablon tablazatait tartalmazoé Excel tabla
(elektronikusan).

I. szamu melléklet

12.

Koéltségvetési tabla (Excel formatumban).

Végleges palyazat részeként adjuk be

II.

Palyazdi nyilatkozatok

13.

Palyazé nyilatkozata arra vonatkozoéan, hogy a
megvaldsitandd beruhdazas tervezett helyszineit a
275/2004. (X.8.) Korm.rendelet 5. § (2)
bekezdése alapjan a Natura 2000 teriletekkel
érintett foldrészletek jegyzéke tartalmazza-e.

Végleges palyazat részeként adjuk be,
egyébként nem relevans

14.

Palyazo nyilatkozata arra vonatkozdan, hogy az
intézkedésen kivil részt vesz-e mas palyazatban,
tdmogatasi konstrukciéban az adott projekthez,
illetve projektelemhez kapcsoldéddan
(6nkormanyzati tarsulasok esetén az egyes
tagobnkormanyzatok kapcsan is nyilatkozni
szlikséges).

Végleges palyazat részeként adjuk be,
egyébként nem relevans

15.

A palyazo csatolta nyilatkozatat arra vonatkozdéan,
hogy kizardlag a palyazati csomagban definialt
telepiilési szilard hulladék kezeléséhez igényel
tamogatast.

Végleges palyazat részeként adjuk be

16.

A palyazo nyilatkozata arrél, hogy a projekt tartalma
0sszhangban van az aktualis, a projektet érintd
hulladékgazdalkodasi tervekkel. ISPA/KA forrasbol
korabban fejlesztett hulladékgazdalkodasi
rendszerek esetén a nyilatkozatot a korabbi
fejlesztés vonatkozasaban is meg kell tenni.

Végleges palyazat részeként adjuk be

17.

A palyazo csatolta nyilatkozatat arra vonatkozéan,
hogy 2016 utan, a 2016-o0s évhez képest, a
szelektiv gy(jtés és a szerves hulladéklerakotol
torténd eltéritésének aranya a képz6do
hulladékhoz képest nem romlik.

Végleges palyazat részeként adjuk be

18.

Nyilatkozat arrél, hogy amennyiben leraké kapacitas
kiépitése is a projekt része, a palyazé lerakd
épitésre vagy bdvitésre EU tdmogatast (Phare,
ISPA, Kohézids Alap) még nem vett igénybe.

Nem relevans, nincs lerakd épités

19.

A palyazé nyilatkozata arra vonatkozoan, hogy a
megel6zési tevékenységek a beruhazasi koltség
5%-aval megegyez6 6sszegben betervezésre
keriltek.

Végleges palyazat részeként adjuk be

20.

Palyazo csatolta a nyilatkozatot arrél, hogy a
kézbeszerzéseket a FIDIC sarga és/vagy FIDIC
piros kényv szerint folytatja le (amennyiben
relevans, az egyes beruhdazasi elemek tekintetében
eltérhet).

Végleges palyazat részeként adjuk be,
egyébként FIDIC sarga

21.

Nyilatkozat, hogy a Kéltség-haszon elemzési
Utmutatéban meghatarozott dijak szamitasénak
mobdszerét és a dijak mértékét a projekt
befejezését kéveté minimum 6t évig biztositja.

Végleges palyazat részeként adjuk be

22.

A palyazé nyilatkozata arra vonatkozoan, hogy a
projekt egyes hulladékgazdalkodasi célkitlizésekre
vonatkozo koltség-hatékonysagi mutatoi elérik a
palyazati felhivasban meghatarozott értékeket.

Végleges palyazat részeként adjuk be,
egyébként elérik

I11.

Engedélyek (amennyiben rendelkezésre all)

23.

JogerGs vizjogi létesitési és épitési engedély(ek),
amely(ek) a projekt lezarasaig érvényesek,
valamint a projekt megvaldsitasahoz szlikséges
esetleges tovabbi engedélyes tervek. Amennyiben
a palyazo a kézbeszerzést FIDIC sarga kényv
szerint folytatja le, a megfelel6 elvi engedélyeket
kell csatolni.

Végleges palyazat részeként adjuk be
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24.

Jogerls kérnyezetvédelmi engedély vagy egységes
kérnyezethasznalati engedély a 314/2005. Korm.
rendelet altal eldirt esetben. Amennyiben a
palyadzo a kozbeszerzést FIDIC sarga konyv szerint
folytatja le, az el6zetes vizsgalatot elfogado
hatdrozatot kell csatolni.

Végleges palyazat részeként adjuk be

V.

Finanszirozashoz kapcsoléddé dokumentumok

25.

Palyazo nyilatkozata arra vonatkozédan, hogy a
tdmogatas elnyerése esetén a projekt
megvalositasara kotelezettséget vallal, valamint a
megvaldsitashoz szlikséges 6nerét milyen mddon
kivanja rendelkezésre bocsatani.

Végleges palyazat részeként adjuk be,
egyébként a Kbt. 2/A § alapjan
kivalasztott izemeltetd biztositja mint
az I. Gtem esetében.

26.

Onrész rendelkezésre allasat bizonyité dokumentum az
altalanos palyazati Utmutaté D1 pontjanak
megfeleléen.

Végleges palyazat részeként adjuk be

27.

A palyazo nyilatkozata arrdl, hogy a tdmogatassal
|étrejott Iétesitmény mukodtetésének fedezetét
Oner6bdl és/vagy a fenntartd biztositja:

a) Telepllési 6nkormanyzati palyazo esetén

jovahagyo képviselGtestuleti hatarozat.
b) Onkormanyzati tarsulasok esetén tarsulasi
tanacs altal hozott hatarozat, illetve azzal
egyenértékl dokumentum.

Végleges palyazat részeként adjuk be

Uzemeltetére vonatkozd dokumentumok

. Mar m(ik6dé infrastruktlirahoz szorosan kapcsolodo

fejlesztések esetén az
Uzemeltetével/kdzszolgdltatdval (vagy
lzemeltetbkkel/kozszolgaltatokkal) kotott
lzemeltetési, kozszolgaltatasi és/vagy
vagyonkezelési szerz6dés(ek), tovabba a
hasznositasi szerz6dések masolati példanya (csak
elektronikusan).

KSZ-nél iktatva az 1. item kapcsan

29

. A tarsulas, tovabba a projektben érintett valamennyi

telepuilési 6nkormanyzat képvisel6-testiiletének
hatarozata arrdl, hogy az altaluk az izemeltetési
koncepcid alatdmasztasadhoz nyljtott, és az RMT-
ben feltiintetett adatok, informacidk a valésagnak
megfelelnek tovabba az RMT-ben bemutatott
Uzemeltetési koncepcidt, dijpolitikat, dijképzést,
ismerik és annak betartdsat a tamogatas
visszafizetésének terhe mellett vallaljak a projekt
befejezését kovetd minimum o6t évig.

Lasd tarsulasi és lizemeltetési
szerz6dések KSZ-nél iktatva az I. Gtem
kapcsan

30.

A tarsulds, valamint a tagénkormanyzati
képviselGtestiletek altal elfogadott lizemeltetési
koncepcid, dijpolitika.

Lasd tarsulasi és lizemeltetési
szerz6dések KSZ-nél iktatva az I. Gtem
kapcsan

31.

Az UzemeltetOvel kotott megallapodas, amely ha
szlikséges tartalmazza a sajat forras
biztositasanak feltételeit.

Lasd Uzemeltetési szerz6dést KSZ-nél
iktatva az I. Gtem kapcsan

VI.

Tulajdonjogi kérdések tisztazasara szolgald
dokumentumok

32.

60 napnal nem régebbi tulajdoni lap hiteles masolata
és foldhivatali ingatlan-nyilvantartasi térkép hiteles
masolata a tdmogatassal megvaldsitani kivant
épitési engedély koteles létesitmények
(tovabbiakban létesitmény) altal érintett épitési
terlletek helyrajzi szamairol, amely igazolja, hogy
az érintett terilet
a. a palyazé tulajdonaban van, vagy
b. allami tulajdonban vagy a palyazo tarsulas
tagobnkormanyzatanak tulajdonaban van és arra a
palydzonak foldhasznalati joga van.

A tamogathatdsagi feltételek teljesitéséhez
elegendd a beruhazassal érintett terllettel ardnyos

Végleges palyazat részeként adjuk be
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(a teljes terilethez képest szamitott) tulajdoni
hanyad (k6z0s tulajdon) megszerzése, melyet az
el6zd pontban foglaltak szerint kell igazolni.

33. Féldhasznalati jog esetén az alabbi dokumentumok Nem relevans
benyujtasa szlikséges:
a. A terilet tulajdonosa és a palyazé kozotti
megallapodds, miszerint az épitmény
megépitéséhez és rendeltetésszer(i hasznalatdhoz
a terllet tulajdonosa hozzajarul, tovabba
amennyiben a foldhasznalati jog bejegyzése
alapjaul szolgald tertlilet (vazrajz alapjan) nem fedi
le a teljes helyrajzi szamot, a tertlet tulajdonosa
hozzajarul, hogy amennyiben a tervezés soran az
eredeti vazrajzhoz képest nagyobb teriilet
szlikséges az épitmény megvaldsitasahoz, akkor
azt biztositja maximum a helyrajzi szam
terlletének mértékéig;
b. Nyilatkozat a palyazé részérdl, hogy az
épitmény megvaldsulasakor mddositja a
foldhasznalati jog bejegyzéséhez korabban
megkotott megallapodast, annak érdekében, hogy
az legalabb az aldbbi elemeket tartalmazza
(amennyiben az eredeti megallapodas nem
tartalmazza ezeket), és ezt nem valtoztatja meg
legalabb a fenntartasi id6szak végéig (a megfeleld
tartalmd megallapodas benyujtasa feltétele az
épitési szerz6dés utolsé szamlaja kifizetésének).
Legalabb az alabbiak régzitendé a
megallapodasban:
e a létesitmény rendeltetésszer( és a projekt
céljanak megfelelé hasznalaténak biztositasa;
e hasznalat feltételei;
e a kedvezményezett altal izemeltetéssel
megbizott szervezet szdmara biztositani kell a
megallapodasban foglalt hasznalati jogokat;
e a hasznalati jog hatarozatlan id6re szélé
fenntartasa.
c. Ebben az esetben a nyilatkozatok k6zott
szerepl6 per-, teher-, és igénymentességi
nyilatkozatot palyazo csak a foldterilet
tulajdonosanak azonos tartalmu nyilatkozata
birtokaban adhatja ki, melyet palyazénak sajat
nyilatkozatahoz szintén csatolni kell az 6sszes
érintett helyrajzi szam vonatkozasaban.
d. Ebben az esetben a nyilatkozatok kdzott
szereplO fenntartasi nyilatkozatot a palyazé csak a
foldteriilet tulajdonosédnak azon nyilatkozata
birtokdban adhatja ki, amelyben a foldterulet
tulajdonosa vallalja, hogy a projekt fizikai
befejezését kévetéen minimum 5 évig a teriletet
nem idegeniti el.

34. Azon terileteket illetéen, amelyek esetében a Nem relevans
tulajdonszerzés, vagy résztulajdon-szerzés még
nem zarult le a palyazat benyuljtasaig, a kovetkez6
dokumentumok hiteles masolatat kell becsatolni:

e adasvételi szerz6dés vagy

e 0pcids joggal megkotott adasvételi szerzédés
vagy

e az adasvételre vonatkozé el6szerz6dés vagy

e jogero6s kisajatitasi hatarozat.

Ebben az esetben a tamogatasi szerzédés

megkotéséig kell benyujtani a kedvezményezett

bejegyzett tulajdonjogat igazolé 60 napnal nem
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régebbi tulajdoni lap hiteles masolatat, tovabba az
érintett teriletre vonatkozé foldhivatali ingatlan-
nyilvantartasi térkép hiteles masolatat.

35. Azon terlleteket illetéen, amelyek esetében a Nem relevans
foldhasznalati jog bejegyzése még nem zarult le a
palyazat benyUjtasaig elegendd a 34. pontban
foglaltak benyujtasa. Ebben az esetben a
tdmogatasi szerz6dés megkotéséig kell benydjtani
a kedvezményezett bejegyzett foldhasznalati jogat
igazold 60 napnal nem régebbi tulajdoni lap hiteles
masolatat, tovabba az érintett tertiletre vonatkozd
foldhivatali ingatlan-nyilvantartasi térkép hiteles
masolatat.

36. Kézmliegyeztetésen alapuld nyilatkozat arrdl, hogy az | Nem relevans
ingatlan tulajdoni lapjan Iévé bejegyzés, feljegyzés
(teher/igény) nem érinti a projekt
megvalosithatdsagat és fenntarthatdsagat. A
permentesség minden esetben kotelezl feltétel. Az
igazolas elsGsorban a telki szolgalmi jogra, illetve
az allando jellegli foldmérési jelekre, foldmérési
mintaterekre, valamint villamos berendezések
elhelyezését biztositd hasznalati jogra, tovabba
vezetékjogra, vizvezetési és banyaszolgalmi jogra,
valamint térvényi rendelkezésen alapulé kézérdekd
szolgalmakra és hasznalati jogokra terjedhet ki.

VII.Egyebek

37. Megvalosulas tervezett foldrajzi helyét bemutatd Lasd 200. oldal
térképvazlat, mely tartalmazza a projekttertlet
hatarait, a tervezett, illetve a meglévd
létesitmények helyszineit

38. Tervezett létesitmények rendelkezésre alld tervei Nem relevans (FIDIC sarga konyv)
39. CBA hattérszamitasi tablazatok (szerkeszthetd, II. szamu melléklet
képletezett Excel formatumban)
40. Tervezdi koltségbecslés (szerkeszthet6 Excel III. szamu melléklet
formatumban)
41. A projektgazda szervezeti abraja (dontési Lasd 304. oldal
mechanizmusok)
42. A projektmenedzsment szervezet szervezeti abraja Lasd 312. oldal
43. ISPA/KA tamogatasi szerz6dés és annak részeként Iktatva a KSZ-nél az I. lGtem kapcsan

megvaldsithatdsagi tanulmany (ha relevans)

Nyilatkozatok:

Datum: 2011. oktober 28.

Cégszer( alairas

p.h.
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