Cimzett:

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
4440 Tiszavasvari, Varoshaza ter 4.
Sz6ke Zoltan Polgarmester Ur

Targy: tajékoztatds az ,Esély és otthon — mindketté lehetséges! Komplex
beavatkozasok megvaldsitasa a fiatalok elvandorldséanak csokkentése érdekeben

Tiszavasvariban” elnevezés(i palyazat keretében a kivitelezés felfiiggesztése és
befejezési hataridé modositasa.

Tisztelt Polgarmester Ur!

Mint On elétt is ismeretes, a targyi palyazat keretében megvalésuld kivitelezési
munkakat a tarsasagunk végzi, kdzbeszerzési eljaras soran elnyert megbizassal
valamint vallalkozasi szerzédéssel.

Tisztelt Polgarmester Urnak, Jegyzé Asszonynak, valamint a miszaki
ellenérnek és a palyazat bonyoliténak tobbszor jeleztiik széban, hogy a vallalkozasi
szerzédésben foglalt 30%-0s eléleg lehivasara, illetve az elélegszamla benyujtasara

nem adédott lehetéséglnk az elhlizodd kézbeszerzési eljaras elfogadasa miatt. Ez a
mai napig nem tértént meg.

JohiszemUségiinket és joindulati hozzaallasunkat bizonyitva a vallalkozasi
szerz6dés szerinti munkdkat az eléleg lehivasa nélkil elkezdtiik, azonban a tarsasag
anyagi helyzete mar nem teszi lehet6é a tovabbiakban az utéfinanszirozast, a sajat
t6ke beruhazasat, igy ameddig nem tudja az Onkormanyzat résziinkre biztositani a
szerzédésben foglalt eléleget, addig kénytelenek vagyunk a kivitelezést
felfliggeszteni, és kérni a befejezési hataridé modositasat, az elbleg kifizetésétol
szamitott 30 munkanappal térténé teljesitésre.

Kérem Tisztel Polgarmester Ur megértését, és a befejezési hataridé kéréstnk
szerinti médositasat.

Tiszavasvari, 2019. marcius 25.
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